

**D o d a t o k č. 1**

k zmluve o dielo č. 12/2013 Spr.4022/2013

**Čl. I.**

**Zmluvné strany**

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednávateľ:</b>     | <b>Krajský súd v Trenčíne, Námestie sv. Anny 28, 911 50 Trenčín</b> |
| <b>Zastúpený:</b>        | Ing. Alena Keňová, riaditeľka správy súdu                           |
| <b>IČO:</b>              | 35629665                                                            |
| <b>DIČ:</b>              | 2020968994                                                          |
| <b>IČ DPH:</b>           | nie je platcom DPH                                                  |
| <b>Bankové spojenie:</b> | Štátna pokladnica Bratislava                                        |
| <b>Číslo účtu:</b>       | 7000146132/8180                                                     |

|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Zhotoviteľ:</b>       | <b>STAVBAL, s.r.o. Mníchova Lehota 149, 913 21 Trenčianska Turná</b> |
| <b>Zastúpený:</b>        | Ján Balaj, konateľ                                                   |
| <b>IČO:</b>              | 36352012                                                             |
| <b>DIČ:</b>              | 2022154541                                                           |
| <b>IČ DPH:</b>           | SK 2022154541                                                        |
| <b>Bankové spojenie:</b> |                                                                      |
| <b>Číslo účtu:</b>       |                                                                      |
| <b>Registrácia:</b>      | Výpis z obchodného registra č.: 16513/R – Okresný súd Trenčín        |

**Čl. II.**

**Predmet dodatku**

2.1 Predmet zmluvy sa upravuje o realizáciu prác ocenených v krycom liste rozpočtu (naviac práce), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku k zmluve. V priebehu vykonávania stavebných odborných a umelecko-remeselných prác na fasáde a vyplnenia otvorov budovy krajského súdu vystala nevyhnutná potreba vykonať práce naviac, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom návrhu. Pokiaľ by sa v zazmluvnených prácach pokračovalo bez vykonania prác naviac, dielo by vykazovalo technické a architektonické nedostatky.

2.2 V súlade s Čl. III ods. 3.3 až 3.5 uzatvorenej zmluvy o dielo č. 12/2013 dohodli s zmluvné strany na zmene Čl.III – Cena diela

### Čl. III. Cena diela

3.2. Cena za dodanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Dohodnutá cena je v sume:

|                     |                |                     |                |                    |                    |                     |
|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Časť A:             | bez DPH        | 84 709,79 €         | 20% DPH        | 16 941,96 €        | Spolu s DPH        | 101 651,75 €        |
| Časť B:             | bez DPH        | 105 568,68 €        | 20% DPH        | 21 113,74 €        | Spolu s DPH        | 126 682,42 €        |
| Dodatok č. 1        | bez DPH        | 3 408,69 €          | 20% DPH        | 681,74 €           | Spolu s DPH        | 4 090,43 €          |
| <b>Cena celkom:</b> | <b>bez DPH</b> | <b>193 687,16 €</b> | <b>20% DPH</b> | <b>38 737,44 €</b> | <b>Spolu s DPH</b> | <b>232 424,60 €</b> |
| (Časť A + Časť B)   |                |                     |                |                    |                    |                     |

### Čl.III.

#### Záverečné ustanovenia

3.1. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy č. 12/2013. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmien.


3.2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 1 si prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom uvedený dodatok vlastnoručne podpísali.

3.4. Dodatok bude vyhotovený v piatich výtlačkoch, z toho objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ dva výtlačky.

V Trenčíne, dňa 21.07.2014

V Mníchovej Lehote, dňa 21.07.2014



*[Handwritten signature]*

.....  
za objednávateľa: