

DODATOK č. 38

uzavretý v zmysle
Zmluvy o dielo č. 915/34001_05 zo dňa 8.11.2004
(ďalej len "Dodatok")

medzi

Objednávateľom:

Názov organizácie: **Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky**
So sídlom: Lazovná 63
974 01 Banská Bystrica
V zastúpení: Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy
Oprávnený zástupca: Ing. Milan Grega
generálny riaditeľ Sekcie informatiky
IČO: 424 995 00
DIČ: 2023395253
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000437837/8180
IBAN účet č.: SK14 8180 0000 0070 0043 7837

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

Názov organizácie: **Beset spol. s r.o.**
So sídlom: Jelenia 18
811 05 Bratislava
V zastúpení: RNDr. Viliam Čík
konateľ
IČO: 313 471 69
IČ DPH: SK2020300370
Bankové spojenie: Československá obchodní banka, a.s.
Obchodné centrum Bratislava II
Lehockého 3, 815 63 Bratislava
Č. účtu: 4003422709/7500
IBAN účet č.: SK13 7500 0000 0040 0342 2709
Názov obch. registra: Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I
Číslo zápisu: odd. S.r.o., vložka č. 4770/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

v tomto znení:

I. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 38 k Zmluve o dielo č. 915/34001_05 zo dňa 8.11.2004 (ďalej len "Zmluva"), ktorým v zmysle Zmluvy o dielo špecifikujú časti diela, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa za dohodnutú cenu vykonať za podmienok dohodnutých Zmluvou o dielo a týmto Dodatkom.

II. Predmet časti diela

Článok 2 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

2.2.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť funkčnosti, ktorých zoznam a ocenenie je uvedený v Prílohe D38.1 a ktoré sa budú realizovať podľa dokumentu „Špecifikácia funkčnosti“, ktorý tvorí Prílohu D38.2.

Funkčnosti uvedené v Prílohe D38.1 s poradovým číslom 2 a 3 budú analyzované a popísané v dokumente uvedenom v Prílohe D38.1 pod poradovým číslom 1 s označením „A-AIS-R-2014-07“, funkčnosti uvedené v Prílohe D38.1 s poradovým číslom 5 a 6 budú analyzované a popísané v dokumente uvedenom v Prílohe D38.1 pod poradovým číslom 4 s označením „A-AIS-R-2014-08“, funkčnosti uvedené v Prílohe D38.1 s poradovým číslom 9,10,11 a 12 budú analyzované a popísané v dokumente uvedenom v Prílohe D38.1 pod poradovým číslom 8 s označením „A-AIS-R-2014-10“, funkčnosť uvedená v Prílohe D38.1 s poradovým číslom 14 bude analyzovaná a popísaná v dokumente uvedenom v Prílohe D38.1 pod poradovým číslom 13 s označením „A-AIS-R-2014-11“. Dokument „Analýza pridaných funkcionalít AIS-R – Dodatok 38 – integrácia – analýza prostredia“ s označením „A2-AIS-R-2014-09“, ktorý je uvedený v Prílohe D53.1 pod poradovým číslom 7, bude obsahovať analýzu riešenia integrácie do prostredia FR SR a je podkladom pre vypracovanie funkčnej analýzy.

III. Cena časti diela

Článok 7 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

7.2.26 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.1 a bodu 7.2 Zmluvy o dielo dohodli na cene za zhotovenie časti diela špecifikovaného v bode 2.2.26 vo výške:

Cena bez DPH:	1 135 978,60 EUR
+ DPH 20%:	227 195,72 EUR
Celková suma s DPH:	1 363 174,32 EUR

IV. Termín plnenia

Článok 6 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

- 6.1.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje časť diela špecifikovanú v bode 2.2.26 tohto Dodatku č. 38 zhotoviť v termínoch uvedených pre jednotlivé funkčnosti v Prílohe D38.1.

V.

Záverečné ustanovenia

- V.1 Dojednania tohto Dodatku č. 38 sa vzťahujú len na právne vzťahy súvisiace so zhotovovaním časti diela špecifikovanom v článku II. a nedochádza nimi k zmene znenia Zmluvy.
- V.2 V zmluvnom vzťahu ohľadne zhotovenia časti diela uvedenom v článku II. Dodatku č.38 sa zmluvné strany zaväzujú riadiť prednostne ustanoveniami tohto Dodatku č.38 a následne ustanoveniami Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom č.38 a Zmluvou o dielo sa riadia platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a Autorského zákona.
- V.3 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.38 sú prílohy:
- D38.1 – Funkcionalita
D38.2 – Špecifikácia funkčnosti
- V.4 Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, a to po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Platnosť nadobúda Dodatok č. 38 dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu.
- V.5 Ak niektorý z termínov odovzdania časti diela podľa tohto Dodatku uvedených pre jednotlivé funkčnosti v Prílohe D38.1 nastane pred nadobudnutím účinnosti Dodatku, tento termín sa posúva na najbližší budúci pracovný deň, ktorý nastane po nadobudnutí účinnosti tohto dodatku.
- V.6 Zmeniť alebo zrušiť tento Dodatok č.38 je možné len písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.
- V.7 Zmluvné strany Dodatku č.38 porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho v súlade so svojou slobodnou vôľou podpisujú.

V Banskej Bystrici, dňa

V Bratislave, dňa

za objednávateľa

Ing. František Imrecze
prezident finančnej správy SR

za zhotoviteľa

RNDr. Viliam Čík
konateľ

Príloha č. D38.1: Funkcionalita

ID	Číslo špecifikácie	Zadanie	Názov	Termín odovzdania	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
1	A-AIS-R-2014-07		Analýza pridaných funkcionalít AIS-R - Dodatok 38 - administrácia	20*	72 898,93 EUR	14 579,79 EUR	87 478,72 EUR
2	S-AIS-R-2014-21	2/2014	Kontrolný výkaz DPH - 3. fáza - zostavy	10**	52 060,74 EUR	10 412,15 EUR	62 472,89 EUR
3	S-AIS-R-2014-22	2/2014	Kontrolný výkaz DPH - 3. fáza - manažovanie	15**	80 053,61 EUR	16 010,72 EUR	96 064,33 EUR
4	A-AIS-R-2014-08		Analýza pridaných funkcionalít AIS-R - Dodatok 38 - užívateľské rozhranie	30*	72 991,79 EUR	14 598,36 EUR	87 590,15 EUR
5	S-AIS-R-2014-23	2/2014	Kontrolný výkaz DPH - 3. fáza - zostavy	10***	134 879,20 EUR	26 975,84 EUR	161 855,04 EUR
6	S-AIS-R-2014-24	2/2014	Kontrolný výkaz DPH - 3. fáza - rozšírenie funkcionalít	15***	102 935,18 EUR	20 587,04 EUR	123 522,22 EUR
7	A-AIS-R-2014-09		Analýza pridaných funkcionalít AIS-R - Dodatok 38 - integrácia - analýza prostredia	35*	52 009,90 EUR	10 401,98 EUR	62 411,88 EUR
8	A-AIS-R-2014-10		Analýza pridaných funkcionalít AIS-R - Dodatok 38 - integrácia - funkčná analýza	50*	88 238,47 EUR	17 647,69 EUR	105 886,16 EUR
9	S-AIS-R-2014-25	2/2014	Kontrolný výkaz DPH - 3. fáza - 1. časť integrácie	50****	82 990,49 EUR	16 598,10 EUR	99 588,59 EUR
10	S-AIS-R-2014-26	2/2014	Kontrolný výkaz DPH - 3. fáza - 2. časť integrácie	50****	77 993,74 EUR	15 598,75 EUR	93 592,49 EUR
11	S-AIS-R-2014-27	2/2014	Kontrolný výkaz DPH - 3. fáza - 3. časť integrácie	50****	78 993,87 EUR	15 798,77 EUR	94 792,64 EUR
12	S-AIS-R-2014-28	2/2014	Kontrolný výkaz DPH - 3. fáza - 4. časť integrácie	70****	80 014,79 EUR	16 002,96 EUR	96 017,75 EUR
13	A-AIS-R-2014-11		Analýza pridaných funkcionalít AIS-R - Dodatok 38 - špeciálne útvary	90*	62 988,92 EUR	12 597,78 EUR	75 586,70 EUR
14	S-AIS-R-2014-29	2/2014	Kontrolný výkaz DPH - 3. fáza - špeciálne útvary	30****	96 928,97 EUR	19 385,79 EUR	116 314,76 EUR
SPOLU:					1 135 978,60 EUR	227 195,72 EUR	1 363 174,32 EUR

Poznámka:

- * - číselný údaj označuje maximálny počet kalendárnych dní od dátumu podpísania Dodatku č.38
- ** - číselný údaj označuje maximálny počet kalendárnych dní od dátumu akceptácie analýzy (A-AIS-R-2014-07)
- *** - číselný údaj označuje maximálny počet kalendárnych dní od dátumu akceptácie analýzy (A-AIS-R-2014-08)
- **** - číselný údaj označuje maximálny počet kalendárnych dní od dátumu akceptácie analýzy (A-AIS-R-2014-10)
- ***** - číselný údaj označuje maximálny počet kalendárnych dní od dátumu akceptácie analýzy (A-AIS-R-2014-11)

Príloha č. D38.2: Špecifikácia funkčnosti

Položka	Počet človeko- hodín	Človekohodiny				Cena bez DPH				Celková cena	
		manažér	analytik	programátor	testovač	manažér	analytik	programátor	testovač	bez DPH	s DPH 20%
A-AIS-R-2014-07 Analýza prídaných funkcionalít AIS-R - Dodatok 38 - administratíva											
analýza procesov a začlenenia funkcionalít			48			0,00	3 953,28	0,00	0,00	3 953,28	
- S-AIS-R-2014-21 Kontrolný výkaz DPH - 3. fáza - zostavy			180	100		0,00	14 824,80	6 997,00	0,00	21 821,80	
- S-AIS-R-2014-22 Kontrolný výkaz DPH - 3. fáza - manažovanie			380	165		0,00	31 296,80	11 545,05	0,00	42 841,85	
koordinácia a riadenie		40				4 282,00	0,00	0,00	0,00	4 282,00	
Spolu	913	40	608	265	0	4 282,00	50 074,88	18 542,05	0,00	72 898,93	87 478,72
S-AIS-R-2014-21 Kontrolný výkaz DPH - 3. fáza - zostavy											
analýza			4			0,00	329,44	0,00	0,00	329,44	
úprava aplikácie				500		0,00	0,00	34 985,00	0,00	34 985,00	
testovanie a tvorba vlastných testovacích dát				56	102	0,00	0,00	3 918,32	5 878,26	9 796,58	
koordinácia a riadenie		52				5 566,60	0,00	0,00	0,00	5 566,60	
tvorba dokumentácie					24	0,00	0,00	0,00	1 383,12	1 383,12	
Spolu	738	52	4	556	126	5 566,60	329,44	38 903,32	7 261,38	52 060,74	62 472,89
S-AIS-R-2014-22 Kontrolný výkaz DPH - 3. fáza - manažovanie											
analýza			8			0,00	658,88	0,00	0,00	658,88	
úprava aplikácie				800		0,00	0,00	55 976,00	0,00	55 976,00	
testovanie a tvorba vlastných testovacích dát				113	130	0,00	0,00	7 906,61	7 491,90	15 398,51	
koordinácia a riadenie		62				6 637,10	0,00	0,00	0,00	6 637,10	
tvorba dokumentácie					24	0,00	0,00	0,00	1 383,12	1 383,12	
Spolu	1137	62	8	913	154	6 637,10	658,88	63 882,61	8 875,02	80 053,61	96 064,33
A-AIS-R-2014-08 Analýza prídaných funkcionalít AIS-R - Dodatok 38 - užívateľské rozhranie											
analýza procesov a začlenenia funkcionalít			56			0,00	4 612,16	0,00	0,00	4 612,16	
- S-AIS-R-2014-23 Kontrolný výkaz DPH - 3. fáza - zostavy			290	180		0,00	23 884,40	12 594,60	0,00	36 479,00	
- S-AIS-R-2014-24 Kontrolný výkaz DPH - 3. fáza - rozšírenie funkcionalít			215	134		0,00	17 707,40	9 375,98	0,00	27 083,38	
koordinácia a riadenie		45				4 817,25	0,00	0,00	0,00	4 817,25	
Spolu	920	45	561	314	0	4 817,25	46 203,96	21 970,58	0,00	72 991,79	87 590,15
S-AIS-R-2014-23 Kontrolný výkaz DPH - 3. fáza - zostavy											
analýza			16			0,00	1 317,76	0,00	0,00	1 317,76	
úprava aplikácie				1362		0,00	0,00	95 299,14	0,00	95 299,14	
testovanie a tvorba vlastných testovacích dát			40	285	100	0,00	3 294,40	19 941,45	5 763,00	28 998,85	
koordinácia a riadenie		65				6 958,25	0,00	0,00	0,00	6 958,25	
tvorba dokumentácie					40	0,00	0,00	0,00	2 305,20	2 305,20	
Spolu	1908	65	56	1647	140	6 958,25	4 612,16	115 240,59	8 068,20	134 879,20	161 855,04

Príloha č. D38.2: Špecifikácia funkčnosti

S-AIS-R-2014-24 Kontrolný výkaz DPH - 3. fáza - rozšírenie funkcionalít											
analýza			16				0,00	1 317,76	0,00	0,00	1 317,76
úprava aplikácie				998			0,00		69 830,06	0,00	69 830,06
testovanie a tvorba vlastných testovacích dát			40	214	111		0,00	3 294,40	14 973,58	6 396,93	24 664,91
koordinácia a riadenie		45					4 817,25	0,00	0,00	0,00	4 817,25
tvorba dokumentácie					40		0,00	0,00	0,00	2 305,20	2 305,20
Spolu	1464	45	56	1212	151		4 817,25	4 612,16	84 803,64	8 702,13	123 522,22

A-AIS-R-2014-09 Analýza pridaných funkcionalít AIS-R - Dodatok 38 - integrácia - analýza prostredia											
analýza prostredia, procesov a začlenenia funkcionalít			390	220			0,00	32 120,40	15 393,40	0,00	47 513,80
koordinácia a riadenie		42					4 496,10	0,00	0,00	0,00	4 496,10
Spolu	652	42	390	220	0		4 496,10	32 120,40	15 393,40	0,00	52 009,90

A-AIS-R-2014-10 Analýza pridaných funkcionalít AIS-R - Dodatok 38 - Integrácia - funkčná analýza											
analýza procesov a začlenenia funkcionalít			68				0,00	5 600,48	0,00	0,00	5 600,48
- S-AIS-R-2014-23 Kontrolný výkaz DPH - 3. fáza - 1. časť integrácie			254	24			0,00	20 919,44	1 679,28	0,00	22 598,72
- S-AIS-R-2014-26 Kontrolný výkaz DPH - 3. fáza - 2. časť integrácie			206	4			0,00	16 966,16	279,88	0,00	17 246,04
- S-AIS-R-2014-27 Kontrolný výkaz DPH - 3. fáza - 3. časť integrácie			216	4			0,00	17 789,76	279,88	0,00	18 069,64
- S-AIS-R-2014-28 Kontrolný výkaz DPH - 3. fáza - 4. časť integrácie			240	2			0,00	19 766,40	139,94	0,00	19 906,34
koordinácia a riadenie		45					4 817,25	0,00	0,00	0,00	4 817,25
Spolu	1063	45	984	34	0		4 817,25	81 042,24	2 378,98	0,00	105 886,16

S-AIS-R-2014-25 Kontrolný výkaz DPH - 3. fáza - 1. časť integrácie											
analýza			12				0,00	988,32	0,00	0,00	988,32
úprava aplikácie				830			0,00		58 075,10	0,00	58 075,10
testovanie a tvorba vlastných testovacích dát			40	58	120		0,00	3 294,40	4 058,26	6 915,60	14 268,26
koordinácia a riadenie		73					7 814,65	0,00	0,00	0,00	7 814,65
tvorba dokumentácie					32		0,00	0,00	0,00	1 844,16	1 844,16
Spolu	1165	73	52	888	152		7 814,65	4 282,72	62 133,36	8 759,76	82 990,49

S-AIS-R-2014-26 Kontrolný výkaz DPH - 3. fáza - 2. časť integrácie											
analýza			12				0,00	988,32	0,00	0,00	988,32
úprava aplikácie				760			0,00		53 177,20	0,00	53 177,20
testovanie a tvorba vlastných testovacích dát			40	64	111		0,00	3 294,40	4 478,08	6 396,93	14 169,41
koordinácia a riadenie		73					7 814,65	0,00	0,00	0,00	7 814,65
tvorba dokumentácie					32		0,00	0,00	0,00	1 844,16	1 844,16
Spolu	1092	73	52	824	143		7 814,65	4 282,72	57 655,28	8 241,09	77 993,74

S-AIS-R-2014-27 Kontrolný výkaz DPH - 3. fáza - 3. časť integrácie											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Príloha č. D38.2: Špecifikácia funkčnosti

[illegible]

S-AIS-R-2014-28 Kontrolný výkaz DPH - 3. fáza - 4. časť Integrácie

[illegible]

A-AIS-R-2014-11 Analýza pridaných funkcionalít AIS-R - Dodatok 38 - špeciálne útvary

[illegible]

S-AIS-R-2014-29 Kontrolný výkaz DPH - 3. fáza - špeciálne útvary

analýza			3			0,00	247,08	0,00	0,00	247,08
úprava aplikácie				920		0,00	0,00	64 372,40	0,00	64 372,40
testovanie a tvorba vlastných testovacích dát				201	162	0,00	0,00	14 063,97	9 336,06	23 400,03
koordinácia a riadenie	66					7 065,30	0,00	0,00	0,00	7 065,30
tvorba dokumentácie					32	0,00	0,00	0,00	1 844,16	1 844,16
Spolu	1384	66	3	1121	194	7 065,30	247,08	78 436,37	11 180,22	116 314,76

[illegible]