

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

č. 14 / 2014

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi

Objednávateľom: **Špeciálna základná škola**
Mládežnícka 3, 977 03 Brezno
zastúpený: Mgr.Piliarová
riaditeľka školy
vybavuje: Mgr.Piliarová
riaditeľka školy
tel. č., fax: 048 / 611 20 53

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom: **Stavokov s.r.o.**
Štiavnička 674, 976 81 Podbrezová
zastúpený: Juraj Pančík
konateľ spoločnosti
vybavuje: Juraj Pančík
konateľ spoločnosti
tel. č., fax: 048 630 46 10, 048 630 4614
IČO: 31583253
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej
Bystrici v odd. Sro vl. 1123/S
Bankové spojenie:

číslo účtu:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení dojednania času zhotovenia diela:

Čl. III.

Dojednaný čas zhotovenia diela

1. Riadne zhotovené a ukončené dielo sa zhotoviteľ zaväzuje odovzdať najneskôr do **30.09.2014.**

Čl. XII.
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 14/2014 týmto dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti bez zmien. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy č. 14/2014.
2. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v 4 výtlačkoch, objednávateľ obdrží dva výtlačky a zhotoviteľ dva výtlačky.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma stranami a účinnosť dňom nasledujúcim deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

Objednávateľ:

V Brezne dňa

ŠZŠ Brezno

v zast. Mgr.Piliarová, riaditeľka školy

Zhotoviteľ:

V Podbrezovej dňa

Stavokov, s. r. o.

v zast. Juraj Pančík, konateľ firmy
