

ITMS kód projektu 26250120029

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov

ČÍSLO ZMLUVY: 025/2009/5.1/OPVaV

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo Dodatku 025/2009/5.1/OPVaV/D03 (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 bod 1 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“) medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ

názov : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00164381
DIČ : 2020798725
konajúci : Ing. Eugen Jurzyca

v zastúpení¹

názov : Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
sídlo : Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
IČO : 31819494
DIČ : 2022295539
Konajúci : Ing. Alexandra Drgová
na základe splnomocnenia zo dňa 13. 12. 2007
(ďalej len „Poskytovateľ“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Prijímatel'

názov : Prešovská univerzita v Prešove
 sídlo : Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov
 zapísaný v : zriadená zákonom č. 361/1996 Z. z. o rozdelení Univerzity Pavla
 Jozefa Šafárika v Košiciach s účinnosťou dňa 1. Januára 1997
 konajúci : prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
 IČO : 17070775
 DIČ : 2020980082

banka: Štátna pokladnica
 číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
 zálohové platby:² a)
 b)
 predfinancovanie:³ a)
 b)
 refundácia:⁴ a)

(ďalej len „Prijímatel’“)

(ďalej aj „Zmluvné strany“)

Článok 1

Poskytovateľ a Prijímatel' sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **025/2009/5.1/OPVaV** (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu **26250120029** v znení Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku 025/2009/5.1/OPVaV/D01, Usmernenia Poskytovateľa č. 1 zo dňa 07. 12. 2009, Usmernenia Poskytovateľa č. 2 zo dňa 29. 06. 2010 a Dodatku č. 2 – registračné číslo Dodatku 025/2009/5.1/OPVaV/D02, a Usmernenia Poskytovateľa č. 3 zo dňa 30. 08. 2010 uvedených v článku 2 tohto Dodatku.

Článok 2

(1) Zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa vypúšťajú prílohy č. 3 Podpisové vzory a č. 5 Plnomocenstvo

Prílohy zmluvy o poskytnutí NFP sa prečísľujú nasledovne:

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
 Príloha č. 2 Predmet podpory NFP,
 Príloha č. 3 Rozpočet projektu,
 Príloha č. 4 Prehľad aktivít projektu,

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁴ Ak sa nehodí, prečiarknite

- (2) V nadväznosti na zmenu uvedenú v odseku 1 tohto článku sa mení prvá veta v článku 6 bod 6.3 Zmluvy o poskytnutí NFP nasledovne:

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Rozpočet projektu, 4. Prehľad aktivít projektu.

- (3) Článok 6 bod 6.4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza novým článkom 6 bod 6.4 nasledovne:

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi zmenu alebo doplnenie osôb oprávnených konať v mene Prijímateľa a doručiť Poskytovateľovi nové podpisové vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú plnú moc. V prípade zmeny štatutára je Prijímateľ povinný doručiť originál alebo úradne overenú kópiu menovacieho dekrétu alebo iný dokument potvrdzujúci vykonanie zmeny v osobe štatutára a v prípade zmeny zástupcu je Prijímateľ povinný doručiť aj odvolanie alebo výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu.

- (4) Zoznam príloh sa mení nasledovne:

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 3 Rozpočet projektu

Príloha č. 4 Prehľad aktivít projektu

- (5) **Článok 2 bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP** sa nahrádza novým článkom 2 bod 2.4 nasledovne:

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30. 11. 2011** Najneskôr do času uvedeného v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný predložiť čestné vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít Projektu

Ostatné prílohy Zmluvy

- (6) **V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“** sa tabuľka „Časový rámec realizácie Projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Časový rámec realizácie Projektu“.

Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku č. 3

Príloha č. 1 k Dodatku č. 3 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- (7) **Príloha č. 4 Zmluvy „Prehľad aktivít projektu“** sa nahrádza novou prílohou „Prehľad aktivít projektu“.

Nový podrobný popis aktivít projektu je prílohou č. 2 k Dodatku č. 3.

Príloha č. 2 k Dodatku č. 3 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok 3

- (1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.
- (2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (3) Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.
- (4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.
- (5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: 25.03.2011

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
- 10 -

Podpis: ..

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ Poskytovateľa
Ing. Alexandra Drgová

Za Prijímateľa v Prešove, dňa: 28.03.2011



Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁶ Prijímateľa
prof. RNDr. René Matlovič, PhD.

Prílohy:

Príloha č. 1: Predmet podpory NFP

Príloha č. 2: Prehľad aktivít projektu

⁵ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁶ Ak sa nehodí, prečiarknite

PREDMET PODPORY NFP**6. Časový rámec realizácie Projektu**

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Rekonštrukcia a rozšírenie pasívnych sieťových prvkov a rozvodov	06/2009	08/2011
Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov	06/2009	08/2011
Vybudovanie Wi-Fi siete univerzity	07/2009	08/2011
Modernizácia a informatizácia seminárnych, prednáškových a odborných učební	06/2009	08/2011
Modernizácia a integrácia nástrojov informačno-komunikačných technológií a informačných systémov	06/2009	08/2011
Internetizácia ubytovacích kapacít	06/2009	08/2011
Rekonštrukcia hlavných elektrických silových obvodov	06/2009	08/2011
Rekonštrukcia jestvujúcich sociálnych zariadení budovy VŠA	06/2009	12/2010
Výmena okien a zasklených stien budovy VŠA	06/2009	04/2010
Výmena vstupných dverí budovy VŠA	06/2009	12/2009
Výmena okien a zasklených stien študentských domovov PU	06/2009	12/2010
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	06/2009	11/2011
Publicita a informovanosť	06/2009	11/2011

Príloha č. 2 k Dodatku č. 3

PREHLAD AKTIVÍT PROJEKTU

Harmonogram realizácie projektu		
Číslo a Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	Ukončenie realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)
Hlavné aktivity		
Aktivita 1.1 Rekonštrukcia a rozšírenie pasívnych sieťových prvkov a rozvodov	II./2009	III./2011
Aktivita 1.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov	II./2009	III./2011
Aktivita 1.3 Vybudovanie Wi-Fi siete univerzity	III./2009	III./2011
Aktivita 1.4 Modernizácia a informatizácia seminárnych, prednáškových a odborných učební	II./2009	III./2011
Aktivita 1.5 Modernizácia a integrácia nástrojov informačno- komunikačných technológií a informačných systémov	II./2009	III./2011
Aktivita 2.1 Internetizácia ubytovacích kapacít	II./2009	III./2011
Aktivita 3.1 Rekonštrukcia hlavných elektrických silových obvodov	II./2009	III./2011
Aktivita 3.2 Rekonštrukcia jestvujúcich sociálnych zariadení budovy VŠA	II./2009	IV./2010
Aktivita 3.3 Výmena okien a zasklených stien budovy VŠA	II./2009	II/2010
Aktivita 3.4 Výmena vstupných dverí budovy VŠA	II./2009	IV./2009
Aktivita 4.1 Výmena okien a zasklených stien študentských domovov PU	II./2009	IV./2010

Podporné aktivity		
Riadenie projektu	II./2009	IV./2011
Publicita a informovanosť	II./2009	IV./2011

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.1</i> Rekonštrukcia a rozšírenie pasívnych sieťových prvkov a rozvodov
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2009 - III./2011
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky)	

aktivity	
----------	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 1.2 Modernizácia a rozšírenie aktívnych sieťových prvkov a sieťových serverov
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	II./2009 - III./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.3</i> Vybudovanie Wi-Fi siete univerzity
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	III./2009 - III./2011
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

--	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 1.4 Modernizácia a informatizácia seminárnych, prednáškových a odborných učební</i>
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2009 - III./2011
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 1.5 Modernizácia a integrácia nástrojov informačno-komunikačných technológií a informačných systémov
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2009 - III./2011
Opis aktivity	

Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 2.1</i> Internetizácia ubytovacích kapacít
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2009 - III./2011
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 3.1</i> Rekonštrukcia hlavných elektrických silových obvodov
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2009 - III./2011
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

--	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 3.2</i> Rekonštrukcia jestvujúcich sociálnych zariadení budovy VŠA
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2009 - IV./2010
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky)	

aktivity	
----------	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 3.3</i> Výmena okien a zasklených stien budovy VŠA
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	II./2009 - II/2010
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	

Výstupy (výsledky) aktivity	
-----------------------------	--

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	Aktivita č. 3.4 Výmena vstupných dverí budovy VŠA
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	II./2009 - IV./2009
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	

Podrobný opis aktivity	
Číslo a Názov aktivity	<i>Aktivita č. 4.1</i> Výmena okien a zasklených stien študentských domovov PU
Cieľ aktivity	
Termín realizácie aktivity (štvrtrok/rok)	II./2009 - IV./2010
Opis aktivity	
Metodológia aktivity	
Výstupy (výsledky) aktivity	