

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ŠOP/132/2010

uzavretej v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi

Objednávateľom:

Názov: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Sídlo: Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica
IČO : 17058520
DIČ : 2021526188
IČ DPH: SK2021526188
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000076197/8180
Zastúpený: RNDr. Ján Zuskin, riaditeľ

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

Obchodné meno: CREATSTAV s.r.o.
Sídlo: Fraňa Kráľa 36, 071 01 Michalovce
Zápis : obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.
26070/V
IČO : 45 662 134
IČ DPH: SK2023080169
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 12127965/5200
Zastúpený : Ladislav Kántor, konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I. dodatku

1. Dňa 19.11.2010 uzavrel objednávateľ so zhotoviteľom zmluvu o dielo č. ŠOP/132/2010, v zmysle ktorej si zmluvné strany dohodli v článku I. predmet a rozsah zmluvy a v článku II. termíny plnenia.

Článok II dodatku

1. Zmluvné strany sa týmto dodatkom č. 1 k zmluve o dielo dohodli na zmene článku I. ods. 1 zmluvy o dielo č. ŠOP/132/2010 zo dňa 19.11.2010 nasledovne:

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci projektu SK 0121 „Ochrana diverzity vodných vtákov a ich biotopov na Východoslovenskej nížine“ a za podmienok uvedených v tejto zmluve zhotoviteľ pre objednávateľa zhotoví dielo - stavbu „Vybudovanie infraštruktúry pre návštevníkov“ v rozsahu projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve a v rozsahu zmeny projektu „Realizácia interiéru informačného strediska v náhradných priestoroch“ zo dňa 15. 3.2011., kto-

tvorí prílohu č.4 k tejto zmluve, vypracovaným projektantom Ing. arch. Bernardom Pyšniakom, Moskovská 3880/8, 071 01 Michalovce a projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Marekom Sabom, Konečná 16, 071 01 Michalovce, ktorá tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve. Rozpočet diela ako príloha č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluve.

Článok III. dodatku

1. Zmluvné strany sa týmto dodatkom č. 1 k zmluve o dielo č. ŠOP/132/2010 zo dňa 19.11.2010 sa dohodli na zmene článku II. ods. 6 zmluvy o dielo č. ŠOP/132/2010 zo dňa 19.11.2010 nasledovne:

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi časť diela uvedenú v článku I. ods. 3., pís. E) zmluvy ako VYHLIADKOVÁ VEŽA – výška 9,5 m (1ks) najneskôr do 30.10.2011.

Článok IV. dodatku

- Ostatné časti pôvodnej zmluvy o dielo č. ŠOP/132/2010 zo dňa 19.11.2010 zostávajú nezmenené.
- Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. ŠOP/132/2010 zo dňa 19.11.2010 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane po dvoch exemplároch.
- Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. ŠOP/132/2010 zo dňa 19.11.2010 sa vyhotovuje písomne a musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. ŠOP/132/2010 zo dňa 19.11.2010 sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, bez použitia kolíznych noriem.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. ŠOP/132/2010 zo dňa 19.11.2010 si prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho na základe slobodne a vážne prejavenej vôle, neuzatvárajú ho v tiesni či za inak nevýhodných podmienok, a na znak svojho súhlasu, byť týmto dodatkom č. 1 viazaní, ho podpisujú.
- Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. ŠOP/132/2010 zo dňa 19.11.2010 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v "Celkovom zozname zmlúv jednotlivých ministerstiev a verejných inštitúcií" (<http://zmluvy.gov.sk/>).

V Banskej Bystrici dňa 16. 3.2011

V Michalovciach dňa 17. 3.2011

Za objednávateľa:
ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY
Slovenskej republiky
Tajovského 2&B
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 17058226 K DPH: SK2021526188

RNDr. Ján Zuskin
riaditeľ ŠOP SR

Za zhotoviteľa:

CREATSTAV S.R.O.
Fraňa Kráľ 36
071 01 MICHALOVCE
IČO: 45 662 134
Ladislav Kaniar

konateľ
CREATSTAV, s.r.o.