

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 66/2009
uzatvorenej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.

I.
Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** **Štátna ochrana prírody SR**
Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Lipt. Mikuláš
Zastúpený: RNDr. Ján Zuskin- riaditeľ ŠOP SR
IČO: 17058520
Telefón: 044/5520158-9, Fax: 044/5536311
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000391453/8180, 7000391509/8180
E-mail: caves@ssj.sk <http://www.ssj.sk>
- 1.2 Zhotoviteľ:** **ZAMGEO spol. s r.o.**
Šafárikova 71, 048 01 Rožňava
Zastúpený: Peter Vešelíny- riaditeľ
IČO: 31709257
DIČ: 2020501142
Telefón: 058/7328225
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Rožňava
Číslo účtu: 0510063407/0900

Zmluvné strany sa dohodli na doplnení a úprave položiek v Rozpočte pre časť: Elektroinštalácia z dôvodu dodávky kvalitnejších svietidiel, zvýšení ich technických parametrov a znížení prevádzkových nákladov a znížení dĺžky kábelovej ryhy. Článok V. sa po prepočítaní a zohľadnení platnej DPH mení nasledovne:

Čl.V.

Cena diela

5.1. Zmluvné strany sa v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách dohodli na cene za dielo v rozsahu Čl. III.

vo výške:	324 241,30 EUR
DPH 20%	64 848,26 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	389 089,56 EUR

Ostatné náležitosti Zmluvy o dielo č. 66/2009 zo dňa 28. 10. 2009 ostávajú nezmenené.

Rozdiel v cene bez DPH vznikol matematickou chybou pri nesprávnom zaokrúhlení VRN v pôvodnej ponuke časti Elektroinštalácia.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je celkový rozpočet stavby- rekapitulácia objektov stavby „Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Harmaneckej jaskyni“.

Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, pre objednávateľa päť a zhotoviteľa jedno vyhotovenie.

V Liptovskom Mikuláši, dňa: 30.3.2011

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: