

Zmenový list číslo 008/2014

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

<ol style="list-style-type: none"> Zpracovanie zmien výpočtu atribútov a zábezpeky DM41 vždy k dátumu podania žiadosti o registráciu DPH. Zpracovanie zmien výpočtu atribútov a zábezpeky DM43 vždy k dátumu podania žiadosti o registráciu DPH. Zpracovanie zmien pridelenia prístupových práv pre sprístupnenie detailu zábezpeky a simulovaného výpočtu zábezpeky.

Popis zadania

<ol style="list-style-type: none"> FR SR požaduje zmeniť podmienky vyhodnocovania atribútov ako aj sledovania prepojených subjektov cez konateľov a spoločníkov žiadateľa v DM41 vždy k dátumu podania žiadosti o registráciu DPH. FR SR požaduje zmeniť podmienky vyhodnocovania atribútov ako aj sledovania prepojených subjektov cez konateľov a spoločníkov žiadateľa v DM43 vždy k dátumu podania žiadosti o registráciu DPH. FR SR požaduje zmeniť prístupové práva na detail zábezpeky a simulovaný výpočet zábezpeky.
--

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	1.10.2014
Počet človekohodín	110
Cena v EUR bez DPH	9 815,30, - EUR
DPH	1 963,06, - EUR
Cena v EUR s DPH	11 778,36, - EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

--

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Zmenové konanie navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

Dňa 


Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa


Štatutárny zástupca objednávateľa