



Dodatok č. 1
k zmluve na vypracovanie technickej štúdie
pre stavbu R1 Tekovské Nemce – Banská Bystrica,
dobudovanie zarad'ovacích a vyrad'ovacích pruhov križovatiek

Číslo objednávateľa: **ZM/2014/0165**Číslo zhotoviteľa: **7509-00**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Obchodné meno : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 Sídlo : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
 Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
 Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
 Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ
 Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA; podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných :
 - vo veciach technických :

- vo veciach cenových :
 Bankové spojenie :

IBAN :
 SWIFT kód :
 IČO : 35 919 001
 DIČ : 2021937775
 IČ DPH : SK2021937775
 Tel./Fax :

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno : DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Adresa sídla : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
 Právna forma : akciová spoločnosť
 Zápis v OR : Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B
 Štatutárny orgán : predstavenstvo
 v zastúpení : Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ a.s.
 Ing. Igor Jakubík, podpredseda predstavenstva
 a výrobný riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných :
 - vo veciach technických :
 - vo veciach cenových :

Bankové spojenie :
 Číslo účtu :
 SWIFT kód :
 IČO : 31 322 000
 DIČ : 2020524770

IČ DPH : SK2020524770
Tel./Fax :
E-mail :

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spoločne „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Predmetom dodatku č. 1 k zmluve č. objednávateľa ZM/2014/0165, č. zhotoviteľa 7509-00 (ďalej len „dodatok č. 1“) v súlade s článkom 6, ods. 6.7 zmluvy je dohoda zmluvných strán, že v časti B. „Technicko – ekonomické vyhodnotenie“ zhotoviteľ nebude spracovávať časť B.2 „Porovnanie a vyhodnotenie variantov“, v zmysle súťažných podkladov. Súčasťou dokumentácie ostane len časť B.1 „Cena verejnej práce“.

Rozpis upravenej špecifikácie ceny prác technickej štúdie, je uvedený v prílohe č.1A, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č.1.

Ďalej v identifikačných údajoch sa mení osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických na strane zhotoviteľa vykonávajúca zároveň funkciu hlavného inžiniera projektu.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodatkom č. 1 sa zmluva mení nasledovne:

ČI. 2 PREDMET DIELA

V čl. 2 sa mení bod 2.1 a znie nasledovne:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v zmluve, v dodatku č. 1 a v súťažných podkladoch pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:

Technická štúdia pre stavbu R1 Tekovské Nemce – Banská Bystrica, dobudovanie zaraďovacích a vyradovacích pruhov križovatiek

v 6 vyhotoveniach v tlačenej forme, 2 v digitálnej forme na DVD a navyše 5 vyhotovení prehľadnej situácie v M 1:50 000 v tlačenej forme (ďalej len „dielo“).

ČI. 3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU DIELA

V čl. 3 sa mení bod 3.1 a znie nasledovne:

3.1 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu diela definovaného v článku 2 je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách objednávateľa pre verejné obstarávanie vyhlásené objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania č. 43/2014 zo dňa 1.3.2014 a v tomto dodatku č. 1.

Týmto dodatkom č. 1 sa v časti B „Technicko-ekonomické vyhodnotenie“ Prílohy č. 2 „Základné náležitosti technickej štúdie“ k časti B.1 Opis predmetu zákazky vypúšťa časť B.2 „Porovnanie a vyhodnotenie variantov“.

Špecifikácia ceny diela je uvedená v prílohe č. 1A tohto dodatku č. 1.

ČI. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

V čl. 6 sa mení bod 6.2 a znie nasledovne:

6.2

Cena diela podľa zmluvy bez DPH v EUR:	55 715,02
<u>Odpočet ceny diela podľa dodatku č.1 bez DPH v EUR:</u>	<u>- 477,27</u>
Cena diela celkom bez DPH v EUR:	55 237,75
Sadzba DPH 20% v EUR:	11 047,55
Cena diela vrátane DPH v EUR:	66 285,30

(slovom: šesťdesiatšesťtisícdivoosemdesiatpäť celých a 30/100 eur);

Cena je vytvorená špecifikáciou ceny prác ako súčet súčinov hodinových sadzieb a počtu hodín. Špecifikácia ceny prác tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 1 ako príloha č. 1A.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Všetky ustanovenia zmluvy č. objednávateľa ZM/2014/0165 a č. zhotoviteľa 7509-00, neuvedené v dodatku č.1, sa nemenia a zostávajú v platnosti. Dodatok č. 1 tvorí súčasť zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Účinnosť dodatku č.1 nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok č. 1 má tri strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku č. 1 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
5. Neoddeliteľnými prílohami tohto dodatku č.1 sú:
Príloha č. 1A – Špecifikácia ceny diela,
Príloha č. 2 – Záznam z pracovného rokovania.
Pre odstránenie pochybností sa príloha č. 1 k zmluve ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa prílohou č. 1A tohto dodatku č. 1.

V Bratislave dňa
Objednávateľ:
Odtlačok pečiatky:

V Bratislave dňa
Zhotoviteľ:
Odtlačok pečiatky:

Ing. Milan Bajdos
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva

Ing. Igor Jakubík
podpredseda predstavenstva
a výrobný riaditeľ

Technická štúdia

Klasifikácia produkcie: 71311220-9

Špecifikácia ceny prác podľa zmluvy:

Dátum:

Činnosť	sadzba €/h		sadzba €/h		sadzba €/h		Potrebný počet hodín	sadzba €/h	Cena celkom v EUR
	36,51 €	28,21 €	21,91 €	18,59 €	28,21 €	21,91 €			
TECHNICKÁ ŠTÚDIA									
A SPRIEVODNÁ SPRÁVA	5	25	8						55 715,02 €
B TECHNICKO-EKONOMICKÉ VYHODNOTENIE	6	36	10						1 063,08 €
B.1 Cena verejnej práce	4	24	7						1 453,72 €
B.2 Porovnanie a vyhodnotenie variantov	2	12	3						976,45 €
C VÝKRESY	15	77	22						477,27 €
D PRÍLOHOVÁ ČASŤ									3 201,84 €
Dopravno-inžiniersky príspevok	15	93	26						12 431,64 €
Inžinierskogeologická štúdia (excerpcia archívnych údajov)	8	34	8						3 740,84 €
Hluková štúdia	15	92	26						1 426,50 €
Ernísna štúdia	8	50	16						3 712,63 €
Dopad na životné prostredie	8	35	10						2 053,14 €
E OBJEKTY KRÍŽOVATIEK									1 498,53 €
E.1 Nová Baňa (technická správa, výkresy, cena verejnej práce)	24	150	42						37 306,85 €
E.2 Žiar nad Hronom (technická správa, výkresy, cena verejnej práce)	32	192	53						6 027,96 €
E.3 Budča (technická správa, výkresy, cena verejnej práce)	25	150	42						7 745,87 €
E.4 Zvolen - centrum (technická správa, výkresy, cena verejnej práce)	23	140	38						6 064,47 €
E.5 Kováčová (technická správa, výkresy, cena verejnej práce)	25	150	42						5 621,71 €
E.6 Zvolen - sever (technická správa, výkresy, cena verejnej práce)	25	140	42						6 064,47 €
F DOKLADOVÁ ČASŤ	2	5	2						5 782,37 €
Navrhovaná cena bez DPH									257,89 €
DPH 20 %									55 715,02 €
Navrhovaná cena s DPH									11 143,00 €
									66 858,02 €

Špecifikácia ceny prác časť B, Technicko-ekonomické hodnotenie podľa dodatku č. 1

Činnosť	sadzba €/h		sadzba €/h		sadzba €/h		Potrebný počet hodín	sadzba €/h	Cena celkom v EUR podľa dodatku č. 1
	36,51 €	28,21 €	21,91 €	18,59 €	28,21 €	21,91 €			
TECHNICKÁ ŠTÚDIA									
B TECHNICKO-EKONOMICKÉ VYHODNOTENIE - odpočet									
B.1 Cena verejnej práce	-2	-12	-3						477,27 €
B.2 Porovnanie a vyhodnotenie variantov	-2	-12	-3						477,27 €

REKAPITULÁCIA CENY DIELA

Cena prác podľa zmluvy

Cena prác podľa dodatku č. 1 Odpočet

Celkom cena diela bez DPH

DPH 20 %

Celkom cena diela s DPH

55 715,02 €

-477,27 €

55 237,75 €

11 047,56 €

66 285,30 €