



00379781

Dodatok č.4

k ZMLUVE O DIELO

č. X313-26/08 zo dňa 26.05.2008 v znení dodatkov č. 1/2008, 2/2011, 3/2013
uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

**na majetkovoprávnú prípravu k stavebnému povoleniu a majetkovoprávne vysporiadanie
stavby diaľnice „D1 Dubná Skala - Turany“ (č. st. 760)**

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT (BIC):

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel./Fax:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I. , oddiel: Sa, vložka č.
3518/B

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny
riaditeľ

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA podpredseda
predstavenstva

d'alej len „objednávateľ“

a

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných:

vo veciach technických a cenových:

Bankové spojenie:

IBAN :

SWIFT :

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel./Fax:

E-mail:

GEODÉZIA Žilina a.s.

Hollého 7, 010 50 Žilina

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 87L

Ing. Vladimír Stromček, predseda predstavenstva
a riaditeľ a.s.

d'alej len „zhotoviteľ“

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č. 4 k Zmluve o dielo číslo objednávateľa: X313-26/08 zo dňa 26.05.2008 v znení Dodatkov č. 1/2008, 2/2011 a 3/2013, ktorej predmetom je majetkovoprávna príprava a majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice „D1 Dubná Skala-Turany“, v k.ú. až po zápis na list vlastníctva na základe geometrických plánov predložených objednávateľom vyhotovených v rámci dokumentácie pre stavebné povolenie. Predmetom zmluvy je aj vypracovanie nájomných zmlúv v dočasnom zábere ako aj uzavretie zmlúv o vecnom bremene, v tomto znení:

Čl. II Predmet dodatku

V Čl. 4 sa v bode 4.3 slová „v termíne do 31.07.2014“ nahrádzajú nasledovnými termínmi:

- uzatvorenie kúpnych zmlúv podľa GP č. 25971/2013 a GP č. 25972/213 v termíne **do 30.11.2014**
- uzatvorenie nájomných zmlúv na dočasný záber a ročný záber podľa GP č. 2597/2013 na objekty 710-08, 710-10, 710-11 a 710-18 v termíne **do 30.11.2014**
- uzatvorenie nájomných zmlúv na dočasný záber a ročný záber podľa GP č. 2597/2013 na objekt 710-13 a uzatvorenie zmlúv na zriadenie vecných bremien podľa porealizačných geometrických plánov v termíne **do 30.06.2015**

V Čl. 10 sa bod 10.1 dopĺňa a bude znieť:

- „ a) Zhotoviteľ vyhotoví dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.
b) Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o čiastkových výsledkoch prác osobne minimálne 1x mesačne (resp. podľa potreby a požiadaviek objednávateľa).
c) O postupe a priebehu prác bude zhotoviteľ objednávateľa pravidelne elektronickou poštou 1x týždenne informovať prostredníctvom prehľadnej tabuľky, ktorej vzor poskytne objednávateľ.
d) Tabuľka o stave majetkovoprávneho usporiadania všetkých dotknutých nehnuteľností bude spracovaná vo formáte GIS s farebným rozlíšením vysporiadaných a nevysporiadaných vlastníkov nehnuteľností a bude kompatibilná s programom objednávateľa.
e) Podľa potreby zhotoviteľ predloží objednávateľovi grafické zobrazenie stavu majetkovoprávneho usporiadania s farebným vyznačením vysporiadaných plôch. “

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v piatich rovnopisoch, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a tri vyhotovenia obdrží objednávateľ.

3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave dňa

V Žiline dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Vladimír Strumček
predseda predstavenstva
a riaditeľ a.s.

.....
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva