



k ZMLUVE O DIELO

č. X313-24/08 zo dňa 15.05.2008 v znení dodatkov č. 1/2008 a 2/2010 uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Majetkovoprávna príprava k stavebnému povoleniu a následné majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice „D1 Turany -Hubová“, k. ú. Hubová /č.1281/

Čl. I

Zmluvné strany

1. **Objednávateľ:** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Alan Sitár,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová,
člen predstavenstva
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK2021937775
Tel./Fax:

d ďalej len „objednávateľ“

a

2. **Zhotoviteľ:** **I.F.I. Group, a.s.**
Sídlo: J.M. Hurbana 1, 010 01 Žilina
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10393
Štatutárny orgán: JUDr. Martin Gordík, predseda predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontaktná osoba:
IČO: 36 413 470
DIČ: 2021749224
IČ DPH: SK2021749224
Tel./Fax:
E-mail:

d ďalej len „zhotoviteľ“

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 92 -*

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. X313-24/08 zo dňa 15.05.2008 v znení Dodatkov č. 1/2008 a 2/2010 na Majetkovoprávnu prípravu k stavenému povoleniu a následné majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice „D1 Turany-Hubová“, k.ú. Hubová v tomto znení:

ČL II

Predmet dodatku č. 3

1. V čl. 4 sa v bode 4.3, mení termín nasledovne: v termíne do **31.12.2012**

Dôvody, pre ktoré sa lehota majetkovoprávneho vysporiadania predlžuje sú:

- potreba vypracovania nových znaleckých posudkov na žiadosť Krajského stavebného úradu v Žiline za účelom vydania vyvlastňovacích rozhodnutí a rozhodnutí o obmedzení vlastníckeho práva,
- nemožnosť uzatvoriť nájomné zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena, nakoľko k dnešnému dňu nebol vypracovaný harmonogram realizácie stavebných prác

2. V čl. 5 sa bod 5.12 mení nasledovne:

Faktúry musia obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 71 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Každá faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje : odvolávku na číslo zmluvy o dielo a dodatku , popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle predmetu zmluvy, číslo stavby /1281/ podľa číselníka stavieb objednávateľa, fakturovanú sumu rozčleniť/priradiť podľa špecifikácie verejnej práce na náklady na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov /V4_3/, náklady na vyhotovovanie zmlúv o budúcich zmluvách, nájomných zmlúv a vecných bremien /V11_2/ a náklady na kolky /V13/. Ak ich faktúra nebude obsahovať, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.

3. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

4. Tento dodatok bol vyhotovený v piatich rovnopisoch, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a tri vyhotovenia obdrží objednávateľ.

5. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave dňa

V Žiline dňa *2.3.2011*

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Alan Sitár
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
JUDr. Martin Gordík
predseda predstavenstva

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 43
821 09 BRATISLAVA
- 92 -

.....
Ing. Viktória Chomová
člen predstavenstva