

Dodatok č.2

k Zmluve o dielo č. 1100035524/2013/5400/029 zo dňa 03.06.2014
v znení jej Dodatku č.1 zo dňa 03.07.2014

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Právna forma:
Zapísaný v Obchodnom registri:
Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená na podpis Dodatku č.2:
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Iná právnická osoba

Okresného súdu Bratislava I., oddiel Po, vložka č. 312/B

Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR

Ing. Štefan Hlinka, generálny riaditeľ ŽSR

Ing. Regina Víteková, riaditeľ ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania

Ing. Miloslav Havrila, riaditeľ ŽSR – Odbor železničných tratí
a stavieb GR ŽSR

IČO: 31 364 501
DIČ: 2020480121
IČ DPH: SK2020480121
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 35-4700012/0200
SWIFT/BIC: SUBASKBX
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Právna forma:
Zapísaný v Obchodnom registri:
Štatutárny orgán:

HÍLEK a spol., a. s.

Vajanského 24, 905 01 Senica

Akciová spoločnosť

Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.10170/T

Ing. Jozef Hílek – predseda predstavenstva

Ing. Patrik Löffler – člen predstavenstva

Ing. Peter Mach – člen predstavenstva

Ing. Lucia Velická – člen predstavenstva

Ing. Zdenko Daňa – člen predstavenstva

Ing. Jozef Hílek – predseda predstavenstva

Ing. Lucia Velická – člen predstavenstva

Oprávnený na podpis zmluvy:

Oprávnený rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Ing. Jozef Hílek – predseda predstavenstva

Rudolf Blažek – vedúci servisu

IČO: 36 239 542

DIČ: 2020188280

IČ DPH: SK2020188280

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2577520456/0200

SWIFT/BIC: SUBASKBX

IBAN: SK6802000000002577520456

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula

Dôvodom dodatku č.2 je predĺženie doby, počas ktorej môže objednávatel' objednávať u zhotoviteľa plnenie diela, vzhľadom na zatiaľ nevyčerpaný maximálny finančný objem zmluvy; ďalej zmeny Prílohy č. 3: „Ceny doplnkových služieb CV do 3,5T“ (ďalej len „Príloha č.3“), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy; zmeny a doplnky, ktoré sa týkajú cenových a platobných podmienok.

Článok I. Predmet dodatku č.2

V súlade s Článkom XI. *Záverečné ustanovenia* bod 4 Zmluvy o dielo č. 1100035524/2013/5400/029 zo dňa 03.06.2014 v znení Dodatku č.1 zo dňa 03.07.2014 (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku č.2, ktorým sa **menia a dopĺňajú** jednotlivé ustanovenia zmluvy nasledovne:

- **v Čl. III. „Doba platnosti zmluvy“ bod 1 sa:**

pôvodné znenie:

1. „Táto zmluva sa uzatvára **na dobu určitú, do 31.12.2014** alebo do vyčerpania dohodnutého maximálneho finančného objemu uvedeného v čl. VI. bod 2. tejto zmluvy.“

nahrádza znením:

1. „Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorá bude výsledkom procesu nového verejného obstarávania, s rovnakým predmetom zmluvy ako je predmet tejto zmluvy alebo do vyčerpania dohodnutého maximálneho finančného objemu uvedeného v Čl. VI. bod 2 zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, avšak najneskôr do 31.12.2015. Objednávatel' zánik zmluvy splnením aspoň jedného z vyššie uvedených dôvodov zhotoviteľovi oznámi písomne, bezodkladne po vzniku rozhodujúcej skutočnosti.“

- **v Čl. VI. „Cenové a platobné podmienky“ bod 12 sa:**

pôvodné znenie:

12. „Úhrada bude realizovaná prevodným príkazom na účet poskytovateľa uvedený v tejto zmluve. Objednávatel' nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu.“

nahrádza znením:

12. „Úhrada bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa uvedený v tejto zmluve. Objednávatel' nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu. Akákoľvek zmena účtu sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú je možné vykonať len na základe písomného číslovaného dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou.“

- **v Prílohe č. 3 zmluvy „Ceny doplnkových služieb CV do 3,5T“ sa jednotkové ceny opravy a výmeny čelných skiel:**

z pôvodného:

Oprava a výmena čelných skiel
300
300
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
450
450
395
395
395
395
395
420
420
420
420
395
395
395
395
300
300
300
395
395
395
395
300
395
395
450

menia nasledovne:

Oprava a výmena čelných skiel
285
285
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
427
427
375
375
375
375
375
399
399
399
399
375
375
375
375
285
285
285
375
375
375
285
375
375
427

Článok II.

Záverečné ustanovenia dodatku č.2

Tento dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení, dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Ostatné ustanovenia zmluvy, neupravené týmto dodatkom č. 2, zostávajú v platnosti nezmenené.

Tento dodatok č. 2 je vypracovaný v 3 vyhotoveniach, z ktorých 2 obdrží objednávatel' a 1 zhotovitel'.

V Bratislave, dňa:

V, dňa:

Za objednávateľa:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme "ŽSR"

Za zhotoviteľa:
HÍLEK a spol., a. s.

.....
Ing. Štefan Hlinka, v.r.
generálny riaditeľ ŽSR

.....
Ing. Jozef Hílek, v.r.
predseda predstavenstva

.....
Ing. Lucia Velická, v.r.
člen predstavenstva