

Príloha č.1

Tabuľka č. 1 c)

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU

Kontroloval :	
Meno:	
Dátum:	
Podpis:	

Kontroloval :	
Meno:	
Dátum:	
Podpis:	

Kontroloval :	
Meno:	
Dátum:	
Podpis:	

Žiadateľ vyplíňa len biele bunky

Výdavky projektu v EUR (na 2 des.miesta)	2014				Rok spolu	Korekcia	Rok upr.
	1.stvrtrok	2.stvrtrok	3.stvrtrok	4.stvrtrok			
1.Oprávené výdavky spolu	0,00	0,00	267 888,63	118 286,91	386 175,54	0,00	386 175,54
2.Neoprávené výdavky spolu					0,00	0,00	0,00
3.Celkové výdavky spolu (1+2)	0,00	0,00	267 888,63	118 286,91	386 175,54	0,00	386 175,54

Rozpis oprávnených výdavkov

(v EUR na 2 desatiné miesta)	2014										Suma po korekcií
	Jed. cena	Množ.	Celkom v EUR	1.stvrtrok	2.stvrtrok	3.stvrtrok	4.stvrtrok	Spolu	Kontrola pre žiadateľa	Korekcia (vyplíňa PPA)	
Práce a dodávky HSV - Trasa I. - SO 01 – most č. 1	7 522,00	1,00	7 522,00			7 522,00		7 522,00		0,00	7 522,00
Práce a dodávky PSV - Trasa I. - SO 01 – most č. 1	3 070,22	1,00	3 070,22				3 070,22	3 070,22		0,00	3 070,22
Práce a dodávky HSV - Trasa I. - SO 02 – most č. 2	7 904,60	1,00	7 904,60			7 904,60		7 904,60		0,00	7 904,60
Práce a dodávky PSV - Trasa I. - SO 02 – most č. 2	3 070,22	1,00	3 070,22				3 070,22	3 070,22		0,00	3 070,22
Práce a dodávky HSV - Trasa I. - SO 03 – most č. 3	7 885,91	1,00	7 885,91			7 885,91		7 885,91		0,00	7 885,91
Práce a dodávky PSV - Trasa I. - SO 03 – most č. 3	3 070,22	1,00	3 070,22				3 070,22	3 070,22		0,00	3 070,22
Práce a dodávky HSV - Trasa I. - SO 04 – most č. 4	8 128,85	1,00	8 128,85			8 128,85		8 128,85		0,00	8 128,85
Práce a dodávky PSV - Trasa I. - SO 04 – most č. 4	3 070,22	1,00	3 070,22				3 070,22	3 070,22		0,00	3 070,22
Práce a dodávky HSV - Trasa I. - SO 05 – most č. 5	8 588,88	1,00	8 588,88			8 588,88		8 588,88		0,00	8 588,88
Práce a dodávky PSV - Trasa I. - SO 05 – most č. 5	3 070,22	1,00	3 070,22				3 070,22	3 070,22		0,00	3 070,22
Práce a dodávky HSV - Trasa I. - SO 06 – most č. 6	7 768,20	1,00	7 768,20			7 768,20		7 768,20		0,00	7 768,20
Práce a dodávky PSV - Trasa I. - SO 06 – most č. 6	3 070,22	1,00	3 070,22				3 070,22	3 070,22		0,00	3 070,22

2014											
Rozpis oprávnených výdavkov											
(v EUR na 2 desatiné miesta)	Jed. cena	Množ.	Celkom v EUR	1.štvrťrok	2.štvrťrok	3.štvrťrok	4.štvrťrok	Spolu	Kontrola pre žiadateľa	Korekcia (vyplňá PPA)	Suma po korekcií
Práce a dodávky HSV - Trasa I. - SO 07 – most č. 7	8 929,24	1,00	8 929,24			8 929,24		8 929,24		0,00	8 929,24
Práce a dodávky PSV - Trasa I. - SO 07 – most č. 7	3 070,22	1,00	3 070,22				3 070,22	3 070,22		0,00	3 070,22
Práce a dodávky HSV – Trasa II. - SO 01 – priepust č. 1	4 812,67	1,00	4 812,67			4 812,67		4 812,67		0,00	4 812,67
Práce a dodávky HSV – Trasa II. - SO 02 – priepust č. 2	3 870,95	1,00	3 870,95			3 870,95		3 870,95		0,00	3 870,95
Práce a dodávky HSV – Trasa II. - SO 03 – priepust č. 3	4 610,17	1,00	4 610,17			4 610,17		4 610,17		0,00	4 610,17
Práce a dodávky HSV – Trasa II. - SO 04 – priepust č. 4	4 034,20	1,00	4 034,20			4 034,20		4 034,20		0,00	4 034,20
Práce a dodávky HSV – Trasa II. - SO 05 – priepust č. 5	6 423,02	1,00	6 423,02			6 423,02		6 423,02		0,00	6 423,02
Práce a dodávky HSV – Trasa II. - SO 06 – priepust č. 6	4 874,78	1,00	4 874,78			4 874,78		4 874,78		0,00	4 874,78
Práce a dodávky HSV – Trasa II. - SO 07 – priepust č. 7	4 179,54	1,00	4 179,54			4 179,54		4 179,54		0,00	4 179,54
Práce a dodávky HSV – Trasa II. - SO 08 – priepust č. 8	4 725,81	1,00	4 725,81			4 725,81		4 725,81		0,00	4 725,81
Práce a dodávky HSV – Trasa II. - SO 09 – úprava povrchov	173 629,81	1,00	173 629,81			173 629,81		173 629,81		0,00	173 629,81
chemické oštiepenie plôch	333,32	1,00	333,32				333,32	333,32		0,00	333,32
výsek krovín - slabý výskyt	895,29	1,00	895,29				895,29	895,29		0,00	895,29
výsek krovín - stredný výskyt	487,20	1,00	487,20				487,20	487,20		0,00	487,20
celoplošná príprava pôdy	17 009,37	1,00	17 009,37				17 009,37	17 009,37		0,00	17 009,37
prvé zalesňovanie	17 772,84	1,00	17 772,84				17 772,84	17 772,84		0,00	17 772,84
opakované zalesňovanie	23 420,80	1,00	23 420,80				23 420,80	23 420,80		0,00	23 420,80
ochrana proti burine výžinanim	21 212,23	1,00	21 212,23				21 212,23	21 212,23		0,00	21 212,23
ochrana proti burine oplocovaním	15 664,32	1,00	15 664,32				15 664,32	15 664,32		0,00	15 664,32
			0,00					0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00

Príloha č.1

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU

Kontroloval:	
Meno:	
Dátum:	
Podpis:	

Kontroloval:	
Meno:	
Dátum:	
Podpis:	

Kontroloval:	
Meno:	
Dátum:	
Podpis:	

Žiadateľ vyplní len bielé bunky

Výdavky projektu v EUR (na 2 des.miesta)	2015				Rok spolu	Korekcia	Rok upr.
	1.stvrtrok	2.stvrtrok	3.stvrtrok	4.stvrtrok			
1.Oprávené výdavky spolu	0,00	96 795,39	0,00	0,00	96 795,39	0,00	96 795,39
2.Neoprávené výdavky spolu					0,00	0,00	0,00
3.Celkové výdavky spolu (1+2)	0,00	96 795,39	0,00	0,00	96 795,39	0,00	96 795,39

Rozpis oprávnených výdavkov (v EUR na 2 desatinné miesta)	Jed. cena	Množ.	Celkom v EUR	2015				Spolu	Kontrola pre žiadateľa	Korekcia (vypĺňa PPA)	Suma po korekcií
				1.stvrtrok	2.stvrtrok	3.stvrtrok	4.stvrtrok				
chemické ošetrovanie plôch	333,32	1,00	333,32		333,32			333,32		0,00	333,32
výsek krovín - slabý výskyt	895,29	1,00	895,29		895,29			895,29		0,00	895,29
výsek krovín - stredný výskyt	487,21	1,00	487,21		487,21			487,21		0,00	487,21
celoplošná príprava pôdy	17 009,37	1,00	17 009,37		17 009,37			17 009,37		0,00	17 009,37
prvé zalesňovanie	17 772,85	1,00	17 772,85		17 772,85			17 772,85		0,00	17 772,85
opakované zalesňovanie	23 420,81	1,00	23 420,81		23 420,81			23 420,81		0,00	23 420,81
ochrana proti burine výžinanim	21 212,22	1,00	21 212,22		21 212,22			21 212,22		0,00	21 212,22
ochrana proti burine oplocovaním	15 664,32	1,00	15 664,32		15 664,32			15 664,32		0,00	15 664,32
			0,00					0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00
			0,00					0,00			0,00