

Dodatok č.1

k zmluve o dielo č.2/10/2010 na uskutočnenie stavebných prác

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Detská fakultná nemocnica Košice

Adresa organizácie: Trieda SNP č. 1, 040 11 Košice
Krajina: Slovenská republika
Zastúpená: MUDr. Krcho Peter, PhD, riaditeľ DFN
IČO: 00606715
DIČ: 2020777880
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
Internetová adresa: www.dfnkosice.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

OREF spol. s r.o. Košice

Zapísaný v Obch. registri Okresný súd Košice I. vo vložke číslo: 9930/V
Oddiel: Sro
Sídlo : Alžbetina 32, 040 01
Zastúpená : Ing. Ladislav Milčevič – konateľ spoločnosti
IČO : 36179728
IČ DPH: SK2020057644
Bankové spojenie :
Číslo účtu:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a v súlade s bodom 1. Článku 10 Zmluvy o dielo č. 2/10/2010 dochádza k uzatvoreniu Dodatku č. 1 k Zmluve s týmto obsahom :

Článok II. PREDMET DODATKU

2.1. Zhotoviteľ na základe odstavca 5.6. bodu 5., Článku 4. Zmluvy č.2/10/2010 o dielo zo dňa 8.11.2010 vykoná pre objednávateľa po vzájomnej dohode a na základe záznamov v stavebnom denníku navyše práce pre ukončenie diela:

„ Stavebné úpravy ORL - DFN TR. SNP č.1 Košice“.

2.2. Navyše práce budú vykonané nad rámec predmetu základnej Zmluvy o dielo, nad rámec prác špecifikovaných vo Výkaze výmer, ktorý je nedeliteľnou súčasťou základnej zmluvy o dielo č.2/10/2010 zo dňa 8.11.2010 :

2.3. Naviac práce budú vykonané v rozsahu oceneného výkazu výmer naviac prác, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť dodatku č.1 k zmluve o dielo č.2/10/2010 zo dňa 8.11.2010 ako Príloha č.1 k Dodatku č. 1.

Článok V. TERMÍN PLNENIA

Článok V. sa dopĺňa o bod 4. takto:

4. Zhotoviteľ vykoná naviac práce ocenené vo výkaze výmer, ktorý je prílohou dodatku č.1 k Dodatku č. 1 v termíne najneskôr do 4. mája 2011, mimo naviac prác v miestnosti č.103, ktoré vykoná v termíne najneskôr do 13.mája 2011.

Článok VI. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Bod 1. článku 6 sa vypúšťa a nahrádza novým znením takto :

Zmluvne dohodnutá cena v Zmluve o dielo č. 2/10/2010 sa mení na základe skutočného merania, vzájomnej dohody zmluvných strán , po kontrole a prevzatí skutočne vykonaných prác a dodávok, ako aj z dôvodu zmeny sadzby DPH, takto:

1.1. Cena bez DPH	179 995,61 €
1.2. DPH (20 %)	35 999,12 €
1.3. Cena s DPH	215 994,73 €

Článok 6. sa dopĺňa o nový bod 4. v tomto znení:

4. Cenu naviac prác zmluvné strany dohodli podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena naviac prác v rozsahu Výkazu výmer naviac prác , ktorý je súčasťou Dodatku č. 1 podľa ponuky je:

4.1.Cena bez DPH	5 270,38 €
4.2. DPH 20%	1 054,08 €
4.3. Cena s DPH	6 324,46 €

Slovom: Šesťtisícristodvadsaťštyri EUR štyridsaťšesť centov

Celková cena za dielo „*Stavebné úpravy ORL - DFN TR. SNP č.1 Košice*“ vrátane naviac prác je :

Cena bez DPH	185 265,99 €
DPH (20 %)	37 053,20 €
Cena s DPH	222 319,19 €

**Článok VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

7.1. Ustanovenia zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti nezmenené.

7.2. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve dostane objednávateľ a dve zhotoviteľ.

7.3. Dodatok č.1 je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č.2/10/2010, zo dňa 8.11.2010.

7.4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Košiciach, dňa 24.4.2011

V Košiciach, dňa 26.04.2011

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

MUDr. Krcho Peter, PhD.

Ing. Ladislav Milčevič
konateľ spoločnosti

riaditeľ DFN
Detská psychiatria a nemocnica s...
Príroda SNP I
040 01 Košice
- 10 -

1701810
DFN
stavebno-obchodná firma
040 01 Košice, Alžbetina
IČO: 36179728, IČ DPH: SK2205050