

DODATOK

č. 2

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy č.103/12/ŤČ/2011 zo dňa 15.12.2010 a nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, pričom dve vyhotovenia obdrží objednávateľ (LS 1x, OZ 1x) a jedno vyhotovenie obdrží dodávateľ.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku k hore uvedenej zmluve:

1. Predmetom zmluvy je vykonanie týchto prác: **ťažba dreva , sústredovanie dreva na OM, čiastočná manipulácia na OM**
2. Objednávateľ : **OZ Liptovský Hrádok , LS Malužiná**
3. Dodávateľ : **EMEF, spol. s r.o.**
4. Práce budú vykonané: LS Malužiná

Pracovisko (porast, OM)	Technológia	Množ stvo	Cena €/ TJ ¹	Termín	
				Začatia	Ukonč.
LS 01 JPRL: 452 A 10	Ťažba , sústredovanie dreva na OM, čiastočná manipulácia na OM Očakávaná výťaž sortimentov je: III C2: 50% Vláknina: 40% Palivo: 10% Pri dodaní cca 250 m ³ (dokončené jedno východisko) drevnej hmoty bude prehodnotená výťaž hore uvedených sortimentov. V prípade zlej výťaže bude ťažba zastavená.	cca 3700 m ³	28,-	1.4.2011	31.7.2011

5. Zodpovedné osoby oprávnené jednat' vo veci predmetu zmluvy s popisom rozsahu oprávnenia, kontakt, funkcia:

a/ za objednávateľa: **Ing. Ján Vrbenský , riaditeľ OZ Liptovský Hrádok**

b/ za dodávateľa: **Milan Dobák, konateľ**
František Ovsiač, konateľ

EMEF, spol. s r.o.
059 40 Liptovská Teplička 442
IČO: 35 912 448
IČ DPH: SK2021914455

V Liptovskom Hrádku **Dátum 1.4.2011**

Objednávateľ:

Dodávateľ: