

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 01102009

o dodávke stavby:

„Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNsP v Banskej Bystrici“

v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.06.2010

1. Zmluvné strany:

1.1. Objednávateľ :

Slovenská republika v správe správcu

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Sídlo:

Nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica

Zastúpený

(štatutárny zástupca):

MUDr. Ján Nosko, riaditeľ – štatutárny orgán

IČO:

37 957 937

DIČ:

2021928150

IČ DPH:

nie je platiteľ DPH

Zriadená:

Zriaďovacia listina Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, číslo: 14192-6/2004-OPP, zo dňa 24.11.2004

Osoba poverená na zastupovanie:

a) vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby:

MUDr. Ján Nosko, riaditeľ

b) vo veciach zmluvných:

Ing. Marianna Hoghová, ekonomický námestník

c) vo veciach technických

stavebný dozor investora: MM Komplet, s.r.o., Zvolen

autorský dozor:

PROMA, s.r.o., Žilina

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica, Bratislava

Číslo účtu:

7000353684/8180

(ďalej len "objednávateľ")

a

1.2. Zhotoviteľ:

Líder skupiny dodávateľov: OKBplus, a.s.

Sídlo:

Stavebná 6, 974 01 Banská Bystrica

Zastúpený

(štatutárny zástupca):

Ing. Stanislav Ondrejka, predseda predstavenstva

IČO:

360 34 002

DIČ:

2020092635

IČ DPH:

SK2020092635

Zriadená:

Obchodný register Okresného súdu v B. Bystrici, oddiel: č. 552/S, dňa 01.01.1999.

Sa, vložka

Osoba poverená na zastupovanie:

a) vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby:

Ing. Stanislav Ondrejka

b) vo veciach zmluvných:

Ing. Stanislav Ondrejka

c) vo veciach technických:

stavbyvedúci:

Ing. Ondrej Karásek

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

2921827028/1100

Člen skupiny dodávateľov:

PURO – KLIMA, a.s.

Sídlo:

Štěchovická 2266/2, 100 00 Praha, ČR

Zastúpený

(štatutárny zástupca):

Ing. Jiří Otta, predseda predstavenstva

Dalibor Mikeš, člen predstavenstva

IČO:

00149331

DIČ:

CZ00149331

Zriadená: Obchodný register Mestského súdu Praha, oddiel B,
vložka 8002, dňa 31.05.1989.
V Slovenskej republike registrovaná ako:
PURO – KLIMA, a.s. – organizačná zložka
Sídlo: Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
Vedúci: Peter Kollár
IČO: 44308281
DIČ: 2022664908
IČ DPH: SK2022664908
Zriadená: Obchodný register Okresného súdu v Trnave, oddiel:
Sa, vložka 1016/T, dňa 13.08.2008.
Osoba poverená na zastupovanie:
a) vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby: Ing. Karel Hubáček
b) vo veciach zmluvných: Peter Kollár
c) vo veciach technických: Ing. Karel Hubáček
stavbyvedúci:

Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu dočasného zvýšenia základnej sadzby dane z pridanej hodnoty z 19 % na 20 %, ku ktorej zmene došlo s účinnosťou od 01.01.2011, a ktorá má bezprostredný dopad na akceptovanie a následné preplatenie výdavkov objednávateľa (faktúr zhotoviteľa) zo strany riadiaceho orgánu (Ministerstva zdravotníctva SR), uzatvoria tento **Dodatok č. 2** k Zmluve o dielo o dodávke stavby „Nadstavba a rekonštrukcia budovy DFNSP v Banskej Bystrici“ č. 01102009 zo dňa 11.11.2009 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.06.2010, ktorým sa menia a dopĺňajú jednotlivé ustanovenia zmluvy takto:

Článok 5 bod 5.1 zmluvy sa m e n í a znie takto:

5. Cena za dielo (projekt)

5.1 Cena za dielo bližšie vymedzené v Článku 3 (realizačná cena za opciu uvedená v Článku 3, bod 3.10 nie je súčasťou) tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, podľa zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, ako **cena pevná**. Cena zahŕňa odplatu za dielo, ktoré je bližšie špecifikované v Článku 3 bod 3.1 až 3.3 tejto zmluvy a je určená nasledovne:

Cena za dielo celkom bez DPH:	5 577 825,33 EUR
Cena za dielo celkom s DPH:	6 637 612,14 EUR

z toho:

časť ceny za dielo vyfakturovaná do 31.12.2010 bez DPH:	2.085.453,31 EUR
DPH 19 %:	396.236,13 EUR
časť ceny za dielo vyfakturovaná do 31.12.2010 s DPH:	2.481.689,44 EUR

časť ceny za dielo nevyfakturovaná do 31.12.2010 bez DPH: 3.492.372,02 EUR

zľava z ceny za dielo nevyfakturovaná do 31.12.2010 bez DPH: - 29.103,10 EUR

DPH 20 %: 692.653,78 EUR

časť ceny za dielo nevyfakturovaná do 31.12.2010 s DPH: 4.155.922,70 EUR

Nakoľko dielo bude financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, cena za dielo musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

Článok 6 bod 6.6 a 6.7 zmluvy sa m e n í a nasledovne:

6.6 Čiastkové faktúry bude zhotoviteľ vystavovať postupne, až do hodnoty **95 %** z celkovej ceny za dielo bližšie určenej v bode 5.1 tejto zmluvy. Zaplatenie čiastkových faktúr neznamena, že objednávateľ dielo v časti, ktorá mu bola fakturovaná prevzal ako časť diela riadne vykonaného. Na pomernú časť zľavy z ceny za dielo uvedenú v bode 5.1 tejto zmluvy vyfakturovanú v roku 2011 dodávateľ vyhotoví za príslušné zdaňovacie obdobie opravné faktúry.

6.7 Zostávajúca časť z celkovej ceny za dielo vo výške **5 %** z celkovej ceny za dielo bude fakturovaná zhotoviteľom v tzv. záverečnej faktúre, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po riadnom vykonaní a odovzdaní diela. Túto faktúru **zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi z vlastných zdrojov** a následne požiada MZ SR o refundáciu takto vynaložených prostriedkov. Na pomernú časť zľavy z ceny za dielo uvedenú v bode 5.1 tejto zmluvy vyfakturovanú v tzv. záverečnej faktúre dodávateľ vyhotoví opravnú faktúru.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť **od 01.01.2011.**

Tento dodatok sa vyhotovuje v šiestich vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží každá zmluvná strana a dve vyhotovenia sú určené pre MZ SR.

V Banskej Bystrici, dňa

**Objednávatel': SR - Detská fakultná nemocnica
s poliklinikou Banská Bystrica**

.....
Zast.: MUDr. Ján Nosko, riaditeľ

V Banskej Bystrici, dňa

**Zhotoviteľ: OKBplus, a.s.
– Líder skupiny dodávateľov**

.....
Zast.: Ing. Stanislav Ondrejka,
predseda predstavenstva

