

PREAMBULA

Dodatok č. 1 sa uzatvára na základe dohody Zmluvných strán v súlade s článkom 8 ods. 4 Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len „VZP“) k Zmluve.

Dodatok č. 1 sa uzatvára z dôvodu predĺženia lehoty výstavby diela a potrebou zosúladenia tohto faktu s príslušnými aktivitami Zmluvy.

Článok I

PREDMET DODATKU č. 1

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy nasledovne:

1. V Článku I. sa bod 4.) v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

„Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.12.2015**.

2. V článku II. Zmluvy „Výdavky projektu a NFP“ sa bod 3 dopĺňa nasledovným znením:

„Pomer zdrojov financovania celkových oprávnených výdavkov (resp. finančnej medzery pri projektoch generujúcich príjmy) sa stanovuje na základe intenzít pomoci uvedených v Programovom manuáli Operačného programu Doprava aktuálne platnom v čase podpisu Zmluvy. Pre tento Projekt sú intenzity pomoci podľa zdrojov v pomere 85/15/0 (ERDF/ŠR/VZ).“

3. V článku II. Zmluvy „Výdavky projektu a NFP“ sa odsek 9 dopĺňa nasledovným znením:

„Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený na základe výsledkov zistení oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov zvýšiť výšku finančnej opravy v prípade porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania.“

4. V článku IV. Zmluvy „Špecifické podmienky“ sa odsek 1 v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

„Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije z článku 15 VZP výlučne odsek 3. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a vzhľadom na určený systém financovania: Predfinancovanie – okrem štátnych rozpočtových organizácií a Refundácia - pre všetkých Prijímateľov zo všetkých fondov sa z článku 16 VZP použijú odseky 1 a 5 , pričom pravidlá kombinácie systémov financovania sú upravené v článku 17 VZP.“

5. V prílohe č. 2 Zmluvy **PREDMET PODPORY NFP** sa tabuľka č. 6 „Časový rámeček realizácie aktivít Projektu“ v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

Tabuľka 6. Časový rámeček realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity		
Prípravné a projektové práce	01/2007	10/2014
Výkup pozemkov	09/2011	03/2012
Realizácia stavebnej činnosti	03/2009	12/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/2011	12/2015
Publicita a informovanosť	08/2012	12/2015

Článok II

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom po jeho podpise 1 (jeden) rovnopis ostáva Prijímateľovi a 3 (tri) rovnopisy dostane Poskytovateľ.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené Dodatkom č. 1 zostávajú naďalej v platnosti.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

v Bratislave, dňa
Za Poskytovateľa:

v Bratislave, dňa
Za Prijímateľa:

Podpis:

Podpis:

Ing. Ján Počiatek
minister DVRR SR

Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC