

ZMLUVA O DIELO Č. 2014/39

uzatvorená podľa § 45 a nasl. zákona č. 26/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení medzi:

OBJEDNÁVATEĽ :

Názov: Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied
Sídlo: Račianska 75, 831 02 Bratislava 3
Štatutárny orgán: Ing. Karol Iždinský, CSc., riaditeľ
IČO: 00 490 750
DIČ: 2020798835
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
Telefón/fax: 004210249268300 / 004210249268312
e-mail: ummssekr@savba.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

Názov: MONT ELEKTRO a.s.
Sídlo: Kremnička 47/A, 974 05 Banská Bystrica
Zápis: V OR SR Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka: 504/S
Štatutárny orgán: Milan Chladný – predseda predstavenstva
Ing. Igor Pribelský – podpredseda predstavenstva
Peter Košč – člen predstavenstva
IČO: 36 031 178
DIČ: 2020078223
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu: 1002100000000000
Telefón/fax: 048/416 10 89; 048/416 10 75
e-mail: monteлектро@monteлектро.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Táto Zmluva o dielo (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v súlade s § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) medzi zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom a objednávatelom ako verejným obstarávateľom na zhotovenie diela podľa podmienok stanovených v tejto zmluve, na základe verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác, vyhláseného vo Vestníku verejného obstarávania č. 30/2014 dňa 12.2.2014 pod zn. 2092-WYP s názvom zákazky: „Výstavba Komplexu Výskumného centra SAV (EVO).“

Uzavretím tejto zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu tejto zmluvy v súlade s ponukou zhotoviteľa ako úspešného uchádzača, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s požiadavkami objednávatel'a stanovenými v súťažných podkladoch na predmet zákazky „Výstavba Komplexu Výskumného centra SAV (EVO).“



Článok I. PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoviť a objednávatelovi odovzdať dielo, ktoré bude pozostávať z:
- 1.1.1 realizácie stavby Výskumné centrum pre ľahké kovy a kompozity SAV, s objektovým členením stavby:
- SO 925 Experimentálna hala
 - SO 926 Rekonštrukcia objektu na laboratória a administratívne zázemie
 - SO 614 Spevnené plochy
 - PS 01 Prípojka zemného plynu 80 kPa
 - PS 02 Rozvody zemného plynu
 - PS 03 Elektrická kábelová prípojka 6 kV a trafostanica,
- v súlade s projektovou dokumentáciou stavby (projekt stavby) pre stavebné povolenie „Výskumné centrum pre ľahké kovy a kompozity SAV“, vypracovanej C.T.E. ENGINEERING, s.r.o., M. Benku 1506/4, 965 01 Žiar nad Hronom a v súlade s právoplatným stavebným povolením č.: 825/2013, vydaným dňa 26.02.2013 Mestom Žiar nad Hronom ako príslušným stavebným úradom (ďalej len „stavba Výskumné centrum pre ľahké kovy a kompozity SAV“) a
- 1.1.2 realizácie stavby Inovačné centrum SAV na spracovanie hliníka – INOVAL, s objektovým členením stavby
- SO-01 Rekonštrukcia a nadstavba objektu INOVAL
 - SO-03 ČOV,
- v súlade s projektovou dokumentáciou stavby (projekt stavby) pre stavebné povolenie „Inovačné centrum SAV na spracovanie hliníka - INOVAL“, vypracovanej C.T.E. ENGINEERING, s.r.o., M. Benku 1506/4, 965 01 Žiar nad Hronom a v súlade s právoplatným stavebným povolením č.: 23/2010, vydaným dňa 20.08.2010 Obcou Ladomerská Vieska ako príslušným stavebným úradom v znení rozhodnutia Obce Ladomerská Vieska č. 33/A/2012 zo dňa 12.08.2013 o predĺžení platnosti uvedeného stavebného povolenia a v súlade s právoplatným Rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici č. 2010/01172/ZH-REK zo dňa 16.08.2010 (ďalej len „stavba Inovačné centrum SAV na spracovanie hliníka – INOVAL“),
- (spolu ďalej len „dielo“)
- 1.2 V rámci realizácie diela podľa bodu 1.1 tohto článku zmluvy, sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávatel'a vykonať aj všetky súvisiace činnosti vedúce k riadnemu zhotoveniu diela, a to
- 1.2.1 vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby samostatne pre stavbu podľa bodu 1.1 ods. 1.1.1 a ods. 1.1.2 tohto článku zmluvy,
 - 1.2.2 inžiniersku činnosť (až po kolaudáciu), ktorá zahŕňa aj vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb špecifikovaných v bode 1.1 tohto článku zmluvy,
 - 1.2.3 realizáciu stavebných prác a
 - 1.2.4 v rámci realizácie stavby podľa bodu 1.1 ods. 1.1.1 tohto článku zmluvy aj dodávku a inštaláciu požadovanej techniky bližšie špecifikovanej v bode 1.3 a 1.4 tohto článku zmluvy,
- všetko za podmienok a požiadaviek uvedených v tejto zmluve.
- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci realizácie stavby špecifikovanej v bode 1.1 ods. 1.1.1 tohto článku zmluvy dodať objednávatel'ovi nový mostový žeriav (vrátane žeriavovej dráhy k žeriavu) špecifikovaný v prílohe č. 2 tejto zmluvy. Uvedená dodávka zahŕňa dopravu, montáž, vykonanie všetkých nevyhnutných skúšok (vrátane východiskovej revízie žeriavu a žeriavovej dráhy), uvedenie do prevádzky, školenie obsluhy a dodanie potrebnej dokumentácie (spolu s návodom na údržbu a obsluhu) – všetko v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi a normami. Zhotoviteľ na uvedený žeriav poskytuje záruku 24 mesiacov.

- 1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, podľa podmienok stanovených v tejto zmluve a v súlade s jeho ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky podľa tejto zmluvy. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.
- 1.5 Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastné náklady a nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými technickými normami.
- 1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy.
- 1.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje s takými kapacitami s odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
- 1.8 Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať za podmienok stanovených v tejto zmluve a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu diela podľa článku III. tejto zmluvy, v zmysle platobných podmienok podľa článku IV. tejto zmluvy.

Článok II. ČAS PLNENIA

- 2.1 Zhotoviteľ uskutoční realizáciu diela v 2 etapách, pričom
- 2.1.1 etapa 1 bude pozostávať z realizácie stavebných objektov:
- SO-01 Rekonštrukcia a nadstavba objektu INOVAL,
 - SO-03 ČOV,
 - PS 01 Prípojka zemného plynu 80 kPa
 - PS 02 Rozvody zemného plynu
 - PS 03 Elektrická káblková prípojka 6 kV a trafostanica.
- a súvisiacich činností v súlade s bodom 1.2 čl. I tejto zmluvy;
- 2.1.2 etapa 2 bude pozostávať z realizácie stavebných objektov:
- SO 925 Experimentálna hala
 - SO 926 Rekonštrukcia objektu na laboratóriá a administratívne zázemie
 - SO 614 Spevnené plochy
- a súvisiacich činností v súlade s bodom 1.2 čl. I tejto zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v etapách stanovených v bode 2.1 tohto článku zmluvy v nasledovných termínoch:
- 2.2.1 Lehota realizácie etapy 1 podľa bodu 2.1.1 tohto článku zmluvy **92 kalendárnych dní**
- 2.2.2 Lehota realizácie etapy 2 podľa bodu 2.1.2 tohto článku zmluvy **180 kalendárnych dní**
- Začiatok lehoty v oboch prípadoch začína plynúť dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a koniec lehoty predstavuje deň protokolárneho odovzdania a prevzatia príslušnej stavby špecifikovanej v bode 1.1 čl. I tejto zmluvy, vo forme akceptačného protokolu.
- 2.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela včas ukončiť.
- 2.4 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s uskutočnením termínu realizácie diela podľa termínov podľa bodu 2.2 tohto článku zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa a zároveň

neinformuje objednávateľa podľa bodu 2.5 tejto zmluvy, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinností za podstatné porušenie zmluvy.

- 2.5 Dodržiavanie termínov podľa bodu 2.2 tohto článku zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z tohto dôvodu dôjde k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie ovplyvnilo dobu jeho vykonávania.
- 2.6 Ak zhotoviteľ pripraví príslušnú stavbu na odovzdanie pred dohodnutým termínom podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa objednávateľ túto stavbu prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude stavba zhotovená v súlade s platnými technickými normami a projektom stavby.
- 2.7 Ak zhotoviteľ riadne zhotoví dielo pred termínmi uvedenými v bode 2.2 tohto článku zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje prevziať a zaplatiť za dielo i v skoršom termíne.

Článok III. CENA DIELA

- 3.1 Za zhotovenie diela má zhotoviteľ právo na zaplatenie celkovej zmluvnej ceny diela nasledovne:
- | | |
|------------------|--------------------------|
| Cena bez DPH | 1 370 916,41 EUR |
| DPH 20 % | 274 183,28 EUR |
| Cena vrátane DPH | 1 645 099,69 EUR. |
- 3.2 Celková zmluvná cena za dielo podľa bodu 3.1 tohto článku zmluvy pozostáva z ceny za
- 3.2.1 zhotovenie stavby Výskumné centrum pre ľahké kovy a kompozity SAV podľa čl. I. bod 1.1 ods. 1.1.1 tejto zmluvy nasledovne:
- | | |
|------------------|--------------------------|
| Cena bez DPH | 1 113 402,29 EUR |
| DPH 20 % | 222 680,46 EUR |
| Cena vrátane DPH | 1 336 082,75 EUR, |
- príčom v cene sú zahrnuté činnosti podľa bodu 1.2 čl. I tejto zmluvy;
- 3.2.2 zhotovenie stavby Inovačné centrum SAV na spracovanie hliníka – INOVAL podľa čl. I. bod 1.1 ods. 1.1.2 tejto zmluvy nasledovne:
- | | |
|------------------|------------------------|
| Cena bez DPH | 257 514,11 EUR |
| DPH 20 % | 51 502,82 EUR |
| Cena vrátane DPH | 309 016,94 EUR, |
- príčom v cene sú zahrnuté činnosti podľa bodu 1.2 čl. I tejto zmluvy.
- 3.3 Zmluvná cena za dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.
- 3.4 Zhotoviteľ bude fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov.
- 3.5 Cena diela podľa bodu 3.1 tohto článku zmluvy bola určená na základe výkazov výmer predložených zhotoviteľom v jeho ponuke, a to vo forme položkového rozpočtu samostatne pre každú stavbu diela podľa čl. I. bod 1.1 tejto zmluvy a ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (príloha č. 1 tejto zmluvy).
- 3.6 Celková výška zmluvnej ceny je dohodnutá ako maximálna suma. Zmluvná cena diela zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa v súvislosti so zhotovovaním diela podľa tejto zmluvy. Riziko podhodnotenia jednotkových cien, cien jednotlivých položiek či celkov, ako aj celkovej ceny diela, znáša v plnom rozsahu zhotoviteľ.

- 3.7 K zmene ceny diela môže dôjsť najmä v prípade zmeny sadzby DPH, cla a iných administratívnych opatrení štátu, a to len na základe dodatku k tejto zmluve.

Článok IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zmluvy je spolufinancovaný z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, Operačný program Výskum a vývoj, poskytnutých objednávateľovi na základe dvoch zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku príslušným poskytovateľom pomoci, a to:
- 4.1.1 Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR v rámci projektu „Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie „PROMATECH“, pokiaľ sa jedná o stavbu podľa čl. I bod 1.1 ods. 1.1.1 tejto zmluvy a
 - 4.1.2 Agentúrou pre štrukturálne fondy EÚ v rámci projektu „Kompetenčné centrum pre priemyselný výskum a vývoj v oblasti ľahkých kovov a kompozitov“, pokiaľ sa jedná o stavbu podľa čl. I bod 1.1 ods. 1.1.2 tejto zmluvy.
- 4.2 Vzhľadom na financovanie diela v rámci dvoch projektov podľa bodu 4.1 tohto článku zmluvy, sa zhotoviteľ zaväzuje jednotlivé faktúry za práce vystavovať objednávateľovi samostatne pre stavbu Výskumné centrum pre ľahké kovy a kompozity SAV podľa čl. I bod 1.1 ods. 1.1.1 tejto zmluvy a samostatne pre stavbu Inovačné centrum SAV na spracovanie hliníka – INOVAL podľa čl. I bod 1.1 ods. 1.1.2 tejto zmluvy.
- 4.3 Zmluvná cena diela podľa tejto zmluvy je splatná postupnými platbami, pričom zhotoviteľovi vzniká právo na vystavenie faktúry mesačne na základe objednávateľom schváleného súpisu prác na príslušnej stavbe podľa bodu 1.1 článku I. tejto zmluvy.
- 4.4 Objednávateľ preddavok ani zálohu na plnenie zmluvy neposkytuje.
- 4.5 Všetky oprávnené platby budú vykonané v eurách (EUR).
- 4.6 Faktúry budú vystavené mesačne pozadu podľa skutočne vykonaných prác a dodávok na príslušnej stavbe v príslušnom mesiaci.
- 4.7 Faktúru vystaví zhotoviteľ na základe súpisu prác vykonaných na príslušnej stavbe v predchádzajúcom mesiaci. Takto vystavený súpis prác predloží na schválenie objednávateľovi, ktorý bude mať päť (5) dní na doručenie jeho stanoviska k súpisu prác. Pokiaľ sa objednávateľ k súpisu prác nevyjadrí v uvedenej lehote piatich dní, má sa za to, že objednávateľ súpis prác schválil.
- 4.8 Až na základe schváleného súpisu prác zhotoviteľ vystaví faktúru za práce na príslušnej stavbe. Schválený súpis prác bude prílohou k faktúre.
- 4.9 Objednávateľ do 30 dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy stanoví zhotoviteľovi minimálne obsahové náležitosti faktúry, ktoré sú potrebné s financovaním diela z Operačného programu Výskum a vývoj. V prípade, že zhotoviteľom vystavená faktúra neobsahuje takto určené náležitosti, alebo vykazuje iné vady, je objednávateľ oprávnený v lehote piatich (5) dní vrátiť faktúru na prepracovanie. Súčasne s vrátením faktúry oznámi objednávateľ zhotoviteľovi dôvody vrátenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti faktúry. Nová lehota splatnosti začína plynúť až dňom doručenia riadnej faktúry.
- 4.10 Všetky faktúry zhotoviteľa na zmluvnú cenu budú splatné v lehote 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
- 4.11 Platby zmluvnej ceny budú vykonávané formou bankového prevodu na účet zhotoviteľa uvedený v tejto zmluve.

- 4.12 V prípade omeškania objednávateľa s platením zmluvnej ceny alebo jej časti o viac ako šesťdesiat (60) dní má zhotoviteľ právo zastaviť práce na diele až do momentu riadneho zaplatenia dlžnej sumy.
- 4.13 V prípade omeškania termínu odovzdania diela v etapách dojednaných podľa bodu 2.2 čl. II. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,03% za každý deň omeškania z ceny diela podľa bodu 3.1 čl. III tejto zmluvy.
- 4.14 Právo zhotoviteľa na vystavenie záverečnej faktúry v sume minimálne 5 % z ceny príslušnej stavby podľa bodu 3.2 čl. III. tejto zmluvy, vzniká zhotoviteľovi až po predložení právoplatného kolaudačného rozhodnutia alebo iného rozhodnutia v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorým sa povoľuje užívanie príslušnej stavby podľa bodu 1.1 článku I. tejto zmluvy, objednávateľovi.

Článok V.

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

- 5.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať protokolárne zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku.
- 5.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie diela.
- 5.3 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko v stave umožňujúcom zhotoviteľovi začať práce podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v prácach pokračovať podľa projektu.
- 5.4 Objednávateľ prostredníctvom svojich oprávnených osôb vykonáva priebežnú kontrolu diela, zaznamenáva a potvrdzuje preberanie vykonaných prác v stavebnom denníku.
- 5.5 Pracovníci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou staveného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením vydaným objednávateľom.
- 5.6 Pracovník poverený funkciou stavebného dozoru sleduje, či sa práce vykonávajú podľa projektu, v súlade s podmienkami podľa tejto zmluvy, podľa platných technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami príslušných orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu realizácie diela upozorňuje zápisom do stavebného denníka s požiadavkou na ich odstránenie v stanovenom termíne. Pokiaľ by závady boli takého charakteru, že by nepochybne viedli k porušeniu tejto zmluvy, objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
- 5.7 Ak objednávateľ pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.
- 5.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude pri plnení zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, normy a podmienky tejto zmluvy.
- 5.9 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápsmi, dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

- 5.10 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu v mieste vykonávania diela a je povinný odstraňovať na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 5.11 Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí označenie miesta vykonávania diela prenosným dopravným značením.
- 5.12 Zhotoviteľ pred začatím prác bude konzultovať spôsob realizácie s povereným pracovníkom objednávateľa.
- 5.13 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti.
- 5.14 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.
- 5.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu.
- 5.16 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.
- 5.17 Zhotoviteľ vykoná dielo vhodným strojovým zariadením a v kvalite zodpovedajúcej STN a spolusúvisiacich predpisov a noriem.
- 5.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať materiál na stavebné práce s príslušnými atestami kvality a práce vykonať v súlade s platnými technickými normami. Pri elektroinštalačných prácach a montážach zariadení budú pri preberacom konaní predložené revízne správy umožňujúce ich bezchybné prevádzkovanie. Pri vodoinštalačných prácach bude predložený protokol o vykonanej tlakovej skúške.
- 5.19 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník o vykonaných prácach a prostredníctvom oprávnenej osoby bude zapisovať všetky údaje, ktoré pokladá za dôležité pre riadne vykonávanie diela. Denník bude predkladať k dennému podpisu povereným osobám zo strany objednávateľa za účelom odsúhlasenia rozsahu vykonaných prác, ich kvality a množstva použitého materiálu. V stavebnom denníku je zakázané zápisy prepisovať, škrtat' a vytrhávať jednotlivé strany. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa. Vedenie stavebného denníka sa končí po ukončení diela.
- 5.20 Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť vedúcu k vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia, resp. iného rozhodnutia v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorým sa povoľuje užívanie príslušnej stavby špecifikovanej v bode 1.1 čl. I tejto zmluvy. Zhotoviteľ nepreberá postavenie stavebníka v kolaudačnom konaní; stavebníkom je vždy objednávateľ. Objednávateľ je povinný vystaviť zhotoviteľovi osobitné plnomocenstvo s obsahom a vo forme, ktoré sú potrebné pre riadne vykonanie inžinierskych činností.
- 5.21 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly a auditu súvisiaci s realizáciou diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy zo strany oprávnených osôb a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly sú:

- a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ a nimi poverené osoby,
- b) Útvár následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

5.22 Zmluvné strany sa zaväzujú, že bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu druhej zmluvnej strany nepostúpia tretej strane akékoľvek právo, pohľadávku alebo záväzok zo zmluvy vyplývajúci.

Článok VI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 6.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi nasledovne:
- 6.1.1 odovzdaním a prevzatím stavby Výskumné centrum pre ľahké kovy a kompozity SAV podľa bodu 1.1 ods. 1.1.1 čl. I tejto zmluvy objednávateľom, zhotovenej v súlade s touto zmluvou, na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby a
 - 6.1.2 odovzdaním a prevzatím stavby Inovačné centrum SAV na spracovanie hliníka - INOVAL podľa bodu 1.1 ods. 1.1.2 čl. I tejto zmluvy objednávateľom, zhotovenej v súlade s touto zmluvou, na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby.

Odovzdanie a prevzatie stavieb objednávateľom podľa bodu 6.1 tohto článku zmluvy nezbavuje zhotoviteľa povinnosti uvedenej v bode 6.2 tohto článku zmluvy.

- 6.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 90 dní odo dňa odovzdania a prevzatia
- 6.2.1 stavby podľa bodu 6.1.1 tohto článku zmluvy a
 - 6.2.2 stavby podľa bodu 6.1.2 tohto článku zmluvy
- predložiť objednávateľovi právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo iné rozhodnutie podľa platných právnych predpisov, ktorým sa povoľuje užívanie príslušnej stavby.
- 6.3 Ak všeobecne právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatíu príslušnej stavby podľa bodu 6.1 tohto článku zmluvy. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne najmenej 15 dní vopred.
- 6.4 Súčasne s odovzdaním príslušnej stavby podľa bodu 6.1 tohto článku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi doklady nasledovne:
- a) osvedčenia o akosti použitých stavebných výrobkov, certifikáty, potvrdenia o zhode a iné potvrdenia a dokumenty vyžadované legislatívou SR alebo EÚ,
 - b) záručné listy, návody na obsluhu a údržbu,
 - c) zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach, kontrolách a/alebo meraniach použitých stavebných výrobkov,
 - d) doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení,
 - e) správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúškach pre vyhradené technické zariadenia,
 - f) prípadné ďalšie doklady potrebné k riadnemu užívaniu príslušnej stavby.
- 6.5 Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie stavby podľa bodu 6.1 ods. 6.1.1 tohto článku zmluvy alebo stavby podľa bodu 6.1 ods. 6.1.2 tohto článku zmluvy, pokiaľ príslušná stavba nemá vady a nedorobky, ktoré by bránili alebo podstatne znižovali prevádzku príslušnej



stavby na určený účel (ďalej len „drobné vady“). Neúplnosť dokladov príslušnej stavby nie je dôvodom na odmietnutie prevzatia príslušnej stavby.

- 6.6 V prípade, že prevzatiu príslušnej stavby podľa bodu 6.1 tohto článku zmluvy nebráni žiadna okolnosť uvedená v bode 6.5 tohto článku zmluvy, zmluvné strany spíšu o výsledku preberacieho konania odovzdávací a preberací protokol o prevzatí príslušnej stavby, ktorý bude obsahovať najmä nasledovné údaje:
- 6.6.1 deň, ku ktorému došlo k prevzatiu príslušnej stavby,
 - 6.6.2 zoznam prípadných drobných väd a nedorobkov príslušnej stavby a lehotu na ich odstránenie,
 - 6.6.3 zoznam chýbajúcej dokumentácie k príslušnej stavbe.
- 6.7 Vady príslušnej stavby podľa bodu 6.1 tohto článku zmluvy spísané v protokole o odovzdaní a prevzatí príslušnej stavby je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu odstrániť, najneskôr do 45 dní od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí príslušnej stavby, a vyzvať objednávateľa na vykonanie obhliadky. Objednávateľ je povinný vydať zhotoviteľovi písomné potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov príslušnej stavby.
- 6.8 Pokiaľ objednávateľ odmietne prevziať príslušnú stavbu podľa bodu 6.1 tohto článku zmluvy a podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí príslušnej stavby bez primeraného dôvodu, bude sa príslušná stavba považovať za prevzatú piatym pracovným dňom odo dňa začatia preberacieho konania. Tým nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa odstrániť prípadné vady, vyskytujúce sa na príslušnej stavbe.
- 6.9 Objednávateľ nesmie užívať žiadnu časť príslušnej stavby podľa bodu 6.1 tohto článku zmluvy predtým, než dôjde k spísaniu protokolu o odovzdaní a prevzatí príslušnej stavby.

Článok VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s touto zmluvou, bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 7.2 Zhotoviteľ poskytuje na stavebnú prácu záručnú dobu 60 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia príslušnej stavby podľa bodu 6.1 čl. VI. tejto zmluvy objednávateľom. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol príslušnú stavbu užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.3 Záručná doba na technologické časti príslušnej stavby je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia príslušnej stavby objednávateľom.
- 7.4 Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov jeho subdodávateľov.
- 7.5 V prípade, že počas plnenia zmluvy príde k zmene subdodávateľa je zhotoviteľ povinný o tejto zmene informovať objednávateľa a preukázať, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 ZVO, čo preukáže dokladmi podľa § 26 ods. 2 ZVO. Túto skutočnosť zhotoviteľ oznámi objednávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy so subdodávateľom.
- 7.6 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve, v projektovej dokumentácii a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektu. Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie dodávky, ak táto bude vykazovať vady a nedorobky.



- 7.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval.
- 7.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady diela počas záručnej lehoty má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť na vlastné náklady bez požadovanej úhrady odstrániť vady v čo najkratšej lehote po písomnom oznámení objednávateľa.
- 7.9 Ak nie je odstránenie väd diela možné vykonať zhotoviteľom, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny.

Článok VIII. POISTENIE

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť poistnú zmluvu s poistným krytím takto:
- 8.1.1 poistenie diela počas jeho uskutočňovania najmenej do výšky skutočných nákladov na jeho obstaranie,
- 8.1.2 zodpovednosť za škodu spôsobenú vadami projektovej dokumentácie alebo stavebnými a montážnymi prácami voči tretím osobám najmenej do výšky 300.000,- EUR.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať poistenie diela od momentu začatia stavebných prác na diele až do jeho prevzatia objednávateľom spôsobom podľa čl. VI. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi potvrdenie o poistení diela podľa bodu 8.1.1 najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa začatia stavebných prác na diele; v opačnom prípade zhotoviteľ preruší realizáciu stavebných prác na diele až do predloženia potvrdenia o poistení, a to bez nároku na posunutie termínov dokončenia diela riadne a včas.
- 8.3 Zhotoviteľ predložil pred podpisom tejto zmluvy objednávateľovi doklady o existencii poistenia podľa bodu 8.1.2 tejto zmluvy.

Článok IX. PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 9.1 Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času odovzdania a prevzatia príslušnej stavby podľa bodu 6.1 čl. VI. tejto zmluvy objednávateľom.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na diele spôsobené v súvislosti s odstraňovaním väd diela zo strany zhotoviteľa.
- 9.3 Ak vznikne na diele alebo na akejkoľvek časti diela škoda, strata alebo akákoľvek iná ujma v dobe do okamihu prechodu rizík na objednávateľa, zhotoviteľ na svoje náklady odstráni vzniknutú škodu, stratu alebo inú ujmu a uvedie dielo alebo jeho časti, vo všetkých ohľadoch do bezvadného stavu a do súladu s podmienkami tejto zmluvy.
- 9.4 Za škody na stavenisku a na prevzatom majetku objednávateľa zodpovedá zhotoviteľ, ak vznikli v dôsledku zhotovovania diela zhotoviteľom alebo v súvislosti s ním. Za škody spôsobené vyššou mocou zhotoviteľ nezodpovedá.

Článok X. ZÁSTUPCOVIA ZMLUVNÝCH STRÁN

- 10.1 Zástupca objednávateľa je osoba poverená objednávateľom na výkon dielčích práv a/alebo povinností objednávateľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, pričom:
- 10.1.1 zástupcu objednávateľa a rozsah jeho oprávnení zastupovať objednávateľa je objednávateľ povinný bezodkladne po uzavretí tejto zmluvy písomne oznámiť zhotoviteľovi. Rovnako je povinný oznámiť každú prípadnú zmenu zástupcu objednávateľa.
- 10.1.2 Objednávateľ je povinný včas určiť zástupcu objednávateľa, ktorý bude poverený najmä výkonom stavebného dozoru, schvaľovaním mesačných súpisov stavebných prác na diele, účasťou na konaniach o odovzdaní diela podľa tejto zmluvy, podpisovaním protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby a inými úkonmi v súvislosti s plnením tejto zmluvy objednávateľom.
- 10.1.3 V prípade, že objednávateľ výslovne a bez zbytočného odkladu neoznám zhotoviteľovi inak, je zhotoviteľ oprávnený sa spoľahnúť na to, že osoby s ním konajúce, sú oprávnené riadne zastupovať a konať v mene objednávateľa.
- 10.2 Zástupca zhotoviteľa je osoba poverená zhotoviteľom na výkon dielčích práv a/alebo povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, pričom:
- 10.2.1 zástupcu zhotoviteľa a rozsah jeho oprávnení je zhotoviteľ povinný bezodkladne po uzavretí tejto zmluvy písomne oznámiť objednávateľovi. Rovnako je povinný oznámiť každú prípadnú zmenu zástupcu zhotoviteľa.

Článok XI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 11.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní potom, ako sa o dôvode odstúpenia dozvedela.
- 11.2 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť aj v týchto prípadoch:
- a) z dôvodu nedodržania kvality prác a materiálov zo strany zhotoviteľa,
 - b) zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy zastavil práce na zhotovovaní diela podľa tejto zmluvy,
 - c) ak sa situácia zhotoviteľa zmenila do takej miery, že technické alebo finančné záruky ktoré ponúka, nie sú adekvátne vzhľadom na povahu a dôležitosť prác a dodávok podľa tejto zmluvy,
 - d) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov súťaže zhotoviteľom, do ktorej zhotoviteľ predložil ponuku a ktorú objednávateľ prijal,
 - e) zhotoviteľ bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previedol všetky alebo niektoré práva a/alebo povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu/tretie osoby.
- 10.3 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
- 10.4 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.
- 10.5 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
- a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa,



- b) platby uhradené do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy,
- c) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 14 dní od obdržania konečnej faktúry objednávateľom.

Článok XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Z. z., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 11.2 Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3 Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným alebo nezákonným alebo neuplatniteľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a uplatniteľnosť zostávajúcej časti tejto zmluvy a zmluva je neplatná len v najužšom možnom a nutnom rozsahu. V takomto prípade sú zmluvné strany povinné nahradiť dotknuté ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere budú zodpovedať účelu sledovanému dotknutými ustanoveniami tejto zmluvy. Za týmto účelom si zmluvné strany poskytnú potrebnú súčinnosť, a to do 15 dní od obdržania výzvy druhej zmluvnej strany.
- 11.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy, a to:
 - Príloha č. 1: ponuka zhotoviteľa, ktorej súčasťou je vyplnený výkaz výmer v elektronickej verzii (formát .xls);
 - Príloha č. 2: špecifikácia mostového žeriavu – v súlade s predloženou ponukou zhotoviteľa.
- 11.5 Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Účinnosť zmluvy nastáva dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 11.6 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, pričom štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 11.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne a vážne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa 12.2.2015

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici dňa 12.2.2015

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Karol Iždinský, CSc.
riaditeľ

.....
Milan Chladný
predseda predstavenstva

Za zhotoviteľa:

.....
Peter Košč
člen predstavenstva