

**Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. SE-OVO1-2011/001804-069
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi
zmluvnými stranami**

(ďalej len „Dodatok“)

DITEC, a.s.

Plynárenská 7/C

821 09 Bratislava

Slovenská republika

Osoba oprávnená konať: PaedDr. Ivan Súra, predseda predstavenstva
Ing. Csaba Baráth, podpredseda predstavenstva a generálny
riaditeľ
IČO: 31385401
DIČ: 2020304198
Identifikačné číslo pre DPH: SK2020304198
Registrácia: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sa, vložka číslo: 769/B
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Pribinova 2

812 72 Bratislava

Slovenská republika

Osoba oprávnená konať: Ing. Denisa Saková, PhD. vedúca služobného úradu
plnomocenstvo č.: KVSU-2012/000692-001

IČO: 00 151 866
Identifikačné číslo pre DPH: SK 2020571520
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:

(ďalej len „objednávateľ“)

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.3 k Zmluve o Dielo č. SE-OVO1-2011/001804-069.

Dôvodom na uzatvorenie tohto Dodatku je úprava, súvisiaca zmena, doplnenie a spresnenie vybraných ustanovení Zmluvy na základe zohľadnenia objektívnych skutočností.

Článok I.

Definície Dodatku

- 1.1** Nasledujúce slová a výrazy majú v Dodatku významy ako je uvedené:
- a) „Zmluva“ je Zmluva o dielo č. SE-OVO1-2011/001804-069, ktorú zmluvné strany uzatvorili dňa 3.4.2012.
 - b) „Dodatok č.1“ znamená Dodatok k Zmluve, ktorý zmluvné strany uzatvorili dňa 18.10.2012.
 - c) „Dodatok č.2“ znamená Dodatok k Zmluve, ktorý zmluvné strany uzatvorili dňa 18.6.2014.
 - d) Dodatok znamená tento dodatok k Zmluve vrátane jeho príloh.
- 1.2** Definície, články a prílohy Zmluvy, ktoré sú v Dodatku explicitne uvedené, platia tak, ako sú uvedené v tomto Dodatku odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku.
- 1.3** Definície, postupy a prílohy Zmluvy, ktoré nie sú v Dodatku explicitne uvedené, platia naďalej bez zmeny, v zmysle Zmluvy v znení Dodatku č.2.

Článok II.

Predmet Dodatku.

- 2.1** Príloha č.1 Zmluvy v znení Dodatku č.2 - Harmonogram a Závazný štruktúrovaný rozpočet sa nahrádza Prílohou č.1 tohto Dodatku.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

- 3.1** Tento Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. SE-OVO1-2011/001804-069 spolu s Prílohou č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

- 3.2** Všetky práva, povinnosti, postupy a procesy, ktoré sú v Zmluve viazané na APV CISMA sa vzťahujú v primeranom rozsahu na Elektronické služby IS elektronická matrika. Je v kompetencii projektových manažérov posúdiť a rozhodnúť o prípadných odlišnostiach v rozsahu konkrétnych aktivít, ktoré sa viažu na Elektronické služby IS elektronická matrika.
- 3.3** Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia.
- 3.4** Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto Dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a súhlasia s celým jeho znením.
- 3.5** Zmluvné strany sa zaväzujú, že splnia všetky záväzky vyplývajúce z tohto Dodatku.
- 3.6** Vzťahy zmluvných strán v otázkach, ktoré priamo nerieši tento Dodatok, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.

Príloha č.1 - Harmonogram a Záväzný štruktúrovaný rozpočet Zmluvy v znení Dodatku č.3.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave,

V Bratislave,

Ing. Denisa Saková, PhD.
vedúca služobného úradu
plnomocenstvo
č.: KVSU-2012/000692-001

PaedDr. Ivan Súra,
predseda predstavenstva

Ing. Csaba Baráth,
podpredseda predstavenstva a generálny
riaditeľ

(pečiatka a podpis)

(pečiatka a podpis)

Príloha č.1 Dodatku č.3 Harmonogram a Závazný štrukturovaný rozpočet

Časť diela podľa Zmluvy o dielo	P.č. podľa Zmluvy o NFP	Názov aktivity podľa Zmluvy o NFP	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena v EUR bez DPH	Jednotková cena v EUR s DPH	Počet jednotiek	Celkom v EUR bez DPH	Celkom v EUR s DPH	Termín realizácie do:
1	4	Procesná analýza a návrh riešenia	711003	AS IS procesná analýza matričnej agendy	MD	664,00	796,80	134	88 976,00	106 771,20	realizované 17.8.2012
1	5	Procesná analýza a návrh riešenia	711003	TO BE procesný návrh	MD	664,00	796,80	268	177 952,00	213 542,40	realizované 19.10.2012
2	6	Procesná analýza a návrh riešenia	711003	Návrh cieľového konceptu riešenia	MD	664,00	796,80	795	527 880,00	633 456,00	realizované 3.5.2013
3.1	14.1	Realizácie riešenia a testovanie	711003	APV IS CISMA - realizácia	MD	664,00	796,80	1 330	883 120,00	1 059 744,00	realizované 4.7.2014
3.2	15.1	Realizácie riešenia a testovanie	711003	APV IS CISMA - testovanie a produkcia	MD	664,00	796,80	77	51 128,00	61 353,60	31.12.2014
3.3	14.2	Realizácie riešenia a testovanie	711003	APV IS CISMA - realizácia Elektronických služieb IS elektronická matrika	MD	664,00	796,80	665	441 560,00	529 872,00	2.3.2015
3.4	15.2	Realizácie riešenia a testovanie	711003	APV IS CISMA - testovanie a produkcia Elektronických služieb IS elektronická matrika	MD	664,00	796,80	39	25 896,00	31 075,20	30.6.2015
4	16	Produktívna prevádzka, rollout	711003	Tvorba užívateľskej dokumentácie - užívateľských manuálov	MD	664,00	796,80	78	51 792,00	62 150,40	realizované 22.11.2013
5	17	Produktívna prevádzka, rollout	637001	Školenia	počet osôb	62,50	75,00	520	32 500,00	39 000,00	2.3.2015
6.1	18.1	Produktívna prevádzka, rollout	711003	Riešenie užívateľských incidentov APV IS CISMA	MD	664,00	796,80	268	177 952,00	213 542,40	2.4.2015
6.2	18.2	Produktívna prevádzka, rollout	711003	Riešenie užívateľských incidentov Elektronických služieb IS elektronická matrika	MD	664,00	796,80	134	88 976,00	106 771,20	31.7.2015
Celkom									2 547 732,00	3 057 278,40	

Za Objednávateľa:

V Bratislave dňa

Ing. Denisa Saková PhD.
vedúca služobného úradu
Ministerstva vnútra SR

(pečiatka a podpis)

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave dňa

PaedDr. Ivan Súra,
predseda predstavenstva

Ing. Csaba Baráth
Podpredseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

(pečiatka a podpis)