

## DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej medzi nasledovnými zmluvnými stranami

**Objednávateľ:** Štátny inštitút odborného vzdelávania  
sídlo: Bellova 54/a, 837 63 Bratislava  
identifikačné číslo: 17 314 852  
konajúci prostredníctvom: Ing. Ivan Stankovský, CSc., riaditeľ  
(ďalej len "Objednávateľ")

a

**Zhotoviteľ:** TRANSFER Slovensko, spol. s r. o.  
sídlo: Hraničná 18, 821 05 Bratislava  
identifikačné číslo: 31 384 145  
konajúci prostredníctvom: PhDr. Juraj Dúbrava, CSc., konateľ  
(ďalej len "Zhotoviteľ")

### 1. Úvodné ustanovenia

- 1.1. Zmluvné strany uzavreli dňa 7. 7. 2014 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je tvorba modelu a metodiky zberu dát kvantitatívnych predpokladov zamestnávateľov na študijné a učebné odbory (ďalej len "Zmluva").
- 1.2. Zmluva bola uzavretá v rámci realizácie národného projektu pod názvom "Rozvoj stredného odborného vzdelávania", ITMS kód projektu 26110130548, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie, prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú.
- 1.3. V nadväznosti na závery z rokovania riadiaceho výboru projektu a na dohodu o zmene harmonogramu plnenia sa zmluvné strany dohodli, že uzavretú Zmluvu zmenia týmto dodatkom č. 2.

### 2. Predmet dodatku

- 2.1. Pôvodné znenie prílohy č. 4 Zmluvy sa vzhľadom na dohodu zmluvných strán o zmene časového harmonogramu plnenia záväzkov Zhotoviteľa v celom rozsahu nahrádza novým znením, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.
- 2.2. Zvyšný obsah Zmluvy nie je týmto dodatkom dotknutý.

### 3. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, pričom nadobúda platnosť momentom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- 3.2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri pre Objednávateľa a dva pre Zhotoviteľa.
- 3.3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1, ktorá nahrádza pôvodnú prílohu č. 4 Zmluvy.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, neuzatvárajú ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpisujú.

V Bratislave dňa .....

V Bratislave dňa .....

---

Ing. Ivan Stankovský, CSc.  
riaditeľ

Štátny inštitút odborného vzdelávania

---

PhDr. Juraj Dúbrava, CSc.  
konateľ

TRANSFER Slovensko, spol. s r. o.

**PRÍLOHA č. 1 DODATKU č.2 K ZMLUVE O DIELO**  
**(NAHRADENIE PÔVODNEJ PRÍLOHY č. 4 K ZMLUVE O DIELO)**

Príloha č. 4  
 Harmonogram plnenia (Projektové míľniky)

| Etapy plnenia | Projektový míľnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Termín odovzdania                                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. etapa      | Úvodná správa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Do konca jedného (1) mesiaca od podpisu tejto zmluvy o dielo   |
| 2. etapa      | Priebežná správa č. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Do konca tretieho (3) mesiaca od podpisu tejto zmluvy o dielo  |
|               | 1.1. Nástroj na implementáciu modelu a metodiky identifikácie kvantitatívnych predpokladov zamestnávateľov na študijné a učebné odbory podľa regiónov s prepojením na Národnú sústavu povolání v praxi;                                                                                                                                                             | Do konca tretieho (3) mesiaca od podpisu tejto zmluvy o dielo  |
|               | 1.2. Nástroj na implementáciu modelu a metodiky sledovania uplatnenia absolventov SOŠ;                                                                                                                                                                                                                                                                              | Do konca tretieho (3) mesiaca od podpisu tejto zmluvy o dielo  |
|               | 2. Model a metodika sledovania uplatnenia absolventov                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Do konca ôsmeho (8) mesiaca od podpisu tejto zmluvy o dielo    |
| 3. etapa      | Priebežná správa č. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Do konca siedmeho (7) mesiaca od podpisu tejto zmluvy o dielo  |
|               | 3.1 Poskytnutie prístupu k nástrojom na implementáciu modelu a metodiky identifikácie kvantitatívnych predpokladov zamestnávateľov na študijné a učebné odbory podľa regiónov s prepojením na Národnú sústavu povolání v praxi                                                                                                                                      | Do konca siedmeho (7) mesiaca od podpisu tejto zmluvy o dielo  |
|               | 3.2 Poskytnutie prístupu k nástrojom na implementáciu modelu a metodiky sledovania uplatnenia absolventov SOŠ                                                                                                                                                                                                                                                       | Do konca siedmeho (7) mesiaca od podpisu tejto zmluvy o dielo  |
|               | 3.3 Poskytnutie prístupu k platforme na interpretáciu a disemináciu dát o kvalifikovanom odhade potrieb budúcich požiadaviek zamestnávateľov a analýze štruktúr zamestnaní a zamestnávateľských subjektov zamestnávajúcich absolventov jednotlivých študijných a učebných odborov a SOŠ po regiónoch a jej ročná aktualizácia, poskytnutie 400 ks licencií na školu | Do konca ôsmeho (8) mesiaca od podpisu tejto zmluvy o dielo    |
|               | 4.1. Dáta potreby trhu práce a 2013 ich analýza a implementácia zistení                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Do konca siedmeho (7) mesiaca od podpisu tejto zmluvy o dielo  |
| 4. etapa      | Priebežná správa č. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Do konca deviateho (9) mesiaca od podpisu tejto zmluvy o dielo |
| 5. etapa      | Priebežná správa č. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Do konca jedenásteho (11) mesiaca od                           |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | podpisu tejto zmluvy o dielo                                     |
|          | 3.3 aktualizácia platformy na interpretáciu a disemináciu dát o kvalifikovanom odhade potrieb budúcich požiadaviek zamestnávateľov a analýze štruktúr zamestnaní a zamestnávateľských subjektov zamestnávajúcich absolventov jednotlivých študijných a učebných odborov a SOŠ po regiónoch a jej ročná aktualizácia, poskytnutie 400 ks licencií na školu | Do konca trinásteho (13) mesiaca od podpisu tejto zmluvy o dielo |
|          | 4.2 Zber dát 2014 a ich analýza a implementácia zistení                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Do konca trinásteho (13) mesiaca od podpisu tejto zmluvy o dielo |
| 6. etapa | Priebežná správa č. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Do konca trinásteho (13) mesiaca od podpisu tejto zmluvy o dielo |
| 7. etapa | Priebežná správa č. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Do konca štrnásteho (14) mesiaca od podpisu tejto zmluvy o dielo |
| 8. etapa | Priebežná správa č. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Do konca pätnásteho (15) mesiaca od podpisu tejto zmluvy o dielo |
|          | 4.3. Zber dát 2015 a ich analýza a implementácia zistení                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Do konca pätnásteho (15) mesiaca od podpisu tejto zmluvy o dielo |
| 9. etapa | Záverečná správa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Do konca pätnásteho (15) mesiaca od podpisu tejto zmluvy o dielo |