

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Detašované prac. SNK – Vrútky – prestavba objektu č. 2 na SDK -ZS 2013</b>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	areál DP SNK Vrútky
Objednávateľ	Slovenská národná knižnica Martin	IČO	00
Projektant			
Zhotoviteľ	Skanska SK a.s.	02-1000	2020478955
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		20.2.2015	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	<b>HSV</b> Dodávky 22 079,12	8	Práce nadčas	13	VRN 1
2	Montáž 46 984,95	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	<b>PSV</b> Dodávky 33 574,87	10	Kultúrna pamiatka	15	VRN 3
4	Montáž 46 381,99	11		16	VRN 4
5	<b>"M"</b> Dodávky 1 433,75			17	VRN 5
6	Montáž 7 398,95			18	VRN z rozpočtu
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b> 157 853,63	12	<b>DN (r. 8-11)</b>	19	<b>VRN (r. 13-18)</b>
20	HZS 2 000,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 159 853,63	
<b>Objednávateľ</b>				24 DPH 20,00 % z 159 853,63 31 970,73	
Dátum a podpis				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 191 824,36</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>				<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa	
				27 Kízavá doložka	
				28 Zvýhodnenie	