

DZM/2011/0403/0006



DODATOK č. 6
k
ZMLUVE O DIELO č. ZM/2011/0403
na stavbu

Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Právna forma akciová spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sa, vložka č.3518/B
Sídlo Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Bankové spojenie
Číslo účtu
IBAN
BIC (SWIFT)
IČO 35 919 001
IČ pre DPH SK 2021937775
DIČ 2021937775
Štatutárny orgán Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Štefan Török
člen predstavenstva

a

2. Zhotoviteľ

Doprastav, a.s.,
Právna forma akciová spoločnosť
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sa,
vložka č.581/B
Sídlo Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Organizačná
jednotka: Závod Bratislava, Drieňová 31, 821 01 Bratislava 2
zastúpený v súlade s platným podpisovým poriadkom spoločnosti Doprastav, a.s.:
Ing. Jurajom Androvičom, predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom
Ing. Vladimírom Krížom, riaditeľom Závodu Bratislava, na základe potvrdenia o rozsahu
plnomocenstva zo dňa 25.07.2014
IČO 313 33 320
IČ pre DPH SK 2020372497
DIČ 2020372497
Bankové spojenie
Číslo účtu
IBAN
Osoby oprávnené rokovať:
o veciach zmluvných :

o veciach technických:
o veciach cenových:

menia a dopĺňajú

uzavretú Zmluvu o dielo číslo ZM/2011/0403 zo dňa 10.10.2011 na stavbu Opravy vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava v znení Dodatku č.1 zo dňa 31.1.2012, Dodatku č.2 zo dňa 7.1.2013, Dodatku č. 3 zo dňa 13.3.2013, Dodatku č. 4 zo dňa 21.5.2013 a Dodatku č. 5 zo dňa 20.03.2014 nasledovne:

čl. I
Predmet Dodatku č. 6

Čl. III

Cena diela

Do bodu 3.8. článku III zmluvy sa dopĺňa ďalší podbod 3.8.3., ktorý znie:

„3.8.3. Fakturačný index pre rok 2015 je: **1,03336.**“

Čl. V

Záručná doba, zodpovednosť za vady

Za bod 5.1.1 článku V zmluvy sa dopĺňa ďalší bod 5.1.4, ktorý znie:

„5.1.4 Pre opravu vozovky D1 v úseku Trnava – Hlohovec na základe objednávky č. 4500055242 zo dňa 26.06.2014 sa z dôvodu nevyhovujúcich výsledkov výrobných-kontrolných skúšok objednávateľa predlžuje záručná doba o 12 mesiacov, t.j. na 48 mesiacov.“

čl. II
Záverečné ustanovenia Dodatku č.6

1. Dodatok č. 6 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. ZM/2011/0403 zo dňa 10.10.2011 a dodatkov č. 1 až 5 k nej, pokiaľ neodporujú dojedaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.
3. Dodatok č. 6 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 6 uzatvorili na základe svojej slobodnej vôle, nebol uzatvorený v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsah si prečítali a na znak súhlasu ho aj vlastnoručne podpísali.

V Bratislave dňa
Zhotoviteľ :

V Bratislave dňa
Objednávateľ :

.....
Ing. Juraj Androvič
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

.....
Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

.....
Ing. Vladimír Križ
riaditeľ Závodu Bratislava
na základe potvrdenia o rozsahu
plnomocenstva zo dňa 25.07.2014

.....
Ing. Štefan Török
člen predstavenstva