

3x DPP, 19 s, 2x TN, V092
Ryž, 20, ✓

DODATOK č. 3 K ZMLUVE O DIELO

(uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na vypracovanie a dodanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na ponuku (DP))

č. objednávateľa : 446/6350/2009/T-3/09

č. zhotoviteľa : 7275-01

pre stavbu

I/74 Brekov - Humenné preložka cesty

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ

Obchodné meno : **Slovenská správa ciest**
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14. 02. 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 05. 2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008
Štatutárny orgán : **Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ**
Osoba oprávnená podpísať dodatok k zmluve : **Ing. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice**
Sídlo : Kasárenské nám. Č. 4 040 01 Košice
IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č. účtu 7000135433/8180
Telefón : 055/7277 200
Fax : 055/7277 225
E-mail : jozef.fabian@ssc.sk
Korešpondenčná adresa : Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest Košice
Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa

- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
- vo veciach technických : Ing. Gabriela Mareková, Ing. Peter Lazor

ďalej označovaný ako „objednávateľ“

ZHOTOVITEĽ

Obchodné meno : **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
Právna forma : Akciová spoločnosť
Obchodný register : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B
Štatutárny orgán : Predstavenstvo
V zastúpení : **Ing. arch. Gabriel Koczkáš**
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.
IČO : 31 322 000
IČ pre DPH : SK2020524770
DIČ : 2020524770
Číslo účtu : 24402-012/0200
Telefón : 02/50234 111, 051/756 28 11
Fax : 051/772 45 31
E-mail : skuban@dopravoprojekt.sk
Osoby oprávnené na

ML

rokovanie za zhotoviteľa

- vo veciach zmluvných : Ing. Dušan Skuban, člen predstavenstva
a riaditeľ divízie Prešov
- vo veciach technických : Ing. Ján Parilák, hlavný inžinier projektu
Ing. Juraj Kopčák, Ing. Pavol Jančík

d ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“

d ďalej označované ako „zmluvné strany“

z dôvodu doteraz nevydaného rozhodnutia o umiestnení stavby, neukončenia vektorovej mapy stavu KN-C v k.ú. Humenné, ktorú zabezpečuje príslušná Správa katastra, v zmysle zákona č. 490/2010 Z.z, ktorým sa mení zákon č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2011 mení sa výška sadzby DPH na 20 % a v zmysle uzavretého Kontraktu na rok 2011 medzi MDVRR SR a SSC, v súlade s čl. 10, ods. 10.4 zmluvy o dielo, sa zmluvné strany súhlasne dohodli na nasledujúcich úpravách .

ČI. 4 TERMÍNY PLNENIA

I.

Čl. 4, doterajšie znenie ods. 4.1.5.2 sa ruší a nahrádza sa novým úplným znením, ďalej sa dopĺňa o nový ods. 4.1.5.3 a doterajšie znenie ods.4.1.6. sa ruší a nahrádza sa novým znením:

- 4.1.5.2. Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), časť „I“ do 30. 03. 2011
- 4.1.5.3. Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), časti G, H
- do dvoch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
o umiestnení stavby
- 4.1.6 Kompletná dokumentácia na ponuku (DP) do 31. 08. 2012

ČI. 5 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

II.

Čl. 5, doterajšie znenie ods. 5.1.3.2 sa ruší a nahrádza sa novým úplným znením, ďalej sa dopĺňa o nový ods. 5.1.3.3 s týmto znením:

5.1.3.2 Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), časť „I - Prieskumy“

Pre termín plnenia podľa ods. 4.1.5.2,

Zmluvná cena za DSP, časť „I“ - Prieskumy spolu (bez DPH)	52 503,00 EUR
DPH 20 %	10 500,60 EUR
Zmluvná cena za DSP, časť „I“ - Prieskumy spolu (s DPH)	63 003,60 EUR

Slovom:

Zmluvná cena s DPH : Šesťdesiattritisíc tri EUR, šesťdesiat centov

5.1.3.3 Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), časti G, H

Pre termín plnenia podľa ods. 4.1.5.3

Zmluvná cena za DSP, časti G, H spolu (bez DPH)	40 688,96 EUR
DPH 20 %	8 137,79 EUR
Zmluvná cena za DSP, časti G, H spolu (s DPH)	48 826,75 EUR

Slovom:

Zmluvná cena s DPH : Štyridsaťosemtisíc osemstodvadsaťšesť EUR, sedemdesiatpäť centov

III.

Čl. 5, ods.5.1.3, ods. 5.1.4, ods. 5.1.5, ods. 5.1.6 má nové znenie:

5.1.3 Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)

Zmluvná cena bez DPH v EUR	291 942,58
Základ pre DPH 19% (fakturovaná k 31.12.2010)	198 750,62
DPH 19% v EUR	37 762,62
Základ pre DPH 20% v EUR (ostáva vyfakturovať)	93 191,96
DPH 20% v EUR	18 638,39
DPH spolu v EUR	56 401,01
Upravená zmluvná cena DSP celkom s DPH	348 343,59

Slovom:

Zmluvná cena s DPH: Tristoštyridsaťosemtisíc tristoštyridsaťtri EUR, päťdesiatdeväť centov

5.1.4 Dokumentácia na ponuku (DP)

Zmluvná cena bez DPH v EUR	203 534,98
DPH 20% v EUR	40 707,00
Upravená zmluvná cena DP celkom s DPH v EUR	244 241,98

Slovom:

Zmluvná cena s DPH: Dvestoštyridsaťštyritisíc dvestoštyridsaťjeden EUR, deväťdesiatosem centov

5.1.5 Reklamný bulletin (RB)

Zmluvná cena bez DPH v EUR:	2 934,24
DPH 20% v EUR	586,85
Upravená zmluvná cena RB celkom s DPH v EUR:	3 521,09

Slovom:

Zmluvná cena s DPH: Tritisícpäťstodvadsaťjeden EUR, deväť centov

5.1.6 Dokumentácia celkom (DSZ, DÚR, DSP, DP, RB)

Zmluvná bez DPH v EUR:	665 394, 42
DPH 19% v EUR	69 489, 31
DPH 20% v EUR	59 932, 24
Upravená zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR:	794 815, 97

Slovom:

Zmluvná cena s DPH: Sedemstodeväťdesiatštyritisíc osemstopätnásť EUR, deväťdesiatsedem centov

IV.

Čl.5, ods. 5.3.3 má nové znenie:

5.3.3 Úhrada za dokumentáciu na stavebné povolenie (DSP) je nasledovná:

a) DSP okrem časti G., H., I. :

90% - po dodaní (okrem časti G,H,I)

10% - po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia a v prípade neuplatnenia reklamácie objednávateľom

- v prípade uplatnenia reklamácie, po odstránení vady diela a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia

- b) DSP časť G, H :
- 90 % - po dodaní častí G,H
 - 10 % - po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia a v prípade neuplatnenia reklamácie objednávateľom
 - v prípade uplatnenia reklamácie, po odstránení vady diela a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia
- c) DSP časť I :
- 100 % -po oznámení o pridelení finančných prostriedkov v dodatku ku Kontraktu na rok 2011

ČI.10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V.

Čl. 10 sa dopĺňa o nové ods. 10.16, 10.17 a 10.18 s týmto znením:

- 10.16 Dodatok č. 3 k zmluve má 4 strany, je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho tri rovnopisy sú pre objednávateľa a tri rovnopisy sú pre zhotoviteľa.
- 10.17 Ostatné články zmluvy, č. objednávateľa 446/6350/2009/T-3/09, č. zhotoviteľa 7275-01, ktoré nie sú predmetom dodatku č. 3 k zmluve, sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 10.18 Dodatok č. 3 k zmluve je uzavretý dňom neskoršieho dátumu, v ktorom bude podpísaný obidvomi zmluvnými stranami. Týmto dňom je dodatok č. 3 k zmluve platný a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Košiciach dňa: 28. 4. 2011

Objednávateľ:
SSC IVSC

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Koš. úrad, námestie 4
040 01 KOŠICE
-5-

.....
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC IVSC Košice

V Bratislave dňa: 21. 4. 2011

Zhotoviteľ:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
32

.....
Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

.....
Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

.....