

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 5001/2015

uzatvorenej v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a nasledovných ustanovení Obchodného zákonníka č.513/1991Zb. vo veci:

„Odstránenie zistení z protipožiarnej kontroly v objektoch Okresného súdu Banská Bystrica“**I. ZMLUVNÉ STRANY :**

Objednávateľ: Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica
 Zastúpený: JUDr. Marián Blaha - predseda súdu
 Bankové spojenie: [REDAKOVANÉ]
 Číslo účtu: [REDAKOVANÉ]
 IČO: 00 165 735

Osoby oprávnené konať za objednávateľa:

vo veciach technických: Ing. Marián Jazbec, Okresný súd Banská Bystrica

vo veciach ekonomických: Mgr. Ing. Radoslav Lukaj, Krajský súd Banská Bystrica

Objednávateľ nie je platcom DPH.

Zhotoviteľ: Rudolf Neshoda - ERNEST
 so sídlom: Banská Bystrica, ul. J.Bottu 3
 zastúpený: Rudolf Neshoda
 IČO: 22714774
 IČ DPH: SK 1020562202
 Bankové spojenie: [REDAKOVANÉ]
 Číslo účtu: [REDAKOVANÉ]
 Spoločnosť zapísaná v Živnostenskom registri OU Banská Bystrica č.r. 601-4087

II. PREDMET DODATKU:

- 2.1. Zmluvné stany uzatvorili dňa 26. februára 2015 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je „Odstránenie nedostatkov PO na budove Okresného súdu Banská Bystrica“. v rozsahu projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Martinom Bizoňom, ktorej predmetom sú stavebné úpravy Okresného súdu Banská Bystrica na Skuteckého ul. č.28 tak, aby boli zabezpečené požiadavky protipožiarnej ochrany objektov súdu. Táto zmluva nadobudla účinnosť dňa 28. februára 2015.
- 2.2. Pri uzatváraní zmluvy došlo k administratívnej chybe pri písaní v čl. 5, Cena diela, ods. 5.1 Cena diela bez DPH. Správny údaj znie:
 Cena diela bez DPH: 18180,10 €
- 2.3. Počas realizácie diela sa vyskytla potreba realizovať práce, ktoré nebolo možné vopred predpokladať. V hlavnej budove súdu sa jedná o priestor novobudovaného informačného centra , s potrebou vyrovnania rozdielu nivelety podláh po vybúraní deliacej priečky a zvýšené nároky na vysprávky pôvodných zvislých konštrukcií (stien). V dvorovom objekte súdu ide o naviac práce v súvislosti s dodávkou a montážou podlahy z keramických dlaždíc. Vyššiu potrebu výmery uvedených povrchov nebolo možné vopred predpokladať v dôsledku vybúrania dverného otvoru vo zvislej konštrukcii s rôznorodým obojstranným obkladom a v dôsledku demontáže dvojkrídlových hliníkových dverí v rekonštruovanom priestore. Podrobný súpis týchto prác spolu s odpočtom rozdielu ceny vnútorných dvier z požiarou odolnosťou tvorí prílohu tohto dodatku.

2.4. Pôvodný čl. 5 Cena diela sa ruší a nahrádza novým znením nasledovne:

V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY :

5.1. Cena diela bez DPH:	19 027,48 €
Cena diela s DPH:	22 832,98 €
Hodnota rezervy bez DPH:	61,63 €
Hodnota rezervy s DPH:	73,96 €
Maximálna cena diela včítane rezervy bez DPH:	19 089,11 €
Maximálna cena diela včítane rezervy a DPH:	22 906,93€

(slovom dvadsaťdvatisícdeväťstošesť EUR, deväťdesiattri centov)

Rezerva v súlade s výzvou vo výške 847,38 € bez DPH a vo výške 1 016,86 € s DPH (slovom jedentisícšesťdesiatšesť EUR, osemdesiatšesť centov) bude použitá na navyše práce, ktoré projekt nemohol predpokladať)

- 5.2. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je spracovaná v súlade s ustanoveniami Zákona o cenách č.18/1996 v znení neskorších predpisov.
- 5.3. Celková cena v prospech zhotoviteľa je stanovená ako celková konečná cena v súlade s výsledkom verejného obstarávania podľa § 9, ods. 9, Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a s odsúhlaseným rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 2.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA :

- 3.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami s účinnosťou dňom nasledujúcim po jej zverejnení podľa osobitných predpisov.
- 3.2. Tento Dodatok je spísaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý z účastníkov obdrží dva rovnopisy.
- 3.3. Zmluvné strany prehlasujú, že Tento Dodatok bol uzavretý dobrovoľne, po obojstrannom prerokovaní a pri jednoznačných podmienkach, ktoré zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom.
- 3.4. Ostatné náležitosti dohodnuté v zmluve zostávajú nezmenené.

PRÍLOHA:

Cenový rozpis - Krycí list rozpočtu

V Banskej Bystrici dňa 27. 03. 2015

V Banskej Bystrici dňa 27. 03. 2015

Objednavateľ

Zhotoviteľ :

JUDr. Marian B L A H A
predseda okresného súdu

Rudolf NESHODA