

Príloha č.1
k dodatku č. 1

na stavbu :

Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer,
1.úsek Diaľnica D1 v km 0,000 - 4,900

Združenie „Sverepec – Vrtižer“Bajzova 169
013 Predmier

Príloha č. 1

POKYN na zmenu č. 1

vydaný v súlade s článkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok (FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 SVEREPEC – VRTIŽER 1. úsek v km 0,000 – 4,900
Zhotoviteľ:	Združenie „Sverepec – Vrtižer“
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. 0002/2550/2008 Zhotoviteľ č. 104/2008/0
Stavebný dozor:	IZ SVEREPEC – VRTIŽER
Stavebný objekt:	101-02 Diaľnica D1 v km 0,800 – 4,900 203-00 Most na diaľnici „Kunovec“ v km 0,985592 204-00 Most na diaľnici „Galanovec“ v km 1,579 701-00 Preložka VVTL plynovodu DN 500/6,4 v križovatke Sverepec 755-00 Preložka MK ST v križovatke Sverepec

Váš list číslo/zo dňa
62/1066/Pe/2008
69/1066/Pe/2008
70/1066/Pe/2008
71/1066/Pe/2008
72/1066/Pe/2008Naše číslo
2/2008Vybavuje/Tel.
–Žilina
16.10.2008**1. Obsah zmeny:**

Nariad'ujem vyrúbať stromy na nasledovných stavebných objektoch:

Číslo stavebného objektu	Počet
101-02	63 ks
203-00	9 ks
204-00	275 ks
701-00	102 ks
755-00	33 ks

2. Popis projektovaného stavu:

V projekte pre súťaž nebolo s týmito množstvami uvažované.

3. Dôvod zmeny:

Skutočnosť overená stavebným a autorským dozorom.

4. Vplyv na cenu diela: Finančný dopad: 1.290.070,00 Sk

5. Vplyv na lehotu výstavby: nie

6. Prílohy:

- Finančné dopady na jednotlivé objekty 5 ks
- Nové rozpočty pre jednotlivé objekty
- Záznam z určenia počtu vyrúbaných stromov zo dňa 28.8.2008

Inžinierske združenie
SVEREPEC - VRTIŽER
Bung Slovensko s.r.o. vedúci člen združenia
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava 2
ICO: 35908025 IČ DPH: SK 2021906733

Na vedomie:
NDS a.s. – GR (fax)
NDS a.s. – HIS
BUNG Slovensko s.r.o.

Protokol o prerokovaní Pokynu na zmenu č. 1

Stavba:	DIAĽNICA D1 SVEREPEC – VRTIŽER 1. úsek v km 0,000 – 4,900
Zhotoviteľ:	Združenie „Sverepec – Vrtižer“
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. 1510/36434/2007 Zhotoviteľ č. 61-004/07
Stavebný dozor:	IZ Sverepec – Vrtižer
Stavebný objekt:	101-02 Diaľnica D1 v km 0,800 – 4,900 203-00 Most na diaľnici „Kunovec“ v km 0,985592 204-00 Most na diaľnici „Galanovec“ v km 1,579 701-00 Preložka VVTL plynovodu DN 500/6,4 v križovatke Sverepec 755-00 Preložka MK ST v križovatke Sverepec

V zmysle ustanovenia č. 3.1 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie Návrh Pokynu na zmenu č. 1, ktorý je navrhnutý v súlade s čl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok.

Dátum: 16.10 2008

Stanovisko hlavného inžiniera stavby:

Stanovisko vedúceho investičného odboru

Stanovisko vedúceho odboru
výstavby, IS a technológii

27.10.08

Vyjadrenie objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na zmenu č.1/

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
 Mlynské Nivy 45
 821 09 BRATISLAVA
 - 107 -

Ing. Juraj Čermák
 Člen predstavenstva
 a investičný riaditeľ

Ing. Igor Čubík
 Predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ

Príloha: 1x návrh Pokynu na zmenu č. 1

Súhrnný prehľad zmien

číslo Pokynu na zmenu	Popis zmeny + čísla objektov, ktorých sa zmena týka	STAV schválenia zmeny	Akcetovaná zmluvná hodnota bez DPH v Sk/EUR	Hodnota zmeny bez DPH v Sk/EUR	Akcetovaná zmluvná hodnota vrátane schválených zmien bez DPH v Sk/EUR
1	Výrub stromov na SO 101-02, 204-00, 701-00	Schválené dňa		1 290 070 Sk /	
2	a 755-00			48 823 EUR	4 443 848 334 Sk / 147 508 741 EUR
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
			4 442 558 264 Sk / 147 465 919 €		

**Združenie „Sverepec – Vrtižer“**Bajzova 169
013 Predmier

Príloha č. 1

Návrh - POKYN na zmenu č. 1vydaný v súlade s článkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných
podmienok (FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999)

Stavba:	DIAĽNICA D1 SVEREPEC – VRTIŽER 1. úsek v km 0,000 – 4,900
Zhotoviteľ:	Združenie „Sverepec – Vrtižer“
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. 0002/2550/2008 Zhotoviteľ č. 104/2008/0
Stavebný dozor:	IZ SVEREPEC – VRTIŽER
Stavebný objekt:	101-02 Diaľnica D1 v km 0,800 – 4,900 203-00 Most na diaľnici „Kunovec“ v km 0,985592 204-00 Most na diaľnici „Galanovec“ v km 1,579 701-00 Preložka VVTL plynovodu DN 500/6,4 v križovatke Sverepec 755-00 Preložka MK ST v križovatke Sverepec

Váš list číslo/zo dňa
62/1066/Pe/2008
69/1066/Pe/2008
70/1066/Pe/2008
71/1066/Pe/2008
72/1066/Pe/2008Naše číslo
2/2008

Vybavuje/Tel.

Žilina
16.10.2008**1. Obsah zmeny:**

Nariadením vyrúbať stromy na nasledovných stavebných objektoch:

Číslo stavebného objektu	Počet
101-02	63 ks ✓
203-00	9 ks ✓
204-00	275 ks ✓
701-00	102 ks ✓
755-00	33 ks ✓

2. Popis projektovaného stavu:

V projekte pre súťaž bolo s týmito množstvami uvažované.

3. Dôvod zmeny:

Skutočnosť overená stavebným a autorským dozorom.

4. Vplyv na cenu diela: Finančný dopad: 1.290.070,00 Sk

5. Vplyv na lehotu výstavby: nie

6. Prílohy:

- Finančné dopady na jednotlivé objekty 5 ks
- Nové rozpočty pre jednotlivé objekty 5 ks
- Záznam z určenia počtu vyrúbaných stromov zo dňa 28.08.2008

Inžinierske združenie
SVEREPEC - VRTIŽER
Bung Slovensko s.r.o. vedúci člen združenia
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava 2
IČO 35908025 IČ DPH: SK 2021906733
- 4 -

Na vedomie:
NDS a.s. – GR (fax)
NDS a.s. – HIS
BUNG Slovensko s.r.o.

Doprastav**SKANSKA**

združenie: **Doprastav, a. s., Jesenského 18, 010 37 Žilina**
Skanska BS, a. s., Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza

IZ Sverepec-Vrtižer
 Bajzova 169
 013 51 Predmier

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo 62/1066/Pe/2008 Dodatočná platba č. 3	Vybavuje/☎	Predmier 09.09.2008
-----------------------	--	------------	------------------------

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer
 Vec: Výrub stromov a ich premiestnenie

Popis:

Pri určovaní počtu vyrúbaných stromov na stavebnom objekte **101-02 Diaľnica D1 - km km 0,800-4,900** bola zistená kolízia trasy diaľnice s listnatým porastom. Boli zaznamenané nasledujúce množstvá:

SO	Množstvo z VV	Skutočné množstvo	Rozdiel medzi skutočnosťou a VV	MJ
101-02	42	105	63	Kus
Celkom			63	Kus

Tieto množstvá boli odsúhlasené stavebným aj autorským dozom (viď príloha č. 1 - Záznam z určenia počtu vyrúbaných stromov na stavbe diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer, I. úsek km 0,000 – 4,900 zo dňa 25.08.2008). Tender nepredpokladal takýto rozsah výrubu.

Túto skutočnosť považujeme podľa všeobecných zmluvných podmienok čl. 4.12 za nepredvídateľnú fyzickú podmienku. Keby tieto práce neboli uskutočnené, došlo by k sklzu voči schválenému harmonogramu a tým aj k predĺženiu celkovej lehoty výstavby. Oznamujeme Vám, že v zmysle všeobecných zmluvných podmienok čl. 20.1 nám týmto vzniká nárok na uhradenie potrebných finančných nákladov.

Dopad na lehotu výstavby:

Nie

Finančný dopad:


Pri kalkulácii vyvolaných finančných nákladov sme vychádzali z pôvodného rozpočtu:

Položka	Popis	MJ	Množstvo	JC v Sk/MJ	Cena celkom v Sk
01010201	Prípravné práce, rúbanie stromov	ks	63	763,00	48 069,00
01010202	Prípravné práce, rúbanie odstránenie pňov	ks	63	813,00	51 219,00
01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5000m <i>Premiestnenie vodorovné nad 5000m, konárov</i> <i>63*0,76=47,88</i> 48 <i>Premiestnenie vodorovné nad 5000m, kmeňov</i> <i>63*1,5=94,5</i> 95 <i>Premiestnenie vodorovné nad 5000m, pňov</i> <i>63*1,0=63,00</i> 63	m ³	206	337,00	69 422,00
					168 710,00

Celková cena bez DPH činí 168 710,- Sk bez DPH, čo pri konverznom kurze 30,1260 Sk/€ činí 5 600 €.

Žiadame o odsúhlasenie vyvolaných finančných nákladov.

S pozdravom


 ZÁVOD ŽILINA
 Jesenského 18, 010 37 Žilina
 0376 - 1

Rudolf Kimerling
 projektový manažér

Doprastav**SKANSKA**

združenie: **Doprastav, a. s., Jesenského 18, 010 37 Žilina**
Skanska BS, a. s., Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza

IZ Sverepec-Vrtižer
 Bajzova 169
 013 51 Predmier

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo FL/1066/Pe/2008 Dodatočná platba č. 7	Vybavuje/	Predmier 23.09.2008
-----------------------	--	-----------	------------------------

Stavba: **Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer**

Vec: Dodatočná platba č. 7 - Výrub stromov a ich premiestnenie

Popis:

Pri určovaní počtu vyrúbaných stromov na stavebnom objekte **203-00 Most na diaľnici „Kunovec“ v km 0,985592** bola zistená kolízia trasy diaľnice s listnatým porastom. Boli zaznamenané nasledujúce množstvá:

SO	Množstvo z VV	Skutočné množstvo	Rozdiel medzi skutočnosťou a VV	MJ
203-00	0	9	9	Kus
Celkom			9	Kus

Tieto množstvá boli odsúhlasené stavebným aj autorským dozorom (viď príloha č. 1 - Záznam v stavebnom denníku SO 203-00, list č. 43402 zo dňa 11.09.2008). Tender nepredpokladal takýto rozsah výrubu.

Túto skutočnosť považujeme podľa všeobecných zmluvných podmienok čl. 4.12 za nepredvídateľnú fyzickú podmienku. Keby tieto práce neboli uskutočnené, došlo by k sklzu voči schválenému harmonogramu a tým aj k predĺženiu celkovej lehoty výstavby. Oznamujeme Vám, že v zmysle všeobecných zmluvných podmienok čl. 20.1 nám týmto vzniká nárok na uhradenie potrebných finančných nákladov.

Dopad na lehotu výstavby:

Nie

Finančný dopad:

Pri kalkulácii vyvolaných finančných nákladov sme vychádzali z pôvodného rozpočtu:

Položka	Popis	MJ	Množstvo	JC v Sk/MJ	Cena celkom v Sk
01010201	Prípravné práce, rúbanie stromov	ks	9	763,00	6 867,00
01010202	Prípravné práce, rúbanie odstránenie pňov	ks	9	813,00	7 317,00
01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5000m	m ³	30	337,00	10 110,00
	Premiestnenie vodorovné nad 5000m, konárov $9 \cdot 0,76 = 6,84$	7			
	Premiestnenie vodorovné nad 5000m, kmeňov $9 \cdot 1,5 = 13,50$	14			
	Premiestnenie vodorovné nad 5000m, pňov $9 \cdot 1,0 = 33,00$	9			
					24 294,00

Celková cena bez DPH číni **24 294,- Sk** bez DPH, čo pri konverznom kurze 30,1260 Sk/€ číni **807 €**.

Žiadame o odsúhlasenie vyvolaných finančných nákladov.

S pozdravom

Dopravný, a. s.
ZÁVOD ŽILINA
 Jessenského 18, 010 37 Žilina
 0376 - 1

List č.

43402

Dátum

POLASIE: 19-31°C, JASLO

6.9.08

POČET PRAC.: 1 THP, 3R

SOBOTA

PRAC. DOBA: 6⁰⁰ - 18⁰⁰

ПЕРМ.: CAT 6, HYUNDAI 320LC, 3x MERCE 8x6

UJKONANE PRACE: ODHUMY SOVA LIE

TRVALEHO ZÁBORU, VÝKOP ZÁKL. PÁTEŮ

e. 6,

ZÁZNAN Z MOTYVITELŤA

8.9.08

PONDELOT

PRE LEPRIAZEL POČASIA SA LEPRACUVALO.

POCASIE: 13-26°C, POLOJASNO

9.9.08

POČET PRAC.: 17HP+3R

УТОРОК

PRAL DOBA : 6⁰⁰ - 18⁰⁰

MECH. H74LDA1 320LC, 2x MERCEDES B16

VIKOLA LE PRACE: VŠICOP ZAKL. PČ. 6

POCASIE: 12-26°, POŁOJASŁO

10.9.08

POČET PRAC.: 1 THP + 3 R

PRAC. DOBA: 6⁰⁰ 18⁰⁰

ПЕЧ. HYUNDAI 320LC, 2x MERCEDES 8x6

17 LONALNE PRÁCE: VÝKOP ZÁKL. PČ. 6

Z42NAM 1D

11.9.2008

Druhého dňa bola vykonaná inventarizácia mŕtvych stromov na objekte 203.

BOLO 21 STITCH 9ks STEAMOV

21. 10. 1997. Ing. GRAMBLICH J. H. 20. 10. 1997.

POČASIE: 12-24°C, POLOŽASLO

11.9.08

$$\text{STAU} : 1 \text{ THP} + 2 \text{ R}$$

PRAC. DOBA: 6⁰⁰ - 18⁰⁰

TECH: HYUNDAI 320LC, 2x MERCEDES 8x6

TRAKTORAGER 7CB 3x0

IDEOLÓGIE PRÁCE: ODNÍ PUSOVANIE

УТКОР Р.С. 3

Doprastav**SKANSKA**

združenie: **Doprastav, a. s., Jesenského 18, 010 37 Žilina**
Skanska BS, a. s., Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza

IZ Sverepec-Vrtižer
 Bajzova 169
 013 51 Predmier

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo 67/1066/Pe/2008 Dodatočná platba č. 4	Vybavuje/	Predmier 09.09.2008
-----------------------	--	-----------	------------------------

Stavba: **Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer**

Vec: Dodatočná platba č. 4 - Výrub stromov a ich premiestnenie

Popis:

Pri určovaní počtu vyrúbaných stromov na stavebnom objekte 204-00 Most na diaľnici „Galanovec“ v km 1,579 bola zistená kolízia trasy diaľnice s listnatým porastom. Boli zaznamenané nasledujúce množstvá:

SO	Množstvo z VV	Skutočné množstvo	Rozdiel medzi skutočnosťou a VV	MJ
204-00	24	299	275	Kus
Celkom			275	Kus

Tieto množstvá boli odsúhlasené stavebným aj autorským dozorom (vid' príloha č. 1 - Záznam z určenia počtu vyrúbaných stromov na stavbe diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer, 1. úsek km 0,000 – 4,900 zo dňa 25.08.2008). Tender nepredpokladal takýto rozsah výrubu.

Túto skutočnosť považujeme podľa všeobecných zmluvných podmienok čl. 4.12 za nepredvídateľnú fyzickú podmienku. Keby tieto práce neboli uskutočnené, došlo by k sklzu voči schválenému harmonogramu a tým aj k predĺženiu celkovej lehoty výstavby. Oznamujeme Vám, že v zmysle všeobecných zmluvných podmienok čl. 20.1 nám týmto vzniká nárok na uhradenie potrebných finančných nákladov.

Dopad na lehotu výstavby:

Nie

Finančný dopad:

Pri kalkulácii vyvolaných finančných nákladov sme vychádzali z pôvodného rozpočtu:

Položka	Popis	MJ	Množstvo	JC v Sk/MJ	Cena celkom v Sk
01010201	Prípravné práce, rúbanie stromov	ks	275	763,00	209 825,00
01010202	Prípravné práce, rúbanie odstránenie pňov	ks	275	813,00	223 575,00
01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5000m <i>Premiestnenie vodorovné nad 5000m, konárov</i> <i>275*0,76=209,00</i> 209 <i>Premiestnenie vodorovné nad 5000m, kmeňov</i> <i>275*1,5=412,5</i> 413 <i>Premiestnenie vodorovné nad 5000m, pňov</i> <i>275*1,0=275,00</i> 275	m ³	897	337,00	302 289,00
					735 689,00

Celková cena bez DPH čini **735 689,- Sk** bez DPH, čo pri konverznom kurze 30,1260 Sk/€ čini **24 421 €**.

Žiadame o odsúhlasenie vyvolaných finančných nákladov.

S pozdravom

Železná, A. S.
ZÁVOD ŽILINA
Jesenského 19, 010 37 Žilina
037 25 11

Doprastav**SKANSKA**

združenie: **Doprastav, a. s., Jesenského 18, 010 37 Žilina**
Skanska BS, a. s., Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza

IZ Sverepec-Vrtižer
 Bajzova 169
 013 51 Predmier

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo 70.11066/Pe/2008 Dodatočná platba č. 5	Vybavuje/	Predmier 09.09.2008
-----------------------	---	-----------	------------------------

Stavba: **Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer**

Vec: Dodatočná platba č. 5 - Výrub stromov a ich premiestnenie

Popis:

Pri určovaní počtu vyrúbaných stromov na stavebnom objekte **701-00 Preložka VVTL plynovodu DN 500/6,4 v križovatke Sverepec** bola zistená kolízia trasy diaľnice s listnatým porastom. Boli zaznamenané nasledujúce množstvá:

SO	Množstvo z VV	Skutočné množstvo	Rozdiel medzi skutočnosťou a VV	MJ
701-00	0	102	102	Kus
Celkom			102	Kus

Tieto množstvá boli odsúhlasené stavebným aj autorským dozorom (viď príloha č. 1 - Záznam z určenia počtu vyrúbaných stromov na stavbe diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer, 1. úsek km 0,000 – 4,900 zo dňa 25.08.2008). Tender nepredpokladal takýto rozsah výrubu.

Túto skutočnosť považujeme podľa všeobecných zmluvných podmienok čl. 4.12 za nepredvídateľnú fyzickú podmienku. Keby tieto práce neboli uskutočnené, došlo by k sklzu voči schválenému harmonogramu a tým aj k predĺženiu celkovej lehoty výstavby. Oznamujeme Vám, že v zmysle všeobecných zmluvných podmienok čl. 20.1 nám týmto vzniká nárok na uhradenie potrebných finančných nákladov.

Dopad na lehotu výstavby:

Nie

Finančný dopad:


Pri kalkulácii vyvolaných finančných nákladov sme vychádzali z pôvodného rozpočtu:

Položka	Popis	MJ	Množstvo	JC v Sk/MJ	Cena celkom v Sk
01010201	Prípravné práce, rúbanie stromov	ks	102	763,00	77 826,00
01010202	Prípravné práce, rúbanie odstránenie pňov	ks	102	813,00	82 926,00
01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5000m	m ³	333	337,00	112 221,00
	Premiestnenie vodorovné nad 5000m, konárov 102*0,76=77,52 78				
	Premiestnenie vodorovné nad 5000m, kmeňov 102*1,5=153 153				
	Premiestnenie vodorovné nad 5000m, pňov 102*1,0=102,00 102				
					272 973,00

Celková cena bez DPH činí 272 973,- Sk bez DPH, čo pri konverznom kurze 30,1260 Sk/€ činí 9 061 €.

Žiadame o odsúhlasenie vyvolaných finančných nákladov.

S pozdravom


 ZÁVOD ŽILINA
 Jesenského 18, 010 37 Žilina
 0376 - 1

Rudolf Kimerling
 projektový manažér

Doprastav**SKANSKA**

združenie: **Doprastav, a. s., Jesenského 18, 010 37 Žilina**
Skanska BS, a. s., Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza

IZ Sverepec-Vrtižer
 Bajzova 169
 013 51 Predmier

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo 77/1066/Pe/2008 Dodatočná platba č. 6	Vybavuje/2	Predmier 09.09.2008
-----------------------	--	------------	------------------------

Stavba: **Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer**

Vec: Dodatočná platba č. 6 - Výrub stromov a ich premiestnenie

Popis:

Pri určovaní počtu vyrúbaných stromov na stavebnom objekte **755-00 Preložka MK ST v križovatke Sverepec** bola zistená kolízia trasy diaľnice s listnatým porastom. Boli zaznamenané nasledujúce množstvá:

SO	Množstvo z VV	Skutočné množstvo	Rozdiel medzi skutočnosťou a VV	MJ
755-00	0	33	33	Kus
Celkom			33	Kus

Tieto množstvá boli odsúhlasené stavebným aj autorským dozorom (vid' príloha č. 1 - Záznam z určenia počtu vyrúbaných stromov na stavbe diaľnice D1 Sverepec – Vrtižer, 1. úsek km 0,000 – 4,900 zo dňa 25.08.2008). Tender nepredpokladal takýto rozsah výrubu.

Túto skutočnosť považujeme podľa všeobecných zmluvných podmienok čl. 4.12 za nepredvídateľnú fyzickú podmienku. Keby tieto práce neboli uskutočnené, došlo by k sklzu voči schválenému harmonogramu a tým aj k predĺženiu celkovej lehoty výstavby. Oznamujeme Vám, že v zmysle všeobecných zmluvných podmienok čl. 20.1 nám týmto vzniká nárok na uhradenie potrebných finančných nákladov.

Dopad na lehotu výstavby:

Nie

Finančný dopad:


Pri kalkulácii vyvolaných finančných nákladov sme vychádzali z pôvodného rozpočtu:

Položka	Popis	MJ	Množstvo	JC v Sk/MJ	Cena celkom v Sk
01010201	Prípravné práce, rúbanie stromov	ks	33	763,00	25 179,00
01010202	Prípravné práce, rúbanie odstránenie pňov	ks	33	813,00	26 829,00
01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5000m <i>Premiestnenie vodorovné nad 5000m, konárov</i> <i>33*0,76=25,08</i> 25 <i>Premiestnenie vodorovné nad 5000m, kmeňov</i> <i>33*1,5=49,50</i> 50 <i>Premiestnenie vodorovné nad 5000m, pňov</i> <i>33*1,0=33,00</i> 33	m ³	108	337,00	36 396,00
					88 404,00

Celková cena bez DPH činí **88 404,- Sk** bez DPH, čo pri konverznom kurze 30,1260 Sk/€ činí **2 935 €**.

Žiadame o odsúhlasenie vyvolaných finančných nákladov.

S pozdravom


 ZÁVOD ŽILINA
 Jesenského 18, 010 37 Žilina
 0376 - 1

Rudolf Kimerling
 projektový manažér

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
101-02		Diaľnica D1 v km 0,800 - 4,900				
	45.11.12	PRIPRAVA STAVENISKA A VYČISTOVACIE PRÁCE				
1	01010103	Pripravné práce, odstránenie porastov krovín	m2	191	95	18 145
2	01010201	Pripravné práce, rúbanie stromov	kus	42	763	32 046
3	01010202	Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov	kus	42	813	34 146
4	01010502	Pripravné práce, úprava zemin vápnom	m3	49 821	439	21 871 419
5	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	233	337	78 521
	45.11.23	REKULTIVACNÉ PRÁCE				
6	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	262 288	22	5 770 336
7	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik a hydroosevom	m2	43 188	32	1 382 016
	45.11.24	OSTATNÉ VYKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
8	01010301	Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	504	227	114 408
9	01010401	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	30	366	10 980
10	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	30 548	27	824 796
11	01020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	39 168	172	6 736 896
12	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácii, železníc, plôch	m3	310 182	27	8 374 914
13	01030101	Hĺbené vykopávky jam zapažených	m3	836	103	86 108
14	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	16 391	92	1 507 972
15	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	322	20	6 440
16	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	76 197	65	4 952 805
17	01040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	6 104	660	4 028 640
18	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	4 339	83	360 137
19	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	217	780	169 260
20	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	745 725	49	36 540 525
21	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	39 168	244	9 556 992
22	01060600	Premiestnenie prehodnením	m3	8 638	48	414 624
23	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	39 508	31	1 224 748
24	01070101	Paženie, resp zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	m2	4 315	232	1 001 080
25	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	48 294	12	579 528
26	01080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	m2	24 572	12	294 864
27	01080401	Povrchové úpravy terénu, svažovanie v zárezoch	m2	30 354	37	1 123 098
28	01080402	Povrchové úpravy terénu, svažovanie v násypoch	m2	24 059	39	938 301

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
29	02010102	Zlepšovanie základovej pôdy, výpiň odvodňovacích rebier alebo trativodov lomovým kameňom	m3	3 825	836	3 197 700
30	02010103	Zlepšovanie základovej pôdy, výpiň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom dreveným	m3	5 055	714	3 609 270
31	02010105	Zlepšovanie základovej pôdy, výpiň odvodňovacích rebier alebo trativodov oplášť z geotextílie	m2	14 550	50	727 500
32	02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku	m3	4 854	912	4 426 848
33	02010308	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia páleného drenážneho	m	4 736	128	606 208
34	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	2 671	341	910 811
		PRÁCE NA STAVBE Miestnych potrubných vedení vody A				
	45.21.41	KANALIZÁCIE (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRÁC)				
35	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	8	3 141	25 128
36	11200111	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné	m2	7	345	2 415
37	11250401	Doplňujúce konštrukcie, spádoviská kanalizačné, z betónu prostého	kus	11	27 494	302 434
38	11250901	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého	m3	170	3 883	660 110
39	11250901	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého	m3	0	3 883	0
40	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m	708	850	601 800
41	27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty kanalizačné	kus	11	29 747	327 217
42	27031172	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	kus	4	13 159	52 636
43	27031175	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia	m	293	92	26 956
44	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	kus	52	5 382	279 864
45	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	55	1 423	78 265
		PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAŤNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
	45.23.11					
46	11250601	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov, z betónu prostého	kus	34	25 557	868 938
47	11250701	Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, z betónu prostého	kus	27	32 077	866 079
48	11250702	Doplňujúce konštrukcie, vtokové nádržky, z betónu železového	kus	1	50 059	50 059
49	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	18 808	646	12 149 968
50	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	m3	5 377	98	526 946
51	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodrva	m3	405	780	315 900

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
52	22020210	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	m3	11 515	2 075	23 893 625
53	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obafované asfaltom	m3	5 554	4 907	27 253 478
54	22251386	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m	32	7 850	251 200
	45.23.12	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVISK				
55	11251001	Doplňujúce konštrukcie, priekopové žľaby, z betónu prostého	m	4 778	1 116	5 332 248
56	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltrračný postrek	m2	56 000	18	1 008 000
57	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	107 200	15	1 608 000
58	22030334	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy posyp podkladu alebo krytu	m2	4 042	10	40 420
59	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	3 552	6 219	22 089 888
60	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	2 101	8 571	18 007 671
61	22250356	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	m	318	11 394	3 623 292
62	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	3 883	4 398	17 077 434
63	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky, nádstavce na zvodidlá	kus	192	14 278	2 741 376
64	22250466	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, dopravné zrkadlá, odrazníky	kus	34	27 759	943 806
65	22250569	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia, medzníky	kus	277	937	259 549
66	22250570	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky	kus	6	28 850	173 100
67	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	kus	621	2 829	1 756 809
68	22250672	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	kus	9	19 268	173 412
69	22250675	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály	kus	6	457 827	2 746 962
70	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	4 627	642	2 970 534
71	22251594	Doplňujúce konštrukcie, čistenie priekop	m2	84	199	16 716
72	91200401	Svietidla a osvetľovacie zariadenia - signalizačné zariadenia	kus	3	51 267	153 801

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
		NATIERAČSKÉ PRACE CESTNEHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLOCH				
73	45.23.15 22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	5 292	586	3 101 112
74	22250778	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie vodiace prahy	m	20	1 306	26 120
		PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRADZI, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV				
75	45.24.12 31080109	Objekty melioračné, zberná nádrž z plastov	kus	1	4 404 485	4 404 485
76	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	1	686	686
		PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE VZDUVADIEL, STAVIDIEL A OSTATNÝCH HYDROMECHANICKÝCH OBJEKTOV				
77	32200202	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, filtračná vrstva z kameniva ťažného, štrkopiesku	m3	39	638	24 882
78	32200203	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, filtračná vrstva z kameniva dreveného, štrkodrvy	m3	17 595	663	11 665 485
79	32210308	Spevnené plochy, zahádzka z lomového kameňa	m3	6	865	5 190
		45.25.21 SPECIÁLNE ZAKLADOVÉ PRÁCE				
80	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	4 064	129	524 256
81	02020471	Vrty pre odvodnenie v podzemí, tr. horniny I	m	5 995	2 563	15 365 185
82	02020672	Vrty pre piloty, tr. horniny II	m	1 962	2 146	4 210 452
83	02040401	Piloty štrkopieskové z kameniva	m3	1 302	1 318	1 716 036
84	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	m2	900	122	109 800
		45.25.22 VRTANIE VODNÝCH STUDNI				
85	01030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	13	444	5 772
86	25010102	Úprava podložia, filtračné vrstvy z kameniva dreveného	m3	3	1 092	3 276
87	25020111	Studne, betónové skruže celokruhové	kus	9	5 534	49 806
88	25020213	Studne, krycia doska prefabrikovaná	kus	1	1 952	1 952
101-02 Spolu						311 982 613
		Pokyn na zmenu č.1				
45.11.12	01010201	Prípravné práce, rúbanie stromov	kus	63	763	48 069
45.11.12	01010202	Prípravné práce, rúbanie odstránenie pňov	kus	63	813	51 219
45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	206	337	69 422

Stavba : D1 Sverepec - Vrtižer, 1 úsek

ZVAZOK 4 NÁKLADOVÁ ČASŤ
4.6 OCENENY SUPIS PRAC

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
101-02		Objekt celkom				312 151 323
						168 710

Dopravný, a. s.
ZAVOD ŽILINA
zdrúženie „SVEREPEC-VRTIŽER“
Jesenského 18, 010 37 Žilina
08 79-1

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
203-00		Most na diaľnici „Kunovec“ v km 0.985592				
	45.11.12	PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISTOVACIE PRÁČE				
1	01010103	Pripravné práce, odstránenie porastov krovín	m2	200	95	19 000
2	01060204	Priemiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	100	337	33 700
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁČE				
3	01060201	Priemiestnenie vodorovné do 100 m	m3	1 332	38	50 616
4	01060700	Priemiestnenie - nakladanie, vykladanie	m3	1 332	66	87 912
5	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	5 097	22	112 134
	45.11.24	OSTATNÉ VYKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁČE				
6	01010301	Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	5 040	227	1 144 080
7	01010401	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	150	366	54 900
8	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	1 332	27	35 964
9	01030102	Hĺbené vykopávky jam nezapažených	m3	15 491	61	944 951
10	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	41	585	23 985
11	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	23	92	2 116
12	01040100	Konštrukcie z hornin - sklady	m3	22 193	20	443 860
13	01040402	Konštrukcie z hornin - zásypy so zhutnením	m3	12 041	83	999 403
14	01060201	Priemiestnenie vodorovné do 100 m	m3	25 412	28	711 536
15	01060203	Priemiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	5 076	100	507 600
16	01060204	Priemiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	5 076	244	1 238 544
17	01060700	Priemiestnenie - nakladanie, vykladanie	m3	12 040	31	373 240
18	02010104	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom ťaženým	m3	43	859	36 937
19	02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prostého	m3	8	3 208	25 664
20	02010308	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia páleného drenážneho	m	120	128	15 360
	45.21.21	PRÁČE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAŤNIC				
21	11010202	Základy, pätky z betónu železového	m3	3 244	3 937	12 771 628
22	11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	m2	1 121	397	445 037
23	11010221	Základy, pätky, výstuž z betónárskej ocele	t	170	44 117	7 499 890
24	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	608	4 083	2 482 464

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky		M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
25	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné		m2	890	929	826 810
26	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betónárskej ocele		t	34	46 178	1 570 052
27	11050402	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, podpory z betónu železového		m3	2 788	4 066	11 336 008
28	11050411	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, podpory, debnenie tradičné		m2	4 326	848	3 668 448
29	11050421	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, podpory, výstuž z betónárskej ocele		t	307	43 925	13 484 975
30	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rimsy z betónu železového		m3	360	6 438	2 317 680
31	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rimsy, debnenie tradičné		m2	566	1 322	748 252
32	11050613	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rimsy, debnenie zabudované		m2	128	453	57 984
33	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rimsy, výstuž z betónárskej ocele		t	40	49 777	1 991 080
34	11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového		m3	96	4 004	384 384
35	11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné		m2	43	444	19 092
36	11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betónárskej ocele		t	8	46 193	369 544
37	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového		m3	2 513	5 757	14 467 341
38	11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné		m2	1 626	959	1 559 334
39	11080213	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie zabudované		m2	3 208	1 063	3 410 104
40	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betónárskej ocele		t	170	48 140	8 183 800
41	15020402	Múry, rimsy z dielcov železobetónových		m3	79	30 425	2 403 575
42	15080208	Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, nosníky z dielcov železobetónových predpätých		m3	13 534	8 940	120 993 960
43	21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu		kus	4	11 977	47 908
44	21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kĺby zo štrkopiesku		m3	284	1 182	335 688
45	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové		m	995	8 968	8 923 160
46	21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové		m	255	7 655	1 952 025
47	21250320	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače		kus	64	23 914	1 530 496

Časť stavby	Klasifikácia produktie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
48	21250321	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	549	5 451	2 992 599
49	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár	m2	38	363	13 794
50	21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	59	62 164	3 667 676
51	21250833	Doplňujúce konštrukcie, zatažovacie skúšky statické	kus	12	66 812	801 744
	45.22.20	IZOLACNÉ PRACE PROTI VODE				
52	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcii náterivami a tmelmi	m2	10 079	59	594 661
53	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmy	m2	8 321	385	3 203 585
54	61010601	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, zhotovenie detailov náterivami a tmelmi	m	51	281	14 331
		PRACE NA SPODNEJ STAVBE DIALNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULIC,				
	45.23.11	CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIŠK				
55	22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	1 696	89	150 944
		PRACE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULIC,				
	45.23.12	CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIŠK				
56	11250502	Doplňujúce konštrukcie, komory káblových trati, z betónu železového	kus	2	175 041	350 082
57	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	11 297	15	169 455
58	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	252	6 219	1 567 188
59	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	226	8 571	1 937 046
60	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	54	10 285	555 390
61	22040752	Kryty dlaždené chodníkov, komunikácii rigolov, vyplnenie škár, elastická zálievka	m	1 086	319	346 434
62	22250570	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky	kus	4	28 850	115 400
		PRACE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRADZI, ZAVLAŽOVACÍCH				
	45.24.12	KANÁLOV A AKVADUKTOV				
63	11090202	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového	m3	4	9 287	37 148
64	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	142	4 161	590 862
65	11210201	Spevnené plochy, pätky, opevnenie, z betónu prostého	m3	60	4 242	254 520
66	31200101	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, štrkopiesok	m3	2	704	1 408
67	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	1 286	686	882 196
68	31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic	m2	20	977	19 540

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
	45.25.21	SPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE				
69	02020671	Vrty pre pilóty, tr.horniny I	m	4 561	2 197	10 020 517
70	02020672	Vrty pre pilóty, tr.horniny II	m	1 112	2 146	2 386 352
71	02040221	Pilóty betonované na mieste s vyťahnutím pažnice, betón prostý	m3	445	3 174	1 412 430
72	02040222	Pilóty betonované na mieste s vyťahnutím pažnice, betón železový	m3	5 434	3 296	17 910 464
73	02040223	Pilóty betonované na mieste s vyťahnutím pažnice, betónárska výstuž	t	496	43 580	21 615 680
	45.44.23	MALBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB				
74	84010207	Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová	m2	1 347	122	164 334
75	84010210	Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretanová	m2	1 347	148	199 356
76	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	6 829	435	2 970 615
77	84010816	Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter	m2	423	491	207 693
78	84010951	Náter povrchov strojov a zariadení, otryskanie	m2	1 347	183	246 501
79	84010952	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m2	1 347	586	789 342
203-00 Spolu						306 831 508
		Pokyn na zmenu č.1				
45 11.12	01010201	Pripravné práce, rúbanie stromov	kus	9	763	6 867
45 11.12	01010202	Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov	kus	9	813	7 317
45 11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	30	337	10 110
						24 294
203-00 Spolu		Objekt celkom				306 855 802

Dopravný, a. s.
ZÁVOD ŽILINA
zdroženie "SVEREPEC-VRTÍŽER"
Jesenského 18, 010 37 Žilina
0379-1

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
204-00		Most na diaľnici „Galanovec“ v km 1,579				
	45.11.12	PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISTOVACIE PRÁCE				
1	01010103	Pripravné práce, odstránenie porastov krovin	m2	130	95	12 350
2	01010201	Pripravné práce, rúbanie stromov	kus	24	763	18 312
3	01010202	Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov	kus	24	813	19 512
4	01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	65	315	20 475
5	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	78	337	26 286
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
6	01010301	Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	1 120	227	254 240
7	01010401	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	150	366	54 900
8	01030102	Hlbené vykopávky jam nezapažených	m3	18 405	61	1 122 705
9	01030202	Hlbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	25	92	2 300
10	01040100	Konštrukcie z hornin - skládky	m3	9 234	20	184 680
11	01040402	Konštrukcie z hornin - zásypy so zhutnením	m3	14 116	83	1 171 628
12	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	28 232	28	790 496
13	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	9 234	49	452 466
14	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	14 116	31	437 596
15	02010104	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratí vodov kamenivom ťaženým	m3	24	859	20 616
16	02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, iložko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prostého	m3	8	3 208	25 664
17	02010308	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia páleného drenážneho	m	80	128	10 240
	45.21.21	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAŤNIC				
18	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	4 837	3 844	18 593 428
19	11010311	Základy, dosky, debnenie tradičné	m2	511	436	222 796
20	11010321	Základy, dosky, výstuž z betónárskej ocele	t	286	42 873	12 261 678
21	11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	3 118	4 231	13 192 258
22	11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	m2	5 532	3 291	18 205 812
23	11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betónárskej ocele	t	279	46 476	12 966 804
24	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	1 000	4 083	4 083 000
25	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	1 674	929	1 555 146

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
26	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betónárskej ocele	t	42	46 178	1 939 476
27	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	370	6 438	2 382 060
28	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	385	1 322	508 970
29	11050613	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie zabudované	m2	322	453	145 866
30	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betónárskej ocele	t	65	49 777	3 235 505
31	11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	134	4 004	536 536
32	11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	46	444	20 424
33	11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betónárskej ocele	t	16	46 193	739 088
34	11080503	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové z betónu predpätého	m3	6 960	5 071	35 294 160
35	11080511	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, debnenie tradičné	m2	16 610	1 401	23 270 610
36	11080521	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, výstuž z betónárskej ocele	t	1 057	46 363	49 005 691
37	11080522	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, výstuž z predpinacej ocele	t	361	153 015	55 238 415
38	15020402	Mury, rímasy z dielcov železobetónových	m3	191	30 425	5 811 175
39	21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, klby a ložiská hrncové	kus	40	282 456	11 298 240
40	21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, klby a ložiská, klb zo železobetónu	kus	4	11 977	47 908
41	21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, vyplň za oporami a protimrazové klíny zo štrkopiesku	m3	1 460	1 182	1 725 720
42	21200218	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, epoxidová živica	m2	53	7 541	399 673
43	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	1 418	8 968	12 716 624
44	21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia ocelové	m	367	7 655	2 809 385
45	21250320	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	kus	40	23 914	956 560
46	21250321	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	1 195	5 451	6 513 945
47	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škar	m	12	360	4 320
48	21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	59	62 164	3 667 676
49	21250833	Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky staticke	kus	18	66 812	1 202 616

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
50	21250906	Dopĺňajúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	kus	4	16 684	66 736
51	21251001	Dopĺňajúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov z dreva	m3	26 950	457	12 316 150
52	21251006	Dopĺňajúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	m3	20 980	538	11 287 240
53	21251037	Dopĺňajúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov, vozíky pre ľetmú betonáž	kus	2	40 337 439	80 674 878
	45.22.20	IZOLAČNÉ PRACE PROTI VODE				
54	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a ímelmi	m2	13 501	59	796 559
55	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	11 210	385	4 315 850
		PRACE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULIC,				
	45.23.12	CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVISK				
56	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	16 464	15	246 960
57	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	394	6 219	2 450 286
58	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	350	8 571	2 999 850
59	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	80	10 285	822 800
60	22040752	Kryty dlaždené chodníkov, komunikácii rigolov, vyplnenie škár, elastická zálievka	m	2 844	319	907 236
61	22250570	Dopĺňajúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky	kus	7	28 850	201 950
62	22250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	kus	2	2 829	5 658
		PRACE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRADZI, ZAVLAŽOVACÍCH				
	45.24.12	KANALOV A AKVADUKTOV				
63	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	121	4 161	503 481
64	11210201	Spevnené plochy, pátky, opevnenie, z betónu prostého	m3	25	4 242	106 050
65	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	1 110	686	761 460
	45.25.21	SPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRACE				
66	02020173	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr. horniny III.	m	330	1 465	483 450
67	02020672	Vrty pre pilóty, tr. horniny II	m	2 106	2 146	4 519 476
68	02020673	Vrty pre pilóty, tr. horniny III	m	2 106	2 330	4 906 980
69	02040222	Pilóty betonované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	4 922	3 296	16 222 912
70	02040223	Pilóty betonované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	t	196	43 580	8 541 680
71	02060223	Spevňovanie hornín a konštrukcií kotvením na povrchu, predpinacia výstuž	m	330	2 781	917 730

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
72	02060418	Spevňovanie hornín a konštrukcií, injektovanie nízkoťlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitumenovým, plynnoemulzným	m3	3	5 028	15 084
73	02060923	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie oceľovými prvkami a konštrukciami	kus	22	10 452	229 944
	45.31.12	ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE V BUDOVOCH NEBYTOVÝCH				
74	91010301	Uložný materiál - ruky elektroinšt., uloží. pevne, ohybné	m	681	76	51 756
75	91011102	Uložný materiál - škátule elektroinšt., zapustené, odbočné	kus	18	508	9 144
76	91080101	Káble Cu - NN silové	m	2 218	72	159 696
77	91110503	Spinacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - spinače NN špeciálne koncové	kus	4	2 539	10 156
78	91110702	Spinacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - zásuvky NN, domové, nástenné trojpólové	kus	20	773	15 460
79	91190102	Rozvádzače - NN rozvodnice	kus	2	59 376	118 752
80	91200203	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá priemyselné	kus	30	2 201	66 030
81	91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	kus	4	1 167	4 668
82	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	m	35	186	6 510
83	91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenie	kus	1	3 253	3 253
	45.42.12	OSTATNÉ ZÁMOČNÍCKE PRÁCE KOVOVÉ				
84	67120900	Doplnky, atypické konštrukcie	kg	200	164	32 800
	45.44.23	MAĽBY A NATERY OSTATNÝCH STAVIEB				
85	84010207	Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová	m2	2 066	122	252 052
86	84010210	Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretánová	m2	2 066	148	305 768
87	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	9 502	435	4 133 370
88	84010951	Náter povrchov strojov a zariadení, otryskanie	m2	2 066	183	378 078
89	84010952	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m2	2 066	586	1 210 676
204-00 Spolu						466 234 600
		Pokyn na zmenu č.1				
45 11. 12	01010201	Pripravné práce, rúbanie stromov	kus	275	763	209 825
45 11. 12	01010202	Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov	kus	275	813	223 575
45 11. 12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	897	337	302 289
						735 689

Stavba : D1 Sverepec - Vrtizer, 1. úsek

ZVÁZOK 4 NÁKLADOVÁ ČASŤ
4.6 OCENENÝ SÚPIS PRÁC

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
204-00 Spolu		Objekt celkom				466 970 289

Dopravný, a. s.
ZÁVOD ŽILINA
združenie „SVEREPEC-VRTIZER“
esenského 18, 010 37 Žilina
0379-1

Podpis

Stavba D1 Sverepec - Vrtižer, 1 úsek

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
701-00		Preložka VVTL plynovodu DN 500/6,4 v križovatke Sverepec	m2	4	288	1 152
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				
1	05030163	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, krytov dlaždených	m	5	754	3 770
	45.11.21	VÝKOPOVÉ A SUVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
2	01010601	Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia	m3	2 745	309	848 205
3	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	1 495	283	423 085
4	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	931	835	777 385
5	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	4 072	83	337 976
6	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	1 327	114	151 278
7	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m2	3 182	233	741 406
8	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemi vykopávok príložné				
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁCE				
9	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	2 657	83	220 531
10	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2 657	66	175 362
11	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	6 640	22	146 080
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SUVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
12	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	2 657	27	71 739
13	01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	2 657	20	53 140
14	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	2 657	49	130 193
	45.21.42	PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH VEDENÍ ENERGETICKÝCH OKREM ELEKTRICKÝCH (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRÁČ)				
15	27010101	Plynovody z rúr ocelových, tr. 11-13	m	727	5 761	4 188 247
16	27010108	Plynovody z rúr ocelových, chráničky, pozdĺžne delené chráničky	m	74	14 868	1 100 232
17	27011283	Plynovody, ostatné montážne práce, dopĺňajúce činnosti,	kus	10	1 055 044	10 550 440
18	27011284	Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne skúšky	kus	120	6 717	806 040
19	27011285	Plynovody, ostatné montážne práce, tlak skúšky tesnosti potrubia	m	1 454	81	117 774
20	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie: šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	160	2 147	343 520
	45.22.20	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE				
21	61010701	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, ocelových potrubí ručne	m2	303	1 648	499 344
22	61010702	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, ocelových potrubí strojne	m2	170	1 654	281 180
	45.23.11	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIŠK				

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
23	22010302	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva pre obnovu a údržbu, štrkopiesok	m3	1	392	392
	45.23.12	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULIC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
24	22040145	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácii, rigolov, prefabrikované panely cestné	m2	4	1 520	6 080
701-00 Spolu						21 974 551
		Pokyn na zmenu č.1				
45.11.12	01010201	Pripravné práce, rúbanie stromov	kus	102	763	77 826
45.11.12	01010202	Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov	kus	102	813	82 926
45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	333	337	112 221
						272 973
701-00 Spolu						22 247 524

Dopravný, a. s.
ZÁVOD ŽILINA
zdrúženie „SVEREPEC-VRTIŽER“
Mesenského 18, 010 37 Žilina
0379-1

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
755-00		Preložka MK ST v križovatke Sverepec				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRACE				
1	05020340	Vybúranie, odstránenie konštrukcii - inštalácie vedenia a príslušenstva elektroinštalácie	m	105	68	7 140
2	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	1	648	648
	45.11.21	VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRACE				
3	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	22	521	11 462
4	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	19	188	3 572
5	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	92	634	58 328
6	01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	19	52	988
7	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	9	256	2 304
8	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	92	283	26 036
9	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	9	1 139	10 251
10	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	184	187	34 408
11	01060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	19	239	4 541
12	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	92	114	10 488
13	01090101	Pretlačanie potrubia ocelového, tr. hor. 1-4	m	17	7 070	120 190
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRACE				
14	01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	4	314	1 256
15	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	19	38	722
16	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	19	66	1 254
17	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	19	22	418
	45.21.46	PRACE NA STAVBE Miestnych vedení komunikačných podzemných (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH KONŠTRUKCIÍ)				
18	92020101	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefonné	m	2 085	304	633 840
19	92020201	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné	kus	4	7 090	28 360
20	92020203	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové odbočné	kus	2	7 136	14 272
21	92021802	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - skrine istiace, na stožiar	kus	2	9 774	19 548
22	92022401	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch	kus	3	48	144
23	92022701	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - vedenia uzemňovacie v zemi FeZn	m	4	1 746	6 984
	45.23.11	PRACE NA SPODNEJ STAVBE DIAŤNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULIC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIŠŤ				

Stavba : D1 Sverepec - Vrtižer, 1 úsek

ZVÁZOK 4 NÁKLADOVÁ ČASŤ
4 6 OCENENY SÚPIS PRÁC

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
24	22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	231	89	20 559
	45.25.32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE				
25	11190401	Kompletné konštrukcie: kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu prostého	m3	5	6 024	30 120
755-00 Spolu						1 047 833
		Pokyn na zmenu č.1				
45.11.12	01010201	Pripravné práce, rúbanie stromov	kus	33	763	25 179
45.11.12	01010202	Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov	kus	33	813	26 829
45.11.12	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	108	337	36 396
						88 404
755-00 Spolu						1 136 237

Dopravakol, a.s.
ZÁVOD ŽILINA
zdrúženie „SVEREPEC-VRTIŽER“
Jáseňského 18, 010 37 Žilina
0379-1

Podpis

**Záznam z určenia počtu vyrúbaných stromov na stavbe diaľnice D1
Sverepec-Vrtižer 1. úsek km 0,000 – 4,900 zo dňa 25.8.2008**


Dňa 25.8.2008 bol na stavbe D1 Sverepec – Vrtižer za prítomnosti stavebného dozora
autorského dozora a zástupcu Doprastavu a.s.
uskutočnený odpočet vyrúbaných stromov na jednotlivých objektoch
stavby. Zúčastnený týmto zápisom potvrdzujú nasledovný počet stromov na nasledovných
objektoch:

obj. 101-02 km 1,3-1,6	105 ks
obj. 204-00	299 ks
obj. 701-00	102 ks
obj. 755-00	33 ks
obj. 206-01b opora č.8	6 ks
obj. 206-01b opora č.10	151 ks
obj. 206-01b opora č.11	29 ks

Stavebný dozor:

Autorský dozor:

Projektový tím D1 Sverepec-Vrtižer 1. úsek:


ZÁVOD ŽILINA
Jesenského 18 01037 Žilina
0376 - 2

V Predmieri dňa 28.8.2008

Príloha č.2
k dodatku č. 1

na stavbu :

**Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer,
1.úsek Diaľnica D1 v km 0,000 - 4,900**

REKAPITULÁCIA CIEN OBJEKTOV PO ODSÚHLASENÍ NOVÝCH JEDNOTKOVÝCH CIEN

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900

evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008

evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

p.č.	Objekt	Názov objektu	Nová cena objektu v €
1	000-01	Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	5,473,392.4551
2	001-00	Demolácia záhradného domčeka bez č.p. v km 3,217 D1 vpravo	103.2995
3	002-00	Demolácia záhradného domčeka bez č.p. v km 3,595 D1 vpravo	41.9571
4	003-00	Demolácia skleníka bez č.p. v km 3,610 D1 vpravo	3,389.3647
5	004-00	Demolácia záhradnej chatky bez č.p. v km 3,625 D1 vpravo	41.9571
6	005-00	Demolácia svahovej pivnice bez č.p. v km 3,635 D1 vpravo	3,707.7607
7	005-01	Demolácia svahovej pivnice bez č.p. v km 3,650 D1 vpravo	1,514.8377
8	006-00	Demolácia záhradného domčeka bez č.p. v km 3,685 D1 vpravo	525.3933
9	007-00	Demolácia svahovej pivnice bez č.p. v km 3,725 D1 vpravo	3,663.2809
10	013-00	Demolácia rodinného domu Kukučínova ulica č. 2/187	30,720.5404
11	014-00	Demolácia Autoservisu Kukučínova ulica č. 27/212	26,347.9387
12	015-00	Demolácia budovy polície Štefánikova ulica č. 18/168	188,796.2889
13	016-00	Demolácia budovy polície Hviezdoslavova ulica č. 28/631	108,708.5242
14	017-00	Demolácia prevádzkovej budovy Hviezdoslavova ulica č.30/632	36,312.3216
15	018-00	Demolácia obytného domu a garáží Železničná ulica č. 21/84	119,182.4338
16	019-00	Demolácia rodinného domu s prevádzkou Železničná ulica č. 38/103	70,062.3050
17	020-00	Demolácia rodinného domu Železničná ulica č. 40/104	61,618.2699
18	022-00	Demolácia prístreškov v areáli bývalého bitúnku (výkup kovov)	118,431.8529
19	023-00	Demolácia sociálnych zariadení v areáli bývalého bitúnku	694.5164
20	023-01	Demolácia záhradného domčeka bez č.p. v km 4,570 D1 vpravo	2,230.7309
21	050-01b	Spätná rekultivácia dočasných záberov LPF - km 0,000-0,800	163,455.5235
22	050-02a	Spätná rekultivácia dočasného záberu PPF - km 0,800-4,900	661,895.5679
23	050-02b	Spätná rekultivácia dočasného záberu LPF- km 0,800-4,900	27,745.9697
24	070-01	Vegetačné úpravy diaľnice - km 0,000 - 0,800	41,475.0787
25	070-02	Vegetačné úpravy diaľnice - km 0,800-4,900	147,050.7445
26	101-01	Diaľnica D1 - km 0,000-0,800	3,878,745.6929
27	101-02	Diaľnica D1 v km 0,800 - 4,900	10,361,519.5639
28	115-00	Úprava Železničnej ulice	38,315.3778
29	142-00	Poľná cesta v km 0,673 D1	138,782.3019
30	143-00	Poľná cesta v km 1,083 D1	183,704.6838
31	144-00	Poľná cesta v km 2,375 D1	108,816.8989

REKAPITULÁCIA CIEN OBJEKTOV PO ODSÚHLASENÍ NOVÝCH JEDNOTKOVÝCH CIEN

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900

evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008

evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

p.č.	Objekt	Názov objektu	Nová cena objektu v €
32	145-00	Polná cesta v km 3,340-4,012 D1	127,692.7591
33	160-01	Obchádzková komunikácia na ceste I/61 pre obj. 202-00 a D1 - zriadenie	512,944.8646
34	160-02	Obchádzková komunikácia na ceste I/61 pre obj. 202-00 a D1 - zrušenie	111,576.8051
35	202-00	Most na diaľnici v križovatke Sverepec v km 0,379 14	11,110,236.8769
36	203-00	Most na diaľnici „Kunovec“ v km 0,985592	10,185,745.7249
37	204-00	Most na diaľnici „Galanovec“ v km 1,579	15,500,572.7721
38	205-00	Most na diaľnici nad údolím „Matúšky“ v km 2,044	3,656,778.7889
39	206-01b	Most na diaľnici „Mestská estakáda“,	58,752,414.5571
40	210-00	Most nad diaľnicou na poľnej ceste v km 0,673 D1	682,469.1154
41	211-00	Most nad diaľnicou na poľnej ceste v km 2,375 D1	439,627.0946
42	231-00	Oporný múr v km 3,632-3,935 D1	3,952,364.9453
43	250-00	Protihluková stena v km 0,775-1,175 D1 vľavo	509,857.6956
44	250-01	Protihluková stena v km 1,325-1,785 D1 vpravo	560,199.6701
45	250-02	Protihluková stena v km 1,850-2,150 D1 vpravo	409,808.2960
46	250-03	Protihluková stena v km 2,410-2,625 D1 vpravo	361,906.4978
47	250-04	Protihluková stena v km 3,600-3,900 D1 vpravo	308,611.3784
48	251-01	Protihluková stena v km 3,300-3,750 D1 vľavo	681,267.3588
49	251-02	Protihluková stena v km 3,750-3,900 D1 vľavo	274,966.2083
50	252-01	Protihluková stena v km 3,150-3,350 D1 vpravo	424,323.4536
51	253-00	Protihluková stena v km 3,900-4,700 D1 vľavo	1,190,317.7870
52	254-00	Protihluková stena v km 3,900-4,850 D1 vpravo	1,432,363.7749
53	271-00	Fasádne úpravy objektov Sídlička Stred	315,411.0846
54	272-00	Fasádne úpravy objektov na Novej ulici	118,098.2418
55	273-00	Objekt MŠ Železničná ulica 74	77,769.1599
56	274-00	Fasádne úpravy objektov na ulici Šoltésovej	7,727.2149
57	275-00	Fasádne úpravy na ulici Kukučínovej 210	49,802.5327
58	276-00	Fasádne úpravy objektov na Štúrovej ulici	33,599.3824
59	277-00	Fasádne úpravy objektov Matušky - rodinný dom č. 1639	2,785.1367
60	278-00	Fasádne úpravy objektov Chodnícké	16,713.7083
61	279-00	Fasádne úpravy objektov Základnej školy na Školskej ulici 235	85,244.4179
62	280-00	Fasádne úpravy objektov Obchodnej akadémie na Jesenského ulici	69,014.3152
63	281-00	Fasádne úpravy objektov Gymnázia na Školskej ulici 234	57,195.4086

REKAPITULÁCIA CIEN OBJEKTOV PO ODSÚHLASENÍ NOVÝCH JEDNOTKOVÝCH CIEN

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900

evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008

evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

p.č.	Objekt	Názov objektu	Nová cena objektu v €
64	282-00	Fasádne úpravy objektov SOU - strojárské na ulici Športovcov 341	56,394.7956
65	283-00	Fasádne úpravy objektov SZŠ na ulici Školskej 244, 229	31,032.1716
66	284-00	Fasádne úpravy objektov SOŠ na Školskej ulici 230	65,326.8429
67	285-00	Fasádne úpravy objektov MŠ ulica Šoltésovej 1670	5,408.9507
68	286-00	Fasádne úpravy objektov v Považskom Podhradí	66,273.7982
69	287-00	Objekt MŠ	21,661.4917
70	301-01	Oplotenie diaľnice - km 0,000 - 0,800	27,130.3029
71	301-02	Oplotenie diaľnice - km 0,800 - 4,900	89,451.3619
72	302-00	Náhradné oplotenia v km 2,460-2,480 D1 vpravo	710.4476
73	305-00	Náhradné oplotenia v km 3,340-3,870 D1 vpravo	22,231.6168
74	306-00	Náhradné oplotenia v km 4,510-4,540 D1 vpravo	10,821.3445
75	307-00	Náhradné oplotenia v km 4,540-4,625 D1	4,385.2708
76	310-11	Náhradné oplotenia v km 4,200-4,300 D1 vľavo	8,428.3851
77	310-12	Náhradné oplotenia v km 4,325 D1 vpravo	5,501.2522
78	311-11	Náhradné oplotenia v km 4,400 D1 vľavo	6,774.7019
79	311-12	Náhradné oplotenia v km 4,400 D1 vpravo	5,152.9785
80	318-00	Náhradné oplotenie v km 4,000 D1 vpravo	997.8407
81	320-01	Terénne úpravy	906,915.2168
82	320-02	Sadovnicke úpravy	149,336.7512
83	320-11	Komunikácie a spevnené plochy	792,554.9821
84	320-21a	Oporný múr v km 3,321-3,368	173,136.2356
85	320-21b	Oporný múr v km 3,269-3,454	82,797.7225
86	320-31	Drobná architektúra	166,486.8054
87	320-51	Dažďová kanalizácia	230,511.5229
88	320-52	Splašková kanalizácia	2,589.6904
89	320-53	Vonkajší vodovod pitný	112,401.1936
90	320-54a	Vodovodná prípojka pre odpočívadlo	125,403.1709
91	320-55	Čerpacia stanica vodovodu pre odpočívadlo, stavebná časť	25,289.8228
92	320-55.11	Čerpacia stanica vodovodu pre odpočívadlo - technologická časť	23,412.6335
93	320-56	Prečerpávací stanica kanalizácie, stavebná časť	17,048.4954
94	320-56.11	Prečerpávací stanica kanalizácie - technologická časť	40,250.7471
95	320-61	Vonkajšie osvetlenie	144,265.1139
96	320-62	Kiosková trafostanica	50,293.8034
97	320-63	Prípojka VN pre kioskovú trafostanicu na odpočívadle	97,583.9472

REKAPITULÁCIA CIEN OBJEKTOV PO ODSÚHLASENÍ NOVÝCH JEDNOTKOVÝCH CIEN

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900

evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008

evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

p.č.	Objekt	Názov objektu	Nová cena objektu v €
98	320-64	Prípojka NN pre čerpaciu stanicu vodovodu	20,997.2207
99	330-69a	Telefónna prípojka pre SSÚD, trasa v telese D1	7,051.6430
100	330-70a	Telefónna prípojka pre odpočívadlo a SSÚD, km 0,800-4,900	55,406.5335
101	501-01	Kanalizácia diaľnice - km 0,000 - 0,800	294,956.1842
102	501-02	Kanalizácia diaľnice - km 0,800 - 4,900	1,849,673.2078
103	506-01	Preložka kanalizácie DN 400 v km 4,467 D1	118,306.9836
104	510-01	Preložka kanalizačného zberača DN 1000 „DA“ v km 4,467 D1	114,598.5315
105	515-00	Preložka kanalizačného zberača dn400 "AC-2" v km 4,1 D1	23,165.3416
106	520-01	Preložka vodovodu DN 400 v km 4,1 D1	90,878.7592
107	522-01	Preložka vodovodu DN 300 v km 4,467 D1	15,745.0044
108	535-00	Preložka vodovodu v areáli ZO Jelšové	13,569.7102
109	570-00	Preložka horúcovodu v km 4,490 D1	118,995.3869
110	601-00	Ochrana 1x400 kV vedenia I.č.495 v km 0,366 prel.c.I/61	15,200.4024
111	602-00	Ochrana 1x110 kV vedenia I.č.7779 v km 0,757 D1	4,552.7067
112	603-00	Ochrana 2x110 kV vedenia I.č.7774 a 7771 v km 0,787 D1	4,785.2625
113	604-00	Ochrana 2x220 kV vedenia I.č.270 a 275 v km 0,830 D1	5,151.0870
114	605-00	Ochrana 2x110 kV vedenia I.č.7774 a 7771 v km 2,752 D1	4,777.7607
115	606-00	Preložka 2x110 kV vedenia I.č.7779 a 7702 v km 2,808 D1	182,754.5763
116	607-00	Preložka 2x110 kV vedenia I.č.7804 a 7803 v km 2,863 D1	184,069.7209
117	608-00	Preložka 2x110 kV vedenia I.č.7806 a 7807 v km 2,917 D1	518,630.3922
118	609-00	Preložka 2x220 kV vedenia I.č.270 a 275 v km 2,995 D1	449,617.8677
119	611-00	Preložka vzdušného vedenia VN - 22 kV I.č.200 v križovatke Sverepec	177,047.2297
120	612-00	Preložka vzdušného vedenia VN – 22 kV I.č.100 v km 3,000 D1	58,646.2856
121	613-00	Preložka vzdušného vedenia VN – 22 kV I.č.200 v km 3,000 D1	39,244.6094
122	614-00	Preložka vzdušného vedenia VN – 22 kV I.č.223 v km 3,000 D1	31,405.5301
123	619-00	Preložka vzdušného vedenia VN – 22 kV, prípojka Kunovec	75,491.1539
124	620-00	Preložka vzdušného vedenia VN – 22 kV, prípojka Krekáčov laz	136,313.9149
125	621-00	Preložka kábelového vedenia VN – 22 kV I.č.280 v km 3,250 D1	11,408.7726
126	622-00	Preložka kábelového vedenia VN – 22 kV I.č.281 v km 3,250 D1	5,006.5825
127	623-01	Preložka kábelového vedenia VN – 22 kV I.č.132 v km 4,100 D1	10,730.6334

REKAPITULÁCIA CIEN OBJEKTOV PO ODSÚHLASENÍ NOVÝCH JEDNOTKOVÝCH CIEN

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900

evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008

evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

p.č.	Objekt	Názov objektu	Nová cena objektu v €
128	624-01	Preložka kábelového vedenia VN – 22 kV l.č.131 v km 4,375 D1	51,527.4801
129	625-00	Preložka kábelového vedenia VN – 22 kV l.č.286 v km 4,375 D1	14,655.3345
130	631-01	Preložka NN vedení z TS 702	5,200.3253
131	636-01	Preložka NN vedení v km 4,375 D1	12,933.7677
132	640-00	Preložka NN rozvodov z TS - bitúnok	7,758.6588
133	648-00	Rekonštrukcia VO Železničná ul.	4,519.8846
134	654-00	Iluminácia podpier mosta „Mestská estakáda“	38,884.8520
135	655-00	Iluminácia mosta „Mestská estakáda“ a nosných lán	107,281.9812
136	668-00	Prípojka NN pre ilumináciu mosta „Mestská estakáda“	14,389.1063
137	670-00	Prípojka NN pre ISD v km 3,500 D1 – Odpočívadlo	3,981.2956
138	677-00	Prípojka NN pre čerpaciu stanicu úžitkovej vody ZO Jelšovce	12,990.8280
139	678-00	Preloženie varovnej sirény	4,233.2872
140	701-00	Preložka VVTL plynovodu DN 500/6,4 v križovatke Sverepec	738,482.5287
141	702-01	Preložka VTL plynovodu DN200/2,5 do Považských strojární, 1.úsek	390,804.0570
142	702-02	Preložka VTL plynovodu DN200/2,5 do Považských strojární, 2. Úsek	2,020,327.6000
143	703-00	Preložka NTL plynovodu v km 4,366 D1	208,415.1361
144	750-00	Preložka DK ST v križovatke Sverepec	25,729.9020
145	751-00	Preložka DKK ST v križovatke Sverepec	35,960.1354
146	752-00	Preložka DOK ST v križovatke Sverepec	82,704.1465
147	753-00	Preložka DOK VET v križovatke Sverepec	40,955.0593
148	754-00	Preložka DOK Orange v križovatke Sverepec	63,148.0132
149	755-00	Preložka MK ST v križovatke Sverepec	37,716.1669
150	756-00	Kábelovod v križovatke Sverepec	29,023.6743
151	763-00	Preložka kábelovodu ST v km 4,100 D1	37,348.5357
152	764-01	Preložka MK ST v km 4,175-4,375 D1	41,880.2627
153	765-00	Preložka MOK SSE v km 4,100 D1	25,460.9924
154	767-00	Preložka DOK VET v km 4,100 D1	24,112.2618
155	768-00	Preložka DK VET v km 4,100 D1	3,124.7427
156	770-00	Preložka kábla UPC v km 4,470 D1	8,836.9183
157	790-01	Informačný systém diaľnice, km 0,000-0,800 – stavebná časť	143,851.7033

REKAPITULÁCIA CIEN OBJEKTOV PO ODSÚHLASENÍ NOVÝCH JEDNOTKOVÝCH CIEN

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900

evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008

evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

p.č.	Objekt	Názov objektu	Nová cena objektu v €
158	790-01.11	Informačný systém diaľnice, km 0,000-0,800 – technologická časť	73,409.9117
159	790-02	Informačný systém diaľnice, km 0,800-4,900 – stavebná časť	615,085.3738
160	790-02.11-1	Informačný systém diaľnice, km 0,800-4,900 – technologická časť	118,237.2371
161	790-02.11-2	Informačný systém diaľnice, km 4,900-9,595 – technologická časť	239,229.5693
	Stavba spolu		147,508,741.5927

Spracoval:

Za zhotoviteľa:

Dopravný, a. s.
ZÁVOD ŽILINA
zdrúženie „SVEREPEC-VRTIŽER“
Jesenského 18, 010 37 Žilina
0379-1

Za stavebný dozor:

Inžinierske združenie
SVEREPEC - VRTIŽER
Bung Slovensko s.r.o. veduca člen združenia
Ružová horina 6, 821 08 Bratislava 2
IČO: 35906025 IČ DPH: SK 2021908733

Za objednávateľa:

Stavba: D1 Sverepec-Vrtižer, 1.úsek

Metodika výpočtu ceny objektov po prechode na € 1.1.2009 a schválení nových jednotkových cien v €.

Cena jednotlivých objektov sa vypočítala nasledovne:

Objekty, ktoré ešte neboli čerpané:

Ich cena sa vypočítala podľa nových jednotkových cien v €.

Objekty, ktoré už boli čerpané:

Ich cena v € predstavuje súčet prestavanej čiastky v Sk vydelenej kurzom 30,126 a finančného zostatku v €, ktorý je vypočítaný ako súčin množstevného zostatku a nových jednotkových cien v € jednotlivých položiek objektov.

$$\text{Cena} = \text{prestavaná čiastka v Sk} / 30,126 + \text{množstevný zostatok} * \text{nová jednotková cena v €}$$

Pri objektoch, ktoré boli celé vyčerpané, bol množstevný zostatok nulový ich cenu v € tvorí len prestavaná čiastka v Sk/30,126.

Rekapitulácia nečerpaných objektov v r.2008 po položkách v nových jednotkových cenách						
Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
050-01b		Spätná rekultivácia dočasných záberov LPF - km 0,000-				
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁCE				
1	01060202	Priemiestnenie vodorné do 1 000 m	m3	3 867	2,7551	10 653,9717
2	01060700	Priemiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	3 867	2,1908	8 471,8236
3	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	19 334	0,7303	14 119,6202
4	01080502	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnikaručne	m2	1 120	0,6971	780,7520
5	01080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy	m2	19 334	0,2987	5 775,0658
6	01080604	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou chemickým odplevením, odburinením	m2	48 284	0,1328	6 412,1152
7	01080802	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana kríkov bez balu	kus	750	2,7883	2 091,2250
8	01080804	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov bez balu	kus	8 900	11,7506	104 580,3400
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
9	01030601	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysádzovanie rastlín v rovine	kus	9 650	1,0954	10 570,6100
050-01b Spolu						163 455,5235
050-02a		Spätná rekultivácia dočasného záberu PPF - km 0,800-				
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁCE				
1	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	153 586	0,7303	112 163,8558

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
2	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik a hydroosevom	m2	21 587	1,0622	22 929,7114
3	01080507	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov, siatie poľnohospodárskych plodín	m2	341 903	0,1660	56 755,8980
4	01080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy	m2	153 586	0,2987	45 876,1382
45.11.24 OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE						
5	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	43 534	0,8962	39 015,1708
6	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	46 076	2,2240	102 473,0240
7	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	43 534	0,6639	28 902,2226
8	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	73 733	1,6265	119 926,7245
9	01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	13 334	3,3194	44 260,8796
10	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	87 067	1,0290	89 591,9430
050-02a Spolu						
661 895,5679						
050-02b Spätná rekultivácia dočasného záberu LPF- km 0,800-4,900						
REKULTIVAČNÉ PRÁCE						
1	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	653	2,7551	1 799,0803
2	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	653	2,1908	1 430,5924
3	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	3 265	0,7303	2 384,4295
4	01080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy	m2	3 265	0,2987	975,2555
5	01080604	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou chemickým odplevením, odburinením	m2	8 365	0,1328	1 110,8720
6	01080802	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana kríkov bez balu	kus	200	2,7883	557,6600
7	01080804	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov bez balu	kus	1 500	11,7506	17 625,9000
45.11.24 OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE						

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
8	01030601	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysádzovanie rastlín v rovine	kus	1 700	1,0954	1 862,1800
050-02b Spolu						27 745,9697
070-01		Vegetačné úpravy diaľnice - km 0,000 - 0,800				
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁČE				
1	01080505	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov mulčovaním	m2	3 230	3,5517	11 471,9910
2	01080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy	m2	989	0,2987	295,4143
3	01080604	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou chemickým odplevením, odburinením	m2	846	0,1328	112,3488
4	01080801	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana kríkov s balom	kus	3 161	7,5350	23 818,1350
5	01080803	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov s balom	kus	10	154,6173	1 546,1730
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁČE				
6	01030601	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysádzovanie rastlín v rovine	kus	635	1,0954	695,5790
7	01030602	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysádzovanie rastlín na svahu	kus	2 536	1,3941	3 535,4376
070-01 Spolu						41 475,0787
070-02		Vegetačné úpravy diaľnice - km 0,800-4,900				
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁČE				
1	01080505	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov mulčovaním	m2	4 686	3,5517	16 643,2662
2	01080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy	m2	9 430	0,2987	2 816,7410
3	01080604	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou chemickým odplevením, odburinením	m2	15 172	0,1328	2 014,8416
4	01080801	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana kríkov s balom	kus	14 157	7,5350	106 672,9950
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁČE				

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
5	01030601	Hlbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysadzovanie rastlín v rovine	kus	2 790	1,0954	3 056,1660
6	01030602	Hlbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysadzovanie rastlín na svahu	kus	11 367	1,3941	15 846,7347
070-02 Spolu						147 050,7445
115-00		Úprava Železničnej ulice				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁČE				
1	05030262	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	m2	383	9,7922	3 750,4126
2	05030263	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m2	383	1,0622	406,8226
3	05030304	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov betónových	m	50	3,1202	156,0100
4	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	395	21,5097	8 496,3315
5	05090462	Dopĺňajúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	25	8,8628	221,5700
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁČE				
6	01030202	Hlbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	1	3,0538	3,0538
7	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	383	0,3983	152,5489
		PRÁČE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNYCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRÁČ)				
	45.21.41					
8	27031172	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	kus	1	436,7988	436,7988
9	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	kus	1	178,6497	178,6497
		PRÁČE NA SPODNEJ STAVBE DIALNIC (OKREM VISUTÝCH), GIEŤ, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
	45.23.11					
10	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	67	21,4433	1 436,7011

ÄÄÄ stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.Ä.	Cena bez DPH
11	22020210	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miesacieho centra cementom	m3	21	68,8774	1 446,4254
12	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom	m3	39	162,8826	6 352,4214
	45.23.12	PRÄCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAÄNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEÄT, ULIC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVISK				
13	22030334	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy posyp podkladu alebo krytu	m2	102	0,3319	33,8538
14	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	14	206,4330	2 890,0620
15	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	12	284,5051	3 414,0612
16	22030745	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt s výstužnou textíliou	m3	4	1 764,5555	7 058,2220
17	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	65	17,6592	1 147,8480
18	22250981	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	50	14,6717	733,5850
115-00 Spolu						38 315,3778
144-00		Pofná cesta v km 2,375 D1				
	45.11.12	PRÍPRAVA STAVENISKA A VÝČIÄTOVÄCIE PRÄCE				
1	01010502	Prípravné práce, úprava zemin vápnom	m3	419	14,5721	6 105,7099
	45.11.23	REKULTIVAÄNÉ PRÄCE				
2	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniká hydroosevom	m2	1 662	1,0622	1 765,3764
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIÄCE ZEMNÉ PRÄCE				
3	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	815	0,8962	730,4030
4	01020300	Odkopávky a prekopávky v zeminách	m3	1 864	5,7094	10 642,3216
5	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	419	0,8962	375,5078
6	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	4 218	2,1576	9 100,7568
7	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	3 704	1,6265	6 024,5560

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
8	01060204	Priemiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	1 864	8,0993	15 097,0952
9	01060600	Priemiestnenie prehodením	m3	814	1,5933	1 296,9462
10	01060700	Priemiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2 471	1,0290	2 542,6590
11	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	3 918	0,4315	1 690,6170
12	01080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	133	1,2282	163,3506
13	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	1 531	1,2946	1 982,0326
		PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
	45.23.11					
14	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	362	21,4433	7 762,4746
15	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodrva	m3	117	25,8913	3 029,2821
16	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom	m3	150	162,8826	24 432,3900
		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
17	22250362	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	96	145,9869	14 014,7424
18	22251158	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žľaby z dlaždíc	m	97	21,2441	2 060,6777
144-00 Spolu						108 816,8989
145-00		Poľná cesta v km 3,340-4,012 D1				
	45.11.12	PRÍPRAVA STAVENISKA A VÝČISTOVACIE PRÁCE				
1	01010201	Pripravné práce, rúbanie stromov	kus	15	25,3270	379,9050
2	01010202	Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov	kus	15	26,9867	404,8005
3	01060204	Priemiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	50	11,1864	559,3200
		OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
4	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	2 974	0,8962	2 665,2988
5	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, pňoch	m3	1 435	0,8962	1 286,0470
6	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	171	0,6639	113,5269

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
7	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	693	2,1576	1 495,2168
8	01060202	Priemiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	2 528	1,6265	4 111,7920
9	01060203	Priemiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	2 974	3,3194	9 871,8956
10	01060700	Priemiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	4 238	1,0290	4 360,9020
11	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	4 278	0,3983	1 703,9274
12	01080401	Povrchové úpravy terénu, svažovanie v zárezoch	m2	60	1,2282	73,6920
13	01080402	Povrchové úpravy terénu, svažovanie v násypoch	m2	615	1,2946	796,1790
	45.23.11	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
14	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	863	21,4433	18 505,5679
15	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	m3	571	3,2530	1 857,4630
16	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom	m3	230	162,8826	37 462,9980
	45.23.12	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
17	22250362	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	288	145,9869	42 044,2272
145-00 Spolu						127 692,7591
160-02		Obchádzková komunikácia na ceste I/61 pre obj. 202-00 a D1 - zrušenie				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				
1	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	40	73,8565	2 954,2600
2	05030264	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného	m2	2 725	1,7925	4 884,5625
3	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplotenia kovových	m	104	9,5598	994,2192
4	05030507	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových	kus	72	11,1864	805,4208

Podpis

Stavba : D1 Sverepec - Vrtižer, 1.úsek

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
5	05030510	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, z plastov	kus	20	9,7922	195,8440
6	05030604	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, priepustov betónových	m	18	126,2033	2 271,6594
7	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	2 850	21,5097	61 302,6450
8	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	7 650	1,2614	9 649,7100
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁCE				
9	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	5 802	0,7303	4 237,2006
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
10	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	8 403	0,8962	7 530,7686
11	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	9 564	1,6265	15 555,8460
12	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 161	1,0290	1 194,6690
160-02 Spolu						111 576,8051
203-00		Most na diaľnici „Kunovec“ v km 0,985592				
	45.11.12	PRÍPRAVA STAVENISKA A VÝČISTOVACIE PRÁCE				
1	01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovin	m2	200	3,1534	630,6800
2	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	100	11,1864	1 118,6400
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁCE				
3	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	1 332	1,2614	1 680,1848
4	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 332	2,1908	2 918,1456
5	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	5 097	0,7303	3 722,3391
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
6	01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	5 040	7,5350	37 976,4000
7	01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	150	12,1490	1 822,3500
8	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	1 332	0,8962	1 193,7384
9	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	15 491	2,0248	31 366,1768

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
10	01030201	Hlbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	41	19,4184	796,1544
11	01030202	Hlbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	23	3,0538	70,2374
12	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	22 193	0,6639	14 733,9327
13	01040402	Konštrukcie z hornín - zásepky so zhutnením	m3	12 041	2,7551	33 174,1591
14	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	25 412	0,9294	23 617,9128
15	01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	5 076	3,3194	16 849,2744
16	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	5 076	8,0993	41 112,0468
17	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	12 040	1,0290	12 389,1600
18	02010104	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom ťaženým	m3	43	28,5136	1 226,0848
19	02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prostého	m3	8	106,4861	851,8888
20	02010308	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia páleného drenážneho	m	120	4,2488	509,8560
	45.21.21	PRACE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAL'NIC				
21	11010202	Základy, pätky z betónu železového	m3	3 244	130,6845	423 940,5180
22	11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	m2	1 121	13,1780	14 772,5380
23	11010221	Základy, pätky, výstuž z betónárskej ocele	t	170	1 464,4161	248 950,7370
24	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	608	135,5308	82 402,7264
25	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	890	30,8372	27 445,1080
26	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betónárskej ocele	t	34	1 532,8288	52 116,1792
27	11050402	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, podpory z betónu železového	m3	2 788	134,9665	376 286,6020
28	11050411	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, podpory, debnenie tradičné	m2	4 326	28,1484	121 769,9784
29	11050421	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, podpory, výstuž z betónárskej ocele	t	307	1 458,0429	447 619,1703

Podpis

ZVÁZOK 4 NÁKLADOVÁ ČASŤ
4.6 OCENENÝ SÚPIS PRÁČ

Stavba : D1 Sverepec - Vrtižer, 1.úsek

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
30	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	360	213,7024	76 932,8640
31	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	566	43,8824	24 837,4384
32	11050613	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie zabudované	m2	128	15,0368	1 924,7104
33	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betónárskej ocele	t	40	1 652,2937	66 091,7480
34	11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	96	132,9085	12 759,2160
35	11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	43	14,7381	633,7383
36	11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betónárskej ocele	t	8	1 533,3267	12 266,6136
37	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového	m3	2 513	191,0974	480 227,7662
38	11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné	m2	1 626	31,8330	51 760,4580
39	11080213	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie zabudované	m2	3 208	35,2851	113 194,6008
40	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betónárskej ocele	t	170	1 597,9553	271 652,4010
41	15020402	Múry, rímasy z dielcov železobetónových	m3	79	1 009,9250	79 784,0750
42	15080208	Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, nosníky z dielcov žel. betónových predpätých	m3	13 534	296,7536	4 016 263,2224
43	21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, klby a ložiská, klb zo železobetónu	kus	4	397,5636	1 590,2544
44	21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové klíny zo štrkopiesku	m3	284	39,2352	11 142,7968
45	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	995	297,6831	296 194,6845
46	21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	m	255	254,0994	64 795,3470
47	21250320	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	kus	64	793,7994	50 803,1616

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
48	21250321	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	549	180,9401	99 336,1149
49	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár	m2	38	12,0494	457,8772
50	21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	59	2 063,4668	121 744,5412
51	21250833	Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické	kus	12	2 217,7521	26 613,0252
	45.22.20	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE				
52	61010101	Isolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcii náterivami a tmelmi	m2	10 079	1,9584	19 738,7136
53	61010502	Isolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	8 321	12,7797	106 339,8837
54	61010601	Isolácie proti vode a zemnej vlhkosti, zhotovenie detailov náterivami a tmelmi	m	51	9,3275	475,7025
		PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVISK				
55	45.23.11 22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	1 696	2,9543	5 010,4928
		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVISK				
56	11250502	Doplňujúce konštrukcie, komory kábelových tratí, z betónu železového	kus	2	5 810,2968	11 620,5936
57	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	11 297	0,4979	5 624,7763
58	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	252	206,4330	52 021,1160
59	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masťixový	m3	226	284,5051	64 298,1526
60	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	54	341,3995	18 435,5730
61	22040752	Kryty dlaždené chodníkov, komunikácií rigolov, vyplnenie škár, elastická zálievka	m	1 086	10,5889	11 499,5454

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
62	22250570	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky	kus	4	957,6446	3 830,5784
63	45.24.12 11090202	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZI, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového	m3	4	308,2719	1 233,0876
64	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	142	138,1199	19 613,0258
65	11210201	Spevnené plochy, pätky, opevnenie, z betónu prostého	m3	60	140,8086	8 448,5160
66	31200101	Podkladné konštrukcie pod dlažbu, štrkopiesok	m3	2	23,3685	46,7370
67	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	1 286	22,7710	29 283,5060
68	31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic	m2	20	32,4305	648,6100
69	45.25.21 02020671	SPECIÁLNE ZAKLADOVÉ PRÁCE Vrty pre pílly, tr.horniny I	m	4 561	72,9270	332 620,0470
70	02020672	Vrty pre pílly, tr.horniny II	m	1 112	71,2341	79 212,3192
71	02040221	Pílly betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betón prostý	m3	445	105,3575	46 884,0875
72	02040222	Pílly betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betón železový	m3	5 434	109,4072	594 518,7248
73	02040223	Pílly betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betónárska výstuž	t	496	1 446,5910	717 509,1360
74	45.44.23 84010207	MALBY A NATERY OSTATNÝCH STAVIEB Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová	m2	1 347	4,0497	5 454,9459
75	84010210	Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretánová	m2	1 347	4,9127	6 617,4069
76	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	6 829	14,4394	98 606,6626
77	84010816	Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter	m2	423	16,2982	6 894,1386
78	84010951	Náter povrchov strojov a zariadení, otryskanie	m2	1 347	6,0745	8 182,3515
79	84010952	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m2	1 347	19,4516	26 201,3052
		POKYN NA ZMENU č.1				
	45.11.1201010201	Pripravné práce, rúbanie stromov	kus	9,00	25,3270	227,9430

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
	45.11.1201010202	Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov	kus	9,00	26,9867	242,8803
	45.11.1201060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	30,00	11,1864	335,5920
203-00 Spolu						10 185 745,7249
204-00		Most na diaľnici „Galanovec“ v km 1,579				
	45.11.12	PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISTOVACIE PRÁČE				
1	01010103	Pripravné práce, odstránenie porastov krovín	m2	130	3,1534	409,9420
2	01010201	Pripravné práce, rúbanie stromov	kus	24	25,3270	607,8480
3	01010202	Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov	kus	24	26,9867	647,6808
4	01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	65	10,4561	679,6465
5	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	78	11,1864	872,5392
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁČE				
6	01010301	Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	1 120	7,5350	8 439,2000
7	01010401	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	150	12,1490	1 822,3500
8	01030102	Hlbené výkopávky jam nezapažených	m3	18 405	2,0248	37 266,4440
9	01030202	Hlbené výkopávky rýh š nad 600 mm	m3	25	3,0538	76,3450
10	01040100	Konštrukcie z hornin - skládky	m3	9 234	0,6639	6 130,4526
11	01040402	Konštrukcie z hornin - zásypy so zhutnením	m3	14 116	2,7551	38 890,9916
12	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	28 232	0,9294	26 238,8208
13	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	9 234	1,6265	15 019,1010
14	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	14 116	1,0290	14 525,3640
15	02010104	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom ťaženým	m3	24	28 5136	684,3264
16	02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prosteho	m3	8	106 4861	851 8888
17	02010308	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia páleného drenážneho	m	80	4,2488	339,9040
	45.21.21	PRÁČE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNIC				
18	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	4 837	127,5974	617 188,6238

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
19	11010311	Základy, dosky, debnenie tradičné	m2	511	14,4725	7 395,4475
20	11010321	Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	286	1 423,1229	407 013,1494
21	11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	3 118	140,4435	437 902,8330
22	11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	m2	5 532	109,2412	604 322,3184
23	11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betonárskej ocele	t	279	1 542,7206	430 419,0474
24	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	1 000	135,5308	135 530,8000
25	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	1 674	30,8372	51 621,4728
26	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	t	42	1 532,8288	64 378,8096
27	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	370	213,7024	79 069,8880
28	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	385	43,8824	16 894,7240
29	11050613	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie zabudované	m2	322	15,0368	4 841,8496
30	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele	t	65	1 652,2937	107 399,0905
31	11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	134	132,9085	17 809,7390
32	11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	46	14,7381	677,9526
33	11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	16	1 533,3267	24 533,2272
34	11080503	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové z betónu predpätého	m3	6 960	168,3264	1 171 551,7440
35	11080511	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, debnenie tradičné	m2	16 610	46,5047	772 443,0670

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
36	11080521	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, výstuž z betónárskej ocele	t	1 057	1 538,9697	1 626 690,9729
37	11080522	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, výstuž z predpínanej ocele	t	361	5 079,1675	1 833 579,4675
38	15020402	Múry, rímasy z dielcov železobetónových	m3	191	1 009,9250	192 895,6750
39	21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, klby a ložiská hrncové	kus	40	9 375,8215	375 032,8600
40	21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, klby a ložiská, klb zo železobetónu	kus	4	397,5636	1 590,2544
41	21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové klíny zo štrkopiesku	m3	1 460	39,2352	57 283,3920
42	21200218	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, epoxidová živica	m2	53	250,3153	13 266,7109
43	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	1 418	297,6831	422 114,6358
44	21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia ocelové	m	367	254,0994	93 254,4798
45	21250320	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	kus	40	793,7994	31 751,9760
46	21250321	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	1 195	180,9401	216 223,4195
47	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár	m	12	11,9498	143,3976
48	21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	59	2 063,4668	121 744,5412
49	21250833	Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické	kus	18	2 217,7521	39 919,5378
50	21250906	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia ocelové	kus	4	553,8073	2 215,2292
51	21251001	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov z dreva	m3	26 950	15,1696	408 820,7200
52	21251006	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov ocelové	m3	20 980	17,8583	374 667,1340
53	21251037	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov, vozíky pre letnú betónáž	kus	2	1 338 957,6778	2 677 915,3556
	45.22.20	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE				
54	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	13 501	1,9584	26 440,3584

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
55	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	11 210	12,7797	143 260,4370
	45.23.12	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAŤNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
56	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	16 464	0,4979	8 197,4256
57	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	394	206,4330	81 334,6020
58	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	350	284,5051	99 576,7850
59	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	80	341,3995	27 311,9600
60	22040752	Kryty dlaždené chodníkov, komunikácii rigolov, vyplnenie škár, elastická zálievka	m	2 844	10,5889	30 114,8316
61	22250570	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodeticke body, meračské značky	kus	7	957,6446	6 703,5122
62	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	kus	2	93,9056	187,8112
	45.24.12	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZI, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV				
63	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	121	138,1199	16 712,5079
64	11210201	Spevnené plochy, pátky, opevnenie, z betónu prostého	m3	25	140,8086	3 520,2150
65	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	1 110	22,7710	25 275,8100
	45.25.21	SPECIALNE ZAKLADOVE PRACE				
66	02020173	Vrty pre kotvenie, injekciáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny III,	m	330	48,6291	16 047,6030
67	02020672	Vrty pre pilóty, tr.horniny II	m	2 106	71,2341	150 019,0146
68	02020673	Vrty pre pilóty, tr.horniny III	m	2 106	77,3418	162 881,8308
69	02040222	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betón železový	m3	4 922	109,4072	538 502,2384

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
70	02040223	Plióty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	t	196	1 446,5910	283 531,8360
71	02060223	Spevňovanie hornín a konštrukcii kotvením na povrchu, predpinacia výstuž	m	330	92,3123	30 463,0590
72	02060418	Spevňovanie hornín a konštrukcii, injektovanie nízkotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	m3	3	166,8990	500,6970
73	02060923	Spevňovanie hornín a konštrukcii, opláštenie, spevnenie oceľovými prvkami a konštrukciami	kus	22	346,9428	7 632,7416
	45.31.12	ELEKTROINŠTALÁCNE PRÁČE V BUDOVÁCH NEBYTOVÝCH				
74	91010301	Uložný materiál - rúrky elektroinšt., uložen. pevne, ohybné	m	681	2,5227	1 717,9587
75	91011102	Uložný materiál - škatule elektroinšt., zapustené, odbočné	kus	18	16,8625	303,5250
76	91080101	Káble Cu - NN silové	m	2 218	2,3900	5 301,0200
77	91110503	Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - spínače NN špeciálne koncové	kus	4	84,2794	337,1176
78	91110702	Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - zásuvky NN, domové, nástenné trojpólové	kus	20	25,6589	513,1780
79	91190102	Rozvádzače - NN rozvodnice	kus	2	1 970,9221	3 941,8442
80	91200203	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá priemyselné	kus	30	73,0598	2 191,7940
81	91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	kus	4	38,7373	154,9492
82	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	m	35	6,1741	216,0935
83	91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenie	kus	1	107,9798	107,9798
	45.42.12	OSTATNÉ ZAMOČNÍCKE PRÁČE KOVOVÉ				
84	67120900	Doplňky, atypické konštrukcie	kg	200	5,4438	1 088,7600
	45.44.23	MAĽBY A NATERY OSTATNÝCH STAVIEB				
85	84010207	Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová	m2	2 066	4,0497	8 366,6802

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
86	84010210	Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretanová	m2	2 066	4,9127	10 149,6382
87	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	9 502	14,4394	137 203,1788
88	84010951	Náter povrchov strojov a zariadení, otryskanie	m2	2 066	6,0745	12 549,9170
89	84010952	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m2	2 066	19,4516	40 187,0056
		POKYN NA ZMENU č.1				
	45.11.1201010201	Pripravné práce, rúbanie stromov	kus	275,00	25,3270	6 964,9250
	45.11.1201010202	Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov	kus	275,00	26,9867	7 421,3425
	45.11.1201060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	897,00	11,1864	10 034,2008
204-00 Spolu						15 500 572,7721
205-00		Most na diaľnici nad údolím „Matúšky“ v km 2,044				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				
1	05020881	Vybúranie, odstránenie konštrukcii vonkajších ocelových	m	74	71,2010	5 268,8740
2	05080200	potrubí do šrotu	t	19	21,5097	408,6843
	45.11.12	Doprava vyburaných hmôt vodorovná				
3	01010103	PRIPRAVA STAVENISKA A VYČISTOVACIE PRÁCE	m2	150	3,1534	473,0100
4	01010201	Pripravné práce, odstránenie porastov krovin	kus	29	25,3270	734,4830
5	01010202	Pripravné práce, rúbanie stromov	kus	29	26,9867	782,6143
6	01060204	Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov	m3	159	11,1864	1 778,6376
		Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m				
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
7	01010301	Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	2 016	7,5350	15 190,5600
8	01010401	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na	m	20	12,1490	242,9800
9	01020200	povrchu	m3	75	2,2240	166,8000
10	01030102	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	4 011	2,0248	8 121,4728
11	01030201	Hľbené vykopávky jám nezapažených	m3	27	19,4184	524,2968
12	01040100	Hľbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	3 289	0,6639	2 183,5671
13	01040402	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	2 999	2,7551	8 262,5449
14	01060202	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	5 998	1,6265	9 755,7470
15	01060203	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	3 289	3,3194	10 917,5066
		Premiestnenie vodorovné do 5 000 m				

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
16	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2 999	1,0290	3 085,9710
17	02010104	Zlepšovanie základovej pôdy, výpiň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom ťaženým	m3	33	28,5136	940,9488
18	02010205	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z ilu	m3	6	31,4014	188,4084
19	02010308	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia páleného drenážneho	m	81	4,2488	344,1528
	45.21.21	PRACE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAL'NIC				
20	11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	946	132,2446	125 103,3916
21	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	m2	381	13,2444	5 046,1164
22	11010121	Základy, pásy, výstuž z betónárskej ocele	t	61	1 483,6022	90 499,7342
23	11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	603	140,4435	84 687,4305
24	11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	m2	1 143	109,2412	124 862,6916
25	11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betónárskej ocele	t	81	1 542,7206	124 960,3686
26	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	336	135,5308	45 538,3488
27	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	568	30,8372	17 515,5296
28	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betónárskej ocele	t	28	1 532,8288	42 919,2064
29	11050502	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy z betónu železového	m3	294	134,9665	39 680,1510
30	11050511	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy, debnenie tradičné	m2	391	28,1484	11 006,0244
31	11050521	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy, výstuž z betónárskej ocele	t	30	1 458,1425	43 744,2750
32	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	163	213,7024	34 833,4912

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
33	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	203	43,8824	8 908,1272
34	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele	t	22	1 652,2937	36 350,4614
35	11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	110	132,9085	14 619,9350
36	11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	91	14,7381	1 341,1671
37	11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	6	1 533,3267	9 199,9602
38	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového	m3	930	191,0974	177 720,5820
39	11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné	m2	165	31,8330	5 252,4450
40	11080213	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie zabudované	m2	225	35,2851	7 939,1475
41	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	98	1 597,9553	156 599,6194
42	15020402	Múry, rímasy z dielcov železobetónových	m3	36	1 009,9250	36 357,3000
43	15080208	Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, nosníky z dielcov žel. betónových predpätých	m3	3 794	296,7536	1 125 883,1584
44	21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu	kus	4	397,5636	1 590,2544
45	21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kľiny zo štrkopiesku	m3	374	39,2352	14 673,9648
46	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	462	297,6831	137 529,5922
47	21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia ocelové	m	116	254,0994	29 475,5304
48	21250320	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	kus	18	793,7994	14 288,3892
49	21250321	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	216	180,9401	39 083,0616
50	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	m2	19	12,0494	228,9386

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
51	21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	59	2 063,4668	121 744,5412
52	21250833	Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické	kus	14	2 217,7521	31 048,5294
	45.22.20	IZOLAČNÉ PRÁČE PROTI VODE				
53	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	5 099	1 9584	9 985,8816
54	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	3 733	12,7797	47 706,6201
		PRÁČE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEŤ, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIŠK				
	45.23.11					
55	22251387	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr oceľových	m	74	66,8857	4 949,5418
		PRÁČE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEŤ, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIŠK				
	45.23.12					
56	11250502	Doplňujúce konštrukcie, komory káblových tratií, z betónu železového	kus	2	5 810,2968	11 620,5936
57	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy spojovací postrek	m2	5 184	0,4979	2 581,1136
58	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	116	206,4330	23 946,2280
59	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	104	284,5051	29 588,5304
60	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	27	341,3995	9 217,7865
61	22040752	Kryty dlaždené chodníkov, komunikácií rigolov, vyplnenie škár, elastická zálievka	m	466	10,5889	4 934,4274
62	22250570	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodeticke body, meračské značky	kus	6	957,6446	5 745,8676
63	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žlaby z betónových tvárnic	m	13	21,3105	277,0365

Podpis

Stavba : D1 Sverepec - Vrtižer, 1.úsek

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
	45.24.12	PRÁČE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV				
64	11090202	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového	m3	4	308,2719	1 233,0876
65	11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	m2	8	11,7175	93,7400
66	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	90	138,1199	12 430,7910
67	11210201	Spevnené plochy, pätky, opevnenie, z betónu prostého	m3	27	140,8086	3 801,8322
68	31210103	Spevnené plochy, zahádzky z lomového kameňa	m3	270	37,4427	10 109,5290
69	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	894	22,7710	20 357,2740
	45.25.21	ŠPECIÁLNE ZAKLADOVÉ PRÁČE				
70	02020672	Vrty pre pilóty, tr.horniny II	m	1 844	71,2341	131 355,6804
71	02040222	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	2 100	109,4072	229 755,1200
72	02040223	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	t	138	1 446,5910	199 629,5580
	45.44.23	MAĽBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB				
73	84010207	Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová	m2	665	4,0497	2 693,0505
74	84010210	Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretánová	m2	665	4,9127	3 266,9455
75	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	3 111	14,4394	44 920,9734
76	84010951	Náter povrchov strojov a zariadení, otryskanie	m2	665	6,0745	4 039,5425
77	84010952	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m2	665	19,4516	12 935,3140
205-00 Spolu						3 656 778,7889
206-01b		Most na diaľnici „Mestská estakáda“, dilatčný celok 1 (variant 2004)				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁČE				
1	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	162	73,8565	11 964,7530
2	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodrovná	t	357	21,5097	7 678,9629
	45.11.12	PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISTOVACIE PRÁČE				
3	01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovin	m2	2 935	3,1534	9 255,2290
4	01010201	Prípravné práce, rubanie stromov	kus	304	25,3270	7 699,4080
5	01010202	Prípravné práce, rubanie odstránenie pňov	kus	304	26,9867	8 203,9568

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
6	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	2 458	11,1864	27 496,1712
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁČE				
7	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	2 224	1,2614	2 805,3536
8	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2 224	2,1908	4 872,3392
9	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	7 767	0,7303	5 672,2401
10	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniká hydroosevom	m2	7 767	1,0622	8 250,1074
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁČE				
11	01010301	Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	21 504	7,5350	162 032,6400
12	01010401	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	270	12,1490	3 280,2300
13	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	2 224	0,8962	1 993,1488
14	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	467	2,2240	1 038,6080
15	01030101	Hĺbené vykopávky jám zapažených	m3	19 616	3,4190	67 067,1040
16	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	11 201	2,0248	22 679,7848
17	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	37 040	0,6639	24 590,8560
18	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	467	2,1576	1 007,5992
19	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	15 961	2,7551	43 974,1511
20	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	34 146	0,9294	31 735,2924
21	01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	18 855	3,3194	62 587,2870
22	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	15 961	1,0290	16 423,8690
23	01070104	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopačok medzi záporami	m2	81	20,2483	1 640,1123
24	02010104	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom ťaženým	m3	9	28,5136	256,6224
25	02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prostého	m3	21	106,4861	2 236,2081
26	02010308	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia páleného drenážneho	m	24	4,2488	101,9712

ZVÁZOK 4 NÁKLADOVÁ ČASŤ
4.6 OCENENÝ SÚPIS PRÁC

Stavba : D1 Sverepec - Vrtižer, 1.úsek

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
	45.21.21	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAL'NÍC				
27	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	14 040	127,5974	1 791 467,4960
28	11010311	Základy, dosky, debnenie tradičné	m2	3 308	14,4725	47 875,0300
29	11010321	Základy, dosky, výstuž z betónárskej ocele	t	1 206	1 423,1229	1 716 286,2174
30	11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	6 454	140,4435	906 422,3490
31	11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	m2	6 052	109,2412	661 127,7424
32	11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betónárskej ocele	t	938	1 542,7206	1 447 071,9228
33	11050122	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z predpínacej ocele, tyči	t	6	13 493,4940	80 960,9640
34	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	702	135,5308	95 142,6216
35	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	878	30,8372	27 075,0616
36	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betónárskej ocele	t	32	1 532,8288	49 050,5216
37	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	735	213,7024	157 071,2640
38	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	4 758	43,8824	208 792,4592
39	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betónárskej ocele	t	155	1 652,2937	256 105,5235
40	11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	55	132,9085	7 309,9675
41	11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	22	14,7381	324,2382
42	11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betónárskej ocele	t	3	1 533,3267	4 599,9801

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
43	11080503	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové z betónu predpätého	m3	23 549	168,3264	3 963 918,3936
44	11080511	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, debnenie tradičné	m2	16 959	46,5047	788 673,2073
45	11080513	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, debnenie zabudované	m2	8 471	53,8737	456 364,1127
46	11080521	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, výstuž z betónárskej ocele	t	4 679	1 538,9697	7 200 839,2263
47	11080522	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, výstuž z predpinacej ocele	t	1 249	5 079,1675	6 343 880,2075
48	15080102	Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, konštrukcie plošné z dielcov železobetónových	m3	1 391	6 457,9101	8 982 952,9491
49	21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, klby a ložiská hrncové	kus	46	9 375,8215	431 287,7890
50	21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, klby a ložiská, klb zo železobetónu	kus	2	397,5636	795,1272
51	21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové klíny zo štrkopiesku	m3	347	39,2352	13 614,6144
52	21200218	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, epoxidová živica	m2	58	250,3153	14 518,2874
53	21200541	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň bet. konštrukcii, plastbetón	m3	3	10 443,0392	31 329,1176
54	21210119	Spevnené plochy, zahádzky z lomového kameňa	m3	50	15,6675	783,3750
55	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	8	297,6831	2 381,4648
56	21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	m	254	254,0994	64 541,2476
57	21250320	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	kus	9	793,7994	7 144,1946
58	21250321	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	1 014	180,9401	183 473,2614
59	21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery	m	62	2 063,4668	127 934,9416
60	21250700	povrchové posun	m	9 593	685,0893	6 572 061,6549
61	21250833	Doplňujúce konštrukcie, závesy s tľiňom	kus	29	2 217,7521	64 314,8109
62	21250834	Doplňujúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické	kus	29	710,2835	20 598,2215

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
63	21250906	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	kus	2	553,8073	1 107,6146
64	21251001	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov z dreva	m3	17 915	15,1696	271 763,3840
65	21251006	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	m3	109 804	17,8583	1 960 912,7732
66	21251037	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov, vozíky pre letnú betónáž	kus	4	1 338 957,6778	5 355 830,7112
	45.22.20	IZOLAČNÉ PRÁČE PROTI VODE				
67	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcii náterivami a tmelmi	m2	17 040	1,9584	33 371,1360
68	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	25 575	12,7797	326 840,8275
		PRÁČE NA SPODNEJ STAVBE DIAŤNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVISK				
69	45.23.11	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	153	2,9543	452,0079
	22251284	PRÁČE NA VRCHNEJ STAVBE DIAŤNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVISK				
	45.23.12	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	50 039	0,4979	24 914,4181
70	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	1 130	206,4330	233 269,2900
71	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	997	284,5051	283 651,5847
72	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	15	341,3995	5 120,9925
73	22030643	Kryty dlaždené chodníkov, komunikácií rigolov, vyplnenie škár, elastická zálievka	m	2 054	10,5889	21 749,6006
74	22040752	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	m	3 869	378,2115	1 463 300,2935
75	22250356	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky	kus	24	957,6446	22 983,4704
76	22250570	ŠPÉCIALNE ZÁKLADOVÉ PRÁČE				
	45.25.21					

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
77	02020171	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny I,	m	990	38,5049	38 119,8510
78	02020172	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny II,	m	996	44,5794	44 401,0824
79	02020173	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny III,	m	996	48,6291	48 434,5836
80	02020174	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny IV,	m	104	52,6787	5 478,5848
81	02020671	Vrty pre pilóty, tr.horniny I	m	2 611	72,9270	190 412,3970
82	02020672	Vrty pre pilóty, tr.horniny II	m	801	71,2341	57 058,5141
83	02020673	Vrty pre pilóty, tr.horniny III	m	30	77,3418	2 320,2540
84	02040222	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betón železový	m3	4 057	109,4072	443 865,0104
85	02040223	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betónárska výstuž	t	353	1 446,5910	510 646,6230
86	02050132	Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov	m2	5 278	200,4581	1 058 017,8518
87	02060223	Spevňovanie hornín a konštrukcii kotvením na povrchu, predpinacia výstuž	m	1 460	92,3123	134 775,9580
88	02060418	Spevňovanie hornín a konštrukcii, injektovanie nízkotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	m3	15	166,8990	2 503,4850
89	02060618	Spevňovanie hornín a konštrukcii, injektovanie vysokotlakové na povrchu, kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	m3	73	145,8541	10 647,3493
90	02060818	Spevňovanie hornín a konštrukcii, trysková injektáž kamenivom ťaženým, spojivom cementovým, ílovým, chemickým, bitúmenovým, plynnoemulzným	m3	590	303,8903	179 295,2770
91	02060922	Spevňovanie hornín a konštrukcii, opláštenie, spevnenie striekaným železobetónom	m3	18	226,9136	4 084,4448

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
92	02060923	Spevňovanie hornín a konštrukcii, opláštenie, spevnenie oceľovými prvkami a konštrukciami	kus	225	346,9428	78 062,1300
93	02060924	Spevňovanie hornín a konštrukcii, opláštenie, spevnenie výstužou	t	1	1 175,0315	1 175,0315
94	45.31.12 91010301	ELEKTROINSTALAČNÉ PRÁCE V BUDOVACH NEBYTOVÝCH Úložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. pevne, ohybné	m	4 947	2,5227	12 479,7969
95	91011102	Úložný materiál - škatule elektroinšt., zapustené, odbočné	kus	140	16,8625	2 360,7500
96	91020101	Oceľové konštrukcie - káboľové rošty - norm. vyhotovenie, kovové	m	1 940	28,6795	55 638,2300
97	91080101	Káble Cu - NN silové	m	21 861	2,3900	52 247,7900
98	91110503	Spinacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - spínače NN špeciálne koncové	kus	2	84,2794	168,5588
99	91110702	Spinacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - zásuvky NN, domové, nástenné trojpólové	kus	56	25,6589	1 436,8984
100	91190102	Rozvádzače - NN rozvodnice	kus	1	1 970,9221	1 970,9221
101	91200203	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá priemyselné	kus	102	73,0598	7 452,0996
102	45.42.12 67120900	OSTATNÉ ZÁMOČNÍCKE PRÁCE KOVOVÉ Doplňky, atypické konštrukcie	kg	226 300	5,4438	1 231 931,9400
103	45.44.23 84010207	MALBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová	m2	10 186	4,0497	41 250,2442
104	84010210	Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretánová	m2	10 158	4,9127	49 903,2066
105	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	12 558	14,4394	181 329,9852
106	84010815	Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová)	m2	49 656	12,8792	639 529,5552
107	84010816	Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter	m2	8 358	16,2982	136 220,3556
108	84010951	Náter povrchov strojov a zariadení, otryskanie	m2	10 158	6,0745	61 704,7710
109	84010952	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m2	10 158	19,4516	197 589,3528
206-01b Spolu						58 752 414,5571
210-00		Most nad diaľnicou na poľnej ceste v km 0,673 D1				

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
1	01010301	Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	1 488	7,5350	11 212,0800
2	01010401	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	100	12,1490	1 214,9000
3	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	1 384	2,0248	2 802,3232
4	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	10	19,4184	194,1840
5	01030301	Hĺbené vykopávky šachtiet zapažených	m3	5	42,9861	214,9305
6	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	629	0,6639	417,5931
7	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	1 209	2,7551	3 330,9159
8	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	2 414	0,9294	2 243,5716
9	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	629	1,6265	1 023,0685
10	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 207	1,0290	1 242,0030
		PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH				
	45.21.21	DIAL'NIC				
11	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	100	127,5974	12 759,7400
12	11010311	Základy, dosky, debnenie tradičné	m2	71	14,4725	1 027,5475
13	11010321	Základy, dosky, výstuž z betónárskej ocele	t	11	1 423,1229	15 654,3519
14	11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	24	140,4435	3 370,6440
15	11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	m2	93	109,2412	10 159,4316
16	11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betónárskej ocele	t	3	1 542,7206	4 628,1618
17	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	54	135,5308	7 318,6632
18	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	143	30,8372	4 409,7196
19	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betónárskej ocele	t	6	1 532,8288	9 196,9728
20	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	40	213,7024	8 548,0960

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
21	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	203	43,8824	8 908,1272
22	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betónárskej ocele	t	8	1 652,2937	13 218,3496
23	11080303	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné trámy z betónu predpätého	m3	346	158,6669	54 898,7474
24	11080312	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné trámy, debnenie z dielcov	m2	660	31,3351	20 681,1660
25	11080321	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné trámy, výstuž z betónárskej ocele	t	44	1 669,2558	73 447,2552
26	11080322	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné trámy, výstuž z predpinacej ocele	t	16	3 517,6924	56 283,0784
27	21030106	Stĺpy, piliere, mostné podpory z ocele	t	3	6 482,9051	19 448,7153
28	21080408	Vodorovné nosné konštrukcie, klby a ložiská hrncové	kus	4	9 375,8215	37 503,2860
29	21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové klíny zo štrkopiesku	m3	31	39,2352	1 216,2912
30	21200117	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové klíny z ílu	m3	7	25,3270	177,2890
31	21200241	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, plastbetón	m2	1	208,8561	208,8561
32	21250106	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	155	297,6831	46 140,8805
33	21250321	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	22	180,9401	3 980,6822
34	21250426	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	15	2 063,4668	30 952,0020
35	21250833	Dopĺňajúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické	kus	7	2 217,7521	15 524,2647
36	21251001	Dopĺňajúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov z dreva	m3	206	15,1696	3 124,9376
37	21251006	Dopĺňajúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	m3	3 600	17,8583	64 289,8800
	45.22.20	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE				

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
38	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	711	1,9584	1 392,4224
39	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	611	12,7797	7 808,3967
		PRACE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVISK				
40	45.23.12	Dopĺňajúce konštrukcie, vpusty kanalizačné, z betónu železového	kus	4	292,6708	1 170,6832
41	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	852	0,4979	424,2108
42	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	20	206,4330	4 128,6600
43	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	17	284,5051	4 836,5867
44	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	16	341,3995	5 462,3920
45	22040317	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z dlaždíc betónových	m2	10	55,5002	555,0020
46	22040417	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov zo zámkovvej dlažby betónovej	m2	220	25,8581	5 688,7820
47	22040752	Kryty dlaždené chodníkov, komunikácií rigolov, vyplnenie škár, elastická zálievka	m	155	10,5889	1 641,2795
48	22250362	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	92	145,9869	13 430,7948
49	22250570	Dopĺňajúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky	kus	2	957,6446	1 915,2892
50	22250980	Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	18	17,6592	317,8656
51	22250981	Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	74	14,6717	1 085,7058
52	22251158	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z dlaždíc	m	6	21,2441	127,4646
53	22251161	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	7	21,3105	149,1735

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
	45.24.12	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV				
54	11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	13	131,8794	1 714,4322
55	11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	m2	50	11,7175	585,8750
56	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	25	138,1199	3 452,9975
57	11210201	Spevnené plochy, pätky, opevnenie, z betónu prostého	m3	10	140,8086	1 408,0860
58	31210203	Spevnené plochy, rovinaniny z lomového kameňa	m3	7	92,8434	649,9038
	45.25.21	SPECIÁLNE ZAKLADOVÉ PRÁCE				
59	02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prostého	m3	1	106,4861	106,4861
60	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	19	4,0829	77,5751
61	02010521	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z betónu prostého	m3	4	191,4957	765,9828
62	02020672	Vrty pre pilóty, tr. horniny II	m	258	71,2341	18 378,3978
63	02040222	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	164	109,4072	17 942,7808
64	02040223	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	t	12	1 446,5910	17 359,0920
	45.25.22	VRTANIE VODNÝCH STUDNÍ				
65	25010101	Úprava podložia, filtračné vrstvy z kameniva ťaženého	m3	2	27,7501	55,5002
66	25020111	Studne, betónové skruže celokruhové	kus	2	183,6951	367,3902
	45.44.23	MAĽBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB				
67	84010207	Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová	m2	175	4,0497	708,6975
68	84010210	Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretánová	m2	175	4,9127	859,7225
69	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	512	14,4394	7 392,9728
70	84010816	Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter	m2	311	16,2982	5 068,7402
71	84010951	Náter povrchov strojov a zariadení, otryskanie	m2	175	6,0745	1 063,0375
72	84010952	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m2	175	19,4516	3 404,0300

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
210-00 Spolu						682 469,1154
211-00		Most nad diaľnicou na poľnej ceste v km 2,375 D1				
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
1	01010301	Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	672	7,5350	5 063,5200
2	01010401	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žľabmi na povrchu	m	50	12,1490	607,4500
3	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	585	2,0248	1 184,5080
4	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	7	19,4184	135,9288
5	01030301	Hĺbené vykopávky šacht zapážených	m3	3	42,9861	128,9583
6	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	239	0,6639	158,6721
7	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	462	2,7551	1 272,8562
8	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	924	0,9294	858,7656
9	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	239	1,6265	388,7335
10	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	462	1,0290	475,3980
	45.21.21	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A VISUTÝCH DIAĽNÍC				
11	11010302	Základy, dosky z betónu železového	m3	48	127,5974	6 124,6752
12	11010311	Základy, dosky, debnenie tradičné	m2	36	14,4725	521,0100
13	11010321	Základy, dosky, výstuž z betónárskej ocele	t	5	1 423,1229	7 115,6145
14	11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	14	140,4435	1 966,2090
15	11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	m2	64	109,2412	6 991,4368
16	11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betónárskej ocele	t	2	1 542,7206	3 085,4412
17	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	33	135,5308	4 472,5164
18	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	83	30,8372	2 559,4876
19	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betónárskej ocele	t	5	1 532,8288	7 664,1440

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
20	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsoy z betónu železového	m3	31	213,7024	6 624,7744
21	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsoy, debnenie tradičné	m2	156	43,8824	6 845,6544
22	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsoy, výstuž z betónárskej ocele	t	6	1 652,2937	9 913,7622
23	11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	33	132,9085	4 385,9805
24	11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	15	14,7381	221,0715
25	11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betónárskej ocele	t	2	1 533,3267	3 066,6534
26	11080203	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu predpätého	m3	281	174,4008	49 006,6248
27	11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné	m2	467	31,8330	14 866,0110
28	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betónárskej ocele	t	36	1 597,9553	57 526,3908
29	11080222	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z predpinacej ocele	t	10	3 647,6797	36 476,7970
30	21080407	Vodorovné nosné konštrukcie, klby a ložiská elastomerové a gumené	kus	4	211,3125	845,2500
31	21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, klby a ložiská, klby zo železobetónu	kus	2	397,5636	795,1272
32	21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové klby zo štrkopiesku	m3	53	39,2352	2 079,4656
33	21200117	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové klby z ílu	m3	29	25,3270	734,4830
34	21250106	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	137	297,6831	40 782,5847
35	21250321	Doplnujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	4	180,9401	723,7604

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
36	21250422	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	m2	136	12,0494	1 638,7184
37	21250833	Dopĺňajúce konštrukcie, zaťažovacie skúšky statické	kus	4	2 217,7521	8 871,0084
38	21251001	Dopĺňajúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov z dreva	m3	152	15,1696	2 305,7792
39	21251006	Dopĺňajúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	m3	2 088	17,8583	37 288,1304
	45.22.20	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE				
40	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	623	1,9584	1 220,0832
41	61010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásami	m2	21	12,0826	253,7346
42	61010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	m2	17	5,4438	92,5446
43	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásami	m2	495	12,7797	6 325,9515
	45.23.12	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
44	11250802	Dopĺňajúce konštrukcie, vpusty kanalizačné, z betónu železového	kus	1	292,6708	292,6708
45	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	657	0,4979	327,1203
46	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	15	206,4330	3 096,4950
47	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	13	284,5051	3 698,5663
48	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	13	341,3995	4 438,1935
49	22040417	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov zo zámkovkej dlažby betónovej	m2	188	25,8581	4 861,3228
50	22040752	Kryty dlaždené chodníkov, komunikácií rigolov, vyplnenie škár, elastická zálievka	m	185	10,5889	1 958,9465

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
51	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	92	145,9869	13 430,7948
52	22250570	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, meračské značky	kus	2	957,6446	1 915,2892
53	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	19	17,6592	335,5248
54	22250981	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	25	14,6717	366,7925
55	22251158	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z dlaždíc	m	5	21,2441	106,2205
56	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	5	21,3105	106,5525
PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZI, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV						
57	45.24.12 11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	10	131,8794	1 318,7940
58	11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	m2	37	11,7175	433,5475
59	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	21	138,1199	2 900,5179
60	11210201	Spevnené plochy, pätky, opevnenie, z betónu prostého	m3	7	140,8086	985,6602
61	31210203	Spevnené plochy, rovnanky z lomového kameňa	m3	5	92,8434	464,2170
45.25.21 Špeciálne základové práce						
62	02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prostého	m3	1	106,4861	106,4861
63	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	23	4,0829	93,9067
64	02010521	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z betónu prostého	m3	5	191,4957	957,4785
65	02020672	Vrty pre pilóty, tr.horniny II	m	164	71,2341	11 682,3924
66	02040222	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	92	109,4072	10 065,4624
67	02040223	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	t	15	1 446,5910	21 698,8650
45.25.22 VRTANIE VODNÝCH STUDNI						
68	25010101	Úprava podložia, filtračné vrstvy z kameniva ťaženého	m3	2	27,7501	55,5002
69	25020111	Studne, betónové skruže celokruhové	kus	2	183,6951	367,3902

Podpis

ÄÄÄ stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
	45.44.23	MALBY A NÄTERY OSTATNÝCH STAVIEB				
70	84010207	Näter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová	m2	122	4,0497	494,0634
71	84010210	Näter kovových doplnkových konštr., farba polyuretanová	m2	122	4,9127	599,3494
72	84010807	Näter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	394	14,4394	5 689,1236
73	84010951	Näter povrchov strojov a zariadení, otryskanie	m2	122	6,0745	741,0890
74	84010952	Näter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m2	122	19,4516	2 373,0952
211-00 Spolu						439 627,0946
250-00		Protihluková stena v km 0,775-1,175 D1 vľavo				
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÄÄ				
1	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	1	19,4184	19,4184
2	01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	116	3,3194	385,0504
3	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	116	1,0290	119,3640
		PRÄÄ NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEÄ, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
	45.23.11					
4	22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok	m3	1	30,0737	30,0737
		PRÄÄ NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEÄ, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
	45.23.12					
5	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	14	149,3394	2 090,7516
6	22250284	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny plastové	m2	1 203	349,3992	420 327,2376
	45.25.21	SPECIÄLNE ZÄKLADOVÉ PRÄÄ				
7	02020673	Vrty pre pily, tr.horniny III	m	367	77,3418	28 384,4406
8	02040222	Pily betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	111	109,4072	12 144,1992
9	02040223	Pily betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betónárska výstuž	t	5	1 446,5910	7 232,9550
	45.25.32	OSTATNÉ BETONÄRSKE PRÄÄ				
10	11090202	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového	m3	2	149,6050	299,2100
11	11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	m2	11	24,7627	272,3897

Podpis

Äasť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
12	45.34.10 67110500	MONTÄZ OPLOTENIA A ZÄBRADLI Oplotenie, vräta a vrätka oplotenia	m2	2	224,3245	448,6490
13	45.44.23 84010815	MALBY A NÄTERY ÖSTATNÝCH STAVIEB Näter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová)	m2	382	12,8792	4 919,8544
14	84010907	Näter povrchov strojov a zariadení, farba epoxydová	m2	1 033	4,0497	4 183,3401
15	84010910	Näter povrchov strojov a zariadení, farba polyuretánová	m2	1 033	4,8463	5 006,2279
16	84010951	Näter povrchov strojov a zariadení, otryskanie	m2	940	6,0745	5 710,0300
17	84010952	Näter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m2	940	19,4516	18 284,5040
250-00 Spolu						509 857,6956
250-01		Protihluková stena v km 1,325-1,785 D1 vpravo				
1	45.11.24 01030201	ÖSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÜVISIACE ZEMNÉ PRÄCE Hĺbené vykopyvky rýh š. do 600 mm	m3	1	19,4184	19,4184
2	01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	78	3,3194	258,9132
3	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	78	1,0290	80,2620
		PRÄCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNIC (ÖKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVISK				
4	45.23.11 22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, širkopiesok	m3	2	30,0737	60,1474
5	45.23.12 22250162	PRÄCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNIC (ÖKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVISK Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	35	149,3394	5 226,8790
6	22250284	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny plastové	m2	1 379	349,3992	481 821,4968
7	45.25.21 02020673	ŠPECIÄLNÉ ZÄKLADOVÉ PRÄCE Vrty pre pilóty, tr.horniny III	m	225	77,3418	17 401,9050
8	02040222	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	68	109,4072	7 439,6896
9	02040223	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	t	4	1 446,5910	5 786,3640

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
	45.25.32	OSTATNÉ BETONARSKÉ PRÁCE				
10	11090202	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového	m3	4	149,6050	598,4200
11	11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	m2	26	24,7627	643,8302
	45.34.10	MONTÁŽ OPLÔTENIA A ZÁBRADLI				
12	67110500	Oplotenie, vráta a vrátka oplotenia	m2	2	224,3245	448,6490
	45.44.23	MAĽBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB				
13	84010815	Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová)	m2	245	12,8792	3 155,4040
14	84010907	Náter povrchov strojov a zariadení, farba epoxydová	m2	1 161	4,0497	4 701,7017
15	84010910	Náter povrchov strojov a zariadení, farba polyuretánová	m2	1 161	4,8463	5 626,5543
16	84010951	Náter povrchov strojov a zariadení, otryskanie	m2	1 055	6,0745	6 408,5975
17	84010952	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m2	1 055	19,4516	20 521,4380
250-01 Spolu						560 199,6701
250-02		Protihluková stena v km 1,850-2,150 D1 vpravo				
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
1	01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	119	3,3194	395,0086
2	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	119	1,0290	122,4510
		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVISK				
	45.23.12					
3	22250284	Dopĺňajúce konštrukcie, protihlukové steny plastové	m2	918	349,3992	320 748,4656
	45.25.21	SPECIALNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE				
4	02020673	Vrty pre pilóty, tr.horniny III	m	395	77,3418	30 550,0110
5	02040222	Pilóty betonované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	119	109,4072	13 019,4568
6	02040223	Pilóty betonované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	t	6	1 446,5910	8 679,5460
	45.44.23	MAĽBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB				
7	84010815	Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová)	m2	484	12,8792	6 233,5328
8	84010907	Náter povrchov strojov a zariadení, farba epoxydová	m2	963	4,0497	3 899,8611

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
15	84010952	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m2	375	19,4516	7 294,3500
250-03 Spolu						361 906,4978
250-04		Protihluková stena v km 3,600-3,900 D1 vpravo				
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
1	01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	2	3,3194	6,6388
2	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2	1,0290	2,0580
		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAŇNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
	45.23.12					
3	22250284	Dopĺňajúce konštrukcie, protihlukové steny plastové	m2	815	349,3992	284 760,3480
	45.25.21	SPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE				
4	02020673	Vrty pre pílity, tr. horniny III	m	8	77,3418	618,7344
5	02040222	Pílity betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	2	109,4072	218,8144
6	02040223	Pílity betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	t	1	1 446,5910	1 446,5910
	45.44.23	MALBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB				
7	84010815	Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová)	m2	9	12,8792	115,9128
8	84010907	Náter povrchov strojov a zariadení, farba epoxydová	m2	660	4,0497	2 672,8020
9	84010910	Náter povrchov strojov a zariadení, farba polyuretánová	m2	660	4,8463	3 198,5580
10	84010951	Náter povrchov strojov a zariadení, otryskanie	m2	610	6,0745	3 705,4450
11	84010952	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m2	610	19,4516	11 865,4760
250-04 Spolu						308 611,3784
251-01		Protihluková stena v km 3,300-3,750 D1 vľavo				
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
1	01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	67	3,3194	222,3998
2	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	67	1,0290	68,9430

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
	45.23.12	PRACE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
3	11020902	Múry oporné a zárubné z betónu železového	m3	224	120,4607	26 983,1968
4	11020912	Múry oporné a zárubné, debnenie z dielcov	m2	763	18,3230	13 980,4490
5	11020921	Múry oporné a zárubné, výstuž z betonárskej ocele	t	10	1 441,9770	14 419,7700
6	22250284	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny plastové	m2	1 373	349,3992	479 725,1016
	45.25.21	Špeciálne základové práce				
7	02020673	Vrty pre pilóty, tr.horniny III	m	514	77,3418	39 753,6852
8	02040222	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	297	109,4072	32 493,9384
9	02040223	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	t	11	1 446,5910	15 912,5010
10	45.34.10	MONTÁŽ OPLÔTENIA A ZÁBRADLÍ				
	67110500	Oplotenie, vráta a vrátka oplotenia	m2	2	224,3245	448,6490
	45.44.23	MAĽBY A NATERY OSTATNÝCH STAVIEB				
11	84010815	Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová)	m2	1 525	12,8792	19 640,7800
12	84010907	Náter povrchov strojov a zariadení, farba epoxydová	m2	1 101	4,0497	4 458,7197
13	84010910	Náter povrchov strojov a zariadení, farba polyuretánová	m2	1 101	4,8463	5 335,7763
14	84010951	Náter povrchov strojov a zariadení, otryskanie	m2	1 090	6,0745	6 621,2050
15	84010952	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m2	1 090	19,4516	21 202,2440
251-01 Spolu						681 267,3588
251-02		Protihluková stena v km 3,750-3,900 D1 vľavo				
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
1	01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	59	3,3194	195,8446
2	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	59	1,0290	60,7110
	45.23.12	PRACE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
3	22250284	Doplňujúce konštrukcie, protihlukové steny plastové	m2	651	349,3992	227 458,8792

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
	45.25.21	ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE				
4	02020673	Vrty pre pilóty, tr.horniny III	m	168	77,3418	12 993,4224
5	02040222	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	51	109,4072	5 579,7672
6	02040223	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	t	5	1 446,5910	7 232,9550
	45.44.23	MAĽBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB				
7	84010815	Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová)	m2	217	12,8792	2 794,7864
8	84010907	Náter povrchov strojov a zariadení, farba epoxydová	m2	590	4,0497	2 389,3230
9	84010910	Náter povrchov strojov a zariadení, farba polyuretánová	m2	590	4,8463	2 859,3170
10	84010951	Náter povrchov strojov a zariadení, otryskanie	m2	525	6,0745	3 189,1125
11	84010952	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m2	525	19,4516	10 212,0900
251-02 Spolu						274 966,2083
252-01		Protihluková stena v km 3,150-3,350 D1 vpravo				
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁCE				
1	01080502	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniku ručne	m2	147	0,6971	102,4737
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
2	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	93	2,2240	206,8320
3	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	102	1,6265	165,9030
4	01060202	Priemiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	181	1,6265	294,3965
5	01060700	Priemiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	181	1,0290	186,2490
	45.23.12	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVISK				
6	22250284	Dopĺňajúce konštrukcie, protihlukové steny plastové	m2	989	349,3992	345 555,8088
	45.25.21	SPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE				
7	02020673	Vrty pre pilóty, tr.horniny III	m	266	77,3418	20 572,9188
8	02040222	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	181	109,4072	19 802,7032

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
9	02040223	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice,	t	5	1 446,5910	7 232,9550
	45.34.10	MONTAŽ OPLOTENIA A ZABRADLI				
10	67110109	Oplotenie z drôteného pletiva poplastovaného	m2	525	4,5808	2 404,9200
	45.44.23	MALBY A NATERY OSTATNÝCH STAVIEB				
11	84010815	Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová)	m2	623	12,8792	8 023,7416
12	84010907	Náter povrchov strojov a zariadení, farba epoxydová	m2	616	4,0497	2 494,6152
13	84010910	Náter povrchov strojov a zariadení, farba polyuretánová	m2	616	4,8463	2 985,3208
14	84010951	Náter povrchov strojov a zariadení, otryskanie	m2	560	6,0745	3 401,7200
15	84010952	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m2	560	19,4516	10 892,8960
252-01 Spolu						424 323,4536
253-00		Protihluková stena v km 3,900-4,700 D1 vľavo				
		PRACE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVISK				
1	22250284	Dopĺňajúce konštrukcie, protihlukové steny plastové	m2	3 145	349,3992	1 098 860,4840
	45.23.12	MALBY A NATERY OSTATNÝCH STAVIEB				
2	84010907	Náter povrchov strojov a zariadení, farba epoxydová	m2	2 849	4,0497	11 537,5953
3	84010910	Náter povrchov strojov a zariadení, farba polyuretánová	m2	2 849	4,8463	13 807,1087
4	84010951	Náter povrchov strojov a zariadení, otryskanie	m2	2 590	6,0745	15 732,9550
5	84010952	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m2	2 590	19,4516	50 379,6440
253-00 Spolu						1 190 317,7870
254-00		Protihluková stena v km 3,900-4,850 D1 vpravo				
		PRACE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVISK				
1	22250284	Dopĺňajúce konštrukcie, protihlukové steny plastové	m2	3 746	349,3992	1 308 849,4032
	45.23.12	MALBY A NATERY OSTATNÝCH STAVIEB				
2	84010907	Náter povrchov strojov a zariadení, farba epoxydová	m2	3 850	4,0497	15 591,3450
3	84010910	Náter povrchov strojov a zariadení, farba polyuretánová	m2	3 850	4,8463	18 658,2550
4	84010951	Náter povrchov strojov a zariadení, otryskanie	m2	3 497	6,0745	21 242,5265

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
5	84010952	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m2	3 497	19,4516	68 022,2452
254-00 Spolu						1 432 363,7749
271-00		Fasádne úpravy objektov Sídliiska Stred				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				
1	05020552	Vybúranie, odstránenie konštrukcií klampiarskych, oplechovania, ríms, parapetov, odkvapov, lemovania, lišt a pod.	m2	265	12,9788	3 439,3820
2	05020706	Vybúranie, odstránenie konštrukcií otvorových výplní z dreva	m2	1 161	10,0578	11 677,1058
3	05020710	Vybúranie, odstránenie konštrukcií otvorových výplní z plastov	m2	215	7,8670	1 691,4050
4	05020906	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov drevených	kus	447	6,9043	3 086,2221
5	05080185	Doprava vyburaných hmôt zvislá, žlabmi, potrubím	t	38	12,9788	493,1944
6	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	38	21,5097	817,3686
	45.34.31	INSTALÁCIE ROLIET A PLÁTENÝCH STRIECH				
7	67130244	Zatemňovacie a zvukotlmiace zariadenia, žalúzie lamelové kovové	m2	693	17,8251	12 352,7943
8	67130842	Zatemňovacie a zvukotlmiace zariadenia, sieťky plastové	m2	298	13,7755	4 105,0990
		OSADZOVANIE DREVNYCH ZARUBNÍ A OKENNÝCH RÁMOV				
9	45.42.11	OSADZOVANIE KONŠTRUKCIÍ, RÁMOV PLASTOVÝCH	kus	459	8,9292	4 098,5028
10	12230119	Osadzovanie konštrukcií, zárubní plastových	kus	75	9,2279	692,0925
11	12230317	Osadzovanie konštrukcií, parapetných dosiek drevených	m	447	5,6762	2 537,2614
12	12230319	Osadzovanie konštrukcií, parapetných dosiek plastových	m	447	5,6762	2 537,2614
13	66040202	Okná zdvojené, plastové	kus	459	490,2742	225 035,8578
14	66050102	Dvere balkónové, plastové	kus	75	571,3005	42 847,5375
271-00 Spolu						315 411,0846
272-00		Fasádne úpravy objektov na Novej ulici				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
1	05020552	Vybúranie, odstránenie konštrukcii klampiarskych, oplechovania, ríms, parapetov, odkvapov, lemovania, líšt a pod.	m2	77	12,9788	999,3676
2	05020706	Vybúranie, odstránenie konštrukcii otvorových výplní z dreva	m2	95	10,0578	955,4910
3	05020707	Vybúranie, odstránenie konštrukcii otvorových výplní z kovu	m2	225	13,7755	3 099,4875
4	05020710	Vybúranie, odstránenie konštrukcii otvorových výplní z plastov	m2	54	7,8670	424,8180
5	05020906	Vybúranie, odstránenie konštrukcii, rôznych predmetov drevených	kus	174	6,9043	1 201,3482
6	05080185	Doprava vybúraných hmôt zvislá, žlabmi, potrubím	t	18	12,9788	233,6184
7	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	18	21,5097	387,1746
	45.34.31	INSTALÁCIE ROLIET A PLÁTENÝCH STRIECH				
8	67130842	Zatémňovacie a zvukotlmiace zariadenia, sieťky plastové	m2	17	13,7755	234,1835
	45.42.11	OSADZOVANIE DREVNÝCH ZARUBNÍ A OKENNÝCH RAMOV				
9	12230119	Osadzovanie konštrukcii, rámov plastových	kus	213	8,9292	1 901,9196
10	12230219	Osadzovanie konštrukcii, zárubní plastových	kus	6	9,2279	55,3674
11	12230317	Osadzovanie konštrukcii, parapetných dosiek drevených	m	66	5,6762	374,6292
12	12230319	Osadzovanie konštrukcii, parapetných dosiek plastových	m	66	5,6762	374,6292
13	66040202	Okná zdvojené, plastové	kus	213	490,2742	104 428,4046
14	66050102	Dvere balkonové, plastové	kus	6	571,3005	3 427,8030
272-00 Spolu						118 098,2418
273-00		Objekt MŠ Železničná ulica 74				
	45.11.11	DEMOLÁCNE PRÁCE				
		Vybúranie, odstránenie konštrukcii klampiarskych, oplechovania, ríms, parapetov, odkvapov, lemovania, líšt a pod.	m2	53	12,9788	687,8764
1	05020552					
2	05020706	Vybúranie, odstránenie konštrukcii otvorových výplní z dreva	m2	320	10,0578	3 218,4960

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
3	05020906	Vybúranie, odstránenie konštrukcii, rôznych predmetov drevených	kus	133	6,9043	918,2719
4	05080185	Doprava vyburaných hmôt zvislá, žľabmi, potrubím	t	3	12,9788	38,9364
5	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	3	21,5097	64,5291
	45.34.31	INŠTALÁCIE ROLIET A PLATENÝCH STRIECH				
6	67130244	Zatemiňovacie a zvukotlmiace zariadenia, žalúzie lamelové kovové	m2	49	17,8251	873,4299
	45.42.11	OSADZOVANIE DREVNYCH ZÁRUBNÍ A OKENNÝCH RÁMOV				
7	12230119	Osadzovanie konštrukcii, rámov plastových	kus	133	8,9292	1 187,5836
8	12230219	Osadzovanie konštrukcii, zárubní plastových	kus	7	9,2279	64,5953
9	12230317	Osadzovanie konštrukcii, parapetných dosiek drevených	m	133	5,6762	754,9346
10	12230319	Osadzovanie konštrukcii, parapetných dosiek plastových	m	133	5,6762	754,9346
11	66040202	Okná zdvojené, plastové	kus	133	490,2742	65 206,4686
12	66050102	Dvere balkónové, plastové	kus	7	571,3005	3 999,1035
273-00 Spolu						77 769,1599
274-00		Fasádne úpravy objektov na ulici Šoltéssovej				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				
1	05020552	Vybúranie, odstránenie konštrukcii klampiarskych, oplechovania, ríms, parapetov, odkvapov, lemovania, lišt a pod.	m2	7	12,9788	90,8516
2	05020706	Vybúranie, odstránenie konštrukcii otvorových výplní z dreva	m2	28	10,0578	281,6184
3	05020906	Vybúranie, odstránenie konštrukcii, rôznych predmetov drevených	kus	14	6,9043	96,6602
4	05080185	Doprava vyburaných hmôt zvislá, žľabmi, potrubím	t	2	12,9788	25,9576
5	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	2	21,5097	43,0194
	45.34.31	INŠTALÁCIE ROLIET A PLATENÝCH STRIECH				
6	67130842	Zatemiňovacie a zvukotlmiace zariadenia, sieťky plastové	m2	3	13,7755	41,3265
	45.42.11	OSADZOVANIE DREVNYCH ZÁRUBNÍ A OKENNÝCH RÁMOV				
7	12230119	Osadzovanie konštrukcii, rámov plastových	kus	14	8,9292	125,0088

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
8	12230317	Osadzovanie konštrukcii, parapetných dosiek drevených	m	14	5,6762	79,4668
9	12230319	Osadzovanie konštrukcii, parapetných dosiek plastových	m	14	5,6762	79,4668
10	66040202	Okná zdvojené, plastové	kus	14	490,2742	6 863,8388
274-00 Spolu						7 727,2149
277-00		Fasádne úpravy objektov Matušky - rodinný dom č. 1639				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				
1	05020552	Vybúranie, odstránenie konštrukcii klampiarskych, oplechovania, ríms, parapetov, odkvapov, lemovania, líšt a pod.	m2	3	12,9788	38,9364
2	05020706	Vybúranie, odstránenie konštrukcii otvorových výplní z dreva	m2	11	10,0578	110,6358
3	05020906	Vybúranie, odstránenie konštrukcii, rôznych predmetov drevených	kus	5	6,9043	34,5215
4	05080185	Doprava vybúraných hmôt zvislá, žlabmi, potrubím	t	1	12,9788	12,9788
5	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	1	21,5097	21,5097
	45.34.31	INŠTALÁCIE ROLIET A PLATENÝCH STRIECH				
6	67130842	Zatemiňovacie a zvukotlmiace zariadenia, sieťky plastové	m2	1	13,7755	13,7755
	45.42.11	OSADZOVANIE DREVNÝCH ZARUBNÍ A OKENNÝCH RÁMOV				
7	12230119	Osadzovanie konštrukcii, rámov plastových	kus	5	8,9292	44,6460
8	12230317	Osadzovanie konštrukcii, parapetných dosiek drevených	m	5	5,6762	28,3810
9	12230319	Osadzovanie konštrukcii, parapetných dosiek plastových	m	5	5,6762	28,3810
10	66040202	Okná zdvojené, plastové	kus	5	490,2742	2 451,3710
277-00 Spolu						2 785,1367
278-00		Fasádne úpravy objektov Chodnické				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				
1	05020552	Vybúranie, odstránenie konštrukcii klampiarskych, oplechovania, ríms, parapetov, odkvapov, lemovania, líšt a pod.	m2	16	12,9788	207,6608
2	05020706	Vybúranie, odstránenie konštrukcii otvorových výplní z dreva	m2	77	10,0578	774,4506

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
3	05020906	Vybúranie, odstránenie konštrukcii, rôznych predmetov drevených	kus	31	6,9043	214,0333
4	05080185	Doprava vybúraných hmôt zvislá, žlabmi, potrubím	t	1	12,9788	12,9788
5	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	1	21,5097	21,5097
	45.34.31	INŠTALÁCIE ROLIET A PLÁTENÝCH STRIECH				
6	67130842	Zatemiňovacie a zvukotlmiace zariadenia, sieťky plastové	m2	7	13,7755	96,4285
		OSADZOVANIE DREVNYCH ZARUBNÍ A OKENNÝCH RÁMOV				
7	45.42.11					
7	12230119	Osadzovanie konštrukcii, rámov plastových	kus	29	8,9292	258,9468
8	12230219	Osadzovanie konštrukcii, zárubní plastových	kus	1	9,2279	9,2279
9	12230317	Osadzovanie konštrukcii, parapetných dosiek drevených	m	29	5,6762	164,6098
10	12230319	Osadzovanie konštrukcii, parapetných dosiek plastových	m	29	5,6762	164,6098
11	66040202	Okná zdvojené, plastové	kus	29	490,2742	14 217,9518
12	66050102	Dvere balkónové, plastové	kus	1	571,3005	571,3005
278-00 Spolu						16 713,7083
279-00		Fasádne úpravy objektov Základnej školy na Školskej ulici 235				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁČE				
1	05020552	Vybúranie, odstránenie konštrukcii klampiarskych, oplechovania, ríms, parapetov, odkvapov, lemovania, líšt a pod.	m2	44	12,9788	571,0672
2	05020706	Vybúranie, odstránenie konštrukcii otvorových výplní z dreva	m2	360	10,0578	3 620,8080
3	05020906	Vybúranie, odstránenie konštrukcii, rôznych predmetov drevených	kus	74	6,9043	510,9182
4	05080185	Doprava vybúraných hmôt zvislá, žlabmi, potrubím	t	7	12,9788	90,8516
5	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	7	21,5097	150,5679
	45.34.31	INŠTALÁCIE ROLIET A PLÁTENÝCH STRIECH				
6	67130244	Zatemiňovacie a zvukotlmiace zariadenia, žalúzie lamelové kovové	m2	350	17,8251	6 238,7850
	45.42.11	OSADZOVANIE DREVNYCH ZARUBNÍ A OKENNÝCH RÁMOV				

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
7	12230119	Osadzovanie konštrukcií, rámov plastových	kus	74	8,9292	660,7608
8	12230317	Osadzovanie konštrukcií, parapetných dosiek drevených	m	74	5,6762	420,0388
9	12230319	Osadzovanie konštrukcií, parapetných dosiek plastových	m	74	5,6762	420,0388
10	66040202	Okná zdvojené, plastové	kus	148	490,2742	72 560,5816
279-00 Spolu						85 244,4179
280-00		Fasádne úpravy objektov Obchodnej akadémie na Jesenského ulici				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				
1	05020552	Vybúranie, odstránenie konštrukcií klampiarskych, oplechovania, ríms, parapetov, odkvapov, lemovania, lišt a pod.	m2	50	12,9788	648,9400
2	05020706	Vybúranie, odstránenie konštrukcií otvorových výplní z dreva	m2	347	10,0578	3 490,0566
3	05020906	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov drevených	kus	58	6,9043	400,4494
4	05080185	Doprava vybúraných hmôt zvislá, žlabmi, potrubím	t	7	12,9788	90,8516
5	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	7	21,5097	150,5679
	45.34.31	INSTALÁCIE ROLIET A PLÁTENÝCH STRIECH				
6	67130244	Zatemiňovacie a zvukotlmiace zariadenia, žalúzie lamelové kovové	m2	347	17,8251	6 185,3097
	45.42.11	OSADZOVANIE DREVŇÝCH ZÁRUBNÍ A OKENNÝCH RÁMOV				
7	12230119	Osadzovanie konštrukcií, rámov plastových	kus	58	8,9292	517,8936
8	12230317	Osadzovanie konštrukcií, parapetných dosiek drevených	m	58	5,6762	329,2196
9	12230319	Osadzovanie konštrukcií, parapetných dosiek plastových	m	58	5,6762	329,2196
10	66040202	Okná zdvojené, plastové	kus	116	490,2742	56 871,8072
280-00 Spolu						69 014,3152
281-00		Fasádne úpravy objektov Gymnázia na Školskej ulici 234				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
1	05020552	Vybúranie, odstránenie konštrukcii klampiarskych, oplechovania, ríms, parapetov, odkvapov, lemovania, lišt a pod.	m2	74	12,9788	960,4312
2	05020706	Vybúranie, odstránenie konštrukcii otvorových výplní z dreva	m2	482	10,0578	4 847,8596
3	05020906	Vybúranie, odstránenie konštrukcii, rôznych predmetov drevených	kus	87	6,9043	600,6741
4	05080185	Doprava vybúraných hmôt zvislá, žlabmi, potrubím	t	7	12,9788	90,8516
5	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	7	21,5097	150,5679
	45.42.11	OSADZOVANIE DREVNYCH ZARUBNÍ A OKENNÝCH RÁMOV				
6	12230119	Osadzovanie konštrukcii, rámov plastových	kus	99	8,9292	883,9908
7	12230317	Osadzovanie konštrukcii, parapetných dosiek drevených	m	99	5,6762	561,9438
8	12230319	Osadzovanie konštrukcii, parapetných dosiek plastových	m	99	5,6762	561,9438
9	66040202	Okná zdvojené, plastové	kus	99	490,2742	48 537,1458
281-00 Spolu						57 195,4086
282-00		Fasádne úpravy objektov SOU - strojárské na ulici Športovcov 341				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁČE				
1	05020552	Vybúranie, odstránenie konštrukcii klampiarskych, oplechovania, ríms, parapetov, odkvapov, lemovania, lišt a pod.	m2	10	12,9788	129,7880
2	05020706	Vybúranie, odstránenie konštrukcii otvorových výplní z dreva	m2	309	10,0578	3 107,8602
3	05020906	Vybúranie, odstránenie konštrukcii, rôznych predmetov drevených	kus	82	6,9043	566,1526
4	05080185	Doprava vybúraných hmôt zvislá, žlabmi, potrubím	t	8	12,9788	103,8304
5	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	8	21,5097	172,0776
	45.42.11	OSADZOVANIE DREVNYCH ZARUBNÍ A OKENNÝCH RÁMOV				
6	12230119	Osadzovanie konštrukcii, rámov plastových	kus	82	8,9292	732,1944
7	12230219	Osadzovanie konštrukcii, zárubní plastových	kus	18	9,2279	166,1022

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
8	12230317	Osadzovanie konštrukcií, parapetných dosiek drevených	m	82	5,6762	465,4484
9	12230319	Osadzovanie konštrukcií, parapetných dosiek plastových	m	82	5,6762	465,4484
10	66040202	Okná zdvojené, plastové	kus	82	490,2742	40 202,4844
11	66050102	Dvere balkónové, plastové	kus	18	571,3005	10 283,4090
282-00 Spolu						56 394,7956
283-00		Fasádne úpravy objektov SZŠ na ulici Školskej 244, 229				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				
		Vybúranie, odstránenie konštrukcií klampiarskych, oplechovania, ríms, parapetov, odkvapov, lemovania, lišt a pod.	m2	37	12,9788	480,2156
1	05020552					
2	05020706	Vybúranie, odstránenie konštrukcií otvorových výplní z dreva	m2	216	10,0578	2 172,4848
3	05020906	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov drevených	kus	48	6,9043	331,4064
4	05080185	Doprava vybúraných hmôt zvislá, žľabmi, potrubím	t	5	12,9788	64,8940
5	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	5	21,5097	107,5485
	45.34.31	INŠTALÁCIE ROLIET A PLÁTENÝCH STRIECH				
		Zaterrňovacie a zvukotlmiace zariadenia, žalúzie lamelové kovové	m2	189	17,8251	3 368,9439
6	67130244					
	45.42.11	OSADZOVANIE DREVNÝCH ZÁRUBNÍ A OKENNÝCH RÁMOV				
7	12230119	Osadzovanie konštrukcií, rámov plastových	kus	48	8,9292	428,6016
8	12230317	Osadzovanie konštrukcií, parapetných dosiek drevených	m	48	5,6762	272,4576
9	12230319	Osadzovanie konštrukcií, parapetných dosiek plastových	m	48	5,6762	272,4576
10	66040202	Okná zdvojené, plastové	kus	48	490,2742	23 533,1616
283-00 Spolu						31 032,1716
284-00		Fasádne úpravy objektov SOŠ na Školskej ulici 230				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				
		Vybúranie, odstránenie konštrukcií klampiarskych, oplechovania, ríms, parapetov, odkvapov, lemovania, lišt a pod.	m2	50	12,9788	648,9400
1	05020552					

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
2	05020706	Vybúranie, odstránenie konštrukcii otvorových výplní z dreva	m2	347	10,0578	3 490,0566
3	05020906	Vybúranie, odstránenie konštrukcii, rôznych predmetov drevených	kus	58	6,9043	400,4494
4	05080185	Doprava vybúraných hmôt zvislá, žľabmi, potrubím	t	5	12,9788	64,8940
5	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	5	21,5097	107,5485
	45.34.31	INŠTALÁCIE ROLIET A PLATENÝCH STRIECH				
6	67130244	Zatemiňovacie a zvukotlmiace zariadenia, žalúzie lamelové kovové	m2	144	17,8251	2 566,8144
	45.42.11	OSADZOVANIE DREVĚNÝCH ZÁRUBNÍ A OKENNÝCH RÁMOV				
7	12230119	Osadzovanie konštrukcii, rámov plastových	kus	58	8,9292	517,8936
8	12230317	Osadzovanie konštrukcii, parapetných dosiek drevených	m	58	5,6762	329,2196
9	12230319	Osadzovanie konštrukcii, parapetných dosiek plastových	m	58	5,6762	329,2196
10	66040202	Okná zdvojené, plastové	kus	116	490,2742	56 871,8072
284-00 Spolu						65 326,8429
285-00		Fasádne úpravy objektov MŠ ulica Šoltésovej 1670				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁČE				
1	05020552	Vybúranie, odstránenie konštrukcii klampiarskych, oplechovania, ríms, parapetov, odkvapov, lemovania, lišt a pod.	m2	3	12,9788	38,9364
2	05020706	Vybúranie, odstránenie konštrukcii otvorových výplní z dreva	m2	16	10,0578	160,9248
3	05020906	Vybúranie, odstránenie konštrukcii, rôznych predmetov drevených	kus	10	6,9043	69,0430
4	05080185	Doprava vybúraných hmôt zvislá, žľabmi, potrubím	t	1	12,9788	12,9788
5	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	1	21,5097	21,5097
	45.42.11	OSADZOVANIE DREVĚNÝCH ZÁRUBNÍ A OKENNÝCH RÁMOV				
6	12230119	Osadzovanie konštrukcii, rámov plastových	kus	10	8,9292	89,2920
7	12230317	Osadzovanie konštrukcii, parapetných dosiek drevených	m	10	5,6762	56,7620
8	12230319	Osadzovanie konštrukcii, parapetných dosiek plastových	m	10	5,6762	56,7620

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
9	66040202	Okná zdvojené, plastové	kus	10	490,2742	4 902,7420
285-00 Spolu						5 408,9507
286-00		Fasádne úpravy objektov v Považskom Podhradí				
	45.11.11	DEMOLACNE PRACE				
1	05020552	Vybúranie, odstránenie konštrukcii klampiarskych, oplechovania, ríms, parapetov, odkvapov, lemovania, líšt a pod.	m2	46	12,9788	597,0248
2	05020706	Vybúranie, odstránenie konštrukcii otvorových výplní z dreva	m2	178	10,0578	1 790,2884
3	05020710	Vybúranie, odstránenie konštrukcii otvorových výplní z plastov	m2	44	7,8670	346,1480
4	05020906	Vybúranie, odstránenie konštrukcii, rôznych predmetov drevených	kus	100	6,9043	690,4300
5	05020910	Vybúranie, odstránenie konštrukcii, rôznych predmetov z plastov	kus	3	10,1241	30,3723
6	05080185	Doprava vybúraných hmôt zvislá, žlabmi, potrubím	t	9	12,9788	116,8092
7	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	9	21,5097	193,5873
	45.34.31	INSTALÁCIE ROLIET A PLÁTENÝCH STRIECH				
8	67130142	Zatemňovacie a zvukotlmiace zariadenia, rolety plastové	m2	5	607,7807	3 038,9035
9	67130244	Zatemňovacie a zvukotlmiace zariadenia, žalúzie lamelové kovové	m2	103	17,8251	1 835,9853
10	67130842	Zatemňovacie a zvukotlmiace zariadenia, sieťky plastové	m2	14	13,7755	192,8570
	45.42.11	OSADZOVANIE DREVNYCH ZARUBNÍ A OKENNÝCH RÁMOV				
11	12230119	Osadzovanie konštrukcii, rámov plastových	kus	100	8,9292	892,9200
12	12230219	Osadzovanie konštrukcii, zárubní plastových	kus	11	9,2279	101,5069
13	12230317	Osadzovanie konštrukcii, parapetných dosiek drevených	m	100	5,6762	567,6200
14	12230319	Osadzovanie konštrukcii, parapetných dosiek plastových	m	100	5,6762	567,6200
15	66040202	Okná zdvojené, plastové	kus	100	490,2742	49 027,4200
16	66050102	Dvere balkonové, plastové	kus	11	571,3005	6 284,3055
286-00 Spolu						66 273,7982
287-00		Objekt MŠ				

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				
1	05020552	Vybúranie, odstránenie konštrukcií klampiarskych, oplechovania, ríms, parapetov, odkvapov, lemovania, líšt a pod.	m2	15	12,9788	194,6820
2	05020707	Vybúranie, odstránenie konštrukcií otvorových výplní z kovu	m2	71	13,7755	978,0605
3	05020906	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov drevených	kus	23	6,9043	158,7989
4	05080185	Doprava vybúraných hmôt zvislá, žlabmi, potrubím	t	7	12,9788	90,8516
5	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	7	21,5097	150,5679
	45.34.31	INSTALÁCIE ROLIET A PLATENÝCH STRIECH				
6	67130244	Zatémňovacie a zvukotlmiace zariadenia, žalúzie lamelové kovové	m2	18	17,8251	320,8518
	45.42.11	OSADZOVANIE DREVŇÝCH ZÁRUBNÍ A OKENNÝCH RÁMOV				
7	12230119	Osadzovanie konštrukcií, rámov plastových	kus	23	8,9292	205,3716
8	12230219	Osadzovanie konštrukcií, zárubní plastových	kus	2	9,2279	18,4558
9	12230317	Osadzovanie konštrukcií, parapetných dosiek drevených	m	23	5,6762	130,5526
10	12230319	Osadzovanie konštrukcií, parapetných dosiek plastových	m	23	5,6762	130,5526
11	66040202	Okná zdvojené, plastové	kus	37	490,2742	18 140,1454
12	66050102	Dvere balkónové, plastové	kus	2	571,3005	1 142,6010
287-00 Spolu						21 661,4917
301-01		Oplotenie diaľnice - km 0,000 - 0,800				
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
1	01030102	Hlbené vykopávky jám nezapažených	m3	58	2,0248	117,4384
2	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	58	0,6639	38,5062
3	01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	58	3,3194	192,5252
	45.34.10	MONTÁŽ OPLATENIA A ZÁBRADLÍ				
4	11030432	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby)	kus	477	28,7791	13 727,6307
5	67110109	plotové oceľové	m2	2 458	4,5808	11 259,6064
		Oplotenie z drôteného pletiva poplastovaného				

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
6	67110500	Oplotenie, vráta a vrátka oplotenia	m2	8	224,3245	1 794,5960
301-01 Spolu						27 130,3029
301-02		Oplotenie diaľnice - km 0,800 - 4,900				
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
1	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	171	2,0248	346,2408
2	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	171	0,6639	113,5269
3	01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	171	3,3194	567,6174
	45.34.10	MONTÁŽ OPLOTENIA A ZABRADLÍ				
4	11030432	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby)	kus	1 424	28,7791	40 981,4384
5	67110109	Plotové ocelové	m2	8 398	4,5808	38 469,5584
6	67110500	Oplotenie z drôteného pletiva poplastovaného	m2	40	224,3245	8 972,9800
301-02 Spolu						89 451,3619
302-00		Náhradné oplotenia v km 2,460-2,480 D1 vpravo				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				
1	05030407	Odsúhlasenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplotenia kovových	m	38	9,5598	363,2724
2	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	3	21,5097	64,5291
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
3	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	1	2,0248	2,0248
4	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1	0,6639	0,6639
5	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	1	2,7551	2,7551
6	01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	1	3,3194	3,3194
7	01060700	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie	m3	1	1,0290	1,0290
	45.34.10	MONTÁŽ OPLOTENIA A ZABRADLÍ				
8	11030431	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby)	kus	6	24,2979	145,7874
9	67110108	Plotové železobetónové	m2	33	3,8505	127,0665
302-00 Spolu						710,4476
305-00		Náhradné oplotenia v km 3,340-3,870 D1 vpravo				

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				
1	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia,sten, oplotenia kovových	m	494	9,5598	4 722,5412
2	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	45	21,5097	967,9365
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
3	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	19	2,0248	38,4712
4	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	19	0,6639	12,6141
5	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	21	2,7551	57,8571
6	01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	39	3,3194	129,4566
7	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	21	1,0290	21,6090
	45.34.10	MONTÁŽ OPLOTENIA A ZÁBRADLI				
8	11030431	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby)	kus	122	24,2979	2 964,3438
9	67110108	Plotové železobetónové	m2	492	3,8505	1 894,4460
10	67110500	Oplotenie z drôteného pletiva pozinkovaného	m2	41	224,3245	9 197,3045
	45.44.23	MAĽBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB				
11	84010202	Náter kovových doplnkových konštr., farba syntetická	m2	532	4,1824	2 225,0368
305-00 Spolu						22 231,6168
306-00		Náhradné oplotenia v km 4,510-4,540 D1 vpravo				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				
1	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia,sten, oplotenia kovových	m	92	9,5598	879,5016
2	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	9	21,5097	193,5873
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
3	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	1	2,0248	2,0248
4	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1	0,6639	0,6639
5	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	4	2,7551	11,0204
6	01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	5	3,3194	16,5970
7	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	5	1,0290	5,1450
	45.34.10	MONTÁŽ OPLOTENIA A ZÁBRADLI				

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
8	11030431	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby)	kus	7	24,2979	170,0853
9	67110108	plotové železobetónové	m2	43	3,8505	165,5715
10	67110500	Oplotenie z drôteného pletiva pozinkovaného	m2	41	224,3245	9 197,3045
	45.44.23	OPLOTENIE, vráta a vrátka oplotenia				
11	84010202	MALBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB				
		Náter kovových doplnkových konštr., farba syntetická	m2	43	4,1824	179,8432
306-00 Spolu						10 821,3445
307-00		Náhradné oplotenia v km 4,540-4,625 D1				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				
1	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	7	73,8565	516,9955
2	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia stien, oplotenia kovových	m	140	9,5598	1 338,3720
3	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	28	21,5097	602,2716
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
4	01030102	Hĺbené vykopávky jam nezapažených	m3	4	2,0248	8,0992
5	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	4	0,6639	2,6556
6	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	6	2,7551	16,5306
7	01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	10	3,3194	33,1940
8	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	6	1,0290	6,1740
	45.34.10	MONTÁŽ OPLOTENIA A ZÁBRADLI				
9	11030431	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby)	kus	27	24,2979	656,0433
10	67110108	plotové železobetónové	m2	150	3,8505	577,5750
	45.44.23	OPLOTENIE z drôteného pletiva pozinkovaného				
11	84010202	MALBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB				
		Náter kovových doplnkových konštr., farba syntetická	m2	150	4,1824	627,3600
307-00 Spolu						4 385,2708
310-11		Náhradné oplotenia v km 4,200-4,300 D1 vľavo				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				
1	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	13	73,8565	960,1345
2	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplotenia kovových	m	240	9,5598	2 294,3520

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
3	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	50	21,5097	1 075,4850
45.11.24		OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
4	01030102	Hľbené vykopávky jam nezapažených	m3	5	2,0248	10,1240
5	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	5	0,6639	3,3195
6	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	23	2,7551	63,3673
7	01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	28	3,3194	92,9432
8	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	23	1,0290	23,6670
45.34.10		MONTÁŽ OPLOTENIA A ZÁBRADLI				
9	11030431	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby)	kus	29	24,2979	704,6391
10	67110108	Plotové železobetónové	m2	175	3,8505	673,8375
11	67110500	Oplotenie z drôteného pletiva pozinkovaného	m2	8	224,3245	1 794,5960
45.44.23		MAĽBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB				
12	84010202	Oplotenie, vráta a vrátka oplotenia	m2	175	4,1824	731,9200
310-11 Spolu		Náter kovových doplnkových konštr., farba syntetická				8 428,3851
310-12		Náhradné oplotenia v km 4,325 D1 vpravo				
45.11.11		DEMOLAČNÉ PRÁCE				
1	05010104	Búranie konštrukcii základov, betónových	m3	6	73,8565	443,1390
2	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplotenia kovových	m	111	9,5598	1 061,1378
3	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	23	21,5097	494,7231
45.11.24		OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
4	01030102	Hľbené vykopávky jam nezapažených	m3	3	2,0248	6,0744
5	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	3	0,6639	1,9917
6	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	10	2,7551	27,5510
7	01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	14	3,3194	46,4716
8	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	14	1,0290	14,4060
45.34.10		MONTÁŽ OPLOTENIA A ZÁBRADLI				
9	11030431	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby)	kus	23	24,2979	558,8517
		plotové železobetónové				

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
10	67110108	Oplotenie z drôteného pletiva pozinkovaného	m2	131	3,8505	504,4155
11	67110500	Oplotenie, vráta a vrátka oplotenia	m2	8	224,3245	1 794,5960
	45.44.23	MALBY A NATERY OSTATNÝCH STAVIEB				
12	84010202	Náter kovových doplnkových konštr., farba syntetická	m2	131	4,1824	547,8944
310-12 Spolu						5 501,2522
311-11		Náhradné oplotenia v km 4,400 D1 vľavo				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				
1	05010104	Búranie konštrukcii základov, betónových	m3	10	73,8565	738,5650
2	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplotenia kovových	m	125	9,5598	1 194,9750
3	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	34	21,5097	731,3298
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
4	01030102	Hĺbené vykopy jám nezapažených	m3	5	2,0248	10,1240
5	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	5	0,6639	3,3195
6	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	16	2,7551	44,0816
7	01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	20	3,3194	66,3880
8	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	16	1,0290	16,4640
	45.34.10	MONTÁŽ OPLOTENIA A ZABRADLI				
9	11030431	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby)	kus	30	24,2979	728,9370
10	67110108	Plotové železobetónové	m2	180	3,8505	693,0900
11	67110500	Oplotenie z drôteného pletiva pozinkovaného	m2	8	224,3245	1 794,5960
	45.44.23	MALBY A NATERY OSTATNÝCH STAVIEB				
12	84010202	Náter kovových doplnkových konštr., farba syntetická	m2	180	4,1824	752,8320
311-11 Spolu						6 774,7019
311-12		Náhradné oplotenia v km 4,400 D1 vpravo				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				
1	05010104	Búranie konštrukcii základov, betónových	m3	3	73,8565	221,5695
2	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplotenia kovových	m	91	9,5598	869,9418
3	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	13	21,5097	279,6261

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁČE				
4	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	6	2,0248	12,1488
5	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	6	0,6639	3,9834
6	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	3	2,7551	8,2653
7	01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	9	3,3194	29,8746
8	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	3	1,0290	3,0870
	45.34.10	MONTÁŽ OPLÔTENIA A ZÁBRADLI				
9	11030431	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby)	kus	40	24,2979	971,9160
10	67110108	Plotové železobetónové	m2	232	3,8505	893,3160
11	67110500	Oplotenie z drôteného pletiva pozinkovaného	m2	4	224,3245	897,2980
	45.44.23	MAĽBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB				
12	84010202	Náter kovových doplnkových konštr., farba syntetická	m2	230	4,1824	961,9520
311-12 Spolu						5 152,9785
318-00		Náhradné oplotenie v km 4,000 D1 vpravo				
	45.11.11	DEMOLÁCNE PRÁČE				
1	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplotenia kovových	m	17	9,5598	162,5166
2	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	2	21,5097	43,0194
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁČE				
3	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	1	2,0248	2,0248
4	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1	0,6639	0,6639
5	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	1	2,7551	2,7551
6	01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	2	3,3194	6,6388
7	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1	1,0290	1,0290
	45.34.10	MONTÁŽ OPLÔTENIA A ZÁBRADLI				
8	11030431	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby)	kus	6	24,2979	145,7874
9	67110108	Plotové železobetónové	m2	23	3,8505	88,5615
10	67110500	Oplotenie z drôteného pletiva pozinkovaného	m2	2	224,3245	448,6490

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
	45.44.23	MALBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB				
11	84010202	Náter kovových doplnkových konštr., farba syntetická	m2	23	4,1824	96,1952
318-00 Spolu						997,8407
320-02		Sadovnicke úpravy				
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁCE				
1	01080502	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnikaručne	m2	7 764	0,6971	5 412,2844
2	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnikahydroosevom	m2	485	1,0622	515,1670
3	01080505	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov mulčovaním	m2	7 345	3,5517	26 087,2365
4	01080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy	m2	18 218	0,2987	5 441,7166
5	01080604	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou chemickým odplevením, odburiniením	m2	5 095	0,1328	676,6160
6	01080801	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana krikov s balom	kus	10 295	7,5350	77 572,8250
7	01080803	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov s balom	kus	95	154,6173	14 688,6435
8	01080811	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana trávnikaru	m2	8 249	0,7303	6 024,2447
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
9	01030601	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysádzovanie rastlín v rovine	kus	5 245	1,0954	5 745,3730
10	01030602	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysádzovanie rastlín na svahu	kus	5 145	1,3941	7 172,6445
320-02 Spolu						149 336,7512
320-11		Komunikácie a spevnené plochy				
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁCE				
1	01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	2 210	2,7219	6 015,3990
2	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2 210	2,1908	4 841,6680

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
3	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	10 939	0,7303	7 988,7517
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
4	01030201	Hlbéné vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	85	19,4184	1 650,5640
5	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	85	0,6639	56,4315
6	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	13	2,7551	35,8163
7	01060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	1 935	3,3194	6 423,0390
8	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 850	1,0290	1 903,6500
9	02010104	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov kamenivom ťaženým	m3	73	28,5136	2 081,4928
10	02010221	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z betónu prostého	m3	13	106,4861	1 384,3193
11	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	855	11,3191	9 677,8305
	45.23.11	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAŤNÍ (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
12	22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok	m3	4	30,0737	120,2948
13	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	3 078	21,4433	66 002,4774
14	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	m3	1 850	3,2530	6 018,0500
15	22020210	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	m3	1 541	68,8774	106 140,0734
16	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prosý	m3	510	113,8883	58 083,0330
17	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postrek	m2	8 117	0,5975	4 849,9075
18	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	15 284	0,4979	7 609,9036

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
19	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom	m3	534	162,8826	86 979,3084
	45.23.12	PRACE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
20	11251001	Doplňujúce konštrukcie, priekopové žľaby, z betónu prostého	m	124	37,0444	4 593,5056
21	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	382	206,4330	78 857,4060
22	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	305	284,5051	86 774,0555
23	22040417	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácii, rigolov zo zámkovej dlažby betónovej	m2	4 628	25,8581	119 671,2868
24	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	m	34	149,3394	5 077,5396
25	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	146	145,9869	21 314,0874
26	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	kus	48	93,9056	4 507,4688
27	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	1 972	17,6592	34 823,9424
28	22250981	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	1 670	14,6717	24 501,7390
29	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	65	21,3105	1 385,1825
	45.23.15	NATIERAČSKÉ PRACE CESTNÉHO DOPRAVNEHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLOCH				
30	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	757	19,4516	14 724,8612
31	22250778	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie vodiace prahy	m	42	43,3513	1 820,7546
	45.23.22	STAVEBNÉ PRACE NA STAVBE PLOCH PRE ŠPORT A REKREACIU, i. n.				
32	75030101	Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových, povlakové podlahy z gumy	m2	258	54,1061	13 959,3738
	45.25.32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE				

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
33	11010201	Základy, pátky z betónu prostého	m3	4	115,9132	463,6528
34	11010211	Základy, pátky, debnenie tradičné	m2	33	49,9900	1 649,6700
35	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	4	104,8928	419,5712
36	11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	13	11,4519	148,8747
320-11 Spolu						792 554,9821
320-21a		Oporný múr v km 3,321-3,368				
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
1	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	3 764	2,1576	8 121,2064
		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
2	45.23.12	Múry oporné, zárubné, dielce železobetónové	m3	456	201,2547	91 772,1432
	45.25.21	SPECIALNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE				
3	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	m2	3 780	4,0497	15 307,8660
	45.25.32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE				
4	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	304	117,3737	35 681,6048
5	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	m2	228	23,9992	5 471,8176
	45.44.23	MALBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB				
6	84010815	Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová)	m2	1 303	12,8792	16 781,5976
320-21a Spolu						173 136,2356
320-21b		Oporný múr v km 3,269-3,454				
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
1	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	1 066	2,1576	2 300,0016
		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
	45.23.12					

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
2	15020601	Múry oporné, zárubné, dielce železobetónové	m3	252	201,2547	50 716,1844
	45.25.21	Špeciálne základové práce				
3	02060905	Spevňovanie hornín a konštrukcii, opláštenie, spevnenie geotextíliou a geomrežovinou	m2	960	4,0497	3 887,7120
	45.25.32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE				
4	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	141	117,3737	16 549,6917
5	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	m2	106	23,9992	2 543,9152
	45.44.23	MALBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB				
6	84010815	Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová)	m2	528	12,8792	6 800,2176
320-21b Spolu						82 797,7225
320-31		Drobná architektúra				
	45.11.21	VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
1	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	84	6,2405	524,2020
2	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	84	1,7261	144,9924
3	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	12	9,3939	112,7268
4	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	84	2,7551	231,4284
	45.21.73	PRÁCE NA MONTÁŽI OSTATNÝCH PREFABRIKOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ				
5	15200107	Mestský mobiliár, lavičky, z dielcov drevených	kus	42	726,1502	30 498,3084
6	15200206	Mestský mobiliár, nádoby na odpad, z dielcov kovových	kus	32	487,8510	15 611,2320
7	15200707	Mestský mobiliár, vybavenie detských ihrísk, z dielcov drevených	kus	19	2 918,9405	55 459,8695
8	15200807	Mestský mobiliár, prístrešok informácií, z dielcov drevených	kus	1	2 899,1569	2 899,1569
9	15200906	Mestský mobiliár, pitná fontánka, z dielcov kovových	kus	1	2 059,7822	2 059,7822
10	15201006	Mestský mobiliár, prístrešok na odpad, z dielcov kovových	kus	1	4 147,8457	4 147,8457
	45.25.32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE				
11	11010201	Základy, pätky z betónu prostého	m3	84	115,9132	9 736,7088
	45.34.10	MONTÁŽ OPLOTENIA A ZÁBRADLI				
12	67020103	Zábradlie rovné, z rúrok	m	179	240,9215	43 124,9485
	45.44.23	MALBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB				

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
13	84010210	Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretanová	m2	394	4,9127	1 935,6038
320-31 Spolu						166 486,8054
320-51		Dažďová kanalizácia				
	45.11.21	VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
1	01010601	Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia	m	10	25,0282	250,2820
2	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	3 012	10,2569	30 893,7828
3	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	979	1,7261	1 689,8519
4	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	2 033	9,3939	19 097,7987
5	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	667	27,7169	18 487,1723
6	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	4 066	6,2073	25 238,8818
7	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m3	979	7,9333	7 766,7007
8	01060700	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie	m3	2 033	3,7841	7 693,0753
9	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	3 876	7,7342	29 977,7592
		PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNYCH				
		VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE (VRÁTANE				
	45.21.41	DOPLNKOVÝCH PRÁC)				
10	27020422	Vodovody, rúry plastové PVC	m	15	16,2318	243,4770
11	27021285	Vodovody, ostatné montážne práce - tlakové skúšky tesnosti potrubia	m	30	4,7799	143,3970
12	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m	850	28,2148	23 982,5800
13	27030424	Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PVC	kus	88	39,3348	3 461,4624
14	27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty kanalizačné	kus	26	987,4195	25 672,9070
15	27031172	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	kus	34	436,7988	14 851,1592
16	27031175	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia	m	850	3,0538	2 595,7300
17	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	kus	60	178,6497	10 718,9820
18	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď.,štrkopieskom	m3	164	47,2349	7 746,5236
320-51 Spolu						230 511,5229
320-52		Splašková kanalizácia				
	45.11.21	VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
1	01010601	Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia	m	2	25,0282	50,0564

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
2	01030202	Hlbéné vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	31	10,2569	317,9639
3	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	13	1,7261	22,4393
4	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	19	9,3939	178,4841
5	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	8	27,7169	221,7352
6	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	37	6,2073	229,6701
7	01060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	12	7,9333	95,1996
8	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	19	3,7841	71,8979
9	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	44	7,7342	340,3048
45.21.41						
PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNYCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRÁČ)						
10	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m	10	28,2148	282,1480
11	27030424	Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PVC	kus	1	39,3348	39,3348
12	27031172	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	kus	1	436,7988	436,7988
13	27031175	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia	m	10	3,0538	30,5380
14	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	kus	1	178,6497	178,6497
15	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	2	47,2349	94,4698
320-52 Spolu						2 589,6904
320-53						
Vonkajší vodovod pitný						
45.11.21						
VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁČE						
1	01010601	Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia	m	20	25,0282	500,5640
2	01030101	Hlbéné vykopávky jám zapážených	m3	1 034	16,1986	16 749,3524
3	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	308	1,7261	531,6388
4	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	727	9,3939	6 829,3653
5	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	200	27,7169	5 543,3800
6	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	1 454	6,2073	9 025,4142
7	01060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	307	7,9333	2 435,5231
8	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	727	3,7841	2 751,0407
9	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	2 048	7,7342	15 839,6416

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
	45.21.41	PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNYCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRÁC)				
10	11250201	Doplňujúce konštrukcie, šachty armatúrne z betónu prostého	kus	1	1 536,4801	1 536,4801
11	11250202	Doplňujúce konštrukcie, šachty armatúrne z betónu železového	kus	1	3 800,0398	3 800,0398
12	27020421	Vodovody, rúry plastové PE, PP	m	13	7,7674	100,9762
13	27020422	Vodovody, rúry plastové PVC	m	473	16,2318	7 677,6414
14	27020533	Vodovody, rúry liatinové, tvarovky	kus	28	433,7781	12 145,7868
15	27021174	Vodovody, ostatné konštrukcie, armatúry	kus	32	408,0197	13 056,6304
16	27021176	Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky	kus	2	69,3753	138,7506
17	27021285	Vodovody, ostatné montážne práce - tlakové skúšky tesnosti potrubia	m	972	4,7799	4 646,0628
18	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	75	47,2349	3 542,6175
	45.33.20	INŠTALOVANIE ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE V STAVEBNÝCH OBJEKTOCH				
19	88020224	Vodovod, prísľušenstvo, vodomery	kus	1	4 523,5013	4 523,5013
	45.44.23	MAĽBY A NATERY OSTATNÝCH STAVIEB				
20	84010816	Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter	m2	63	16,2982	1 026,7866
320-53 Spolu						112 401,1936
320-54a		Vodovodná prípojka pre odpočívadlo				
	45.11.21	VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
1	01010301	Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	240	3,3194	796,6560
2	01010401	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	20	9,3275	186,5500
3	01010601	Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia	m	3	25,0282	75,0846
4	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	858	10,2569	8 800,4202
5	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	362	1,7261	624,8482
6	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	557	9,3939	5 232,4023

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
7	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	194	27,7169	5 377,0786
8	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	362	2,7551	997,3462
9	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	362	3,7841	1 369,8442
10	01070101	Paženie, resp. zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	1 532	7,7342	11 848,7944
11	02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva	m3	10	54,0065	540,0650
12	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	490	6,7716	3 318,0840
	45.21.41	PRACE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNYCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRAC)				
13	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	3	121,8881	365,6643
14	11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	12	12,0826	144,9912
15	11250101	Dopĺňajúce konštrukcie, šachty domové z betónu prostého	kus	2	2 485,1291	4 970,2582
16	11250901	Dopĺňajúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého	m3	1	128,8920	128,8920
17	27020108	Vodovody, rúry oceľové, chráničky, pozdĺžne delené chráničky	m	44	308,8030	13 587,3320
18	27020531	Vodovody, rúry liatinové, tlakové hrdlové	m	446	66,2219	29 534,9674
19	27020532	Vodovody, rúry liatinové, tlakové prírubové	m	45	136,5598	6 145,1910
20	27020533	Vodovody, rúry liatinové, tvarovky	kus	23	433,7781	9 976,8963
21	27021174	Vodovody, ostatné konštrukcie, armatúry	kus	8	408,0197	3 264,1576
22	27021176	Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky	kus	2	69,3753	138,7506
23	27021285	Vodovody, ostatné montážne práce - tlakové skúšky tesnosti potrubia	m	982	4,7799	4 693,8618
24	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	74	47,2349	3 495,3826
	45.22.20	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE				

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
25	61010301	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, potrubí, stôk, šachiet náterivami a tmelmi	m2	243	4,9127	1 193,7861
26	61010302	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, potrubí, stôk, šachiet pásmi	m2	182	10,9540	1 993,6280
27	61010701	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, ocelových potrubí ručne	m2	38	54,7036	2 078,7368
	45.33.20	INŠTALOVANIE ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE V STAVEBNÝCH OBJEKTOCH				
28	88020224	Vodovod, príslušenstvo, vodomery	kus	1	4 523,5013	4 523,5013
320-54a Spolu						125 403,1709
320-55		Čerpacia stanica vodovodu pre odpočívadlo, stavebná časť				
	45.11.21	VYKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁČE				
1	01010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	240	3,3194	796,6560
2	01010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	75	9,3275	699,5625
3	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	191	6,2405	1 191,9355
4	01030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	2	81,5243	163,0486
5	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	44	1,7261	75,9484
6	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	149	9,3939	1 399,6911
7	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m3	44	7,9333	349,0652
	45.21.41	PRÁČE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRÁČ)				
8	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	kus	1	178,6497	178,6497
	45.22.13	KLAMPIARSKÉ PRÁČE				
9	64010101	Krytiny striech z plechov, sklonu do 30 stupňov, plech pozinkovaný	m2	10	12,7133	127,1330
10	64020201	Oplechovanie odkvapov, plech pozinkovaný	m	13	13,0784	170,0192
	45.22.20	IZOLAČNÉ PRÁČE PROTI VODE				
11	61010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcii fóliami	m2	85	5,4438	462,7230

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
	45.23.12	PRACE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVISK				
12	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	11	21,3105	234,4155
	45.25.32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRACE				
13	11190201	Kompletné konštrukcie, kompletne čistiace a zachytávacie objekty, z betónu prostého	m3	4	161,1565	644,6260
14	11190202	Kompletné konštrukcie, kompletne čistiace a zachytávacie objekty, z betónu železového	m3	33	142,4351	4 700,3583
15	11190211	Kompletné konštrukcie, kompletne čistiace a zachytávacie objekty, debnenie tradičné	m2	163	17,7587	2 894,6681
16	11190221	Kompletné konštrukcie, kompletne čistiace a zachytávacie objekty, výstuž z betonárskej ocele	t	2	1 245,9337	2 491,8674
17	14020201	Poter vyrovnávací z malty cementovej	m2	22	15,4684	340,3048
	45.31.12	ELEKTROINŠTALÁCNE PRACE V BUDOVÁCH NEBYTOVÝCH				
18	91010201	Uložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. voľne, ohybné	m	10	11,7506	117,5060
19	91011102	Uložný materiál - škatule elektroinšt., zapustené, odbočné	kus	2	16,8625	33,7250
20	91021301	Oceľové konštrukcie - káblové žľaby kovové	m	15	5,6762	85,1430
21	91080101	Káble Cu - NN silové	m	69	2,3900	164,9100
22	91100107	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. vodičov v rozvádzačoch	kus	18	19,9827	359,6886
23	91100112	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. tienenia kábla	kus	2	110,0046	220,0092
24	91110101	Spinacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - spínače NN, domové, nástenné jednopólové	kus	2	19,9827	39,9654
25	91110503	Spinacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - spínače NN špeciálne koncové	kus	3	84,2794	252,8382
26	91190102	Rozvádzače - NN rozvodnice	kus	2	1 970,9221	3 941,8442
27	91200203	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá priemyselné	kus	4	73,0598	292,2392

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
28	91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	kus	1	38,7373	38,7373
29	91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	10	11,7506	117,5060
30	91220302	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu Cu	m	15	7,1699	107,5485
31	91220701	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné	kus	5	6,0081	30,0405
32	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	kus	10	7,9333	79,3330
33	91220801	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - štítky číslovacie	kus	1	1,6597	1,6597
34	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	m	46	6,1741	284,0086
35	91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenie	kus	1	107,9798	107,9798
36	45.33.20	INŠTALOVANIE ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE V STAVEBNÝCH OBJEKTOCH				
	88020223	Vodovod, príslušenstvo, požiarňa výbava	m	1	607,7807	607,7807
	45.41.10	OMIETKARSKÉ PRÁCE				
37	13090303	Vonkajšie povrchy stien, omietka hladká z malty vápennocementovej	m2	24	11,6843	280,4232
38	13090808	Vonkajšie povrchy stien, maltovinová úprava z plastických maltovín	m2	24	13,9414	334,5936
	45.42.11	OSADZOVANIE DREVÝCH ZÁRUBNÍ A OKENNÝCH RÁMOV				
39	12230218	Osadzovanie konštrukcii, zárubní kovových	kus	2	14,2734	28,5468
40	67040216	Výplne otvorov, dvere otváracé	m2	4	85,0760	340,3040
	45.42.12	OSTATNÉ ZAMOČNÍCKE PRÁCE KOVOVÉ				
41	67120900	Doplňky, atypické konštrukcie	kg	14	5,4438	76,2132
	45.44.23	MALBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB				
42	84010202	Náter kovových doplnkových konštr., farba syntetická	m2	20	4,1824	83,6480
43	84010210	Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretánová	m2	20	4,9127	98,2540

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
44	84010815	Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová)	m2	19	12,8792	244,7048
320-55 Spolu						25 289,8228
320-55.11		Čerpacia stanica vodovodu pre odpočívadlo - technologická časť				
		PRACE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNYCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRÁČ)				
45.21.41						
1	27020533	Vodovody, rúry liatinové, tvarovky	kus	4	433,7781	1 735,1124
45.33.20		INŠTALOVANIE ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE V STAVEBNÝCH OBJEKTOCH				
2	88020103	Vodovod, potrubie z rúr oceľových	m	5	15,0700	75,3500
3	88020221	Vodovod, príslušenstvo, armatúry uzatváracie	kus	4	207,0969	828,3876
4	88020224	Vodovod, príslušenstvo, vodomery	kus	1	4 523,5013	4 523,5013
5	88040335	Strojné vybavenie, tlakové nádrže stojaté	kus	1	697,3047	697,3047
6	88040539	Strojné vybavenie, automatické tlakové stanice s príslušenstvom	kus	1	15 552,9775	15 552,9775
320-55.11 Spolu						23 412,6335
320-56		Prečerpávacia stanica kanalizácie, stavebná časť				
45.11.21		VÝKOPOVE A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁČE				
1	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	191	6,2405	1 191,9355
2	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	66	1,7261	113,9226
3	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	124	9,3939	1 164,8436
4	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m3	66	7,9333	523,5978
		PRACE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNYCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRÁČ)				
45.21.41						
5	27020101	Vodovody, rúry oceľové triedy 11 - 13	m	4	19,2193	76,8772
6	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	kus	3	178,6497	535,9491
45.25.32		OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁČE				
		Kompletné konštrukcie, kompletne čistiace a zachytávacie objekty, z betónu železového	m3	36	142,4351	5 127,6636
7	11190202					

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
8	11190211	Kompletné konštrukcie, kompletne čistiace a zachytávacie objekty, debnenie tradičné	m2	153	17,7587	2 717,0811
9	11190221	Kompletné konštrukcie, kompletne čistiace a zachytávacie objekty, výstuž z betónárskej ocele	t	2	1 245,9337	2 491,8674
10	45.42.12	OSTATNE ZAMOCNICKE PRACE KOVOVÉ				
	67120600	Doplnky, rebríky	kus	1	115,2493	115,2493
	45.44.23	MALBY A NATERY OSTATNÝCH STAVIEB				
11	84010210	Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretánová	m2	18	4,9127	88,4286
12	84010816	Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter	m2	178	16,2982	2 901,0796
320-56 Spolu						17 048,4954
320-56.11		Prečerpávacia stanica kanalizácie - technologická časť				
		PRACE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRÁC)				
1	45.21.41	Vodovody, rúry liatinové, tvarovky	kus	10	433,7781	4 337,7810
2	27020533	Vodovody, ostatné konštrukcie, armatúry	kus	12	408,0197	4 896,2364
		INŠTALOVANIE ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE V STAVEBNÝCH OBJEKTOCH				
3	45.33.20	Strojné vybavenie, čerpadlá kalové	kus	3	10 338,9099	31 016,7297
320-56.11 Spolu						40 250,7471
320-61		Vonkajšie osvetlenie				
	45.11.21	VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
1	01030102	Hlbené vykopávky jám nezapažených	m3	32	6,2405	199,6960
2	01030201	Hlbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	426	21,0449	8 965,1274
3	01030202	Hlbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	13	10,2569	133,3397
4	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	92	1,7261	158,8012
5	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	46	8,4976	390,8896
6	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	378	9,3939	3 550,8942
7	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	46	37,8079	1 739,1634
8	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	756	2,7551	2 082,8556

Podpis

Stavba : D1 Sverepec - Vrtižer, 1.úsek

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
9	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m3	92	7,9333	729,8636
10	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	378	3,7841	1 430,3898
		PRACE NA SPODNEJ STAVBE DIAŇNÍC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
	45.23.11					
11	22251261	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z betónových tvárnic	m	89	9,6926	862,6414
12	22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	218	2,9543	644,0374
	45.25.32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE				
13	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	32	117,3737	3 755,9584
14	11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	m2	62	49,9900	3 099,3800
15	11190401	Kompletné konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu prostého	m3	18	199,9602	3 599,2836
		INSTALOVANIE OSVETLENIA A SIGNALIZAČNÝCH SYSTÉMOV CIEST, LETÍSK				
	45.34.21					
16	91010301	Uložný materiál - rúrky elektroinšt., uložením pevne ohybné	m	188	5,3442	1 004,7096
17	91021302	Ocelové konštrukcie - kábelové žľaby plastové	m	5	5,7425	28,7125
18	91022605	Ocelové konštrukcie - protipožiarne prepážky, priechody stenami	m2	2	330,7442	661,4884
19	91080101	Káble Cu - NN silové	m	2 184	14,0742	30 738,0528
20	91080112	Káble Cu - NN šnúry	m	7	0,6971	4,8797
21	91080118	Káble Cu - NN zatáňovanie káblov	m	108	2,1908	236,6064
22	91100102	Kábelové súbory, ukončenie vodičov - NN kábelové koncovky vonkajšie	kus	100	16,7297	1 672,9700
23	91100111	Kábelové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov	kus	6	20,4475	122,6850
24	91190107	Rozvádzače - NN skrine	kus	1	10 847,8059	10 847,8059
25	91200101	Svetidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare osvetľovacie	kus	47	642,1032	30 178,8504
26	91200202	Svetidlá a osvetľovacie zariadenia - svetidlá pouličné	kus	50	352,9177	17 645,8850
27	91200501	Svetidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre svetidlá	kus	37	139,0825	5 146,0525
28	91200502	Svetidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stožiare	kus	47	48,4299	2 276,2053

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
29	91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	kus	7	43,3513	303,4591
30	91220701	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné	kus	50	1,4273	71,3650
31	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	kus	50	3,8173	190,8650
32	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	m	1 750	6,7384	11 792,2000
320-61 Spolu						144 265,1139
320-62		Kiosková trafostanica				
	45.11.21	VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
1	01030102	Hĺbené vykopy jám nezapažených	m3	22	6,2405	137,2910
2	01030201	Hĺbené vykopy rýh š. do 600 mm	m3	47	21,0449	989,1103
3	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	22	1,7261	37,9742
4	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	47	9,3939	441,5133
5	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	93	6,2073	577,2789
6	01060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	22	7,9333	174,5326
7	02010204	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva ťaženého	m3	15	32,3309	484,9635
	45.21.34	PRÁCE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH NADZEMNÝCH				
8	91170103	Transformovne, transformátory - transformovne kioskové, na zemi	kus	1	38 897,4308	38 897,4308
9	91170501	Transformovne, transformátory - transformátory vzduchové - 3 fáz. prevodové	kus	1	6 482,9051	6 482,9051
	45.21.35	PRÁCE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH PODZEMNÝCH				
10	91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	kus	14	70,7694	990,7716
11	91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	20	5,0123	100,2460

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
12	91220701	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia nadzemné	kus	3	5,0123	15,0369
13	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	kus	72	5,0123	360,8856
	45.23.11	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAŤNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
14	22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok	m3	4	30,0737	120,2948
15	22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drevené	m3	4	37,6419	150,5676
	45.23.12	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAŤNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
16	22040317	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácii, rigolov z dlaždíc betónových	m2	6	55,5002	333,0012
320-62 Spolu						50 293,8034
320-63		Pripojka VN pre kioskovú trafostanicu na odpočívadle				
	45.11.21	VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁČE				
1	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	35	17,2940	605,2900
2	01030102	Hľbené vykopávky jám nezapažených	m3	12	6,2405	74,8860
3	01030201	Hľbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	10	21,0449	210,4490
4	01030202	Hľbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	280	10,2569	2 871,9320
5	01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	34	1,7261	58,6874
6	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	17	8,4976	144,4592
7	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	268	9,3939	2 517,5652
8	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	17	37,8079	642,7343
9	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	535	6,2073	3 320,9055
10	01060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	34	7,9333	269,7322
11	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	268	3,7841	1 014,1388
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁČE				

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
12	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1	10,4229	10,4229
13	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	34	1,2614	42,8876
14	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	34	2,1908	74,4872
15	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	169	0,7303	123,4207
16	45.21.34	PRÁCE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH NADZEMNÝCH				
17		Vedenia nadzemné VN - stožiare jednoduché betónové	kus	3	851,8555	2 555,5665
18		Vedenia nadzemné VN - stožiare dvojité betónové	kus	2	1 630,8836	3 261,7672
19		Vedenia nadzemné VN - vodiče holé fázové	m	830	2,4563	2 038,7290
20		Vedenia nadzemné VN - konzoly na stožiare betónové	kus	4	403,1401	1 612,5604
21	91050801	Vedenia nadzemné VN - konzoly pre káblové koncovky na stožiare betónové	kus	1	127,6306	127,6306
22	91051301	Vedenia nadzemné VN - izolatory nosné, podperné	kus	18	61,1100	1 099,9800
23	91051501	Vedenia nadzemné VN - závesy vodičov	kus	9	132,2114	1 189,9026
24	91051601	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov prúdové	kus	3	56,8612	170,5836
25	91051701	Vedenia nadzemné VN - ukončenie vodičov fázových	kus	3	50,3884	151,1652
26	91051901	Vedenia nadzemné VN - úsekové odpojovače na stožiare betónové	kus	1	3 997,5105	3 997,5105
27	91052103	Vedenia nadzemné VN - ochrany prepáťové iskriška	kus	3	164,4759	493,4277
28	45.21.35	PRÁCE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH PODZEMNÝCH				
29		Káble AI - VN káble silové	m	2 550	23,7005	60 436,2750
30		Káble AI - VN zväzkovanie káblov	m	850	0,6971	592,5350
31		Káble AI - VN zaťažovanie káblov	m	542	4,0497	2 194,9374
32		Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové koncovky staničné	kus	2	399,0905	798,1810
33	91100201	Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové spojky priame	kus	3	462,7232	1 388,1696
34	91100211	Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN ukonč. celoplastových káblov	kus	2	458,7400	917,4800

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
33	91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	kus	1	70,7694	70,7694
34	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	kus	80	4,2488	339,9040
35	91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia	kus	1	65,1597	65,1597
36	45.25.32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE				
	11010201	Základy, pátky z betónu prostého	m3	12	115,9132	1 390,9584
37	45.34.21	INŠTALOVANIE OSVETLENIA A SIGNALIZAČNÝCH SYSTÉMOV CIEST, LETÍSK				
	91010302	Uložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. pevne tuhé	m	8	5,9085	47,2680
38	91022605	Ocelové konštrukcie - protipožiarne prepážky, priechody stenami	m2	2	330,7442	661,4884
320-63 Spolu						97 583,9472
320-64		Prípojka NN pre čerpaciu stanicu vodovodu				
	45.11.21	VYKOPOVE A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
1	01030201	Hlbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	241	21,0449	5 071,8209
2	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	48	1,7261	82,8528
3	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	24	8,4976	203,9424
4	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	194	9,3939	1 822,4166
5	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	24	37,8079	907,3896
6	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	388	6,2073	2 408,4324
7	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m3	48	7,9333	380,7984
8	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	194	3,7841	734,1154
	45.21.44	PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH PODZEMNÝCH (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRÁČ)				
9	91090101	Káble Al - NN káble silové	m	690	11,1864	7 718,6160
10	91090112	Káble Al - NN zaťahovanie káblov	m	46	1,1618	53,4428
11	91100103	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové spojky priame	kus	1	33,4263	33,4263

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
12	91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	kus	2	34,5549	69,1098
13	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	kus	25	6,7384	168,4600
14	91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia	kus	1	75,9145	75,9145
	45.23.11	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
15	22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	46	2,9543	135,8978
	45.25.32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE				
16	11190401	Kompletné konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu prostého	m3	4	199,9602	799,8408
	45.34.21	INŠTALOVANIE OSVETLENIA A SIGNALIZAČNÝCH SYSTÉMOV CIEST, LETÍSK				
17	91022605	Ocelové konštrukcie - protipožiarne prepážky, priechody stenami	m2	1	330,7442	330,7442
320-64 Spolu						20 997,2207
330-69a		Telefónna prípojka pre SSÚD, trasa v telese D1				
	45.11.21	VYKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
1	01030102	Hlbené vykopávky jám nezapažených	m3	3	6,2405	18,7215
2	01030201	Hlbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	1	21,0449	21,0449
3	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	3	1,7261	5,1783
4	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	1	8,4976	8,4976
5	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	3	9,3939	28,1817
6	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	1	37,8079	37,8079
7	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	6	6,2073	37,2438
8	01060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	1	7,9333	7,9333
9	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	3	3,7841	11,3523
	45.21.46	PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH VEDENÍ KOMUNIKAČNÝCH PODZEMNÝCH (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH KONŠTRUKCIÍ)				

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
10	92020101	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne	m	540	10,0910	5 449,1400
11	92020201	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné	kus	1	235,3449	235,3449
12	92020301	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - ukončenie káblov celoplastových	kus	6	198,5328	1 191,1968
330-69a Spolu						7 051,6430
330-70a		Telefónna prípojka pre odpočívadlo a SSÚD, km 0,800-4,900				
	45.11.21	VYKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
1	01030102	Hlbené vykopávky jám nezapažených	m3	4	6,2405	24,9620
2	01030201	Hlbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	218	21,0449	4 587,7882
3	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	42	1,7261	72,4962
4	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	22	8,4976	186,9472
5	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	179	9,3939	1 681,5081
6	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	22	37,8079	831,7738
7	01060201	Premiestnenie: vodorovné do 100 m	m3	358	6,2073	2 222,2134
8	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m3	43	7,9333	341,1319
9	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	179	3,7841	677,3539
	45.21.46	PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH VEDENÍ KOMUNIKAČNÝCH PODZEMNÝCH (VRATANE DOPLNKOVÝCH KONŠTRUKCIÍ)				
10	92020101	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne	m	4 125	10,0910	41 625,3750
11	92020201	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné	kus	6	235,3449	1 412,0694
12	92020205	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rozdeľovacie	kus	1	130,6181	130,6181
13	92020301	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - ukončenie káblov celoplastových	kus	1	198,5328	198,5328
14	92022401	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch	kus	62	1,5933	98,7846

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
		PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAŤNÍČ (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍČ, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVISK				
15	45.23.11 22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	39	2,9543	115,2177
	45.25.32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁČE				
16	11190401	Kompletné konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu prostého	m3	6	199,9602	1 199,7612
330-70a Spolu						55 406,5335
501-01		Kanalizácia diaľnice - km 0,000 - 0,800				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁČE				
1	05020901	Vybúranie, odstránenie konštrukcii, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	kus	40	21,2773	851,0920
	45.11.21	VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁČE				
2	01010301	Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	720	3,3194	2 389,9680
3	01010401	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	10	9,3275	93,2750
4	01010601	Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia	m	4	25,0282	100,1128
5	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	219	6,2405	1 366,6695
6	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	1 929	10,2569	19 785,5601
7	01030700	Hĺbené vykopávky z vody	m3	98	11,7506	1 151,5588
8	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 557	1,7261	2 687,5377
9	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	1 486	9,3939	13 959,3354
10	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	525	27,7169	14 551,3725
11	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	1 557	2,7551	4 289,6907
12	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 557	3,7841	5 891,8437
13	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	3 290	7,7342	25 445,5180
14	02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva	m3	6	54,0065	324,0390
15	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	697	6,7716	4 719,8052
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁČE				

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
16	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	43	2,7551	118,4693
17	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	43	2,1908	94,2044
18	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	215	0,7303	157,0145
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
19	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	43	0,8962	38,5366
20	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	43	0,6639	28,5477
21	01040702	Konštrukcie z hornín - hrádze so zhutnením	m3	72	14,1738	1 020,5136
22	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	43	1,6265	69,9395
		PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH				
		VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE (VRÁTANE				
	45.21.41	DOPLNKOVÝCH PRÁC)				
23	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	11	121,8881	1 340,7691
24	11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	22	12,0826	265,8172
25	11200321	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, výstuž z betonárskej ocele	t	1	1 430,2928	1 430,2928
26	11200401	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, z betónu prostého	m3	12	119,1330	1 429,5960
27	11250401	Doplňujúce konštrukcie, spádoviská kanalizačné, z betónu prostého	kus	3	912,6336	2 737,9008
28	11250901	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého	m3	112	128,8920	14 435,9040
29	11250911	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, debnenie tradičné	m2	792	10,8544	8 596,6848
30	27020108	Vodovody, rúry oceľové, chráničky, pozdĺžne delené chráničky	m	4	308,8030	1 235,2120
31	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m	761	28,2148	21 471,4628
32	27030424	Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PVC	kus	34	39,3348	1 337,3832
33	27030425	Kanalizácie, rúry plastové, sklaminátové	m	220	165,6045	36 432,9900
34	27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty kanalizačné	kus	19	987,4195	18 760,9705

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
35	27031172	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	kus	35	436,7988	15 287,9580
36	27031173	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, odľučovače	kus	1	46 798,4797	46 798,4797
37	27031175	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia	m	980	3,0538	2 992,7240
38	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	kus	62	178,6497	11 076,2814
39	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	129	47,2349	6 093,3021
	45.22.20	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE				
40	61010701	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, oceľových potrubí ručne	m2	7	54,7036	382,9252
	45.24.12	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV				
41	31210103	Spevnené plochy, zahádzky z lomového kameňa	m3	98	37,4427	3 669,3846
42	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	2	22,7710	45,5420
501-01 Spolu						294 956,1842
501-02		Kanalizácia diaľnice - km 0,800 - 4,900				
	45.11.21	VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
1	01010301	Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	2 160	3,3194	7 169,9040
2	01010401	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	30	9,3275	279,8250
3	01010601	Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia	m	5	25,0282	125,1410
4	01010602	Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia	m	4	25,0946	100,3784
5	01030102	Hlbéné vykopávky jám nezapažených	m3	7 134	6,2405	44 519,7270
6	01030202	Hlbéné vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	12 547	10,2569	128 693,3243
7	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	10 061	1,7261	17 366,2921
8	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	14 192	9,3939	133 318,2288
9	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	2 949	27,7169	81 737,1381
10	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	10 061	2,7551	27 719,0611
11	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	10 061	3,7841	38 071,8301
12	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	17 433	7,7342	134 830,3086

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
13	02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva	m3	68	54,0065	3 672,4420
14	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	3 289	6,7716	22 271,7924
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁČE				
15	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	229	2,7551	630,9179
16	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	229	2,1908	501,6932
17	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	1 146	0,7303	836,9238
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁČE				
18	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	229	0,8962	205,2298
19	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	229	0,6639	152,0331
20	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	229	1,6265	372,4685
	45.21.41	PRÁČE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNYCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRÁČ)				
21	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	88	121,8881	10 726,1528
22	11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	91	12,0826	1 099,5166
23	11200321	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, výstuž z betonárskej ocele	t	1	1 430,2928	1 430,2928
24	11200401	Podkladné konštrukcie vyrovnávacie, z betónu prostého	m3	34	119,1330	4 050,5220
25	11250401	Doplňujúce konštrukcie, spádoviská kanalizačné, z betónu prostého	kus	11	912,6336	10 038,9696
26	11250801	Doplňujúce konštrukcie, vpusty kanalizačné, z betónu prostého	kus	2	528,6795	1 057,3590
27	11250901	Doplňujúce konštrukcie, obeťonovanie potrubia, z betónu prostého	m3	568	128,8920	73 210,6560
28	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m	1 968	28,2148	55 526,7264
29	27030424	Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PVC	kus	31	39,3348	1 219,3788

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
30	27030425	Kanalizácie, rúry plastové, sklaminátové	m	2 664	165,6045	441 170,3880
31	27030426	Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky sklaminátové	kus	125	1 592,0467	199 005,8375
32	27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty kanalizačné	kus	77	987,4195	76 031,3015
33	27031172	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	kus	169	436,7988	73 818,9972
34	27031173	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, odľučovače	kus	3	46 798,4797	140 395,4391
35	27031175	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia	m	4 630	3,0538	14 139,0940
36	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	kus	271	178,6497	48 414,0687
37	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	732	47,2349	34 575,9468
	45.22.20	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE				
38	61010301	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, potrubí, stôk, šachiet náterivami a tmelmi	m2	166	4,9127	815,5082
39	61010302	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, potrubí, stôk, šachiet pásmi	m2	124	10,9540	1 358,2960
	45.23.12	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
40	22251149	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z lomového kameňa	m	37	77,6406	2 872,7022
	45.24.12	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRÁDZÍ, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A AKVADUKTOV				
41	11010201	Základy, pätky z betónu prostého	m3	34	109,2412	3 714,2008
42	12010205	Základy, pätky z lomového kameňa	m3	1	118,3031	118,3031
43	31210103	Spevnené plochy, zahádzky z lomového kameňa	m3	192	37,4427	7 188,9984
44	31210203	Spevnené plochy, rovnaniny z lomového kameňa	m3	5	92,8434	464,2170
45	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	20	22,7710	455,4200
	45.25.32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE				
46	11190202	Kompletné konštrukcie, kompletne čistiace a zachytávacie objekty, z betónu železového	m3	11	142,4351	1 566,7861
47	11190211	Kompletné konštrukcie, kompletne čistiace a zachytávacie objekty, debnenie tradičné	m2	57	17,7587	1 012,2459

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
48	11190221	Kompletné konštrukcie, kompletne čistiace a zachytávacie objekty, výstuž z betónárskej ocele	t	1	1 245,9337	1 245,9337
	45.42.12	OSTATNÉ ZAMOCNÍCKE PRÁCE KOVOVÉ				
49	67120900	Doplnky, atypické konštrukcie	kg	64	5,4438	348,4032
	45.44.23	MAĽBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB				
50	84010207	Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová	m2	3	4,0497	12,1491
51	84010210	Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretánová	m2	3	4,9127	14,7381
501-02 Spolu						1 849 673,2078
506-01		Preložka kanalizácie DN 400 v km 4,467 D1				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				
1	05020342	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva kanalizačného	m	1	43,4840	43,4840
2	05020901	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	kus	4	21,2773	85,1092
3	05030262	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	m2	220	9,7922	2 154,2840
4	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	407	21,5097	8 754,4479
5	05080388	Doprava vyburaných hmôt vnútrostavenskova, mechanizmom	t	3	12,9788	38,9364
6	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	2 175	1,2614	2 743,5450
	45.11.21	VYKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
7	01010301	Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	16	3,3194	53,1104
8	01010601	Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia	m	2	25,0282	50,0564
9	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	576	10,2569	5 907,9744
10	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	576	1,7261	994,2336
11	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	425	9,3939	3 992,4075
12	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	120	27,7169	3 326,0280
13	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m3	576	7,9333	4 569,5808
14	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávkou príložené	m2	900	7,7342	6 960,7800

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
		PRACE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNYCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRÁC)				
15	45.21.41 11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	1	121,8881	121,8881
16	11250901	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého	m3	15	128,8920	1 933,3800
17	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m	40	28,2148	1 128,5920
18	27030424	Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky z PVC	kus	10	39,3348	393,3480
19	27030425	Kanalizácie, rúry plastové, sklaminátové	m	131	165,6045	21 694,1895
20	27030426	Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky sklaminátové	kus	6	1 592,0467	9 552,2802
21	27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty kanalizačné	kus	4	987,4195	3 949,6780
22	27031172	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusť kanalizačné	kus	1	436,7988	436,7988
23	27031175	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia	m	171	3,0538	522,1998
24	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	kus	39	178,6497	6 967,3383
25	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., širkopieskom	m3	29	47,2349	1 369,8121
		PRACE NA SPODNEJ STAVBE DIAŤNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
26	45.23.11 22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovernstvé, kamenivo spevnené cementom	m3	44	72,3959	3 185,4196
27	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaované asfaltom	m3	16	162,8826	2 606,1216
		PRACE NA VRCHNEJ STAVBE DIAŤNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
28	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	120	206,4330	24 771,9600
506-01 Spolu						118 306,9836

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
515-00		Preložka kanalizačného zberača dn400 "AC-2" v km 4,1 D1				
1	45.11.11 05010104	DEMOLAČNÉ PRÁČE Búranie konštrukcii základov, betónových	m3	1	73,8565	73,8565
2	05020342	Vybúranie, odstránenie konštrukcii - inštalačného vedenia a príslušenstva kanalizačného	m	1	43,4840	43,4840
3	05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	43	14,2070	610,9010
4	05030304	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov betónových	m	14	3,1202	43,6828
5	05080186	Doprava vyburaných hmôt zvislá, po schodoch	t	1	76,0805	76,0805
6	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	29	21,5097	623,7813
7	05080388	Doprava vyburaných hmôt vnútrostavenskova, mechanizmom	t	1	12,9788	12,9788
8	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	73	8,8628	646,9844
9	45.11.21 01010301	VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁČE Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	48	3,3194	159,3312
10	01010401	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	47	9,3275	438,3925
11	01010601	Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia	m	6	25,0282	150,1692
12	01010602	Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia	m	20	25,0946	501,8920
13	01030202	Hlbene vykopy rýh š nad 600 mm	m3	210	10,2569	2 153,9490
14	01040100	Konštrukcie z hornin - skládky	m3	210	1,7261	362,4810
15	01040402	Konštrukcie z hornin - zásypy so zhutnením	m3	164	9,3939	1 540,5996
16	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	86	6,2073	533,8278
17	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m3	167	7,9333	1 324,8611
18	01060700	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie	m3	167	3,7841	631,9447
19	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopyvkov príložené	m2	340	7,7342	2 629,6280
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁČE				

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
20	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	23	0,3983	9,1609
	45.21.41	PRACE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNYCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRÁC)				
21	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	6	121,8881	731,3286
22	11200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	12	12,0826	144,9912
23	11250901	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého	m3	34	128,8920	4 382,3280
24	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m	47	28,2148	1 326,0956
25	27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty kanalizačné	kus	1	987,4195	987,4195
26	27031175	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia	m	47	3,0538	143,5286
27	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	kus	1	178,6497	178,6497
28	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	6	47,2349	283,4094
	45.23.11	PRACE NA SPODNEJ STAVBE DIAŤNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
29	22020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	9	72,3959	651,5631
30	22030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obalované asfaltom	m3	3	162,8826	488,6478
	45.23.12	PRACE NA VRCHNEJ STAVBE DIAŤNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
31	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	5	206,4330	1 032,1650
32	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	14	17,6592	247,2288
515-00 Spolu						23 165,3416

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
601-00		Ochrana 1x400 kV vedenia l.č.495 v km 0,366 prel.c.I/61				
	45.21.34	PRÁCE NA STAVBE DIAL'KOVÝCH VEDENÍ				
		ELEKTRICKÝCH NADZEMNÝCH				
1	91060308	Vedenia nadzemné VVN - 400 kV výstroj	kus	20	445,6947	8 913,8940
2	91060310	Vedenia nadzemné VVN - 400 kV nátery odhrdzavenie	m2	838	7,5018	6 286,5084
601-00 Spolu						15 200,4024
602-00		Ochrana 1x110 kV vedenia l.č.7779 v km 0,757 D1				
	45.21.34	PRÁCE NA STAVBE DIAL'KOVÝCH VEDENÍ				
		ELEKTRICKÝCH NADZEMNÝCH				
1	91060108	Vedenia nadzemné VVN - 110 kV výstroj	kus	7	445,6947	3 119,8629
2	91060110	Vedenia nadzemné VVN - 110 kV nátery	m2	191	7,5018	1 432,8438
602-00 Spolu						4 552,7067
603-00		Ochrana 2x110 kV vedenia l.č.7774 a 7771 v km 0,787 D1				
	45.21.34	PRÁCE NA STAVBE DIAL'KOVÝCH VEDENÍ				
		ELEKTRICKÝCH NADZEMNÝCH				
1	91060108	Vedenia nadzemné VVN - 110 kV výstroj	kus	7	445,6947	3 119,8629
2	91060110	Vedenia nadzemné VVN - 110 kV nátery	m2	222	7,5018	1 665,3996
603-00 Spolu						4 785,2625
604-00		Ochrana 2x220 kV vedenia l.č.270 a 275 v km 0,830 D1				
	45.21.34	PRÁCE NA STAVBE DIAL'KOVÝCH VEDENÍ				
		ELEKTRICKÝCH NADZEMNÝCH				
1	91060208	Vedenia nadzemné VVN - 220 kV výstroj	kus	4	445,6947	1 782,7788
2	91060210	Vedenia nadzemné VVN - 220 kV nátery odhrdzavenie	m2	449	7,5018	3 368,3082
604-00 Spolu						5 151,0870
605-00		Ochrana 2x110 kV vedenia l.č.7774 a 7771 v km 2,752 D1				
	45.21.34	PRÁCE NA STAVBE DIAL'KOVÝCH VEDENÍ				
		ELEKTRICKÝCH NADZEMNÝCH				
1	91060108	Vedenia nadzemné VVN - 110 kV výstroj	kus	7	445,6947	3 119,8629

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
605-00 Spolu	91060110	Vedenia nadzemné VVN - 110 kV nátery	m2	221	7,5018	1 657,8978 4 777,7607
606-00		Preložka 2x110 kV vedenia l.č.7779 a 7702 v km 2,808 D1				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				
1	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	4	73,8565	295,4260
2	05020340	Vybúranie, odstránenie konštrukcii - inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	m	7 192	2,2572	16 233,7824
3	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	14	21,5097	301,1358
	45.11.21	VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
4	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	15	17,2940	259,4100
5	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	33	21,0449	694,4817
6	01030302	Hĺbené vykopávky šacht nezapažených	m3	57	39,9987	2 279,9259
7	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	27	1,7261	46,6047
8	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	63	9,3939	591,8157
9	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	141	6,2073	875,2293
10	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m3	27	7,9333	214,1991
11	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	63	3,7841	238,3983
12	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	316	7,7342	2 444,0072
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁCE				
13	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	3	10,4229	31,2687
14	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	12	1,2614	15,1368
15	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	12	2,1908	26,2896
16	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	60	0,7303	43,8180
	45.21.34	PRÁCE NA STAVBE DIALKOVÝCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH NADZEMNÝCH				
17	91060101	Vedenia nadzemné VVN - 110 kV stožiare	kus	1	63 208,3582	63 208,3582
18	91060102	Vedenia nadzemné VVN - 110 kV portály	kus	2	6 297,2847	12 594,5694
19	91060103	Vedenia nadzemné VVN - 110 kV závesy	kus	6	8 022,6051	48 135,6306
20	91060104	Vedenia nadzemné VVN - 110 kV vodiče (1 vodič / fázu)	m	6 164	2,6223	16 163,8572

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
21	91060107	Vedenia nadzemné VVN - 110 kV uzemňovacie laná	m	1 027	2,1908	2 249,9516
22	91060108	Vedenia nadzemné VVN - 110 kV výstroj	kus	10	445,6947	4 456,9470
23	91060109	Vedenia nadzemné VVN - 110 kV tabuľky	kus	4	48,6291	194,5164
24	91060110	Vedenia nadzemné VVN - 110 kV nátery	m2	244	7,5018	1 830,4392
25	91060116	Vedenia nadzemné VVN - 110 kV revízie	kus	1	235,0129	235,0129
		PRACE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ				
		ELEKTRICKÝCH PODZEMNÝCH				
	45.21.35					
26	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	kus	55	4,2488	233,6840
		PRACE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKRĚM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
	45.23.12					
27	22040317	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z dlaždíc betónových	m2	1	55,5002	55,5002
	45.25.32					
28	11010202	Základy, pätky z betónu železového	m3	28	242,2824	6 783,9072
29	11010411	Základy, múry, debnenie tradičné	m3	83	18,2898	1 518,0534
30	11010421	Základy, múry, výstuž z betónárskej ocele	m3	1	503,2198	503,2198
606-00 Spolu						182 754,5763
607-00		Preložka 2x110 kV vedenia l.č.7804 a 7803 v km 2,863 D1				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				
1	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	4	73,8565	295,4260
2	05020340	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	m	7 293	2,2572	16 461,7596
3	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	14	21,5097	301,1358
	45.11.21	VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
4	01020101	Odkopávky a prekopy humóznej vrstvy ornice	m3	15	17,2940	259,4100
5	01030201	Hĺbené vykopy rýh š. do 600 mm	m3	29	21,0449	610,3021
6	01030302	Hĺbené vykopy šacht nezapažených	m3	58	39,9987	2 319,9246
7	01040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	27	1,7261	46,6047
8	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	59	9,3939	554,2401

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
9	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	133	6,2073	825,5709
10	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m3	27	7,9333	214,1991
11	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	59	3,7841	223,2619
12	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	291	7,7342	2 250,6522
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁCE				
13	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	3	10,4229	31,2687
14	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	12	1,2614	15,1368
15	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	12	2,1908	26,2896
16	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	74	0,7303	54,0422
	45.21.34	PRÁCE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH NADZEMNÝCH				
17	91060101	Vedenia nadzemné VVN - 110 kV stožiare	kus	1	63 208,3582	63 208,3582
18	91060102	Vedenia nadzemné VVN - 110 kV portály	kus	2	6 297,2847	12 594,5694
19	91060103	Vedenia nadzemné VVN - 110 kV závesy	kus	6	8 022,6051	48 135,6306
20	91060104	Vedenia nadzemné VVN - 110 kV vodiče (1 vodič / fázu)	m	6 251	2,6223	16 391,9973
21	91060107	Vedenia nadzemné VVN - 110 kV uzemňovacie laná	m	2 037	2,1908	4 462,6596
22	91060108	Vedenia nadzemné VVN - 110 kV výstroj	kus	9	445,6947	4 011,2523
23	91060110	Vedenia nadzemné VVN - 110 kV nátery	m2	227	7,5018	1 702,9086
	45.21.35	PRÁCE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH PODZEMNÝCH				
24	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	kus	50	4,2488	212,4400
	45.23.12	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIŠK				
25	22040317	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácii, rigolov z dlaždíc betonových	m2	1	55,5002	55,5002
	45.25.32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE				
26	11010202	Základy, pätky z betónu železového	m3	28	242,2824	6 783,9072
27	11010411	Základy, múry, debnenie tradičné	m3	83	18,2898	1 518,0534

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
28	11010421	Základy, múry, výstuž z betonárskej ocele	m3	1	503,2198	503,2198
607-00 Spolu						184 069,7209
608-00		Preložka 2x110 kV vedenia I.č.7806 a 7807 v km 2,917 D1				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				
1	05010104	Búranie konštrukcii základov, betónových	m3	4	73,8565	295,4260
2	05020340	Vybúranie, odstránenie konštrukcii - inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného	m	7 384	2,2572	16 667,1648
3	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	15	21,5097	322,6455
	45.11.21	VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
4	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	25	17,2940	432,3500
5	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	33	21,0449	694,4817
6	01030302	Hĺbené vykopávky šacht nezapažených	m3	84	39,9987	3 359,8908
7	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	39	1,7261	67,3179
8	01040402	Konštrukcie z hornín - zápsy so zhutnením	m3	74	9,3939	695,1486
9	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	173	6,2073	1 073,8629
10	01060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	42	7,9333	333,1986
11	01060700	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie	m3	99	3,7841	374,6259
12	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	m2	378	7,7342	2 923,5276
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁCE				
13	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	2	10,4229	20,8458
14	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	23	1,2614	29,0122
15	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	23	2,1908	50,3884
16	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	126	0,7303	92,0178
	45.21.34	PRÁCE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH NADZEMNÝCH				
17	91060101	Vedenia nadzemné VVN - 110 kV stožiare	kus	2	63 208,3582	126 416,7164
18	91060102	Vedenia nadzemné VVN - 110 kV portály	kus	6	6 297,2847	37 783,7082
19	91060103	Vedenia nadzemné VVN - 110 kV závesy	kus	36	8 022,6051	288 813,7836
20	91060104	Vedenia nadzemné VVN - 110 kV vodiče (1 vodič / fázu)	m	6 437	2,6223	16 879,7451

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
21	91060107	Vedenia nadzemné VVN - 110 kV uzemňovacie laná	m	1 055	2,1908	2 311,2940
22	91060108	Vedenia nadzemné VVN - 110 kV výstroj	kus	4	445,6947	1 782,7788
23	91060110	Vedenia nadzemné VVN - 110 kV nátery	m2	193	7,5018	1 447,8474
	45.21.35	PRACE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH PODZEMNÝCH				
24	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	kus	62	4,2488	263,4256
	45.23.12	PRACE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
25	22040317	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z dlaždíc betónových	m2	1	55,5002	55,5002
	45.25.32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE				
26	11010202	Základy, pätky z betónu železového	m3	40	242,2824	9 691,2960
27	11010411	Základy, múry, debnenie tradičné	m3	287	18,2898	5 249,1726
28	11010421	Základy, múry, výstuž z betonárskej ocele	m3	1	503,2198	503,2198
608-00 Spolu						518 630,3922
609-00		Preložka 2x220 kV vedenia l.č.270 a 275 v km 2,995 D1				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				
1	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	4	73,8565	295,4260
2	05020340	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	m	9 356	2,2572	21 118,3632
3	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	16	21,5097	344,1552
	45.11.21	VYKOPOVÉ A SUVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
4	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	28	17,2940	484,2320
5	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	41	21,0449	862,8409
6	01030302	Hĺbené vykopávky šachtiet nezapažených	m3	96	39,9987	3 839,8752
7	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	46	1,7261	79,4006
8	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	92	9,3939	864,2388
9	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	239	6,2073	1 483,5447
10	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m3	119	7,9333	944,0627

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
11	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	92	3,7841	348,1372
12	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	427	7,7342	3 302,5034
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁČE				
13	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	3	10,4229	31,2687
14	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	26	1,2614	32,7964
15	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	25	2,1908	54,7700
16	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	126	0,7303	92,0178
	45.21.34	PRÁČE NA STAVBE DIALKOVÝCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH NADZEMNÝCH				
17	91060201	Vedenia nadzemné VVN - 220 kV stožiare	kus	2	79 800,5377	159 601,0754
18	91060202	Vedenia nadzemné VVN - 220 kV portály	kus	6	6 297,2847	37 783,7082
19	91060203	Vedenia nadzemné VVN - 220 kV závesy	kus	36	4 674,4340	168 279,6240
20	91060204	Vedenia nadzemné VVN - 220 kV vodiče (1 vodič / fázou)	m	9 431	2,5559	24 104,6929
21	91060207	Vedenia nadzemné VVN - 220 kV uzemňovacie laná	m	1 337	0,5643	754,4691
22	91060208	Vedenia nadzemné VVN - 220 kV výstroj	kus	5	445,6947	2 228,4735
23	91060210	Vedenia nadzemné VVN - 220 kV nátery odhrdzavenie	m2	570	7,5018	4 276,0260
	45.21.35	PRÁČE NA STAVBE DIALKOVÝCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH PODZEMNÝCH				
24	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	kus	69	4,2488	293,1672
	45.23.12	PRÁČE NA VRCHNEJ STAVBE DIALNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVISK				
25	22040317	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácii, rigolov z dlaždíc betónových	m2	2	55,5002	111,0004
	45.25.32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁČE				
26	11010102	Základy, pásy z betónu železového	m3	46	242,2824	11 144,9904
27	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	m2	265	23,9992	6 359,7880
28	11010121	Základy, pásy, výstuž z betónárskej ocele	t	1	503,2198	503,2198
609-00 Spolu						449 617,8677

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
621-00		Preložka kábelového vedenia VN – 22 kV l.č.280 v km 3,250 D1				
	45.11.21	VYKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
1	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	13	17,2940	224,8220
2	01030202	Híbené vykopy rýh š nad 600 mm	m3	93	10,2569	953,8917
3	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	13	1,7261	22,4393
4	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	7	8,4976	59,4832
5	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	80	9,3939	751,5120
6	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	7	37,8079	264,6553
7	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	63	6,2073	391,0599
8	01060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	13	7,9333	103,1329
9	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	80	3,7841	302,7280
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁCE				
10	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	13	1,2614	16,3982
11	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	13	2,1908	28,4804
12	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	67	0,7303	48,9301
	45.21.35	PRÁCE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH PODZEMNÝCH				
13	91090201	Káble AI - VN káble silové	m	70	23,7005	1 659,0350
14	91090211	Káble AI - VN zväzkovanie káblov	m	70	0,6971	48,7970
15	91090212	Káble AI - VN zaťahovanie káblov	m	129	4,0497	522,4113
16	91100203	Kábelové súbory, ukončenie vodičov - VN kábelové spojky priame	kus	6	462,7232	2 776,3392
	45.23.11	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVISK				
17	22251284	Doplnujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	215	2,9543	635,1745
	45.25.32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE				
18	11190401	Kompletné konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu prostého	m3	13	199,9602	2 599,4826
621-00 Spolu						11 408,7726

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
622-00		Preložka kábelového vedenia VN – 22 kV l.č.281 v km 3,250 D1				
	45.21.35	PRACE NA STAVBE DIALKOVÝCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH PODZEMNÝCH				
1	91090201	Káble Al - VN káble silové	m	70	23,7005	1 659,0350
2	91090211	Káble Al - VN zväzkovanie káblov	m	70	0,6971	48,7970
3	91090212	Káble Al - VN zaťahovanie káblov	m	129	4,0497	522,4113
4	91100203	Kábové súbory, ukončenie vodičov - VN kábové spojky priame	kus	6	462,7232	2 776,3392
622-00 Spolu						5 006,5825
625-00		Preložka kábelového vedenia VN – 22 kV l.č.286 v km 4,375 D1				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				
1	05030161	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, krytov cementobetónových	m2	18	14,6717	264,0906
2	05030162	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	8	14,2070	113,6560
3	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	10	21,5097	215,0970
4	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	26	8,8628	230,4328
	45.11.21	VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
5	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	5	17,2940	86,4700
6	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	36	21,0449	757,6164
7	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	4	1,7261	6,9044
8	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	2	8,4976	16,9952
9	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	32	9,3939	300,6048
10	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	2	37,8079	75,6158
11	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	64	6,2073	397,2672
12	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m3	4	7,9333	31,7332
13	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	32	3,7841	121,0912
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁCE				
14	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1	10,4229	10,4229

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
15	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	4	1,2614	5,0456
16	01060700	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie	m3	4	2,1908	8,7632
17	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	19	0,7303	13,8757
	45.21.35	PRÁCE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH PODZEMNÝCH				
18	91090201	Káble AI - VN káble silové	m	220	23,7005	5 214,1100
19	91090211	Káble AI - VN zväzkovanie káblov	m	220	0,6971	153,3620
20	91090212	Káble AI - VN zaťahovanie káblov	m	39	4,0497	157,9383
21	91100202	Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové koncovky vonkajšie	kus	3	458,7400	1 376,2200
22	91100203	Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové spojky priame	kus	3	462,7232	1 388,1696
	45.23.11	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIŠK				
23	22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok	m3	5	30,0737	150,3685
24	22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drevené	m3	2	37,6419	75,2838
25	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, betón prostý	m3	7	113,8883	797,2181
26	22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	26	2,9543	76,8118
	45.23.12	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIŠK				
27	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	34	0,4979	16,9286
28	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	2	206,4330	412,8660
29	22030744	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný	m3	2	890,2277	1 780,4554

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
	45.25.32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE				
30	11190401	Kompletné konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu prostého	m3	2	199,9602	399,9204
625-00 Spolu						14 655,3345
636-01		Preložka NN vedení v km 4,375 D1				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				
1	05020340	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	m	180	2,2572	406,2960
2	05030161	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov cementobetónových	m2	3	14,6717	44,0151
3	05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	8	14,2070	113,6560
4	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	1	21,5097	21,5097
5	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	32	8,8628	283,6096
	45.11.21	VYKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
6	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	3	17,2940	51,8820
7	01030102	Hlbéné vykopy jám nezapažených	m3	12	6,2405	74,8860
8	01030201	Hlbéné vykopy rýh š. do 600 mm	m3	47	21,0449	989,1103
9	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	7	1,7261	12,0827
10	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	3	8,4976	25,4928
11	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	52	9,3939	488,4828
12	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	5	37,8079	189,0395
13	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	103	6,2073	639,3519
14	01060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	7	7,9333	55,5331
15	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	52	3,7841	196,7732
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁCE				
16	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	3	1,2614	3,7842
17	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	3	2,1908	6,5724
18	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	13	0,7303	9,4939

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
		PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH VEDENÍ				
		ELEKTRICKÝCH NADZEMNÝCH (VRÁTANE				
		DOPLNKOVÝCH KONŠTRUKCIÍ)				
19	91040101	Vedenia nadzemné NN - stožiare jednoduché, betónové	kus	1	1 328,1551	1 328,1551
20	91040301	Vedenia nadzemné NN - vodiče holé AIFe	m	180	2,7883	501,8940
21	91040601	Vedenia nadzemné NN - konzoly na stožiare betónové	kus	1	57,0603	57,0603
22	91040802	Vedenia nadzemné NN - izolátory nosné závesné	kus	4	7,3690	29,4760
23	91041401	Vedenia nadzemné NN - spoje vodičov prúdové	kus	6	9,5267	57,1602
		PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH VEDENÍ				
		ELEKTRICKÝCH PODZEMNÝCH (VRÁTANE				
		DOPLNKOVÝCH PRÁC)				
45.21.44						
24	91090101	Káble Al - NN káble silové	m	260	11,1864	2 908,4640
25	91090112	Káble Al - NN zaťahovanie káblov	m	11	1,1618	12,7798
26	91100102	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky vonkajšie	kus	2	16,7297	33,4594
27	91100103	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové spojky priame	kus	3	33,4263	100,2789
28	91190103	Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine	kus	2	1 129,0248	2 258,0496
29	91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	kus	1	34,5549	34,5549
30	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	kus	10	6,7384	67,3840
31	91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia	kus	1	75,9145	75,9145
		PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIALNIC (OKREM				
		VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH				
		PARKOVÍSK				
45.23.11						
		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené,				
32	22010102	štrkopiesok	m3	1	30,0737	30,0737
33	22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drevné	m3	1	37,6419	37,6419

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
34	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prostý	m3	2	113,8883	227,7766
35	22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	22	2,9543	64,9946
	45.23.12	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAŤNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVISK				
36	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	1	0,4979	0,4979
37	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	1	206,4330	206,4330
38	22030744	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný	m3	1	890,2277	890,2277
	45.25.32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE				
39	11190401	Kompletné konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu prostého	m3	2	199,9602	399,9204
636-01 Spolu						12 933,7677
640-00		Preložka NN rozvodov z TS - bitúnok				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				
1	05020340	Vybúranie, odstránenie konštrukcii - inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	m	40	2,2572	90,2880
2	05030161	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov cementobetónových	m2	22	14,6717	322,7774
3	05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	15	14,2070	213,1050
4	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	6	21,5097	129,0582
5	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	30	8,8628	265,8840
	45.11.21	VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
6	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznejs vrstvy ornice	m3	2	17,2940	34,5880
7	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	21	21,0449	441,9429
8	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	27	10,2569	276,9363
9	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	22	1,7261	37,9742

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
10	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	3	8,4976	25,4928
11	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	26	9,3939	244,2414
12	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	3	37,8079	113,4237
13	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	52	6,2073	322,7796
14	01060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	22	7,9333	174,5326
15	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	26	3,7841	98,3866
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁCE				
16	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	2	1,2614	2,5228
17	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2	2,1908	4,3816
18	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	12	0,7303	8,7636
		PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH PODZEMNÝCH (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRÁC)				
	45.21.44					
19	91090101	Káble AI - NN káble silové	m	120	11,1864	1 342,3680
20	91090112	Káble AI - NN zaťahovanie káblov	m	29	1,1618	33,6922
21	91100101	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky staničné	kus	3	11,1864	33,5592
22	91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	kus	1	34,5549	34,5549
23	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	kus	10	6,7384	67,3840
24	91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia	kus	1	75,9145	75,9145
	45.23.11	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAŤNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEŤ, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
25	22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok	m3	5	30,0737	150,3685
26	22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drevné	m3	1	37,6419	37,6419

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
27	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, betón prostý	m3	7	113,8883	797,2181
28	22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	87	2,9543	257,0241
		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVISK				
	45.23.12					
29	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	38	0,4979	18,9202
30	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	2	206,4330	412,8660
31	22030744	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný	m3	1	890,2277	890,2277
	45.25.32					
		OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE				
32	11190401	Kompletné konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu prostého	m3	4	199,9602	799,8408
640-00 Spolu						7 758,6588
648-00		Rekonštrukcia VO Železničná ul.				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				
1	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	1	73,8565	73,8565
2	05020341	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného príslušenstva, stožiarov	kus	1	101,6066	101,6066
3	05030161	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov cementobetónových	m2	4	14,6717	58,6868
4	05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	4	14,2070	56,8280
5	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	2	21,5097	43,0194
6	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	24	8,8628	212,7072
	45.11.21	VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
7	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	1	17,2940	17,2940
8	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	1	6,2405	6,2405
9	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	4	21,0449	84,1796

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
10	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1	1,7261	1,7261
11	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	1	8,4976	8,4976
12	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	4	9,3939	37,5756
13	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	1	37,8079	37,8079
14	01060201	Priemiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	8	6,2073	49,6584
15	01060203	Priemiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	1	7,9333	7,9333
16	01060700	Priemiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	4	3,7841	15,1364
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁČE				
17	01060201	Priemiestnenie vodorovné do 100 m	m3	1	1,2614	1,2614
18	01060700	Priemiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1	2,1908	2,1908
19	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	2	0,7303	1,4606
	45.23.11	PRÁČE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
20	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, betón prostý	m3	1	113,8883	113,8883
	45.23.12	PRÁČE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
21	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	1	206,4330	206,4330
	45.25.32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁČE				
22	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	1	117,3737	117,3737
23	11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	m2	2	49,9900	99,9800
	45.34.21	INŠTALOVANIE OSVETLENIA A SIGNALIZAČNÝCH SYSTÉMOV CIEST, LETÍSK				
24	91010301	Uložný materiál - ruky elektroinšt., ulož. pevne ohybné	m	4	5,3442	21,3768
25	91080101	Káble Cu - NN silové	m	90	14,0742	1 266,6780
26	91080118	Káble Cu - NN zaťažovanie káblov	m	28	2,1908	61,3424
27	91100102	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky vonkajšie	kus	3	16,7297	50,1891

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
28	91200101	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare osvetľovacie	kus	1	642,1032	642,1032
29	91200202	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá pouličné	kus	1	352,9177	352,9177
30	91200501	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre svietidlá	kus	1	139,0825	139,0825
31	91200502	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stožiare	kus	1	48,4299	48,4299
32	91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	kus	1	43,3513	43,3513
33	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	m	80	6,7384	539,0720
648-00 Spolu						4 519,8846
654-00		Iluminácia podpier mosta „Mestská estakáda“				
	45.11.21	VÝKOPOVE A SUVISIAJACE ZEMNE PRÁCE				
1	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	22	21,0449	462,9878
2	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	3	8,4976	25,4928
3	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	17	9,3939	159,6963
4	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	3	37,8079	113,4237
5	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	34	6,2073	211,0482
6	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	17	3,7841	64,3297
	45.23.11	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAŇNÍ (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
7	22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	80	2,9543	236,3440
	45.25.32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE				
8	11030102	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) hranaté z betónu železového	m3	7	358,1292	2 506,9044
9	11030111	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) hranaté, debnenie tradičné	m3	10	82,6529	826,5290
10	11030121	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) hranaté, výstuž z betonárskej ocele	m3	1	2 169,8201	2 169,8201
	45.34.21	INŠTALOVANIE OSVETLENIA A SIGNALIZAČNÝCH SYSTÉMOV CIEST, LETÍSK				

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
11	91010301	Uložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. pevne ohybné	m	3	5,3442	16,0326
12	91011202	Uložný materiál - škatule elektroinšt., na povrchu, odbočné	kus	4	15,2360	60,9440
13	91021901	Oceľové konštrukcie - konštrukcie pre el. prístroje oceľové	kus	24	11,1864	268,4736
14	91080101	Káble Cu - NN silové	m	1 655	14,0742	23 292,8010
15	91200202	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá pouličné	kus	24	352,9177	8 470,0248
654-00 Spolu						38 884,8520
655-00		Iluminácia mosta „Mestská estakáda“ a nosných lán				
	45.33.11	INŠTALOVANIE ÚSTREDNÉHO KÚRENIA				
1	89040737	Armatúry - meracie termostaty	kus	1	113,4568	113,4568
	45.34.21	INŠTALOVANIE OSVETLENIA A SIGNALIZAČNÝCH SYSTÉMOV CIEST, LETÍSK				
2	91010301	Uložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. pevne ohybné	m	408	5,3442	2 180,4336
3	91011202	Uložný materiál - škatule elektroinšt., na povrchu, odbočné	kus	33	15,2360	502,7880
4	91020101	Oceľové konštrukcie - káblové rošty - norm. vyhotovenie, kovové	m	600	21,3105	12 786,3000
5	91021901	Oceľové konštrukcie - konštrukcie pre el. prístroje oceľové	kus	560	11,1864	6 264,3840
6	91080101	Káble Cu - NN silové	m	3 930	14,0742	55 311,6060
7	91140103	Prístroje ovládacie, signalizačné a návestné - ovládače nepresvetlené dotykové	kus	1	86,6029	86,6029
8	91190102	Rozvádzače - NN rozvodnice	kus	1	391,3231	391,3231
9	91200202	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá pouličné	kus	84	352,9177	29 645,0868
655-00 Spolu						107 281,9812
668-00		Prípojka NN pre ilumináciu mosta „Mestská estakáda“				
	45.11.21	VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
1	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	103	21,0449	2 167,6247
2	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	16	10,2569	164,1104
3	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	22	1,7261	37,9742
4	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	11	8,4976	93,4736
5	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	98	9,3939	920,6022

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
6	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	11	37,8079	415,8869
7	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	196	6,2073	1 216,6308
8	01060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	22	7,9333	174,5326
9	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	98	3,7841	370,8418
	45.21.44	PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH PODZEMNÝCH (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRÁČ)				
10	91090101	Káble Al - NN káble silové	m	640	11,1864	7 159,2960
11	91090112	Káble Al - NN zaťahovanie káblov	m	170	1,1618	197,5060
12	91100102	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky vonkajšie	kus	2	16,7297	33,4594
13	91100103	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové spojky priame	kus	1	33,4263	33,4263
14	91100107	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. vodičov v rozváždzačoch	kus	1	15,1696	15,1696
15	91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	kus	1	34,5549	34,5549
16	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	kus	20	6,7384	134,7680
17	91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia	kus	1	75,9145	75,9145
	45.23.11	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAŤNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
18	22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rur plastových	m	72	2,9543	212,7096
	45.25.32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE				
19	11190401	Kompletné konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu prostého	m3	3	199,9602	599,8806
	45.34.21	INSTALOVANIE OSVETLENIA A SIGNALIZAČNÝCH SYSTÉMOV CIEST, LETÍSK				
20	91022605	Oceľové konštrukcie - protipožiarne prepážky, priechody stenami	m2	1	330,7442	330,7442

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
668-00 Spolu						14 389,1063
670-00		Prípojka NN pre ISD v km 3,500 D1 – Odpočívadlo PRACE NA STAVBE MIESTNYCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH PODZEMNÝCH (VRATANE DOPLNKOVÝCH PRÁC)				
1	45.21.44 91090101	Káble AI - NN káble silové	m	270	11,1864	3 020,3280
2	91090112	Káble AI - NN zatŕahovanie káblov	m	231	1,1618	268,3758
3	91100102	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky vonkajšie	kus	2	16,7297	33,4594
4	91100103	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové spojky priame	kus	1	33,4263	33,4263
5	91100107	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. vodičov v rozvážačoch	kus	1	15,1696	15,1696
6	91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	kus	2	34,5549	69,1098
7	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	kus	20	6,7384	134,7680
8	91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia INSTALOVANIE OSVETLENIA A SIGNALIZAČNÝCH SYSTÉMOV CIEST, LETÍSK	kus	1	75,9145	75,9145
9	91022605	Ocelové konštrukcie - protipožiariarne prepážky, priechody stenami	m2	1	330,7442	330,7442
670-00 Spolu						3 981,2956
677-00		Prípojka NN pre čerpaciu stanicu úžitkovej vody ZO Jelšové				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				
1	05020340	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštalácieho vedenia a príslušenstva elektroinštalácieho	m	180	2,2572	406,2960
2	05030161	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov cementobetonových	m2	3	14,6717	44,0151

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
3	05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	8	14,2070	113,6560
4	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	1	21,5097	21,5097
5	05090462	Doplnujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	32	8,8628	283,6096
	45.11.21	VYKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
6	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	3	17,2940	51,8820
7	01030102	Hlbené vykopávky jám nezapažených	m3	12	6,2405	74,8860
8	01030201	Hlbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	47	21,0449	989,1103
9	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	7	1,7261	12,0827
10	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	3	8,4976	25,4928
11	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	52	9,3939	488,4828
12	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	5	37,8079	189,0395
13	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	103	6,2073	639,3519
14	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m3	7	7,9333	55,5331
15	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	52	3,7841	196,7732
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁCE				
16	01060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	3	1,2614	3,7842
17	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	3	2,1908	6,5724
18	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	13	0,7303	9,4939
	45.21.43	PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH NADZEMNÝCH (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH KONŠTRUKCIÍ)				
19	91040101	Vedenia nadzemné NN - stožiare jednoduché, betónové	kus	1	1 328,1551	1 328,1551
20	91040301	Vedenia nadzemné NN - vodiče holé AlFe	m	180	2,7883	501,8940
21	91040601	Vedenia nadzemné NN - konzoly na stožiare betónové	kus	2	57,0603	114,1206
22	91040802	Vedenia nadzemné NN - izolátory nosné závesné	kus	4	7,3690	29,4760
23	91041401	Vedenia nadzemné NN - spoje vodičov prúdové	kus	6	9,5267	57,1602
	45.21.44	PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH PODZEMNÝCH (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRÁČ)				

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
24	91090101	Káble AI - NN káble silové	m	260	11,1864	2 908,4640
25	91090112	Káble AI - NN zatŕahovanie káblov	m	11	1,1618	12,7798
26	91100102	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky vonkajšie	kus	2	16,7297	33,4594
27	91100103	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové spojky priame	kus	3	33,4263	100,2789
28	91190103	Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine	kus	2	1 129,0248	2 258,0496
29	91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	kus	1	34,5549	34,5549
30	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	kus	10	6,7384	67,3840
31	91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia	kus	1	75,9145	75,9145
	45.23.11	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
32	22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, širkopiesok	m3	1	30,0737	30,0737
33	22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené	m3	1	37,6419	37,6419
34	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, betón prasty	m3	2	113,8883	227,7766
35	22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	22	2,9543	64,9946
	45.23.12	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
36	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	1	0,4979	0,4979
37	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	1	206,4330	206,4330
38	22030744	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný	m3	1	890,2277	890,2277

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
	45.25.32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁČE				
39	11190401	Kompletné konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu prostého	m3	2	199,9602	399,9204
677-00 Spolu						12 990,8280
678-00		Preloženie varovnej sirény				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁČE				
1	05010205	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov, prekladov železobetonových	m3	1	170,1852	170,1852
2	05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná	t	2	21,5097	43,0194
	45.11.21	VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁČE				
3	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	2	6,2405	12,4810
4	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	3	21,0449	63,1347
5	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1	1,7261	1,7261
6	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	1	8,4976	8,4976
7	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	2	9,3939	18,7878
8	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	1	37,8079	37,8079
9	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	6	6,2073	37,2438
10	01060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	1	7,9333	7,9333
11	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2	3,7841	7,5682
	45.12.10	PRIESKUMNÉ VRTY A VRTNÉ PRÁČE				
12	02020475	Vrty pre odvodnenie v podzemí, tr.horniny V	m	1	57,5251	57,5251
	45.23.11	PRÁČE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
13	22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	10	2,9543	29,5430
	45.25.32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁČE				
14	11010201	Základy, pätky z betónu prostého	m3	1	115,9132	115,9132
15	11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	m2	5	49,9900	249,9500
	45.34.21	INSTALOVANIE OSVETLENIA A SIGNALIZAČNÝCH SYSTÉMOV CIEST, LETÍSK				
16	91010301	Uložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. pevne ohybné	m	6	5,3442	32,0652

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
17	91011102	Úložný materiál - škatule elektroinštal., zapustené, obočné	kus	1	5,3442	5,3442
18	91022605	Oceľové konštrukcie - protipožiarna prepážka, priečok	m2	1	330,7442	330,7442
19	91080101	Káble Cu - NN silové	m	30	14,0742	422,2260
20	91120101	Priestroje istiacie - poistky NN závitové	kus	1	6,6720	6,6720
21	91140801	Priestroje ovládacie, signalizačné a návěstné - hůkačky	kus	1	2 285,2353	2 285,2353
22	91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	kus	4	43,3513	173,4052
23	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	m	12	6,7384	80,8608
24	91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia	kus	1	4,5476	4,5476
25	45.41.10	OMIETKARSKÉ PRÁČE				
	13070303	Vonkajšie povrchy podhládov, omietka hladká z malty vápennoocementovej	m2	1	16,4974	16,4974
26	45.43.11	VONKAJSIE OBKLADANIE STIEN A POKLADKA DLAŽIEB				
678-00 Spolu	71020102	Obklady - steny keramické, hladké, protiskľzové	m2	1	14,3730	14,3730
703-00						4 233,2872
	45.11.21	Preložka NTL plynovodu v km 4,366 D1				
1	01010601	VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁČE				
2	01030202	Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia	m	5	25,0282	125,1410
3	01040100	Hĺbené výkopové rýhy š nad 600 mm	m3	93	10,2569	953,8917
4	01040402	Konštrukcie z hornin - skládka	m3	93	1,7261	160,5273
5	01040502	Konštrukcie z hornin - zásypy so zhutnením	m3	13	9,3939	122,1207
6	01060202	Konštrukcie z hornin - obsypy so zhutnením	m3	72	27,7169	1 995,6168
7	01060700	Priemestnenie vodovodných do 1 000 m	m3	105	2,7551	289,2855
		Priemestnenie - nakladanie, vykladanie	m3	13	3,7841	49,1933
8	01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí výkopových príložen	m2	148	7,7342	1 144,6616

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁČE				
9	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	68	2,7551	187,3468
10	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	68	2,1908	148,9744
11	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	336	0,7303	245,3808
	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁČE				
12	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	68	0,8962	60,9416
13	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	68	0,6639	45,1452
14	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	68	1,6265	110,6020
	45.21.42	PRÁČE NA STAVBE MIESTNYCH VEDENÍ ENERGETICKÝCH OKREM ELEKTRICKÝCH (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRÁČ)				
15	27010101	Plynovody z rúr oceľových, tr. 11-13	m	40	191,2302	7 649,2080
16	27010108	Plynovody z rúr oceľových, chráničky, pozdĺžne delené chráničky	m	34	493,5272	16 779,9248
17	27011283	Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti,	kus	5	35 021,0449	175 105,2245
18	27011284	Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne skúšky	kus	8	222,9636	1 783,7088
19	27011285	Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia	m	80	2,6887	215,0960
20	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	9	71,2673	641,4057
	45.22.20	IZOLAČNÉ PRÁČE PROTI VODE				
21	61010701	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, oceľových potrubí ručne	m2	11	54,7036	601,7396
703-00 Spolu						208 415,1361
765-00		Priložka MOK SSE v km 4,100 D1 DEMOLAČNÉ PRÁČE				
	45.11.11					
1	05020340	Vybúranie, odstránenie konštrukcii - inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	m	1 919	2,2572	4 331,5668
2	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	1	21,5097	21,5097

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
5	01030201	Hlbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	263	21,0449	5 534,8087
6	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	72	1,7261	124,2792
7	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	33	8,4976	280,4208
8	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	197	9,3939	1 850,5983
9	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	33	37,8079	1 247,6607
10	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	395	6,2073	2 451,8835
11	01060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	72	7,9333	571,1976
12	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	197	3,7841	745,4677
	45.21.37	PRACE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ KOMUNIKAČNÝCH PODZEMNÝCH				
13	92030101	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble diaľkové úložné	m	780	14,5721	11 366,2380
14	92030301	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické úložné	m	2 040	8,4313	17 199,8520
15	92030401	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové úložné	kus	6	576,1800	3 457,0800
16	92031403	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky záverečné	kus	3	158,4014	475,2042
	45.21.46	PRACE NA STAVBE MIESTNYCH VEDENÍ KOMUNIKAČNÝCH PODZEMNÝCH (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH KONŠTRUKCIÍ)				
17	92020101	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne	m	1 130	10,0910	11 402,8300
18	92021801	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - skrine istiace	kus	2	324,2382	648,4764
	45.23.11	PRACE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
19	22030333	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy dvojrstvový náter	m2	8	1,2946	10,3568
20	22251261	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z betónových tvárnic	m	470	9,6926	4 555,5220
21	22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	9 600	2,9543	28 361,2800

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
		PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAŤNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVISK				
	45.23.12	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár asfaltovou zálievkou	m	8	4,5476	36,3808
22	22040751					
	45.25.21	SPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁČE				
23	02020672	Vrty pre pilóty, tr.horniny II	m	8	71,2341	569,8728
		Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton	m3	6	109,4072	656,4432
24	02040222	železový				
		Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	t	1	1 446,5910	1 446,5910
25	02040223					
	45.25.32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁČE				
26	11010201	Základy, pätky z betónu prostého	m3	1	115,9132	115,9132
27	11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	m2	4	49,9900	199,9600
		INSTALOVANIE OSVETLENIA A SIGNALIZAČNÝCH SYSTÉMOV CIEST, LETISK				
28	91020501	Ocelové konštrukcie - káblové stojiny kovové	kus	135	139,3813	18 816,4755
29	91040101	Vedenia nadzemné NN - stožiare jednoduché, betónové	kus	2	1 944,8649	3 889,7298
30	91080101	Káble Cu - NN silové	m	1 580	14,0742	22 237,2360
31	91080118	Káble Cu - NN zaťahovanie káblov	m	540	2,1908	1 183,0320
		Kábové súbory, ukončenie vodičov - NN kábové spojky priame	kus	3	29,5758	88,7274
32	91100103					
33	91190101	Rozvádzače - NN rozvádzače, 1 pole	kus	5	445,6947	2 228,4735
34	91190103	Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine	kus	2	397,0657	794,1314
		Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	kus	13	43,3513	563,5669
35	91220201					
		Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	130	3,6845	478,9850
36	91220301					
790-01 Spolu						143 851,7033
790-01.11		Informačný systém diaľnice, km 0,000-0,800 - technologická časť				

Stavba : D1 Sverepec - Vrtižer, 1.úsek

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
	45.34.21	INSTALOVANIE OSVETLENIA A SIGNALIZAČNÝCH SYSTÉMOV CIEST, LETÍSK				
1	92050301	Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace ústredne	kus	2	8 704,3086	17 408,6172
2	92050302	Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace kamery prijímacie	kus	2	5 064,7613	10 129,5226
3	92050305	Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace snímače	kus	1	8 011,5847	8 011,5847
4	92090104	Telefónne systémy a účastnícke zariadenia - spojovacie diaľkové volby	kus	1	37 860,1872	37 860,1872
790-01.11 Spolu						73 409,9117
790-02		Informačný systém diaľnice, km 0,800-4,900 – stavebná časť				
	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE				
1	05030261	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m ²	106	12,4809	1 322,9754
2	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	48	21,5097	1 032,4656
3	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	106	8,8628	939,4568
	45.11.21	VYKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				
4	01030102	Hlbené vykopávky jám nezapažených	m ³	2	6,2405	12,4810
5	01030201	Hlbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m ³	1 266	21,0449	26 642,8434
6	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m ³	319	1,7261	550,6259
7	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m ³	158	8,4976	1 342,6208
8	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m ³	951	9,3939	8 933,5989
9	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m ³	158	37,8079	5 973,6482
10	01060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m ³	1 902	6,2073	11 806,2846
11	01060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m ³	319	7,9333	2 530,7227
12	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m ³	951	3,7841	3 598,6791
	45.21.37	PRÁCE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ KOMUNIKAČNÝCH PODZEMNÝCH				

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
13	92030101	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble diaľkové úložné	m	4 350	14,5721	63 388,6350
14	92030301	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické úložné	m	5 090	8,4313	42 915,3170
15	92030401	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové úložné	kus	20	576,1800	11 523,6000
16	92031403	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky záverečné	kus	8	158,4014	1 267,2112
		PRACE NA STAVBE MIESTNYCH VEDENÍ KOMUNIKAČNÝCH PODZEMNÝCH (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH KONŠTRUKCIÍ)				
17	92020101	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne	m	580	10,0910	5 852,7800
18	92021801	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - skrine istiace	kus	1	324,2382	324,2382
		PRACE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
19	22030333	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy dvojvrstvový náter	m2	106	1,2946	137,2276
20	22251261	Dopĺňajúce konštrukcie, kábelovody z betónových tvárnic	m	2 160	9,6926	20 936,0160
21	22251284	Dopĺňajúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	52 800	2,9543	155 987,0400
		PRACE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK				
22	22040751	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácii, rigolov - vyplnenie škár asfaltovou zálievkou	m	106	4,5476	482,0456
23	02020672	SPECIÁLNE ZAKLADOVÉ PRÁCE Vrty pre pilóty, tr.horniny II	m	4	71,2341	284,9364
24	02040222	Pilóty betonované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	3	109,4072	328,2216
25	02040223	Pilóty betonované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	t	1	1 446,5910	1 446,5910

Stavba : D1 Sverepec - Vrtižer, 1.úsek

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
	45.25.32	OSTATNÉ BETONARSKÉ PRÁCE				
26	11010201	Základy, pätky z betónu prostého	m3	2	115,9132	231,8264
27	11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	m2	18	49,9900	899,8200
		INŠTALOVANIE OSVETLENIA A SIGNALIZAČNÝCH SYSTÉMOV CIEST, LETÍSK				
	45.34.21					
28	91020501	Oceľové konštrukcie - káblové stojiny kovové	kus	680	139,3813	94 779,2840
29	91040101	Vedenia nadzemné NN - stožiare jednoduché, betónové	kus	1	1 944,8649	1 944,8649
30	91080101	Káble Cu - NN silové	m	9 380	14,0742	132 015,9960
31	91080118	Káble Cu - NN zaťahovanie káblov	m	2 720	2,1908	5 958,9760
32	91190101	Rozváždače - NN rozváždače, 1 pole	kus	10	445,6947	4 456,9470
33	91190103	Rozváždače - NN rozpojovacie a istiace skrine	kus	1	397,0657	397,0657
34	91200102	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare signalizačné	kus	2	1 377,6140	2 755,2280
35	91220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	kus	26	43,3513	1 127,1338
36	91220301	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn	m	260	3,6845	957,9700
790-02 Spolu						615 085,3738
		Informačný systém diaľnice, km 0,800-4,900 - technologická časť				
790-02.11-1		INŠTALOVANIE OSVETLENIA A SIGNALIZAČNÝCH SYSTÉMOV CIEST, LETÍSK				
1	91200401	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - signalizačné zariadenia svetelné	kus	1	17 678,0854	17 678,0854
2	92050301	Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a sťažiacie ústredne	kus	3	8 704,3086	26 112,9258
3	92050302	Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a sťažiacie kamery prijímacie	kus	1	5 064,7613	5 064,7613
4	92050305	Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a sťažiacie snímače	kus	2	8 011,5847	16 023,1694
5	92050403	Slaboprúdové zariadenia - dispečerske hlásky	kus	6	2 583,0180	15 498,1080
6	92090104	Telefónne systémy a účastnícke zariadenia - spojovacie diaľkové volby	kus	1	37 860,1872	37 860,1872

Podpis

Časť stavby	Klasifikácia produkcie	Popis položky	M.j.	Množstvo	J.C.	Cena bez DPH
790-02.11-1 Spolu						118 237,2371
790-02.11-2		Informačný systém diaľnice, km 4,900-9,595 – technologická časť				
		INŠTALOVANIE OSVETLENIA A SIGNALIZAČNÝCH SYSTÉMOV CIEST, LETÍSK				
1	45.34.21	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - signalizačné zariadenia svetelné	kus	4	17 678,0854	70 712,3416
2		Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace ústredne	kus	4	8 704,3086	34 817,2344
3		Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace kamery prijímacie	kus	3	5 064,7613	15 194,2839
4		Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace snímače	kus	2	8 011,5847	16 023,1694
5		Slaboprúdové zariadenia - dispečerske pracoviská	kus	1	11 264,0576	11 264,0576
6		Slaboprúdové zariadenia - dispečerske hlásky	kus	6	2 583,0180	15 498,1080
7		Telefónne systémy a účastnícke zariadenia - spojovacie diaľkové volby	kus	2	37 860,1872	75 720,3744
790-02.11-2 Spolu						239 229,5693

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900

evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008

evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Zhotoviteľ: Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"
Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
Skanska BS, a.s. Prievdza - člen združenia

Objekt: 001-00 Demolácia záhradného domčeka bez č.p. v km 3,217 D1 vpravo

rok 2008											
kurz: SK/EUR											
P.Č.	KP	Popis prác	Množstvo	MJ	Jednotková cena v Sk	Cena celkom v Sk	Prestavané celkom		Zostatky		Nová cena v €
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	
1	2	3	4	5	6	8	17	18,0000	19	21	18
45.11.11 DEMOLAČNÉ PRÁCE											
1	45.11.1105060106	Demolácia objektov, budov drevených	4,00	m3	616,00	2 464,00	2 464,00	81,7898	0,00	0,0000	81,7898
2	45.11.1105080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	1,00	t	648,00	648,00	648,00	21,5097	0,00	0,0000	21,5097
Za rozpočet celkom						3 112,00	3 112,00	103,2995	0,00	0,0000	103,2995

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Serepec - Vrťizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Združenie právnických osôb "Serepec - Vrťizer"
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 003-00 Demolácia skleníka bez č.p. v km 3.610 D1 vpravo

rok 2008													
30,126													
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v Sk	Cena celkom v Sk	Prestavané celkom		Zostatky				Nová cena v €
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v Sk	Cena celkom v €		
1	2	3	4	5	6	8	17	18	19	20	21	18	
45.11.11 DEMOLAČNÉ PRÁCE													
1	45.11.1105010104	Búranie konštrukcii základov, betonových	m3	4,00	2 225,00	8 900,00	8 900,00	295,4259	0,00	0,00	0,00	295,4259	
2	45.11.1105060107	Demolácia objektov, budov kovových	m3	37,00	2 344,00	86 728,00	86 728,00	2 878,8422	0,00	0,00	0,00	2 878,8422	
3	45.11.1105080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	10,00	648,00	6 480,00	6 480,00	215,0966	0,00	0,00	0,00	215,0966	
Za rozpočet celkom						102 108,00	102 108,00	3 389,3647	0,00	0,00	0,00	3 389,3647	

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtizer, 1. úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
 evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
 evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
 Zhotoviteľ: Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"

Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: SO 004-00 Demolácia záhradnej chatky bez č.p. v km 3,625 D1 vpravo

kurz: 30,126 SKK/EUR

Objekt: SO 004-00 Demolácia zariadenia (napr. v rámci výstavby)

kurz: 30,126 SKK/EUR

rok 2008

P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v Sk	Jednotková cena v €	Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Prestavané celkom		Zostatky	
									Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	17	15,0000	19	15,0000
45.11.11 DEMOLAČNÉ PRÁCE												
1	45.11.1105060106	Demolácia objektov, budov drevených	m3	1,00	616,00	20,45	616,00	20,45	616,00	20,4475	0,00	0,0000
2	45.11.1105080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	1,00	648,00	21,51	648,00	21,51	648,00	21,5097	0,00	0,0000
Za rozpočet celkom									1 264,00	41,96	41,9571	0,0000

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Dial'nica D1 Sverepec - Vrtizer, 1.úsek Dial'nica D1 v km 0.000 - 4.900
evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"

Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 005-00 Demolácia svahovej pínice bez č.p. v km 3,635 D1 vpravo

30,126

rok 2008

P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v Sk	Cena celkom v Sk	Prestavované celkom			Zostatky	
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	Nová cena v €
1	2	3	4	5	6	8	17	15,0000	19	21	15,0000
45.11.11 DEMOLAČNÉ PRÁCE											
1	45.11.1105010104	Búranie konštrukcii základov, betónových	m3	6,00	2 225,00	13 350,00	13 350,00	443,1388	0,00	0,00	443,1388
2	45.11.1105010204	Búranie konštrukcii múriva, priečok, pilierov, prekladov betónových	m3	14,00	1 716,00	24 024,00	24 024,00	797,4507	0,00	0,00	797,4507
3	45.11.1105010305	Búranie konštrukcii stropov, klenieb, schodov železobetónových	m3	6,00	2 344,00	14 064,00	14 064,00	466,8393	0,00	0,00	466,8393
4	45.11.1105080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	58,00	648,00	37 584,00	37 584,00	1 247,5602	0,00	0,00	1 247,5602
5	45.11.1105080388	Doprava vyburaných hmôt vnútroštavenisková, mechanizmom	t	58,00	391,00	22 678,00	22 678,00	752,7717	0,00	0,00	752,7717
Za rozpočet celkom						111 700,00	111 700,00	3 707,7607		0,00	3 707,7607

Výpočet novej ceny objektu po prechode €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
 evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
 evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

Zhotoviteľ:

Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"
 Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
 Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 005-01 Demolácia svahovej plynice bez č.p. v km 3,650 D1 vpravo

30,126

rok 2008

P. Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v Sk	Cena celkom v Sk	Prestavané celkom		Zostatky		Nová cena v €
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	
1	2	3	4	5	6	8	17	15,0000	19	21	15,0000
45.11.11 DEMOLÁČNE PRÁCE											
1	45.11.1105010104	Búranie konštrukcii základov, betónových	m3	3,00	2 225,00	6 675,00	6 675,00	221,5694	0,00	0,0000	221,5694
2	45.11.1105010203	Búranie konštrukcii múriva, priečok, pilierov,prekladov tehelných	m3	1,00	757,00	757,00	757,00	25,1278	0,00	0,0000	25,1278
3	45.11.1105010204	Búranie konštrukcii múriva, priečok, pilierov,prekladov betónových	m3	5,00	1 716,00	8 580,00	8 580,00	284,8038	0,00	0,0000	284,8038
4	45.11.1105010305	Búranie konštrukcii stropov, klenieb, schodov železobetónových	m3	2,00	2 344,00	4 688,00	4 688,00	155,6131	0,00	0,0000	155,6131
5	45.11.1105080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	l	24,00	648,00	15 552,00	15 552,00	516,2318	0,00	0,0000	516,2318
6	45.11.1105080388	Doprava vyburaných hmôt vnútroštavenisková, mechanizmom	l	24,00	391,00	9 384,00	9 384,00	311,4917	0,00	0,0000	311,4917

Za rozpočet celkom

45 636,00	1 514,8377	0,0000	1 514,8377
-----------	------------	--------	------------

Výpočet novej ceny objektu po precizovaní na €

Stavba: Diaľnica D1 Serepec - Vrúter, 1. úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Združenie právnických osôb "Serepec - Vrúter"
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 006-00 Demolícia záhradného domčeka bez č.p. v km 3,685 D1 vpravo

30,126											
rok 2008											
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v Sk	Cena celkom v Sk	Prestavané celkom			Zostatky	
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	
1	2	3	4	5	6	8	17	15,0000	19	15,0000	
45.11.11 DEMOLAČNÉ PRÁCE											
1	45.11.1105010104	Búranie konštrukcii základov, betónových	m3	3,00	2 225,00	6 675,00	6 675,00	221,5694	0,00	0,0000	
2	45.11.1105060106	Demolácia objektov, budov drevených	m3	2,00	616,00	1 232,00	1 232,00	40,8949	0,00	0,0000	
3	45.11.1105080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	8,00	648,00	5 184,00	5 184,00	172,0773	0,00	0,0000	
4	45.11.1105080388	Doprava vyburaných hmôt vnútrostavenisková, mechanizmom	t	7,00	391,00	2 737,00	2 737,00	90,8518	0,00	0,0000	
Za rozpočet celkom							15 828,00	525,3933		0,0000	

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900

evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008

evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 007-00 Demolícia svahovej plynice bez č.p. v km 3,725 D1 vpravo - (Štandardný pohľad)

30,126

rok 2008

P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková a cena v Sk	Cena celkom v Sk	Prestavané celkom		Zostatky		Nová cena v €
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	
1	2	3	4	5	6	8	17	15,0000	19	15,0000	15,0000
45.11.11 DEMOLAČNÉ PRÁCE											
1	45.11.1105010104	Búranie konštrukcii základov, betónových	m3	10,00	2 225,00	22 250,00	22 250,00	738,5647	0,00	0,0000	738,5647
2	45.11.1105010203	Búranie konštrukcii muriva, priečok, pilierov, prekladov tehelných	m3	4,00	757,00	3 028,00	3 028,00	100,5112	0,00	0,0000	100,5112
3	45.11.1105010204	Búranie konštrukcii muriva, priečok, pilierov, prekladov betónových	m3	9,00	1 716,00	15 444,00	15 444,00	512,6469	0,00	0,0000	512,6469
4	45.11.1105010305	Búranie konštrukcii stropov, klenieb, schodov železobetónových	m3	4,00	2 344,00	9 376,00	9 376,00	311,2262	0,00	0,0000	311,2262
5	45.11.1105080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	58,00	648,00	37 584,00	37 584,00	1 247,5602	0,00	0,0000	1 247,5602
6	45.11.1105080388	Doprava vyburaných hmôt vnútroštavenisková, mechanizmom	t	58,00	391,00	22 678,00	22 678,00	752,7717	0,00	0,0000	752,7717
Za rozpočet celkom						110 360,00	110 360,00	3 663,2809		0,0000	3 663,2809

Objekt: 013-00 Demolácia rodinného domu Kukučínova ulica č. 2/187

30,126											
rok 2008											
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v Sk	Cena celkom v Sk	Prestavané celkom			Zostatky	
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €
1	2	3	4	5	6	8	17	15,0000	19	15,0000	Nová cena v €
45.11.11 DEMOLAČNÉ PRÁCE											
1	45.11.1105010104	Búranie konštrukcii základov, betonových	m3	32,00	2 225,00	71 200,00	71 200,00	2 363,4070	0,00	0,0000	2 363,4070
2	45.11.1105010305	Búranie konštrukcií stropov, klenieb, schodov železobetónových	m3	73,00	2 344,00	171 112,00	171 112,00	5 679,8778	0,00	0,0000	5 679,8778
3	45.11.1105010406	Búranie konštrukcií rámov, nosníkov, prievalkov, konzolových prvkov drevených	m3	11,00	1 871,00	20 581,00	20 581,00	683,1640	0,00	0,0000	683,1640
4	45.11.1105020344	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva plynového	m	2,00	305,00	610,00	610,00	20 2483	0,00	0,0000	20 2483
5	45.11.1105060103	Demolácia objektov, budov z tehál a tvárnic	m3	129,00	757,00	97 653,00	97 653,00	3 241,4858	0,00	0,0000	3 241,4858
6	45.11.1105080185	Doprava vyburaných hmôt zvislá, žlabmi, potrubím	t	122,00	391,00	47 702,00	47 702,00	1 583,4163	0,00	0,0000	1 583,4163
7	45.11.1105080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	501,00	648,00	324 648,00	324 648,00	10 776,3394	0,00	0,0000	10 776,3394
8	45.11.1105080388	Doprava vyburaných hmôt vnútrostavenskú, mechanizmom	t	491,00	391,00	191 981,00	191 981,00	6 372,6017	0,00	0,0000	6 372,6017
Za rozpočet celkom						925 487,00	925 487,00	30 720,5404		0,0000	30 720,5404

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrúžer, 1. úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 0.900
 evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
 evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
 Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrúžer"
 Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
 Skanska BS, a.s. Previdza - člen združenia

Objekt: 014-00 Demolácia Autosevisu Kukučínova ulica č. 27/212

30,126

rok 2008

P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková a cena v Sk	Cena celkom v Sk	Prestavané celkom		Zostatky		Nová cena v €
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	
1	2	3	4	5	6	8	17	15,0000	19	15,0000	15,0000
45.11.11 DEMOLAČNÉ PRÁCE											
1	45.11.1105010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	52,00	2 225,00	115 700,00	115 700,00	3 840,5364	0,00	0,0000	3 840,5364
2	45.11.1105010305	Búranie konštrukcií stropov, klenieb, schodov železobetónových	m3	24,00	2 344,00	56 256,00	56 256,00	1 867,3571	0,00	0,0000	1 867,3571
3	45.11.1105010406	Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prevlakov, konzolových prvkov drevených	m3	10,00	1 871,00	18 710,00	18 710,00	621,0582	0,00	0,0000	621,0582
4	45.11.1105060103	Demolácia objektov, budov z tehlí a tvárnic	m3	74,00	757,00	56 018,00	56 018,00	1 859,4569	0,00	0,0000	1 859,4569
5	45.11.1105080185	Doprava vyburaných hmôt zvislá, žlabmi, potrubím	t	11,00	391,00	4 301,00	4 301,00	142,7670	0,00	0,0000	142,7670
6	45.11.1105080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	324,00	648,00	209 952,00	209 952,00	6 969,1297	0,00	0,0000	6 969,1297
7	45.11.1105080388	Doprava vyburaných hmôt vnútroštavenisková, mechanizmom	t	315,00	391,00	123 165,00	123 165,00	4 088,3290	0,00	0,0000	4 088,3290
45.11.12 PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISTOVACIE PRÁCE											
8	45.11.1201040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	338,00	192,00	64 896,00	64 896,00	2 154,1526	0,00	0,0000	2 154,1526
9	45.11.1201060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	338,00	315,00	106 470,00	106 470,00	3 534,1565	0,00	0,0000	3 534,1565
10	45.11.1201060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	338,00	92,00	31 096,00	31 096,00	1 032,1981	0,00	0,0000	1 032,1981
11	45.11.1201080201	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v zárezoch	m2	218,00	33,00	7 194,00	7 194,00	238,7971	0,00	0,0000	238,7971
Za rozpočet celkom						793 758,00	793 758,00	26 347,9387		0,0000	26 347,9387

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrúžer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Zhotoviteľ: Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrúžer"
Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 015-00 Demolícia budovy polície Štefánikova ulica č. 18/168

30,126

rok 2008

P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v Sk	Cena celkom v Sk	Prestavané celkom		Zostatky	
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €
1	2	3	4	5	6	8	17	15,0000	19	15,0000
DEMOLAČNÉ PRÁCE										
1	45.11.1105010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	92,00	2 225,00	204 700,00	204 700,00	6 794,7952	0,00	0,0000
2	45.11.1105010204	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov, prekladov betónových	m3	73,00	1 716,00	125 268,00	125 268,00	4 158,1358	0,00	0,0000
3	45.11.1105010305	Búranie konštrukcií stropov, klenieb, schodov železobetónových	m3	449,00	2 344,00	1 052 456,00	1 052 456,00	34 935,1391	0,00	0,0000
4	45.11.1105060103	Demolícia objektov, budov z tehál a tvárnic	m3	833,00	757,00	630 581,00	630 581,00	20 931,4546	0,00	0,0000
5	45.11.1105080185	Doprava vyburaných hmôt zvislá, žlabmi, potrubím	t	807,00	391,00	315 537,00	315 537,00	10 473,9096	0,00	0,0000
6	45.11.1105080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	3 047,00	648,00	1 974 456,00	1 974 456,00	65 539,9323	0,00	0,0000
7	45.11.1105080388	Doprava vyburaných hmôt vnútroštavenisková, mechanizmom	t	3 047,00	391,00	1 191 377,00	1 191 377,00	39 546,4715	0,00	0,0000
PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISTOVACIE PRÁCE										
8	45.11.1201040402	Konštrukcie z hornin - zásypy so zhutnením	m3	288,00	192,00	55 296,00	55 296,00	1 835,4909	0,00	0,0000
9	45.11.1201060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	288,00	315,00	90 720,00	90 720,00	3 011,3523	0,00	0,0000
10	45.11.1201060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykládanie	m3	288,00	92,00	26 496,00	26 496,00	879,5061	0,00	0,0000
11	45.11.1201080201	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v zárezoch	m2	630,00	33,00	20 790,00	20 790,00	690,1016	0,00	0,0000
Za rozpočet celkom							5 687 677,00	188 796,2889		0,0000
										188 796,2889

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Serepec - Vrúžer, 1. úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
 evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
 evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
 Zrušenie právnických osôb "Serepec - Vrúžer"
 Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
 Skanska BS, a.s. Pievidza - člen združenia

Objekt: 016-00 Demolícia budovy polície Štefánikova ulica č. 18/168

30,126

rok 2008

P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v Sk	Cena celkom v Sk		Cena celkom v €	Zostatky		Nová cena v €
						Cena celkom v Sk	8		Množstvo	Cena celkom v €	
1	2	3	4	5	6	17	18	19	21	18	
45.11.11 DEMOLAČNÉ PRÁCE											
1	45.11.1105010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	33,00	2 225,00	73 425,00	73 425,00	2 437,2635	0,00	0,0000	2 437,2635
2	45.11.1105010204	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov, prekladov betónových	m3	123,00	1 716,00	211 068,00	211 068,00	7 006,1741	0,00	0,0000	7 006,1741
3	45.11.1105010305	Búranie konštrukcií stropov, klenieb, schodov železobetónových	m3	289,00	2 344,00	677 416,00	677 416,00	22 486,0917	0,00	0,0000	22 486,0917
4	45.11.1105060103	Demolácia objektov, budov z tehál a tvárnic	m3	281,00	757,00	212 717,00	212 717,00	7 060,9108	0,00	0,0000	7 060,9108
5	45.11.1105080185	Doprava vyburaných hmôt zvislá, žlabmi, potrubím	t	474,00	391,00	185 334,00	185 334,00	6 151,9618	0,00	0,0000	6 151,9618
6	45.11.1105080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	1 593,00	648,00	1 032 264,00	1 032 264,00	34 264,8875	0,00	0,0000	34 264,8875
7	45.11.1105080388	Doprava vyburaných hmôt vnútroštavenisková, mechanizmom	t	1 593,00	391,00	622 863,00	622 863,00	20 675,2639	0,00	0,0000	20 675,2639
45.11.12 PRÍPRAVA STAVENISKÁ A VÝČISTOVACIE PRÁCE											
8	45.11.1201040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	414,00	192,00	79 488,00	79 488,00	2 638,5182	0,00	0,0000	2 638,5182
9	45.11.1201060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	414,00	315,00	130 410,00	130 410,00	4 328,8190	0,00	0,0000	4 328,8190
10	45.11.1201060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	414,00	92,00	38 088,00	38 088,00	1 264,2900	0,00	0,0000	1 264,2900
11	45.11.1201080201	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v zárezoch	m2	360,00	33,00	11 880,00	11 880,00	394,3438	0,00	0,0000	394,3438
Za rozpočet celkom						3 274 953,00	3 274 953,00	108 708,5242	0,0000	108 708,5242	

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
 evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
 evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
 Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"
 Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
 Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 017-00 Demolácia prevádzkovej budovy Hviezdoslavova ulica č.30/632

30,126

rok 2008

P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v Sk	Cena celkom v Sk	Prestavované celkom		Zostatky		Nová cena v €
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	
1	2	3	4	5	6	8	17	15,0000	19	21	15,0000
45.11.11 DEMOLAČNÉ PRÁCE											
1	45.11.1105010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	45,00	2 225,00	100 125,00	100 125,00	3 323,5411	0,00	0,00	3 323,5411
2	45.11.1105010204	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov, prekladov betónových	m3	50,00	1 716,00	85 800,00	85 800,00	2 848,0382	0,00	0,00	2 848,0382
3	45.11.1105010305	Búranie konštrukcií stropov, klenieb, schodov železobetónových	m3	14,00	2 344,00	32 816,00	32 816,00	1 089,2916	0,00	0,0000	1 089,2916
4	45.11.1105010406	Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlokov, konzolových prvkov drevených	m3	32,00	1 871,00	59 872,00	59 872,00	1 987,3863	0,00	0,0000	1 987,3863
5	45.11.1105060103	Demolácia objektov, budov z tehál a tvárnic	m3	153,00	757,00	115 821,00	115 821,00	3 844,5529	0,00	0,0000	3 844,5529
6	45.11.1105080185	Doprava vyburaných hmôt zvislá, žlabmi, potrubím	t	31,00	391,00	12 121,00	12 121,00	402,3435	0,00	0,0000	402,3435
7	45.11.1105080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	572,00	648,00	370 656,00	370 656,00	12 303,5252	0,00	0,0000	12 303,5252
8	45.11.1105080388	Doprava vyburaných hmôt vnútrostavenskú, mechanizmom	t	572,00	391,00	223 652,00	223 652,00	7 423,8863	0,00	0,0000	7 423,8863
45.11.12 PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČIŠŤOVACIE PRÁCE											
9	45.11.1201040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	143,00	192,00	27 456,00	27 456,00	911,3722	0,00	0,0000	911,3722
10	45.11.1201060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	143,00	315,00	45 045,00	45 045,00	1 495,2201	0,00	0,0000	1 495,2201
11	45.11.1201060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	143,00	92,00	13 156,00	13 156,00	436,6992	0,00	0,0000	436,6992
12	45.11.1201080201	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v zárezoch	m2	225,00	33,00	7 425,00	7 425,00	246,4648	0,00	0,0000	246,4648

Za rozpočet celkom

1 093 945,00	1 093 945,00	36 312,3216	0,0000	36 312,3216
--------------	--------------	-------------	--------	-------------

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Serepec - Vrúter, úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
 evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
 evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
 Zdrúženie právnických osôb "Serepec - Vrúter"
 Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
 Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 018-00 Demolácia obytného domu a garáží Železničná ulica č. 21/84

30.126											
rok 2008											
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v Sk	Cena celkom v Sk	Prestavané celkom		Zostatky		Nová cena v €
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	
1	2	2	3	4	5	7	16	17	18	20	17
45.11.11 DEMOLAČNÉ PRÁCE											
1	45.11.1105010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	124,00	2 225,00	275 900,00	275 900,00	9 158,2022	0,00	0,0000	9 158,2022
2	45.11.1105010204	Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov, prekladov betónových	m3	117,00	1 716,00	200 772,00	200 772,00	6 664,4095	0,00	0,0000	6 664,4095
3	45.11.1105010305	Búranie konštrukcií stropov, klenieb, schodov železobetónových	m3	202,00	2 344,00	473 488,00	473 488,00	15 716,9223	0,00	0,0000	15 716,9223
4	45.11.1105010406	Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prevlakov, konzolových prvkov drevených	m3	23,00	1 871,00	43 033,00	43 033,00	1 428,4339	0,00	0,0000	1 428,4339
5	45.11.1105060103	Demolácia objektov, budov z tehál a tvárnic	m3	441,00	757,00	333 837,00	333 837,00	11 081,3583	0,00	0,0000	11 081,3583
6	45.11.1105080185	Doprava vyburaných hmôt zvislá, žľabmi, potrubím	t	186,00	391,00	72 726,00	72 726,00	2 414,0609	0,00	0,0000	2 414,0609
7	45.11.1105080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	1 897,00	648,00	1 229 256,00	1 229 256,00	40 803,8239	0,00	0,0000	40 803,8239
8	45.11.1105080388	Doprava vyburaných hmôt vnútrostavenskú, mechanizmom	t	1 877,00	391,00	733 907,00	733 907,00	24 361,2494	0,00	0,0000	24 361,2494
45.11.12 PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISTOVACIE PRÁCE											
9	45.11.1201040402	Konštrukcie z hornin - zápsy so zhutnením	m3	357,00	192,00	68 544,00	68 544,00	2 275,2440	0,00	0,0000	2 275,2440
10	45.11.1201060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	357,00	315,00	112 455,00	112 455,00	3 732,8221	0,00	0,0000	3 732,8221
11	45.11.1201060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	357,00	92,00	32 844,00	32 844,00	1 090,2211	0,00	0,0000	1 090,2211
12	45.11.1201080201	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v zárezoch	m2	416,00	33,00	13 728,00	13 728,00	455,6861	0,00	0,0000	455,6861
Za rozpočet celkom							3 590 490,00	119 182,4338		0,0000	119 182,4338

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Serepec - Vrúter, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900

evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008

evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

Zhotoviteľ:

Združenie právnických osôb "Serepec - Vrúter"
Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 019-00 Demolácia rodinného domu s prevádzkou Železničná ulica č. 38/103

30,126

rok 2008

P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v Sk	Cena celkom v Sk	Prestavané celkom		Zostatky		Cena celkom v €
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	
1	2	3	4	5	6	8	17	15,0000	19	15,0000	15,0000
45.11.11 DEMOLAČNÉ PRÁCE											
1	45.11.1105010104	Búranie konštrukcii základov, betónových	m3	33,00	2 225,00	73 425,00	73 425,00	2 437,2635	0,00	0,0000	2 437,2635
2	45.11.1105010204	Búranie konštrukcii muriva, priečok, pilierov,prekladov betónových	m3	50,00	1 716,00	85 800,00	85 800,00	2 848,0382	0,00	0,0000	2 848,0382
3	45.11.1105010305	Búranie konštrukcii stropov, klenieb, schodov železobetónových	m3	78,00	2 344,00	182 832,00	182 832,00	6 068,9106	0,00	0,0000	6 068,9106
4	45.11.1105010406	Búranie konštrukcii trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov drevených	m3	9,00	1 871,00	16 839,00	16 839,00	558,9524	0,00	0,0000	558,9524
5	45.11.1105060103	Demolácia objektov, budov z tehál a tvárnic	m3	400,00	757,00	302 800,00	302 800,00	10 051,1186	0,00	0,0000	10 051,1186
6	45.11.1105080185	Doprava vyburaných hmôt zvislá, žlabmi, potrubím	t	102,00	391,00	39 882,00	39 882,00	1 323,8399	0,00	0,0000	1 323,8399
7	45.11.1105080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	1 147,00	648,00	743 256,00	743 256,00	24 671,5794	0,00	0,0000	24 671,5794
8	45.11.1105080388	Doprava vyburaných hmôt vnútroštavenisková, mechanizmom	t	1 138,00	391,00	444 958,00	444 958,00	14 769,8998	0,00	0,0000	14 769,8998
45.11.12 PRIPRAVA STAVENISKA A VYČISTOVACIE PRÁCE											
9	45.11.1201040402	Konštrukcie z hornín - zápsy so zhutnením	m3	357,00	192,00	68 544,00	68 544,00	2 275,2440	0,00	0,0000	2 275,2440
10	45.11.1201060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	357,00	315,00	112 455,00	112 455,00	3 732,8221	0,00	0,0000	3 732,8221
11	45.11.1201060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykládanie	m3	357,00	92,00	32 844,00	32 844,00	1 090,2211	0,00	0,0000	1 090,2211
12	45.11.1201080201	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v zárezoch	m2	214,00	33,00	7 062,00	7 062,00	234,4155	0,00	0,0000	234,4155

Za rozpočet celkom

2 110 697,00	2 110 697,00	70 062,3050	0,0000	70 062,3050
--------------	--------------	-------------	--------	-------------

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Savba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Zhotoviteľ: Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"
Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 020-00 Demolícia rodinného domu Železničná ulica č. 40/104

30.126											rok 2008			
P.Č	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v Sk	Cena celkom v Sk	Prestavané celkom		Zostatky		Nová cena v €			
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €				
1	2	3	4	5	6	8	17	15.0000	19	15.0000	15.0000			
DEMOLAČNÉ PRÁCE														
1	45.11.11	Búranie konštrukcii základov, betónových	m3	38,00	2 225,00	84 550,00	84 550,00	2 806,5458	0,00	0,0000	2 806,5458			
2	45.11.1105010204	Búranie konštrukcii múruva, priečok, pilierov, prekladov betónových	m3	50,00	1 716,00	85 800,00	85 800,00	2 848,0382	0,00	0,0000	2 848,0382			
3	45.11.1105010305	Búranie konštrukcii stropov, klenieb, schodov železobetónových	m3	49,00	2 344,00	114 856,00	114 856,00	3 812,5207	0,00	0,0000	3 812,5207			
4	45.11.1105010406	Búranie konštrukcii trámov, nosníkov, prevlakov, konzolových prvkov drevených	m3	8,00	1 871,00	14 968,00	14 968,00	496,8466	0,00	0,0000	496,8466			
5	45.11.1105060103	Demolácia objektov, budov z tehál a tvárnic	m3	386,00	757,00	292 202,00	292 202,00	9 699,3295	0,00	0,0000	9 699,3295			
6	45.11.1105060106	Demolácia objektov, budov drevených	m3	8,00	616,00	4 928,00	4 928,00	163,5796	0,00	0,0000	163,5796			
7	45.11.1105080185	Doprava vyburaných hmôt zvislá, zľabmi, potrubím	t	73,00	391,00	28 543,00	28 543,00	947,4540	0,00	0,0000	947,4540			
8	45.11.1105080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	1 066,00	648,00	690 768,00	690 768,00	22 929,2970	0,00	0,0000	22 929,2970			
9	45.11.1105080388	Doprava vyburaných hmôt vnútrostavenskova, mechanizmom	t	1 056,00	391,00	412 896,00	412 896,00	13 705,6363	0,00	0,0000	13 705,6363			
PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISTOVACIE PRÁCE														
10	45.11.1201040402	Konštrukcie z hornín - zaspvy so zhutnením	m3	201,00	192,00	38 592,00	38 592,00	1 281,0197	0,00	0,0000	1 281,0197			
11	45.11.1201060203	Premiestnenie vodorovne do 5 000 m	m3	201,00	315,00	63 315,00	63 315,00	2 101,6730	0,00	0,0000	2 101,6730			
12	45.11.1201060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	201,00	92,00	18 492,00	18 492,00	613,8219	0,00	0,0000	613,8219			
13	45.11.1201080201	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v zárezoch	m2	194,00	33,00	6 402,00	6 402,00	212,5075	0,00	0,0000	212,5075			

Za rozpočet celkom		1 856 312,00	1 856 312,00	61 618,2699	0,0000	61 618,2699
--------------------	--	--------------	--------------	-------------	--------	-------------

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrúžer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrúžer"
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 022-00 Demolácia prístreškov v areáli bývalého bitúnku (výkup kovov)

		rok 2008									
		30,126									
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v Sk	Cena celkom v Sk	Prestavané celkom		Zostatky		Nová cena v €
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	
1	2	3	4	5	6	8	17	15,0000	19	21	15,0000
45.11.11 DEMOLAČNÉ PRÁCE											
1	45.11.1105010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	58,00	2 225,00	129 050,00	129 050,00	4 283,6752	0,00	0,0000	4 283,6752
2	45.11.1105060207	Demolácia objektov, hál kovových	m3	1 716,00	1 953,00	3 351 348,00	3 351 348,00	111 244,3736	0,00	0,0000	111 244,3736
3	45.11.1105080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	135,00	648,00	87 480,00	87 480,00	2 903,8040	0,00	0,0000	2 903,8040
Za rozpočet celkom							3 567 878,00	118 431,8529		0,0000	118 431,8529

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900

evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008

evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"

Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia

Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 023-00 Demolácia sociálnych zariadení v areáli bývalého bitúnku

30,126

rok 2008

P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v Sk	Cena celkom v Sk	Prestavané celkom		Zostatky		Nová cena v €
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	
1	2	3	4	5	6	8	17	15,0000	19	15,0000	15,0000
DEMOLAČNÉ PRÁCE											
1	45.11.11	Búranie konštrukcii základov, betónových	m3	3,00	2 225,00	6 675,00	221,5694	0,00	0,0000	221,5694	
2	45.11.1105010104	Búranie konštrukcii stropov, klenieb, schodov železobetónových	m3	1,00	2 344,00	2 344,00	77,8065	0,00	0,0000	77,8065	
3	45.11.1105060103	Demolácia objektov, budov z tehál a tvární	m3	2,00	757,00	1 514,00	50,2556	0,00	0,0000	50,2556	
4	45.11.1105080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	10,00	648,00	6 480,00	215,0966	0,00	0,0000	215,0966	
5	45.11.1105080388	Doprava vyburaných hmôt vnútrostavenskú, mechanizmom	t	10,00	391,00	3 910,00	129,7882	0,00	0,0000	129,7882	

Za rozpočet celkom

20 923,00	20 923,00	694,5164	0,0000	694,5164
-----------	-----------	----------	--------	----------

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Serepec - Vrúter, 1. úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
 evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
 evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
 Zdrúženie právnických osôb "Serepec - Vrúter"
 Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
 Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 023-01 Demolácia záhradného domčeka bez č.p. v km 4,570 D1 vpravo

30,126											
rok 2008											
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v Sk	Cena celkom v Sk	Prestavané celkom		Zostatky		Nová cena v €
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	
1	2	3	4	5	6	8	17	15,0000	19	15,0000	15,0000
45.11.11 DEMOLAČNÉ PRÁCE											
1	45.11.1105010104	Búranie konštrukcii základov, betónových	m3	2,00	2 225,00	4 450,00	4 450,00	147,7129	0,00	0,0000	147,7129
2	45.11.1105010204	Búranie konštrukcii muriva, priečok, pilierov,prekladov betónových	m3	5,00	1 716,00	8 580,00	8 580,00	284,8038	0,00	0,0000	284,8038
3	45.11.1105010305	Búranie konštrukcii stropov, klenieb, schodov železobetónových	m3	2,00	2 344,00	4 688,00	4 688,00	155,6131	0,00	0,0000	155,6131
4	45.11.1105010504	Búranie konštrukcii podláh, podkladov, dlažieb betónových	m2	3,00	159,00	477,00	477,00	15,8335	0,00	0,0000	15,8335
5	45.11.1105060106	Demolácia objektov, budov drevených	m3	3,00	616,00	1 848,00	1 848,00	61,3424	0,00	0,0000	61,3424
6	45.11.1105080185	Doprava vyburaných hmôt zvislá, žlabmi, potrubím	t	4,00	391,00	1 564,00	1 564,00	51,9153	0,00	0,0000	51,9153
7	45.11.1105080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	26,00	648,00	16 848,00	16 848,00	559,2511	0,00	0,0000	559,2511
8	45.11.1105080388	Doprava vyburaných hmôt vnútroštavenisková, mechanizmom	t	26,00	391,00	10 166,00	10 166,00	337,4494	0,00	0,0000	337,4494
45.11.12 PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISTOVACIE PRÁCE											
9	45.11.1201040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	27,00	192,00	5 184,00	5 184,00	172,0773	0,00	0,0000	172,0773
10	45.11.1201060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	27,00	315,00	8 505,00	8 505,00	282,3143	0,00	0,0000	282,3143
11	45.11.1201060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	27,00	92,00	2 484,00	2 484,00	82,4537	0,00	0,0000	82,4537
12	45.11.1201080201	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v zárezoch	m2	73,00	33,00	2 409,00	2 409,00	79,9642	0,00	0,0000	79,9642
Za rozpočet celkom						67 203,00	67 203,00	2 230,7309		0,0000	2 230,7309

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Dialnica D1 Sverepec - Vrúter, 1.úsek Dialnica D1 v km 0,000 - 4.900

evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008

evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrúter"

Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia

Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 101-01 Dialnica D1 - km 0.000-0.800

SKK/EUR

ROK 2008

P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom		Zostatky		Nová cena v €
							Množstvo	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	
1	45.11.11	3	4	5	7	9	15	17	18	20	17+20
DEMOLACNÉ PRÁCE											
1	45.11.1105030264	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drevného	m2	1 302,00	1,7925	2 333,8350	0,00	0,0000	1 302,00	2 333,8350	2 333,8350
2	45.11.1105080200	Doprava vybraných hmôt vodovná	t	1 996,00	21,5097	42 933,3612	0,00	0,0000	1 996,00	42 933,3612	42 933,3612
3	45.11.1105090362	Doplňujúce práce, frezovanie bitúmenového	m2	9 408,00	1,2614	11 867,2512	0,00	0,0000	9 408,00	11 867,2512	11 867,2512
PRIPRÁVA STAVENISKA A VYČISTOVACIE											
4	45.11.1201010103	Pripravné práce, odstránenie porastov krovin	m2	230,00	3,1534	725,2820	230,00	725,2871	0,00	0,0000	725,2871
5	45.11.1201010201	Pripravné práce, rubanie stromov	kus	1 156,00	25,3270	29 227,0120	1 154,00	29 227,3120	2,00	50,6540	29 277,9660
6	45.11.1201010202	Pripravné práce, rubanie odstránenie prív	kus	1 156,00	26,9867	31 196,6252	1 154,00	31 142,6011	2,00	53,9734	31 196,5745
7	45.11.1201010502	Pripravné práce, úprava zemin vápnom	m3	14 233,00	14,5721	207 404,6993	0,00	0,0000	14 233,00	207 404,6993	207 404,6993
8	45.11.1201060204	Premiestnenie vodovorné nad 5 000 m	m3	3 884,00	11,1864	43 447,9776	3 884,00	43 447,7860	0,00	0,0000	43 447,7860
REKULTIVACNÉ PRÁCE											
9	45.11.2301080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov	m2	100 087,00	0,7303	73 093,5361	0,00	0,0000	100 087,00	73 093,5361	73 093,5361
10	45.11.2301080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov	m2	11 333,00	1,0622	12 037,9126	0,00	0,0000	11 333,00	12 037,9126	12 037,9126
OSTATNÉ VYKOPOVÉ A SUVISIACE ZEMNÉ											
11	45.11.2401020101	Odkopávky a prekopyvky humóznej vrstvy, ornice	m3	11 143,00	0,8962	9 986,3566	6 795,00	6 089,9223	4 348,00	3 896,6776	9 986,5999
12	45.11.2401020300	Odkopávky a prekopyvky v zemníkoch	m3	82 709,00	5,7094	472 218,7646	46 106,70	263 239,4742	36 602,30	208 977,1716	472 216,6458
13	45.11.2401020400	Odkopávky a prekopyvky	m3	70 061,00	0,8962	62 788,6682	47 774,30	42 817,0384	22 286,70	19 973,3405	62 790,3789
14	45.11.2401030102	Hlbenné vykopyvky jam nezapažených	m3	71,00	2,0248	143,7608	0,00	0,0000	71,00	143,7608	143,7608
15	45.11.2401030202	Hlbenné vykopyvky rýh s nad 600 mm	m3	1 051,00	3,0538	3 209,5438	0,00	0,0000	1 051,00	3 209,5438	3 209,5438
16	45.11.2401040202	Konštrukcie z hornín - násyp so zhutnením	m3	150 320,00	2,1576	324 330,4320	68 813,30	148 471,9013	81 506,70	175 858,8559	324 330,7572
17	45.11.2401040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so	m3	3 000,00	21,9080	65 724,0000	0,00	0,0000	3 000,00	65 724,0000	65 724,0000
18	45.11.2401040402	Konštrukcie z hornín - násyp so zhutnením	m3	40,00	2,7551	110,2040	0,00	0,0000	40,00	110,2040	110,2040
19	45.11.2401060202	Premiestnenie vodovorné do 1 000 m	m3	155 776,00	1,6265	253 369,6640	47 774,30	77 704,9957	108 001,70	175 664,7651	253 369,7608
20	45.11.2401060203	Premiestnenie vodovorné do 5 000 m	m3	8 876,00	3,3194	29 462,9944	0,00	0,0000	8 876,00	29 462,9944	29 462,9944
21	45.11.2401060204	Premiestnenie vodovorné nad 5 000 m	m3	82 709,00	8,0993	669 885,0037	46 106,70	373 432,7425	36 602,30	296 453,0084	669 885,7509
22	45.11.2401060600	Premiestnenie prehodnením	m3	11 143,00	1,5933	17 754,1419	0,00	0,0000	11 143,00	17 754,1419	17 754,1419
23	45.11.2401060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie,	m3	93 467,00	1,0290	96 177,5430	10 500,00	10 804,6206	82 967,00	85 373,0430	96 177,6636
24	45.11.2401070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí	m2	1 850,00	7,7010	14 246,8500	0,00	0,0000	1 850,00	14 246,8500	14 246,8500
25	45.11.2401080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so	m2	14 532,00	0,3983	5 788,0956	0,00	0,0000	14 532,00	5 788,0956	5 788,0956
26	45.11.2401080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podložia	m2	14 532,00	0,3983	5 788,0956	14 532,00	5 788,4883	0,00	0,0000	5 788,4883
27	45.11.2401080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	4 533,00	1,2282	5 567,4306	0,00	0,0000	4 533,00	5 567,4306	5 567,4306
28	45.11.2401080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	6 800,00	1,2946	8 803,2800	0,00	0,0000	6 800,00	8 803,2800	8 803,2800
29	45.11.2402010102	Zlepšovanie základovej pôdy, vyplň	m3	548,00	27,7501	15 207,0548	0,00	0,0000	548,00	15 207,0548	15 207,0548
30	45.11.2402010103	Zlepšovanie základovej pôdy, vyplň	m3	670,00	23,7005	15 879,3350	0,00	0,0000	670,00	15 879,3350	15 879,3350
31	45.11.2402010105	Zlepšovanie základovej pôdy, vyplň	m2	2 038,00	1,6597	3 382,4686	0,00	0,0000	2 038,00	3 382,4686	3 382,4686
32	45.11.2402010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody	m3	65,00	30,2729	1 967,7385	0,00	0,0000	65,00	1 967,7385	1 967,7385
33	45.11.2402010308	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné	m	424,00	4,2488	1 801,4912	0,00	0,0000	424,00	1 801,4912	1 801,4912
34	45.11.2402010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné	m	707,00	11,3191	8 002,6037	0,00	0,0000	707,00	8 002,6037	8 002,6037
PRÁCE NA SPOD, STAVBE DIALNIC (OKREM											
35	45.23.1111250601	Doplňujúce konštrukcie, čela prepusťov, z betonu	kus	11,00	848,3370	9 331,7070	0,00	0,0000	11,00	9 331,7070	9 331,7070
36	45.23.1111250701	Doplňujúce konštrukcie, viokové nádrčky, z	kus	3,00	1 064,7613	3 194,2839	0,00	0,0000	3,00	3 194,2839	3 194,2839
37	45.23.1122010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva	m3	3 119,00	21,4433	66 881,6527	0,00	0,0000	3 119,00	66 881,6527	66 881,6527

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Dialnica D1 Sverepec - Vrtizer, 1.úsek Dialnica D1 v km 0.000 - 4.900

evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008

evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávatel':

Zhotoviteľ':

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"

Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia

Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 101-01 Dialnica D1 - km 0.000-0.800

SKK/EUR

ROK 2008

P. Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €			Prestavované celkom		Zostatky		Nová cena v €
							7	9	15	17	18	20	
1	2	3	4	5	7	9							17+20
38	45.23.1122010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie	m3	1 183,00	3,2530	3 848,2990		0,00	0,0000	1 183,00	3 848,2990		3 848,2990
39	45.23.1122010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie	m3	96,00	25,8913	2 485,5648		0,00	0,0000	96,00	2 485,5648		2 485,5648
40	45.23.1122020210	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým	m3	2 292,00	68,8774	157 867,0008		0,00	0,0000	2 292,00	157 867,0008		157 867,0008
41	45.23.1122030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi s	m3	1 069,00	162,8826	174 121,4994		0,00	0,0000	1 069,00	174 121,4994		174 121,4994
42	45.23.1122251386	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske	m	5,00	260,5723	1 302,8615		0,00	0,0000	5,00	1 302,8615		1 302,8615
45.23.12		PRÁCE NA VRCH. STAVBE DIALNIC (OKREM				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
43	45.23.1211251001	Doplňujúce konštrukcie, priekopové žľaby, z	m	1 123,00	37,0444	41 600,8612		0,00	0,0000	1 123,00	41 600,8612		41 600,8612
44	45.23.1222030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi,	m2	11 163,00	0,5975	6 669,8925		0,00	0,0000	11 163,00	6 669,8925		6 669,8925
45	45.23.1222030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi,	m2	21 566,00	0,4979	10 737,7114		0,00	0,0000	21 566,00	10 737,7114		10 737,7114
46	45.23.1222030334	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi,	m2	958,00	0,3319	317,9602		0,00	0,0000	958,00	317,9602		317,9602
47	45.23.1222030340	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi,	m3	541,00	206,4330	111 680,2530		0,00	0,0000	541,00	111 680,2530		111 680,2530
48	45.23.1222030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesi,	m3	427,00	284,5051	121 483,6777		0,00	0,0000	427,00	121 483,6777		121 483,6777
49	45.23.1222250356	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prelabrikované	m	210,00	378,2115	79 424,4150		0,00	0,0000	210,00	79 424,4150		79 424,4150
50	45.23.1222250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	892,00	145,9869	130 220,3148		0,00	0,0000	892,00	130 220,3148		130 220,3148
51	45.23.1222250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia,	kus	76,00	473,9428	36 019,6528		0,00	0,0000	76,00	36 019,6528		36 019,6528
52	45.23.1222250466	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia,	kus	46,00	921,4300	42 385,7800		0,00	0,0000	46,00	42 385,7800		42 385,7800
53	45.23.1222250569	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia,	kus	23,00	31,1027	715,3621		0,00	0,0000	23,00	715,3621		715,3621
54	45.23.1222250570	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia a	kus	6,00	957,6446	5 745,8676		0,00	0,0000	6,00	5 745,8676		5 745,8676
55	45.23.1222250675	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky,	kus	3,00	15 197,0723	45 591,2169		0,00	0,0000	3,00	45 591,2169		45 591,2169
56	45.23.1222251149	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z	m	28,00	77,6406	2 173,9368		0,00	0,0000	28,00	2 173,9368		2 173,9368
57	45.23.1222251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z	m	579,00	21,3105	12 338,7795		0,00	0,0000	579,00	12 338,7795		12 338,7795
58	45.23.1227030218	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	kus	1,00	314,9107	314,9107		0,00	0,0000	1,00	314,9107		314,9107
45.23.15		NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
59	45.23.1522250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné	m2	800,00	19,4516	15 561,2800		0,00	0,0000	800,00	15 561,2800		15 561,2800
45.24.12		PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
60	45.24.1211010201	Základy, patky z betónu prostého	m3	80,00	109,2412	8 739,2960		0,00	0,0000	80,00	8 739,2960		8 739,2960
61	45.24.1211010211	Základy, patky debnenie tradičné	m2	140,00	13,5431	1 896,0340		0,00	0,0000	140,00	1 896,0340		1 896,0340
45.24.13		PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE VZDUVADIEL,							0,0000		0,0000		0,0000
		STAVIDIEL A OSTATNÝCH							0,0000		0,0000		0,0000
62	45.24.1332200203	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, filtračná vrstva z kameniva drveného, šktrudry	m3	8 686,00	22,0076	191 158,0136		6 717,50	147 835,8395	1 968,50	43 321,9606		191 157,8001
63	45.24.1332200306	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, plášťové	m2	2 974,00	1,4273	4 244,7902		0,00	0,0000	2 974,00	4 244,7902		4 244,7902
64	45.24.1332210308	Spevnené plochy, zahádzka z lomového kameňa	m3	48,00	28,7127	1 378,2096		0,00	0,0000	48,00	1 378,2096		1 378,2096
45.25.21		SPECIALNE ZAKLADOVÉ PRÁCE				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
65	45.25.2102020471	Vrty pre odvodnenie v podzemí, tr horniny I	m	500,00	85,0760	42 538,0000		0,00	0,0000	500,00	42 538,0000		42 538,0000
45.44.23		MALBY A NATERY OSTATNÝCH STAVIEB				0,0000			0,0000		0,0000		0,0000
66	45.44.2384010202	Náter kovových doplnkových konštr., farba	m2	206,00	4,1824	861,5744		0,00	0,0000	206,00	861,5744		861,5744

Za rozpočet celkom

3 878 744,6719	1 180 728,0090	2 698 017,6839	3 878 745,6929
----------------	----------------	----------------	----------------

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
 evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
 evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
 Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"
 Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
 Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 101-02 Diaľnica D1 - km 0.800 - 4.900

SKKEUR

rok 2008

P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom				Zostatky	
							Cena celkom v Sk		Cena celkom v €		Množstvo	Cena celkom v €
							16	17	18	20		
1	2	3	4	5	7	9						17+20
45.11.12												
1		PRIPRAVA STAVENISKA A VÝCISTOVACIE PRÁCE										
2		Prípravné práce, odsiánenie porastov krovin	m2	191,00	3.1534	602.2994	0,00	0,0000	0,0000	191,00	602.2994	602.2994
3		Prípravné práce, rúbanie stromov	kus	42,00	25.3270	1.063.7340	0,00	0,0000	0,0000	42,00	1.063.7340	1.063.7340
4		Prípravné práce, rúbanie odstánenie pňov	kus	42,00	26.9867	1.133.4414	0,00	0,0000	0,0000	42,00	1.133.4414	1.133.4414
5		Prípravné práce, úprava zemin vápnom	m3	49.821,00	14.5721	725.986.5941	0,00	0,0000	0,0000	49.821,00	725.986.5941	725.986.5941
6		Premiestnenie, vodorovné nad 5.000 m	m3	233,00	11.1864	2.606.4312	0,00	0,0000	0,0000	233,00	2.606.4312	2.606.4312
45.11.23												
6		REKULTIVAČNÉ PRÁCE										
7		Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov	m2	262.288,00	0.7303	191.548.9264	2.992.000,00	99.316.2053	0,0000	126.288,00	92.228.1264	191.544.3317
8		Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov	m2	43.188,00	1.0622	45.874.2936	0,00	0,0000	0,0000	43.188,00	45.874.2936	45.874.2936
45.11.24												
8		OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE										
9		Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	504,00	7.5350	3.797.6400	0,00	0,0000	0,0000	504,00	3.797.6400	0.0000
10		Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	30,00	12.1490	364.4700	0,00	0,0000	0,0000	30,00	364.4700	364.4700
11		Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	30.548,00	0.8962	27.377.1176	770.339,70	25.570.5935	0,0000	2.016,90	1.807.5458	27.378.1393
12		Odkopávky a prekopávky v zemínkoch	m3	39.168,00	5.7094	223.625.7792	1.475.578,28	48.986.2006	0,0000	30.588,01	174.639.1843	223.625.3849
13		Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	310.182,00	0.8962	277.985.1084	1.880.617,50	62.425.0647	0,0000	240.529,50	215.562.5379	277.987.6026
14		Hlbené výkopky jam zapálených	m3	836,00	3.4190	2.858.2840	0,00	0,0000	0,0000	836,00	2.858.2840	2.858.2840
15		Hlbené výkopky rýh š nad 600 mm	m3	16.391,00	3.0538	50.054.8358	27.232,00	903.9368	0,0000	16.095,00	49.150.9110	50.054.8478
16		Konštrukcie z hornín - sklady	m3	322,00	0.6639	213.7758	0,00	0,0000	0,0000	322,00	213.7758	213.7758
17		Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	76.197,00	2.1576	164.402.6472	1.269.775,00	42.148.8083	0,0000	56.662,00	122.253.9312	164.402.7395
18		Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	6.104,00	21.9080	133.726.4320	0,00	0,0000	0,0000	6.104,00	133.726.4320	133.726.4320
19		Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	4.339,00	2.7551	11.954.3789	0,00	0,0000	0,0000	4.339,00	11.954.3789	11.954.3789
20		Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	217,00	25.8913	5.618.4121	0,00	0,0000	0,0000	217,00	5.618.4121	5.618.4121
21		Premiestnenie, vodorovné do 1.000 m	m3	745.725,00	1.8265	1.212.921.7125	8.296.680,00	275.399.3228	0,0000	576.405,00	937.522.7325	1.212.922.0553
22		Premiestnenie, vodorovné nad 5.000 m	m3	39.168,00	8.0993	317.233.3824	2.093.517,56	69.492.0520	0,0000	30.588,01	247.741.4694	317.233.5214
23		Premiestnenie, prehodením	m3	8.638,00	1.5933	13.762.9254	0,00	0,0000	0,0000	8.638,00	13.762.9254	13.762.9254
24		Premiestnenie - nakladanie, vykladanie	m3	39.508,00	1.0290	40.653.7320	957.558,69	31.785.1255	0,0000	8.619,01	8.868.9613	40.654.0868
25		Paženie, resp. zaistenie výrubu v podzemí výkopávok	m2	4.315,00	7.7010	33.229.8150	0,00	0,0000	0,0000	4.315,00	33.229.8150	33.229.8150
26		Povrchové úpravy terénu, úprava plánie so zhutnením	m2	48.294,00	0.3983	19.235.5002	0,00	0,0000	0,0000	48.294,00	19.235.5002	19.235.5002
27		Povrchové úpravy terénu, úprava podlažia	m2	24.572,00	0.3983	9.787.0276	54.000,00	1.792.4716	0,0000	20.072,00	7.994.6776	9.787.1492
28		Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	30.354,00	1.2282	37.280.7828	148.000,00	4.912.7000	0,0000	26.354,00	32.367.9828	37.280.6828
29		Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	24.059,00	1.2946	31.146.7814	0,00	0,0000	0,0000	24.059,00	31.146.7814	31.146.7814
30		Zlepšovacie základovej pôdy, vyplň odvodňovaciach rebier alebo tratiťovodov lomovým kameňom	m3	3.825,00	27.7501	106.144.1325	247.458,00	8.214.0344	0,0000	3.529,00	97.930.1029	106.144.1373
31		Zlepšovacie základovej pôdy, vyplň odvodňovaciach rebier alebo tratiťovodov kamenivom drevným	m3	5.055,00	23.7005	119.806.0275	0,00	0,0000	0,0000	5.055,00	119.806.0275	119.806.0275
32		Zlepšovacie základovej pôdy, vyplň odvodňovaciach rebier alebo tratiťovodov oplaši z geotextilie	m2	14.550,00	1.6597	24.148.6350	35.800,00	1.188.3423	0,0000	13.834,00	22.960.2898	24.148.6321
33		Zlepšovacie základovej pôdy, ťažko pre tratiťovdy a varkúše pod základy, z kameňa, štrkopiesku	m3	4.854,00	30.2729	146.944.6566	0,00	0,0000	0,0000	4.854,00	146.944.6566	146.944.6566
34		Zlepšovacie základovej pôdy, tratiťovdy kompletne z	m	4.736,00	4.2488	20.122.3168	0,00	0,0000	0,0000	4.736,00	20.122.3168	20.122.3168
35		Zlepšovacie základovej pôdy, tratiťovdy kompletne z	m	2.671,00	11.3191	30.233.3161	0,00	0,0000	0,0000	2.671,00	30.233.3161	30.233.3161
45.21.41												
PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRÁC)								0,0000				0,0000

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtizer, 1. úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
 evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
 evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávatel: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
 Zdrúsenie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"
 Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
 Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 101-02 Diaľnica D1 - km 0.800 - 4.900

rok 2008												
SKVEUR												
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Prestavané celkom			Zostatky		Nová cena	
						Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €		
1	2	3	4	5	7	9	16	17	18	20	17+20	
35	45.21.4111200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	8,00	104,2621	834,0968	0,00	0,0000	8,00	834,0968	834,0968	
36	45.21.4111200111	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie	m2	7,00	11,4519	80,1633	0,00	0,0000	7,00	80,1633	80,1633	
37	45.21.4111250401	Dopĺňajúce konštrukcie, spádoviská kanalizačné, z betónu prostého	kus	11,00	912,6336	10 038,9696	0,00	0,0000	11,00	10 038,9696	10 038,9696	
38		Dopĺňajúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého	m3	170,00	128,8920	21 911,6400	0,00	0,0000	170,00	21 911,6400	21 911,6400	
39	45.21.4111250901	Dopĺňajúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého	m3	0,00	128,8920	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	
40	45.21.4127030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m	708,00	28,2148	19 976,0784	0,00	0,0000	708,00	19 976,0784	19 976,0784	
41	45.21.4127031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty kanalizačné	kus	11,00	987,4195	10 861,6145	0,00	0,0000	11,00	10 861,6145	10 861,6145	
42		Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusť kanalizačné	kus	4,00	436,7988	1 747,1952	0,00	0,0000	4,00	1 747,1952	1 747,1952	
43	45.21.4127031175	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia	m	293,00	3,0538	894,7634	0,00	0,0000	293,00	894,7634	894,7634	
44	45.21.4127031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	kus	52,00	178,6497	9 289,7844	0,00	0,0000	52,00	9 289,7844	9 289,7844	
45	45.21.4127201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď, štrkopieskom	m3	55,00	47,2349	2 597,9195	0,00	0,0000	55,00	2 597,9195	2 597,9195	
		PRÁCE NA SPOD. STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUT.), CIEŤ, ULIC, CHODNÍKOV A NEKR. PARKOVISK										
46	45.23.1111250601	Dopĺňajúce konštrukcie, záď priepustov, z betónu	kus	34,00	848,3370	28 843,4580	0,00	0,0000	34,00	28 843,4580	28 843,4580	
47	45.23.1111250701	Dopĺňajúce konštrukcie, viakové nádrže, z betónu	kus	27,00	1 084,7613	28 748,5551	0,00	0,0000	27,00	28 748,5551	28 748,5551	
48	45.23.1111250702	Dopĺňajúce konštrukcie, viakové nádrže, z betónu	kus	1,00	1 661,6544	1 661,6544	0,00	0,0000	1,00	1 661,6544	1 661,6544	
49	45.23.1122010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelene, štrkodiva	m3	18 808,00	21,4433	403 305,5864	3 307 520,00	109 789,5506	13 688,00	293 515,8904	403 305,4410	
50		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie	m3	5 377,00	3,2530	17 491,3810	0,00	0,0000	5 377,00	17 491,3810	17 491,3810	
51	45.23.1122010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie	m3	405,00	25,8913	10 485,9765	0,00	0,0000	405,00	10 485,9765	10 485,9765	
52	45.23.1122020210	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	m3	11 515,00	68,8774	793 123,2610	0,00	0,0000	11 515,00	793 123,2610	793 123,2610	
53	45.23.1122030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitumenovým spojivom, kamenovo obarované asfaltom	m3	5 554,00	162,8826	904 649,9604	0,00	0,0000	5 554,00	904 649,9604	904 649,9604	
54	45.23.1122251386	Dopĺňajúce konštrukcie, priepusty, hospodárske	m	32,00	260,5723	8 338,3136	0,00	0,0000	32,00	8 338,3136	8 338,3136	
		PRÁCE NA VRCH. STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUT.), CIEŤ, ULIC, CHODNÍKOV A NEKR. PARKOVISK										
55	45.23.1211251001	Dopĺňajúce konštrukcie, priekopové žaby, z betónu	m	4 778,00	37,0444	176 998,1432	0,00	0,0000	4 778,00	176 998,1432	176 998,1432	
56	45.23.1222030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové postreky, nátery, posypy infiltrračný postrek	m2	56 000,00	0,5975	33 460,0000	0,00	0,0000	56 000,00	33 460,0000	33 460,0000	
57		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	107 200,00		0,4979	53 374,8800	0,00	0,0000	107 200,00	53 374,8800	
58	45.23.1222030330	bitumenové postreky, nátery, posypy posyp podkladu alebo krytu	m2	4 042,00	0,3319	1 341,5398	0,00	0,0000	4 042,00	1 341,5398	1 341,5398	
59	45.23.1222030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové vrstvy, asfaltový betón	m3	3 552,00	206,4330	733 250,0160	5 348 340,00	177 532,3641	2 692,00	555 717,6360	733 250,0001	
60	45.23.1222030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové vrstvy, asfaltový betón	m3	2 101,00	284,5051	597 745,2151	0,00	0,0000	2 101,00	597 745,2151	597 745,2151	
61	45.23.1222250356	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	m	318,00	378,2115	120 271,2570	0,00	0,0000	318,00	120 271,2570	120 271,2570	
62	45.23.1222250362	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	3 883,00	145,9869	566 867,1327	0,00	0,0000	3 883,00	566 867,1327	566 867,1327	
63	45.23.1222250464	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, ochranné zariadenia	kus	192,00	473,9428	90 997,0176	0,00	0,0000	192,00	90 997,0176	90 997,0176	
64	45.23.1222250466	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, ochranné zariadenia	kus	34,00	921,4300	31 328,6200	0,00	0,0000	34,00	31 328,6200	31 328,6200	
65	45.23.1222250569	Dopĺňajúce konštrukcie, značky staničenia, medziny	kus	277,00	31,1027	8 615,4479	0,00	0,0000	277,00	8 615,4479	8 615,4479	
66	45.23.1222250570	Dopĺňajúce konštrukcie, značky staničenia a značky staničenia a	kus	6,00	957,6446	5 745,8676	0,00	0,0000	6,00	5 745,8676	5 745,8676	
67	45.23.1222250671	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky	kus	621,00	93,9056	58 315,3776	0,00	0,0000	621,00	58 315,3776	58 315,3776	

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtizer, 1. úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
 evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
 evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
 Zhotoviteľ: Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"
 Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
 Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 101-02 Diaľnica D1 - km 0.800 - 4.900

SKKEUR													rok 2008	
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom		Zostatky		Nová cena			
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €				
1	2	3	4	5	7	9	16	17	18	20	17+20			
68	45.23.1222250672	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky,	kus	9,00	639,5804	5 756,2236	0,00	0,0000	9,00	5 756,2236	5 756,2236			
69	45.23.1222250675	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky,	kus	6,00	15 197,0723	91 182,4338	0,00	0,0000	6,00	91 182,4338	91 182,4338			
70	45.23.1222251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových	m	4 627,00	21,3105	98 603,6835	0,00	0,0000	4 627,00	98 603,6835	98 603,6835			
71	45.23.1222251594	Doplňujúce konštrukcie, čistenie priekop	m2	84,00	6,6056	554,8704	0,00	0,0000	84,00	554,8704	554,8704			
72	45.23.1291200401	Svetlá a osvetľovacie zariadenia - signalizačné	kus	3,00	1 701,7526	5 105,2578	0,00	0,0000	3,00	5 105,2578	5 105,2578			
45.23.15		NATIERACSKÉ PRACE CESTNEHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLOCH				0,0000		0,0000		0,0000	0,0000			
73	45.23.1522250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné	m2	5 292,00	19,4516	102 937,8672	0,00	0,0000	5 292,00	102 937,8672	102 937,8672			
74	45.23.1522250778	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné	m	20,00	43,3513	867,0260	0,00	0,0000	20,00	867,0260	867,0260			
45.24.12		PRACE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRADÍ, ZAVLAŽOVACÍCH KANÁLOV A				0,0000		0,0000		0,0000	0,0000			
75	45.24.1231080109	Objekty melioračné, zberná nádrž z plastov	kus	1,00	146 202,1178	146 202,1178	0,00	0,0000	1,00	146 202,1178	146 202,1178			
76	45.24.1231210303	Spevnené plochy, diaľby z lomového kameňa	m2	1,00	22,7710	22,7710	0,00	0,0000	1,00	22,7710	22,7710			
45.24.13		PRACE NA HRUBEJ STAVBE VZDUCHOTECHNICKÝCH STAVIEDEL A OSTATNÝCH HYDROMECHANICKÝCH OBJEKTOV				0,0000		0,0000		0,0000	0,0000			
77	45.24.1332200202	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, filtračná vrstva z	m3	39,00	21,1777	825,9303	0,00	0,0000	39,00	825,9303	825,9303			
78	45.24.1332200203	kameniva drveného, štrkodry	m3	17 595,00	22,0076	387 223,7220	0,00	0,0000	17 595,00	387 223,7220	387 223,7220			
79	45.24.1332210308	Spevnené plochy, zahradzka z lomového kameňa	m3	6,00	28,7127	172,2762	0,00	0,0000	6,00	172,2762	172,2762			
45.25.21		SPECIÁLNE ZAKLADOVÉ PRACE				0,0000		0,0000		0,0000	0,0000			
80	45.25.2102010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z	m2	4 064,00	4,2820	17 402,0480	0,00	0,0000	4 064,00	17 402,0480	17 402,0480			
81	45.25.2102020471	Vrty pre odvodnenie v podzemí, tr. horniny I	m	5 995,00	85,0760	510 030,6200	1 699 269,00	56 405,3973	5 332,00	453 625,8140	510 031,2113			
82	45.25.2102020672	Vrty pre piloty, tr. horniny II	m	1 962,00	71,2341	139 761,3042	0,00	0,0000	1 962,00	139 761,3042	139 761,3042			
83	45.25.2102040401	Piloty štrkopieskové z kameniva	m3	1 302,00	43,7496	56 961,9792	0,00	0,0000	1 302,00	56 961,9792	56 961,9792			
84	45.25.2102060905	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie,	m2	900,00	4,0497	3 644,7300	0,00	0,0000	900,00	3 644,7300	3 644,7300			
45.25.22		VRTANIE VODNÝCH STUDNÍ				0,0000		0,0000		0,0000	0,0000			
85	45.25.2201030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	13,00	14,7381	191,5953	0,00	0,0000	13,00	191,5953	191,5953			
86	45.25.2225010102	Úprava podložia, filtračné vrstvy z kameniva drveného	m3	3,00	36,2478	108,7434	0,00	0,0000	3,00	108,7434	108,7434			
87	45.25.2225020111	Studne, betónové skruže celokruhové	kus	9,00	183,6951	1 653,2559	0,00	0,0000	9,00	1 653,2559	1 653,2559			
88	45.25.2225020213	Studne, krycia doska prefabrikovaná	kus	1,00	64,7945	64,7945	0,00	0,0000	1,00	64,7945	64,7945			
POKYN NA ZMENU Č.1						0,0000		0,0000		0,0000	0,0000			
45.11.1201010201		Prípravné práce, rubanie stromov	kus	63,00	25,3270	1 595,6010	0,00	0,0000	63,00	1 595,6010	1 595,6010			
45.11.1201010202		Prípravné práce, rubanie odsíraného pšov	kus	63,00	26,9867	1 700,1621	0,00	0,0000	63,00	1 700,1621	1 700,1621			
45.11.1201060204		Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	206,00	11,1864	2 304,3984	0,00	0,0000	206,00	2 304,3984	2 304,3984			
Za rozpočet celkom						10 361 519,6425	30 603 863,73	1 015 862,1699		9 345 657,3940	10 361 519,6639			

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900

evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008

evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"

Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia

Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 202-00 Most na diaľnici v križovatke Sverepec v km 0,379 14

SKK/EUR																	
kurz:																	
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom			Zostatky		Nová cena v €					
							Množstvo	Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €						
1	45.11.11	2	3	4	5	7	9	28	29	30	31	33	30+33				
DEMOLÁCNE PRÁCE																	
1	45.11.11.05030401	Odstárenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel,	m	35,00	19,9827	699,3945	0,00	0,00	0,00	0,0000	35,00	699,3945	421 035,4890				
2	45.11.11.05080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	113,00	21,5097	2 430,5961	0,00	0,00	0,00	0,0000	113,00	2 430,5961	1 575 026,2728				
OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ																	
PRÁCE																	
3	45.11.2401010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	1 344,00	7,5350	10 127,0400	0,00	0,00	0,00	0,0000	1 344,00	10 127,0400	2 298 838,0800				
4	45.11.2401010401	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo	m	80,00	12,1490	971,9200	0,00	0,00	0,00	0,0000	80,00	971,9200	355 722,7200				
5	45.11.2401030101	Hlbené výkopávky jam zapázaných	m3	1 076,00	3,4190	3 678 8440	281,65	29 009,95	962,9539	794,35	2 715,8827	3 678 8366	3 678 8366				
6	45.11.2401030102	Hlbené výkopávky jam nezapažovaných	m3	3 794,00	2,0248	7 682,0912	3 578,00	218 258,00	7 244 8393	216,00	437,3568	7 682,1951	7 682 1951				
7	45.11.2401030201	Hlbené výkopávky rýh š. do 600 mm	m3	36,00	19,4184	699,0624	0,00	0,00	0,0000	36,00	699,0624	699,0624	699 0624				
8	45.11.2401040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	7 888,00	0,6639	5 236 8432	1 971,00	39 420,00	1 308 5043	5 917,00	3 928,2963	5 236 8006	5 236 8006				
9	45.11.2401040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	3 422,00	2,7551	9 427 9522	0,00	0,00	0,0000	3 422,00	9 427 9522	9 427 9522	9 427 9522				
10	45.11.2401060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	6 845,00	0,9294	6 361 7430	2 958,00	82 824,00	2 749 2531	3 887,00	3 612 5778	6 361 8309	6 361 8309				
11	45.11.2401060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	7 895,00	1,6265	12 824 9525	3 287,70	161 097,30	5 347 4507	4 597,30	7 477 5085	12 824 9592	12 824 9592				
12	45.11.2401060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykládanie	m3	3 422,00	1,0290	3 521 2380	0,00	0,00	0,0000	3 422,00	3 521 2380	3 521 2380	3 521 2380				
13	45.11.2402010104	Zlepšovanie základovej pôdy, vyplň odvodňovacích	m3	52,00	28,5136	1 482 7072	0,00	0,00	0,0000	52,00	1 482 7072	1 482 7072	1 482 7072				
14	45.11.2402010221	Zlepšovanie základovej pôdy, ložko pre trativody a	m3	22,00	106,4861	2 342 6942	0,00	0,00	0,0000	22,00	2 342 6942	2 342 6942	2 342 6942				
15	45.11.2402010308	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z	m	123,00	4,2488	522 6024	0,00	0,00	0,0000	123,00	522 6024	522 6024	522 6024				
PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A																	
VISUTÝCH DIAĽNIC																	0,0000
16	45.21.2111010202	Základy, patky z betónu železového	m3	1 998,00	130,6845	261 107 6310	596,40	2 348 026,80	77 940 2111	1 401,60	183 167 3952	261 107 6063	261 107 6063				
17	45.21.2111010211	Základy, patky, debnenie tradičné	m2	948,00	13,1780	12 482 7440	220,00	87 340,00	2 899 1569	728,00	9 593 5840	12 482 7409	12 482 7409				
18	45.21.2111010221	Základy, patky, výstuž z betónárskej ocele	t	237,00	1 464,4161	347 066 6157	108,80	4 799 929,60	159 328 4737	128,20	187 738 1440	347 066 6177	347 066 6177				
19	45.21.2111050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	1 425,00	140,4435	200 131 9875	0,00	0,00	0,0000	1 425,00	200 131 9875	200 131 9875	200 131 9875				
20	45.21.2111050112	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie z dielcov	m2	2 375,00	34,2229	81 279 3875	0,00	0,00	0,0000	2 375,00	81 279 3875	81 279 3875	81 279 3875				
21	45.21.2111050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betónárskej ocele	t	160,00	1 542,7206	246 835 2960	6,10	283 503,60	9 410 5955	153,90	237 424 7003	246 835 2958	246 835 2958				
22	45.21.2111050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	950,00	135,5308	128 754 2600	0,00	0,00	0,0000	950,00	128 754 2600	128 754 2600	128 754 2600				
23	45.21.2111050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	1 195,00	30,8372	36 850 4540	0,00	0,00	0,0000	1 195,00	36 850 4540	36 850 4540	36 850 4540				
24	45.21.2111050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betónárskej ocele	t	67,00	1 532,8288	102 699 5296	0,00	0,00	0,0000	67,00	102 699 5296	102 699 5296	102 699 5296				
25	45.21.2111050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rimsy z betónu železového	m3	297,00	213,7024	63 469 6128	0,00	0,00	0,0000	297,00	63 469 6128	63 469 6128	63 469 6128				
26	45.21.2111050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rimsy, debnenie tradičné	m2	276,00	43,8824	12 111 5424	0,00	0,00	0,0000	276,00	12 111 5424	12 111 5424	12 111 5424				
27	45.21.2111050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rimsy, výstuž z betónárskej ocele	t	59,00	1 652,2937	97 485 3283	0,00	0,00	0,0000	59,00	97 485 3283	97 485 3283	97 485 3283				
28	45.21.2111080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	243,00	132,9085	32 296 7655	0,00	0,00	0,0000	243,00	32 296 7655	32 296 7655	32 296 7655				
29	45.21.2111080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	77,00	14,7381	1 134 8337	0,00	0,00	0,0000	77,00	1 134 8337	1 134 8337	1 134 8337				
30	45.21.2111080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betónárskej ocele	t	22,00	1 533,3267	33 733 1874	0,00	0,00	0,0000	22,00	33 733 1874	33 733 1874	33 733 1874				
31	45.21.2111080503	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komory z betónu predpätého	m3	6 190,00	168,3264	1 041 940 4160	0,00	0,00	0,0000	6 190,00	1 041 940 4160	1 041 940 4160	1 041 940 4160				

Výpočet novej ceny objektu po prechode na

Stavba: Diaľnica D1 Svorepec - Vrúter, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900

evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008

evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

Združenie právnických osôb "Svorepec - Vrúter"

Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia

Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 142-00 Polná cesta v km 0,673 D1

ROK 2008													
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom			Zostatky			
							Množstvo	Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	Nová cena v €	
1	2	3	4	5	7	9	15	16	17	18	20	17+20	
REKULTIVACNE PRACE													
1	45.11.23	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozpreštrím ornice	m2	9 370,00	0,7303	6 842,9110	0,00	0,00	0,0000	9 370,00	6 842,9110	6 842,9110	
2	45.11.2301080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniklia hydrosevom	m2	2 110,00	1,0622	2 241,2420	0,00	0,00	0,0000	2 110,00	2 241,2420	2 241,2420	
3	45.11.2301080507	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov, siatie poľnohospodárskych plodín	m2	1 560,00	0,1660	258,9600	0,00	0,00	0,0000	1 560,00	258,9600	258,9600	
4	45.11.2301080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy	m2	1 560,00	0,2987	465,9720	0,00	0,00	0,0000	1 560,00	465,9720	465,9720	
	45.11.24	OSTATNE VÝKOPOVE A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE										0,0000	
5	45.11.2401020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	781,00	0,8962	699,9322	781,00	21 087,00	699,9602	0,00	0,0000	699,9602	
6	45.11.2401020200	Odkopávky a prekopávky nezapážené	m3	858,00	2,2240	1 908,1920	0,00	0,00	0,0000	858,00	1 908,1920	1 908,1920	
7	45.11.2401020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	2 546,00	5,7094	14 536,1324	704,00	121 088,00	4 019,3852	1 842,00	10 516,7148	14 536,1000	
8	45.11.2401020400	Odkopávky a prekopávky komunikácii, železníc, plôch	m3	885,00	0,8962	793,1370	780,60	21 076,20	699,6017	104,40	93,5633	793,1650	
9	45.11.2401030102	Hlbéné vykopávky jam nezapážených	m3	143,00	2,0248	289,5464	0,00	0,00	0,0000	143,00	289,5464	289,5464	
10	45.11.2401040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	2 017,00	2,1576	4 351,8792	503,50	32 727,50	1 086,3540	1 513,50	3 265,5276	4 351,8816	
11	45.11.2401040302	Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením	m3	469,00	21,9080	10 274,8520	0,00	0,00	0,0000	469,00	10 274,8520	10 274,8520	
12	45.11.2401040402	Konštrukcie z hornín - zasypky so zhutnením	m3	91,00	2,7551	250,7141	0,00	0,00	0,0000	91,00	250,7141	250,7141	
13	45.11.2401060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	5 258,00	1,6265	8 552,1370	1 043,30	51 121,70	1 696,9296	4 214,70	6 855,2096	8 552,1392	
14	45.11.2401060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	570,00	3,3194	1 892,0580	0,00	0,00	0,0000	570,00	1 892,0580	1 892,0580	
15	45.11.2401060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	1 766,00	8,0993	14 303,3638	704,00	171 776,00	5 701,9186	1 062,00	8 601,4566	14 303,3752	
16	45.11.2401060600	Premiestnenie - prehodením	m3	781,00	1,5933	1 244,3673	0,00	0,00	0,0000	781,00	1 244,3673	1 244,3673	
17	45.11.2401060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	4 230,00	1,0290	4 352,6700	781,00	24 211,00	803,6580	3 449,00	3 549,0210	4 352,6790	
18	45.11.2401080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	2 355,00	0,3983	937,9965	0,00	0,00	0,0000	2 355,00	937,9965	937,9965	
19	45.11.2401080300	Povrchové úpravy terénu, úprava podlažia	m2	2 252,00	0,3983	896,9716	2 252,00	27 024,00	897,0325	0,00	0,0000	897,0325	
20	45.11.2401080401	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v zárezoch	m2	458,00	1,2282	562,5156	0,00	0,00	0,0000	458,00	562,5156	562,5156	
21	45.11.2401080402	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v násypoch	m2	1 573,00	1,2946	2 036,4058	0,00	0,00	0,0000	1 573,00	2 036,4058	2 036,4058	
	45.21.41	PRACE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRÁČ)										0,0000	
22	45.21.4111250801	Doplňujúce konštrukcie, vpusť kanalizačné, z betónu prostého	kus	3,00	528,6795	1 586,0385	0,00	0,00	0,0000	3,00	1 586,0385	1 586,0385	
23	45.21.4127031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	kus	3,00	178,6497	535,9491	0,00	0,00	0,0000	3,00	535,9491	535,9491	
	45.23.11	PRACE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIS										0,0000	

Výpočet novej ceny objektu po prechode na

Stavba: Diaľnica D1 Serepec - Vrúter, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0,000 - 4,900

evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008

evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

Združenie právnických osôb "Serepec - Vrúter"

Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia

Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 142-00 Polná cesta v km 0,673 D1

ROK 2008													
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestávané celkom			Zostatky			Nová cena v €
							Množstvo	Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €		
1	2	3	4	5	7	9	15	16	17	18	20		17+20
24	45.23.1111250601	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov, z betónu prostého	kus	2,00	848,3370	1 696,6740	0,00	0,00	0,0000	2,00	1 696,6740		1 696,6740
25	45.23.1122010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodra	m3	253,00	21,4433	5 425,1549	0,00	0,00	0,0000	253,00	5 425,1549		5 425,1549
26	45.23.1122010106	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodra	m3	205,00	33,3931	6 845,5855	0,00	0,00	0,0000	205,00	6 845,5855		6 845,5855
27	45.23.1122010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	m3	218,00	3,2530	709,1540	0,00	0,00	0,0000	218,00	709,1540		709,1540
	45.23.1122030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitumenovým spojivom, kamenivo obaľované asfaltom	m3	64,00	162,8826	10 424,4864	0,00	0,00	0,0000	64,00	10 424,4864		10 424,4864
28	45.23.1122251386	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazydy z tuž. železobetónových	m	38,00	260,5723	9 901,7474	0,00	0,00	0,0000	38,00	9 901,7474		9 901,7474
	45.23.12	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIS											0,0000
30	45.23.1222250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	kus	1,00	93,9056	93,9056	0,00	0,00	0,0000	1,00	93,9056		93,9056
31	45.23.1222251158	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z dlaždíc PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE VZDUVADIEL, STAVIDIEL A OSTATNÝCH HYDROMECHANICKÝCH OBJEKTOV	m	440,00	21,2441	9 347,4040	0,00	0,00	0,0000	440,00	9 347,4040		9 347,4040
	45.24.13	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, filtračná vrstva z kameniva drveného, štrkodry	m3	643,00	22,0076	14 150,8868	463,20	307 101,60	10 193,9056	179,80	3 956,9665		14 150,8721
32	45.24.1332200203												
33	45.24.1332210308	Spevnené plochy, zahádzka z lomového kameňa	m3	13,00	28,7127	373,2651	0,00	0,00	0,0000	13,00	373,2651		373,2651
Za rozpočet celkom								777 213,00	25 798,7453		112 983,5566		138 782,3019

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €
Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 143-00 Polná cesta v km 1,083 D1

ROK 2008											
P.Č	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €		Prestavané celkom		Zostatky	
						9	15	Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €
1	2	3	4	5	7					18	20
PRÍPRAVA STAVENISKÁ A VÝČISTOVACIE PRÁCE											
1	45.11.12	Prípravné práce, úprava zemin vopcom.	m3	1 013,00	14 572,1	14 761,5373	0,00	0,00	0,0000	1 013,00	14 761,5373
	45.11.23	REKULTIVÁCNE PRÁCE							0,0000		0,0000
2	45.11.2301080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik a hydrosevom	m2	3 670,00	1 062,2	3 898,2740	0,00	0,00	0,0000	3 670,00	3 898,2740
OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE											
3	45.11.2401020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	1 280,00	0,8962	1 147,1360	627,20	16 934,40	562,1191	652,80	585,0394
4	45.11.2401020300	Odkopávky a prekopávky v zemníkoch	m3	3 397,00	5,7094	19 394,8318	2 408,00	414 176,00	13 748,1245	989,00	5 646,5966
5	45.11.2401020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, ploch	m3	1 013,00	0,8962	907,8506	156,00	4 212,00	139,8128	857,00	768,0434
6	45.11.2401040202	Konštrukcie z hornin - násypy so zhutnením	m3	11 323,00	2,1576	24 430,5048	7 031,00	457 015,00	15 170,1188	4 292,00	9 260,4192
7	45.11.2401060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	9 953,00	1,6265	16 188,5545	4 623,00	226 527,00	7 519,3189	5 330,00	8 669,2450
8	45.11.2401060203	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	1 280,00	3,3194	4 248,8320	0,00	0,00	0,0000	1 280,00	4 248,8320
9	45.11.2401060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	3 397,00	8,0993	27 513,3221	2 408,00	587 552,00	19 503,1534	989,00	8 010,2077
10	45.11.2401060600	Premiestnenie, prehodnenie	m3	1 280,00	1,5933	2 039,4240	156,00	7 488,00	248 556,1	1 124,00	1 790,8692
11	45.11.2401060700	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m3	8 940,00	1,0290	9 199,2600	5 061,00	156 891,00	5 207,8271	3 879,00	3 991,4910
12	45.11.2401080102	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	3 918,00	0,4315	1 690,6170	0,00	0,00	0,0000	3 918,00	1 690,6170
13	45.11.2401080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	1 392,00	1,2282	1 709,6544	0,00	0,00	0,0000	1 392,00	1 709,6544
14	45.11.2401080402	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEŤ, ULIC, CHODNÍKOV A NEKRÝTÝCH PARKOVIS	m2	2 277,00	1,2946	2 947,8042	0,00	0,00	0,0000	2 277,00	2 947,8042
	45.23.11								0,0000		0,0000
15	45.23.1122010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, širokdrva	m3	507,00	21,4433	10 871,7531	0,00	0,00	0,0000	507,00	10 871,7531
16	45.23.1122010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	m3	143,00	3,2530	465,1790	0,00	0,00	0,0000	143,00	465,1790
17	45.23.1122030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitumenovým spojivom, kamenivo obalované asiálom	m3	145,00	162,8826	23 617,9770	0,00	0,00	0,0000	145,00	23 617,9770
	45.23.12	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEŤ, ULIC, CHODNÍKOV A NEKRÝTÝCH PARKOVIS							0,0000		0,0000
18	45.23.1222250362	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidla ocelové	m	102,00	145,9869	14 890,6638	0,00	0,00	0,0000	102,00	14 890,6638
19	45.23.1222251158	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z dlaždíc	m	178,00	21,2441	3 781,4498	0,00	0,00	0,0000	178,00	3 781,4498
Za rozpočet celkom						183 704,6254	1 870 795,40	62 099,0307			163 704,6838

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000-4.900

evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008

evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

Zhotoviteľ: Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Doprastav a.s. Bratislava - líder združenia

Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 160-01 Obchádzková komunikácia na ceste I/61 pre obj. 202-00

a D1 - zriadenie

ROK 2008												
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom			Zostatky		Nová cena v €
							Množstvo	Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	
1	2	3	4	5	7	9	15	16	17	18	20	17+20
DEMOLAČNÉ PRÁCE												
1	45.11.1105030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodičiek.	m	136,00	9.5598	1 300.1328	136,00	39 168,00	1 300.1394	0,00	0.0000	1 300.1394
2	45.11.1105080200	Doprava vybraných hmôt vodovodná	l	8,00	21.5097	172.0776	2,00	1 296,00	43.0193	6,00	129.0582	172.0775
3	45.11.1105090362	Doplnujúce práce, frezovanie bitúmenového krytu, podkladu REKULTIVAČNÉ PRÁCE	m2	60,00	1.2614	75.6840	0,00	0,00	0.0000	60,00	75.6840	75.6840
4	45.11.2301080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	200,00	0.7303	146.0600	0,00	0,00	0.0000	200,00	146.0600	146.0600
5	45.11.2401020101	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				0.0000			0.0000		0.0000	0.0000
6	45.11.2401020300	Odkopávky a prekopy humóznej vrstvy, ornice	m3	20,00	0.8962	17.9240	20,00	540,00	17.9247	0,00	0.0000	17.9247
7	45.11.2401020300	Odkopávky a prekopy v zemníkoch	m3	8 096,00	5.7094	46 223.3024	8 096,00	1 392 512,00	46 222.9304	0,00	0.0000	46 222.9304
8	45.11.2401020400	Odkopávky a prekopy komunikácií, železníc, plôch	m3	307,00	0.8962	275.1334	307,00	8 289,00	275.1444	0,00	0.0000	275.1444
9	45.11.2401030102	Hlbené vykopy jam nezapažených	m3	62,00	2.0248	125.5376	44,00	2 684,00	89.0925	18,00	36.4464	125.5389
10	45.11.2401040202	Konštrukcie z hornín - násyp so zhutnením	m3	8 065,00	2.1576	17 401.0440	8 065,00	524 225,00	17 401.0821	0,00	0.0000	17 401.0821
11	45.11.2401040401	Konštrukcie z hornín - zásep bez zhutnenia	m3	37,00	1.6265	60.1805	19,00	931,00	30.9035	18,00	29.2770	60.1805
12	45.11.2401060202	Premiestnenie vodovodné do 1 000 m	m3	634,00	1.6265	1 031.2010	634,00	31 066,00	1 031.2023	0,00	0.0000	1 031.2023
13	45.11.2401060203	Premiestnenie vodovodné do 5 000 m	m3	20,00	3.3194	66.3880	20,00	2 000,00	66.3878	0,00	0.0000	66.3878
14	45.11.2401060204	Premiestnenie vodovodné nad 5 000 m	m3	8 096,00	8.0993	65 571.9328	8 096,00	1 975 424,00	65 572.0640	0,00	0.0000	65 572.0640
15	45.11.2401060600	Premiestnenie prehodnením	m3	20,00	1.5933	31.8660	20,00	960,00	31.8662	0,00	0.0000	31.8662
16	45.11.2401060700	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie	m3	347,00	1.0290	357.0630	347,00	10 757,00	357.0670	0,00	0.0000	357.0670
17	45.11.2401080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v	m2	3 674,00	0.3983	1 463.3542	0,00	0,00	0.0000	3 674,00	1 463.3542	1 463.3542
18	45.11.2401080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	273,00	1.2282	335.2986	0,00	0,00	0.0000	273,00	335.2986	335.2986
19	45.11.2401080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	2 647,00	1.2946	3 426.8062	0,00	0,00	0.0000	2 647,00	3 426.8062	3 426.8062
PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM												
20	45.23.1111250601	Doplnujúce konštrukcie, čelá priepustov, z betonu prostého	kus	2,00	848.3370	1 696.6740	0,00	0,00	0.0000	2,00	1 696.6740	1 696.6740
21	45.23.1111250701	Doplnujúce konštrukcie, vtokové nadžky, z betonu prostého (	kus	1,00	1 064.7613	1 064.7613	0,00	0,00	0.0000	1,00	1 064.7613	1 064.7613
22	45.23.1122010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmieľené, širokdrva	m3	763,00	21.4433	16 361.2379	763,00	492 898,00	16 361.2162	0,00	0.0000	16 361.2162
23	45.23.1122010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo	m3	281,00	3.2530	914.0930	0,00	0,00	0.0000	281,00	914.0930	914.0930
24	45.23.1122020210	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom,	m3	523,00	68.8774	36 022.8802	523,00	1 085 225,00	36 022.8706	0,00	0.0000	36 022.8706
25	45.23.1122030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým	m3	254,00	162.8826	41 372.1804	254,00	1 246 378,00	41 372.1702	0,00	0.0000	41 372.1702
26	45.23.1122251386	Doplnujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVISK	m	18,00	260.5723	4 690.3014	18,00	141 300,00	4 690.3007	0,00	0.0000	4 690.3007
27	45.23.1211020901	Múry oporné a zárubné z betonu prostého	m3	4,00	134.5681	538.2724	0,00	0,00	0.0000	4,00	538.2724	538.2724
28	45.23.1211020911	Múry oporné a zárubné, debnenie tradičné	m2	11,00	29.6090	325.6990	0,00	0,00	0.0000	11,00	325.6990	325.6990
29	45.23.1215020601	Múry oporné, zárubné, dielce železobetónové	m3	1,00	201.2547	201.2547	0,00	0,00	0.0000	1,00	201.2547	201.2547
30	45.23.1222030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltratívny postrek	m2	2 574,00	0.5975	1 537.9650	2 574,00	46 332,00	1 537.9406	0,00	0.0000	1 537.9406
31	45.23.1222030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	5 042,00	0.4979	2 510.4118	5 042,00	75 630,00	2 510.4561	0,00	0.0000	2 510.4561
32	45.23.1222030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	226,00	206.4330	46 653.8580	226,00	1 405 494,00	46 653.8538	0,00	0.0000	46 653.8538
33	45.23.1222250362	Doplnujúce konštrukcie, zvodič ocelové	m	104,00	145.9869	15 182.6376	0,00	0,00	0.0000	104,00	15 182.6376	15 182.6376
34	45.23.1222250464	Doplnujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpky,	kus	34,00	473.9428	16 114.0552	0,00	0,00	0.0000	34,00	16 114.0552	16 114.0552

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtížer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0,000 - 4,900

evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008

evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtížer"
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 160-01 Obchádzková komunikácia na ceste I/61 pre obj. 202-00
a D1 - zriadenie

ROK 2008												
kurz:												
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom			Zostatky		
							Množstvo	Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	Nová cena v €
1	2	3	4	5	7	9	15	16	17	18	20	17+20
34	45.23.1222250672	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky,	kus	157,00	639,5804	100 414,1228	0,00	0,00	0,0000	157,00	100 414,1228	100 414,1228
35	45.23.1222251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betonových tvárnic	m	225,00	21,3105	4 794,8625	0,00	0,00	0,0000	225,00	4 794,8625	4 794,8625
36	45.23.1291200401	Svetlidlá a osvetľovacie zariadenia - signalizačné zariadenia	kus	7,00	1 701,7526	11 912,2682	0,00	0,00	0,0000	7,00	11 912,2682	11 912,2682
	45.23.15	NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO				0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
37	45.23.1522250776	Doplňujúce konštrukcie, vodotoronné dopravné značenie	m2	256,00	19,4516	4 979,6096	0,00	0,00	0,0000	256,00	4 979,6096	4 979,6096
38	45.23.1522250779	Doplňujúce konštrukcie, vodotoronné dopravné značenie	m	572,00	38,9033	22 252,6876	0,00	0,00	0,0000	572,00	22 252,6876	22 252,6876
	45.24.13	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE VZDÚVADIEL, STAVIDIEL A OSTATNÝCH HYDROMECHANICKÝCH OBJEKTOV				0,0000			0,0000		0,0000	0,0000
39	45.24.1332200203	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, filtračná vrstva z kameniva dreveného, štrkordvy	m3	2 036,00	22,0076	44 807,4736	1 636,10	1 084 734,30	36 006,5824	399,90	8 800,8392	44 807,4216
40	45.24.1332210308	Spevnené plochy, zahádzka z lomového kameňa	m3	18,00	28,7127	516,8286	0,00	0,00	0,0000	18,00	516,8286	516,8286
Za rozpočet celkom						512 945,1209		9 567 843,30	317 594,2143		195 350,6503	512 944,8646

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €
Stavba: Diaľnica D1 Serepec - Vrúter, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Zhotoviteľ: Združenie právnických osôb "Serepec - Vrúter"
Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 202-00 Most na diaľnici v križovatke Serepec v km
0,379 14

rok 2008											
SKK/EUR											
P.Č	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestávané celkom			Zostatky	
							Množstvo	Cena celkom v SK	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €
1	2	3	4	5	7	9	28	29	30	31	33
32	45.21.2111080511	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, debnenie tradičné	m2	14 895,00	46,5047	692 687,5065	0,00	0,00	0,0000	14 895,00	692 687,5065
33	45.21.2111080513	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, debnenie zabudované	m2	174,00	53,8737	9 374,0238	0,00	0,00	0,0000	174,00	9 374,0238
34	45.21.2111080521	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, výstuž z betonárskej ocele	t	1 171,00	1 538,9697	1 802 133,5187	0,00	0,00	0,0000	1 171,00	1 802 133,5187
35	45.21.2111080522	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné komorové, výstuž z predpínacej ocele	t	187,00	5 079,1675	949 804,3225	0,00	0,00	0,0000	187,00	949 804,3225
36	45.21.2115020402	Múry, rímky z dielcov železobetónových	m3	133,00	1 009,9250	134 320,0250	0,00	0,00	0,0000	133,00	134 320,0250
37	45.21.2121080408	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská hrncové	kus	39,00	9 375,8215	365 657,0385	0,00	0,00	0,0000	39,00	365 657,0385
38	45.21.2121080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu	kus	5,00	397,5636	1 987,8180	0,00	0,00	0,0000	5,00	1 987,8180
39	45.21.2121200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kĺby zo štrkopiesku	m3	635,00	39,2352	24 914,3520	0,00	0,00	0,0000	635,00	24 914,3520
40	45.21.2121200218	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, epoxidová živica	m2	46,00	250,3153	11 514,5038	0,00	0,00	0,0000	46,00	11 514,5038
41	45.21.2121250106	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá ocelové - v riešení metal, náter	m	1 126,00	297,6831	335 191,1706	0,00	0,00	0,0000	1 126,00	335 191,1706
42	45.21.2121250206	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlia ocelové - v riešení sú nátery	m	556,00	254,0994	141 279,2664	0,00	0,00	0,0000	556,00	141 279,2664
43	45.21.2121250320	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	kus	65,00	793,7994	51 596,9610	0,00	0,00	0,0000	65,00	51 596,9610
44	45.21.2121250321	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	761,00	180,9401	137 695,4161	0,00	0,00	0,0000	761,00	137 695,4161
45	45.21.2121250426	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	71,00	2 063,4668	146 506,1428	0,00	0,00	0,0000	71,00	146 506,1428
46	45.21.2121250528	Dopĺňajúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, protidotykové zábrany	m2	526,00	13,6095	7 158 5970	0,00	0,00	0,0000	526,00	7 158 5970
47	45.21.2121250833	Dopĺňajúce konštrukcie, zariadenia skúšky statické	kus	28,00	2 217,7521	62 097,0588	0,00	0,00	0,0000	28,00	62 097,0588
48	45.21.2121251001	Dopĺňajúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov z dreva	m3	7 684,00	15,1696	116 563,2064	0,00	0,00	0,0000	7 684,00	116 563,2064
49	45.21.2121251006	Dopĺňajúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov ocelové	m3	99 100,00	17,8583	1 769 757,5300	0,00	0,00	0,0000	99 100,00	1 769 757,5300

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900

evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008

evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"

Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia

Skanska BS, a.s. Pievidza - člen združenia

Objekt: 202-00 Most na diaľnici v križovatke Sverepec v km 0.379 14

		kurz		SKK/EUR		rok 2008					
P.Č	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom			Zostatky	
							Množstvo	Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €
1	2	3	4	5	7	9	28	29	30	31	33
45.22.20		IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE				0.0000					30+33
50	45.22.2061010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmeľmi	m2	9 190.00	1.9584	17 997.6960	440.00	25 960.00	861.7141	8 750.00	17 136.0000
51	45.22.2061010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	9 175.00	12.7797	117 253.7475	0.00	0.00	0.0000	9 175.00	117 253.7475
52	45.22.2061010601	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, zhotovenie detailov náterivami a tmeľmi	m	1 105.00	9.3275	10 306.8875	0.00	0.00	0.0000	1 105.00	10 306.8875
45.23.12		PRÁCE NA VRCH, STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUT.), CIEŤ, ULIC, CHODNÍKOV A NEKR. PARKOVISK				0.0000			0.0000		0.0000
53	45.23.1222030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové postreky, nátery posypu spojovací postrek	m2	13 612.00	0.4879	6 777.4148	0.00	0.00	0.0000	13 612.00	6 777.4148
54	45.23.1222030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové vrstvy, asfaltový betón	m3	307.00	206.4330	63 374.9310	0.00	0.00	0.0000	307.00	63 374.9310
55	45.23.1222030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové vrstvy, asfaltový koberec masťixový	m3	273.00	284.5051	77 669.8923	0.00	0.00	0.0000	273.00	77 669.8923
56	45.23.1222030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	113.00	341.3995	38 578.1435	0.00	0.00	0.0000	113.00	38 578.1435
57	45.23.1222040752	Kryty dlaždené chodníkov, komunikácií rigolov, vyplnenie škár, elastická zálievka	m	1 207.00	10.5889	12 780.8023	0.00	0.00	0.0000	1 207.00	12 780.8023
58	45.23.1222250356	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	m	35.00	378.2115	13 237.4025	0.00	0.00	0.0000	35.00	13 237.4025
59	45.23.1222250570	Dopĺňajúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body, mieračské značky	kus	3.00	957.6446	2 872.9338	0.00	0.00	0.0000	3.00	2 872.9338
60	45.23.1222251149	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žiaby z lomového kamňa	m	43.00	77.6406	3 338.5458	0.00	0.00	0.0000	43.00	3 338.5458
45.24.12		PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE ÚPRAV TOKOV, HRADZI, ZAVLAŽOVACÍCH KANALOV A AKVADUKTOV				0.0000			0.0000		0.0000
61	45.24.1211090202	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu železového	m3	6.00	308.2719	1 849.6314	0.00	0.00	0.0000	6.00	1 849.6314
62	45.24.1211090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debne tradičné	m2	23.00	11.7175	269.5025	0.00	0.00	0.0000	23.00	269.5025
63	45.24.1211200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	117.00	138.1199	16 160.0283	0.00	0.00	0.0000	117.00	16 160.0283

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
 evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
 evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
 Zhotoviteľ: Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"
 Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
 Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 202-00 Most na diaľnici v križovatke Sverepec v km 0,379 14

rok 2008											
SKK/EUR											
kurz											
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom			Zostatky	
							Množstvo	Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €
1	2	3	4	5	7	9	28	29	30	31	30+33
64	45.24.1211210201									33	
65	45.24.1231210303	Spevnené plochy, patky, opavenie, z betónu prostého	m3	36,00	140,8086	5 069,1096			0,0000	36,00	5 069,1096
		Spevnené plochy, diaľby z lomového kamňa	m2	1 225,00	22,7710	27 894,4750	0,00	0,00	0,0000	1 225,00	27 894,4750
	45.25.21	SPECIALNE ZAKLADOVÉ PRÁCE				0,0000					0,0000
66	45.25.2102020672	Vrty, pre piličky, tr horniny II	m	2 768,00	71,2341	197 175,9888	1 776,00	3 811 296,00	126 511,8502	992,00	70 664,2272
67	45.25.2102040222	Piličky betonované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový	m3	3 130,00	109,4072	342 444,5360	2 007,90	6 618 038,40	219 678,6298	1 122,10	122 765,8191
68	45.25.2102040223	Piličky betonované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž	t	145,00	1 446,5910	209 755,6950	92,10	4 013 718,00	133 231,0297	52,90	76 524,6640
69	45.25.2102050132	Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov	m2	845,00	200,4581	169 387,0945	0,00	0,00	0,0000	845,00	169 387,0945
70	45.25.2102050432	Steny - odstránenie štetovnic z kovových dielcov	m2	845,00	47,7329	40 334,3005	0,00	0,00	0,0000	845,00	40 334,3005
	45.31.12	ELEKTROINSTALAČNÉ PRÁCE V BUDOVÁCH				0,0000					0,0000
71	45.31.1291010301	Uložný materiál - ruky elektrónist, uložené	m	735,00	2,5227	1 854,1845	0,00	0,00	0,0000	735,00	1 854,1845
72	45.31.1291011102	Uložný materiál - skatule elektrónist, zapustené,	kus	19,00	16,8625	320,3875	0,00	0,00	0,0000	19,00	320,3875
73	45.31.1291080101	Káble Cu - NN silové	m	1 753,00	2,3900	4 189,6700	0,00	0,00	0,0000	1 753,00	4 189,6700
74	45.31.1291110503	Spinacie, spúšťače a regulačné ústrojenstvá - spináče	kus	4,00	84,2794	337,1176	0,00	0,00	0,0000	4,00	337,1176
75	45.31.1291110902	Spinacie, spúšťače a regulačné ústrojenstvá - záručky	kus	18,00	25,6589	461,8602	0,00	0,00	0,0000	18,00	461,8602
76	45.31.1291190102	Rozvádzače - NN rozvodnice	kus	2,00	1 970,9221	3 941,8442	0,00	0,00	0,0000	2,00	3 941,8442
77	45.31.1291200203	Svetidlá a osvetľovacie zariadenia - svetidlá	kus	35,00	73,0598	2 557,0930	0,00	0,00	0,0000	35,00	2 557,0930
78	45.31.1291220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače	kus	4,00	38,7373	154,9492	0,00	0,00	0,0000	4,00	154,9492
79	45.31.1291221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi	m	35,00	6,1741	216,0935	0,00	0,00	0,0000	35,00	216,0935
80	45.31.1291221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie	kus	1,00	107,9798	107,9798	0,00	0,00	0,0000	1,00	107,9798
	45.44.23	MALEBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB				0,0000					0,0000
81	45.44.2384010207	Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová	m2	2 300,00	4,0497	9 314,3100	0,00	0,00	0,0000	2 300,00	9 314,3100
82	45.44.2384010210	Náter kovových doplnkových konštr., farba	m2	2 300,00	4,9127	11 299,2100	0,00	0,00	0,0000	2 300,00	11 299,2100
83	45.44.2384010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	7 937,00	14,4394	114 605,5178	0,00	0,00	0,0000	7 937,00	114 605,5178
84	45.44.2384010951	Náter povrchov strojov a zariadení, otryskanie	m2	2 300,00	6,0745	13 971,3500	0,00	0,00	0,0000	2 300,00	13 971,3500
85	45.44.2384010952	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m2	2 300,00	19,4516	44 738,6800	0,00	0,00	0,0000	2 300,00	44 738,6800
						22 518 421,65			747 474,6613		10 362 762,2156
											11 110 236,8769

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Serepec - Vrtižer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0,000 - 4,900
evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Združenie právnických osôb "Serepec - Vrtižer"
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 231-00 Oporný múr v km 3,632-3,935 D1

kurz:

rok 2008

P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €		Prestavané celkom		Zostatky		Nová cena v €
						9	16	Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	
1	2	3	4	5	7	9	16	17	18	20	17+20	
		OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SUVISIAČE ZEMNÉ PRÁCE										
1	45.11.24	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	1 620,00	7,5350	12 206,7000	0,00	0,0000	1 620,00	12 206,7000	12 206,7000	
2	45.11.2401010301	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	135,00	12,1490	1 640,1150	0,00	0,0000	135,00	1 640,1150	1 640,1150	
3	45.11.2401010401	Hlbéné vykopy jám nezapažených	m3	10 089,00	2,0248	20 428,2072	193 851,29	6 434,8840	6 911,11	13 993,6155	20 428,2995	
4	45.11.2401030102	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	9 730,00	0,6639	6 459,7470	63 557,80	2 109,7325	6 552,11	4 349,9458	6 459,6783	
5	45.11.2401040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	5 140,00	2,7551	14 161,2140	0,00	0,0000	5 140,00	14 161,2140	14 161,2140	
6	45.11.2401060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	10 300,00	0,9294	9 572,8200	0,00	0,0000	10 300,00	9 572,8200	9 572,8200	
7	45.11.2401060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	4 865,00	1,6265	7 912,9225	73 500,00	2 439,7530	3 365,00	5 473,1725	7 912,9225	
8	45.11.2401060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	4 865,00	3,3194	16 148,8810	150 000,00	4 979,0878	3 365,00	11 169,7810	16 148,8688	
9	45.11.2401060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie	m3	5 140,00	1,0290	5 289,0600	0,00	0,0000	5 140,00	5 289,0600	5 289,0600	
10	45.11.2402010205	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a	m3	511,00	31,4014	16 046,1154	0,00	0,0000	511,00	16 046,1154	16 046,1154	
11	45.11.2402010221	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a	m3	321,00	106,4861	34 182,0381	0,00	0,0000	321,00	34 182,0381	34 182,0381	
12	45.11.2402010308	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z	m	420,00	4,2488	1 784,4960	0,00	0,0000	420,00	1 784,4960	1 784,4960	
13	45.21.21	PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE MOSTOV A				0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	
14	45.21.2111050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z	m3	218,00	213,7024	46 587,1232	0,00	0,0000	218,00	46 587,1232	46 587,1232	
15	45.21.2111050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy,	m2	992,00	43,8824	43 531,3408	0,00	0,0000	992,00	43 531,3408	43 531,3408	
16	45.21.2111050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy,	t	35,00	1 652,2937	57 830,2795	0,00	0,0000	35,00	57 830,2795	57 830,2795	
17	45.21.2121200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, vyplň za oporami	m3	3 390,00	39,2352	133 007,3280	0,00	0,0000	3 390,00	133 007,3280	133 007,3280	
18	45.21.2121250106	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá oceľové - v riešení	m	234,00	297,6831	69 657,8454	0,00	0,0000	234,00	69 657,8454	69 657,8454	
19	45.21.2121250422	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, vyplň	m2	786,00	12,0494	9 470,8284	0,00	0,0000	786,00	9 470,8284	9 470,8284	
20	45.21.41	PRÁCE NA STAVBE MIEST. POTRUB. VEDENÍ				0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	
21	45.21.4127030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m	306,00	28,2148	8 633,7288	0,00	0,0000	306,00	8 633,7288	8 633,7288	
22	45.21.4127030425	Kanalizácie, rúry plastové, sklolaminátové	m	15,00	165,6045	2 484,0675	0,00	0,0000	15,00	2 484,0675	2 484,0675	
23	45.21.4127031175	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia (	m	15,00	3,0538	45,8070	0,00	0,0000	15,00	45,8070	45,8070	
24	45.22.20	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE				0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
25	45.22.2061010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných	m2	17 277,00	1,9584	33 835,2768	102 144,93	3 390,5905	15 545,73	30 444,7576	33 835,3481	
26	45.22.2061010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných	m2	1 799,00	5,4438	9 793,3962	0,00	0,0000	1 799,00	9 793,3962	9 793,3962	
27	45.23.12	PRÁCE NA VRCH. STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUT.), CIEST, ULÍC, CHODN. A NEKR. PARKOVÍSK										
28	45.23.1211020901	Múry oporné a zárubné z betónu prostého	m3	669,00	134,5681	90 026,0589	0,00	0,0000	669,00	90 026,0589	90 026,0589	
29	45.23.1211020902	Múry oporné a zárubné z betónu železového	m3	6 770,00	120,4607	815 518,9390	6 391 177,06	212 148,2128	5 008,86	603 370,7818	815 518,9946	
30	45.23.1211020911	Múry oporné a zárubné, debnenie tradičné	m2	6 370,00	29,6090	188 609,3300	848 746,92	28 173,2364	5 418,49	160 436,0704	188 609,3068	
31	45.23.1211020921	Múry oporné a zárubné, výstuž z betonárskej ocele	t	506,00	1 441,9770	729 640,3620	7 807 650,93	259 166,5316	326,27	470 473,8358	729 640,3674	
32	45.23.1222250356	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	m	188,00	378,2115	71 103,7620	0,00	0,0000	188,00	71 103,7620	71 103,7620	
33	45.23.1222250570	Dopĺňajúce konštrukcie, značky staničenia a	kus	11,00	957,6446	10 534,0906	0,00	0,0000	11,00	10 534,0906	10 534,0906	
34	45.25.21	ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE				0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
35	45.25.2102020671	Vrty pre pílity, tr. horniny I	m	3 797,00	72,9270	276 903,8190	5 670 457,00	188 224,6896	1 216,00	88 679,2320	276 903,9216	
36	45.25.2102020672	Vrty pre pílity, tr. horniny II	m	304,00	71,2341	21 655,1664	0,00	0,0000	304,00	21 655,1664	21 655,1664	

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €
Stavba: Diaľnica D1 Serepec - Vrtizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Združenie právnických osôb "Serepec - Vrtizer"
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 231-00 Oporný múr v km 3,632-3,935 D1

kurz:

rok 2008											
kurz.											
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Prestavané celkom		Zostatky		Nová cena v €	
						Cena celkom v €	Cena celkom v Sk	Množstvo	Cena celkom v €		
1	2	3	4	5	7	9	16	17	18	20	17+20
32	45.25.2102040222	Pilóty betónované na mieste s vyliahnutím pažnice, beton železový	m3	4 900,00	109,4072	536 095,2800	9 573 034,24	317 766,5219	1 995,56	218 328,6523	536 095,1742
33	45.25.2102040223	Pilóty betónované na mieste s vyliahnutím pažnice, betónárska výstuž	t	433,00	1 446,5910	626 373,9030	11 635 424,20	386 225,3270	166,01	240 148,5719	626 373,8989
34	45.42.12	OSTATNÉ ZÁMOČNÍCKE PRÁCE KOVOVÉ				0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000
	45.44.23	Doplnky, atypické konštrukcie	kg	2 730,00	5,4438	14 861,5740	0,00	0,0000	2 730,00	14 861,5740	14 861,5740
35	45.44.2384010207	MALBY A NATERY OSTATNÝCH STAVIEB				0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000
36	45.44.2384010210	Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová	m2	314,00	4,0497	1 271,6058	0,00	0,0000	314,00	1 271,6058	1 271,6058
37	45.44.2384010951	Náter kovových doplnkových konštr., farba	m2	213,00	4,9127	1 046,4051	0,00	0,0000	213,00	1 046,4051	1 046,4051
	45.44.2384010951	Náter povrchov strojov a zariadení, otryskanie	m2	314,00	6,0745	1 907,3930	0,00	0,0000	314,00	1 907,3930	1 907,3930
38	45.44.2384010952	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m2	314,00	19,4516	6 107,8024	0,00	0,0000	314,00	6 107,8024	6 107,8024
Za rozpočet celkom						3 952 364,8290	42 509 544,37	1 411 058,3672		2 541 306,5781	3 952 364,9453

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrúter, 1.úsek Diaľnica v km 0.000 - 4.900

evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008

evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrúter"

Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia

Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 275-00 Fasádne úpravy na ulici Kukučínovej 210

SKK/EUR

rok 2008

P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom		Zostatky		Nová cena v €
							Množstvo	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	
1	2	3	4	5	7	9	15	17	18	20	17+20
45.11.11 DEMOLAČNÉ PRÁCE											
1	45.11.1105020552	Vybúranie, odstránenie konštrukcií klampiarskych, oplechovania, rims, parapetov, odkvapov, lemovania, lišt a pod	m2	32,00	12,9788	415,3216	22,00	285,5341	10,00	129,7880	415,3221
2	45.11.1105020706	Vybúranie, odstránenie konštrukcií otvorových výplní z dreva	m2	174,00	10,0578	1 750,0572	127,00	1 277,3352	47,00	472,7166	1 750,0518
3	45.11.1105020710	Vybúranie, odstránenie konštrukcií otvorových výplní z plastov	m2	18,00	7,8670	141,6060	11,00	86,5365	7,00	55,0690	141,6055
4	45.11.1105020906	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov drevených	kus	60,00	6,9043	414,2580	31,00	214,0344	29,00	200,2247	414,2591
5	45.11.1105080185	Doprava vyburaných hmôt zvislá, žlabmi, potrubím	t	5,00	12,9788	64,8940	3,00	38,9365	2,00	25,9576	64,8941
6	45.11.1105080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	5,00	21,5097	107,5485	3,00	64,5290	2,00	43,0194	107,5484
45.34.31											
INŠTALÁCIE ROLIET A PLÁTENÝCH STRIECH											
7	45.34.3167130244	Zatmňovacie a zvukolímiace zariadenia, žalúzie lamelové kovové	m2	78,00	17,8251	1 390,3578	27,05	482,1699	50,95	908,1888	1 390,3587
45.42.11											
OSADZOVANIE DREVŇÝCH ZÁRUBNÍ A OKENNÝCH RAMOV											
9	45.42.1112230119	Osadzovanie konštrukcií, rámov plastových	kus	60,00	8,9292	535,7520	31,00	276,8041	29,00	258,9468	535,7509
10	45.42.1112230219	Osadzovanie konštrukcií, zárubní plastových	kus	25,00	9,2279	230,6975	14,00	129,1907	11,00	101,5069	230,6976
11	45.42.1112230317	Osadzovanie konštrukcií, parapetných dosiek drevených	m	60,00	5,6762	340,5720	31,00	175,9610	29,00	164,6098	340,5708
12	45.42.1112230319	Osadzovanie konštrukcií, parapetných dosiek plastových	m	60,00	5,6762	340,5720	31,00	175,9610	29,00	164,6098	340,5708
13	45.42.1166040202	Okná zdvojené, plastové	kus	60,00	490,2742	29 416,4520	31,00	15 198,4996	29,00	14 217,9518	29 416,4514
14	45.42.1166050102	Dvere balkonové, plastové	kus	25,00	571,3005	14 282,5125	14,00	7 998,2075	11,00	6 284,3055	14 282,5130
Za rozpočet celkom						49 802,5396		26 403,6995		23 398,8332	49 802,5327

Výpočet novej ceny objektu po prechode

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objednávateľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"

Objekt: 276-00 Fasádne úpravy objektov na Štúrovej ulici

SKK/EUR

rok 2008

P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom				Zostatky		Nová cena
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €			Množstvo	Cena celkom v €	
1	2	3	4	5	7	9	17	18	19	21	18+21		
DEMOLACNÉ PRÁCE													
1	45.11.1105020552	Vybúranie, odstránenie konštrukcií klampiarskych, oplechovania, ríms, parapetov, odkvapov, lemovania, výplní z dreva	m2	37,00	12,9788	480,2156	14 467,00	480,2163	0,00	0,0000	0,00	0,0000	480,2163
2	45.11.1105020706	Vybúranie, odstránenie konštrukcií otvorových výplní z dreva	m2	162,00	10,0578	1 629,3636	49 086,00	1 629,3567	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1 629,3567
3	45.11.1105020710	Vybúranie, odstránenie konštrukcií otvorových výplní z plastov	m2	90,00	7,8670	708,0300	21 330,00	708,0263	0,00	0,0000	0,00	0,0000	708,0263
4	45.11.1105020906	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov drevených	kus	56,00	6,9043	386,6408	11 648,00	386,6428	0,00	0,0000	0,00	0,0000	386,6428
5	45.11.1105080185	Doprava vyburanych hmot zvisla, žlabní, potrubím	t	5,00	12,9788	64,8940	1 955,00	64,8941	0,00	0,0000	0,00	0,0000	64,8941
6	45.11.1105080200	Doprava vyburanych hmot vodorovná	t	5,00	21,5097	107,5485	3 240,00	107,5483	0,00	0,0000	0,00	0,0000	107,5483
	45.34.31					0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
INŠTALÁCIE ROLIET A PLÁTENÝCH STRIECH													
7	45.34.3167130244	Zaterrňovacie a zvukotlmiace zariadenia, žalúzie lamelové kovové	m2	27,00	17,8251	481,2777	0,00	0,0000	27,00	481,2777	0,00	481,2777	481,2777
8	45.34.3167130842	Zaterrňovacie a zvukotlmiace zariadenia, sieťky plastové	m2	30,00	13,7755	413,2650	0,00	0,0000	30,00	413,2650	0,00	413,2650	413,2650
	45.42.11					0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
OSADZOVANIE DREVŇÝCH ZÁRUBNÍ A OKENNÝCH RÁMOV													
9	45.42.1112230119	Osadzovanie konštrukcií, rámov plastových	kus	56,00	8,9292	500,0352	15 064,00	500,0332	0,00	0,0000	0,00	0,0000	500,0332
10	45.42.1112230317	Osadzovanie konštrukcií, parapetných dosiek drevených	m	56,00	5,6762	317,8672	9 576,00	317,8650	0,00	0,0000	0,00	0,0000	317,8650
11	45.42.1112230319	Osadzovanie konštrukcií, parapetných dosiek plastových	m	56,00	5,6762	317,8672	9 576,00	317,8650	0,00	0,0000	0,00	0,0000	317,8650
12	45.42.1166040202	Okná zdvojené, plastové	kus	56,00	490,2742	27 455,3552	827 120,00	27 455,3542	0,00	0,0000	0,00	0,0000	27 455,3542
13	45.42.12	OSTATNÉ ZÁMOČNÍCKE PRÁCE KOVOVÉ				0,0000		0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
14	45.42.1267120100	Doplnky, vetracie mriežky, mechanizmy	kus	28,00	26,3228	737,0384	22 204,00	737,0378	0,00	0,0000	0,00	0,0000	737,0378
Za rozpočet celkom							985 266,00	32 704 8397		894,5427		33 599,3824	

Výpočet novej ceny objektu po prechode na

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900

evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008

evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"

Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia

Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 320-01 Terénne úpravy

rok 2008											
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom		Zostatky		
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	Nová cena v €
1	2	3	4	5	7	9	17	18	19	21	18+21
REKULTIVAČNÉ PRÁCE											
1	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	763,00	2 7219	2 076,8097	0,00	0,0000	763,00	2 076,8097	2 076,8097
2	45.11.2301060203	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie,	m3	763,00	2 1908	1 671,5804	0,00	0,0000	763,00	1 671,5804	1 671,5804
3	45.11.2301060700	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov	m2	1 526,00	0 7303	1 114,4378	0,00	0,0000	1 526,00	1 114,4378	1 114,4378
OSTATNÉ VYKOPOVE A SUVISIAČE											
4	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy,	m3	8 564,00	0 8962	7 675,0568	231 228,00	7 675,3635	0,00	0,0000	7 675,3635
5	45.11.2401020101	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	122 524,00	2 2240	272 493,3760	4 133 364,00	137 202,5493	60 832,00	135 290,3680	272 492,9173
6	45.11.2401020200	Odkopávky a prekopávky	m3	2 255,00	0 8962	2 020,9310	0,00	0,0000	2 255,00	2 020,9310	2 020,9310
7	45.11.2401020400	Hlboké vykopávky rýh s nad 600 mm	m3	335,00	3 0538	1 023,0230	0,00	0,0000	335,00	1 023,0230	1 023,0230
8	45.11.2401030202	Konštrukcie z hornin - skládky	m3	135 266,00	0 6639	89 803,0974	1 405 120,00	46 641,4393	65 010,00	43 160,1390	89 801,5783
9	45.11.2401040100	Konštrukcie z hornin - násypy so zhutnením	m3	8 504,00	2 1576	18 348,2304	0,00	0,0000	8 504,00	18 348,2304	18 348,2304
10	45.11.2401040203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	135 266,00	3 3194	449 001,9604	7 025 600,00	233 207,1964	65 010,00	215 794 1940	449 001 3904
11	45.11.2401060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie,	m3	1 740,00	1 0290	1 790,4600	0,00	0,0000	1 740,00	1 790,4600	1 790,4600
12	45.11.2401080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so	m2	11 611,00	0 3983	4 624,6613	0,00	0,0000	11 611,00	4 624,6613	4 624,6613
13	45.11.2401080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v	m2	400,00	1 2946	517,8400	0,00	0,0000	400,00	517,8400	517,8400
SPECIALNE ZAKLADOVÉ PRÁCE											
14	45.25.21	Spevňovanie hornin a konštrukcií, opláštenie,	m2	13 521,00	4 0497	54 755,9937	0,00	0,0000	13 521,00	54 755,9937	54 755,9937
Za rozpočet celkom							12 795 312,00	424 726,5485		482 188,6683	906 915,2168

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Serepec - Vrtizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.300
 evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
 evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
 Zhotoviteľ: Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"
 Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
 Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 510-01 Preložka kanalizačného zberača DN 1000 „DA“ v km 4.467 D1

kurz: SKK/EUR

rok 2008

P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom			Zostatky		
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	Množstvo	Nová cena v €
1	2	3	4	5	7	9	17	18	19	21		18+21
DEMOLAČNÉ PRÁCE												
1	45.11.11	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva kanalizačného	m	8,00	43.4840	347.8720	10 480,00	347.8723	0,00	0.0000	0,00	347.8723
2	45.11.1105020342	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov z dielcov prefabrikovaných	kus	1,00	21.2773	21.2773	641,00	21.2773	0,00	0.0000	0,00	21.2773
3	45.11.1105020901	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	5,00	21.5097	107.5485	3 240,00	107.5483	0,00	0.0000	0,00	107.5483
4	45.11.1105080387	Doprava vyburaných hmôt vnútroštavenisková, ručne	t	5,00	68.0143	340.0715	10 245,00	340.0717	0,00	0.0000	0,00	340.0717
VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE												
5	45.11.21	Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	360,00	3.3194	1 194.9840	29 800,00	989.1788	62,00	205.8028		1 194.9816
6	45.11.2101010301	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	132,00	9.3275	1 231.2300	37 092,00	1 231.2288	0,00	0.0000	0,00	1 231.2288
7	45.11.2101010401	Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia	m	11,00	25.0946	276.0406	8 316,00	276.0406	0,00	0.0000	0,00	276.0406
8	45.11.2101030101	Hĺbené vykopy jám zapázaných	m3	65,00	16.1986	1 052.9090	31 720,00	1 052.9111	0,00	0.0000	0,00	1 052.9111
9	45.11.2101030102	Hĺbené vykopy jám nezapažených	m3	325,00	6.2405	2 028.1625	61 100,00	2 028.1484	0,00	0.0000	0,00	2 028.1484
10	45.11.2101030202	Hĺbené vykopy rýh š nad 600 mm	m3	420,00	10.2569	4 307.8980	129 780,00	4 307.9068	0,00	0.0000	0,00	4 307.9068
11	45.11.2101030401	Hĺbené vykopy studní spúšťaných	m3	3,00	81.5243	244.5729	7 368,00	244.5728	0,00	0.0000	0,00	244.5728
12	45.11.2101040100	Konštrukcie z hornin - sklady	m3	813,00	1.7261	1 403.3193	42 276,00	1 403.3061	0,00	0.0000	0,00	1 403.3061
13	45.11.2101040402	Konštrukcie z hornin - zásypy so zhutnením	m3	193,00	9.3939	1 813.0227	54 619,00	1 813.0187	0,00	0.0000	0,00	1 813.0187
14	45.11.2101040502	Konštrukcie z hornin - obsypy so zhutnením	m3	101,00	27.7169	2 799.4069	84 335,00	2 799.4091	0,00	0.0000	0,00	2 799.4091
15	45.11.2101060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	386,00	6.2073	2 396.0178	72 182,00	2 396.0035	0,00	0.0000	0,00	2 396.0035
16	45.11.2101060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	620,00	7.9333	4 918.6460	46 127,00	1 531.1359	427,00	3 387.5191		4 918.6550
17	45.11.2101060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	193,00	3.7841	730.3313	22 002,00	730.3326	0,00	0.0000	0,00	730.3326
18	45.11.2101070101	Paženie, resp zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	m2	440,00	7.7342	3 403.0480	102 520,00	3 403.0406	0,00	0.0000	0,00	3 403.0406
REKULTIVAČNÉ PRÁCE												
19	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	33,00	1.2614	41.6262	1 254,00	41.6252	0,00	0.0000	0,00	41.6252
20	45.11.2301060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	33,00	2.1908	72.2964	2 178,00	72.2964	0,00	0.0000	0,00	72.2964
21	45.11.2301080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	163,00	0.7303	119.0389	3 586,00	119.0334	0,00	0.0000	0,00	119.0334
OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE												
22	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	33,00	0.8962	29.5746	891,00	29.5758	0,00	0.0000	0,00	29.5758
23	45.11.2401020101	Konštrukcie z hornin - sklady	m3	33,00	0.6639	21.9087	660,00	21.9080	0,00	0.0000	0,00	21.9080
24	45.11.2401060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	33,00	0.9294	30.6702	924,00	30.6712	0,00	0.0000	0,00	30.6712
25	45.11.2401080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	202,00	0.3983	80.4566	1 944,00	64.5290	40,00	15.9320		80.4610
PRÁCE NA STAVBE MIESTN. POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANAL. (VR. DOPLN. PRÁC)												
26	45.21.41	Sloky, žlabky a vložky z betonu prostého	m3	6,00	125.0415	750.2490	22 602,00	750.2490	0,00	0.0000	0,00	750.2490

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"
Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 510-01 Preložka kanalizačného zberača DN 1000 „DA“ v km 4,467 D1

kurz: SKK/EUR

rok 2008

P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom			Zostatky			Nová cena v €
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	
1	2	3	4	5	7	9	17	18	19	21		18+21	
27	45.21.4111200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	3,00	121,8881	365,6643	11 016,00	365,6642	0,00	0,0000	0,00	365,6642	
28	45.21.4111200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	4,00	12,0826	48,3304	1 456,00	48,3303	0,00	0,0000	0,00	48,3303	
29	45.21.4112200116	Podkladné konštr pre inž. stavby, prstence z prefabrikovaných dielcov	kus	46,00	183,2304	8 428,5984	253 920,00	8 428,5999	0,00	0,0000	0,00	8 428,5999	
30	45.21.4127030425	Kanalizácie, rúry plastové, sklolaminátové	m	67,00	165,6045	11 095,5015	324 285,00	10 764,2900	2,00	331,2090	2,00	11 095,4990	
31	45.21.4127030426	Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky sklolaminátové	kus	1,00	1 592,0467	1 592,0467	47 962,00	1 592,0467	0,00	0,0000	0,00	1 592,0467	
32	45.21.4127031175	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia	m	67,00	3,0538	204,6046	5 980,00	198,4996	2,00	6,1076	2,00	204,6072	
33	45.21.4127031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	kus	31,00	178,6497	5 538,1407	166 842,00	5 538,1398	0,00	0,0000	0,00	5 538,1398	
34	45.21.4127201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopieskom	m3	32,00	47,2349	1 511,5168	45 536,00	1 511,5183	0,00	0,0000	0,00	1 511,5183	
	45.25.21	ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE				0,0000				0,0000		0,0000	
35	45.25.2102050132	Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov	m2	190,00	200,4581	38 087,0390	1 141 371,00	37 886,5764	1,00	200,4581	1,00	38 087,0345	
36	45.25.2102050432	Steny - odstraňovanie štetovnic z kovových dielcov	m2	190,00	47,7329	9 069,2510	271 782,00	9 021,5097	1,00	47,7329	1,00	9 069,2426	
	45.25.32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE				0,0000				0,0000		0,0000	
37	45.25.3211190202	Kompletne konštrukcie, kompletne čistiace a zachytávacie objekty, z betónu železového	m3	37,00	142,4351	5 270,0987	158 767,00	5 270,0989	0,00	0,0000	0,00	5 270,0989	
38	45.25.3211190211	Kompletne konštrukcie, kompletne čistiace a zachytávacie objekty, debnenie tradičné	m2	134,00	17,7587	2 379,6658	62 060,00	2 060,0146	18,00	319,6566	18,00	2 379,6712	
39	45.25.3211190221	Kompletne konštrukcie, kompletne čistiace a zachytávacie objekty, výstuž z betonárskej ocele	t	1,00	1 245,9337	1 245,9337	37 535,00	1 245,9337	0,00	0,0000	0,00	1 245,9337	
Za rozpočet celkom							3 316 394,00	110 084,1134		4 514,4181		114 598,5315	

Výpočet novej ceny objektu po prechode na

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900

evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008

evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"

Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia

Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 520-01 Preložka vodovodu DN 400 v km 4,1 D1

SKK/EUR

rok 2008

P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom			Zostatky			Nová cena v €
							Množstvo	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	
1	2	3	4	5	7	9	15	17	18	20			17+20
45.11.11 DEMOLAČNÉ PRÁCE													
1	45.11.1105020343	Vybúranie, odstránenie konštrukcii - inštaláčného vedenia a príslušenstva vodovodného	m	3,00	6,0413	18,1239	0,00	0,0000			3,00	18,1239	18,1239
2	45.11.1105020904	Vybúranie, odstránenie konštrukcii, rôznych predmetov betónových	kus	1,00	320,3213	320,3213	0,00	0,0000			1,00	320,3213	320,3213
4	45.11.1105030163	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov diaľkových	m2	6,00	9,5598	57,3588	0,00	0,0000			6,00	57,3588	57,3588
8	45.11.1105080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	42,00	21,5097	903,4074	36,00	774,3477			6,00	129,0582	903,4059
9	45.11.1105080388	Doprava vyburaných hmôt vnútroštavenisková, mechanizmom	t	2,00	12,9788	25,9576	0,00	0,0000			2,00	25,9576	25,9576
45.11.21 VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE													
11	45.11.2101010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	96,00	3,3194	318,6624	0,00	0,0000			96,00	318,6624	318,6624
18	45.11.2101040402	Konštrukcie z hornín - zásypky so zhutnením	m3	240,00	9,3939	2 254,5360	100,00	939,3879			140,00	1 315,1460	2 254,5339
22	45.11.2101060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	215,00	3,7841	813,5815	192,00	726,5485			23,00	87,0343	813,5828
23	45.11.2101070101	Paženie, resp. zaistenie výrubu v podzemi vykopávkou príložné	m2	440,00	7,7342	3 403,0480	290,00	2 242,9131			150,00	1 160,1300	3 403,0431
45.11.23 REKULTIVAČNÉ PRÁCE													
24	45.11.2301060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	17,00	1,2614	21,4438	0,00	0,0000			17,00	21,4438	21,4438
25	45.11.2301060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	17,00	2,1908	37,2436	0,00	0,0000			17,00	37,2436	37,2436
26	45.11.2301080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	82,00	0,7303	59,8846	0,00	0,0000			82,00	59,8846	59,8846
45.21.41 PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE													
34	45.21.4127020421	Vodovody, rúry plastové PE, PP	m	20,00	7,7674	155,3480	0,00	0,0000			20,00	155,3480	155,3480
35	45.21.4127020531	Vodovody, rúry liatinové, tlakové hrdlové	m	83,00	66,2219	5 496,4177	42,00	2 781,3185			41,00	2 715,0979	5 496,4164
36	45.21.4127020533	Vodovody, rúry liatinové, tvarovky	kus	18,00	433,7781	7 808,0058	8,00	3 470,2251			10,00	4 337,7810	7 808,0061
37	45.21.4127020534	Vodovody, rúry liatinové, výšek alebo výrez	kus	2,00	253,4688	506,9376	0,00	0,0000			2,00	506,9376	506,9376
38	45.21.4127021174	Vodovody, ostatné konštrukcie, armatúry	kus	14,00	408,0197	5 712,2758	0,00	0,0000			14,00	5 712,2758	5 712,2758
39	45.21.4127021176	Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky	kus	18,00	69,3753	1 248,7554	0,00	0,0000			18,00	1 248,7554	1 248,7554

Výpočet novej ceny objektu po prechode na
Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrťžer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrťžer"
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 520-01 Preložka vodovodu DN 400 v km 4,1 D1

SKK/EUR												rok 2008			
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom		Zostatky		Nová cena v €				
							Množstvo	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €					
1	2	3	4	5	7	9	15	17	18	20	17+20				
40	45.21.4127021285	Vodovody, ostatné montážne práce - tlakové skúšky tesnosti potrubia	m	210,00	4,7799	1 003,7790	0,00	0,0000	210,00	1 003,7790	1 003,7790				
41	45.21.4127201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom (správna výmera 1340m3)	m3	21,00	47,2349	991,9329	9,00	425,1145	12,00	566,8188	991,9333				
	45.22.20	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE									0,0000				
42	45.22.2061010302	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, potrubí, stôk, šachtí pások	m2	52,00	10,9540	569,6080	0,00	0,0000	52,00	569,6080	569,6080				
	45.23.11	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A									0,0000				
44	45.23.1122020421	spojivom, cementobetónové jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom	m3	12,00	72,3959	868,7508	0,00	0,0000	12,00	868,7508	868,7508				
	45.25.32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE									0,0000				
53	45.25.3211010201	Základy, pätky z betónu prostého	m3	1,00	115,9132	115,9132	0,00	0,0000	1,00	115,9132	115,9132				
	45.33.20	KANALIZÁCIE V STAVEBNÝCH OBJEKTOCH									0,0000				
54	45.33.2088020224	Vodovod, prísľušenstvo, vodomery	kus	1,00	4 523,5013	4 523,5013	0,00	0,0000	1,00	4 523,5013	4 523,5013				
Za rozpočet celkom						90 878,7591		27 765,9827		63 112,7765	90 878,7592				

Výpočet novej ceny objektu po prechode na

Stavba: Diaľnica D1 Serepec - Vrúter, 1. úsek Diaľnica D1 v km 0,000 - 4,900
evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Združenie právnických osôb "Serepec - Vrúter"
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 522-01

Preložka vodovodu DN 300 v km 4,467 D1

kurz: SKK/EUR

rok 2008

P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom		Zostatky		Nová cena v €
							Cena celkom v Sk	17	Cena celkom v €	18	
1	2	3	4	5	7	9	17	18	19	21	18+21
45.11.21											
VYKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE											
1	45.11.2101010301	Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	48,00	3.3194	159,3312	4 800,00	159,3308	0,00	0,0000	159,3308
2	45.11.2101010602	Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia	m	2,00	25,0946	50,1892	1 512,00	50,1892	0,00	0,0000	50,1892
3	45.11.2101030202	Hlbene vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	134,00	10,2569	1 374,4246	41 406,00	1 374,4274	0,00	0,0000	1 374,4274
4	45.11.2101040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	134,00	1,7261	231,2974	6 968,00	231,2952	0,00	0,0000	231,2952
5	45.11.2101040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	84,00	9,3939	789,0876	23 772,00	789,0858	0,00	0,0000	789,0858
6	45.11.2101040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	40,00	27,7169	1 108,6760	33 400,00	1 108,6769	0,00	0,0000	1 108,6769
7	45.11.2101060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	177,00	6,2073	1 098,6921	33 099,00	1 098,6855	0,00	0,0000	1 098,6855
8	45.11.2101060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	50,00	7,9333	396,6650	11 950,00	396,6673	0,00	0,0000	396,6673
9	45.11.2101060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	50,00	3,7841	189,2050	5 700,00	189,2053	0,00	0,0000	189,2053
10	45.11.2101070101	Paženie, resp. zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	240,00	7,7342	1 856,2080	55 920,00	1 856,2039	0,00	0,0000	1 856,2039
45.11.23											
REKULTIVAČNÉ PRÁCE											
11	45.11.2301060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	9,00	1,2614	11,3526	342,00	11,3523	0,00	0,0000	11,3523
12	45.11.2301060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	9,00	2,1908	19,7172	594,00	19,7172	0,00	0,0000	19,7172
13	45.11.2301080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	42,00	0,7303	30,6726	924,00	30,6712	0,00	0,0000	30,6712
45.11.24											
OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE											
14	45.11.2401020101	Odkopávky a prekopávky humoznej vrstvy, ornice	m3	9,00	0,8962	8,0658	243,00	8,0661	0,00	0,0000	8,0661
15	45.11.2401040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	9,00	0,6639	5,9751	180,00	5,9749	0,00	0,0000	5,9749
16	45.11.2401060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	9,00	0,9294	8,3646	252,00	8,3649	0,00	0,0000	8,3649
17	45.11.2401080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zarezoch	m2	27,00	0,3983	10,7541	324,00	10,7548	0,00	0,0000	10,7548
45.21.41											
PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRÁC)											
18	45.21.4127020531	Vodovody, rúry ľalínové, ľlakové hrdlové	m	62,00	66,2219	4 105,7578	119 700,00	3 973,3121	2,00	132,4438	4 105,7559
19	45.21.4127020533	Vodovody, rúry ľalínové, ľvarovky	kus	6,00	433,7781	2 602,6686	78 408,00	2 602,6688	0,00	0,0000	2 602,6688
20	45.21.4127020534	Vodovody, rúry ľalínové, výsek alebo výrez	kus	2,00	253,4688	506,9376	15 272,00	506,9375	0,00	0,0000	506,9375
21	45.21.4127021285	Vodovody, ostatné montážne práce - ľlakové skúšky tesnosti potrubia	m	124,00	4,7799	592,7076	17 856,00	592,7106	0,00	0,0000	592,7106
22	45.21.4127201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, ľšachty, stoky atď., ľštrkopieskom (správna výmera 1340m3)	m3	10,00	47,2349	472,3490	14 230,00	472,3495	0,00	0,0000	472,3495
45.25.32											
OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE											
23	45.25.3211010201	Zaklady, palky z betónu prostého	m3	1,00	115,9132	115,9132	0,00	0,0000	1,00	115,9132	115,9132
Za rozpočet celkom						15 745,0119	466 852,00	15 496,6472		248,3570	15 745,0044

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrťizer, 1. úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900

evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008

evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrťizer"

Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia

Skanska RS a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 535-00

Prieľožka vodovodu v areáli ZO Jelšové

rok 2008

P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €		Prestavané celkom		Zostatky		Nová cena v €	
						Cena celkom v Sk	16	Cena celkom v €	17	Množstvo	18	Cena celkom v €	20
1	2	3	4	5	7	9	16	17	18	20	17+20		
1	45.11.21	VYKOPOVÉ A SUVISIACE ZEMNÉ PRÁCE											
2	45.11.2101030101	Hĺbené vykopávky jam zapázaných	m3	9,00	16,1986	145,7874	0,00	0,0000	9,00	145,7874	145,7874		
3	45.11.2101030202	Hĺbené vykopávky ojn s nad 600 mm	m3	163,00	10,2569	1,671,8747	9,888,00	328,2215	131,00	1,343,6539	1,671,8754		
4	45.11.2101040100	Konštrukcie z hornin - sklady	m3	67,00	1,7261	115,6487	2,756,00	91,4824	14,00	24,1654	115,6478		
5	45.11.2101040402	Konštrukcie z hornin - zásypy so zhutnením	m3	105,00	9,3939	986,3595	5,943,00	197,2715	84,00	789,0876	986,3591		
6	45.11.2101040502	Konštrukcie z hornin - obsypy so zhutnením	m3	58,00	27,7169	1,607,5802	9,185,00	304,8861	47,00	1,302,6943	1,607,5804		
7	45.11.2101060201	Priemiestnenie, vodovorné do 100 m	m3	67,00	6,2073	415,8891	9,911,00	328,9849	14,00	86,9022	415,8871		
8	45.11.2101070101	Paženie, resp. zaistenie výrubu v podzemi	m2	327,00	7,7342	2,529,0834	0,00	0,0000	327,00	2,529,0834	2,529,0834		
9	45.11.23	REKULTIVACNÉ PRÁCE											
10	45.11.2301060202	Priemiestnenie, vodovorné do 1 000 m	m3	36,00	2,7551	99,1836	1,079,00	35,8162	23,00	63,3673	99,1835		
11	45.11.2301060700	Priemiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	36,00	2,1908	78,8688	858,00	28,4804	23,00	50,3884	78,8688		
12	45.11.2301080501	Povrchové úpravy terenu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	179,00	0,7303	130,7237	1,452,00	48,1976	113,00	82,5239	130,7215		
13	45.11.24	OSTATNÉ VYKOPOVÉ A SUVISIACE ZEMNÉ PRÁCE											
14	45.11.2401020101	Odkopávky a prekopávky humoznej vrstvy, ornice	m3	36,00	0,8962	32,2632	540,00	17,9247	16,00	14,3392	32,2639		
15	45.11.2401040100	Konštrukcie z hornin - sklady	m3	36,00	0,6639	23,9004	400,00	13,2776	16,00	10,6224	23,9000		
16	45.11.2401060202	Priemiestnenie, vodovorné do 1 000 m	m3	36,00	1,6265	58,5540	980,00	32,5300	16,00	26,0240	58,5540		
17	45.21.41	PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRÁC)											
18	45.21.4111200302	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu železového	m3	4,00	125,0415	500,1660	15,068,00	500,1660	0,00	0,0000	500,1660		
19	45.21.4111200311	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, debnenie tradičné	m2	4,00	12,0826	48,3304	1,456,00	48,3303	0,00	0,0000	48,3303		
20	45.21.4111200321	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, výsluž z betonárskej ocele	m	1,00	1,430,2928	1,430,2928	43,089,00	1,430,2928	0,00	0,0000	1,430,2928		
21	45.21.4127020421	Vodovody, rúry plastové PE PP	m	186,00	7,7674	1,444,7364	30,654,00	1,017,5264	55,00	427,2070	1,444,7334		
22	45.21.4127021285	Vodovody, ostatné montážne práce - tlakové skúšky tesnosti potrubia	m	372,00	4,7799	1,778,1228	18,864,00	626,1701	241,00	1,151,9559	1,778,1260		
23	45.21.4127201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky a/alebo šírkoopieskom	m3	10,00	47,2349	472,3490	9,249,50	307,0272	3,50	165,3222	472,3494		
Za rozpočet celkom						161 372,50	5 356,5857			8 213,1245	13 569,7102		

Objekt: 570-00 Preložka horúcovodu v km 4,490 D1

rok 2008											
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom		Zostatky		Nová cena v €
							Množstvo	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	
1	2	3	4	5	7	9	15	17	18	20	17+20
DEMOLAČNÉ PRÁCE											
1	45.11.11	Vybúranie, odstránenie konštrukcii - inštaláčného vedenia a príslušenstva vodovodného	m	180,00	6,0413	1 087,4340	49,00	296,0234	131,00	791,4103	1 087,4337
2	45.11.1105020343	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu prostého	m2	378,00	12,4809	4 717,7802	378,00	4 717,7853	0,00	0,0000	4 717,7853
3	45.11.1105030261	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	m2	398,00	9,7922	3 897,2956	347,00	3 397,8955	51,00	499,4022	3 897,2977
4	45.11.1105030304	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov betónových	m	25,00	3,1202	78,0050	25,00	78,0057	0,00	0,0000	78,0057
5	45.11.1105080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	274,00	21,5097	5 893,6578	274,00	5 893,6467	0,00	0,0000	5 893,6467
6	45.11.1105090462	Dopĺňajúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	194,00	8,8628	1 719,3832	194,00	1 719,3786	0,00	0,0000	1 719,3786
7	45.11.12	PRIPRAVA STAVENISKA A VYČISTOVACIE PRÁCE	m2	40,00	1,3941	55,7640	40,00	55,7658	0,00	0,0000	55,7658
8	45.11.1201010101	Pripravné práce, odstránenie porastov tráv	m2	40,00	1,3941	55,7640	40,00	55,7658	0,00	0,0000	55,7658
9	45.11.21	VYKOPOVE A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	hod	50,00	3,3194	165,9700	50,00	165,9696	0,00	0,0000	165,9696
10	45.11.2101010301	Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	m	10,00	25,0282	250,2820	10,00	250,2821	0,00	0,0000	250,2821
11	45.11.2101030101	Hĺbené výkopávky jam zapázaných	m3	64,00	16,1986	1 036,7104	64,00	1 036,7125	0,00	0,0000	1 036,7125
12	45.11.2101030201	Hĺbené výkopávky rýh š. do 600 mm	m3	537,00	21,0449	11 301,1113	537,00	11 301,1352	0,00	0,0000	11 301,1352
13	45.11.2101040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	601,00	1,7261	1 037,3661	601,00	1 037,3764	0,00	0,0000	1 037,3764
14	45.11.2101040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	340,00	9,3939	3 193,9260	340,00	3 193,9189	0,00	0,0000	3 193,9189
15	45.11.2101040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	76,00	27,7169	2 106,4844	76,00	2 106,4861	0,00	0,0000	2 106,4861
16	45.11.2101060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	601,00	7,9333	4 767,9133	601,00	4 767,9413	0,00	0,0000	4 767,9413
17	45.11.2101060700	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie	m3	601,00	3,7641	2 274,2441	601,00	2 274,2482	0,00	0,0000	2 274,2482
18	45.11.2101070101	Paženie, resp. zaistenie výrubu v podzemí výkopávok príložné	m2	92,00	7,7342	711,5464	92,00	711,5448	0,00	0,0000	711,5448
19	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁCE	m3	12,00	2,1908	26,2896	12,00	26,2896	0,00	0,0000	26,2896
20	45.11.2301080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	60,00	0,7303	43,8180	60,00	43,8160	0,00	0,0000	43,8160
21	45.21.41	KANALIZÁCIE (VR. DOPLN. PRAC)	m2	60,00	1,0622	63,7320	0,00	0,0000	60,00	63,7320	63,7320
22	45.21.4127040101	Teploty, rúry oceľové triedy 11 - 13	m	168,00	200,5577	33 693,6936	168,00	33 693,6865	0,00	0,0000	33 693,6865
23	45.21.4127040109	Teploty, rúry oceľové, rurové diely privarované	kus	38,00	450,5743	17 121,8234	38,00	17 121,8217	0,00	0,0000	17 121,8217
24	45.22.20	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE	m2	8,00	1,9584	15,6672	8,00	15,6675	0,00	0,0000	15,6675
25	45.22.2061010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcii nátermi a tmeľmi	m2	8,00	12,0826	96,6608	8,00	96,6607	0,00	0,0000	96,6607
26	45.22.2061010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcii pásmi	m2	8,00	12,0826	96,6608	8,00	96,6607	0,00	0,0000	96,6607
27	45.23.11	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEŤ, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍŠ									0,0000
28	45.23.1122030539	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí s bitúmenovým spojivom, kamenivo obaťované asfaltom	m3	80,00	162,8826	13 030,6080	70,00	11 401,7792	10,00	1 628,8260	13 030,6052
29	45.23.12	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEŤ, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍŠ									0,0000

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €
Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrúter, 1.úsek Diaľnica D1 v km 4.900 - 4.900
evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Zhrotoviteľ: Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrúter"
Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
Skanska RS a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 570-00 Preložka horúcovodu v km 4.490 D1

rok 2008											
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €		Prestavané celkom		Zostatky	
						9	15	Množstvo	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €
1	2	3	4	5	7				17	18	20
26	45 23.1222030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové postreky, natery, posypy spojovací posreky	m2	110,00	0,4979	54,7690	110,00		54,7700	0,00	0,0000
27	45 23.1222030642	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové vrstvy, asfaltový koberec otvorený	m3	40,00	226,2166	9 048 6640	35,00		7 917 5795	5,00	1 131 0830
28	45 23.1222250857	Doplňujúce konštrukcie, cestné obrubky, krajníky z kociek	m	10,00	12,8460	128,4600	10,00		128,4605	0,00	0,0000
29	45 23.1222250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	10,00	17,6592	176,5920	10,00		176,5916	0,00	0,0000
30	45 25.3211010401	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	m3	2,00	116,6766	233,3532	2,00		233,3532	0,00	0,0000
31	45 25.3211010411	Zaklady, múry z betonu prostého	m3	8,00	18,2898	146,3184	8,00		146,3188	0,00	0,0000
	45 25.50	MUROVANIE A MURÁRSKE PRÁCE									
32	45 25.5012040201	Priečky, sleny, izolačné primurovky, obklady z tehál a tvaroviek pálených	m2	8,00	28,1484	225,1872	8,00		225,1875	0,00	0,0000
33	45 25.5012200416	Podkladné konštr pre inž. stavby, bloky z prefabrikovaných dielcov	kus	32,00	18,5886	594,8352	32,00		594,8350	0,00	0,0000
Za rozpočet celkom									114 880,9334		4 114,4535
											118 995,3869

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €
Stavba: Diaľnica D1 Serepec - Vrúter, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Združenie právnických osôb "Serepec - Vrúter"
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 611-00 Preložka vzdušného vedenia VN - 22 kV l.č.200 v križovatke Serepec

SKK/EUR												
kurz												
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom		Zostatky		Nová cena	
							Cena celkom v Sk	17	18	20		
												Cena celkom v €
1	2	3	4	5	7	9	16	17	18	20	17+20	
DEMOLAČNÉ PRÁCE												
1	45.11.11	Buranie konštrukcii základov, betonových	m3	73,00	73,8565	5 391,5245	162 425,00	5 391,5223	0,00	0,0000	5 391,5223	
2	45.11.1105010104	vyburanie: odstran. konštrukcií - inštalac. vedenia a prístup.	m	6 144,00	2,2572	13 868,2368	417 792,00	13 868,1538	0,00	0,0000	13 868,1538	
3	45.11.1105020340	elektronštalácia	t	169,00	21,5097	3 635,1324	109 512,00	3 635,1324	0,00	0,0000	3 635,1324	
PRIPRAVA STAVENISKA A VYČISTOVACIE PRÁCE												
4	45.11.1201010103	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	m2	375,00	3,1534	1 182,5250	0,00	0,0000	375,00	0,0000	1 182,5250	
5	45.11.1201010201	Prípravné práce, odstránenie porastov krovín	kus	4,00	25,3270	101,3080	0,00	0,0000	4,00	101,3080	101,3080	
6	45.11.1201010202	Prípravné práce, rubanie odstránenie pňov	kus	4,00	26,9867	107,9468	0,00	0,0000	4,00	107,9468	107,9468	
7	45.11.1201060203	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	200,00	10,4561	2 091,2200	0,00	0,0000	200,00	2 091,2200	2 091,2200	
VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE												
8	45.11.2101030101	Hlbene výkopávky jam zapážaných	m3	233,00	16,1986	3 774,2738	113 704,00	3 774,2814	0,00	0,0000	3 774,2814	
9	45.11.2101030201	Hlbene výkopávky rýh š. do 600 mm	m3	68,00	21,0449	1 431,0532	43 112,00	1 431,0562	0,00	0,0000	1 431,0562	
10	45.11.2101040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	65,00	1,7261	112,1965	3 380,00	112,1954	0,00	0,0000	112,1954	
11	45.11.2101040401	Konštrukcie z hornín - základy	m3	18,00	8,4976	152,9568	2 560,00	84,9764	8,00	67,9808	152,9572	
12	45.11.2101040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	236,00	9,3939	2 216,9604	66 788,00	2 216,9555	0,00	0,0000	2 216,9555	
13	45.11.2101040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	10,00	37,8079	378,0790	11 390,00	378,0787	0,00	0,0000	378,0787	
14	45.11.2101060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	135,00	6,2073	837,9855	25 245,00	837,9805	0,00	0,0000	837,9805	
15	45.11.2101060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	65,00	7,9333	515,6645	15 535,00	515,6675	0,00	0,0000	515,6675	
16	45.11.2101060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	308,00	3,7841	1 165,5028	35 112,00	1 165,5049	0,00	0,0000	1 165,5049	
17	45.11.2101070101	Paženie, resp. zaistenie výrubu v podzemí výkopavok príložne	m2	427,00	7,7342	3 302,5034	99 491,00	3 302,4962	0,00	0,0000	3 302,4962	
PRÁCE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH												
NADZEMNÝCH												
18	45.21.3491050101	Vedenia nadzemné VN - stôžiare jednoduché betónové	kus	16,00	851,8555	13 629,6880	410 608,00	13 629,6886	0,00	0,0000	13 629,6886	
19	45.21.3491050104	Vedenia nadzemné VN - stôžiare dvojité betónové	kus	7,00	5 783,9740	40 487,8180	1 219 736,00	40 487,8178	0,00	0,0000	40 487,8178	
20	45.21.3491050201	Vedenia nadzemné VN - vodiče holé fázové	kus	1,00	1 630,8836	1 630,8836	49 132,00	1 630,8836	0,00	0,0000	1 630,8836	
21	45.21.3491050301	Vedenia nadzemné VN - vodiče holé fázové	m	6 324,00	2,4563	15 533,6412	467 976,00	15 533,9574	0,00	0,0000	15 533,9574	
22	45.21.3491050601	Vedenia nadzemné VN - konzoly na stôžiare betónové	kus	16,00	403,1401	6 450,2416	194 320,00	6 450,2423	0,00	0,0000	6 450,2423	
23	45.21.3491050603	Vedenia nadzemné VN - konzoly na stôžiare kovové, mrežové	kus	18,00	500,3983	9 007,1694	271 350,00	9 007,1699	0,00	0,0000	9 007,1699	
24	45.21.3491051301	Vedenia nadzemné VN - izolatory nosné, podperné	kus	57,00	61,1100	3 483,2700	104 937,00	3 483,2703	0,00	0,0000	3 483,2703	
25	45.21.3491051401	Vedenia nadzemné VN - izolatory reťazce kotvové	kus	45,00	172,2101	7 749,4545	233 460,00	7 749,4523	0,00	0,0000	7 749,4523	
26	45.21.3491051501	Vedenia nadzemné VN - závesy vodičov	kus	91,00	132,2114	12 031,2374	362 453,00	12 031,2355	0,00	0,0000	12 031,2355	
27	45.21.3491051601	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov prudové	kus	6,00	56,8612	341,1672	10 278,00	341,1671	0,00	0,0000	341,1671	
28	45.21.3491051602	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov ťahové	kus	6,00	27,9825	167,8950	5 058,00	167,8948	0,00	0,0000	167,8948	
29	45.21.3491051701	Vedenia nadzemné VN - ukončenie vodičov fázových	kus	2,00	50,3884	100,7768	3 036,00	100,7767	0,00	0,0000	100,7767	
30	45.21.3491051801	Vedenia nadzemné VN - slupacky na stôžiare betónové	kus	12,00	15,9995	191,9940	5 784,00	191,9936	0,00	0,0000	191,9936	
31	45.21.3491051901	Vedenia nadzemné VN - úsekové odpojovacie na stôžiare betónové	kus	2,00	3 997,5105	7 995,0210	240 858,00	7 995,0209	0,00	0,0000	7 995,0209	
32	45.21.3491052101	Vedenia nadzemné VN - ochrany prepäťové ventilové	kus	6,00	164,4759	986,8554	29 730,00	986,8552	0,00	0,0000	986,8552	
33	45.21.3491052201	Vedenia nadzemné VN - tabuľky číslované	kus	23,00	14,1738	325,9974	9 821,00	325,9975	0,00	0,0000	325,9975	
PRÁCE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH												
PODZEMNÝCH												
34	45.21.3591220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávacie pasívne Fe/Zn	kus	8,00	70,7694	566,1552	17 056,00	566,1555	0,00	0,0000	566,1555	
35	45.21.3591221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi Fe/Zn	kus	276,00	4,2488	1 172,6688	35 328,00	1 172,6748	0,00	0,0000	1 172,6748	
36	45.21.3591221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia	kus	9,00	65,1597	586,4373	17 667,00	586,4370	0,00	0,0000	586,4370	

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €
Stavba: Dialnica D1 Sverepec - Vrtizer, 1.úsek Dialnica D1 v km 0,000 - 4.900
evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 611-00 Preložka vzdušného vedenia VN - 22 kV l.c. 200 v križovatke Sverepec

		kurz:		SKK/EUR		rok 2008					
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom		Zostatky		Nová cena
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	
1	2	3	4	5	7	9	16	17	18	20	17+20
45.25.32		OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE				0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000
37	45.25.3211010201	Zaklady, pátky z betonu prostého	m3	119,00	115,9132	13 793,6708	415 548,00	13 793,6666	0,00	0,0000	13 793,6666
38	45.25.3211010211	Zaklady, pátky, debnenie tradičné	m2	11,00	49,9900	549,8900	16 566,00	549,8905	0,00	0,0000	549,8905
Za rozpočet celkom							5 226 748,00	173 496,2491		3 550,9806	177 047,2297

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrúter, 1.úsek Diaľnice D1 v km 0,000 - 4,900

evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008

evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Zhotoviteľ: Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrúter"

Objekt: 612-00 Preložka vzdušného vedenia VN – 22 kV
I.č.100 v km 3,000 D1

kurz.												30,126		rok 2008				
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v Sk	Cena celkom v Sk	Prestavané celkom			Zostatky								
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v Sk	Množstvo	Nová cena celkom v €						
1	2	3	4	5	6	8	17	18	19	20	18							
DEMOLAČNÉ PRÁCE																		
1	45.11.11	Vybúranie, odstránenie konštrukcii - inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	m	940,00	68,00	63 920,00	63 920,00	2 121,7553	0,00	0,00	2 121,7553							
2	45.11.1105080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	7,00	648,00	4 536,00	4 536,00	150,5676	0,00	0,00	150,5676							
VYKOPOVÉ A SUVISIAJACE ZEMNÉ PRÁCE																		
3	45.11.2101020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	28,00	521,00	14 588,00	14 588,00	484,2329	0,00	0,00	484,2329							
4	45.11.2101030102	Hĺbené vykopávky jam nezapažených	m3	52,00	188,00	9 776,00	9 776,00	324,5038	0,00	0,00	324,5038							
5	45.11.2101030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	10,00	634,00	6 340,00	6 340,00	210,4494	0,00	0,00	210,4494							
6	45.11.2101030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	144,00	309,00	44 496,00	44 496,00	1 476,9966	0,00	0,00	1 476,9966							
7	45.11.2101040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	83,00	52,00	4 316,00	4 316,00	143,2650	0,00	0,00	143,2650							
8	45.11.2101040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	12,00	256,00	3 072,00	3 072,00	101,9717	0,00	0,00	101,9717							
9	45.11.2101040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	100,00	283,00	28 300,00	28 300,00	939,3879	0,00	0,00	939,3879							
10	45.11.2101040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	12,00	1 139,00	13 668,00	13 668,00	453,6945	0,00	0,00	453,6945							
11	45.11.2101060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	227,00	187,00	42 449,00	42 449,00	1 409,0487	0,00	0,00	1 409,0487							
12	45.11.2101060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	106,00	239,00	25 334,00	25 334,00	840,9347	0,00	0,00	840,9347							
13	45.11.2101060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	96,00	114,00	10 944,00	10 944,00	363,2742	0,00	0,00	363,2742							
REKULTIVAČNÉ PRÁCE																		
14	45.11.23	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	14,00	314,00	4 396,00	4 396,00	145,9205	0,00	0,00	145,9205							
15	45.11.2301060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	13,00	38,00	494,00	494,00	16,3978	0,00	0,00	16,3978							
16	45.11.2301060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	13,00	66,00	858,00	858,00	28,4804	0,00	0,00	28,4804							
17	45.11.2301080501	Povrchové úpravy terenu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	64,00	22,00	1 408,00	1 408,00	46,7370	0,00	0,00	46,7370							
18	45.21.34	PRÁCE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH NADZEMNÝCH				0,00												
19	45.21.3491050101	Vedenia nadzemné VN - stôžiare jednoduché betonové	kus	3,00	25 663,00	76 989,00	76 989,00	2 555,5666	0,00	0,00	2 555,5666							
20	45.21.3491050104	Vedenia nadzemné VN - stôžiare jednoduché oceľové, prieťahové, zvarané	kus	1,00	174 248,00	174 248,00	174 248,00	5 783,9740	0,00	0,00	5 783,9740							
21	45.21.3491050301	Vedenia nadzemné VN - stôžiare dvojité betonové	kus	2,00	49 132,00	98 264,00	98 264,00	3 261,7672	0,00	0,00	3 261,7672							
22	45.21.3491050601	Vedenia nadzemné VN - vodiče hôle fázové	m	786,00	74,00	58 164,00	58 164,00	1 930,6911	0,00	0,00	1 930,6911							
23	45.21.3491050603	Vedenia nadzemné VN - konzoly na stôžiare kovové, mrežové	kus	4,00	12 145,00	48 580,00	48 580,00	1 612,5606	0,00	0,00	1 612,5606							
24	45.21.3491050801	Vedenia nadzemné VN - konzoly pre káblove koncovky na stôžiare betonové	kus	2,00	15 075,00	30 150,00	30 150,00	1 000,7967	0,00	0,00	1 000,7967							
25	45.21.3491051301	Vedenia nadzemné VN - izolatory nosné, podperné	kus	1,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	127,6306	0,00	0,00	127,6306							
			kus	18,00	1 841,00	33 138,00	33 138,00	1 099,9801	0,00	0,00	1 099,9801							

Výpočet nové ceny objektu po přechodu na €
 Stavba: Dial'nica D1 Sverepec - Vrtižer, 1.úsek Dial'nica D1 v km 0.000 - 4.900

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Združenie právnických osôb "Sverepec- Vrtižer"

kurz: 30,126 **rok 2008**

Za rozpočet celkom

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900

evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008

evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/I

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"

Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia

Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 613-00 Preložka vzdušného vedenia VN – 22 kV
l.č.200 v km 3,000 D1

SKKEUR												rok 2008						
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom		Zostatky		Nová cena v €							
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €								
1	2	3	4	5	7	9	17	18	19	21	20							
45.11.11 DEMOLAČNÉ PRÁCE																		
1	45.11.1105020340	Vybúranie, odstránenie konštrukcii - inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	m	525,00	2,2572	1 185,0300	35 700,00	1 185,0229	0,00	0,0000	1 185,0229							
2	45.11.1105080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	7,00	21,5097	150,5679	4 536,00	150,5676	0,00	0,0000	150,5676							
45.11.21 VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE																		
3	45.11.2101020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	8,00	17,2940	138,3520	4 168,00	138,3523	0,00	0,0000	138,3523							
4	45.11.2101030102	Hlbene vykopávky jam nezapažených	m3	44,00	6,2405	274,5820	8 272,00	274,5801	0,00	0,0000	274,5801							
5	45.11.2101030201	Hlbene vykopávky ryh š. do 600 mm	m3	10,00	21,0449	210,4490	6 340,00	210,4494	0,00	0,0000	210,4494							
6	45.11.2101030202	Hlbene vykopávky ryh š nad 600 mm	m3	12,00	10,2569	123,0828	3 708,00	123,0831	0,00	0,0000	123,0831							
7	45.11.2101040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	21,00	1,7261	36,2481	1 092,00	36,2478	0,00	0,0000	36,2478							
8	45.11.2101040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	1,00	8,4976	8,4976	256,00	8,4976	0,00	0,0000	8,4976							
9	45.11.2101040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	45,00	9,3939	422,7255	12 735,00	422,7246	0,00	0,0000	422,7246							
10	45.11.2101040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	1,00	37,8079	37,8079	1 139,00	37,8079	0,00	0,0000	37,8079							
11	45.11.2101060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	110,00	6,2073	682,8030	20 570,00	682,7989	0,00	0,0000	682,7989							
12	45.11.2101060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m3	21,00	7,9333	166,5993	5 019,00	166,6003	0,00	0,0000	166,6003							
13	45.11.2101060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	45,00	3,7841	170,2845	5 130,00	170,2848	0,00	0,0000	170,2848							
45.11.23 REKULTIVAČNÉ PRÁCE																		
14	45.11.2301040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	2,00	10,4229	20,8458	628,00	20,8458	0,00	0,0000	20,8458							
15	45.11.2301060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	6,00	1,2614	7,5684	228,00	7,5682	0,00	0,0000	7,5682							
16	45.11.2301060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	6,00	2,1908	13,1448	396,00	13,1448	0,00	0,0000	13,1448							
17	45.11.2301080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	28,00	0,7303	20,4484	616,00	20,4475	0,00	0,0000	20,4475							
45.21.34 PRÁCE NA STAVBE DIALKOVÝCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH NADZEMNÝCH																		
18	45.21.3491050104	Vedenia nadzemné VN - stôžiare jednoduché ocelové, priehradové, zvarané	kus	1,00	5 783,9740	5 783,9740	174 248,00	5 783,9740	0,00	0,0000	5 783,9740							
19	45.21.3491050201	Vedenia nadzemné VN - stôžiare dvojité betónové	kus	1,00	1 630,8836	1 630,8836	49 132,00	1 630,8836	0,00	0,0000	1 630,8836							
20	45.21.3491050301	Vedenia nadzemné VN - vodiče holé fázové	m	235,00	2,4563	577,2305	17 390,00	577,2422	0,00	0,0000	577,2422							
21	45.21.3491050603	Vedenia nadzemné VN - konzoly na stôžiare kovové, mrežové	kus	2,00	500,3983	1 000,7966	30 150,00	1 000,7967	0,00	0,0000	1 000,7967							
22	45.21.3491050801	Vedenia nadzemné VN - konzoly pre káblové koncovky na stôžiare betónové	kus	1,00	127,6306	127,6306	3 845,00	127,6306	0,00	0,0000	127,6306							
23	45.21.3491050901	Vedenia nadzemné VN - konzoly pre bleskoisisky na stôžiare betónové kovové	kus	1,00	120,8591	120,8591	3 641,00	120,8591	0,00	0,0000	120,8591							
24	45.21.3491051301	Vedenia nadzemné VN - izolatory nosné, podperné	kus	18,00	61,1100	1 099,9800	33 138,00	1 099,9801	0,00	0,0000	1 099,9801							
25	45.21.3491051401	Vedenia nadzemné VN - izolatorové refazce kotvové	kus	6,00	172,2101	1 033,2606	31 128,00	1 033,2603	0,00	0,0000	1 033,2603							

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"
Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 613-00 Preložka vzdušného vedenia VN – 22 kV
l.č.200 v km 3,000 D1

SKK/EUR													rok 2008			
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom			Zostatky			Nová cena v €			
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €		Množstvo	Cena celkom v €					
1	2	3	4	5	7	9	17	18		19	21	20				
26	45.21.3491051501	Vedenia nadzemné VN - závesy vodičov	kus	3,00	132,2114	396,6342	11 949,00	396,6341		0,00	0,0000	396,6341				
27	45.21.3491051601	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov prírodné	kus	12,00	56,8612	682,3344	20 556,00	682,3342		0,00	0,0000	682,3342				
28	45.21.3491051701	Vedenia nadzemné VN - ukončenie vodičov fázových	kus	3,00	50,3884	151,1652	4 554,00	151,1651		0,00	0,0000	151,1651				
29	45.21.3491051901	Vedenia nadzemné VN - úsekové odpojovače na stožiare betonové	kus	1,00	3 997,5105	3 997,5105	120 429,00	3 997,5105		0,00	0,0000	3 997,5105				
30	45.21.3491052103	Vedenia nadzemné VN - ochrany prepatové iskriská	kus	3,00	164,4759	493,4277	14 865,00	493,4276		0,00	0,0000	493,4276				
31	45.21.35	PRÁCE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH PODZEMNÝCH				0,0000					0,0000	0,0000				
32	45.21.3591090201	Káble Al - VN káble silové	m	480,00	23,7005	11 376,2400	342 720,00	11 376,2199		0,00	0,0000	11 376,2199				
33	45.21.3591090211	Káble Al - VN zväzkovanie káblov	m	360,00	0,6971	250,9560	7 560,00	250,9460		0,00	0,0000	250,9460				
34	45.21.3591090212	Káble Al - VN zatiahovanie káblov	m	129,00	4,0497	522,4113	5 856,00	194,3836		81,00	328,0257	522,4093				
35	45.21.3591100203	Kábové súbory, ukončenie vodičov - VN kábové spojky priame	kus	3,00	462,7232	1 388,1696	41 820,00	1 388,1697		0,00	0,0000	1 388,1697				
36	45.21.3591100211	Kábové súbory, ukončenie vodičov - VN ukonč. celoplastových káblov	kus	3,00	458,7400	1 376,2200	41 460,00	1 376,2199		0,00	0,0000	1 376,2199				
37	45.21.3591220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	kus	4,00	70,7694	283,0776	8 528,00	283,0777		0,00	0,0000	283,0777				
38	45.21.3591221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	kus	48,00	4,2488	203,9424	6 144,00	203,9434		0,00	0,0000	203,9434				
39	45.25.32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE														
40	45.25.3211010201	Zaklady, palky z betónu prostieho	m3	26,00	115,9132	3 013,7432	90 792,00	3 013,7423		0,00	0,0000	3 013,7423				
Za rozpočet celkom						39 244,6438	1 172 401,00	38 916,5837			328,0257	39 244,6094				

Výpočet novej ceny objektu po prechode €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrúter, 1.úsek Diaľnica D1, km 0.000 - 4.900

evidenčné číslo zhotoviteľa: 0002/2550/2008

evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrúter"

Objekt: 614-00 Preložka vzdušného vedenia VN – 22 kV
I.č.223 v km 3.000 D1

30.126												
kurz												
rok 2008												
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v Sk	Cena celkom v Sk	Prestavané celkom			Zostatky		
							Množstvo	Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	Nová cena v €
1	2	3	4	5	6	8	16	17	18	19	21	18
45.11.11 DEMOLAČNÉ PRÁCE												
1	45.11.1105020340	Vyburanie, odsránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	m	525,00	68,00	35 700,00	525,00	35 700,00	1 185,0229	0,00	0,0000	1 185,0229
2	45.11.1105080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	7,00	648,00	4 536,00	7,00	4 536,00	150,5676	0,00	0,0000	150,5676
45.11.21 VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE												
3	45.11.2101020101	Odkopávky a prekopy humóznej vrstvy ornice	m3	11,00	521,00	5 731,00	11,00	5 731,00	190,2343	0,00	0,0000	190,2343
4	45.11.2101030102	Hlbene vykopy jam nezapažených	m3	12,00	188,00	2 256,00	12,00	2 256,00	74,8855	0,00	0,0000	74,8855
5	45.11.2101030201	Hlbene vykopy ryh š. do 600 mm	m3	10,00	634,00	6 340,00	10,00	6 340,00	210,4494	0,00	0,0000	210,4494
6	45.11.2101030202	Hlbene vykopy ryh š nad 600 mm	m3	60,00	309,00	18 540,00	60,00	18 540,00	615,4153	0,00	0,0000	615,4153
7	45.11.2101040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	2,00	52,00	104,00	2,00	104,00	3,4522	0,00	0,0000	3,4522
8	45.11.2101040401	Konštrukcie z hornín - zasypy bez zhutnenia	m3	1,00	256,00	256,00	1,00	256,00	8,4976	0,00	0,0000	8,4976
9	45.11.2101040402	Konštrukcie z hornín - zasypy so zhutnením	m3	70,00	283,00	19 810,00	70,00	19 810,00	657,5715	0,00	0,0000	657,5715
10	45.11.2101040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	1,00	1 139,00	1 139,00	1,00	1 139,00	37,8079	0,00	0,0000	37,8079
11	45.11.2101060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	75,00	187,00	14 025,00	75,00	14 025,00	465,5447	0,00	0,0000	465,5447
12	45.11.2101060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	2,00	239,00	478,00	2,00	478,00	15,8667	0,00	0,0000	15,8667
13	45.11.2101060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	70,00	114,00	7 980,00	70,00	7 980,00	264,8875	0,00	0,0000	264,8875
45.11.23 REKULTIVAČNÉ PRÁCE												
14	45.11.2301040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	5,00	314,00	1 570,00	5,00	1 570,00	52,1145	0,00	0,0000	52,1145
15	45.11.2301060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	5,00	38,00	190,00	5,00	190,00	6,3068	0,00	0,0000	6,3068
16	45.11.2301060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	5,00	66,00	330,00	5,00	330,00	10,9540	0,00	0,0000	10,9540
17	45.11.2301080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestrelím ornice	m2	28,00	22,00	616,00	28,00	616,00	20,4475	0,00	0,0000	20,4475
45.21.34 PRÁCE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH NADZEMNÝCH												
18	45.21.3491050201	Vedenia nadzemné VN - stožiare dvojité betónové	kus	1,00	49 132,00	49 132,00	1,00	49 132,00	1 630,8836	0,00	0,0000	1 630,8836
19	45.21.3491050301	Vedenia nadzemné VN - vodiče holé fazové	m	235,00	74,00	17 390,00	235,00	17 390,00	577,2422	0,00	0,0000	577,2422
20	45.21.3491050603	Vedenia nadzemné VN - konzoly na stožiare kovové, mrežové	kus	2,00	15 075,00	30 150,00	2,00	30 150,00	1 000,7967	0,00	0,0000	1 000,7967
21	45.21.3491050801	Vedenia nadzemné VN - konzoly pre káblove koncovky na stožiare betónové	kus	1,00	3 845,00	3 845,00	1,00	3 845,00	127,6306	0,00	0,0000	127,6306
22	45.21.3491050901	Vedenia nadzemné VN - konzoly prebleskovisky na stožiare betónové kovové	kus	1,00	3 641,00	3 641,00	1,00	3 641,00	120,8591	0,00	0,0000	120,8591
23	45.21.3491051301	Vedenia nadzemné VN - izoliatory nosné, podperné	kus	6,00	1 841,00	11 046,00	6,00	11 046,00	366,6600	0,00	0,0000	366,6600
24	45.21.3491051401	Vedenia nadzemné VN - izolačné refazce kolové	kus	6,00	5 188,00	31 128,00	6,00	31 128,00	1 033,2603	0,00	0,0000	1 033,2603
25	45.21.3491051501	Vedenia nadzemné VN - zavesy vodičov	kus	3,00	3 983,00	11 949,00	3,00	11 949,00	396,6341	0,00	0,0000	396,6341

Výpočet novej ceny objektu po prechode

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrťizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900

evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008

evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

Zhotoviteľ: Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrťizer"

Objekt: 614-00 Preložka vzdušného vedenia VN – 22 kV
l.č.223 v km 3,000 D1

rok 2008													
kurz.													
30.126													
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v Sk	Cena celkom v Sk	Prestavované celkom			Zostatky		Nová cena v €	
							Množstvo	Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €		
1	2	3	4	5	6	8	16	17	18	19	21	18	
26	45.21.3491051601	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov prúdové	kus	12,00	1 713,00	20 556,00	12,00	20 556,00	682,3342	0,00	0,0000	682,3342	
27	45.21.3491051701	Vedenia nadzemné VN - ukončenie vodičov fázových	kus	3,00	1 518,00	4 554,00	3,00	4 554,00	151,1651	0,00	0,0000	151,1651	
28	45.21.3491051901	Vedenia nadzemné VN - úsekové odpojovače na stožiare betónové	kus	1,00	120 429,00	120 429,00	1,00	120 429,00	3 997,5105	0,00	0,0000	3 997,5105	
29	45.21.3491052103	Vedenia nadzemné VN - ochrany prepaťové iskriska	kus	3,00	4 955,00	14 865,00	3,00	14 865,00	493,4276	0,00	0,0000	493,4276	
30	45.21.35	PRÁCE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH PODZEMNÝCH									0,0000		
31	45.21.3591090201	Káble AI - VN káble silové	m	480,00	714,00	342 720,00	480,00	342 720,00	11 376,2199	0,00	0,0000	11 376,2199	
32	45.21.3591090211	Káble AI - VN zväzkovanie káblov	m	360,00	21,00	7 560,00	360,00	7 560,00	250,9460	0,00	0,0000	250,9460	
33	45.21.3591090212	Káble AI - VN zaťahovanie káblov	m	129,00	122,00	15 738,00	129,00	15 738,00	522,4059	0,00	0,0000	522,4059	
34	45.21.3591100203	Kábové subory, ukončenie vodičov - VN kábové spojky priame	kus	3,00	13 940,00	41 820,00	3,00	41 820,00	1 388,1697	0,00	0,0000	1 388,1697	
35	45.21.3591100211	Kábové subory, ukončenie vodičov - VN ukonč. celoplastových káblov	kus	3,00	13 820,00	41 460,00	3,00	41 460,00	1 376,2199	0,00	0,0000	1 376,2199	
36	45.21.3591220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	kus	4,00	2 132,00	8 528,00	4,00	8 528,00	283,0777	0,00	0,0000	283,0777	
37	45.21.3591221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemí FeZn	kus	48,00	128,00	6 144,00	48,00	6 144,00	203,9434	0,00	0,0000	203,9434	
38	45.25.32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	kus	1,00	1 963,00	1 963,00	1,00	1 963,00	65,1597	0,00	0,0000	65,1597	
	45.25.3211010201	Zaklady, patky z betónu prostého	m3	12,00	3 492,00	41 904,00	12,00	41 904,00	1 390,9580	0,00	0,0000	1 390,9580	
Za rozpočet celkom							946 123,00		31 405,5301		0,0000	31 405,5301	

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrťizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900

evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008

evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrťizer"
Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
Skanska RS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 619-00 Preložka vzdušného vedenia VN – 22 kV, prípojka Kunovec

KUZ:

SKKEUR

rok 2008

P.Č.	KP	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom			Zostatky			Nová cena v €
						Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	16	Množstvo	Cena celkom v €	20	
1	2	3	4	5	7	9	17	18	20	17+20		
1	45.11.11	DEMOLÁCNE PRÁCE	m3	6,00	73,8565	443,1390	13 350,00	443,1388	0,00	0,0000	443,1388	
1	45.11.11050101	Buranie konštrukcii základov, betónových	m3	6,00	73,8565	443,1390	13 350,00	443,1388	0,00	0,0000	443,1388	
2	45.11.11050203	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinstalácieho	m	2 061,00	2 2572	4 652,0892	140 148,00	4 652,0613	0,00	0,0000	4 652,0613	
3	45.11.11050802	Doprava vyburanych hmôt vodorovná	t	7,00	21,5097	150,5679	4 536,00	150,5676	0,00	0,0000	150,5676	
4	45.11.12	PRIPRAVA STAVENISKA A VYČISTOVACIE PRÁCE	m2	1 008,00	3,1534	3 178,6272	0,00	0,0000	1 008,00	3 178,6272	3 178,6272	
5	45.11.12010101	Prípravné práce, odstránenie porastov krovin	m3	504,00	10,4561	5 269,8744	0,00	0,0000	504,00	5 269,8744	5 269,8744	
6	45.11.21	VYKOPOVÉ A SUVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	m3	36,00	16,1986	583,1496	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	
7	45.11.21010301	Hlbene vykopávky jam zapážaných	m3	9,00	21,0449	189,4041	5 706,00	189,4045	0,00	0,0000	189,4045	
8	45.11.21010302	Hlbene vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	1 008,00	8,4976	8 565,5808	0,00	0,0000	1 008,00	8 565,5808	8 565,5808	
9	45.11.21010404	Konštrukcie z hornin - základy bez zhutnenia	m3	27,00	9,3939	253,6353	7 641,00	253,6347	0,00	0,0000	253,6347	
10	45.11.21010404	Konštrukcie z hornin - základy so zhutnením	m3	2 070,00	6,2073	12 849,1110	10 098,00	335,1922	2 016,00	12 513,9168	12 849,1090	
11	45.11.21010607	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	28,00	3,7841	105,9548	3 078,00	102,1709	1,00	3 7841	105,9550	
12	45.11.21010701	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m2	27,00	7,7342	208,8234	6 291,00	208,8229	0,00	0,0000	208,8229	
13	45.21.34	PRÁCE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH	kus	4,00	851,8555	3 407,4220	102 852,00	3 407,4222	0,00	0,0000	3 407,4222	
14	45.21.34910501	Vedenia nadzemné VN - stôžiare jednoduché betónové	kus	2,00	1 630,8836	3 261,7672	98 264,00	3 261,7672	0,00	0,0000	3 261,7672	
15	45.21.34910503	Vedenia nadzemné VN - vodiče nôle fázové	m	1 662,00	2,4563	4 082,3706	122 988,00	4 082,4537	0,00	0,0000	4 082,4537	
16	45.21.34910506	Vedenia nadzemné VN - konzoly na stôžiare betónové	kus	5,00	403,1401	2 015,7005	60 725,00	2 015,7007	0,00	0,0000	2 015,7007	
17	45.21.34910513	Vedenia nadzemné VN - izolatory nosné, podperne	kus	15,00	61,1100	916,6500	27 615,00	916,6501	0,00	0,0000	916,6501	
18	45.21.34910514	Vedenia nadzemné VN - izolatory reťazce kolovové	kus	6,00	172,2101	1 033,2606	31 128,00	1 033,2603	0,00	0,0000	1 033,2603	
19	45.21.34910515	Vedenia nadzemné VN - závesy vodičov	kus	91,00	132,2114	12 031,2374	362 453,00	12 031,2355	0,00	0,0000	12 031,2355	
20	45.21.34910516	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov	kus	9,00	56,8612	511,7508	15 417,00	511,7506	0,00	0,0000	511,7506	
21	45.21.34910517	Vedenia nadzemné VN - ukončenie vodičov fázových	kus	1,00	50,3884	50,3884	1 518,00	50,3884	0,00	0,0000	50,3884	
22	45.21.34910518	Vedenia nadzemné VN - stupačky na stôžiare betónové	kus	6,00	15,9995	95,9970	2 892,00	95,9968	0,00	0,0000	95,9968	
23	45.21.34910519	Vedenia nadzemné VN - úsekové odpoväče na stôžiare betónové	kus	2,00	3 997,5105	7 995,0210	240 858,00	7 995,0209	0,00	0,0000	7 995,0209	
24	45.21.34910521	Vedenia nadzemné VN - ochrany prepäťové ventilové	kus	3,00	164,4759	493,4277	14 865,00	493,4276	0,00	0,0000	493,4276	
25	45.21.34910522	Vedenia nadzemné VN - tabuľky číslované	kus	6,00	14,1738	85,0428	2 562,00	85,0428	0,00	0,0000	85,0428	
26	45.21.35	PRÁCE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH	kus	4,00	70,7694	283,0776	8 528,00	283,0777	0,00	0,0000	283,0777	
27	45.21.35912202	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	m	8,00	5,0123	40,0984	1 208,00	40,0983	0,00	0,0000	40,0983	
28	45.21.35912203	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na	kus	138,00	4,2488	586,3344	17 664,00	586,3374	0,00	0,0000	586,3374	
29	45.21.35912214	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	kus	1,00	65,1597	65,1597	1 963,00	65,1597	0,00	0,0000	65,1597	
30	45.25.32	OSTATNÉ BETONARSKÉ PRÁCE			0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	
30	45.25.32110102	Základy, paily z betónu prostého	m3	18,00	115,9132	2 086,4376	62 856,00	2 086,4370	0,00	0,0000	2 086,4370	
Za rozpočet celkom						1 384 572,00	45 959,3706	29 531,7833	75 491,1539			

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrúžer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900

evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008

evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrúžer"

Objekt: 620-00 Preložka vzdušného vedenia VN – 22 kV,
prípojka Krekáčov laz

		kurz		30,126		rok 2008				
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v Sk	Cena celkom v Sk	Prestavané celkom		Zostatky	
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €
1	2	3	4	5	6	8	17	18 0000	19	21
45.11.11										
DEMOLAČNÉ PRÁCE										
1	45.11.1105020340	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva elektronšialáčného	m	1 140,00	68,00	77 520,00	77 520,00	2 573,1926	0,00	0,0000
2	45.11.1105080200	Doprava vyburaných hmití vodorovná	t	6,00	648,00	3 888,00	3 888,00	129,0580	0,00	0,0000
45.11.21										
VYKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE										
3	45.11.2101020101	Odkopavky a prekopy humoznej vrstvy ornice	m3	92,00	521,00	47 932,00	47 932,00	1 591,0509	0,00	0,0000
4	45.11.2101030102	Hlbene vykopy jam nezapažených	m3	23,00	188,00	4 324,00	4 324,00	143,5305	0,00	0,0000
5	45.11.2101030201	Hlbene vykopy ryh š. do 600 mm	m3	10,00	634,00	6 340,00	6 340,00	210,4494	0,00	0,0000
6	45.11.2101030202	Hlbene vykopy ryh š nad 600 mm	m3	540,00	309,00	166 860,00	166 860,00	5 538,7373	0,00	0,0000
7	45.11.2101040100	Konštrukcie z hornin - sklady	m3	90,00	52,00	4 680,00	4 680,00	155,3475	0,00	0,0000
8	45.11.2101040401	Konštrukcie z hornin - zásypy bez zhutnenia	m3	45,00	256,00	11 520,00	11 520,00	382,3939	0,00	0,0000
9	45.11.2101040402	Konštrukcie z hornin - zásypy so zhutnením	m3	483,00	283,00	136 889,00	136 889,00	4 537,2436	0,00	0,0000
10	45.11.2101040501	Konštrukcie z hornin - obsypy bez zhutnenia	m3	45,00	1 139,00	51 255,00	51 255,00	1 701,3543	0,00	0,0000
11	45.11.2101060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	1 056,00	187,00	197 472,00	197 472,00	6 554,8695	0,00	0,0000
12	45.11.2101060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	250,00	239,00	59 750,00	59 750,00	1 983,3367	0,00	0,0000
13	45.11.2101060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	483,00	114,00	55 062,00	55 062,00	1 827,7236	0,00	0,0000
45.11.23										
REKULTIVAČNÉ PRÁCE										
14	45.11.2301040100	Konštrukcie z hornin - sklady	m3	2,00	314,00	628,00	628,00	20,8458	0,00	0,0000
15	45.11.2301060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	2,00	38,00	76,00	76,00	2,5227	0,00	0,0000
16	45.11.2301060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	2,00	66,00	132,00	132,00	4,3816	0,00	0,0000
17	45.11.2301080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	450,00	22,00	9 900,00	9 900,00	328,6198	0,00	0,0000
45.21.34										
PRÁCE NA STAVBE DIAL'KOVÝCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH NADZEMNÝCH										
18	45.21.3491050201	Vedenia nadzemné VN - stožiare dvojité betónové	kus	2,00	49 132,00	98 264,00	98 264,00	3 261,7672	0,00	0,0000
19	45.21.3491050301	Vedenia nadzemné VN - vodiče holé fazové	m	90,00	74,00	6 660,00	6 660,00	221,0715	0,00	0,0000
20	45.21.3491050601	Vedenia nadzemné VN - konzoly na stožiare betónové	kus	2,00	12 145,00	24 290,00	24 290,00	806,2803	0,00	0,0000
21	45.21.3491050801	Vedenia nadzemné VN - konzoly pre káblové koncovky na stožiare betónové	kus	2,00	3 845,00	7 690,00	7 690,00	255,2612	0,00	0,0000
22	45.21.3491051301	Vedenia nadzemné VN - izolatory nosne, podperne	kus	12,00	1 841,00	22 092,00	22 092,00	733,3201	0,00	0,0000
23	45.21.3491051601	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov prúdové	kus	6,00	1 713,00	10 278,00	10 278,00	341,1671	0,00	0,0000
24	45.21.3491051701	Vedenia nadzemné VN - ukončenie vodičov fazových	kus	3,00	1 518,00	4 554,00	4 554,00	151,1651	0,00	0,0000
25	45.21.3491051901	Vedenia nadzemné VN - usekové odpojovace na stožiare betónové	kus	1,00	120 429,00	120 429,00	120 429,00	3 997,5105	0,00	0,0000

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Serepec - Vrtizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
 evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
 evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
 Zhotoviteľ: Združenie právnických osôb "Serepec - Vrtizer"

Objekt: 620-00 Preložka vzdušného vedenia VN – 22 kV,
 prípojka Krekáčov laz

		30.126		kurz		rok 2008				
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v Sk	Cena celkom v Sk	Prestavané celkom		Zostatky	
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €
1	2	3	4	5	6	8	17	18.0000	19	21
26	45.21.3491052103	Vedenia nadzemné VN - ochrany prepaťové iskriska	kus	3,00	4 955,00	14 865,00	14 865,00	493,4276	0,00	0,0000
	45.21.35	PRÁCE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH PODZEMNÝCH								
27	45.21.3591090201	Káble Al - VN káble silové	m	3 780,00	714,00	2 698 920,00	2 698 920,00	89 587,7315	0,00	0,0000
	45.21.3591100203	Kábové súbory, ukončenie vodičov - VN kábové spojky priame	kus	6,00	13 940,00	83 640,00	83 640,00	2 776,3394	0,00	0,0000
28	45.21.3591100211	Kábové súbory, ukončenie vodičov - VN ukonč celoplastových káblov	kus	6,00	13 820,00	82 920,00	82 920,00	2 752,4398	0,00	0,0000
29	45.21.3591220201	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávacie pasívne FeZn	kus	4,00	2 132,00	8 528,00	8 528,00	283,0777	0,00	0,0000
30	45.21.3591221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	kus	48,00	128,00	6 144,00	6 144,00	203,9434	0,00	0,0000
31	45.21.3591221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie rezistencie uzemnenia	kus	1,00	1 963,00	1 963,00	1 963,00	65,1597	0,00	0,0000
32	45.25.32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE								
33	45.25.3211010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	23,00	3 536,00	81 328,00	81 328,00	2 699,5950	0,00	0,0000
Za rozpočet celkom						4 106 593,00	4 106 593,00	136 313,9149		0,0000
										136 313,9149

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900

evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008

evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"

Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia

Skanska RS, a.s. Previdňa - člen združenia

Objekt: 623-01 Preložka kábelového vedenia VN – 22 kV l.č.132 v km 4,100 D1

kurz:

SKK/EUR

rok 2008

SKKEUR														
kurz: rok 2008														
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom				Zostatky			Nová cena v €
							Množstvo	Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	Nová cena v €		
1	2	3	4	5	7	9	15	16	17	18	20	17+20		
VYKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE														
1	45.11.21	Odkopávky a prekopávky humoznej vrstvy ornice	m3	11,00	17,2940	190,2340	7,40	3,855,40	127,9758	3,60	62,2584	190,2342		
2	45.11.2101030201	Hlbéné vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	35,00	21,0449	736,5715	35,00	22,190,00	736,5731	0,00	0,0000	736,5731		
3	45.11.2101030202	Hlbéné vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	31,00	10,2569	317,9639	0,00	0,00	0,0000	31,00	317,9639	317,9639		
4	45.11.2101040100	Konštrukcie z hornin - sklady	m3	6,00	1,7261	10,3566	3,00	156,00	5,1783	3,00	5,1783	10,3566		
5	45.11.2101040401	Konštrukcie z hornin - zásypy bez zhutnenia	m3	3,00	8,4976	25,4928	3,00	768,00	25,4929	0,00	0,0000	25,4929		
6	45.11.2101040402	Konštrukcie z hornin - zásypy so zhutnením	m3	60,00	9,3939	563,6340	32,00	9,056,00	300,6041	28,00	263,0292	563,6333		
7	45.11.2101040501	Konštrukcie z hornin - obsypy bez zhutnenia	m3	3,00	37,8079	113,4237	3,00	3,417,00	113,4236	0,00	0,0000	113,4236		
8	45.11.2101060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	125,00	6,2073	775,9125	64,00	11,968,00	397,2648	61,00	378,6453	775,9101		
9	45.11.2101060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	6,00	7,9333	47,5998	3,00	717,00	23,8000	3,00	23,7999	47,5999		
10	45.11.2101060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, REKULTIVAČNÉ PRÁCE	m3	49,00	3,7841	185,4209	32,00	3,648,00	121,0914	17,00	64,3297	185,4211		
11	45.11.2301040100	Konštrukcie z hornin - sklady	m3	5,00	10,4229	52,1145	5,00	1,570,00	52,1145	0,00	0,0000	52,1145		
12	45.11.2301060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	6,00	1,2614	7,5684	6,00	228,00	7,5682	0,00	0,0000	7,5682		
13	45.11.2301060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov	m3	6,00	2,1908	13,1448	6,00	396,00	13,1448	0,00	0,0000	13,1448		
14	45.11.2301080501	rozprestrelím ornice	m2	29,00	0,7303	21,1787	29,00	638,00	21,1777	0,00	0,0000	21,1777		
PRÁCE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ														
ELEKTRICKÝCH PODZEMNÝCH														
15	45.21.3591090201	Káble AI - VN káble silové	m	70,00	23,7005	1,659,0350	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000		
16	45.21.3591100203	Kábelové súbory, ukončenie vodičov - VN kábelové spojky priame	m	6,00	462,7232	2,776,3392	6,00	83,640,00	2,776,3394	0,00	0,0000	2,776,3394		
PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC														
(OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRÝTÝCH PARKOVIS														
17	45.23.1122251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rur	m	215,00	2,9543	635,1745	215,00	19,135,00	635,1656	0,00	0,0000	635,1656		
18	45.25.32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE	m3	13,00	199,9602	2,599,4826	7,50	45,180,00	1,499,7013	5,50	1,099,7811	2,599,4824		
Kompletne konštrukcie: kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu prostého														
Za rozpočet celkom								256 542,40	8 515 647,6		2 214,9858	10 730,6334		

Výpočet novej ceny objektu po prechode €

Stavba: Diaľnica D1 Serepec - Vrúter, 1.úsek Diaľnica D1 km 0.000 - 4.900
 evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
 evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
 Zdrúženie právnických osôb "Serepec - Vrúter"
 Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava - líder zdrúženia
 Skanska RS, a.s. Prievidza - člen zdrúženia

Preložka kábelového vedenia VN - 22 kV
 l.č.131 v km 4.375 D1

Objekt: 624-01

rok 2008												
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom		Zostatky		Nová cena v €	
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €		
1	2	3	4	5	7	9	16	17	18	20	17+20	
DEMOLAČNÉ PRÁCE												
	45.11.11	Odsránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov cementobetonových	m2	109,00	14 6717	1 599 2153	0,00	0,0000	109,00	1 599 2153	1 599 2153	
1	45.11.1105030161	Odsránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitumenových	m2	109,00	14 2070	1 548 5630	0,00	0,0000	109,00	1 548 5630	1 548 5630	
2	45.11.1105030162	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	65,00	21 5097	1 398 1305	0,00	0,0000	65,00	1 398 1305	1 398 1305	
3	45.11.1105080200	Doplnujúce práce, diamantové rezanie bitumenového krytu, podkladu	m	356,00	8 8628	3 155 1568	0,00	0,0000	356,00	3 155 1568	3 155 1568	
4	45.11.1105090462	VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE										
5	45.11.21	Odkopávky a prekopávky humoznej vrstvy ornice	m3	8,00	17 2940	138 3520	0,00	0,0000	8,00	138 3520	138 3520	
6	45.11.2101020101	Hlbéné vykopávky jam nezapažených	m3	19,00	6 2405	118 5695	650 48	21 5920	15 54	96 9774	118 5694	
7	45.11.2101030102	Hlbéné vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	66,00	21 0449	1 388 9634	0,00	0,0000	66,00	1 388 9634	1 388 9634	
8	45.11.2101030201	Hlbéné vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	98,00	10 2569	1 005 1762	0,00	0,0000	98,00	1 005 1762	1 005 1762	
9	45.11.2101030202	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	16,00	1 7261	27 6176	0,00	0,0000	16,00	27 6176	27 6176	
10	45.11.2101040100	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	8,00	8 4976	67 9808	0,00	0,0000	8,00	67 9808	67 9808	
11	45.11.2101040401	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	196,00	9 3939	1 841 2044	0,00	0,0000	196,00	1 841 2044	1 841 2044	
12	45.11.2101040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	8,00	37 8079	302 4632	0,00	0,0000	8,00	302 4632	302 4632	
13	45.11.2101060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	393,00	6 2073	2 439 4689	0,00	0,0000	393,00	2 439 4689	2 439 4689	
14	45.11.2101060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	16,00	7 9333	126 9328	0,00	0,0000	16,00	126 9328	126 9328	
15	45.11.2101060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	198,00	3 7841	749 2518	0,00	0,0000	198,00	749 2518	749 2518	
16	45.11.23	REKULTIVÁCNE PRÁCE	m3	8,00	1 2614	10 0912	0,00	0,0000	8,00	10 0912	10 0912	
17	45.11.2301060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestrelím ornice	m3	8,00	2 1908	17 5264	0,00	0,0000	8,00	17 5264	17 5264	
18	45.11.2301080501	PRÁCE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ	m2	42,00	0 7303	30 6726	0,00	0,0000	42,00	30 6726	30 6726	
19	45.21.34	ELEKTRICKÝCH NADZEMNÝCH										
20	45.21.3491050201	Vedenia nadzemné VN - stôžiare dvojité betónové	kus	3,00	1 630 8836	4 892 6508	147 396 00	4 892 6509	0,00	0,0000	4 892 6509	
21	45.21.3491050301	Vedenia nadzemné VN - vodiče hôleťové	m	840,00	2 4563	2 063 2920	62 160 00	2 063 3340	0,00	0,0000	2 063 3340	
22	45.21.3491050601	Vedenia nadzemné VN - konzoly na stôžiare betónové	kus	3,00	403 1401	1 209 4203	36 435 00	1 209 4204	0,00	0,0000	1 209 4204	
23	45.21.3491051301	Vedenia nadzemné VN - izolatory nosné, podperné	kus	15,00	61 1100	916 6500	27 615 00	916 6501	0,00	0,0000	916 6501	
24	45.21.3491051501	Vedenia nadzemné VN - závesy vodičov	kus	2,00	132 2114	264 4228	7 966 00	264 4228	0,00	0,0000	264 4228	
25	45.21.3491051601	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov prudové	kus	6,00	56 8612	341 1672	10 278 00	341 1671	0,00	0,0000	341 1671	
26	45.21.35	PRÁCE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ										
27	45.21.3591090201	ELEKTRICKÝCH PODZEMNÝCH										
28	45.21.3591090211	Káble AI - VN káble silové	m	250,00	23 7005	5 925 1250	0,00	0,0000	250,00	5 925 1250	5 925 1250	
29	45.21.3591090212	Káble AI - VN zväzkovanie káblov	m	250,00	0 6971	174 2750	0,00	0,0000	250,00	174 2750	174 2750	
30	45.21.3591090213	Káble AI - VN zatŕňovanie káblov	m	174,00	4 0497	704 6478	0,00	0,0000	174,00	704 6478	704 6478	
31	45.21.3591100203	Kábelové subory, ukončenie vodičov - VN kábelové spojky priame	kus	6,00	462 7232	2 776 3392	0,00	0,0000	6,00	2 776 3392	2 776 3392	

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
 evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
 evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
 Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"
 Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
 Skanska RS a.s. Prievídza - člen združenia

Objekt: 624-01 Preložka kábelového vedenia VN – 22 kV
 I.č.131 v km 4,375 D1

rok 2008											
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom		Zostatky		Nová cena v €
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	
1	2	3	4	5	7	9	16	17	18	20	17+20
		PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIS									0,0000
29	45 23 1122010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok	m3	8,00	30,0737	240,5896	0,00	0,0000	8,00	240,5896	240,5896
30	45 23 1122010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drevné	m3	28,00	37,6419	1 053,9732	0,00	0,0000	28,00	1 053,9732	1 053,9732
31	45 23 1122020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, betón prosý	m3	9,00	113,8883	1 024,9947	0,00	0,0000	9,00	1 024,9947	1 024,9947
32	45 23 1122251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	406,00	2,9543	1 199,4458	0,00	0,0000	406,00	1 199,4458	1 199,4458
33	45 23 1122251387	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr ocelových	m	54,00	66,8857	3 611,8278	0,00	0,0000	54,00	3 611,8278	3 611,8278
	45 23 12	PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIS						0,0000			0,0000
34	45 23 1222030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	47,00	0,4979	23,4013	0,00	0,0000	47,00	23,4013	23,4013
35	45 23 1222030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové vrstvy, asfaltový betón	m3	2,00	206,4330	412,8660	0,00	0,0000	2,00	412,8660	412,8660
36	45 23 1222030744	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný	m3	2,00	890,2277	1 780,4554	0,00	0,0000	2,00	1 780,4554	1 780,4554
	45 25 32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE				0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
37	45 25 3211010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	20,00	117,3737	2 347,4740	0,00	0,0000	20,00	2 347,4740	2 347,4740
38	45 25 3211010211	Základy, pátky, debnenie tradičné	m2	16,00	49,9900	799,8400	0,00	0,0000	16,00	799,8400	799,8400
39	45 25 3211190401	Kompletné konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu prostého	m3	19,00	199,9602	3 799,2438	0,00	0,0000	19,00	3 799,2438	3 799,2438
Za rozpočet celkom						51 527 4381	292 500,48	9 709,2372		41 818,2429	51 527 4801

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrťizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
 evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
 evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
 Zhotoviteľ: Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrťizer"

Objekt: 631-01 Preložka NN vedení z TS 702

rok 2008											
30.126											
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v Sk	Cena celkom v Sk	Prestavané celkom		Zostatky		
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	
1	2	3	4	5	6	8	16	17.0000	18	17.0000	
VYKOPOVÉ A SUVISIACE ZEMNÉ PRACE											
1	45.11.21	Odkopávky a prekopy humóznej vrstvy ornice	m3	9,00	521,00	4 689,00	4 689,00	155 6463	0,00	0,0000	
2	45.11.2101020101	Hlbené vykopy rýh š. do 600 mm	m3	37,00	634,00	23 458,00	23 458,00	778 6629	0,00	0,0000	
3	45.11.2101040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	9,00	52,00	468,00	468,00	15 5348	0,00	0,0000	
4	45.11.2101040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	5,00	256,00	1 280,00	1 280,00	42 4882	0,00	0,0000	
5	45.11.2101040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	28,00	283,00	7 924,00	7 924,00	263 0286	0,00	0,0000	
6	45.11.2101040501	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	4,00	1 139,00	4 556,00	4 556,00	151 2315	0,00	0,0000	
7	45.11.2101060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	56,00	187,00	10 472,00	10 472,00	347 6067	0,00	0,0000	
8	45.11.2101060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	9,00	239,00	2 151,00	2 151,00	71 4001	0,00	0,0000	
9	45.11.2101060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie.	m3	28,00	114,00	3 192,00	3 192,00	105 9550	0,00	0,0000	
REKULTIVÁCNE PRACE											
10	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	9,00	38,00	342,00	342,00	11 3523	0,00	0,0000	
11	45.11.2301060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie; Povrchové upravy terénu, upravy povrchov rozprestretím ornice	m3	9,00	66,00	594,00	594,00	19 7172	0,00	0,0000	
12	45.11.2301080501		m2	7,00	22,00	154,00	154,00	5 1119	0,00	0,0000	
PRACE NA STAVBE MIESTNYCH VEDENÍ											
13	45.21.4491090101	Káble AI - NN káble silové	m	280,00	337,00	94 360,00	94 360,00	3 132 1782	0,00	0,0000	
14	45.21.4491100101	Káblkové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové koncovky staničné	kus	3,00	337,00	1 011,00	1 011,00	33 5591	0,00	0,0000	
15	45.21.4491100103	Káblkové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové spojky priame	kus	2,00	1 007,00	2 014,00	2 014,00	66 8526	0,00	0,0000	
Za rozpočet celkom						156 665,00	156 665,00	5 200 3254		0,0000	

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900

evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008

evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"

Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia

Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 701-00 Preložka VVTL plynovodu DN 500/6,4 v križovatke Sverepec

rok 2008									
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Prestavané celkom		Zostatky	
						Cena celkom v €	Cena celkom v Sk	Množstvo	Cena celkom v €
1	2	3	4	5	7	9	16	18	20
1	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE							
1	45.11.1105030163	Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, krytov	m2	4,00	9,5598	38,2392	0,00	4,00	38,2392
2	45.11.21	VYKOPOVÉ A SUVISIACE ZEMNÉ PRÁCE							
2	45.11.2101010601	Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia	m	5,00	25,0282	125,1410	3 770,00	0,00	0,0000
3	45.11.2101030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	2 745,00	10,2569	28 155,1905	848 205,00	0,00	0,0000
4	45.11.2101040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	1 495,00	9,3939	14 043,8805	276 774,00	517,00	4 856 6463
5	45.11.2101040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	931,00	27,7169	25 804,4339	257 180,00	623,00	17 267 6287
6	45.11.2101060202	Premiestnenie vodovodné do 1 000 m	m3	4 072,00	2,7551	11 218,7672	337 976,00	0,00	0,0000
7	45.11.2101060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	1 327,00	3,7841	5 021,5007	151 278,00	0,00	0,0000
8	45.11.2101070101	Paženie, resp zaistenie výrubu v podzemí vykopávok	m2	3 182,00	7,7342	24 610,2244	741 406,00	0,00	0,0000
9	45.11.23	REKULTIVAČNÉ PRÁCE							
9	45.11.2301060202	Premiestnenie vodovodné do 1 000 m	m3	2 657,00	2,7551	7 320,3007	220 531,00	0,00	0,0000
10	45.11.2301060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	2 657,00	2,1908	5 820,9556	175 362,00	0,00	0,0000
11	45.11.2301080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím	m2	6 840,00	0,7303	4 849,1920	146 080,00	0,00	0,0000
12	45.11.24	OSTATNÉ VYKOPOVÉ A SUVISIACE ZEMNÉ PRÁCE							
12	45.11.2401020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	2 657,00	0,8962	2 381,2034	71 739,00	0,00	0,0000
13	45.11.2401040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	2 657,00	0,6639	1 763,9823	53 140,00	0,00	0,0000
14	45.11.2401060202	Premiestnenie vodovodné do 1 000 m	m3	2 657,00	1,8265	4 321,6105	130 193,00	0,00	0,0000
15	45.21.42	PRÁCE NA STAVBE MIEST. VEDENÍ ENERG. OKREM EL. (VRAT. DOPLN. PRÁC)							
15	45.21.4227010101	Plynovody z rúr oceľových, tr. 11-13	m	727,00	191,2302	139 024,3554	4 165 203,00	4,00	0,0000
16	45.21.4227010108	Plynovody z rúr oceľových, chráničky, pozdĺžne delené	m	74,00	493,5272	36 521,0128	1 100 232,00	0,00	764 9458
17	45.21.4227011283	Plynovody, ostatné montážne práce, dopĺňajúce činnosti,	kus	10,00	35 021,0449	350 210,4490	6 330 264,00	4,00	0,0000
18	45.21.4227011284	Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne	kus	120,00	222,9636	26 755,6320	806 040,00	0,00	140 084,1796
19	45.21.4227011285	Plynovody, ostatné montážne práce, tlak skúšky tesnosti	m	1 454,00	2,6887	3 909,3698	117 774,00	0,00	0,0000
20	45.21.4227201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	160,00	71,2673	11 402,7680	343 520,00	0,00	0,0000
21	45.22.20	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE							
21	45.22.2061010701	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, oceľových potrubí	m2	303,00	54,7036	16 575,1908	499 344,00	0,00	0,0000
22	45.22.2061010702	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, oceľových potrubí	m2	170,00	54,9027	9 333,4590	281 180,00	0,00	0,0000
23	45.23.11	VISUT., CIEST, ULIC, CHODNÍKOV A NEKRYT. PARKOVIS							
23	45.23.1122010302	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva pre obnovu a údržbu, štrkopiesok	m3	1,00	13,0120	13,0120	0,00	1,00	0,0000
24	45.23.12	VISUT., CIEST, ULIC, CHODNÍKOV A NEKRYT. PARKOVIS							
24	45.23.1222040145	Kryty diazdené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné Pokyn na zmenu č.1	m2	4,00	50,4548	201,8192	0,00	4,00	0,0000
25	45.11.1201010201	Pripravné práce, rúbanie stromov	kus	102,000	25,3269601	2 583,3499	0,00	102,00	2 583,3499

Výpočet novej ceny objektu po prechode na
Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Zhotoviteľ: Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"
Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 702-01 Preložka VTL plynovodu DN200/2,5 do Považských strojární, 1.úsek

SK/€UR

kurz.

rok 2008

P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €			Prestavované celkom			Zostatky	Nová cena v €
						9	17	18	Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo		
1	2	3	4	5	7	9	17	18	19	21	18+21		
VYKOPOVÉ A SUVISIACE ZEMNÉ PRÁCE													
1	45.11.21	Pripravné práce, berpanie vody gravitačnými studňami	hod	40,00	3 3194	132 7760	0,00	0 0000	40,00	132 7760	132 7760		
2	45.11.2101010301	Pripravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia	m	5,00	25 0282	125 1410	3 770,00	125 1411	0,00	0 0000	125 1411		
3	45.11.2101030101	Hlbene výkopávky jam zapázaných	m3	80,00	16 1986	1 295 8880	39 040,00	1 295 8906	0,00	0 0000	1 295 8906		
4	45.11.2101030202	Hlbene výkopávky rýh s nad 600 mm	m3	565,00	10 2569	5 795 1485	174 585,00	5 795 1603	0,00	0 0000	5 795 1603		
5	45.11.2101040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	246,00	1 7261	424 6206	12 792,00	424 6166	0,00	0 0000	424 6166		
6	45.11.2101040402	Konštrukcie z hornín - zasypy so zhutnením	m3	395,00	9 3939	3 710 5905	96 220,00	3 193 9189	55,00	516 6645	3 710 5834		
7	45.11.2101040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	215,00	27 7169	5 959 1335	150 300,00	4 989 0460	35,00	970 0915	5 959 1375		
8	45.11.2101060700	Premiestnenie vodovodné do 1 000 m	m3	395,00	2 7551	1 088 2645	32 785,00	1 088 2626	0,00	0 0000	1 088 2626		
9	45.11.2101060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	395,00	3 7841	1 494 7195	45 030,00	1 494 7222	0,00	0 0000	1 494 7222		
10	45.11.2101070101	Paženie, resp. zaistenie výrubu v podzemí výkopavok	m2	115,00	7 7342	889 4330	26 795,00	889 4311	0,00	0 0000	889 4311		
11	45.11.2101090101	Prekládanie potrubia oceľového, tr. hor. 1-4	m	20,00	234 6810	4 693 6200	141 400,00	4 693 6201	0,00	0 0000	4 693 6201		
REKULTIVAČNÉ PRÁCE													
12	45.11.23	Premiestnenie vodovodné do 1 000 m	m3	1 090,00	2 7551	3 003 0590	90 470,00	3 003 0538	0,00	0 0000	3 003 0538		
13	45.11.2301060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	1 090,00	2 1908	2 387 9720	71 940,00	2 387 9705	0,00	0 0000	2 387 9705		
14	45.11.2301080501	Povrchové úpravy terenu, úpravy povrchov rozpreštrím	m2	2 730,00	0 7303	1 993 7190	60 060,00	1 993 6268	0,00	0 0000	1 993 6268		
OSTATNÉ VYKOPOVÉ A SUVISIACE ZEMNÉ PRÁCE													
15	45.11.24	Odkopávky a prekopy humóznej vrstvy, ornice	m3	1 095,00	0 8962	981 3390	29 565,00	981 3782	0,00	0 0000	981 3782		
16	45.11.2401020101	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	1 095,00	0 6639	726 9705	21 900,00	726 9468	0,00	0 0000	726 9468		
17	45.11.2401060202	Premiestnenie vodovodné do 1 000 m	m3	1 095,00	1 6265	1 781 0175	53 655,00	1 781 0197	0,00	0 0000	1 781 0197		
PRÁCE NA STAVBE MIEST. POTRUB. VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE (VRAT. DOPLN. PRAC)													
18	45.21.41	Vodovody, ostatné konštrukcie, armatúry	m	1,00	408 0197	408 0197	12 292,00	408 0197	0,00	0 0000	408 0197		
PRÁCE NA STAVBE MIEST. VEDENÍ ENERGIÍ OKREM EL. (VRAT. DOPLN. PRÁC)													
19	45.21.42	Plynovody z rur oceľových, tr. 11-13	m	360,00	191 2302	68 842 8720	2 073 960,00	68 842 8600	0,00	0 0000	68 842 8600		
20	45.21.4227010101	Plynovody z rur oceľových, chránichy, pozdĺžne delené	m	26,00	493 5272	12 831 7072	386 568,00	12 831 7068	0,00	0 0000	12 831 7068		
21	45.21.4227010108	Plynovody, ostatné montážne práce, dopĺňajúce činnosti.	ks	7,00	35 021 0449	245 147 3143	7 385 308,00	245 147 3146	0,00	0 0000	245 147 3146		
22	45.21.4227011283	Plynovody, ostatné montážne práce, nedeštruktívne skúšky	ks	60,00	222 9636	13 377 8160	403 020,00	13 377 8132	0,00	0 0000	13 377 8132		
23	45.21.4227011285	Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti	ks	720,00	2 6887	1 935 8640	58 320,00	1 935 8693	0,00	0 0000	1 935 8693		
24	45.21.4227011286	Plynovody, ostatné montážne práce, katódická ochrana	m3	3,00	345 4823	1 036 4469	31 224,00	1 036 4469	0,00	0 0000	1 036 4469		
25	45.21.4227201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky	m3	38,00	71 2673	2 708 1574	81 586,00	2 708 1591	0,00	0 0000	2 708 1591		
IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE													
26	45.22.20	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, oceľových potrubí	m2	51,00	54 7036	2 789 8836	84 048,00	2 789 8825	0,00	0 0000	2 789 8825		
27	45.22.2061010701	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, oceľových potrubí	m2	5,00	54 9027	274 5135	8 270,00	274 5137	0,00	0 0000	274 5137		
ŠPECIÁLNE ZAKLADOVÉ PRÁCE													
28	45.25.21	Steny štetovnicové baranene, z kovových dielcov	m2	18,00	200 4581	3 608 2458	108 702,00	3 608 2454	0,00	0 0000	3 608 2454		
29	45.25.2102050132	Steny - odsiáranie štetovnic z kovových dielcov	m2	18,00	47 7329	859 1922	25 884,00	859 1914	0,00	0 0000	859 1914		
30	45.25.2102050418	povrchu, kamenivom ťaz., spojivom cement., ilovým, chemic., bitumen., plynnoemulz	m3	3,00	166 8990	500 6970	15 084,00	500 6971	0,00	0 0000	500 6971		
Za rozpočet celkom									11 724 573,00	389 184 5250	1 619 5320	390 804 0570	

Výpočet novej ceny objektu po prechode na
Stavba: Diaľnica D1 Serepec - Vrúter, 1.úsek Diaľnica D1 V 0,000 - 4.900
evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Združenie právnických osôb "Serepec - Vrúter"
Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
Skanska BS, a.s. Previdza - člen združenia

Objekt: 702-02 Preložka VTL plynovodu DN200/2,5 do Považských strojární, 2. Úsek

rok 2008

p.č.	p.č.	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom			Zostatky		
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	16	Množstvo	Cena celkom v €	20
1	2	3	4	5	7	9	16	17	17	18	20	17+20
1	45.11.21	VÝKOPOVÉ A SUVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	m	5,00	25,0282	125,1410	3,770,00	125,1411	0,0000	0,00	0,0000	
1	45.11.2101010601	Prípravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia	m	5,446,00	10,2569	55,859,0774	1,055,235,00	35,027,3850	2,031,00	20,831,7639	55,859,1489	
2	45.11.2101030202	Hlbena výkopávky rýh s nad 600 mm	m3	112,00	11,7506	1,316,0672	39,648,00	1,316,0725	0,0000	0,00	0,0000	1,316,0725
3	45.11.2101030700	Hlbena výkopávky z vody	m3	5,534,00	1,7261	9,552,2374	177,580,00	5,894,5761	2,119,00	3,657,6059	9,552,1820	
4	45.11.2101040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	3,080,00	9,3939	28,933,2120	360,259,00	11,958,4080	1,807,00	16,974,7773	28,933,1853	
5	45.11.2101040402	Konštrukcie z hornín - zásyp so zhutnením	m3	2,143,00	27,7169	59,397,3167	1,328,485,00	44,097,6233	552,00	15,299,7288	59,397,3521	
6	45.11.2101040502	Konštrukcie z hornín - obsyp so zhutnením	m3	8,611,00	2,7551	23,724,1661	461,729,00	15,326,9550	3,048,00	8,397,5448	23,724,1398	
7	45.11.2101060202	Premiestnenie - vodovodné do 1.000 m	m3	3,077,00	3,7841	11,643,6757	232,104,00	7,704,4413	1,041,00	3,939,2481	11,643,6894	
8	45.11.2101060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykládanie	m2	10,485,00	7,7342	81,093,0870	1,394,505,00	46,289,0858	4,500,00	34,803,9000	81,092,9858	
9	45.11.2101070101	Paženie, resp. zaistenie výrubu v podzemí výkopávok	m2	10,485,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
10	45.11.23	REKULTIVÁCNE PRÁCE	m3	4,890,00	2,7551	13,472,4390	405,870,00	13,472,4159	0,0000	0,00	0,0000	13,472,4159
11	45.11.2301060202	Premiestnenie - vodovodné do 1.000 m	m3	4,890,00	2,1908	10,713,0120	322,740,00	10,713,0054	0,0000	0,00	0,0000	10,713,0054
12	45.11.2301080501	Povrchové úpravy terenu, úpravy povrchov rozprestrelím	m2	24,448,00	0,7303	17,854,3744	537,856,00	17,853,5484	0,0000	0,00	0,0000	17,853,5484
13	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SUVISIACE ZEMNÉ PRÁCE	m3	4,890,00	0,8962	4,382,4180	132,030,00	4,382,5931	0,0000	0,00	0,0000	4,382,5931
14	45.11.2401020101	Odkopávky a prekopávky humoznej vrstvy, ornice	m3	4,890,00	0,6639	3,246,4710	97,800,00	3,246,3653	0,0000	0,00	0,0000	3,246,3653
15	45.11.2401060202	Premiestnenie - vodovodné do 1.000 m	m3	4,890,00	1,6255	7,953,5850	239,610,00	7,953,5949	0,0000	0,00	0,0000	7,953,5949
16	45.21.42	PRÁCE NA STAVBE MIEST. VEDENÍ ENERGIÍ. OKREM EL. (VRATANE DOPLN. PRÁC)	m	3,055,00	191,2302	584,399,4912	9,165,751,00	304,247,1951	1,465,00	280,152,2430	584,399,4381	
17	45.21.4227010101	Plynovody z rur ocelových, tr 11-13	m	236,00	493,5272	116,472,4192	1,412,460,00	46,885,0827	141,00	69,587,3352	116,472,4179	
18	45.21.4227010108	chraníčky	kus	24,00	35,021,0449	840,505,0776	14,770,616,00	490,294,6292	10,00	350,210,4490	840,505,0782	
19	45.21.4227011284	Plynovody, ostatné montážne práce, dopĺňajúce činnosti, skúšky	kus	310,00	222,9636	69,118,7160	416,454,00	13,823,7403	248,00	55,294,9728	69,118,7131	
20	45.21.4227011285	Plynovody, ostatné montážne práce, tlak skúšky tesnosti	m	6,112,00	2,6887	16,433,3344	166,779,00	5,536,0486	4,053,00	10,897,3011	16,433,3497	
21	45.21.4227011286	Plynovody, ostatné montážne práce, katódická ochrana	kus	10,00	345,4823	3,454,8230	0,0000	0,0000	10,00	3,454,8230	3,454,8230	
22	45.21.4227201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, sádky, stoky	m3	315,00	71,2673	22,449,1995	0,0000	0,0000	315,00	22,449,1995	22,449,1995	
23	45.22.20	IZOLAČNÉ PRÁCE PROTIVODE	m2	191,00	54,7036	10,448,3876	128,544,00	4,266,8791	113,00	6,181,5068	10,448,3859	
24	45.22.2061010701	ručné	m2	506,00	54,9027	27,780,7662	339,070,00	11,255,0621	301,00	16,525,7127	27,780,7748	
24	45.22.2061010702	stroje	m2									
Za rozpočet celkom							33 188 895,00	1 101 669,4881		918 658,1119	2 020 327 6000	

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtižer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtižer"
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 751-00 Preložka DKK ST v križovalke Sverepec

rok 2008												
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavené celkom			Zostatky		
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €
1	45.11.21	2	3	4	5	7	9	16	17	18	20	20
VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE												
1	45.11.2101020101	Odkopávky a prekopávky humoznej vrstvy ornice	m3	3,00	17,2940	51,8820	1 563,00	51,8821	0,00	0,0000	0,0000	51,8821
2	45.11.2101030102	Hlbene výkopávky jam nezapažených	m3	23,00	6,2405	143,5315	3 948,00	131,0496	2,00	0,0000	12,4810	143,5306
3	45.11.2101030201	Hlbene výkopávky rýh š. do 800 mm	m3	19,00	21,0449	399,8531	12 046,00	399,8539	0,00	0,0000	0,0000	399,8539
4	45.11.2101040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	18,00	1,7261	31,0698	260,00	8,6304	13,00	22,4393	31,0697	31,0697
5	45.11.2101040401	Konštrukcie z hornín - zásyp bez zhutnenia	m3	4,00	8,4976	33,9904	256,00	8,4976	3,00	25,4928	33,9904	33,9904
6	45.11.2101040402	Konštrukcie z hornín - zásyp so zhutnením	m3	41,00	9,3939	385,1499	11 603,00	385,1490	0,00	0,0000	0,0000	385,1490
7	45.11.2101040501	Konštrukcie z hornín - obsyp bez zhutnenia	m3	4,00	37,8079	151,2316	1 139,00	37,8079	3,00	113,4237	151,2316	151,2316
8	45.11.2101060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	81,00	6,2073	502,7913	15 147,00	502,7883	0,00	0,0000	0,0000	502,7883
9	45.11.2101060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	1,00	7,9333	7,9333	239,00	7,9333	0,00	0,0000	0,0000	7,9333
10	45.11.2101060700	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie	m3	41,00	3,7841	155,1481	4 674,00	155,1484	0,00	0,0000	0,0000	155,1484
11	45.11.2101090101	Pretlačenie potrubia oceľového, tr. hor. 1-4	m	21,00	234,6810	4 928,3010	148 470,00	4 928,3011	0,00	0,0000	0,0000	4 928,3011
REKULTIVÁCNE PRÁCE												
12	45.11.2301040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	2,00	10,4229	20,8458	628,00	20,8458	0,00	0,0000	0,0000	20,8458
13	45.11.2301060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	1,00	1,2614	1,2614	38,00	1,2614	0,00	0,0000	0,0000	1,2614
14	45.11.2301060700	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie	m3	1,00	2,1908	2,1908	66,00	2,1908	0,00	0,0000	0,0000	2,1908
15	45.11.2301080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	6,00	0,7303	4,3818	132,00	4,3816	0,00	0,0000	0,0000	4,3816
PRÁCE NA STAVBE DIALKOVÝCH VEDENÍ KOMUNIKAČNÝCH PODZEMNÝCH												
16	45.21.3792030301	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické úložné	m	1 780,00	8,4313	15 007,7140	448 278,00	14 813,7157	23,00	193,9199	15 007,6356	15 007,6356
17	45.21.3792030401	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové úložné	kus	5,00	576,1800	2 880,9000	86 790,00	2 880,9002	0,00	0,0000	0,0000	2 880,9002
18	45.21.3792031503	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie za prevádzky zaverečné	kus	18,00	550,1228	9 902,2104	298 314,00	9 902,2107	0,00	0,0000	0,0000	9 902,2107
19	45.21.3792031601	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - činnosti na kábloch	kus	6,00	26,0240	156,1440	4 704,00	156,1442	0,00	0,0000	0,0000	156,1442
PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRÝTÝCH PARKOVIS Dopĺňajúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE												
20	45.23.1122251284	Dopĺňajúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	201,00	2,9543	593,8143	17 889,00	593,8060	0,00	0,0000	0,0000	593,8060
OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE												
21	45.25.32	Kompletné konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nadžrky z betónu prostého	m3	3,00	199,9602	599,8806	18 072,00	599,8805	0,00	0,0000	0,0000	599,8805
Za rozpočet celkom							35 960 2251	1 072 256,00	35 592 3787	367,7567	35 960 1354	35 960 1354

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrúžer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 0.900
 evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
 evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
 Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrúžer"
 Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
 Skanska BS, a.s. Previdza - člen združenia

Objekt: 752-00 Preložka DOK ST v križovatke Sverepec

rok 2008

P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom				Zostatky		
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	18	20	Nová cena v €
1	45.11.11	2	4	5	7	9	16	17					17+20
DEMOLACNÉ PRÁCE													
1	45.11.1105020340	Vybúranie, odstránenie konštrukcii - inštalácie vedenia a príslušenstva elektronického	m	1 985,00	2 2572	4 480,5420	134 980,00	4 480,5152		0,0000	0,00	0,0000	4 480,5152
2	45.11.1105030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitumenových	m2	5,00	14,2070	71,0350	2 140,00	71,0350		0,0000	0,00	0,0000	71,0350
3	45.11.1105030261	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betónu	m2	5,00	12,4809	62,4045	1 880,00	62,4046		0,0000	0,00	0,0000	62,4046
4	45.11.1105080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	5,00	21,5097	107,5485	3 240,00	107,5483		0,0000	0,00	0,0000	107,5483
5	45.11.1105080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	1,00	21,5097	21,5097	648,00	21,5097		0,0000	0,00	0,0000	21,5097
6	45.11.1105090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitumenového krytu, podkladu	m	13,00	8,8628	115,2164	3 471,00	115,2161		0,0000	0,00	0,0000	115,2161
PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISTOVACIE PRÁCE													
7	45.11.1201010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovín	m2	75,00	3,1534	236,5050	7 125,00	236,5067		0,0000	0,00	0,0000	236,5067
8	45.11.1201010201	Prípravné práce, rubanie stromov	kus	1,00	25,3270	25,3270	0,00	0,0000		1,00	25,3270	25,3270	25,3270
9	45.11.1201010202	Prípravné práce, rubanie odstránenie prív	kus	1,00	26,9867	26,9867	0,00	0,0000		1,00	26,9867	26,9867	26,9867
10	45.11.1201060204	Premiestnenie, vodorovné nad 5 000 m - 40m2 na 752-00	m3	40,00	11,1864	447,4560	0,00	0,0000		40,00	447,4560	447,4560	447,4560
VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE													
11	45.11.2101020101	Odkopávky a prekopy humóznej vrstvy ornice	m3	131,00	17,2940	2 265,5140	67 730,00	2 248,2241		1,00	17,2940	2 265,5181	2 265,5181
12	45.11.2101030102	Hlbéné vykopy jím nezapažených	m3	47,00	6,2405	293,3015	8 836,00	293,3015		0,00	0,0000	293,3015	293,3015
13	45.11.2101030201	Hlbéné vykopy ryh s. do 600 mm	m3	544,00	21,0449	11 448,4256	312 562,00	10 375,1577		51,00	1 073,2899	11 448,4476	11 448,4476
14	45.11.2101030202	Hlbéné vykopy ryh s nad 600 mm	m3	37,00	10,2569	379,5053	11 433,00	379,5061		0,00	0,0000	379,5061	379,5061
15	45.11.2101040100	Konštrukcie z hornin - sklady	m3	134,00	1,7261	231,2974	226,1170	231,2974		3,00	5,1783	231,2953	231,2953
16	45.11.2101040401	Konštrukcie z hornin - zásypy bez zhutnenia	m3	66,00	8,4976	560,8416	16 896,00	560,8445		0,00	0,0000	560,8445	560,8445
17	45.11.2101040402	Konštrukcie z hornin - zásypy so zhutnením	m3	496,00	9,3939	4 659,3744	126 218,00	4 659,3701		50,00	469,6950	4 659,3651	4 659,3651
18	45.11.2101040501	Konštrukcie z hornin - obsypy bez zhutnenia	m3	66,00	37,8079	2 495,3214	75 174,00	2 495,3197		0,00	0,0000	2 495,3197	2 495,3197
19	45.11.2101060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	1 122,00	6,2073	6 964,5906	191 301,00	6 350,0299		99,00	614,5227	6 964,5526	6 964,5526
20	45.11.2101060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	131,00	7,9333	1 039,2623	31 309,00	1 039,2684		0,00	0,0000	1 039,2684	1 039,2684
21	45.11.2101090101	Prelátanie potrubia oceľového, tr. hor. 1-4	m	21,00	234,6810	4 928,3010	148 470,00	4 928,3011		0,00	0,0000	4 928,3011	4 928,3011
REKULTIVACNÉ PRÁCE													
22	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	131,00	1,2614	165,2434	4 978,00	165,2393		0,00	0,0000	165,2393	165,2393
23	45.11.2301060201	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie	m3	131,00	2,1908	286,9948	8 646,00	286,9946		0,00	0,0000	286,9946	286,9946
24	45.11.2301080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	656,00	0,7303	479,0768	14 432,00	479,0546		0,00	0,0000	479,0546	479,0546
PRÁCE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ KOMUNIKAČNÝCH PODZEMNÝCH													
25	45.21.37	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické ułożné	m	2 045,00	8,4313	17 242,0085	519 430,00	17 241,9173		0,00	0,0000	17 241,9173	17 241,9173
26	45.21.3792030301	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové ułożné	kus	2,00	576,1800	1 152,3600	34 716,00	1 152,3601		0,00	0,0000	1 152,3601	1 152,3601
27	45.21.3792030401	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky kontrolné js	kus	24,00	3,1866	76,4784	2 304,00	76,4788		0,00	0,0000	76,4788	76,4788
28	45.21.3792031401	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky záverečné	kus	24,00	158,4014	3 801,6336	0,00	0,0000		24,00	3 801,6336	3 801,6336	3 801,6336
29	45.21.3792031403	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie za prevádzky úplné	kus	24,00	52,6787	1 264,2888	38 088,00	1 264,2900		0,00	0,0000	1 264,2900	1 264,2900
30	45.21.3792031502	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie za prevádzky záverečné	kus	2,00	550,1228	1 100,2456	33 146,00	1 100,2456		0,00	0,0000	1 100,2456	1 100,2456

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 752-00 Preložka DOK ST v križovatke Sverepec

rok 2008											
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom		Zostatky		Nová cena v €
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	
1	2	3	4	5	7	9	16	17	18	20	17+20
PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEŤ, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIS											
31	45.23.11	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, sŕpkopiesok	m3	1.00	30.0737	30.0737	906.00	0.0000	0.00	0.0000	0.0000
32	45.23.1122020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom,	m3	1.00	113.8883	113.8883	3 431.00	113.8883	0.00	0.0000	113.8883
33	45.23.1122251284	cementobetónové jednovrstvové, betón prostý	m	3 796.00	2,9543	11 214,5228	337 844.00	11 214,3663	0.00	0.0000	11 214,3663
Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových											
PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEŤ, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIS											
34	45.23.1211251001	Doplňujúce konštrukcie, priekopové žľaby, z betónu prostého	m	11.00	37,0444	407,4884	0.00	0.0000	11.00	407,4884	407,4884
35	45.23.1222030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	1.00	206.4330	206.4330	0.00	0.0000	1.00	206.4330	206.4330
36	45.23.1222030744	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný	m3	2.00	890,2277	1 780,4554	0.00	0.0000	2.00	1 780,4554	1 780,4554
37	45.23.1222040317	Kryty dlaždené chodníkov komunikácii, rigolov z dlaždíc betónových	m2	16.00	55,5002	888,0032	0.00	0.0000	16.00	888,0032	888,0032
38	45.23.1222040549	Kryty dlaždené chodníkov komunikácii, rigolov z kameňa lomového	m2	16.00	39,6999	635,1984	0.00	0.0000	16.00	635,1984	635,1984
OSTATNÉ BETONARSKÉ PRÁCE											
Kompletné konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu prostého											
39	45.25.3211190401		m3	5.00	199,9602	999,8010	30 120.00	999,8008	0.00	0.0000	999,8008
Za rozpočet celkom						82 704,4620	2 178 266,00	72 305,1849		10 398,9616	82 704,1465

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
 evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
 evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
 Zdrojenie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"
 Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
 Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 753-00 Preložka DOK VET v križovatke Sverepec

kurz: SKK/EUR

rok 2008

P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom		Zostatky		Nová cena v €
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	
1	2	3	4	5	7	9	17	18	19	21	18+21
DEMOLAČNÉ PRÁCE											
1	45.11.11	Vybúranie, odstránenie konštrukcii - inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	m	3 015,00	2,2572	6 805,4580	205 020,00	6 805,4172	0,00	0,0000	6 805,4172
2	45.11.1105080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	1,00	21,5097	21,5097	648,00	21,5097	0,00	0,0000	21,5097
3	45.11.21	VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
3	45.11.2101030102	Hlbené vykopávky jám nezapažených	m3	13,00	6,2405	81,1265	2 444,00	81,1259	0,00	0,0000	81,1259
4	45.11.2101040402	Konštrukcie z hornín - zášypy so zhutnením	m3	13,00	9,3939	122,1207	0,00	0,0000	13,00	122,1207	122,1207
5	45.11.2101060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	26,00	6,2073	161,3898	4 862,00	161,3888	0,00	0,0000	161,3888
6	45.11.2101060700	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie	m3	13,00	3,7841	49,1933	1 482,00	49,1934	0,00	0,0000	49,1934
7	45.21.37	PRÁCE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ KOMUNIKAČNÝCH PODZEMNÝCH				0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
7	45.21.3792030301	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - kábľe optické úložné	m	3 054,00	8,4313	25 749,1902	775 716,00	25 749,0540	0,00	0,0000	25 749,0540
8	45.21.3792030401	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre kábľe diaľkové úložné	kus	2,00	576,1800	1 152,3600	34 716,00	1 152,3601	0,00	0,0000	1 152,3601
9	45.21.3792031401	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky kontrolné js	kus	24,00	3,1866	76,4784	2 304,00	76,4788	0,00	0,0000	76,4788
10	45.21.3792031402	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky úplné	kus	24,00	41,4592	995,0208	29 976,00	995,0209	0,00	0,0000	995,0209
11	45.21.3792031503	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie za prevádzky záverečné	kus	2,00	550,1228	1 100,2456	33 146,00	1 100,2456	0,00	0,0000	1 100,2456
45.23.11		PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIS				0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
12	45.23.1122251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rur plastových	m	1 571,00	2,9543	4 641,2053	132 165,00	4 387,0743	86,00	254,0698	4 641,1441
Za rozpočet celkom							1 222 479,00	40 578,8688		376,1905	40 955,0593

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"
Zhotoviteľ: Dopraslav, a.s. Bratislava - líder združenia
Skanska RS a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 754-00 Preložka DOK Orange v križovatke Sverepec

rok 2008												
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom		Zostatky		Nová cenam v €	
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €		
1	2	3	4	5	7	9	16	17	18	20	17+20	
DEMOLAČNÉ PRÁCE												
	45.11.11	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	m	1 908,00	2,2572	4 306,7376	129 744,00	4 306,7118	0,00	0,0000	4 306,7118	
1	45.11.1105020340	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	1,00	21,5097	21,5097	648,00	21,5097	0,00	0,0000	21,5097	
2	45.11.1105080200					0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	
VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE												
3	45.11.2101020101	Odkopávky a prekopávky humoznej vrstvy ornice	m3	16,00	17,2940	276,7040	8 336,00	276,7045	0,00	0,0000	276,7045	
4	45.11.2101030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	59,00	6,2405	368,1895	11 092,00	368,1869	0,00	0,0000	368,1869	
5	45.11.2101030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	77,00	21,0449	1 620,4573	48 818,00	1 620,4607	0,00	0,0000	1 620,4607	
6	45.11.2101040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	11,00	1,7261	18,9871	572,00	18,9869	0,00	0,0000	18,9869	
7	45.11.2101040401	Konštrukcie z hornín - zásepky bez zhutnenia	m3	6,00	8,4976	50,9856	1 536,00	50,9859	0,00	0,0000	50,9859	
8	45.11.2101040402	Konštrukcie z hornín - zásepky so zhutnením	m3	125,00	9,3939	1 174,2375	35 375,00	1 174,2349	0,00	0,0000	1 174,2349	
9	45.11.2101040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	4,00	37,8079	151,2316	4 556,00	151,2315	0,00	0,0000	151,2315	
10	45.11.2101060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	249,00	6,2073	1 545,6177	46 563,00	1 545,6084	0,00	0,0000	1 545,6084	
11	45.11.2101060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	11,00	7,9333	87,2663	2 629,00	87,2668	0,00	0,0000	87,2668	
12	45.11.2101060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	125,00	3,7841	473,0125	14 250,00	473,0133	0,00	0,0000	473,0133	
REKULTIVAČNÉ PRÁCE												
13	45.11.2301060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	16,00	1,2614	20,1824	608,00	20,1819	0,00	0,0000	20,1819	
14	45.11.2301060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	16,00	2,1908	35,0528	1 056,00	35,0528	0,00	0,0000	35,0528	
15	45.11.2301080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	81,00	0,7303	59,1543	1 782,00	59,1516	0,00	0,0000	59,1516	
PRÁCE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ KOMUNIKAČNÝCH PODZEMNÝCH												
16	45.21.3792030301	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické ułożné	m	3 964,00	8,4313	33 421,6732	1 006 856,00	33 421,4964	0,00	0,0000	33 421,4964	
17	45.21.3792030401	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové ułożné	kus	4,00	576,1800	2 304,7200	69 432,00	2 304,7202	0,00	0,0000	2 304,7202	
18	45.21.3792031401	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky kontrolné js	kus	72,00	3,1866	229,4352	6 912,00	229,4364	0,00	0,0000	229,4364	
19	45.21.3792031503	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie za prevádzky záverečné	kus	4,00	550,1228	2 200,4912	66 292,00	2 200,4913	0,00	0,0000	2 200,4913	
20	45.21.3792031601	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - činnosti na kábloch	kus	12,00	26,0240	312,2880	9 408,00	312,2884	0,00	0,0000	312,2884	
PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRÝTÝCH PARKOVIS												
21	45.23.1122251284	Doplnujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	4 492,00	2,9543	13 270,7156	396 495,00	13 161,2229	37,00	109,3091	13 270,5320	
OSTATNÉ BETONARSKÉ PRÁCE												
	45.25.32	Kompletné konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu protišero				0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	
22	45.25.3211190401		m3	6,00	199,9602	1 199,7612	30 120,00	999,8008	1,00	199,9602	1 199,7610	
Za rozpočet celkom							1 893 080,00	62 838,7439		309,2693	63 148,0132	

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Serepec - Vrtizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
 evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
 evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
 Zdrúženie právnických osôb "Serepec - Vrtizer"
 Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
 Skanska RS a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 755-00 Preložka MK ST v križovatke Serepec

rok 2008

P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €			Prestavované celkom			Zostatky		Nová cena v €
						Cena celkom v €			Cena celkom v €			Množstvo	Cena celkom v €	
1	2	3	4	5	7	9	15	16	17	18	20	17+20		
DEMOLAČNÉ PRÁCE														
1	45.11.11	Vybúranie, odstránenie konštrukcii - inštaláčného vedenia a príslušenstva elektroinštaláčného	m	105,00	2,2572	237,0060	105,00	7 140,00	237,0046	0,00	0,0000	237,0046		
2	45.11.1105080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	1,00	21,5097	21,5097	1,00	648,00	21,5097	0,00	0,0000	21,5097		
VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE														
3	45.11.2101020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice	m3	22,00	17,2940	380,4680	22,00	11 462,00	380,4687	0,00	0,0000	380,4687		
4	45.11.2101030102	Hĺbené vykopávky jam nezapažených	m3	19,00	6,2405	118,5695	19,00	3 572,00	118,5687	0,00	0,0000	118,5687		
5	45.11.2101030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	92,00	21,0449	1 936,1308	92,00	58 328,00	1 936,1349	0,00	0,0000	1 936,1349		
6	45.11.2101040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	19,00	1,7261	32,7959	19,00	988,00	32,7956	0,00	0,0000	32,7956		
7	45.11.2101040401	Konštrukcie z hornín - zásyp bez zhutnenia	m3	9,00	8,4976	76,4784	9,00	2 304,00	76,4788	0,00	0,0000	76,4788		
8	45.11.2101040402	Konštrukcie z hornín - zásyp so zhutnením	m3	92,00	9,3939	864,2388	92,00	26 036,00	864,2369	0,00	0,0000	864,2369		
9	45.11.2101040501	Konštrukcie z hornín - obsyp bez zhutnenia	m3	9,00	37,8079	340,2711	9,00	10 251,00	340,2709	0,00	0,0000	340,2709		
10	45.11.2101060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	184,00	6,2073	1 142,1432	184,00	34 408,00	1 142,1364	0,00	0,0000	1 142,1364		
11	45.11.2101060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	19,00	7,9333	150,7327	19,00	4 541,00	150,7336	0,00	0,0000	150,7336		
12	45.11.2101060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	92,00	3,7841	348,1372	92,00	10 488,00	348,1378	0,00	0,0000	348,1378		
13	45.11.2101090101	Pretlačanie potrubia ocelového, tr. hor. 1-4	m	17,00	234,6810	3 989,5770	11,00	77 770,00	2 581,4911	6,00	1 408,0860	3 989,5771		
REKULTIVAČNÉ PRÁCE														
14	45.11.2301040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	4,00	10,4229	41,6916	0,00	0,00	0,0000	4,00	41,6996	41,6996		
15	45.11.2301060201	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	19,00	1,2614	23,9666	19,00	722,00	23,9660	0,00	0,0000	23,9660		
16	45.11.2301060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	19,00	2,1908	41,6252	19,00	1 254,00	41,6252	0,00	0,0000	41,6252		
17	45.11.2301080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	19,00	0,7303	13,8757	18,00	396,00	13,1448	1,00	0,7303	13,8751		
PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH VEDENÍ KOMUNIKAČNÝCH PODZEMNÝCH (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH KONŠTRUKCIÍ)														
18	45.21.46	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne	m	2 085,00	10,0910	21 039,7350	2 085,00	633 840,00	21 039,6335	0,00	0,0000	21 039,6335		
19	45.21.4692020101	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné	kus	4,00	235,3449	941,3796	4,00	28 360,00	941,3795	0,00	0,0000	941,3795		
20	45.21.4692020203	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové odbočné	kus	2,00	236,8718	473,7436	2,00	14 272,00	473,7436	0,00	0,0000	473,7436		
21	45.21.4692021802	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - skrine isliace, na stožiar	kus	2,00	324,4374	648,8748	2,00	19 548,00	648,8747	0,00	0,0000	648,8747		
22	45.21.4692022401	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch	kus	3,00	1,5933	4,7799	3,00	144,00	4,7799	0,00	0,0000	4,7799		
23	45.21.4692022701	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - vedenia uzemňovacie v zemi FeZn	m	4,00	57,9566	231,8264	4,00	6 984,00	231,8263	0,00	0,0000	231,8263		
PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIS														
24	45.23.11	Doplňujúce konštrukcie, káblovodov z rur plastových	m	231,00	2,9543	682,4433	231,00	20 559,00	682,4338	0,00	0,0000	682,4338		
OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE														
25	45.25.32	Kompletné konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu prostého	m3	5,00	199,9602	999,8010	5,00	30 120,00	999,8008	0,00	0,0000	999,8008		

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Zhotoviteľ: Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"
Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
Skanska RS a s Prievidza - člen združenia

Objekt: 755-00 Preložka MK ST v križovatke Sverepec

rok 2008										
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom			Zostatky
							Množstvo	Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	
1	2	3	4	5	7	9	15	16	17	18
Pokyn na zmenu č.1		Pokyn na zmenu č.1								
	45.11.1201010201	Pripravné práce, rúbanie stromov	kus	33,000	25,326960	835,7897	0,00	0,00	0,0000	33,00
	45.11.1201010202	Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov	kus	33,000	26,986656	890,5596	0,00	0,00	0,0000	33,00
	45.11.1201060204	Premiestnenie vodovonné nad 5 000 m	m3	108,000	11,186351	1 208,1259	0,00	0,00	0,0000	108,00
Za rozpočet celkom						37 716,2762		1 004 135,00	33 331,1758	
									4 384,9911	
										37 716,1669
										17+20
										835,7897
										890,5596
										1 208,1259

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrúter, 1 úsek Diaľnica D1 v km 0,000 - 4,900
 evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
 evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
 Zdrúženie právnických osôb "Sverepec - Vrúter"
 Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
 Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 756-00 Kábelovod v križovatke Sverepec

kurz: SKK/EUR

rok 2008

P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom			Zostatky		Nová cena v €	
							Množstvo	Cena celkom v SK	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €		
1	2	3	4	5	7	9	16	17	18	19	21	18+21	
REKULTIVAČNÉ PRÁCE													
1	45.11.23	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	57,00	2,7551	157,0407	51,00	4 233,00	140,5099	6,00	16,5306	157,0405	
2	45.11.2301060202	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	57,00	2,1908	124,8756	51,00	3 366,00	111,7307	6,00	13,1448	124,8755	
	45.11.2301060700	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	191,00	0,7303	139,4873	149,00	3 278,00	108,8097	42,00	30,6726	139,4823	
3	45.11.24	OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE							0,0000		0,0000	0,0000	
4	45.11.2401010301	Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	36,00	7,5350	271,2600	36,00	8 172,00	271,2607	0,00	0,0000	271,2607	
5	45.11.2401010602	Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia	m	2,00	3,6513	7,3026	2,00	220,00	7,3027	0,00	0,0000	7,3027	
6	45.11.2401020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	57,00	0,8962	51,0834	51,00	1 377,00	45,7080	6,00	5,3772	51,0852	
7	45.11.2401030101	Hlbené výkopávky jam zapážaných	m3	87,00	3,4190	297,4530	87,00	8 961,00	297,4507	0,00	0,0000	297,4507	
8	45.11.2401030202	Hlbené výkopávky rýh š nad 600 mm	m3	234,00	3,0538	714,5892	206,00	18 952,00	629,0912	28,00	85,5064	714,5976	
9	45.11.2401040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	176,00	0,6639	116,8464	145,00	2 900,00	96,2624	31,00	20,5809	116,8433	
10	45.11.2401040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	162,00	2,7551	446,3262	148,00	12 284,00	407,7541	14,00	38,5714	446,3255	
11	45.11.2401040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	87,00	25,8913	2 252,5431	76,00	59 280,00	1 967,7355	11,00	284,8043	2 252,5398	
12	45.11.2401060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	558,00	1,6265	907,5870	441,00	21 609,00	717,2874	117,00	190,3005	907,5879	
13	45.11.2401060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	162,00	1,0290	166,6980	148,00	4 588,00	152,2937	14,00	14,4060	166,6997	
14	45.11.2401070101	Paženie, resp zaistenie výrubu v podzemí výkopávkou príložné	m2	135,00	7,7010	1 039,6350	135,00	31 320,00	1 039,6335	0,00	0,0000	1 039,6335	
IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE													
15	45.22.2061010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi	m2	29,00	12,0826	350,3954	29,00	10 556,00	350,3950	0,00	0,0000	350,3950	
PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIS													
16	45.23.11	Doplňujúce konštrukcie, obetňovanie potrubia, z betónu prostého	m3	2,00	174,2017	348,4034	2,00	10 496,00	348,4034	0,00	0,0000	348,4034	
17	45.23.1111250911	Doplňujúce konštrukcie, obetňovanie potrubia, debnenie tradičné	m2	3,00	11,0536	33,1608	3,00	999,00	33,1607	0,00	0,0000	33,1607	
18	45.23.1122010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelene, štrkopiesok	m3	16,00	30,0737	481,1792	14,00	12 684,00	421,0317	2,00	60,1474	481,1791	
19	45.23.1122251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	1 248,00	2,9543	3 686,9664	1 100,00	97 900,00	3 249,6847	148,00	437,2364	3 686,9211	
PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIS													
20	45.23.12	Doplňujúce konštrukcie, komory kábelových tratí, z betónu železového	kus	3,00	5 810,2968	17 430,8904	3,00	525 123,00	17 430,8903	0,00	0,0000	17 430,8903	
Za rozpočet celkom										838 298,00	27 826,3958	1 197,2785	29 023,6743

Objekt: 763-00 Preložka kábelovodu ST v km 4,100 D1

		kurz		SKKEUR		rok 2008					
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom		Zostatky		Nová cena v €
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	
1	2	3	4	5	7	9	17	18	19	21	18+21
DEMOLAČNÉ PRÁCE											
1	45.11.11		m2	67	14 2070	951 8690	28 676,00	951 8688	0,00	0,0000	951 8688
2	45.11.1105030162	Odstranenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitumenových	m2	67	12 4809	836 2203	25 192,00	836 2212	0,00	0,0000	836 2212
3	45.11.1105030261	prostežno	t	28	21 5097	602 2716	18 144,00	602 2705	0,00	0,0000	602 2705
4	45.11.1105080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	m	118	8 8628	1 045 8104	31 506,00	1 045 8076	0,00	0,0000	1 045 8076
4	45.11.1105090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitumenového krytu, podkladu									
OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE											
5	45.11.24		hod	36	7 5350	271 2600	8 172,00	271 2607	0,00	0,0000	271 2607
6	45.11.2401010301	Prípravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	m	6	53 4754	320 8524	9 666,00	320 8524	0,00	0,0000	320 8524
7	45.11.2401010601	Prípravné práce, zaistenie vedenia podzemného potrubia	m3	33	3 4190	112 8270	3 399,00	112 8261	0,00	0,0000	112 8261
8	45.11.2401030101	Hĺbené výkopávky jám zapážaných	m3	117	3 0538	357 2946	10 764,00	357 2993	0,00	0,0000	357 2993
9	45.11.2401030202	Hĺbené výkopávky rýh š nad 600 mm	m3	122	0 6639	80 9958	2 440,00	80 9932	0,00	0,0000	80 9932
10	45.11.2401040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	28	2 7551	77 1428	2 324,00	77 1427	0,00	0,0000	77 1427
11	45.11.2401040402	Konštrukcie z hornín - zásepý so zhutnením	m3	177	1 6265	287 8905	0,00	0,0000	177,00	287 8905	287 8905
12	45.11.2401060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	28	1 0290	28 8120	868,00	28 8123	0,00	0,0000	28 8123
13	45.11.2401060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m2	45	7 7010	346 5450	10 440,00	346 5445	0,00	0,0000	346 5445
14	45.22.20	Paženie, resp. zaistenie výrubu v podzemí výkopávkou príložne									
IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE											
14	45.22.2061010102	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií pásmi	m2	11	12 0826	132 9086	4 004,00	132 9085	0,00	0,0000	132 9085
PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIS											
15	45.23.11		m3	30	174 2017	5 226 0510	157 440,00	5 226 0506	0,00	0,0000	5 226 0506
16	45.23.1111250901	Doplňujúce konštrukcie, obeltonovanie potrubia, z betónu prosieho	m2	40	11 0536	442 1440	13 320,00	442 1430	0,00	0,0000	442 1430
17	45.23.1111250911	Doplňujúce konštrukcie, obeltonovanie potrubia, debnenie tradičné	m3	62	30 0737	1 864 5694	56 172,00	1 864 5688	0,00	0,0000	1 864 5688
18	45.23.1122010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nesmielene, štrkopiesok	m3	13	113 8883	1 480 5479	44 603,00	1 480 5484	0,00	0,0000	1 480 5484
19	45.23.1122020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, betón prosý	m	640	2 9543	1 890 7520	56 960,00	1 890 7256	0,00	0,0000	1 890 7256
20	45.23.1122251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	kus	3	5 810,2968	17 430 8904	525 123,00	17 430 8903	0,00	0,0000	17 430 8903
PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIS											
20	45.23.12										
45.23.12		Doplňujúce konštrukcie, komory kábových trati, z betónu železového									
Za rozpočet celkom						37 348,5655	1 009 213,00	33 499,7344	3 848,8013		37 348,5357

Objekt: 764.01 Preložka MK ST v km 4,175-4,375 D1

rok 2008												
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom		Zostatky		Nová cena v €	18+21
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €		
1	2	3	4	5	7	9	17	18	19	21		
45.11.11		DEMOLAČNÉ PRÁCE										
1	45.11.1105020340	Vybúranie, odstránenie konštrukcii - inštaláčného vedenia a príslušenstva elektrónštalačného.	m	110,00	2,2572	248,2920	7 480,00	248,2905	0,00	0,0000	248,2905	
2	45.11.1105030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitumenových	m2	66,00	14,2070	937,6620	13 696,00	454,6239	34,00	483,0380	937,6619	
4	45.11.1105030261	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z betonu prostého	m2	66,00	12,4809	823,7394	12 032,00	399,3892	34,00	424,3506	823,7398	
6	45.11.1105090462	Dopĺňajúce práce, diamantové rezanie bitumenového krytu, podkladu	m	173,00	8,8628	1 533,2644	22 695,00	753,3360	88,00	779,9264	1 533,2624	
45.11.21		VYKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE										
7	45.11.2101030102	Hlbene vykopávky jam nezapažených	m3	10,00	6,2405	62,4050	1 880,00	62,4046	0,00	0,0000	62,4046	
8	45.11.2101030201	Hlbene vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	58,00	21,0449	1 220,6042	29 164,00	988,0675	12,00	252,5388	1 220,6063	
10	45.11.2101040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	35,00	1,7261	60,4135	1 820,00	60,4129	0,00	0,0000	60,4129	
11	45.11.2101040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	6,00	8,4976	50,9856	768,00	25,4929	3,00	25,4928	50,9857	
12	45.11.2101040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	35,00	9,3939	328,7865	9 905,00	328,7858	0,00	0,0000	328,7858	
13	45.11.2101040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	6,00	37,8079	226,8474	4 556,00	151,2315	2,00	75,6158	226,8473	
15	45.11.2101060203	Premiestnenie - vodovonné do 5 000 m	m3	37,00	7,9333	293,5321	8 365,00	277,6671	2,00	15,8666	293,5337	
16	45.11.2101060700	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie	m3	35,00	3,7841	132,4435	3 990,00	132,4437	0,00	0,0000	132,4437	
45.21.46		PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH VEDENÍ KOMUNIKAČNÝCH PODZEMNÝCH (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH KONŠTRUKCIÍ)						0,0000			0,0000	
17	45.21.4692020101	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefonné	m	1 260,00	10,0910	12 714,6600	240 160,00	7 971,8516	470,00	4 742,7700	12 714,6216	
18	45.21.4692020201	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné	kus	21,00	235,3449	4 942,2429	99 260,00	3 294,8284	7,00	1 647,4143	4 942,2427	
45.23.11		PRÁCE NA SPÔDNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEŤ, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIS						0,0000			0,0000	
21	45.23.1122010302	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva pre obnovu a údržbu, štrkopiesok	m3	41,00	13,0120	533,4920	11 368,00	377,3485	12,00	156,1440	533,4925	
22	45.23.1122020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton prosy	m3	14,00	113,8883	1 594,4362	24 017,00	797,2183	7,00	797,2181	1 594,4364	
23	45.23.1122251284	Dopĺňajúce konštrukcie, kábelovody z iur plastových	m	200,00	2,9543	590,8600	17 800,00	590,8518	0,00	0,0000	590,8518	
Za rozpočet celkom						41 880,3098	508 956,00	16 894,2442		24 986,0185	41 880,2627	

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
 evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
 evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
 Zhotoviteľ: Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"
 Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
 Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 767-00 Preložka DOK VET v km 4,100 D1

rok 2008											
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom		Zostatky		Nová cena v v €
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	
1	2	3	4	5	7	9	17	18	19	21	18
1	45.11.11	DEMOLAČNÉ PRÁCE									
1	45.11.1105020340	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštalačného vedenia a príslušenstva elektroinštalačného	m	1570	2,2572	3 543,8040	106 760,00	3 543,8040	0,00	0,0000	3 543,8040
2	45.11.1105080200	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	1	21,5097	21,5097	648,00	21,5097	0,00	0,0000	21,5097
3	45.11.21	VYKOPOVÉ A SUVISIACE ZEMNÉ PRÁCE									
3	45.11.2101030102	Hĺbené vykopávky jam nezapažených	m3	17	6,2405	106,0885	3 196,00	106,0878	0,00	0,0000	106,0878
4	45.11.2101030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	3	21,0449	63,1347	1 902,00	63,1348	0,00	0,0000	63,1348
5	45.11.2101040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1	1,7261	1,7261	52,00	1,7261	0,00	0,0000	1,7261
6	45.11.2101040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	1	8,4976	8,4976	256,00	8,4976	0,00	0,0000	8,4976
7	45.11.2101040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	20	9,3939	187,8780	5 660,00	187,8776	0,00	0,0000	187,8776
8	45.11.2101040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	1	37,8079	37,8079	1 139,00	37,8079	0,00	0,0000	37,8079
9	45.11.2101060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	40	6,2073	248,2920	7 480,00	248,2905	0,00	0,0000	248,2905
10	45.11.2101060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m3	1	7,9333	7,9333	239,00	7,9333	0,00	0,0000	7,9333
11	45.11.2101060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	20	3,7841	75,6820	2 280,00	75,6821	0,00	0,0000	75,6821
12	45.21.37	PRÁCE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ KOMUNIKAČNÝCH PODZEMNÝCH						0,0000			0,0000
12	45.21.3792030301	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické uložené	m	1530	8,4313	12 899,8890	388 620,00	12 899,8208	0,00	0,0000	12 899,8208
13	45.21.3792030401	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové uložené	kus	4	576,1800	2 304,7200	69 432,00	2 304,7202	0,00	0,0000	2 304,7202
14	45.21.3792031401	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky kontrolné js	kus	36	3,1866	114,7176	3 456,00	114,7182	0,00	0,0000	114,7182
15	45.21.3792031402	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky úplné	kus	36	41,4592	1 492,5312	44 964,00	1 492,5314	0,00	0,0000	1 492,5314
16	45.21.3792031503	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie za prevádzky záverečné	kus	4	550,1228	2 200,4912	66 292,00	2 200,4913	0,00	0,0000	2 200,4913
17	45.23.11	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIS						0,0000			0,0000
17	45.23.1122251284	Doplnujúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	270	2,9543	797,6610	24 030,00	797,6499	0,00	0,0000	797,6499
Za rozpočet celkom						24 112,3638	726 406,00	24 112,2618		0,0000	24 112,2618

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrťizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900
 evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008
 evidenčné číslo zhotoviteľa: 104/2008/0

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
 Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrťizer"
 Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava - líder združenia
 Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

Objekt: 768-00 Preložka DK VET v km 4,100 D1

		kurz		rok 2008									
		SKK/EUR											
P.Č.	KP	Popis prác		MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €		Prestavané celkom		Zostatky		
							Cena celkom v €		Cena celkom v €		Množstvo	Cena celkom v €	Nová cena v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	45.11.21												18
		VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE											
1	45.11.2101030102	Hĺbené vykopávky jam nezapažených	m3	1	6,2405		6,2405		188,00		0,00	0,0000	6,2405
2	45.11.2101030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	2	21,0449		42,0898		1 268,00		0,00	0,0000	42,0899
3	45.11.2101040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	1	1,7261		1,7261		52,00		0,00	0,0000	1,7261
4	45.11.2101040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	1	8,4976		8,4976		256,00		0,00	0,0000	8,4976
5	45.11.2101040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	2	9,3939		18,7878		566,00		0,00	0,0000	18,7878
6	45.11.2101040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	1	37,8079		37,8079		1 139,00		0,00	0,0000	37,8079
7	45.11.2101060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	4	6,2073		24,8292		748,00		0,00	0,0000	24,8291
8	45.11.2101060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	1	7,9333		7,9333		239,00		0,00	0,0000	7,9333
9	45.11.2101060700	Premiestnenie - nakladanie, vykladanie	m3	2	3,7841		7,5682		228,00		0,00	0,0000	7,5682
	45.21.37	PRÁCE NA STAVBE DIALKOVÝCH VEDENÍ KOMUNIKAČNÝCH PODZEMNÝCH											0,0000
		Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické	m	85	8,4313		716,6605		21 590,00		0,00	0,0000	716,6567
10	45.21.3792030301	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble	kus	2	576,1800		1 152,3600		34 716,00		0,00	0,0000	1 152,3601
11	45.21.3792030401	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie za	kus	2	550,1228		1 100,2456		33 146,00		0,00	0,0000	1 100,2456
12	45.21.3792031503	prevádzky záverečné											
Za rozpočet celkom							3 124,7465		94 136,00			0,0000	3 124,7427

Objekt: 770-00 Preložka kábla UPC v km 4.470 D1

SKK/EUR											
kurz:											
rok 2008											
P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v €	Cena celkom v €	Prestavané celkom		Zostatky		Nová cena v €
							Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €	
1	2	3	4	5	7	9	17	18	19	21	18+21
VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE											
1	45.11.21	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	1,00	6,2405	6,2405	188,00	6,2405	0,00	0,0000	6,2405
2	45.11.2101030102	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	38,00	21,0449	799,7062	24 092,00	799,7079	0,00	0,0000	799,7079
3	45.11.2101040100	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	5,00	1,7261	8,6305	208,00	6,9043	1,00	1,7261	8,6304
4	45.11.2101040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	3,00	8,4976	25,4928	768,00	25,4929	0,00	0,0000	25,4929
5	45.11.2101040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	34,00	9,3939	319,3926	9 622,00	319,3919	0,00	0,0000	319,3919
6	45.11.2101040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	3,00	37,8079	113,4237	3 417,00	113,4236	0,00	0,0000	113,4236
7	45.11.2101060201	Premiestnenie, vodorovné do 100 m	m3	68,00	6,2073	422,0964	12 716,00	422,0939	0,00	0,0000	422,0939
8	45.11.2101060203	Premiestnenie, vodorovné do 5 000 m	m3	5,00	7,9333	39,6665	956,00	31,7334	1,00	7,9333	39,6667
9	45.11.2101060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	34,00	3,7841	128,6594	3 876,00	128,6596	0,00	0,0000	128,6596
	45.21.37	PRÁCE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ KOMUNIKAČNÝCH PODZEMNÝCH				0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
10	45.21.3792030301	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické uložené	m	220,00	8,4313	1 854,8860	54 864,00	1 821,1512	4,00	33,7252	1 854,8764
11	45.21.3792030401	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové uložené	kus	7,00	576,1800	4 033,2600	69 432,00	2 304,7202	3,00	1 728,5400	4 033,2602
	45.23.11	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRÝTÝCH PARKOVIS				0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
12	45.23.1122251284	Dopĺňajúce konštrukcie, kábelovody z rúr plastových	m	29,00	2,9543	85,6747	2 581,00	85,6735	0,00	0,0000	85,6735
	45.25.32	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE				0,0000		0,0000		0,0000	0,0000
13	45.25.3211190401	Kompletné konštrukcie, kanály inžinierskych sietí, nádržky z betónu prostého	m3	5,00	199,9602	999,8010	30 120,00	999,8008	0,00	0,0000	999,8008
Za rozpočet celkom							212 840,00	7 064,9937		1 771,9246	8 836,9183

Výpočet novej ceny objektu po prechode na €

Stavba: Diaľnica D1 Sverepec - Vrtizer, 1.úsek Diaľnica D1 v km 0.000 - 4.900

evidenčné číslo objednávateľa: 0002/2550/2008

Fakturačné obdobie: 104/2008/0

Objednávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava

Zhotoviteľ:

Združenie právnických osôb "Sverepec - Vrtizer"

Objekt: 000-01

Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb

Doprava, a.s. Bratislava - líder združenia
Skanska BS, a.s. Prievidza - člen združenia

kurz: 30,126 SKK/EUR

rok 2008

P.Č.	KP	Popis prác	MJ	Množstvo	Jednotková cena v Sk	Jednotková cena v €	Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Prestavané celkom			Zostatky			Nová cena v €
									Množstvo	Cena celkom v Sk	Cena celkom v €	Množstvo	Cena celkom v €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17	18	20		17+20
VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB															
1	45.00.000102	Poistenie	Sk	x	x	x	11 935 000,00	396 169,4218	x	1 883 200,00	62 510,7880	x	333 658,6338		396 169,4218
2	45.00.000202.1	Miestnosti pre činnosť investora zriadenie	Sk	x	x	x	300 000,00	9 958,1757	x	300 000,00	9 958,1757	x	0,0000		9 958,1757
3	45.00.000202.2	Naklady na prevádzku a údržbu miestnosti investora	mes	27,00	11 110,00	368,7844	299 970,00	9 957,1788	4,00	44 440,00	1 475,1378	23,00	8 482,0412		9 957,1790
4	45.00.000202.3	Odstánenie miestnosti pre činnosť investora	Sk	x	x	x	15 000,00	497,9088	x	0,00	0,0000	x	497,9088		497,9088
5	45.00.000202.5	Naklady na zabezpečenie informovania verejnosti o priebehu výstavby a prezentácie stavby	mes	27,00	18 519,00	614,7182	500 013,00	16 597,3914	5,00	92 595,00	3 073,5909	22,00	13 523,8004		16 597,3913
6	45.00.000206	Používanie pontonového mosta	mes	24,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	24,00	0,0000		0,0000
7	45.00.000207	Archeologický prieskum	mes	6,00	1 235 467,00	41 009,9914	7 412 802,00	246 059,9484	6,00	7 412 802,00	246 059,9482	0,00	0,0000		246 059,9482
8	45.00.000208.1	Meranie účinkov protitlukových opatrení	Ks	8,00	111 875,00	3 713,5697	895 000,00	29 708,5576	0,00	0,00	0,0000	8,00	29 708,5576		29 708,5576
9	45.00.000208.2	Dokumentácia skutočného realizovania stavby	Sk	x	x	x	51 304 717,00	1 703 004,6139	x	0,00	0,0000	x	1 703 004,6139		1 703 004,6139
10	45.00.000301.1	Zariadenie staveniska zhotoviteľa zriadenie	Sk	x	x	x	77 725 260,00	2 580 005,9749	x	40 000 000,00	1 327 756,7550	x	1 252 249,2199		2 580 005,9749
11	45.00.000301.2	Naklady na prevádzku a údržbu zar. staveniska zhotoviteľa	mes	27,00	452 454,00	15 018,7214	12 216 259,00	405 505,4778	4,00	1 809 816,00	60 074,8855	23,00	345 430,5952		405 505,4807
12	45.00.000301.3	Odstánenie zariadenia staveniska	Sk	x	x	x	2 136 121,00	70 906,2272	x	0,00	0,0000	x	70 906,2272		70 906,2272
13	45.00.000301.4	Informačné tabule EU	Ks	2,00	75 640,00	2 510,7880	151 280,00	5 021,5760	2,00	151 280,00	5 021,5760	0,00	0,0000		5 021,5760
Za rozpočet celkom							164 891 421,00	5 473 392,4523		51 694 133,00	1 715 930,8571		3 757 461,5980		5 473 392,4551

Príloha č.3
k dodatku č. 1

na stavbu :

Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer,
1.úsek Diaľnica D1 v km 0,000 - 4,900



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Z Á P I S

z rokovania uskutočneného medzi zástupcami objednávateľa Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. a Doprastav a.s., ktoré sa konalo v priestoroch NDS, a.s. dňa 12. Januára 2009. Výsledkom predmetného stretnutia bolo prerokovanie jednotkových cien v súlade s prechodom SR na menu Euro od 1.1.2009.

Stavba: D1 Sverepec – Vrtúžer, 1. úsek diaľnica D1 v km 0,000 – 4,900

Prítomní: za Doprastav a.s. Bratislava

Ing. Ján Ježek

za Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. Bratislava

Ing. Miriam Tekeľová

Po vzájomnej dohode predložila firma Doprastav a.s. Bratislava na hore uvedenú stavbu prepočet jednotkových cien z SKK na euro v súlade so zákonom č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s prihliadnutím na riešenie obsiahnuté vo vyhláške Národnej banky Slovenska č. 240/2008 Z. z.. Prítomní sa dohodli, že jednotkové ceny používané pre ocenenie tendrových prác budú po prepočte matematicky zaokrúhlené na štyri desatinné miesta.

Súčasťou zápisu sú ceny prepočítané do EUR v zložení:

1. Všeobecné položky
2. Cena za DSR a DSRS
3. Súpis prác

Uvedené jednotkové ceny je možné fakturovať len so súhlasom príslušných pracovníkov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. .

Zápis na znak súhlasu podpísaný:

Doprastav a.s. Bratislava

Doprastav, a. s.
GENERÁLNE RIADITELSTVO
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0153

za Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. Bratislava: