

Zmenový list číslo 006/2015

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Náhradné riešenie pre proces spracovania platieb v module MOSS.

Popis zadania

Žiadame o zapracovanie náhradného riešenia pre oblasť spracovania platieb v module MOSS, ktoré zabezpečí načítanie dát z bankového výpisu, spracovanie podkladov pre odoslanie platieb krajinám spotreby a podklad pre účtovanie výnosov. Požadujeme riešenie, ktoré zabezpečí nahrávanie bankových výpisov realizované manuálne (nahrávanie dát na aplikačný server) a ich následne spárovanie s daňovými priznaniami podanými prostredníctvom modulu MOSS.

Náhradné riešenie má umožniť vytvorenie podkladov pre platobný poukaz – podiel, úhrada do členských štátov a vrátenie preplatku. Tento podklad bude posielaný prostredníctvom elektronickej pošty konkrétnemu pracovníkovi ako príloha vo formáte MS Word.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	22.4.2015
Počet človekohodín	1412
Cena v EUR bez DPH	125 992,76 EUR
DPH	25 198,55 EUR
Cena v EUR s DPH	151 191,31 EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	[Redacted]
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	[Redacted]


Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

--


Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Zmenové konanie navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 50 %.

Dňa



Statutárni zástupcovia zhotoviteľa




Statutárny zástupca objednávateľa


Kalkulácia ZK 006/2015

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	24	89,23	2 141,52	20,00	428,30	2 569,82
2	Analytické práce spolu	388	89,23	34 621,24	20,00	6 924,25	41 545,49
3	Dizajnérske práce	216	89,23	19 273,68	20,00	3 854,74	23 128,42
4	Programátorské práce	419	89,23	37 387,37	20,00	7 477,47	44 864,84
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	242	89,23	21 593,66	20,00	4 318,73	25 912,39
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	31	89,23	2 766,13	20,00	553,23	3 319,36
7	Zapracovanie zmien do dokumentácie	32	89,23	2 855,36	20,00	571,07	3 426,43
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	8	89,23	713,84	20,00	142,77	856,61
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	4	89,23	356,92	20,00	71,38	428,30
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	48	89,23	4 283,04	20,00	856,61	5 139,65
	SPOLU	1412		125 992,76		25 198,55	151 191,31

Dňa



Statutárni zástupcovia zhotoviteľa



Statutárny zástupca objednávateľa