

**DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO**

uzatvorenej podľa § 269, ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu:

Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

č. objednávateľa : 11569-09

č. zhotoviteľa : 7261-01

(ďalej len „dodatok č. 1 k zmluve“)

ZMLUVNÉ STRANY**OBJEDNÁVATEĽ**

Obchodné meno : **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Sídlo : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
 Právna forma : akciová spoločnosť
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
 Štatutárny orgán : Predstavenstvo zastúpené
Ing. Alan Sitár,
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová,
 členka predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa

- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických:

- každý samostatne v rozsahu svojich právomocí

- vo veciach cenových :

Bankové spojenie :
 Číslo účtu :
 IČO : 35 919 001
 DIČ : 2021937775
 IČ DPH : SK2021937775
 Tel./Fax : 02/5831 1111, 02/5831 1701

(ďalej len „objedávateľ“)

ZHOTOVITEĽ

Obchodné meno : **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**
 Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
 Právna forma : Akciová spoločnosť
 Obchodný register : zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B
 Štatutárny orgán : Predstavenstvo zastúpené
Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
 predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
 podpredseda predstavenstva
 a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené rokovať za
zhotoviteľa

- vo veciach zmluvných :

- vo veciach technických :

- vo veciach cenových :

IČO : 31 322 000
IČ pre DPH : SK2020524770
DIČ : 2020524770
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Telefón :
Fax :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“)

na základe požiadaviek objednávateľa na zmenu rozsahu prác, pozostávajúceho z doplnenia križovatky rýchlostnej cesty R2/R4 s cestou I/50, z posúdenia vplyvu stavby na územie NATURA 2000 a z vylúčenia obojstranného odpočívadla Beniakovce, uvedených v listoch č. 30102/16810/2010, č. 30102/22392/2010 a č. 30102/2291/2011, z dôvodu úpravy rozsahu terénnych prác podrobného inžiniersko-geologického prieskumu na podmáčanom území k. ú. Rozhanovce, v súvislosti s povodňami v mesiacoch jún, august 2010, na ktorom nebolo možné realizovať inžiniersko-geologický prieskum v pôvodnom rozsahu, pričom zmenený rozsah prác bol premietnutý do navýšenia presiometrických jadrových IG vrtov, novej položky dočasné prístupové cesty pre realizáciu terénnych prác v k.ú. Rozhanovce a úprave zmluvnej ceny uvedenej v čl. 8, ods. 8.2 písm. a), b), v zmysle záverov z pracovného rokovania medzi objednávateľom a zhotoviteľom a na základe zákona č. 490/2010 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, v súlade s čl. 14, ods. 14.2 zmluvy o dielo, sa zmluvné strany súhlasne dohodli na nasledujúcich úpravách článkov zmluvy:

ČI. 2 PREDMET DIELA

Doterajšie znenie ods. 2.1 sa ruší a nahrádza sa novým úplným znením:

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v zmluve a v dodatku č. 1 k zmluve vypracuje a odovzdá dokumentáciu na stavebné povolenie (ďalej len „DSP“) a dokumentáciu na ponuku (ďalej len „DP“) v zmysle súboru príloh B1 súťažných podkladov, príloha 2 bod 4.6, príloha 8 a listov objednávateľa č. 30102/16810/2010, č. 30102/22392/2010 a č. 30102/2291/2011 pre stavbu **Diaľnica D1 Budimír – Bidovce** a vykoná autorský dozor.

ČI. 4 ROZSAH A OBSAH PREDMETU DIELA A ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORA

Doterajšie znenie ods. 4.1 sa ruší a nahrádza sa novým úplným znením:

- 4.1 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela podľa čl. 2 a činnosti autorského dozoru podľa čl. 3 je uvedená v súťažných podkladoch objednávateľa pre verejnú súťaž vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania 2009/S 181-260482 a v listoch objednávateľa č. 30102/16810/2010 a č. 30102/2291/2011.

ČI. 6 ČAS PLNENIA DIELA

Doterajšie znenie ods. 6.1, 6.2 a 6.14 sa ruší a nahrádza sa novým úplným znením:

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DSP** (bez tlačenej formy Záverečnej správy z podrobného IG prieskumu – v nadväznosti na ods. 6.7) po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v **3-och vyhotoveniach** do sídla objednávateľa najneskôr do **20. 04. 2011**.
- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DP** (vrátane doplňujúceho IG a HG prieskumu) po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v **3-och vyhotoveniach** do sídla objednávateľa najneskôr do **30. 09. 2011**.
- 6.14 V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli zhotoviteľom odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu zostávajúcich zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení DSP a DP. Ak objednávateľ nevyzve zhotoviteľa k dodaniu zostávajúcich vyhotovení DSP a DP, zhotoviteľ nie je povinný ku dňu podpísania preberacieho protokolu doručiť zostávajúcu časť vyhotovení DSP a DP, to však nezaväzuje povinnosti zhotoviteľa dodať tieto vyhotovenia neskôr, a to v lehote do 1 mesiaca odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na dodanie zostávajúcich počtov vyhotovení DSP a DP.

ČI. 8 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

Doterajšie znenie ods. 8.2, 8.5 a 8.9 sa ruší a nahrádza sa novým úplným znením:

- 8.2 a) Cena za terénne, geofyzikálne a meračské práce podrobného IG prieskumu (časti A1, A2 a C podľa prílohy k Dodatku č. 1 k zmluve – tabuľka č. 2), zrealizované v roku 2010

Cena podľa základnej zmluvy	215 245,00 EUR
Cena podľa dodatku č. 1 k zmluve	10 484,00 EUR
<hr/>	
Cena (bez DPH)	225 729,00 EUR
DPH 19 %	42 888,51 EUR
Cena (s DPH)	268 617,51 EUR

Slovom:

Cena bez DPH: Dvestodvadsaťpäťtisíc sedemstodvadsaťdeväť EUR
 DPH 19 % : Štyridsaťdvatisíc osemstoosemdesiatosem EUR, päťdesiatjeden centov
 Cena s DPH : Dvestošesťdesiatosemtisíc šesťstosedemnásť EUR, päťdesiatjeden centov

- b) Cena za ostatné práce podrobného IG prieskumu, vrátane Záverečnej správy, realizované v roku 2011

Cena podľa základnej zmluvy	86 305,00 EUR
Cena podľa dodatku č. 1 k zmluve	- 10 484,00 EUR
<hr/>	
Cena (bez DPH)	75 821,00 EUR
DPH 20 %	15 164,20 EUR
Cena (s DPH)	90 985,20 EUR

Slovom:

Cena bez DPH: Sedemdesiatpäťtisíc osemstodvadsaťjeden EUR
 DPH 20 % : Päťtisíc stošesťdesiatštyri EUR, dvadsať centov
 Cena s DPH : Deväťdesiatštyri tisíc deväťstoosemdesiatpäť EUR, dvadsať centov

c) Cena za DSP (bez podrobného IG prieskumu)

Cena za DSP podľa základnej zmluvy	1 366 618,66 EUR
Cena za časti DSP podľa dodatku č. 1 k zmluve	78 050,90 EUR
<hr/>	
Cena za DSP spolu (bez DPH)	1 444 669,56 EUR
DPH 20 %	288 933,91 EUR
Cena za DSP spolu (s DPH)	1 733 603,47 EUR

Slovom:

Cena bez DPH: Jeden milión štyristoštyridsaťštyritisíc šesťstošesťdesiatdeväť EUR, päťdesiatšesť centov

DPH 20 % : Dvestoosemdesiatosemtisíc deväťstotridsaťtri EUR, deväťdesiatjeden centov

Cena s DPH : Jeden milión sedemstotridsaťtritisíc šesťstoti EUR, štyridsaťsedem centov

Podrobná špecifikácia ceny za časti DSP, ktorá sú predmetom dodatku č. 1 k zmluve je v prílohe k dodatku č. 1 k zmluve - tabuľka č. 1.

d) Cena za DP (vrátane dopĺňujúceho IGaH prieskumu)

Cena za DP podľa základnej zmluvy	1 346 163,12 EUR
Cena za časti DRS podľa dodatku č. 1 k zmluve	27 318,96 EUR
<hr/>	
Cena za DP spolu (bez DPH)	1 373 482,08 EUR
DPH 20 %	274 696,42 EUR
Cena za DP spolu (s DPH)	1 648 178,50 EUR

Slovom:

Cena bez DPH: Jeden milión tristosedemdesiattritisíc štyristoosemdesiatdva EUR, osem centov

DPH 20 % : Dvestosedemdesiatštyritisíc šesťstodeväťdesiatšesť EUR, štyridsaťdva centov

Cena s DPH : Jeden milión šesťstoštyridsaťosemtisíc jednostosedemdesiatosem EUR, päťdesiat centov

Podrobná špecifikácia ceny za časti DRS, ako súčasť dokumentácie DP, ktoré sú predmetom dodatku č. 1 k zmluve je v prílohe k dodatku č. 1 k zmluve - tabuľka č. 4.

e) Cena za AD

Cena za AD podľa základnej zmluvy	30 335,40 EUR
<hr/>	
Cena za AD spolu (bez DPH)	30 335,40 EUR
DPH 20 %	6 067,08 EUR
Cena za AD spolu (s DPH)	36 402,48 EUR

Slovom:

Cena bez DPH: Tridsaťtisíc trisotridsaťpäť EUR, štyridsať centov

DPH 20 % : Šesťtisíc šesťdesiatšesťdesem EUR, osem centov

Cena s DPH : Tridsaťšesťtisíc štyristodva EUR, štyridsaťosem centov

f) Rekapitulácia ceny za dielo podľa základnej zmluvy a Dodatku č. 1 k zmluve

Druh dokumentácie, činnosť	Cena podľa základnej ZoD bez DPH v EUR	Cena podľa Dodatku č. 1 k ZoD bez DPH v EUR	Cena spolu podľa ZoD a dodatku č. 1 bez DPH v EUR
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)	1 668 168,66	78 050,90	1 746 219,56
Dokumentácia na ponuku (DP)	29 599,40	0,00	29 599,40
Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)	1 316 563,72	27 318,96	1 343 882,68
Autorský dozor (AD)	30 335,40	0,00	30 335,40
Cena spolu bez DPH	3 044 667,18	105 369,86	3 150 037,04
DPH (19%), základ podľa ods. 8.2, bod a)			42 888,51
DPH (20%), základ podľa ods. 8.2, body b) až e)			584 861,61
Cena spolu s DPH			3 777 787,16

Slovom:

Cena bez DPH: Tri milióny jednotopäťdesiatšesť tridsaťsedem EUR, štyri centy

DPH 19 % : Štyridsaťdvadsaťosemstoosemdesiatosem EUR, päťdesiatjeden centov

DPH 20 % : Päťstoosemdesiatštyritisíc osemstošesťdesiatjeden EUR, šesťdesiatjeden centov

Cena s DPH : Tri milióny sedemstosedemdesiatsedemtisíc sedemstoosemdesiatšesťdesať centov

Cena je vytvorená rozpočtom ako súčet súčinov hodinových sadziieb a počtu hodín, pričom cena za IGP je definovaná súčtom súčinov cien za merné jednotky a počtov merných jednotiek. Rozpočet tvorí neoddeliteľnú prílohu dodatku č. 1 k zmluve.

- 8.5 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle ods. 8.2 písm. c) za DSP (bez podrobného IGP) na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl. 6 ods. 6.8 až 6.15 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle ods. 8.2 písm. d) za DP na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa čl. 6 ods. 6.8 až 6.15 tejto zmluvy.

Z fakturovanej ceny bez DPH za dodanie DP objednávateľ zadrží čiastku vo výške 10 %, ktorú objednávateľ uvoľní až po dodaní zmluvne dohodnutého počtu vyhotovení DP v súlade s ods. 6.14 tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný uvoľniť zádržné zhotoviteľovi.

- 8.9 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ďalej faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy a dodatku k zmluve, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy, číslo stavby podľa číselníka stavieb objednávateľa, fakturovanú sumu rozčleniť/ priradiť podľa špecifikácie verejnej práce. Ak ich faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 1 k zmluve má 6 strán a prílohu pozostávajúcu z 12-tich strán, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. Dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy sú pre objednávateľa a dva rovnopisy sú pre zhotoviteľa.

2. Ostatné články zmluvy o dielo, č. objednávateľa 11569-09, č. zhotoviteľa 7261-01, ktoré nie sú predmetom dodatku č. 1 k zmluve, sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
3. Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave dňa : 19 -04- 2011

Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
..... - 45 -

Ing. Alan Sitár
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva

V Bratislave dňa: 18 -03- 2011

Zhotoviteľ:
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kominárska 2, 4
832 03 Bratislava
30

.....
Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

.....
Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

PRÍLOHA K DODATKU č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 269 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
v znení neskorších predpisov

na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP)
a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu:

Diaľnica D1 Budimír - Bidovce

č. objednávateľa: 11569-09

č. zhotoviteľa : 7261-01

OBSAH PRÍLOHY K DODATKU č. 1 K ZMLUVE O DIELO

1. TABUĽKA Č.1 - Špecifikácia ceny za vypracovanie častí dokumentácie DSP,
ktoré sú predmetom Dodatku č. 1 k ZoD (zmena rozsahu prác)
2. TABUĽKA Č.2 - Špecifikácia ceny za dokumentáciu DSP podľa Základnej ZoD a
Dodatku č. 1 k ZoD
3. TABUĽKA Č.3 - Špecifikácia ceny za podrobný inžiniersko-geologický prieskum
4. TABUĽKA Č.4 - Špecifikácia ceny za vypracovanie častí dokumentácie DP (DRS),
ktoré sú predmetom Dodatku č. 1 k ZoD (zmena rozsahu prác)
5. TABUĽKA Č.5 - Špecifikácia ceny za dokumentáciu DP (DRS) podľa základnej ZoD
a Dodatku č. 1 k ZoD

II	D	Činnosť	Potrebný počet hodín				Cena celkom v EUR	POZNÁMKA
			sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h		
			36,51	28,21	21,91	12,81		
1	010-00	Rekultivácia dočasne zabratých plôch	16,00	6,00	8,00		344,54	Naviac práce vyvolané zmenou trvalých a dočasných záberov PPF v k.ú. Rozhanovce. Potrebné urobiť novú bilanciu skryvky a nakladanie s humusom v k.ú. Rozhanovce.
2	100-00	Diaľnica D1			48,00		2 989,92	Naviac práce - úprava priečných rezov, bezpečnostných zariadení a DZ v úseku D1 km 2,500 až 3,275, stanovenie nových hraníc trvalého a dočasného záberu v dotknutom úseku. Výpočet zmeny kubatúr zeminy
3	221-00	Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	540,00	980,00	420,00	16,00	56 765,16	Doplnenie križovanky R2/R4 s cestou I/50 do stavby, ktorej súčasťou je aj mostný objekt. Mostný objekt je dl. 124,30 m, štvorpoľová spojilá NK
		310 Pravostranné odpočívadla Beniakovce						NEBUDE SÚČASŤOU STAVBY - dokumentácia DSP rozpracovaná
4	310-01	Spevnené plochy pravostranného odpočívadla					-209,02	rozpracovanosť DSP objektu je 94 %, t.j. Cena za DSP objektu podľa ZoD znížená o 6 %
5	310-02	Drobná architektúra pravostranného odpočívadla					-558,53	rozpracovanosť DSP objektu je 65 %, t.j. Cena za DSP objektu podľa ZoD znížená o 35 %
6	310-03	Objekt rýchleho občerstvenia pravostranného odpočívadla					-92,72	rozpracovanosť DSP objektu je 98 %, t.j. Cena za DSP objektu podľa ZoD znížená o 2 %
7	310-04	Vonkajší vodovod pravostranného odpočívadla					-25,57	rozpracovanosť DSP objektu je 97 %, t.j. Cena za DSP objektu podľa ZoD znížená o 3 %
8	310-05	Splášková kanalizácia pravostranného odpočívadla					-36,72	rozpracovanosť DSP objektu je 97 %, t.j. Cena za DSP objektu podľa ZoD znížená o 3 %
9	310-06	Dažďová kanalizácia pravostranného odpočívadla					-50,29	rozpracovanosť DSP objektu je 98 %, t.j. Cena za DSP objektu podľa ZoD znížená o 2 %
10	310-07	Vonkajšie osvetlenie pravostranného odpočívadla					-42,62	rozpracovanosť DSP objektu je 95 %, t.j. Cena za DSP objektu podľa ZoD znížená o 5 %
11	310-08	Vonkajšie slaboproudové rozvody pravostranného odpočívadla					-25,57	rozpracovanosť DSP objektu je 97 %, t.j. Cena za DSP objektu podľa ZoD znížená o 3 %
		320 Lavostranné odpočívadla Beniakovce						NEBUDE SÚČASŤOU STAVBY - dokumentácia DSP rozpracovaná
12	320-01	Spevnené plochy lavostranného odpočívadla					-456,12	rozpracovanosť DSP objektu je 86 %, t.j. Cena za DSP objektu podľa ZoD znížená o 14 %
13	320-02	Drobná architektúra lavostranného odpočívadla					-558,53	rozpracovanosť DSP objektu je 65 %, t.j. Cena za DSP objektu podľa ZoD znížená o 35 %
14	320-03	Objekt rýchleho občerstvenia lavostranného odpočívadla					-68,50	rozpracovanosť DSP objektu je 98 %, t.j. Cena za DSP objektu podľa ZoD znížená o 2 %
15	320-04	Vonkajší vodovod lavostranného odpočívadla					-13,54	rozpracovanosť DSP objektu je 98 %, t.j. Cena za DSP objektu podľa ZoD znížená o 2 %
16	320-05	Splášková kanalizácia lavostranného odpočívadla					-24,48	rozpracovanosť DSP objektu je 98 %, t.j. Cena za DSP objektu podľa ZoD znížená o 2 %
17	320-06	Dažďová kanalizácia lavostranného odpočívadla					-31,92	rozpracovanosť DSP objektu je 98 %, t.j. Cena za DSP objektu podľa ZoD znížená o 2 %
18	320-07	Vonkajšie osvetlenie lavostranného odpočívadla					-42,62	rozpracovanosť DSP objektu je 95 %, t.j. Cena za DSP objektu podľa ZoD znížená o 5 %
19	320-08	Vonkajšie silnoproudové rozvody lavostranného odpočívadla					-25,57	rozpracovanosť DSP objektu je 97 %, t.j. Cena za DSP objektu podľa ZoD znížená o 3 %
20	320-10	Vodovodná prípojka pre odpočívadlo Beniakovce					-39,94	rozpracovanosť DSP objektu je 98 %, t.j. Cena za DSP objektu podľa ZoD znížená o 2 %
21	320-12	Telefónna prípojka pre odpočívadlo Beniakovce					-42,62	rozpracovanosť DSP objektu je 95 %, t.j. Cena za DSP objektu podľa ZoD znížená o 5 %
22	320-13	Trafostanica odpočívadla Beniakovce - stavebná časť					-33,85	rozpracovanosť DSP objektu je 95 %, t.j. Cena za DSP objektu podľa ZoD znížená o 5 %
23	320-14	Trafostanica odpočívadla Beniakovce - technologická časť					-17,05	rozpracovanosť DSP objektu je 98 %, t.j. Cena za DSP objektu podľa ZoD znížená o 2 %
24	320-15	VN-22 KV prípojka pre trafostanicu odpočívadla Beniakovce					-17,05	rozpracovanosť DSP objektu je 98 %, t.j. Cena za DSP objektu podľa ZoD znížená o 2 %
		Inžinierske siete						
25	601-00	Preložka VN-22 kV prípojky pre TS-3 Vajkovec v km 2,5-2,9 D1		16,00	10,00		670,46	zmena technického riešenia objektu, pôvodné, ktoré odsúhlasil správca vedenia, zoľhľadňovalo polohu odpočívadla
26	602-00	Preložka VN-22 kV prípojky pre Zelený dvor v km 2,910 D1		12,00	8,00		513,80	zmena technického riešenia objektu, pôvodné, ktoré odsúhlasil správca vedenia, zoľhľadňovalo polohu odpočívadla
27	620-00	Trafostanica ISD v km 2,770 D1 - stavebná časť	2,00	16,00	16,00	2,00	900,16	nový objekt - napojenie ISD v km 2,770 D1. V pôvodnom riešení bol ISD napojený na trafostanicu odpočívadla Beniakovce, ktoré sa zrušilo.
28	620-11	Trafostanica ISD v km 2,770 D1 - technologická časť		16,00	16,00	2,00	827,14	nový objekt súvisiaci s objektom 620-00
29	621-00	VN-22KV prípojka pre trafostanicu ISD v km 2,770 D1	2,00	16,00	14,00		831,12	nový objekt vyvolaný návrhom trafostanice pre ISD v km 2,770 D1. Pôvodné riešenie uvažovalo s prípojkou trafostanice v rámci odpočívadla Beniakovce, ktoré sa ruší.
30	630-00	NN prípojka pre ISD v km 2,770 D1		16,00	16,00	2,00	827,14	úplná zmena technického riešenia objektu oproti pôvodnému (nová trasa) - zmena plochy trafostanice
IV	G	Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie	48,00	108,00	178,00	96,00	9 909,70	Zväčšenie rozsahu trvalých a dočasných záberov z dôvodu doplnenia križovanky R2/R4 s cestou I/50. Z dôvodov zmien hraníc trvalých a dočasných záberov, záberov do 1 roka je potrebné urobiť v k.ú. Rozhanovce nový GP (pôvodný už bol zapísaný v katastri), zmena dočasného záberu v k.ú. Vajkovec - zrušenie vodovodnej prípojky pre odpočívadlo
V	H	Dokumentácia pre vyňatie pôdy z PPF a LPF		28,00	28,00	8,00	1 504,24	naviac práce vyvolané zmenou hraníc trvalých a dočasných záberov, záberov do 1 roka v k.ú. Rozhanovce (nový GP, pôvodný už bol zapísaný v katastri)
XIII	P	Posúdenie vplyvu diaľnice D1 na územie NATURA 2000	65,00	64,00		16,00	4 380,35	Naviac práce - požiadavka objednávateľa na doplnenie tejto časti do DSP
			Cena za časti DSP podľa dodatku č. 1 bez DPH					
			DPH 20%					
			Cena za časti DSP podľa dodatku č. 1 s DPH					

Stavba : Diaľnica D1 Budimír - Bidovce
 Špecifikácia ceny za dokumentáciu DSP podľa základnej ZoD a Dodatku č. 1 k ZoD
 klasifikácia produkcie : 74.20.34

Tabuľka č.2

I	Činnosť	Specifikácia ceny podľa základnej ZoD				Cena podľa ZoD bez DPH v EUR	Zmena ceny podľa Dodatku č.1 k ZoD v EUR	Cen podľa ZoD a dod. č.1 bez DPH v EUR
		sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h	sadzba €/h			
I	Všeobecná projektová časť							
A	Spravidelná správa							
B.1	Prehľadná situácia M 1:50 000					1 737,78	0,00	1 737,78
B.2	Celková situácia stavby M 1:10 000					276,12	0,00	276,12
B.3	Pozdĺžny rez					647,84	0,00	647,84
B.4	Ortofotomapa M 1:10 000					622,62	0,00	622,62
B.5	Ortofotomapa M 1:2 000					1 776,28	0,00	1 776,28
B.6	Vizualizácia					602,72	0,00	602,72
C.1	Koordináčné výkresy M 1:1 000					1 879,84	0,00	1 879,84
C.2	Dopravné značenie celej stavby M 1:2 000					1 587,76	0,00	1 587,76
E	Doklady					1 496,14	0,00	1 496,14
	Bulletin, elektronická forma					1 954,24	0,00	1 954,24
II	Písomnosť a výkresy objektov					1 394,00	0,00	1 394,00
1	010-00 Rekultivácia dotasne zabratých plôch					1 479,04	344,54	1 823,58
2	030-00 Priprava územia a demolácie					626,68	0,00	626,68
3	050-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska					2 146,86	0,00	2 146,86
4	060-00 Vegetačné úpravy diaľnice D1					2 222,48	0,00	2 222,48
5	061-00 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R2/R4					1 224,08	0,00	1 224,08
6	100-00 Diaľnica D1					97 010,40	2 989,92	100 000,32
7	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4					20 097,44	0,00	20 097,44
	102 Mimoúrovňová križovatka Budimír							
8	102-01 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír					7 292,56	0,00	7 292,56
9	102-02 Veľva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír					10 897,00	0,00	10 897,00
10	102-03 Veľva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír					10 380,44	0,00	10 380,44
11	102-04 Veľva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír					3 082,72	0,00	3 082,72
12	102-05 Kolekčný pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír					4 227,12	0,00	4 227,12
13	102-06 Kolekčný pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír					4 110,32	0,00	4 110,32
14	102-07 Veľva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír					969,16	0,00	969,16
15	102-08 Veľva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír					1 194,84	0,00	1 194,84
16	102-09 Veľva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír					1 370,12	0,00	1 370,12
17	102-10 Veľva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír					1 194,84	0,00	1 194,84
	103 Mimoúrovňová križovatka Košické Oľšany							
18	103-01 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany					9 602,60	0,00	9 602,60
19	103-02 Veľva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany					10 283,60	0,00	10 283,60
20	103-03 Veľva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany					6 060,52	0,00	6 060,52
21	103-04 Veľva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany					9 884,70	0,00	9 884,70
	104 Mimoúrovňová križovatka Hrašovík							
22	104-01 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík					2 891,52	0,00	2 891,52
23	104-02 Veľva "B" mimoúrovňovej križovatky Hrašovík					3 117,20	0,00	3 117,20
24	104-03 Okružná križovatka v mimoúrovňovej križovatke Hrašovík					2 716,24	0,00	2 716,24
25	104-04 Rameno cesty I/60 okružnej križovatky					1 696,64	0,00	1 696,64
26	104-05 Rameno cesty II/650 200 okružnej križovatky					1 871,92	0,00	1 871,92
	105 Mimoúrovňová križovatka Bidovce							
27	105-01 Veľva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce					2 164,00	0,00	2 164,00
28	105-02 Veľva "B" mimoúrovňovej križovatky Bidovce					1 696,64	0,00	1 696,64

29	105-03	Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bidovce				2 097,60	0,00	2 097,60
30	105-04	Rameno cesty II/576 okružnej križovatky				2 841,04	0,00	2 841,04
		Cestné objekty Úpravy ciest I. a III. triedy						
31	110-00	Úprava cesty I/50				2 339,24	0,00	2 339,24
32	110-01	Okružná križovatka na ceste I/50 v obci Bidovce				0,00	0,00	0,00
33	111-00	Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1				1 303,72	0,00	1 303,72
34	112-00	Úprava cesty III/068 19 v km 1.8 D1				1 253,32	0,00	1 253,32
35	113-00	Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1				852,36	0,00	852,36
36	114-00	Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1				2 514,52	0,00	2 514,52
		Pristupové cesty						
37	115-00	Pristupová cesta v km 2.1 D1 vpravo				1 078,04	0,00	1 078,04
38	116-00	Pristupová cesta v km 3.2 D1 vpravo				1 078,04	0,00	1 078,04
39	117-00	Pristupová cesta v km 5.7 D1 vpravo				2 740,24	0,00	2 740,24
40	118-00	Pristupová cesta v km 6.0 D1 vpravo				1 303,72	0,00	1 303,72
41	119-00	Pristupová cesta v km 7.0 D1 vpravo				1 479,00	0,00	1 479,00
42	120-00	Pristupová cesta v km 7.0 D1 vľavo				852,36	0,00	852,36
43	121-00	Pristupová cesta v km 8.2 D1 vpravo				1 078,04	0,00	1 078,04
44	122-00	Pristupová cesta v km 9.0 D1				1 078,04	0,00	1 078,04
45	123-00	Pristupová cesta v km 10.6 D1				1 078,04	0,00	1 078,04
46	124-00	Pristupová cesta v km 12.5 D1 vpravo				2 397,76	0,00	2 397,76
47	125-00	Pristupová cesta v km 13.6 D1 vľavo				1 078,04	0,00	1 078,04
48	126-00	Dočasná obeháčka na ceste I/50				1 078,04	0,00	1 078,04
49	127-00	Pristupová cesta v križovatke Hrašovik				0,00	0,00	0,00
		Mostné objekty, múry, profilukové steny						
50	201-00	Rekonštrukcia mosta v km 0.660 diaľnice D1				2 514,52	0,00	2 514,52
51	202-00	Rekonštrukcia mosta v km 0.550 vety "A" križovatky Budimír				4 628,08	0,00	4 628,08
52	203-00	Most v km 0.900 vety "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1				41 304,86	0,00	41 304,86
53	204-00	Most v km 1.264 vety "B" cez odvodňovací kanál				4 744,88	0,00	4 744,88
54	205-00	Most v km 0.350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1				25 579,46	0,00	25 579,46
55	206-00	Most v km 0.280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír				9 288,08	0,00	9 288,08
56	207-00	Most v km 0.580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír				8 723,88	0,00	8 723,88
57	208-00	Most v km 2.0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197				85 188,96	0,00	85 188,96
58	209-00	Most v km 3.4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom				45 865,96	0,00	45 865,96
59	210-00	Most v km 5.780 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1				9 000,04	0,00	9 000,04
60	211-00	Most v km 0.55 vety "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1				67 474,04	0,00	67 474,04
61	212-00	Most v km 0.5 vety "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1				75 951,12	0,00	75 951,12
62	213-00	Most v km 0.4 rýchlостnej cesty R2 cez rieku Torysa				57 541,36	0,00	57 541,36
63	214-00	Most v km 7.240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1				15 402,96	0,00	15 402,96
64	215-00	Most v km 8.6 diaľnice D1 cez bezmenný potok				67 227,64	0,00	67 227,64
65	216-00	Most v km 9.550 diaľnice D1 cez údolie				80 630,04	0,00	80 630,04
66	217-00	Most v km 10.3 diaľnice D1 cez údolie				47 408,06	0,00	47 408,06
67	218-00	Most v km 10.630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1				10 582,48	0,00	10 582,48
68	219-00	Most v km 10.960 na ceste I/50 nad diaľnicou D1				21 330,96	0,00	21 330,96
69	220-00	Most v km 13.3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok				77 443,04	0,00	77 443,04
70	221-00	Most v km 0.1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovik				0,00	56 765,16	56 765,16
71	230-00	Zrubný múr v km 9.0 D1				5 258,68	0,00	5 258,68
72	300-00	Profiluková stena v km 1.700 D1 vľavo				3 358,80	0,00	3 358,80
73	301-00	Profiluková stena v km 1.800 D1 vpravo				2 681,76	0,00	2 681,76
74	302-00	Profiluková stena v km 6.0 vľavo				3 534,08	0,00	3 534,08
75	303-00	Profiluková stena v km 7.2 vľavo				3 082,72	0,00	3 082,72
76	305-00	Oplotenie diaľnice D1				1 946,36	0,00	1 946,36
77	306-00	Oplotenie ČOV Rozhanovce				0,00	0,00	0,00

78	310 Pravostranné odpočívadlo Beniakovce						
78	310-01 Spevnené plochy pravostranného odpočívadla Beniakovce	3 483,68	-209,02	3 274,66			
79	310-02 Drobná architektúra pravostranného odpočívadla Beniakovce	1 595,80	-558,53	1 037,27			
80	310-03 Objekt rýchleho občerstvenia pravostranného odpočívadla Beniakovce	4 636,00	-92,72	4 543,28			
81	310-04 Vonkajší vodovod pravostranného odpočívadla Beniakovce	852,36	-25,57	826,79			
82	310-05 Spasťková kanalizácia pravostranného odpočívadla Beniakovce	1 224,08	-36,72	1 187,36			
83	310-06 Dážďová kanalizácia pravostranného odpočívadla Beniakovce	2 514,52	-50,29	2 464,23			
84	310-07 Vonkajšie osvetlenie pravostranného odpočívadla Beniakovce	852,36	-42,62	809,74			
85	310-08 Vonkajšie silnoproudové rozvody pravostranného odpočívadla Beniakovce	852,36	-25,57	826,79			
	320 Lavostranné odpočívadlo Beniakovce						
86	320-01 Spevnené plochy lavostranného odpočívadla Beniakovce	3 258,00	-456,12	2 801,88			
87	320-02 Drobná architektúra lavostranného odpočívadla Beniakovce	1 595,80	-558,53	1 037,27			
88	320-03 Objekt rýchleho občerstvenia lavostranného odpočívadla Beniakovce	3 425,20	-68,50	3 356,70			
89	320-04 Vonkajší vodovod lavostranného odpočívadla Beniakovce	677,08	-13,54	663,54			
90	320-05 Spasťková kanalizácia lavostranného odpočívadla Beniakovce	1 224,08	-24,48	1 199,60			
91	320-06 Dážďová kanalizácia lavostranného odpočívadla Beniakovce	1 595,84	-31,92	1 563,92			
92	320-07 Vonkajšie osvetlenie lavostranného odpočívadla Beniakovce	852,36	-42,62	809,74			
93	320-08 Vonkajšie silnoproudové rozvody lavostranného odpočívadla Beniakovce	852,36	-25,57	826,79			
94	320-10 Vodovodná prípojka pre odpočívadlo Beniakovce	1 996,76	-39,94	1 956,82			
95	320-12 Telefónna prípojka pre odpočívadlo Beniakovce	852,36	-42,62	809,74			
96	320-13 Trafostanica odpočívadla Beniakovce - stavebná časť	677,08	-33,85	643,23			
97	320-14 Trafostanica odpočívadla Beniakovce - technologická časť	852,36	-17,05	835,31			
98	320-15 VN-22kV prípojka pre trafostanicu odpočívadla Beniakovce	852,36	-17,05	835,31			
	Inžinierske siete						
99	510-00 Diaľničná kanalizácia	6 157,52	0,00	6 157,52			
100	511-00 Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce	1 625,04	0,00	1 625,04			
101	512-00 Úprava kanalizácie z obce Bídovce	1 625,04	0,00	1 625,04			
102	513-00 Úprava kanalizácie v km 0,8 R2	1 850,72	0,00	1 850,72			
103	515-00 Úprava vodovodu v km 8,6 D1	965,20	0,00	965,20			
104	516-00 Preložka vodovodu pri ceste II/576	677,08	0,00	677,08			
105	517-00 Ochrana vodovodu DN 700 v km 8,8 D1	0,00	0,00	0,00			
106	520-00 Úprava melioračných zariadení	1 946,36	0,00	1 946,36			
107	521-00 Úprava rieky Tonyša	0,00	0,00	0,00			
108	522-00 Úprava potoka Oľšava	0,00	0,00	0,00			
109	523-00 Odvodňovacia priekopa v km 6,1 D1	0,00	0,00	0,00			
110	601-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Vajkovce v km 2,5 - 2,9 D1	852,36	670,46	1 522,82			
111	602-00 Preložka VN-22kV prípojky pre Zelený dvor v km 2,910 D1	677,08	513,80	1 190,88			
112	603-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Beniakovce v km 3,395 D1	852,36	0,00	852,36			
113	604-00 Úprava VN-22kV linky č.207 v km 5,750	852,36	0,00	852,36			
114	605-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	852,36	0,00	852,36			
115	606-00 Preložka VN-22kV linky č.207 v km 6,0-6,3 D1	852,36	0,00	852,36			
116	607-00 Preložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	852,36	0,00	852,36			
117	608-00 Preložka VN-22kV prípojky pre PD Rozhanovce v km 7,5 D1	852,36	0,00	852,36			
118	609-00 Preložka VN-22kV prípojky pre ZASAP Rozhanovce v km 7,5 D1	852,36	0,00	852,36			
119	610-00 Preložka VN-22kV dvojitiny č. 397,398 v km 8,8-9,2 D1	677,08	0,00	677,08			
120	611-00 Preložka VN-22kV linky č.251v km 10,1-10,5 D1	1 078,04	0,00	1 078,04			
121	612-00 Preložka VN-22kV prípojky pre ČOV v km 13,5 D1	852,36	0,00	852,36			
122	613-00 Preložka VN-22kV dvojitiny č. 206,251 v km 0,880 R2	953,20	0,00	953,20			
123	614-00 Preložka VN-22kV linky č.207 v km 0,940-1,200 R2	852,36	0,00	852,36			
124	615-00 Preložka VN-22kV dvojitiny č.397, 398 v km 0,940 R2	852,36	0,00	852,36			
125	616-00 VN-22kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 7,660 D1	1 078,04	0,00	1 078,04			
126	617-00 VN-22kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 10,5 D1	852,36	0,00	852,36			

127	618-00	Tratostanica ISD v km 10,5 D1- stavebná časť				852,36	0,00	852,36
128	618-11	Tratostanica ISD v km 10,5 D1- technologická časť				1 078,04	0,00	1 078,04
129	619-00	Tratostanica ISD v km 7,660 D1- stavebná časť				852,36	0,00	852,36
130	619-11	Tratostanica ISD v km 7,660 D1- technologická časť				1 078,04	0,00	1 078,04
131	620-00	Tratostanica ISD v km 2,770 D1 - stavebná časť				0,00	900,16	900,16
132	620-11	Tratostanica ISD v km 2,770 D1 - technologická časť				0,00	827,14	827,14
133	621-00	VN-22 kV pripojka pre tratostanicu ISD v km 2,770 D1				0,00	831,12	831,12
134	630-00	NN pripojka pre ISD v km 2,770 D1				0,00	827,14	827,14
135	631-00	NN pripojka pre ISD v km 7,660 D1				0,00	0,00	0,00
136	632-00	NN pripojka pre ISD v km 10,5 D1				852,36	0,00	852,36
137	635-00	Prelozka NN vedenia v obci Valjkovce v km 1,885 D1				852,36	0,00	852,36
138	636-00	Prelozka NN vedenia pre ČOV Rozhanovca v km 5,8 D1				764,72	0,00	764,72
139	650-00	Prelozka diaľkového kábla v križovatke Budimír				0,00	0,00	0,00
140	651-00	Prelozka diaľkového káblu v km 7,210 D1				1 545,40	0,00	1 545,40
141	652-00	Prelozka diaľkového kábla v km 10,920 D1				1 370,12	0,00	1 370,12
142	653-00	Prelozka diaľkového kábla v km 0,150 R2				852,36	0,00	852,36
143	660-00	Prelozka telefónneho vedenia v km 3,376 D1				852,36	0,00	852,36
144	661-00	Prelozka telefónneho vedenia v km 5,785 D1				852,36	0,00	852,36
145	662-00	Prelozka telefónneho vedenia v km 7,263 D1				852,36	0,00	852,36
146	663-00	Prelozka telefónneho vedenia v km 14,600 D1				852,36	0,00	852,36
147	670-00	Prelozka informačného systému diaľnice v križovatke Budimír				3 717,36	0,00	3 717,36
148	671-00	Informačný systém diaľnice				19 417,14	0,00	19 417,14
149	701-00	Prelozka VTL plynovodu v km 6,6 D1				2 012,76	0,00	2 012,76
150	702-00	Úprava VTL plynovodu v km 14,3 D1				852,36	0,00	852,36
III	F	Dokumentácia meračských prác stavby				74 824,40	0,00	74 824,40
IV	G	Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie				110 525,40	9 909,70	120 435,10
V	H	Dokumentácia pre vynátie pôdy z PPF a LPF				12 181,40	1 504,24	13 685,64
VI	I	Dokumentácia prieskumov						
I.1		inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu				400,96	0,00	400,96
I.2		inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín				2 257,04	0,00	2 257,04
I.3		hluková štúdia				1 194,84	0,00	1 194,84
I.4		imísna štúdia				1 420,56	0,00	1 420,56
I.5		korozná a geoelektrický prieskum, seizmický prieskum				4 086,56	0,00	4 086,56
I.6		dopravno - inžinierske údaje, prípadne prieskum				1 224,08	0,00	1 224,08
I.7		pedologický prieskum				1 078,08	0,00	1 078,08
I.8		archeologický prieskum				2 400,40	0,00	2 400,40
I.9		podrobný inžinierskogeologický prieskum (príloha č.2)				301 550,00	0,00	301 550,00
I.10		Posúdenie možnosti ochrany územia obce Košické Oľšany pred záplavovými vodami r. Torysa				0,00	0,00	0,00
VIII	K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci				1 771,08	0,00	1 771,08
IX	L	Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky ŽP				1 646,24	0,00	1 646,24
X	M	Vplyv stavby na ŽP				823,12	0,00	823,12
XI	N	Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete				1 123,16	0,00	1 123,16
XII	O	Návrh projektu organizácie výstavby				1 486,92	0,00	1 486,92
P		Posúdenie vplyvu diaľnice D1 na územie NATURA 2000				0,00	4 380,35	4 380,35
		Cena spolu bez DPH				1 668 168,66		
		DPH (20%)						
		Cena spolu s DPH						

POZNÁMKA: Časť stavby (objekty) vyznačené modrou farbou neboli súčasťou Súťažných podkladov, ktoré vychádzali z dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR). Tieto časti stavby vyplývajú či už z podmienok Rozhodnutia o umiestnení stavby, alebo z technického riešenia jednotlivých častí stavby v dokumentácii na stavebné povolenie (DSP).
Podrobná špecifikácia prác za vypracovanie DSP častí stavby, ktoré sú predmetom Dodatku č. 1 k ZoD je uvedená v Tabuľke č. 1.

Časť	Druh prác	Rozsah prác IGaH prieskumu podľa zmluvy o dielo		Rozsah prác IGaH prieskumu podľa Dodatku č. 1 k ZoD		Celková cena v € bez DPH	Celková cena v €
		m.j.	počet m.j. podľa ZoD	m.j.	počet m.j. podľa dodatku č.1 k ZoD		
A1	TERÉNNÉ PRÁCE						
	jadrové inžiniersko-geologické (IG) vrty do 25 m, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ovzorkovania a dopravy	m		76 040,00 €		215 345,00 €	215 409,00 €
	jadrové IG vrty nad 25 m, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ovzorkovania a dopravy	m		- €		- €	51 240,00 €
	jadrové IG vrty s dvojvlivou jadrovnicou, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ovzorkovania a dopravy	m		- €		- €	88 720,00 €
	presiomietrické jadrové IG vrty s dvojvlivou jadrovnicou, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ovzorkovania a dopravy	ks		26 000,00 €			22 100,00 €
	presiomietrické skúšky - priernemy náklad s vyhodnotením	m		8 400,00 €			9 600,00 €
	inžiniersko-geologické jadrové IG vrty so zabudovaním, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ovzorkovania a dopravy	m		4 500,00 €			9 240,00 €
	pozorovacie jadrové IG vrty na sledovanie HPV so zabudovaním, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska, ovzorkovania a dopravy	m		10 125,00 €			4 500,00 €
	dynamické penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy	m		2 600,00 €			- €
	statičné penetračné sondy s vyhodnotením, vrátane prípravných prác, zriadenia staveniska a dopravy	m2		- €			30 009,00 €
A2	časné prístupové cesty pre realizáciu terénnych prác v k.ú. Rozhanovce dĺžka 409,84 m, šírka cca 3,5 m)						1 900,00 €
	GEOFYZIKÁLNE PRÁCE						1 900,00 €
B1	GF merania - priernemy náklad s vyhodnotením	m		1 900,00 €		1 900,00 €	1 900,00 €
	LABORATORNE PRÁCE - mechánika zemín a skalných hornín						35 082,00 €
	zeminy - porušené vzorky - kompletný rozbor - fyzikálne vlastnosti, zrnitosť	ks		10 750,00 €			6 321,00 €
	zeminy - neporušené vzorky - kompletný rozbor - fyzikálne vlastnosti, zrnitosť	ks		11 200,00 €			15 623,00 €
	zeminy - technologické vzorky - kompletný rozbor - fyzikálne vlastnosti, zhutniteľnosť (PS, ID)	ks		3 360,00 €			3 360,00 €
	zeminy - krabíková šmyková skúška (vrcholová šmyková pevnosť)	ks		2 280,00 €			2 280,00 €
	zeminy - krabíková šmyková skúška (reziduálna šmyková pevnosť)	ks		1 672,00 €			1 672,00 €
	zeminy - triaxiálna šmyková skúška	ks		1 140,00 €			760,00 €
	zeminy - sláčiteľnosť	ks		1 440,00 €			1 440,00 €
	zeminy - stanovenie pomeru únosnosti CBR zemín	ks		645,00 €			645,00 €
	zeminy - stanovenie obsahu organických látok	ks		130,00 €			117,00 €
	zeminy - Proctor standard	ks		705,00 €			705,00 €
	zeminy - bobtnavosť	ks		80,00 €			64,00 €
	skalné horniny - fyzikálne vlastnosti	ks		500,00 €			300,00 €
	skalné horniny - pevnosť v prostom tlaku	ks		140,00 €			705,00 €
skalné horniny - pretvárné vlastnosti	ks		540,00 €			64,00 €	
skalné horniny - POINT LOAD TEST	ks		250,00 €			300,00 €	
- iné - časový priebeh sláčiteľnosti (konsolidácie)	ks		250,00 €			- €	
B2	LABORATORNE PRÁCE - chémia vôd a zemín						250,00 €
	základný fyzikálno-chemický rozbor + agresivita (tab.2 STN EN-206-1 voda) a STN 03 8375	ks		1 200,00 €		1 140,00 €	1 152,00 €
C	rozbor zeminy - agresivita (tab.2 STN EN-206-1 zeminy)	ks		60,00 €		60,00 €	120,00 €
	MERACSKÉ PRÁCE						8 420,00 €
D	vyčistenie vrtov, penetračných sond, šachtíc, bodov GF a zosuvných profilov	ks		4 152,00 €		4 152,00 €	3 960,00 €
	polohové a výškové zameranie vrtov, penetračných sond, šachtíc a bodov geofyzikálnych profilov s vyhodnotením	ks		4 152,00 €		500,00 €	3 960,00 €
	zameranie zosuvných profilov s vyhodnotením	m		41 219,00 €			500,00 €
	PRÁCE GEOLOGICKEJ SLUŽBY						41 132,00 €
	vypracovanie projektu geologických prác	hod		800,00 €			800,00 €
	sled a riadenie prác	hod		5 000,00 €			5 000,00 €
	geologická dokumentácia prieskumných diel (jadrové IG vrty, šachtice + fotodokumentácia)	hod		8 000,00 €			8 000,00 €
	vzorkovanie - porušené vzorky	ks		750,00 €			441,00 €
	vzorkovanie - neporušené vzorky	ks		600,00 €			837,00 €
	vzorkovanie - technologické vzorky	ks		60,00 €			60,00 €
vzorkovanie - voda	ks		75,00 €			60,00 €	
konštrukcia IG rezov	hod		5 000,00 €			5 000,00 €	
stabilné výpočty (bez stavebného zásahu a so stavebným zásahom)	hod		2 000,00 €			2 000,00 €	
inžiniersko-geologické mapovanie - inžiniersko-geologická mapa	km ²		864,00 €			864,00 €	
inžiniersko-geologické mapovanie + 1. kontrolné s vyhodnotením	m		1 920,00 €			1 920,00 €	
režimové sledovanie HPV počas trvania prieskumu 1x týždenne, s vyhodnotením	ks		1 280,00 €			1 280,00 €	
inžiniersko-geologické a hydrogeologické zhodnotenia územia	hod		6 000,00 €			6 000,00 €	
geotechnické zhodnotenie trasy a základania mostných objektov	hod		5 000,00 €			5 000,00 €	
geotechnické zhodnotenie horninového masívu zárezov a násypov	hod		3 000,00 €			3 000,00 €	
záverečné spracovanie - záverečná správa: grafické prílohy (prehľadná situácia, situácia všetkých prieskumných -t.j. archívnych i realizovaných- diel a profilov, účelová IG mapa, pozíčné a priečne IG vrty, IG profily zosuvov, vysvetlivky) a textové prílohy (geologická písomná dokumentácia vrtov, šachtíc - archívnych i realizovaných, fotodokumentácia prieskumných diel po odvrtaní, fotodokumentácia prieskumných diel po spätnom zásepe, výsledky laboratorných skúšok, výsledky terénnych skúšok, výsledky geofyzikálnych prác, stabilné výpočty, meračská správa všetkých prieskumných diel, geofyz. a zosuvných profilov, technická správa) + CD	komplet	1	600,00 €		1	600,00 €	600,00 €
reprografické práce	ks	9	270,00 €		9	270,00 €	270,00 €
Cena bez DPH (A1 + A2 + B1 + B2 + C + D)			301 550,00 €		301 550,00 €		301 550,00 €

Stavba : Dlatnica D1 Budmír - Bidovce

Špecifikácia ceny za časti dokumentácie DP (DRS), ktoré sú predmetom Dodatku č. 1 k zmluve o diele (zmena rozsahu prác)
 Klasifikácia produkcie : 74.20.34

Príloha k Dodatku č. 1 k zmluve o diele
 Tabuľka č.4

II	D	Činnosť	Potrebný počet hodín				Cena celkom v EUR	POZNÁMKA
			sadzba €/h 36,51	sadzba €/h 28,21	sadzba €/h 21,91	sadzba €/h 12,61		
		Plisnosity a výkresy objektov						
1	221-00	Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík	560,00	1 180,00	460,00	24,00	64 114,64	Doplnenie križovatky R2/R4 s cestou I/50 do stavby, ktorej súčasťou je aj mostný objekt. Mostný objekt je dl. 124,30 m, štvorpoľová spojitá NK
		310 Pravostranné odpočívadlo Beniakovce	nebude sa realizovať					
2	310-01	Spevnené plochy pravostranného odpočívadla					-3 542,16	časť stavby vyňatá z objektovej skladby
3	310-02	Drobná architektúra pravostranného odpočívadla					-1 704,68	časť stavby vyňatá z objektovej skladby
4	310-03	Objekt rýchleho občerstvenia pravostranného odpočívadla					-5 550,76	časť stavby vyňatá z objektovej skladby
5	310-04	Vonkajší vodovod pravostranného odpočívadla					-1 253,32	časť stavby vyňatá z objektovej skladby
6	310-05	Splásková kanalizácia pravostranného odpočívadla					-1 253,32	časť stavby vyňatá z objektovej skladby
7	310-06	Dažďová kanalizácia pravostranného odpočívadla					-2 681,88	časť stavby vyňatá z objektovej skladby
8	310-07	Vonkajšie osvetlenie pravostranného odpočívadla					-1 253,32	časť stavby vyňatá z objektovej skladby
9	310-08	Vonkajšie siaboprúdové rozvody pravostranného odpočívadla					-1 078,04	časť stavby vyňatá z objektovej skladby
		320 Lavostranné odpočívadlo Beniakovce	nebude sa realizovať					
10	320-01	Spevnené plochy lavostranného odpočívadla					-3 316,48	časť stavby vyňatá z objektovej skladby
11	320-02	Drobná architektúra lavostranného odpočívadla					-1 479,00	časť stavby vyňatá z objektovej skladby
12	320-03	Objekt rýchleho občerstvenia lavostranného odpočívadla					-4 920,16	časť stavby vyňatá z objektovej skladby
13	320-04	Vonkajší vodovod lavostranného odpočívadla					-1 078,04	časť stavby vyňatá z objektovej skladby
14	320-05	Splásková kanalizácia lavostranného odpočívadla					-1 253,32	časť stavby vyňatá z objektovej skladby
15	320-06	Dažďová kanalizácia lavostranného odpočívadla					-1 704,72	časť stavby vyňatá z objektovej skladby
16	320-07	Vonkajšie osvetlenie lavostranného odpočívadla					-1 253,32	časť stavby vyňatá z objektovej skladby
17	320-08	Vonkajšie silnoprúdové rozvody lavostranného odpočívadla					-1 078,04	časť stavby vyňatá z objektovej skladby
18	320-09	Vonkajšie silnoprúdové rozvody lavostranného odpočívadla					-1 253,32	časť stavby vyňatá z objektovej skladby
19	320-10	Vodovodná prípojka pre odpočívadlo Beniakovce					-1 829,56	časť stavby vyňatá z objektovej skladby
20	320-11	Telefónna prípojka pre odpočívadlo Beniakovce					-1 078,04	časť stavby vyňatá z objektovej skladby
21	320-12	Trafostanica odpočívadla Beniakovce - stavebná časť					-1 078,04	časť stavby vyňatá z objektovej skladby
22	320-13	Trafostanica odpočívadla Beniakovce - technologická časť					-1 078,04	časť stavby vyňatá z objektovej skladby
23	320-14	Trafostanica odpočívadla Beniakovce - technologická časť					-1 078,04	časť stavby vyňatá z objektovej skladby
24	320-15	VN-22 kV prípojka pre trafostanicu odpočívadla Beniakovce					-928,02	časť stavby vyňatá z objektovej skladby
		Inžinierske siete						
23	620-00	Trafostanica ISD v km 2,770 D1 - stavebná časť	4,00	24,00	16,00	2,00	1 198,86	nový objekt - napojenie ISD v km 2,770 D1. V pôvodnom riešení bol ISD napojený na trafostanicu odpočívadla Beniakovce, ktoré sa zrušilo.
24	620-11	Trafostanica ISD v km 2,770 D1 - technologická časť	2,00	24,00	16,00	2,00	1 125,84	nový objekt súvisiaci s objektom 620-00
25	621-00	VN-22kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 2,770 D1	6,00	24,00	16,00	2,00	1 271,88	nový objekt vyvolaný návrhom trafostanice pre ISD v km 2,770 D1. Pôvodné riešenie uvažovalo s prípojkou trafostanice v rámci odpočívadla
			Cena za časti DP (DRS) podľa dodatku č. 1 bez DPH					
			DPH 20%					
			Cena za časti DP (DRS) podľa dodatku č. 1 s DPH					

I	Činnosť	Špecifikácia ceny podľa základnej ZoD						Cena podľa ZoD bez DPH v EUR	Zmena ceny podľa dodatku č. 1 bez DPH v EUR	Cena podľa ZoD a dod. č.1 bez DPH v EUR
		sadzba EUR/hod	sadzba EUR/hod	sadzba EUR/hod	sadzba EUR/hod	sadzba EUR/hod	sadzba EUR/hod			
	Všeobecná projektová časť									
A	Sprievodná správa	8,00					2,00		250,90	
B.1	Prehľadná situácia M 1:50 000		2,00				4,00		94,26	
B.2	Celková situácia stavby M 1:10 000		4,00				4,00		138,08	
B.3	Pozdĺžny rez		4,00				4,00		138,08	
B.4	Ortofoto M 1:10 000	8,00					16,00		515,08	
B.5	Ortofoto M 1:2 000	8,00					8,00		201,76	
B6	Vizualizácia	12,00					8,00		326,56	
C.1	Koordinátné výkresy M 1:1 000		8,00				8,00		614,68	
C.2	Dopravné značenie celej stavby M 1:2 000		4,00				6,00		163,30	
II	Pisomnosti a výkresy objektov									
1	010-00 Rekultivácia dočasne zabratých plôch	32,00					4,00		1 654,28	
2	030-00 Príprava územia a demolácie	16,00					4,00		677,08	
3	050-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska	32,00					4,00		2 004,84	
4	060-00 Vegetačné úpravy diaľnice D1	8,00					8,00		2 347,36	
5	061-00 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R2/R4	24,00					4,00		1 428,60	
6	100-00 Diaľnica D1	900,00					1 240,00		109 053,00	
7	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4	180,00					24,00		22 384,34	
	102 Mimosúrovňová križovatka Budimír									
8	102-01 Vetva "A" mimosúrovňovej križovatky Budimír	60,00					8,00		8 314,14	
9	102-02 Vetva "B" mimosúrovňovej križovatky Budimír	100,00					8,00		12 275,08	
10	102-03 Vetva "C" mimosúrovňovej križovatky Budimír	80,00					8,00		10 454,84	
11	102-04 Vetva "D" mimosúrovňovej križovatky Budimír	24,00					8,00		4 285,60	
12	102-05 Kolektory pás K1 mimosúrovňovej križovatky Budimír	32,00					8,00		5 530,80	
13	102-06 Kolektory pás K2 mimosúrovňovej križovatky Budimír	24,00					8,00		5 131,90	
14	102-07 Vetva "E" mimosúrovňovej križovatky Budimír	8,00					4,00		1 370,12	
15	102-08 Vetva "F" mimosúrovňovej križovatky Budimír	8,00					4,00		1 545,40	
16	102-09 Vetva "G" mimosúrovňovej križovatky Budimír	8,00					4,00		1 771,08	
17	102-10 Vetva "H" mimosúrovňovej križovatky Budimír	8,00					4,00		1 545,40	
	103 Mimosúrovňová križovatka Košické Oľšany									
18	103-01 Vetva "A" mimosúrovňovej križovatky Košické Oľšany	100,00					8,00		12 450,36	
19	103-02 Vetva "B" mimosúrovňovej križovatky Košické Oľšany	100,00					8,00		13 277,48	
20	103-03 Vetva "C" mimosúrovňovej križovatky Košické Oľšany	64,00					8,00		6 874,40	
21	103-04 Vetva "D" mimosúrovňovej križovatky Košické Oľšany	100,00					8,00		11 710,88	
	104 Mimosúrovňová križovatka Hrašovík									
22	104-01 Vetva "A" mimosúrovňovej križovatky Hrašovík	16,00					8,00		3 467,68	
23	104-02 Vetva "B" mimosúrovňovej križovatky Hrašovík	16,00					8,00		3 693,36	
24	104-03 Okružná križovatka v mimosúrovňovej križovatke Hrašovík	16,00					8,00		3 016,32	
25	104-04 Rameno cesty I/50 okružnej križovatky	8,00					8,00		2 272,88	
26	104-05 Rameno cesty II/050 200 okružnej križovatky	8,00					8,00		2 047,20	
	105 Mimosúrovňová križovatka Bídovce									
27	105-01 Vetva "A" mimosúrovňovej križovatky Bídovce	16,00					4,00		2 514,52	
28	105-02 Vetva "B" mimosúrovňovej križovatky Bídovce	8,00					4,00		2 047,16	
29	Okružná križovatka v mimosúrovňovej križovatke Bídovce	16,00					4,00		2 514,52	

126	617-00	VN-22kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 10,5 D1		24,00	16,00	8,00	1 128,48	0,00	1 128,48
127	618-00	Trafostanica ISD v km 10,5 D1- stavebná časť		24,00	16,00	8,00	1 128,48	0,00	1 128,48
128	618-11	Trafostanica ISD v km 10,5 D1- technologická časť		24,00	16,00	8,00	1 128,48	0,00	1 128,48
129	619-00	Trafostanica ISD v km 7,660 D1- stavebná časť		16,00	16,00	4,00	852,36	0,00	852,36
130	619-11	Trafostanica ISD v km 7,660 D1- technologická časť		24,00	16,00	8,00	1 128,48	0,00	1 128,48
131	620-00	Trafostanica ISD v km 2,770 - stavebná časť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,86	1 198,86
132	620-11	Trafostanica ISD v km 2,770 - technologická časť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,84	1 125,84
133	621-00	VN-22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 2,770 D1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,88	1 271,88
134	630-00	NN prípojka pre ISD v km 2,840 D1	16,00	32,00	4,00	1 202,92	0,00	1 202,92	1 202,92
135	631-00	NN prípojka pre ISD v km 7,660 D1	24,00	16,00	4,00	1 078,04	0,00	1 078,04	1 078,04
136	632-00	NN prípojka pre ISD v km 10,5 D1	16,00	16,00	4,00	852,36	0,00	852,36	852,36
137	635-00	Preložka NN vedenia v obci Vajtkovce v km 1,885 D1	24,00	24,00	4,00	1 253,32	0,00	1 253,32	1 253,32
138	636-00	Preložka NN vedenia pre ČOV Rozhanovce v km 5,8 D1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	650-00	Preložka diaľkového kábla v križovatke Budimír	32,00	24,00	4,00	1 479,00	0,00	1 479,00	1 479,00
140	651-00	Preložka diaľkových káblov v km 7,210 D1	24,00	24,00	4,00	1 253,32	0,00	1 253,32	1 253,32
141	652-00	Preložka diaľkového kábla v km 10,920 D1	16,00	16,00	4,00	852,36	0,00	852,36	852,36
142	653-00	Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	16,00	16,00	4,00	852,36	0,00	852,36	852,36
143	660-00	Preložka telefónneho vedenia v km 3,376 D1	16,00	16,00	4,00	852,36	0,00	852,36	852,36
144	661-00	Preložka telefónneho vedenia v km 5,785 D1	16,00	16,00	4,00	852,36	0,00	852,36	852,36
145	662-00	Preložka telefónneho vedenia v km 7,253 D1	16,00	16,00	4,00	852,36	0,00	852,36	852,36
146	663-00	Preložka telefónneho vedenia v km 14,600 D1							
147	670-00	Preložka informačného systému diaľnice v križovatke Budimír	40,00	88,00	16,00	5 546,88	0,00	5 546,88	5 546,88
148	671-00	Informačný systém diaľnice	220,00	380,00	24,00	24 313,04	0,00	24 313,04	24 313,04
149	701-00	Preložka VTL plynovodu v km 6,6 D1	4,00	40,00	32,00	2 076,44	0,00	2 076,44	2 076,44
150	702-00	Uprava VTL plynovodu v km 14,3 D1	24,00	24,00	8,00	1 303,76	0,00	1 303,76	1 303,76
III	F	Dokumentácia meračských prác stavby		8,00	32,00	24,00	1 229,44	0,00	1 229,44
VI	I	Dokumentácia prieskumov							
		doplňkový inž.geol. a/alebo hydrogeol. prieskum (vyplyvajuci zo záverov podrobného IGP a predovšetkým z DSP) - príloha č.7	8,00	16,00	8,00	2,00	18 606,00	0,00	18 606,00
XII	O	Návrh projektu organizácie výstavby					943,94	0,00	943,94
		Cena spolu bez DPH					1 316 563,72		27 318,96
		DPH (20%)							
		Cena spolu s DPH							