



ZMLUVA O SPLNENÍ ODBORNÝCH ÚLOH V OBLASTI INFORMATIZÁCIE



vyplývajúcich zo Zmluvy o partnerstve č. ÚV SR - 1279/2014
uzavretej medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Ministerstvom
školy, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 22. decembra
2014

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zmluva“)


medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

Názov	Úrad vlády Slovenskej republiky
Sídlo	Námestie slobody 1 , 813 70 Bratislava
IČO	00 151 513
Bankové spojenie	Štátna pokladnica, Bratislava
IBAN	 v zastúpení Ing. Igor Federič vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
Zodpovedný za technickú stránku	Ing. Branislav Világi
E-mail	
(ďalej ako „ÚV SR“)	

a

Názov	Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES)
Sídlo	Kollárova 8, 917 02 Trnava
IČO	42 156 424
Bankové spojenie	Štátna pokladnica, Bratislava
IBAN	
v zastúpení	Mgr. Rastislav Janota generálny riaditeľ
E-mail	
(ďalej ako „NASES“)	

(ÚV SR a NASES ďalej jednotlivo ako „Zmluvná strana“ a spoločne ako „Zmluvné
strany“)



PREAMBULA

- (i) **VZHLADOM NA TO, ŽE** ÚV SR na základe zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**kompetenčný zákon**“), Štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky zo dňa 12. mája 2010 v znení neskorších zmien (ďalej ako „**Štatút**“) koordinuje plnenie úloh v oblasti informatizácie spoločnosti;
- (ii) **VZHLADOM NA TO, ŽE** na základe Zmluvy o partnerstve č. ÚV SR -1279/2014 uzavretej medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 22. decembra 2014 (ďalej ako „**Zmluva o partnerstve**“), uzavretej s cieľom zabezpečiť realizáciu Projektu, je ÚV SR partnerom a plní zverené úlohy v rámci Projektu

Názov projektu:	Národný projekt Digitálne učivo na dosah
Prijímateľ NFP/hlavný partner	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Kód ITMS Projektu:	21110120056
Miesto realizácie projektu:	Oprávneným miestom realizácie projektu je územie SR, okrem územia Bratislavského samosprávneho kraja, teda celé územie cieľa Konvergencie
Číslo výzvy: (ďalej ako „ Projekt “);	OPIS-2014/1.2/06-NP

- (iii) **VZHLADOM NA TO, ŽE** Úrad vlády Slovenskej republiky Rozhodnutím vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 1/2008 dňa 18. decembra 2008 o zriadení príspevkovej organizácie NASES v znení dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 zriadil za účelom plnenia odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti, správy a prevádzkovania elektronických komunikačných sietí a služieb pre Úrad vlády Slovenskej republiky, pre ostatné orgány štátnej správy, právnické a fyzické osoby, ktoré požadujú a/alebo spracovávajú informácie, dáta z informačných systémov, databáz a registrov verejnej správy samostatnú štátnu príspevkovú organizáciu NASES;
- (iv) **VZHLADOM NA TO, ŽE** predmetom činnosti štátnej príspevkovej organizácie NASES je podľa čl. III. písm. a) Štatútu Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) zo dňa 1. januára 2009 v znení jeho neskorších doplnení a zmien realizovanie aplikácie programov a informačných systémov z oblasti informatiky a informatizácie spoločnosti a podľa čl. III. písm. r) Štatútu NASES v znení jeho neskorších doplnení a zmien je predmetom činnosti plnenie ďalších úloh určených vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky;
- (v) **VZHLADOM NA TO, ŽE** ÚV SR vykonáva nad štátnou príspevkovou organizáciou NASES obdobnú kontrolu ako nad vlastnými organizačnými útvarmi, nakoľko vedúci ÚV SR vymenúva a odvoláva generálneho riaditeľa NASES, ktorý

je štatutárny orgán NASES a ÚV SR schvaľuje štatút upravujúci predmet činnosti NASES;

- (vi) **VZHLADOM NA TO, ŽE** rozpočet NASES je súčasťou rozpočtovej kapitoly ÚV SR;
- (vii) **VZHLADOM NA TO, ŽE** NASES má uzatvorenú rámcovú dohodu č. 12/75/2014/NASES zo dňa 22.10.2014, ktorá bola podpísaná na základe súhlasného stanoviska RO OPIS zo dňa 10.10.2014 na základe vykonanej administratívnej kontroly VO pri ktorej nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi predpismi ES a SR pre verejné obstarávanie, ktorá je výsledkom verejnej súťaže na predmet zákazky „Realizácia optických sietí“ vo Vestníku verejného obstarávania č. 34/2013 zo dňa 16.02.2013 pod značkou 2416 – MSP a v Úradnom vestníku EÚ 2013/S 035-055184 z 16.02.2013;
- (viii) **PRETO**, berúc na zreteľ a spoliehajúc sa na príslušné dojednania, záväzky a vyhlásenia a záruky obsiahnuté v tejto Zmluve, a s úmyslom byť viazaní touto Zmluvou, sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:

Článok 1

1. Predmetom tejto zmluvy je vymedzenie odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o partnerstve a ktoré sa voči prijímateľovi NFP zaväzuje vykonať ÚV SR prostredníctvom na plnenie týchto úloh zriadenej príspevkovej organizácie NASES. Tieto úlohy bude NASES vykonávať na území SR vynímajúc územie Bratislavského kraja.
2. Na základe vyššie uvedeného sa NASES touto zmluvou zaväzuje splniť v mene a na účet ÚV SR odborné úlohy a zrealizovať činnosti súvisiace so záväzkom ÚV SR zrealizovať vymedzené časti Projektu.
3. Presný prehľad odborných úloh tvorí prílohu č. 1 a prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že príloha č. 1 a č. 2 tejto Zmluvy sú v súlade so Zmluvou o partnerstve a s jej prílohami. Ak budú vykonané zmeny formou dodatku v Zmluve o partnerstve, predovšetkým v prílohách č. 1. a 2., Zmluvné strany sa dohodli takéto zmeny primerane premietnuť do tejto Zmluvy, aby boli v súlade s aktuálnym znením Zmluvy o partnerstve a jej prílohami.
4. Zmluvné strany sú povinné poskytovať si vzájomnú súčinnosť a podporu pri plnení tejto Zmluvy.
5. Kontrolu výkonu odborných úloh budú vykonávať poverení zamestnanci ÚV SR, čím nie je dotknuté právo vykonať kontrolu plnenia odborných úloh aj bez uvedenia dôvodu, a to kedykoľvek.
6. V rámci odborných úloh zverených touto Zmluvou, NASES je povinný zabezpečiť vyhotovenie aj projektovej dokumentácie a uskutočniť a odovzdať optickú líniovú

stavbu (ďalej len „dielo“). Zmluvné strany sa dohodli, že preberací proces týchto úloh bude uskutočnený aj za účasti zástupcu ÚV SR zodpovedného za technickú stránku.

Článok 2

1. ÚV SR zabezpečí finančné krytie plnenia odborných úloh vymedzených v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, a to formou poskytnutia zálohových platieb. Zálohové platby poskytne ÚV SR z prijatých finančných prostriedkov vo forme zálohovej platby z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z osobitného účtu, ktorý bol vytvorený na účel realizácie Projektu a je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, na osobitný účet NASES, ktorý bol vytvorený na účel realizácie Projektu a je uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
2. NASES je povinný poskytnutú zálohovú platbu zúčtovať ÚV SR v termíne do 30 dní.

Článok 3

1. Úprava majetku a duševného vlastníctva obstaraných v rámci plnenia odborných úloh sa riadi primerane príslušnými ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111022004701 a Zmluvy o partnerstve.
2. Po podpísaní preberacieho protokolu a prebratí všetkých úloh a aktivít povereným zamestnancom ÚV SR, výsledkom ktorých bude aj majetok, bude následne tento majetok bezodplatne prevedený na ÚV SR. Zmluvné strany sa dohodli, že preberací proces týchto úloh bude uskutočnený za účasti zástupcu ÚV SR zodpovedného za technickú stránku.

Článok 4

1. Zmluvné strany sú oprávnené túto Zmluvu ukončiť dohodou alebo ju písomne vypovedať, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej Zmluvnej strane.
2. Na právne vzťahy touto Zmluvou zvlášť neupravené sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a európskeho práva.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je nasledovná príloha:

Príloha č. 1 – Prehľad odborných úloh

Príloha č. 2 – Rozpočet

4. Všetky zmeny tejto Zmluvy musia byť urobené písomne po dohode Zmluvných strán, a to vo forme očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, podpísaného oboma Zmluvnými stranami.

5. Táto Zmluva je vyhotovená v 7 rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy dostane NASES a päť rovnopisov dostane ÚV SR.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy je im dostatočne jasný a zrozumiteľný, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, Zmluvu si prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

NASES
Mgr. Rastislav Janota
generálny riaditeľ NASES

ÚV SR
Ing. Igor Federič
vedúci ÚV SR

Podpis: 

Podpis: 

23. APR. 2015

23. 04. 2015

Dátum: _____

Miesto: Bratislava 

Dátum: _____

Miesto: Bratislava 

**Prehľad odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti
(zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu)**

<i>Podrobný opis aktivity</i>		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita : Analýza a dizajn IS	
Cieľ aktivity	Analýza a design riešenia IS	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	01/2015 – 06/2015	
Opis aktivity	Analýza existujúceho stavu, návrh riešenia	
Výstupy (výsledky) aktivity	<ul style="list-style-type: none"> - detailná funkčná špecifikácia systému - technická architektúra 	
Výdavky na realizáciu aktivity	126 000,00 EUR	
Zmluvná strana	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	
NASES	Partner bude zabezpečovať činnosti a výstupy k rozpočtovým položkám definovaným v poslednom stĺpci rozpočtu projektu (viď príloha 2b – rozpočet projektu), kde je uvedený ako vlastník; realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania.	
Spolu	-	100%

<i>Podrobný opis aktivity</i>		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita : Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	
Cieľ aktivity	realizovať dodávku HW a potrebných SW licencií	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	02/2015 – 05/2015	
Opis aktivity	v rámci tejto etapy bude realizovaná dodávka HW zariadení a potrebných SW licencií.	
Výstupy (výsledky) aktivity	<ul style="list-style-type: none"> - pripravené vývojové, testovacie, pilotné a produkčné prostredie - umiestnené, zapojené, nainštalované a nakonfigurované všetky HW a SW komponenty - nainštalovaný a nakonfigurovaný HW a SW na zabezpečenie potrebnej dostupnosti 	

Výdavky na realizáciu aktivity	5 446 977,32 EUR	
Zmluvná strana	Činnosti a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
NASES	Partner bude zabezpečovať činnosti a výstupy k rozpočtovým položkám definovaným v poslednom stĺpci rozpočtu projektu (viď príloha 2b – rozpočet projektu), kde je uvedený ako vlastník; realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania.	
Spolu	-	100%

Podrobný opis aktivity		
Číslo a Názov aktivity	Aktivita : Implementácia IS	
Cieľ aktivity	vyvinúť a implementovať moduly IS	
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	01/2015 – 08/2015	
Opis aktivity	v rámci tejto etapy budú vyvinuté jednotlivé moduly IS pre národný projekt podľa špecifikácií vypracovaných v aktivite „Analýza a dizajn IS“.	
Výstupy (výsledky) aktivity	<ul style="list-style-type: none"> - implementovaná funkcionality jednotlivých modulov podľa odsúhlasených analytických dokumentov - integrované moduly - implementované bezpečnostné mechanizmy 	
Výdavky na realizáciu aktivity	20 178 840,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosti a výstupy partnera v rámci aktivity	%Podiel na rozpočte aktivity
NASES	Partner bude zabezpečovať činnosti a výstupy k rozpočtovým položkám definovaným v poslednom stĺpci rozpočtu projektu (viď príloha 2b – rozpočet projektu), kde je uvedený ako vlastník; realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania.	
Spolu	-	100%

Podrobný opis aktivity

Číslo a Názov aktivity	Aktivita : Riadenie projektu (610620 Osobné náklady)
Cieľ aktivity	zabezpečiť riadenie projektu v súlade s Riadiacou dokumentáciou MF ako SORO pre OPIS
Termín realizácie aktivity (štvrt'rok/rok)	01/2015 – 12/2015
Opis aktivity	<p><u>Projektový tím</u> Riadenie projektu internými kapacitami NASES pomocou nasledovných pracovných pozícií (spolu päť pracovných pozícií):</p> <ul style="list-style-type: none">- projektový manažér (1x)- finančný manažér (2x)- technický manažér (1x)- technický manažér pre projektovanie (1x)- technický manažér pre GIS (1x)- Administratívny manažér (1x) <p><u>Finančné riadenie</u> - finančné riadenie projektu (žiadosti o platbu), kontrola rozpočtu projektu a jeho súladu s účtovnými dokladmi, kontrola podpornej účtovnej dokumentácie, poradenstvo pri definovaní oprávnených výdavkov, riadenie zmien v oblasti finančného riadenia a rozpočtu projektu a zabezpečenie zmien a doplnení ŽoP.</p> <p><u>Monitoring projektu</u> - monitorovanie projektu (monitorovacie správy – priebežné, následné, záverečná – a podporná dokumentácia k nim), kontrola jeho priebehu a súladu s cieľmi, monitorovanie napĺňania indikátorov projektu, vyhodnocovanie plnenia jednotlivých aktivít projektu a riadenie publicity a informovanosti o projekte.</p> <p>Riadenie projektu pokrýva aj aktivity podľa aktuálnej metodiky riadenia IT projektov vo verejnej správe a príslušné výstupy projektového cyklu v zmysle výnosu k štandardom pre ISVS č. 312/2010, ktoré bude zabezpečovať žiadateľ a to svojimi zdrojmi, v spolupráci s dodávateľom technického riešenia.</p>

Výstupy (výsledky) aktivity	Výstupmi aktivity budú podklady k žiadosti o platbu, monitorovacie správy projektu a pod. Riadenie projektu pokrýva aj aktivity podľa aktuálnej metodiky riadenia IT projektov vo verejnej správe a príslušné výstupy projektového cyklu v zmysle výnosu k štandardom pre ISVS č. 312/2010, ktoré bude zabezpečovať žiadateľ a to svojimi zdrojmi, v spolupráci s dodávateľom technického riešenia	
Výdavky na realizáciu aktivity	49 800,00 EUR	
Partnerstvo (názov partnera)	Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity	% Podiel na rozpočte aktivity
Partner	Partner bude zabezpečovať činnosti a výstupy k rozpočtovým položkám definovaným v poslednom stĺpci rozpočtu projektu (viď príloha 2b – rozpočet projektu), kde je uvedený ako vlastník; realizáciu aktivity zabezpečí dodávateľ vybraný na základe verejného obstarávania.	
Spolu	-	100%

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár	Vlastník	Vykonávateľ
1	Hlavné aktivity	analýza a dizajn IS	711003 Softvér	Analýza existujúceho stavu, návrh riešenia, projektová dokumentácia	projekt	105 000,00	1	126 000,00	126 000,00	0	100,00%	126 000,00	Analýza a dizajn riešenia IS	UV SR	NASES
2	Hlavné aktivity	analýza a dizajn IS	711003 Softvér	operačný model a bezpečnosť	projekt	416 666,66	1	499 999,99	499 999,99	0	100,00%	499 999,99	vypracovanie operačného modelu a bezpečnosti pre národný projekt	MSVVaS	
3	Hlavné aktivity	Implementácia IS	717001 Realizácia nových stavieb	Riadenie realizačnej časti projektu	počet km	17 625,00	944	19 965 600,00	19 965 600,00	0	100,00%	19 965 600,00	Projektovo-inžinierske práce a stavebné práce potrebné pre vybudovanie last-mile z agregáčného DBTO uzla k jednotlivým koncovým bodom podľa zadania. Položka zahŕňa vypracovanie projektovo-inžinierskej dokumentácie.	UV SR	NASES
4	Hlavné aktivity	Implementácia IS	716 prípravná a projektová dokumentácia	Riadenie realizačnej časti projektu	Projekt	99 600,00	1	119 520,00	119 520,00	0	100,00%	119 520,00	riadenie realizačnej časti národného projektu	UV SR	NASES
5	Hlavné aktivity	Implementácia IS	716 prípravná a projektová dokumentácia	Projektovo-inžinierske práce - dozor a review	Projekt	78 100,00	1	93 720,00	93 720,00	0	100,00%	93 720,00	Projektovo-inžinierske práce - dozor a review	UV SR	NASES
6	Hlavné aktivity	obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	713006 Komunikačná infraštruktúra	Servery pre rozšírenie kapacít monitorovacieho a dohľadového systému - zvlášť	kus	265 512,34	1	318 614,61	318 614,61	0	100,00%	318 614,61	Servery a príslušný HW potrebný pre zabezpečenie riadnej funkcionality monitorovacieho a dohľadového systému pre monitorovanie a dohľad sieťovej infraštruktúry	UV SR	NASES
7	Hlavné aktivity	obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	713006 Komunikačná infraštruktúra	switch - prístupová prenosová infraštruktúra Sieťové prvky centrálného bodu	kus	92 181,67	2	221 236,01	221 236,01	0	100,00%	221 236,01	Sieťové prvky centrálného bodu	UV SR	NASES
8	Hlavné aktivity	obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	713006 Komunikačná infraštruktúra	switch - prístupová prenosová infraštruktúra Sieťové prvky infraštruktúry na lokalitách školských zariadení	kus	1 520,00	237	432 288,00	432 288,00	0	100,00%	432 288,00	Sieťové prvky prenosovej infraštruktúry umiestnené v koncových bodoch	UV SR	NASES
9	Hlavné aktivity	obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	713006 Komunikačná infraštruktúra	switch - prístupová prenosová infraštruktúra sieťové prvky v DBTO uzloch	kus	10 250,00	12	147 600,00	147 600,00	0	100,00%	147 600,00	Sieťové prvky prenosovej infraštruktúry v agragačných DBTO uzloch	UV SR	NASES
10	Hlavné aktivity	obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	713006 Komunikačná infraštruktúra	Lokálna infraštruktúra - LAN prepinač	kus	2 427,50	711	2 071 143,00	2 071 143,00	0	100,00%	2 071 143,00	Sieťové prvky lokálnej infraštruktúry inštalované v školských zariadeniach	UV SR	NASES
11	Hlavné aktivity	obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	633002 Výpočtová technika	Lokálna infraštruktúra - WiFi prístupový bod	kus	440,83	3 200	1 692 522,70	1 692 522,70	0	100,00%	1 692 522,70	Sieťové prvky lokálnej infraštruktúry inštalované v školských zariadeniach	UV SR	NASES
12	Hlavné aktivity	obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	633002 Výpočtová technika	Lokálna infraštruktúra - IP kamera	kus	772,5	252	233 604,00	233 604,00	0	100,00%	233 604,00	Kamera a príslušné HW vybavenie potrebné pre zvýšenie bezpečnosti a možnosť dohľadu nad inštalovaným HW vybavením.	UV SR	NASES
13	Hlavné aktivity	obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	713006 Komunikačná infraštruktúra	Centrálna HW infraštruktúra - WiFi kontrolér, LAN, Firewall, Load Balancer	kus	38 182,03	16	733 094,98	733 094,98	0	100,00%	733 094,98	Riadiace prvky centrálného bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte	MSVVaS	
14	Hlavné aktivity	obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	713006 Komunikačná infraštruktúra	Centrálna HW infraštruktúra - Systém pre kontrolu a ochranu Internetovej komunikácie (riadenie šírkou pásma per užívateľ a eliminácia škodlivého obsahu)	kus	20 835,20	12	300 026,88	300 026,88	0	100,00%	300 026,88	Riadiace prvky centrálného bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte	MSVVaS	
15	Hlavné aktivity	obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	713006 Komunikačná infraštruktúra	Centrálna HW infraštruktúra - Systém pre autentifikáciu a autorizáciu a sieťový manažment	kus	18 575,23	14	312 063,86	312 063,86	0	100,00%	312 063,86	Riadiace prvky centrálného bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte	MSVVaS	
				hw zariadenia - centrálna infraštruktúra - databáza identit, certifikačná autorita									Riadiace prvky centrálného bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte		

16	Hlavné aktivity	obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	713006	Komunikačná infraštruktúra		kus	46 875,00	8	450 000,00	450 000,00	0	100,00%	450 000,00		MSVvAS	
17	Hlavné aktivity	obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	713006	Komunikačná infraštruktúra	Hw zariadenia - centrálna infraštruktúra - centrálny manažment kamerových systémov a ich archivácia	kus	25 930,83	4	124 467,98	124 467,98	0	100,00%	124 467,98	Riadiace prvky centrálného bodu slúžiace pre centrálny manažment zariadení lokálnej infraštruktúry inštalovaných v projekte	MSVvAS	
18	Hlavné aktivity	obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	633013	Softvér	Licencie pre monitorovací a dohľadový systém a) základná licencia	ks licencii	33,33	7 500	299 970,00	299 970,00	0	100,00%	299 970,00	licencie pre monitorovací a dohľadový systém (základná)	UV SR	NASES
19	Hlavné aktivity	obstaranie a nasadenie HW a SW licencii	633013	Softvér	Licencie pre monitorovací a dohľadový systém b) rozšírená licencia	ks licencii	83,33	300	29 998,80	29 998,80	0	100,00%	29 998,80	licencie pre monitorovací a dohľadový systém (rozšírená)	UV SR	NASES
20	Hlavné aktivity	Testovanie a nasadenie IS	711003	Softvér	Implementácia centrálnej infraštruktúry	projekt	137 083,33	1	164 500,00	164 500,00	0	100,00%	164 500,00	Implementácia nastavení podľa dizajnu na HW a SW centrálnej infraštruktúry	MSVvAS MSVvAS	

22	Hlavné aktivity	Testovanie a nasadenie IS	711003	Softvér	Školenia užívateľov na služby IS	projekt	#	1	#	49 999,20	0	#	49 999,20	Implementácia nastavení podľa dizajnu na HW a SW lokálnej infraštruktúry	MSVvAS	
23	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	riadenie projektu interné MŠVvAS - mzdy	projekt	#	1	#	83 364,20	0	#	83 364,20	interné riadenie projektu projektovým tímom MŠVvAS SR - hrubá mzda (dohoda o pracovnej činnosti (limit max. 10 hod týždenne); projektový manažér MŠ, finančný manažér MŠ, asistent MŠ, technický manažér MŠ, manažér kvality MŠ)	MSVvAS	
24	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620	Osobné náklady	riadenie projektu interné MŠVvAS - odvody	projekt	#	1	#	29 135,78	0	#	29 135,78	interné riadenie projektu projektovým tímom MŠVvAS SR - odvody (dohoda o pracovnej činnosti (limit max. 10 hod týždenne); projektový manažér MŠ, finančný manažér MŠ, asistent MŠ, technický manažér MŠ, manažér kvality MŠ)	MSVvAS	
25	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620	Osobné náklady	riadenie projektu interné ÚV SR	projekt	#	1	#	67 500,00	0	#	67 500,00	dohoda o pracovnej činnosti (limit max. 10 hod týždenne); projektovo-finančný manažér ÚV, technický manažér č.1, technický manažér č. 2 ÚV, administratívny pracovník ÚV	UV SR	NASES / ÚV SR
26	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005	Špeciálne služby	externé projektové riadenie MŠVvAS SR	projekt	#	1	284 160,00	##	0	#	##	externé projektové riadenie projektu (projektové riadenie, finančné riadenie, monitoring)	UV SR	
27	Podporné aktivity	Publícia a informovanosť	637004	Všeobecné služby	Tlačová správa	ks	#	2	240	240	0	#	240	Tlačová správa na začiatku a na konci projektu. Bude obsahovať informácie o projekte, jeho prínosoch, o výške NFP, OPIS a ERDF ako zdroj teho nenávratnej finančnej pomoci.	MSVvAS MSVvAS	
28	Podporné aktivity	Publícia a informovanosť	637004	Všeobecné služby	Informačná tabuľa MŠVvAS SR	ks	#	1	360	360	0	#	360	Informačná tabuľa o projekte na mieste realizácie projektu MŠVvAS SR.		
		Publícia a informovanosť	637004	Všeobecné služby	Informačná tabuľa I / M SR									Informačná tabuľa o projekte na mieste realizácie projektu partnera	Interne	

29	Podporné aktivity	Informovanosť	služby		ks	#	1	360	360	0		360		UV SR
30	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Trvalá vysvetľujúca tabuľa MŠVVaŠ SR	ks	#	1	360	360	0		360	Trvalá vysvetľujúca tabuľa na mieste realizácie projektu v sídle MŠVVaŠ SR.	MSVVaS
31	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Trvalá vysvetľujúca tabuľa UV SR	ks	#	1	360	360	0		360	Trvalá vysvetľujúca tabuľa na mieste realizácie projektu v sídle partnera.	UV SR Interne
32	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Nálepky na IKT	ks	0,3	4518	1 626,48	#	0		#	Nálepky na označenie informačno-komunikačných technológií a zariadení obstaraných v rámci projektu v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu	MSVVaS
33	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Informačný plagát	ks	1,5	200	360	360	0		360	Informačný plagát o projekte v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu	MSVVaS
34	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Tlačený informačný materiál	ks	2	200	480	480	0		480	Informačný materiál o aktivitách projektu pre každú digitálnu triedu min. v rozsahu 6 strán formátu DL	MSVVaS
35	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	manažment publicity projektu - mzdy	projekt	#	1	#	50 483,88	0		50 483,88	publicita projektu - mzdy (pracovné pozície: hlavný manažér pre publicitu, manažér publicity (TT), manažér publicity (SN), manažér publicity (SN), manažér publicity (BB), manažér publicity (BS))	MSVVaS
36	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	610620 Osobné náklady	manažment publicity projektu - odvody	projekt	#	1	#	17 644,12	0		17 644,12	publicita projektu - odvody (pracovné pozície: hlavný manažér pre publicitu, manažér publicity (TT), manažér publicity (SN), manažér publicity (SN), manažér publicity (BB), manažér publicity (BS))	MSVVaS
37	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	PR služby a nákup printových a online médií	projekt	#	1	136 800,00	**	0		**	PR aktivity (PR služby a nákup printových a online médií) pre projekt v súlade s Manuálom pre informovanosť a publicitu	MSVVaS
38	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Návrh a tvorba TV spotov	projekt	#	1	#	24 000,00	0		24 000,00	PR aktivity pre projekt v súlade s Manuálom pre informovanosť a publicitu	MSVVaS
39	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Nákup vysielacieho času	projekt	#	1	266 263,20	**	0		**	PR aktivity pre projekt v súlade s Manuálom pre informovanosť a publicitu	MSVVaS
SPOLU								29 409 467,87	29 409 467,87	0		29 409 467,87		