



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ  
Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

## **DODATOK č. 1** **K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU** **Č. Z2111022003201 zo dňa 17. marca 2014 (ďalej aj ako „Dodatok“)**

**ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211102200320101**

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

### **1. ZMLUVNÉ STRANY**

#### **1.1. Poskytovateľ**

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**  
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika  
IČO : 00151513  
DIČ : 2020845057  
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**  
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika  
IČO : 00151742  
DIČ : 2020798351  
konajúci : Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

## 1.2. **Prijímateľ**

názov : Mesto Žilina  
sídlo : Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina  
Slovenská republika  
konajúci : Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina  
IČO : 00321796  
DIČ : 2021339474  
banka : Prima banka Slovensko, a.s.  
číslo účtu vo formáte IBAN  
predfinancovanie: a)  
refundácia: a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

## 2. **PREDMET A ÚČEL DODATKU**

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111022003201 zo dňa 17. marca 2014 (ďalej len „Zmluva“) na realizáciu aktivít projektu: **Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110220032

2.1. Znenie článku 1 bod 1.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

### **Poskytovateľ**

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**  
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika  
IČO : 00151513  
DIČ : 2020845057  
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**  
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika  
IČO : 00151742  
DIČ : 2020798351  
konajúci : Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

2.2. Znenie článku 2 bod 2.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **30.09.2015**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Záverečný preberací protokol“ na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.3. Znenie článku 3 bod 3.1. písmeno b) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu

**2 396 790,00 EUR**

(slovom: dva milióny trisťdeväťdesiatšesťtisícšesťdesiat EUR),“

2.4. Znenie článku 3 bod 3.1. písmeno c) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky

**2 276 950,50 EUR**

(slovom: dva milióny dvestosedemdesiatšesťtisícdeväťstopäťdesiat EUR päťdesiat centov),

čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písmeno b) tohto článku Zmluvy,“

2.5. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 1 Zmluvy - Predmet podpory NFP.

### 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na [www.informatizacia.sk](http://www.informatizacia.sk).
- 3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa.....

Podpis: .....

Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu

Za Prijímateľa v Žiline, dňa.....

Podpis: .....

Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina

#### **Prílohy:**

Príloha č. 1 Predmet podpory NFP

**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

|                                                                                                                                           |                                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Názov Projektu                                                                                                                            | Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline                                                     |                    |
| Kód ITMS                                                                                                                                  | 21110220032                                                                                         |                    |
| Operačný program                                                                                                                          | Informatizácia spoločnosti                                                                          |                    |
| Spoluufinancovaný z                                                                                                                       | ERDF                                                                                                |                    |
| Prioritná os                                                                                                                              | 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb                                    |                    |
| Opatrenie                                                                                                                                 | 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni |                    |
| Prioritná téma                                                                                                                            | Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)                                            | Forma financovania |
| Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atď.) | 100                                                                                                 | Nenávratná dotácia |
| Hospodárska činnosť                                                                                                                       | Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)                                      | Územná oblasť      |
| Verejná správa                                                                                                                            | 100                                                                                                 | Mestské            |

**2. Miesto realizácie Projektu**

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| NUTS II  | Stredné Slovensko        |
| NUTS III | Žilinský kraj            |
| Okres    | Žilina                   |
| Obec     | Žilina                   |
| Ulica    | Námestie obetí komunizmu |
| Číslo    | 1                        |

**3. Ciele Projektu**

|                            |                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cieľ projektu              | Vybudovanie efektívnej a modernej samosprávy elektronizáciou služieb MsÚ v Žiline v súlade s princípmi eGovernmentu.                                 |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Zníženie administratívneho zaťaženia občanov a podnikateľských subjektov elektronizáciou služieb MsÚ v Žiline.                                       |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Zvýšenie dostupnosti služieb verejnej správy pre verejnosť s dôrazom na znevýhodnené skupiny obyvateľstva za účelom zvýšenia spokojnosti verejnosti. |
| Špecifický cieľ projektu 3 | Zníženie nákladov na poskytované služby zefektívnením práce v dôsledku elektronizácie služieb MsÚ v Žiline.                                          |
| Špecifický cieľ projektu 4 | Zvýšenie kompetentnosti a výkonnosti verejnej správy optimalizáciou procesov.                                                                        |
| Špecifický cieľ projektu 5 | Zlepšenie kvality života občanov a podnikateľského prostredia v meste Žilina.                                                                        |
| Špecifický cieľ projektu 6 | Zvýšenie informovanosti verejnosti o elektronických službách poskytovaných MsÚ v Žiline a o činnosti samosprávy.                                     |

#### 4. Merateľné ukazovatele Projektu

| Typ      | Názov indikátora                                                                                     | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Výsledok | Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)                   | počet          | 0                    | 2013 | 130               | 2015 |
|          | Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu                                | počet          | 0                    | 2013 | 1                 | 2015 |
|          | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                            | počet          | 0                    | 2013 | 378               | 2015 |
|          | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny | počet          | 0                    | 2013 | 130               | 2015 |
| Dopad    | Počet podaní zrealizovaných elektronicky                                                             | počet          | 0                    | 2015 | 30 775            | 2020 |

#### Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

| Typ                                            | Názov indikátora                                                                                     | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Horizontálna priorita informačná spoločnosť    |                                                                                                      |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                       | Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu                                | počet          | 0                    | 2013 | 1                 | 2015 |
| Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj |                                                                                                      |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                       | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                            | počet          | 0                    | 2013 | 378               | 2015 |
| Horizontálna priorita rovnosť príležitostí     |                                                                                                      |                |                      |      |                   |      |
| Výsledok                                       | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny | počet          | 0                    | 2013 | 130               | 2015 |

## 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

| Názov aktivity                  |                                         | Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku<br>(názov merateľného ukazovateľa výsledku)                   | Merná jednotka | Počet jednotiek |
|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                         |                                                                                                      |                |                 |
| 1                               | Analýza a dizajn IS                     | Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)                   | Počet          | 130             |
|                                 |                                         | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                            | Počet          | 378             |
|                                 |                                         | Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu                                | Počet          | 1               |
|                                 |                                         | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny | Počet          | 130             |
| 2                               | Implementácia IS                        | Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)                   | Počet          | 130             |
|                                 |                                         | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                            | Počet          | 378             |
|                                 |                                         | Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu                                | Počet          | 1               |
|                                 |                                         | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny | Počet          | 130             |
| 3                               | Testovanie IS                           | Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)                   | Počet          | 130             |
|                                 |                                         | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                            | Počet          | 378             |
|                                 |                                         | Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu                                | Počet          | 1               |
|                                 |                                         | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny | Počet          | 130             |
| 4                               | Nasadenie IS                            | Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)                   | Počet          | 130             |
|                                 |                                         | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                            | Počet          | 378             |
|                                 |                                         | Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu                                | Počet          | 1               |
|                                 |                                         | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny | Počet          | 130             |
| 5                               | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom (G2C)                   | Počet          | 130             |
|                                 |                                         | Počet zavedených elektronických služieb dostupných online                                            | Počet          | 378             |
|                                 |                                         | Počet organizácii verejnej správy zavádzajúcich systémy e-governmentu                                | Počet          | 1               |
|                                 |                                         | Počet zavedených elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny | Počet          | 130             |

## 6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

| Názov aktivity                                          | Začiatok realizácie aktivity<br>(MM/RRRR) | Ukončenie realizácie aktivity<br>(MM/RRRR) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Hlavné aktivity (max. 100 znakov<br>pre každú aktivitu) |                                           |                                            |
| Analýza a dizajn IS                                     | 09/2014                                   | 01/2015                                    |
| Implementácia IS                                        | 12/2014                                   | 07/2015                                    |
| Testovanie IS                                           | 08/2015                                   | 09/2015                                    |
| Nasadenie IS                                            | 08/2015                                   | 09/2015                                    |
| Obstaranie a nasadenie HW<br>a SW licencií              | 01/2015                                   | 09/2015                                    |
| Podporné aktivity                                       |                                           |                                            |
| Riadenie projektu                                       | 05/2013                                   | 09/2015                                    |
| Publicita a informovanosť                               | 09/2014                                   | 09/2015                                    |

## 7. Rozpočet projektu

| Skupina výdavkov | Oprávnené<br>výdavky<br>(v EUR) | Neoprávnené<br>výdavky<br>(v EUR) | Celkové výdavky<br>projektu (v EUR) | Názov aktivity                                |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 610620           | 13 200,00                       | 0,00                              | 13 200,00                           | Riadenie projektu                             |
| 637003           | 24 669,60                       | 1 298,40                          | 25 968,00                           | Publicita a<br>informovanosť                  |
| 637004           | 555,18                          | 29,22                             | 584,40                              | Publicita a<br>informovanosť                  |
| 637005           | 89 316,06                       | 6 598,74                          | 95 914,80                           | Riadenie projektu                             |
| 711003           | 63 666,72                       | 3 350,88                          | 67 017,60                           | Analýza a dizajn IS                           |
|                  | 998 165,76                      | 52 535,04                         | 1 050 700,80                        | Implementácia IS                              |
|                  | 63 561,84                       | 3 345,36                          | 66 907,20                           | Nasadenie IS                                  |
|                  | 547 781,40                      | 28 830,60                         | 576 612,00                          | Obstaranie a<br>nasadenie HW a<br>SW licencií |
|                  | 55 095,06                       | 2 899,74                          | 57 994,80                           | Testovanie IS                                 |
| 713002           | 483 235,74                      | 25 433,46                         | 508 669,20                          | Obstaranie a<br>nasadenie HW a<br>SW licencií |
| 713006           | 57 542,64                       | 3 028,56                          | 60 571,20                           | Obstaranie a<br>nasadenie HW a<br>SW licencií |
| <b>CELKOVO</b>   | <b>2 396 790,00</b>             | <b>127 350,00</b>                 | <b>2 524 140,00</b>                 |                                               |



**8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít**

| Aktivita                        |                                         | Oprávnené výdavky   | Neoprávnené výdavky | Výdavky celkovo     |
|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |                                         |                     |                     |                     |
| 1                               | Analýza a dizajn IS                     | 63 666,72           | 3 350,88            | 67 017,60           |
| 2                               | Implementácia IS                        | 998 165,76          | 52 535,04           | 1 050 700,80        |
| 3                               | Nasadenie IS                            | 63 561,84           | 3 345,36            | 66 907,20           |
| 4                               | Testovanie IS                           | 55 095,06           | 2 899,74            | 57 994,80           |
| 5                               | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 1 088 559,78        | 57 292,62           | 1 145 852,40        |
| Podporné aktivity               |                                         |                     |                     |                     |
| Riadenie projektu               |                                         | 102 516,06          | 6 598,74            | 109 114,80          |
| Publicita a informovanosť       |                                         | 25 224,78           | 1 327,62            | 26 552,40           |
| <b>CELKOVO</b>                  |                                         | <b>2 396 790,00</b> | <b>127 350,00</b>   | <b>2 524 140,00</b> |

## 9. Podrobný rozpočet projektu

| P.č. | Skupina aktivít   | Názov aktivity                          | Skupina výdavkov podpoložka | Názov výdavku                                                                                                                                                                                             | MJ      | Jednotková cena bez DPH (v EUR) | Počet jednotiek | Spolu s DPH (v EUR) | Oprávnený výdavok (v EUR) | Neoprávnený výdavok (v EUR) | Intenzita pomoci (v %) | Hodnota NFP (v EUR) | Komentár                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Hlavná aktivita   | Analýza a dizajn IS                     | 711003                      | Legislatívna analýza a návrh zmien                                                                                                                                                                        | projekt | 21 525,00                       | 1               | 25 830,00           | 24 538,50                 | 1 291,50                    | 95%                    | 23 311,58           | Analýza lokálnej a centrálnej legislatívy a návrh potrebných opatrení pre umožnenie poskytovania elektronických služieb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2    | Hlavná aktivita   | Analýza a dizajn IS                     | 711003                      | Analýza súčasného stavu a návrh komplexného riešenia IIS (funkčná a technická špecifikácia, návrh architektúry riešenia)                                                                                  | projekt | 34 323,00                       | 1               | 41 187,60           | 39 128,22                 | 2 059,38                    | 95%                    | 37 171,81           | Návrh integrovaného informačného systému, špecifikácia požiadaviek na informačný systém, návrh architektúry riešenia, návrh kapacitných potrieb z pohľadu hardvérovej infraštruktúry. Z analýzy vyplývajú ďalšie požiadavky na vybudovanie IIS z pohľadu vývoja a prevádzky IIS.                                                                                                                                                                                                                                |
| 3    | Hlavná aktivita   | Implementácia IS                        | 711003                      | Portál, Mobilná aplikácia, Content Management System (CMS), Info modul                                                                                                                                    | projekt | 136 981,00                      | 1               | 164 377,20          | 156 158,34                | 8 218,86                    | 95%                    | 148 350,42          | Fyzický vývoj jednotlivých modulov zabezpečujúcich prezentáciu dát na webovom sídle alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie pre verejnosť.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4    | Hlavná aktivita   | Implementácia IS                        | 711003                      | Integrácia na UPVS (využívanie spoločných modulov UPVS) - Identity and Access Management (IAM), Notifikačný modul, Platobný modul, EI, doručovanie, eDesk, EI, podateľňa, Elektronická formuláre (eForms) | projekt | 110 017,00                      | 1               | 132 020,40          | 125 419,38                | 6 601,02                    | 95%                    | 119 148,41          | Vývojové práce súvisiace s integráciou budovaného informačného systému na spoločné moduly UPVS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5    | Hlavná aktivita   | Implementácia IS                        | 711003                      | Lokálny Identity and Access Management (IAM), Lokálne elektronické formuláre (eForms)                                                                                                                     | projekt | 115 457,00                      | 1               | 138 548,40          | 131 620,98                | 6 927,42                    | 95%                    | 125 039,93          | Vývojové práce súvisiace s vybudovaním lokálneho modulu Identity and Access Management a elektronických formulárov samospráv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6    | Hlavná aktivita   | Implementácia IS                        | 711003                      | GIS (Front-end) a GIS (Back-office)                                                                                                                                                                       | projekt | 135 100,00                      | 1               | 162 120,00          | 154 014,00                | 8 106,00                    | 95%                    | 146 313,30          | Vývojové práce súvisiace so zavedením Geografického informačného systému na úrovni Front-End a Back-Office                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7    | Hlavná aktivita   | Implementácia IS                        | 711003                      | Integračný a procesný modul časť I (Business Process Management systém (BPM), Business Rules Engine systém (BRE)) a Integračný informačný systém - Integračná platforma (ESB)                             | projekt | 127 555,00                      | 1               | 153 066,00          | 145 412,70                | 7 653,30                    | 95%                    | 138 142,07          | Implementácia procesnej integrácie zabezpečujúcej orchestráciu informačných systémov pri poskytovaní elektronických služieb a zbernice ESB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8    | Hlavná aktivita   | Implementácia IS                        | 711003                      | Integračný a procesný modul časť II (Workflow Management System (WFM), Definície údaje podaní, Údaje o vykonaní podaní) a Document Management System (DMS)                                                | projekt | 60 933,00                       | 1               | 73 119,60           | 69 463,62                 | 3 655,98                    | 95%                    | 65 990,44           | Implementácia systému pre manažment toku práce s podporou ukladania vzniknutých dokumentov v systéme pre správu dokumentov (DMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9    | Hlavná aktivita   | Implementácia IS                        | 711003                      | Lokálne registre (Register obyvateľov, Register adries a nehnuteľností, Register právnických osôb a iné vyplývajúce zo špecifických potrieb)                                                              | projekt | 31 465,00                       | 1               | 37 758,00           | 35 870,10                 | 1 887,90                    | 95%                    | 34 076,60           | Implementácia lokálnych registrov (RO, RAN, RPO, ...) nevyhnutých pre poskytovanie elektronických služieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10   | Hlavná aktivita   | Implementácia IS                        | 711003                      | Dobudovanie informačných systémov úsekov správy, integrácia na súčasné komponenty a ich prispôbenie na servisne orientovanú architektúru (SOA)                                                            | projekt | 81 406,00                       | 1               | 97 687,20           | 92 802,84                 | 4 884,36                    | 95%                    | 88 162,70           | Dobudovanie informačných systémov úseku správ (Účtovníctvo, Mzdový systém, Rozpočtový systém, Správa majetku, Registratúra, Interný reporting, Systém pre zasluhováteľov obce a mesta, Dane a poplatky), integrácia na súčasné komponenty a ich prispôbenie na servisne orientovanú architektúru (SOA), tvorba konektorov pre zapojenie jednotlivých modulov do procesu poskytovania eGovernment služieb.                                                                                                       |
| 11   | Hlavná aktivita   | Implementácia IS                        | 711003                      | eGov komponenty s dátovými úložiskami (Registrácie, eDemokracia, Dotácie a príspevky, Licencie a povolenia, Informovanie a poradenstvo, Ohlasovanie, sťažnosti a notifikácie, Platby)                     | projekt | 39 152,00                       | 1               | 46 982,40           | 44 633,28                 | 2 349,12                    | 95%                    | 42 401,62           | Implementácia modulov pre podporu realizácie elektronických služieb a interných procesov samosprávy, tvorba konektorov k spravovaným dátovým zdrojom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12   | Hlavná aktivita   | Implementácia IS                        | 711003                      | Integrácia na externé systémy a základné registre (napr. RFO, RPO, RA, RPI, ZBGIS, ESKN)                                                                                                                  | projekt | 37 518,00                       | 1               | 45 021,60           | 42 770,52                 | 2 251,08                    | 95%                    | 40 631,99           | Integračné práce spojené s vybudovaním prepojenia na relevantné externé informačné systémy verejnej správy a základné registre, synchronizácia dát.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13   | Hlavná aktivita   | Testovanie IS                           | 711003                      | Testovanie modulov IIS - akceptačné a integračné testy                                                                                                                                                    | projekt | 48 329,00                       | 1               | 57 994,80           | 55 095,06                 | 2 899,74                    | 95%                    | 52 340,31           | aktivity spojené s vykonaním testovacích scenárov, vykonaním akceptačných a záťažových testov, zapracovanie identifikovaných chýb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14   | Hlavná aktivita   | Nasadenie IS                            | 711003                      | Migrácia existujúcich údajov a nasadenie riešenia IIS do pilotnej prevádzky                                                                                                                               | projekt | 36 958,00                       | 1               | 44 349,60           | 42 132,12                 | 2 217,48                    | 95%                    | 40 025,51           | Premigrovanie lokálnych údajov do štruktúr novobudovaného IIS, nasadenie riešenia do pilotnej prevádzky pre potreby testovania IIS v rámci prechodového obdobia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15   | Hlavná aktivita   | Nasadenie IS                            | 711003                      | Stabilizácia riešenia a nasadenie IIS do produkčnej prevádzky                                                                                                                                             | projekt | 18 798,00                       | 1               | 22 557,60           | 21 429,72                 | 1 127,88                    | 95%                    | 20 358,23           | Zabezpečenie organizačných podmienok pre uvedenie IIS do stabilnej prevádzky, nasadenie IIS do produkčnej prevádzky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16   | Hlavná aktivita   | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 713002                      | Nákup výpočtovej techniky (HW)                                                                                                                                                                            | projekt | 380 101,00                      | 1               | 456 121,20          | 433 315,14                | 22 806,06                   | 95%                    | 411 649,38          | V rámci tejto položky je možné realizovať nákup predovšetkým serverových staníc, klientskych staníc, notebookov, vstupných a výstupných periférnych zariadení (napr. klávesnice, skenery, tlačiarok, monitory, tlačiarne, kopírovacie zariadenia a zariadenia na prenos informácií), klimatizačné jednotky, skrine pre uloženie serverov, zálohovacie jednotky. Na základe analýzy bude vypracovaný detailný zoznam hardvérových komponentov, ktorý bude potrebné zakúpiť pre vybudovanie IIS a jeho prevádzku. |
| 17   | Hlavná aktivita   | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 713006                      | Nákup komunikačnej infraštruktúry (COM)                                                                                                                                                                   | projekt | 39 527,00                       | 1               | 47 432,40           | 45 060,78                 | 2 371,62                    | 95%                    | 42 807,74           | V rámci tejto položky je možné realizovať nákup aktívnych (route, switche, sieťové karty, bridge, hub, firewall, ...) a pasívnych sieťových prvkov (káble, konektory, ...). Presný zoznam zariadení bude špecifikovaný na základe analýzy z úvodnej etapy projektu.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18   | Hlavná aktivita   | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 711003                      | Nákup licencií (IAM)                                                                                                                                                                                      | projekt | 16 558,00                       | 1               | 19 869,60           | 18 876,12                 | 993,48                      | 95%                    | 17 932,31           | V rámci tejto položky je možné realizovať nákup licencií pre IAM modul.Presný zoznam licencií bude špecifikovaný na základe analýzy z úvodnej etapy projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19   | Hlavná aktivita   | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 711003                      | Nákup licencií (eForms)                                                                                                                                                                                   | projekt | 47 307,00                       | 1               | 56 768,40           | 53 929,98                 | 2 838,42                    | 95%                    | 51 233,48           | V rámci tejto položky je možné realizovať nákup licencií pre eForms.Presný zoznam licencií bude špecifikovaný na základe analýzy z úvodnej etapy projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20   | Hlavná aktivita   | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 711003                      | Nákup licencií (Portál, Mobilná aplikácia,CMS, Info Modul)                                                                                                                                                | projekt | 37 845,00                       | 1               | 45 414,00           | 43 143,30                 | 2 270,70                    | 95%                    | 40 986,14           | V rámci tejto položky je možné realizovať nákup licencií pre moduly - Portál, Mobilná aplikácia, CMS, Info Modul.Presný zoznam licencií bude špecifikovaný na základe analýzy z úvodnej etapy projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21   | Hlavná aktivita   | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 711003                      | Nákup licencií (GIS Front-end, GIS Back-office)                                                                                                                                                           | projekt | 94 694,00                       | 1               | 113 632,80          | 107 951,16                | 5 681,64                    | 95%                    | 102 553,60          | V rámci tejto položky je možné realizovať nákup licencií pre moduly - GIS Front-end a GIS Back-office.Presný zoznam licencií bude špecifikovaný na základe analýzy z úvodnej etapy projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22   | Hlavná aktivita   | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 711003                      | Nakup licencií (BPM, BRE, ESB)                                                                                                                                                                            | projekt | 71 511,00                       | 1               | 85 813,20           | 81 522,54                 | 4 290,66                    | 95%                    | 77 446,41           | V rámci tejto položky je možné realizovať nákup licencií pre moduly -BPM, BRE a ESB.Presný zoznam licencií bude špecifikovaný na základe analýzy z úvodnej etapy projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23   | Hlavná aktivita   | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 711003                      | Nákup licencií (Workflow, DMS)                                                                                                                                                                            | projekt | 91 175,00                       | 1               | 109 410,00          | 103 939,50                | 5 470,50                    | 95%                    | 98 742,53           | V rámci tejto položky je možné realizovať nákup licencií pre moduly -Workflow a DMS.Presný zoznam licencií bude špecifikovaný na základe analýzy z úvodnej etapy projektu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24   | Hlavná aktivita   | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 711003                      | Nákup licencií (Operačné systémy, Spoločná aplikačná a Databázová vrstva, podporné aplikácie)                                                                                                             | projekt | 121 420,00                      | 1               | 145 704,00          | 138 418,80                | 7 285,20                    | 95%                    | 131 497,86          | V rámci tejto položky sa predpokladá nákup takých aplikácií/systémov, ktorých príležitost je nevyhnutná pre implementáciu a prevádzku navrhovaného IIS. Ide predovšetkým o licencie na opečané systémy, databázové systémy, zálohovacie aplikácie, virtualizačné prostredie alebo iných nevyhnutných aplikácií pre zabezpečenie vývoja, testovania a produkčnej prevádzky IIS.                                                                                                                                  |
| 25a  | Hlavná aktivita   | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 713002                      | Služby inštalácie a konfigurácie HW                                                                                                                                                                       | projekt | 43 790,00                       | 1               | 52 548,00           | 49 920,60                 | 2 627,40                    | 95%                    | 47 424,57           | inštalácia dodaných hardvérových komponentov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25b  | Hlavná aktivita   | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | 713006                      | Služby inštalácie a konfigurácie COM infraštruktúry                                                                                                                                                       | projekt | 10 949,00                       | 1               | 13 138,80           | 12 481,86                 | 656,94                      | 95%                    | 11 857,77           | inštalácia dodaných komunikačných komponentov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 26   | Podporná aktivita | Riadenie projektu                       | 637005                      | Verejné obstarávanie                                                                                                                                                                                      | projekt | 2 000,00                        | 1               | 2 400,00            | 0,00                      | 2 400,00                    | 95%                    | 0,00                | Zabezpečenie procesu verejného obstarávania - realizácia a evidencia verejných obstarávaní vrátane tvorby podkladov a ich archivácie v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. v platnom znení a usmerneniami RO/SORO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| P.č.  | Skupina aktivít   | Názov aktivity            | Skupina výdavkov<br>podpoložka | Názov výdavku                                                   | MJ         | Jednotková cena bez<br>DPH (v EUR) | Počet jednotiek | Spolu s DPH (v EUR) | Oprávnený výdavok (v EUR) | Neoprávnený výdavok<br>(v EUR) | Intenzita pomoci (v %) | Hodnota NFP (v EUR) | Komentár                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27    | Podporná aktivita | Riadenie projektu         | 637005                         | Vypracovanie ŽoNFP                                              | projekt    | 7 950,00                           | 1               | 9 540,00            | 9 540,00                  | 0,00                           | 95%                    | 9 063,00            | Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a povinných príloh, poskytovanie poradenstva pri spracovaní ŽoNFP a inštruovanie žiadateľa k získaniu resp. vypracovaniu príloh ŽoNFP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28a   | Podporná aktivita | Riadenie projektu         | 637005                         | Projektové riadenie, finančné riadenie a monitorovanie projektu | človekoden | 399,88                             | 175             | 83 974,80           | 79 776,06                 | 4 198,74                       | 95%                    | 75 787,26           | Činnosti súvisiace s projektovým riadením, finančným riadením a monitorovaním projektu napr. sledovanie ťerania finančných prostriedkov v rámci realizácie projektu, kontrola vedenia účtovníctva projektu, kontrola podkladov k žiadosti o platbu, plánovanie a spracovanie žiadosti o platbu vrátane ich importovania do ITMS, spracovanie zúčtovania, evidovanie výdavkov projektu, činnosti súvisiace s kontrolou súladu realizácie aktivít a ich výstupov so zmluvou o poskytnutí NFP, kontrolou časového harmonogramu, prípravou a spracovaním monitorovacích správ vrátane ich odoslania, prípravou správ a dokumentov podľa požiadaviek RO, SORO, so sledovaním a aktualizáciou usmernení RO ohľadom projektu, sledovaním priebehu realizácie projektu v jeho vnútornej a finančnej realizácii, monitoring naplňovania merateľných ukazovateľov projektu, komunikácia so SORO/RO, príprava zmenových konaní, riadenie projektového cyklu, koordinácia projektového tímu, účasť na pracovných stretnutiach projektového tímu, poskytovanie komplexného poradenstva pri implementácii projektu a pre publicitu projektu a podobne. i |
| 28b   | Podporná aktivita | Riadenie projektu         | 610620                         | Technický manažér                                               | hod        | 8,20                               | 1100            | 9 020,00            | 9 020,00                  | 0,00                           | 95%                    | 8 569,00            | Riadenie technickej stránky projektu, koordinácia a podpora pri implementácii jednotlivých aktivít za mesto, dohľad nad dodávkami obstarávaných tovarov a služieb a ich uvedením do prevádzky a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 28c   | Podporná aktivita | Riadenie projektu         | 610620                         | Asistent projektového manažéra a externého riadenia projektu    | hod        | 7,60                               | 550             | 4 180,00            | 4 180,00                  | 0,00                           | 95%                    | 3 971,00            | Koordinácia a asistencie pri odsúhlasovaní dokumentácie k projektu v rámci MsÚ, zabezpečenie a koordinácia výmeny informácií medzi zhotoviteľmi, prijímateľom a zamestnancami/garantmi služieb, administrácia, aktualizácia a archivovanie dokumentácie u prijímateľa, spolupráca s externým riadením projektu, zodpovednosť za prípravu, správnosť a kompletnosť podkladov a materiálov pre spracovanie monitorovacích správ, ŽoP a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 29a   | Podporná aktivita | Publicita a informovanosť | 637004                         | Reklámová tabuľa                                                | projekt    | 340,00                             | 1               | 408,00              | 387,60                    | 20,40                          | 95%                    | 368,22              | Opatrenie na zabezpečenie informovania a publicity o realizovanom projekte v priebehu realizácie a po ukončení realizácie. Položka zahŕňa: -1 ks informačná veľkoplošná tabuľa, formát 250 x 150 cm, farebnosť 4+0, autoplachta s uchytiením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29b   | Podporná aktivita | Publicita a informovanosť | 637004                         | Trvalá vysvetľujúca tabuľa                                      | projekt    | 147,00                             | 1               | 176,40              | 167,58                    | 8,82                           | 95%                    | 159,20              | Opatrenie na zabezpečenie informovania a publicity o realizovanom projekte v priebehu realizácie a po ukončení realizácie. Položka zahŕňa: -1 ks trvalá vysvetľujúca tabuľa - pamätlná, formát 30x20 cm, farebnosť 4+0, pokovovaný plast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30    | Podporná aktivita | Publicita a informovanosť | 637003                         | Letáky                                                          | projekt    | 3 430,00                           | 1               | 4 116,00            | 3 910,20                  | 205,80                         | 95%                    | 3 714,69            | Opatrenie na zabezpečenie informovania a publicity o realizovanom projekte a na prezentáciu projektových aktivít, výsledkov projektu a prínosov pre verejnosť. Položka zahŕňa: -grafické spracovanie a tlač letákov formát A4, skladaný, farebnosť 4+4, papier 160g, predpokladaný počet letákov 32 000 ks (počet stanovený podľa počtu domácností).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 31    | Podporná aktivita | Publicita a informovanosť | 637003                         | Plagáty                                                         | projekt    | 31,00                              | 1               | 37,20               | 35,34                     | 1,86                           | 95%                    | 33,57               | Opatrenie na zabezpečenie informovania a publicity o realizovanom projekte v rámci úradu a na verejných priestranstvách mesta. Položka zahŕňa: - grafické spracovanie a tlač plagátov formát A3, farebnosť 4+0, papier 250g, predpokladaný počet dielcov 20 ks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 32    | Podporná aktivita | Publicita a informovanosť | 637003                         | Brožúry                                                         | projekt    | 15 420,00                          | 1               | 18 504,00           | 17 578,80                 | 925,20                         | 95%                    | 16 699,86           | Opatrenie na zabezpečenie informovania a publicity o realizovanom projekte a na prezentáciu projektových aktivít, výsledkov projektu a prínosov pre verejnosť. Položka zahŕňa: -grafické spracovanie a tlač brožúr formát A5, predpokladaný počet strán 8, väzba, farebnosť 4+4, papier 160g/120g (obal /vnútro), predpokladaný počet brožúr 32 000 ks (počet stanovený podľa počtu domácností).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 33    | Podporná aktivita | Publicita a informovanosť | 637003                         | Informačné podujatie                                            | projekt    | 818,00                             | 1               | 981,60              | 932,52                    | 49,08                          | 95%                    | 885,89              | Opatrenie na zabezpečenie informovania a publicity o realizovanom projekte. Realizácia informačného podujatia pre verejnosť vrátane organizačného a technického zabezpečenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 34    | Podporná aktivita | Publicita a informovanosť | 637003                         | Inzercia v médiách                                              | projekt    | 1 831,50                           | 1               | 2 197,80            | 2 087,91                  | 109,89                         | 95%                    | 1 983,51            | Opatrenie na zabezpečenie informovania a publicity o realizovanom projekte. Informovanie o projekte, jeho výsledkoch a prínosoch pre verejnosť v regionálnych médiách v počte 2x inzercia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 35    | Podporná aktivita | Publicita a informovanosť | 637003                         | Označenie majetku                                               | projekt    | 7,50                               | 1               | 9,00                | 8,55                      | 0,45                           | 95%                    | 8,12                | Opatrenie na zabezpečenie informovania a publicity o realizovanom projekte. Položka zahŕňa: tlač samolepiek na označenie majetku obstaraného v rámci projektu, formát 1/2 A10, farebnosť 4+0, predpokladaný počet samolepiek 200 ks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 36    | Podporná aktivita | Publicita a informovanosť | 637003                         | Označenie miestností                                            | projekt    | 102,00                             | 1               | 122,40              | 116,28                    | 6,12                           | 95%                    | 110,47              | Opatrenie na zabezpečenie informovania a publicity o realizovanom projekte. Položka zahŕňa: grafické spracovanie a výrobu tabuliek na označenie miestností, v ktorých sa bude implementovať projekt, formát A5, farebnosť 4+0, laminované, predpokladaný počet tabuliek 30 ks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SPOLU |                   |                           |                                |                                                                 |            |                                    |                 | 2 524 140,00        | 2 396 790,00              | 127 350,00                     |                        | 2 276 950,50        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |