

Evidenčné číslo zmluvy

Zhotoviteľa:

Objednávateľa: 1//73/446/1/14-RIR

## DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

### Zmluvné strany:

**SEP, a.s.,**

**Kálov 4**

**010 01 Žilina**

registrácia:

osoba oprávnená k podpisu zmluvy:

IČO:

IČ pre DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Osoba oprávnená rokovať vo veciach

obchodných:

technických:

Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vl. č. 10515/L

**Ing. Kornel Snadík, predseda predstavenstva**

**Ing. Marian Hluzák, člen predstavenstva**

36442160

SK2022171305

2022171305

Československá obchodná banka, a. s.

4007819340/7500

Ing. Kornel Snadík,

Ing. Dušan Ševčík

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

**a**

**TRANSPETROL, a.s.**

**Šumavská 38**

**821 08 Bratislava**

registrácia:

osoba oprávnená k podpisu zmluvy:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

číslo účtu:

IBAN:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 507/B

**Ing. Ivan Krivosudský, predseda predstavenstva**

**Ing. Martin Šustr, PhD., člen predstavenstva**

31341977

2020403715

SK2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

SK791100000002621021532

osoba oprávnená rokovať vo veciach

- obchodných:
- technických:

osoba oprávnená kontrolovať plnenie

predmetu zmluvy v priebehu realizácie:

Ing. arch. Dezider Prikler, riaditeľ odboru pre investície a rozvoj

Ing. Peter Henček, vedúci odboru prípravy investičných akcií

Ing. Ján Šulka

(ďalej len „**objednávateľ**“)

**uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov tento dodatok č. 1 k ZoD na vypracovanie projektovej dokumentácie na investičnú akciu č. 446 - Rekonštrukcia pomocných čerpadiel a motorov v ČS 224 s FM v PS 4 Tupá**

## I.

V súlade s ustanovením bodu 8.2 čl. VIII zmluvy o dielo č. 73/446/1/14-RIR objednávateľa zo dňa 27.11.2014 na vypracovanie projektovej dokumentácie na investičnú akciu č. 446 - Rekonštrukcia pomocných čerpadiel a motorov v ČS 224 s FM v PS 4 Tupá (ďalej len „zmluva“) zmluvné strany na základe vzájomnej dohody dopĺňajú a menia túto zmluvu nasledovne:

- 1.1 **V čl. I PREDMET ZMLUVY** sa na základe dohody zmluvných strán rozsah diela podľa bodu 1.3 zmluvy rozširuje o **vypracovanie výpočtu skratových pomerov pre PS 4 Tupá**.
- 1.2 **V čl. II ČAS PLNENIA** sa dopĺňa bod 2.1.4, ktorý znie:  
2.1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi **2 vyhotovenia** výpočtu skratových pomerov pre PS 4 Tupá v termíne do **3 týždňov** od obdržania podkladov od objednávateľa.
- 1.3 **V čl. III CENA DIELA** sa **zvyšuje výška ceny diela** dohodnutá v bode 3.1 zmluvy o sumu **9 500,00** eur bez DPH v dôsledku týmto dodatkom č. 1 k zmluve dohodnutého rozšírenia rozsahu diela o navyše práce. Doterajšie znenie bodu 3.1 zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:  
3.1 V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy vo výške 155 220,00 eur (slovom: stopäťdesiatpäťtisícdeväťsto dvadsať 00/100 eur) vrátane DPH, z toho DPH je 25 870,00 eur. **Cena diela bez DPH je 129 350,00 eur.**
- 1.4 **V čl. IV PLATOBNÉ PODMIENKY** sa doterajšie znenie bodu 4.1 zmluvy ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
  - 4.1 Platba sa uskutoční na základe faktúr, ktoré vyhotoví zhotoviteľ po riadnom vykonaní diela. Prílohou faktúry musí byť rozpis fakturovanej čiastky, odsúhlasený zástupcami objednávateľa v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi **dva rovnopisy faktúry** vrátane príloh. Faktúry musia byť vyhotovené v súlade s touto zmluvou a platným zákonom o DPH v znení neskorších predpisov a budú vyhotovené v týchto etapách:
    - 4.1.1 po zápisničnom potvrdení prevzatia **PD na pripomienkovanie** v písomnej a digitálnej forme objednávateľom **70 %** z dohodnutej ceny.
    - 4.1.2 po zápisničnom potvrdení prevzatia **čistopisu PD** v písomnej a digitálnej forme objednávateľom a po dodaní právoplatného osvedčenia k PD od TI SR a splnení bodu **4.2** tejto zmluvy **20 %** z dohodnutej ceny.
    - 4.1.3 po zápisničnom potvrdení prevzatia **výpočtu skratových pomerov pre PS 4 Tupá** v písomnej a digitálnej forme objednávateľom **10 %** z dohodnutej ceny.

## II.

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom č. 1 k zmluve dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.
- 2.2. Tento dodatok č. 1 k zmluve tvorí súčasť zmluvy.
- 2.3. Tento dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia rovnopisov.
- 2.4. Tento dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so zverejnením tohto dodatku č. 1 k zmluve súhlasia..
- 2.5. Zmluvné strany si tento dodatok č. 1 k zmluve prečítali a následne ho podpísali na znak súhlasu s jeho obsahom a na znak toho, že ho pochopili a bez výhrad prijali a že tento dodatok č. 1 k zmluve vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

V Žiline dňa

zhotoviteľ :

V Bratislave dňa .....

objednávateľ :

.....  
**Ing. Kornel Snadík**  
predseda predstavenstva  
SEP, a.s.

.....  
**Ing. Ivan Krivosudský**  
predseda predstavenstva  
TRANSPETROL, a.s.

.....  
**Ing. Marian Hluzák**  
člen predstavenstva  
SEP, a.s.

.....  
**Ing. Martin Šustr, PhD.**  
člen predstavenstva  
TRANSPETROL, a.s.