

## Zmenový list číslo 009/2015

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

### Názov zadania

**Zpracovanie legislatívnych úprav pre vybrané druhy tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov právnických osôb, daň z príjmov fyzických osôb a daň z príjmov zo závislej činnosti podľa zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov nad údajmi zo SAP BW v rozsahu 1. etapy integrácie DWH na nový zdroj údajov.**

### Popis zadania

Žiadame o zpracovanie legislatívnych zmien pre vybrané druhy tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov právnických osôb, daň z príjmov fyzických osôb a daň z príjmov zo závislej činnosti v rozsahu 1. etapy integrácie DWH na nový zdroj údajov zo SAP BW. Uvedené vzory tlačív daňových priznaní boli zverejnené ako príloha k opatreniu MF SR, ktorým sa ustanovujú nové vzory daňových priznaní nasledovne:

1. Daň z príjmov právnických osôb
  - Vzor č. MF/9901/2014-721 pre DPPO
2. Daň z príjmov fyzických osôb
  - Vzor č. MF/18543/2014-721 pre DPFO typ A
  - Vzor č. MF/18544/2014-721 pre DPFO typ B
3. Daň z príjmov zo závislej činnosti
  - Vzor č. MF/26368/2013-721 pre Hlásenie od 1.1.2014
  - Vzor č. MF/021619/2014-721 pre Hlásenie od 1.1.2015

#	Príloha	Formát
1.	Vzor tlačiva DP č. MF/9901/2014-721 pre DPPO platný od 1.1.2015	PDF
2.	Vzor tlačiva DP č. MF/18543/2014-721 pre DPFO typ A platný od 1.1.2015	PDF
3.	Vzor tlačiva DP č. MF/18544/2014-721 pre DPFO typ B platný od 1.1.2015	PDF
4.	Vzor tlačiva DP č. MF/26368/2013-721 pre Hlásenie platný od 1.1.2014	PDF
5.	Vzor tlačiva DP č. MF/021619/2014-721 pre Hlásenie platný od 1.1.2015	PDF

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.


Termín realizácie	15.6.2015
Počet človekohodín	1020
Cena v EUR bez DPH	91 014,60, - EUR
DPH	18 202,92, - EUR
Cena v EUR s DPH	109 217,52, - EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite


Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Zmenové konanie navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 20 %.

Dňa .....



Statutárni zástupcovia zhotoviteľa



Statutárny zástupca objednávateľa

## Kalkulácia ZK 009/2015

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človekoch a hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma v EUR bez DPH	Sažoba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	41	89,23	3 658,43	20,00	731,69	4 390,12
2	Analytické práce spolu	293	89,23	26 144,39	20,00	5 228,88	31 373,27
3	Dizajnérske práce	196	89,23	17 489,08	20,00	3 497,82	20 986,90
4	Programátorské práce	272	89,23	24 270,56	20,00	4 854,11	29 124,67
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	162	89,23	14 455,26	20,00	2 891,05	17 346,31
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	24	89,23	2 141,52	20,00	428,30	2 569,82
7	Zapracovanie zmien do dokumentácie	14	89,23	1 249,22	20,00	249,84	1 499,06
8	Podpora inštalčných prác u objednávateľa	7	89,23	624,61	20,00	124,92	749,53
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	6	89,23	535,38	20,00	107,08	642,46
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	5	89,23	446,15	20,00	89,23	535,38
	<b>SPOLU</b>	<b>1 020</b>		<b>91 014,60</b>		<b>18 202,92</b>	<b>109 217,52</b>

Dňa .....

Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

Statutárny zástupca objednávateľa