

Príloha č.2.

Kooperačný režim na zabezpečenie procesu overenia/kalibrácie meradiel

Kooperačný režim na zabezpečenie procesu overenia/kalibrácie meradiel

Popis zodpovedností, úloh a termínov pre dotknuté strany a spoločnosti:

- SLOVNAFT, a.s.
- Zväz pre Skladovanie zásob, a.s.
- SLOVNAFT MONTÁŽE a OPRAVY, a.s.
- REFLOW, spol. s r.o.
- Slovenský metrologický ústav
-

A: ADMINISTRATÍVA - TERMÍNOVÉ ZHRNUTIE:

1. Xmatik – vygeneruje hlásenie **90 dní** pred uplynutím certifikátu
2. Vygenerovanie zákazky **max. do 3 pracovných dní** od hlásenia

Zodpovedný: SN/Zväz

3. Zaslanie žiadosti o CP na SMÚ a REFLOW **max. do 3 pracovných dní** od vygenerovania zákazky

Zodpovedný: SMaO

4. Vypracovanie CP **max. do 5 pracovných dní** od doručenia výzvy o CP

Zodpovedný: SMÚ, Reflow

5. Vytvorenie požiadavky na objednávky pre SMÚ a REFLOW. Požiadavka SMÚ bude obsahovať len samotný výkon : overenie meradla na dĺžku, kalibrácia na hustotu, nastavenie nulového bodu meradla a termín výkonu, čísla meradiel. V požiadavke uviesť kontaktnú osobu, adresu kam zasielať originálne certifikáty. Požiadavka pre REFLOW bude obsahovať dohodnutý servisný výkon vrátane dovozu a odvozu pracovníka SMÚ pri realizácii nastavenia nulového bodu na mieste určenia po montáži overeného meradla Zabezpečiť v spolupráci s plánovačom ocenenie zákazky **max.do pracovných 3 dní** po doručení cenových ponúk od REFLOW a SMÚ.

Zodpovedný: SMaO

6. Schválenie cenovej ponuky (zákazky) **max. do 5 pracovných dní** od jej doručenia

Zodpovedný: SN/Zväz

7. Zaslanie objednávok **max. do 5 pracovných dní** od schválenia cenovej ponuky (zákazky).
Kópiu objednávky SMÚ doručiť aj firme REFLOW. Dohoda so zástupcom Logistiky SN o termíne realizácie zákazky a oznámenie termínu Reflow a SMÚ.

Zodpovedný: SMaO

Administratívny proces = max. 24 pracovných dní

B: REALIZÁCIA VÝKONU - TERMÍNOVÉ ZHRNUTIE:

1. Demontáž zariadenia v rámci všetkých procesov a odovzdanie na SMÚ = **max. 5 pracovných dní**.

Zodpovedný: REFLOW

2. Prijatie zariadenia od REFLOW, jeho čiastočné overenie (za úplne overenie sa považuje aj nastavenie nulového bodu, viď bod 4) a odovzdanie = **max. 10 pracovných dní**.

Zodpovedný: SMÚ

3. Prijatie zariadenia od SMÚ, jeho spätná montáž = **max. 5 pracovných dní**

Zodpovedný: REFLOW

4. Nastavenie nulového bodu po spätnej montáži = **max 5 pracovných dní**

Zodpovední: SMÚ, REFLOW

5. Vydanie certifikátu po nastavení nulového bodu = **max. do 5 pracovných dní**

Zodpovedný: SMÚ

Realizačný proces = max. 30 pracovných dní

Administratívny proces + Realizačný proces = max. 54 pracovných dní.

Systém Xmatik generuje hlasenie 90 dní pre uplynutím certifikátu.

Vzhľadom na uvedené zostáva dostatočný počet dní na naplánovanie realizačného procesu, t.j. 36 dní.

Ukončenie realizačného procesu musí byť:

1. naplánované čo najbližšie k termínu ukončenia platnosti certifikátu vzhľadom na čo najbližšiu kontinuálnosť platností certifikátov.

resp.

2. naplánované k termínu ukončenia platnosti certifikátu (môže byť aj posledný deň platnosti s dôrazom na pravidlo: na nádrži nesmie byť hladinomer po platnosti). Po montáži náhradného hladinomeru s platným overením má montážna značka platnosť 21 dní.

Do tohto termínu musí byť overený pôvodný hladinomer vrátený na pozíciu a zabezpečený montážnymi značkami podľa zákona s platnosťou 21 dní, do kedy sa musí zamerať nulový bod pracovníkom SMÚ. Obdržané certifikáty sa následne vložia do systému Xmatic.

Počas doby realizácie metrologických výkonov bude v systéme Xmatic upozornenie, že meradlo je v procese overovania.

Servisná spoločnosť bude sledovať platnosť existujúcich certifikátov a voči tomu prispôsobí termín demontáže a odovzdania meradiel/zariadení na SMÚ.

Doplňujúce zodpovednosti

SN/Zväz:

- V procese demontáže/montáže zariadení zabezpečí súčinnosť prevádzok a servisnej organizácie na dodržanie harmonogramu overovania zariadení.

SMAO:

- Počas realizácie prác koordinuje činnosť s pracovníkmi dodávateľov a Logistiky.
- Po ukončení prác preberie od dodávateľov príslušné dokumenty a odovzdá pracovníkovi

Logistiky SN.

REFLOW:

- Po obdržaní objednávky nastúpenie na práce podľa plánu vzhľadom na realizačný proces a termín ukončenia platnosti certifikátu.
- Po dohode s prevádzkou - demontáž meradla a vykonanie príslušných činností (príprava meradla na úspešné overenie)
- Zabezpečenie odvozu a odovzdanie meracieho prístroja na SMÚ
- Po ukončení metrologických výkonov na SMÚ, na základe emailovej výzvy od SMÚ prevziať zariadenie
- Následne po dohode s prevádzkou vykonať montáž na pozíciu
- Kontaktnéj osobe SMÚ emailom oznámiť pripravenosť na zameranie na pozíciu a dohodnúť termín samotného výkonu v súlade s realizačným procesom

- Vykonať asistenciu pri zameraní nulového bodu
- Odovzdať určené meradlo do trvalej prevádzky
- Po obdržaní kópií resp. originálov certifikátov SMÚ ich zoskenovanie a vloženie do systému X matik
- Pripraviť podklady na ukončenie zákazky a podpísať príslušné dokumenty na uzavretie zákazky.

SMÚ:

- SMÚ predbežne naplánuje kapacity na príslušný rok vopred na základe predloženého predb. Harmonogramu úkonov
- Po ukončení čiastočného overenia informovať emailom spoločnosť REFLOW o možnosti prevzatia zariadenia
- Po ukončení zákazky SMÚ zašle originál certifikátu a faktúru SMaO a kópiu certifikátu Reflow do 2 prac. dní od vyhotovenia certifikátu
- Po prijatí objednávky SMÚ schvaľuje túto objednávku do 5 prac. dní a zašle kópiu SMaO a Reflow (poprosím uviesť kontaktné osoby resp. kontakt na zasielanie scan potvrd. objed.)