

**Dohoda o úprave niektorých vzťahov v súvislosti s odstúpením od zmluvy  
o dielo č. objednávateľa 021/MV/190314**

uzavretá podľa ust. § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  
(v znení neskorších predpisov)

uzavretá medzi

Objednávateľ: **Žilinská teplárenská, a.s.**  
so sídlom: Košická 11, 011 87 Žilina  
zapísaný v: Obchodný register Okresný súd Žilina, odd. Sa, vložka č.  
10330/L  
konajúci: Ing. Igor Stalmašek, predseda predstavenstva  
Ing. Jaroslav Ondák, člen predstavenstva  
IČO: 36 403 032  
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

**a**

Zhotoviteľ: **ENERGYia SK, s.r.o.**  
so sídlom: Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica  
zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č.:  
62275/L  
konajúci: Milan Vágner, konateľ  
IČO: 47 346 078  
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne len „**účastníci**“)

sa dohodli na nasledovnom

**Čl. I**  
**Úvodné ustanovenia**

1. Účastníci tejto dohody uzavreli dňa 19.03.2014 zmluvu o dielo č. Objednávateľa 021/MV/190314, ktorú zmenili Dodatkom č. 1 zo dňa 30.09.2014 (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej bola realizácia nového kotla K3, vrátane jeho naprojektovania a ďalších súvisiacich plnení (ďalej len „**Dielo**“).
2. Zhotoviteľ listom doručeným Objednávateľovi dňa 26.02.2015 informoval Objednávateľa o tom, že vzhľadom k svojej finančnej situácii je nútený ukončiť svoje podnikateľské aktivity, a teda, bude vykonávať len úkony smerujúce k svojmu zániku; Zhotoviteľ ďalej informoval uvedeným listom Objednávateľa o tom, že nie je schopný dokončiť Dielo podľa Zmluvy.
3. V nadväznosti na Zhotoviteľom oznámenú neschopnosť dokončiť Dielo podľa Zmluvy, Objednávateľ listom zo dňa 06.03.2015, ktorý bol Zhotoviteľovi doručený rovnakého dňa, od Zmluvy odstúpil.
4. Účastníci majú záujem upraviť vzájomné práva a povinnosti v súvislosti s odstúpením od Zmluvy tak, aby odstránili ich spornosť, pričom však účastníci z rozsahu urovnania podľa tejto dohody výslovne vylučujú práva Objednávateľa:

a) na zaplataenie zmluvných pokút podľa Zmluvy a náhradu škody (z akéhokoľvek dôvodu), vrátane práva Objednávateľa vyplývajúceho z prvej a druhej vety bodu 54.2.4 Zmluvy; a

b) na postúpenie práv zo zodpovednosti za vady a zo záruky voči dodávateľom Zhotoviteľa, ktorí poskytli Zhotoviteľovi v súvislosti s Dielom plnenie (v nadväznosti na bod 54.2.2.4 Zmluvy) a ktoré nie sú ohrozené v dôsledku nesplnenia si povinností Zhotoviteľa vo vzťahu k dotknutým dodávateľom;

s tým, že tieto práva nie sú uzavretím tejto dohody dotknuté; vo vzťahu k právam podľa písm. b) tohto bodu sa účastníci z dôvodu potreby zabezpečenia potrebných podkladov zo strany Zhotoviteľa dohodli, že v lehote dvoch mesiacov odo dňa uzavretia tejto dohody uzavrú zmluvu o bezodplatnom postúpení príslušných práv na Objednávateľa.

5. Účastníci uvádzajú, že zo znenia bodu 4 tejto dohody nie je vo vzťahu k právam Objednávateľa vymedzeným v písm. a) uvádzaného bodu tejto dohody možné vyvodzovať akékoľvek dôsledky, najmä nie je možné znenie bodu 4, písm. a) tejto dohody chápať alebo vykladať ako potvrdenie o existencii alebo neexistencii tam uvádzaných práv Objednávateľa.

## ČI. II

### Nové usporiadanie vymedzených práv zo Zmluvy

1. Účastníci sa dohodli na tom, že považujú povinnosť Zhotoviteľa odovzdať Dielo Objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od Zmluvy zo strany Objednávateľa za splnenú ku dňu 09.03.2015, pričom Dielo sa považuje za odovzdané v stave, v akom bolo toto k dátumu odstúpenia od Zmluvy vykonané; v súvislosti s uvedeným platí, že Zhotoviteľ odovzdal aj pre vykonanie Diela určené dodávky a iné plnenia (nachádzajúce sa v areáli Objednávateľa). Objednávateľ je oprávnený Dielo nerušene užívať a nakladať s ním.
2. V súvislosti s vysporiadaním ceny za vykonanie Diela sa účastníci dohodli na tom, že Zhotoviteľ má právo na doplatok ceny za vykonanie Diela vo výške 1,336.500,00 EUR bez DPH s tým, že vo vzťahu k tomuto doplatku bude vysporiadané poskytnutie preddavku na cenu za vykonanie Diela vo výške 435.000,- EUR, ktorý Objednávateľ poskytol v zmysle Zmluvy Zhotoviteľovi; Zhotoviteľ vystaví a Objednávateľovi doručí faktúru na doplatok ceny za vykonanie Diela podľa časti vety pred bodkočiarkou, pričom v rámci tejto faktúry dôjde aj k vysporiadaniu uvádzaného preddavku; DPH bude uplatnená v súlade s príslušnými právnymi predpismi a predstavuje sumu 267.300,00 EUR. Vo vzťahu k časti doplatku ceny za vykonanie Diela predstavujúcej sumu DPH, t.j. sume 267.300,00 EUR, sa účastníci dohodli tak, že túto zaplatí Objednávateľ na účet príslušného daňového úradu v zmysle § 55 ods. 11 zákona č. 563/2009 Z. z., pričom túto zodpovedajúcim spôsobom označí; voči tejto časti pohľadávky Zhotoviteľa nie je prípustné započítanie žiadnej pohľadávky Objednávateľa. Objednávateľ je povinný časť doplatku ceny za vykonanie Diela podľa predchádzajúcej vety zaplatiť na účet príslušného daňového úradu najneskôr do 25. dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola vystavená faktúra na doplatok ceny za vykonanie Diela podľa prvej vety tohto bodu; zostávajúcu časť pohľadávky Zhotoviteľa, ktorá po odpočítaní Objednávateľom v zmysle Zmluvy poskytnutého preddavku predstavuje 901.500,- EUR, je Objednávateľ povinný zaplatiť najneskôr do 60 dní odo dňa obdržania faktúry na doplatok ceny za vykonanie Diela s tým, že rámci tejto lehoty je splatnosť ponechaná na vôli Objednávateľa.
3. Právo na zaplataenie (pohľadávky) doplatku ceny za vykonanie Diela podľa bodu 2. tejto dohody vzniká Zhotoviteľovi dňom nadobudnutia účinnosti tejto dohody.

4. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávku na zaplatenie doplatku ceny za vykonanie Diela podľa bodu 2. tejto dohody na tretiu osobu.
5. Účastníci sú aj po uzavretí tejto dohody povinní zachovávať dôvernosť podľa článku 18 Zmluvy.
6. Nedotknuté zostávajú akékoľvek v zmysle Zmluvy poskytnuté licenčné alebo akékoľvek iné práva poskytnuté pred odstúpením od Zmluvy, ktoré sú potrebné k užívaniu Diela a/alebo dodanej dokumentácie.

### **Čl. III Záverečné ustanovenia**

1. Účastníci sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto dohody, a to s účinkami od začiatku, v prípade, ak bude Objednávateľ v omeškaní s povinnosťou zaplatiť časť doplatku ceny za vykonanie Diela podľa druhej vety bodu 2. článku II tejto dohody na účet príslušného daňového úradu najneskôr najneskôr do 25. dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola vystavená faktúra na doplatok ceny za vykonanie Diela podľa prvej vety bodu 2. článku II tejto dohody.
2. Účastníci sa dohodli na tom, že Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto dohody v prípade, ak Zhotoviteľ nedoručí Objednávateľovi faktúru podľa prvej vety bodu 2. článku II tejto dohody v lehote sedem dní po nadobudnutí účinnosti tejto dohody.
3. Účastníci vyhlasujú, že sú plne spôsobilí a oprávnení na vykonanie tohto právneho úkonu. Účastníci prehlasujú, že táto dohoda vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že ich prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné. Účastníci zhodne prehlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na dôkaz toho ju potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
4. Táto dohoda bude zverejnená v centrálnom registri zmlúv prevádzkovanom Úradom vlády Slovenskej republiky s tým, že účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
5. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých po jednom (1) dostane každý z účastníkov.

V Žiline, dňa 08.06.2015

V Banskej Bystrici, dňa 08.06.2015

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
Žilinská teplárenská, a.s.  
Ing. Igor Stalmašek, predseda  
predstavenstva

.....  
ENERGYia SK, s.r.o.  
Milan Vágner, konateľ

.....  
Žilinská teplárenská, a.s.  
Ing. Jaroslav Ondák, člen  
predstavenstva