



DODATOK č. 2

k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: SP1101/116/2013

Uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832
konajúci: **Ing. Peter Kažimír**, podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky a dočasne spravujúci veci ministra hospodárstva Slovenskej republiky

v zastúpení²

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO: 00002801
DIČ: 2020877749
konajúci: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹:

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: **WORLD EXCO s.r.o.**
sídlo: Bešeňová 136, 034 83 Bešeňová
Slovenská republika
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 50526/L
konajúci: **Ing. Igor Mráz**, konateľ
Ing. Michal Beňo, konateľ
IČO: 31 371 019
DIČ: 2020302328
banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu vo formáte IBAN pre refundáciu: xxxxxxxxxxxx
poštová adresa¹:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej dňa 2.10.2013 dohodli na nasledovnej zmene:

1.1.1 Článok 3 odsek 3.1 Zmluvy o NFP sa mení nasledovne:

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 590 509,95 EUR (slovom jedenmiliónpäťstodevät'desiat'tisíc päťstodevät' eur, deväťdesiatpäť centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 795 254,98 EUR (slovom sedemstodevät'desiatpäťtisíc dvesto päťdesiatštyri eur, deväťdesiatosem centov), čo predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu,
- c) Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 % (slovom päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške 19 280,78 EUR (devätnásťtisíc dvestoosemdesiat eur, sedemdesiatosem centov).

1.1.2 **Príloha č. 2** Zmluvy „**Predmet podpory NFP**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

1.1.3 **Príloha č. 5** Zmluvy „**Rozpočet Projektu**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 5, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, evidovanej pod číslom SP1101/116/2013, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v účinnosti v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, v zmysle platných právnych predpisov.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 2 rovnopisy obdrží Prijímateľ a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
Pečiatka:

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis: **Ing. Igor Mráz**, konateľ

Podpis: **Ing. Michal Beňo**, konateľ
Pečiatka:

Prílohy:

Príloha č. 2 „Predmet podpory NFP“

Príloha č. 5 „Rozpočet Projektu“

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Kongresové a relaxačné centrum Bešeňová	
Kód ITMS	25130120116	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	3 – Cestovný ruch	
Opatrenie	3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Iná pomoc na zlepšenie služieb cestovného ruchu	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Hotely a reštaurácie	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Ružomberok
Obec	Bešeňová
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie turistickej príťažlivosti Liptovského regiónu rozšírením ponuky kvalitných kongresových a doplnkových služieb cestovného ruchu s celoročným využitím.
Špecifický cieľ projektu 1	výstavba kongresového a relaxačného centra
Špecifický cieľ projektu 2	vytvorenie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročnou prevádzkou
Špecifický cieľ projektu 3	vytvorenie nových inovatívnych služieb s vyššou pridanou hodnotou
Špecifický cieľ projektu 4	vytvorenie nových pracovných miest za účelom znižovania nezamestnanosti a posilňovania konkurencieschopnosti regiónu

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2013	9	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2013	4	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2013	5	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2013	1	2015
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	0	2007	110 000	2020
	Nárast tržieb	Eur	0	2007	700 000	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	9	2015	9	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4	2015	4	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	5	2015	5	2020
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1	2015	1	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov ukazovateľa	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2013	9	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	9	2015	9	2020
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2013	4	2015
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2013	5	2015
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2013	1	2015
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4	2015	4	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	5	2015	5	2020
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1	2015	1	2020

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	9
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	4
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	5
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (DD/MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (DD/MM/RRRR)	Realizujúca organizácia ¹
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)			
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	12/2013	09/2015	SOLAR SOLUTIONS SLOVAKIA S.R.O. (1 - 896)
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	12/2013	09/2015	
Publicita a informovanosť	12/2013	09/2015	
Začatie prác na projekte (Začatie realizácie Aktivít Projektu (DD/MM/RRRR))	05.12.2013		
Ukončenie prác na projekte (DD/MM/RRRR)			

¹ Realizujúcu organizáciu doplní SORO formou dodatku k zmluve uzatvoreného na základe výsledkov VO po ukončení administratívnej kontroly VO. V prípade, ak na základe vykonaného VO bude niektorú z Aktivít realizovať viac ako jedna organizácia, uvádzajú sa aj jednotlivé položky (časti) Aktivít s uvedením realizujúcej organizácie pre každú takúto položku. V danom prípade sa uvádzajú aj poradové čísla položiek z podrobného rozpočtu.

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713001 Nákup interierového vybavenia	68 068,97	0,00	68 068,97	Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	199 809,91	0,00	199 809,91	Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra
717001 Realizácia nových stavieb	1 323 631,07	19 280,78	1 341 911,85	Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra
CELKOVO	1 590 509,95	19 280,78	1 609 790,73	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	1 590 509,95	19 280,78	1 609 790,73
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				
CELKOVO		1 590 509,95	19 280,78	1 609 790,73

Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	P.č.	Názov výdavku	M.J	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok
					v Eur		v Eur		
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	1	Kongresové a relaxačné centrum - stavebná časť						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	2	SO 203 Kongresové centrum - stavebná časť						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	3	Práce a dodávky HSV						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	4	Zemné práce						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	5	Odstánenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 50 m	m3	1,500	322,950	484,43	484,43	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	6	Hĺbenie rýh do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m3	m3	15,000	30,469	457,04	457,04	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	7	Pripíslatok k cene za lepiivosť hominy 3	m3	6,500	30,469	198,05	198,05	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	8	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hĺbke 3 do 100 m3	M3	10,000	7,664	76,64	76,64	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	9	Pripíslatok k cenám za lepiivosť hominy 3	M3	0,573	7,664	4,39	4,39	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	10	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z hominy 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	24,000	38,133	915,19	915,19	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	11	Vodorovné premiestnenie výkopku po suchu so zložením bez rozhrnutia z hominy 1 až 4 nad 50 do 500 m	m3	1,400	322,950	452,13	452,13	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	12	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z hominy 1 až 4, na vzdialenosť nad 4000 do 5000 m	m3	4,000	38,133	152,53	152,53	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	13	Vodorovné premiestnenie výkopku vyťaženého z rýh podzemných stien, na vzdialenosť nad 4000 do 5000 m	M3	9,000	184,827	1 663,44	1 663,44	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	14	Uloženie sypaniny na skládky	m3	0,750	38,133	28,60	0,00	28,60
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	15	Poplatok za skládku	t	20,000	57,200	1 144,00	0,00	1 144,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	16	Zakladanie						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	17	Zhotovenie výplne pilót zvislých zapazá z betónu prostého do 30 m, priemer pilóty nad 650 do 1250 mm	m	86,395	152,000	13 132,04	13 132,04	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	18	Vrty pre pilóty zapazené zvislé, priemeru nad 850 do 1050 mm, v hĺbke nad 0 do 5 m, v hĺbke III	m	190,000	25,800	4 902,00	4 902,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	19	Vrty pre pilóty zapazené zvislé, priemeru nad 1050 do 1250 mm, v hĺbke nad 0 do 5 m, v hĺbke III	m	260,000	137,600	35 776,00	35 776,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	20	Betón základových pásov, prostý tr.C 10/12,5	m3	93,000	69,680	6 480,24	6 480,24	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	21	Debenenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	9,279	133,600	1 239,67	1 239,67	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	22	Debenenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	1,729	133,600	230,99	230,99	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	23	Betón C 20/25, z cementu troskoportlandského, frakcia do 22mm spracovateľnosť nad 100mm	m2	101,810	167,949	17 098,89	17 098,89	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	24	Zvislé a kompletne konštrukcie						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	25	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 38x25x23,8	m3	138,723	304,501	42 241,29	42 241,29	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	26	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 30x25x23,8	m3	114,098	31,405	3 583,25	3 583,25	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	27	Komin SCHIEDEL QUADRO 14	m	162,315	15,000	2 434,73	2 434,73	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	28	Montáž krbu	m3	93,021	2,000	186,04	186,04	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	29	Kominové teleso SCHIEDEL QUADRO Dn 16cm	m	1 641,929	2,000	3 283,86	3 283,86	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	30	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 600 do 1050 mm	ks	3,913	24,000	93,91	93,91	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	31	Preklad keramiky Porotherm 23,8x7,0x100	ks	9,366	12,000	112,39	112,39	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	32	Preklad keramiky Porotherm 23,8x7,0x125	ks	12,050	12,000	144,60	144,60	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	33	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	4,897	9,000	44,07	44,07	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	34	Preklad keramiky Porotherm 23,8x7,0x175	ks	18,366	3,000	55,10	55,10	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	35	Preklad keramiky Porotherm 23,8x7,0x200	ks	21,444	6,000	128,66	128,66	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	36	Betón stĺpov a pilierov obých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	145,932	14,018	2 045,67	2 045,67	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	37	Debenenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	18,895	186,900	3 531,48	3 531,48	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	38	Debenenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	2,033	186,900	379,97	379,97	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	39	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10A25	t	1 165,775	1,121	1 306,83	1 306,83	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	40	Betón nosných stien železový zn. 4	m3	128,635	22,950	2 952,17	2 952,17	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	41	Debenenie stien nosných 1-stranné zhotovenie	m2	12,616	198,000	2 497,97	2 497,97	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	42	Debenenie stien nosných 1-stranné odstránenie	m2	4,297	198,000	850,81	850,81	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	43	Výstuž stien zo siete Kari	t	1 293,382	0,689	891,14	891,14	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	44	Priečky z tehál df. 290mm dierovaných lícových P 10 hr. 140mm	m2	27,216	13,300	361,97	361,97	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	45	Obmurovka z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.50, P4-500	m2	11,792	54,386	641,32	641,32	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	46	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.100, P2-500	m2	15,657	105,332	1 649,18	1 649,18	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	47	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.150, P2-500	m2	19,900	841,379	16 743,44	16 743,44	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	48	Vodorovné konštrukcie						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	49	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škúpín, nosníkov, železový tr.-(zn.IV)	m3	134,270	360,528	48 408,09	48 408,09	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	50	Debenenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	11,438	1 774,419	20 295,80	20 295,80	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	51	Debenenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	3,323	1 774,419	5 896,39	5 896,39	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	52	Podporná konštrukcia stropov pre zafazenie do 5 kpa zhotovenie	m2	4,328	1 700,985	7 361,86	7 361,86	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	53	Podporná konštrukcia stropov pre zafazenie do 5 kpa odstránenie	m2	1,171	1 700,985	1 991,85	1 991,85	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	54	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10A25	t	1 235,467	23,434	28 951,93	28 951,93	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	55	Betón nosníkov železový zn. 4	m3	124,294	45,640	5 672,78	5 672,78	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	56	Debenenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	17,045	348,600	5 941,89	5 941,89	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	57	Debenenie nosníka odstránenie-dielce	m2	2,865	348,600	998,74	998,74	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	58	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - zhotovenie	m2	9,761	111,400	1 087,38	1 087,38	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	59	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - odstránenie	m2	2,435	111,400	271,26	271,26	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	60	Výstuž nosníkov a vŕňných trámov z betonárskej ocele 10A25	t	1 235,467	3,195	3 947,32	3 947,32	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	61	Podhľad RIGIPS RF 1x12, 5-DK,stop trámový drevený,upevnenie priame	m2	25,766	89,265	2 300,00	2 300,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	62	Podhľad RIGIPS RF 2x15-OK, podkrovie,upevnenie priame na drevo	m2	34,827	517,489	18 022,59	18 022,59	0,00

Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	63	Bežon stužujúcich pásov a vencov železový zn. 3	m3	108,333	65,938	7 143,26	7 143,26	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	64	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	5,875	349,415	2 052,81	2 052,81	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	65	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	2,079	349,415	726,43	726,43	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	66	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10425	t	1 277,668	2,638	3 370,49	3 370,49	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	67	Schodiskové konštrukcie, betón železový zn. 4	m3	132,007	4,518	596,41	596,41	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	68	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10425	t	1 392,941	0,361	502,85	502,85	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	69	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	25,654	32,820	841,96	841,96	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	70	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	3,076	32,820	100,95	100,95	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	71	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	14,819	20,520	304,09	304,09	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	72	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	2,239	20,520	45,94	45,94	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	73	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	74	Vnútroá omietka vápenná alebo vápennocementová stropov hrubá zatretá	m2	6,623	1 479,100	9 796,08	9 796,08	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	75	Sadrový film hrúbky do 2 mm stropov rovných	m2	5,781	1 479,100	8 550,68	8 550,68	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	76	Vnútroá omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku muriva hrubá zatretá	m2	4,253	993,207	4 224,11	4 224,11	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	77	Sadrový film hr. do 2 mm stien v podlaží a v schodisku	m2	2,882	3 296,323	9 500,00	9 500,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	78	Posiahnutie vnútorných stien sklotekstúrou mriežkou	m2	4,400	2 002,194	8 809,65	8 809,65	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	79	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová akrylátová Granopor základ a škrabaná 3 mm	m2	14,456	1 443,882	20 872,76	20 872,76	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	80	Zatepľovací systém hr. 60 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	18,173	1 032,349	18 760,88	18 760,88	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	81	Zatepľovací systém hr. 20 mm ostania okien a dverí bez omietky	m2	19,084	95,464	1 821,83	1 821,83	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	82	Obklad vnútorných alebo vonkajších stien doskami Lignos hr. 50mm	m2	8,338	169,061	1 409,63	1 409,63	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	83	Mazanina z betónu prostého zn 3 S až 8 cm	m3	125,342	138,578	17 369,64	17 369,64	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	84	Mazanina z betónu prostého (z kameniva) hladená drev. hlad. hr. nad 120 do 240 mm, tr.B15(zn.II)	m3	104,686	124,968	13 082,40	13 082,40	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	85	Pripí. za stitnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	1,927	124,968	240,81	240,81	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	86	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôty typu KARI	t	1 315,901	2,915	3 835,85	3 835,85	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	87	Náspv zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	41,962	166,623	6 991,83	6 991,83	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	88	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladný oceľovým hladidlom hr. do 30 mm	m2	6,220	832,600	5 178,77	5 178,77	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	89	Osadzovanie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. do 200 mm	m	3,320	95,140	315,86	315,86	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	90	Parapetná doska vlnkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mmšírka 150 mm	m	13,314	99,897	1 330,03	1 330,03	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	91	Parapetná doska - ukončenie parapetu plastovou koncovkou	pár	0,844	64,000	54,02	54,02	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	92	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	93	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	1,495	1 418,460	2 120,60	2 120,60	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	94	Pripílatok za prvý a každý ďalší i začiaty mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	0,807	2 836,920	2 289,39	2 289,39	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	95	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	0,945	1 418,460	1 340,44	1 340,44	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	96	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešábovej podlahy do 1,20 m	m2	1,855	1 809,000	3 355,70	3 355,70	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	97	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešábovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	4,463	124,800	556,98	556,98	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	98	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	2,585	2 813,397	7 272,63	7 272,63	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	99	Presun hmôt HSV						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	100	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	8,687	3 471,312	30 155,29	30 155,29	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	101	Práce a dodávky PSV						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	102	Izolácie proti vode a vlhkosti						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	103	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná penetračným náterom	m2	0,144	943,834	135,91	135,91	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	104	Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch	t	969,761	0,283	274,44	274,44	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	105	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	1,346	943,834	1 270,40	1 270,40	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	106	Pásy ťažké asfaltované Hydrotb v 60 s 35	m2	1,916	1 085,409	2 079,64	2 079,64	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	107	Izolácia náterová Aqualin	m2	5,876	540,940	3 178,56	3 178,56	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	108	Izolácia proti tlakovej vode ostatná z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	1,026	81,600	83,72	83,72	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	109	Geotextílie netkané polypropyl. Tatratex pp 400	m2	1,124	93,840	105,48	105,48	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	110	Izolácia proti tlakovej vode ostatná z ochrannej textílie pripevnenie kotviacimi páskami vodorovne	m	7,392	81,600	603,19	603,19	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	111	FATRAFOL 803 fólia 1,50 mm	m2	6,746	85,680	578,00	578,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	112	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	22,811	5,164	117,80	117,80	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	113	Izolácie tepelné						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	114	Montáž tepelnej izolácie stropov s pribitím na drevenú konštrukciu	m2	2,543	636,120	1 617,65	1 617,65	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	115	Fólia PVC parozábrana hr. 0,2 mm	m2	0,865	731,538	632,78	632,78	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	116	Montáž tepelnej izolácie stropov s pribitím na drevenú konštrukciu	m2	2,543	1 272,240	3 235,31	3 235,31	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	117	Dosky čadičové Nobasil M 50kg/m3 hr10	m2	2,715	648,842	1 761,61	1 761,61	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	118	Dosky čadičové Nobasil M 50kg/m3 hr14	m2	3,721	648,842	2 414,34	2 414,34	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	119	Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová	m2	0,620	1 933,800	1 198,96	1 198,96	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	120	Fólia PVC parozábrana hr. 0,2 mm	m2	0,865	2 223,870	1 923,65	1 923,65	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	121	Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová	m2	0,620	1 101,200	682,74	682,74	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	122	Kročajová izolácia podláh Orsil N 100kg/m3 hr. 30/25mm - ORSIL	m2	3,834	1 123,224	4 306,44	4 306,44	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	123	Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová	m2	0,620	1 208,440	749,23	749,23	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	124	ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 CS hr.50mm	m2	9,437	849,252	8 014,39	8 014,39	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	125	ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 3035 CS hr.160m	m2	37,294	383,366	14 296,88	14 296,88	0,00

Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	126	Montáž tepelnej izolácie stien pribitím na drevenú konštrukciu	m2	1,528	89,265	136,40	136,40	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	127	Folia PVC parozábrana hr. 0,2 mm	m2	0,865	98,192	84,94	84,94	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	128	Montáž tepelnej izolácie stien pribitím na drevenú konštrukciu	m2	1,528	178,530	272,79	272,79	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	129	Izolácie podkrovi,odvetraných fasád(1200x600mm), Orail UNI 50kg/m3 hr. 160mm - ORSIL	m2	10,404	91,050	947,28	947,28	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	130	Izolácie podkrovi,odvetraných fasád(1200x600mm), Orail UNI 50kg/m3 hr. 80mm - ORSIL	m2	5,202	91,050	473,64	473,64	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	131	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	23,291	48,741	1 135,23	1 135,23	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	132	Konštrukcie tesárske						
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	133	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	3,960	224,120	887,52	887,52	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	134	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 224 cm2	m	4,970	1 000,555	4 972,76	4 972,76	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	135	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 288 cm2	m	6,806	90,570	616,42	616,42	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	136	Dodávka reziva	m3	188,946	24,333	4 597,62	4 597,62	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	137	Montáž debnenia a latovania šítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát nad 220 do 360 mm	m2	0,847	840,326	711,76	711,76	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	138	Hranolek sm 1 676-100 1400-650	m3	209,565	3,328	697,43	697,43	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	139	Montáž debnenia a latovania šítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát nad 220 do 360 mm	m2	0,847	636,120	538,79	538,79	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	140	Hranolek sm 1 676-100 1400-650	m3	209,565	10,076	2 111,58	2 111,58	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	141	Montáž debnenia a latovania šítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát nad 220 do 360 mm	m2	0,847	89,265	75,61	75,61	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	142	Hranolek sm 1 676-100 1400-650	m3	209,565	0,442	92,63	92,63	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	143	Montáž debnenia a latovania šítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	1,206	840,326	1 013,43	1 013,43	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	144	Hranolek sm 1 676-100 1400-650	m3	209,565	1,109	232,41	232,41	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	145	Montáž debnenia a latovania šítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	1,206	636,120	767,16	767,16	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	146	Hranolek sm 1 676-100 1400-650	m3	209,565	0,840	176,03	176,03	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	147	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	25,763	36,478	939,78	939,78	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	148	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	33,554	24,232	813,08	813,08	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	149	Konštrukcie - drevostavby						
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	150	Priečky sadrokartónové RIGIPS protipož. hrúbka priečky 150mm - m.č. 2.11	m2	44,802	27,825	1 246,62	1 246,62	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	151	Montáž fasádnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy do 500 cm2	m	5,880	3 114,400	18 312,67	18 312,67	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	152	Fasádne drevené prvky hobľované	m3	188,946	45,041	8 510,32	8 510,32	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	153	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	29,572	24,773	732,59	732,59	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	154	Konštrukcie kľamplarske						
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	155	Žľaby z Cu plechu pododkľapové polkruhové rš 330 mm	m	27,258	53,970	1 471,11	1 471,11	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	156	Doplnky žľabov - kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	44,584	10,000	445,84	445,84	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	157	Oplachovanie parapetov z medeného Cu plechu vrátane rohov rš 250 mm	m	21,223	95,140	2 019,16	2 019,16	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	158	Oplachovanie z medeného Cu plechu múrov a nadmuroviek vrátane rohov rš 250 mm	m	18,900	110,800	2 094,12	2 094,12	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	159	Odpadové rúry z medeného Cu plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	28,075	70,800	1 987,71	1 987,71	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	160	Presun hmôt pre konštrukcie kľamplarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	40,265	1,236	49,77	49,77	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	161	Konštrukcie - krytiny tvrdé						
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	162	Zastrešenie škridlami BRAMAC ALP pultová strecha na sucho	m2	14,718	840,326	12 367,92	12 367,92	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	163	Zastrešenie škridlami BRAMAC ALP hrebeň na sucho	m	17,498	70,470	1 233,08	1 233,08	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	164	Zastrešenie škridlami BRAMAC ALP útlabie na sucho	m	13,160	71,416	939,83	939,83	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	165	Zastrešenie škridlami BRAMAC ALP zakončenie štítu	m	9,439	99,600	940,12	940,12	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	166	Prekrytie strechy fóliou BRAMAC Univer. 140 gr/m2	m2	2,172	840,326	1 825,19	1 825,19	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	167	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	24,284	44,448	1 079,38	1 079,38	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	168	Konštrukcie stolárske						
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	169	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z hrďého dreva, š. nad 60 do 80 mm	m2	7,646	206,180	1 576,45	1 576,45	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	170	Obloženie palubovka SM hr 20 š-80	m2	8,533	214,427	1 829,71	1 829,71	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	171	Montáž a dodávka drevenej podlahy - komplet s podhladom	m2	8,460	75,057	634,98	634,98	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	172	Drevené schodiská komplet	kpl	1 644,404	2,000	3 288,81	3 288,81	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	173	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	2,757	329,888	909,50	909,50	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	174	Hranolky smrekovec akoť I prierez 25-75 dl 100-175	m3	202,413	0,435	88,05	88,05	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	175	Montáž dver, kridiel kompletiz. otvárajúc do oceľ. alebo fošňovej zárubne jednokridl. š. do 800 mm	kus	3,482	46,000	160,17	160,17	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	176	Dvere 60x197 plné, rám z masivu, odýh. dubbuk, záмок obyčajný APEX BB	kus	103,136	27,000	2 784,67	2 784,67	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	177	Dvere 80x197 plné, rám z masivu, odýh. dubbuk, záмок obyčajný APEX BB	kus	125,414	11,000	1 379,55	1 379,55	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	178	Dvere 70x197 plné, rám z masivu, odýh. dubbuk, záмок obyčajný APEX BB	kus	113,037	7,000	791,26	791,26	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	179	Dvere 90x197 plné, rám z masivu, odýh. dubbuk, záмок obyčajný APEX BB	kus	136,140	1,000	136,14	136,14	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	180	Montáž dver, kridiel kompletiz. otvárajúc do oceľ. alebo fošňovej zárubne dvojkridl. š. do 1450 mm	kus	5,415	11,000	59,57	59,57	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	181	Dvere 140x197 zasklené , rám z masivu, odýh. dubbuk, záмок obyčajný APEX BB	kus	230,200	11,000	2 532,20	2 532,20	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	182	Ovsné kovanie	ks	12,871	57,000	733,65	733,65	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	183	Montáž dvemých kridiel kompletiz. protipožiarneho jednokridlových,	ks	12,376	3,000	37,13	37,13	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	184	Požiarné dvere so zárubňou jednokridlové	ks	438,948	3,000	1 316,84	1 316,84	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	185	Montáž dvereového kridla kompletiz. otvárajúceho protipožiarného, dvojkridlové	ks	13,260	11,000	145,86	145,86	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	186	Požiarné dvere so zárubňou dvojkridlové	ks	931,909	11,000	10 251,00	10 251,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	187	Montáž okna strešného výkynného VELUX a lemovaním veľkosť okna 78x140 cm	kus	14,146	20,000	282,92	282,92	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	188	Strešné okno VELUX GZL 308 1054	kus	263,204	20,000	5 264,08	5 264,08	0,00

Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	189	Lemovanie kombi VELUX EKS M08 1001	kus	88,714	10,000	887,14	887,14	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	190	Lemovanie kombi VELUX EKS M08 1003	kus	79,209	10,000	792,09	792,09	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	191	Montáž prahu dverí, jednokridlových šírky nad 100 mm	kus	2,230	46,000	102,58	102,58	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	192	Prah dubový dl 62 šír 15	kus	4,692	27,000	126,68	126,68	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	193	Prah dubový dl 72 šír 15	kus	5,675	7,000	39,73	39,73	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	194	Prah dubový dl 82 šír 15	kus	6,119	11,000	67,31	67,31	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	195	Prah dubový dl 92 šír 15	kus	7,175	1,000	7,18	7,18	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	196	Montáž prahu dverí, dvojkridlových šírky nad 100 mm	kus	2,929	11,000	32,22	32,22	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	197	Prah dubový dl 147 šír 15	kus	11,358	11,000	124,94	124,94	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	198	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny nad 170 do 350 mm	kus	26,900	46,000	1 237,40	1 237,40	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	199	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hr. múru 220 mm APEX BB	kus	101,166	46,000	4 653,64	4 653,64	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	200	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové hr.steny nad 170 do 350 mm	kus	28,982	11,000	318,80	318,80	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	201	Zárubňa obložková, dub/buk, 140x197 do hr. múru 400 mm	kus	111,571	11,000	1 227,28	1 227,28	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	202	Montáž kancelárskeho nábytku - kongresové stoličky	ks	1,977	150,000	296,55	296,55	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	203	Dodávka konferenčná stolička so stolikom	ks	48,268	150,000	7 240,20	7 240,20	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	204	Dodávka - stolička jedáleňská	ks	61,717	100,000	6 171,70	6 171,70	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	205	Dodávka - stôl jedáleňský 4 osoby	ks	105,281	25,000	2 632,03	2 632,03	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	206	Dodávka trojsedačka kožená	ks	296,207	2,000	592,41	592,41	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	207	Dodávka stôl rokovací pre 10 osôb	ks	188,946	1,000	188,95	188,95	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	208	Dodávka - stôl rokovací pre 20 osôb	ks	467,826	1,000	467,83	467,83	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	209	Dodávka stolička rokovacia	ks	40,924	30,000	1 227,72	1 227,72	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	210	Dodávka pult barový	ks	981,857	1,000	981,86	981,86	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	211	Dodávka pult recepčný	ks	706,277	1,000	706,28	706,28	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	212	Dodávka stolička kancelárska - tlmोčníci	ks	172,031	3,000	516,09	516,09	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	213	Dodávka stôl kancelársky 140 x 70 - tlmोčníci	ks	116,750	3,000	350,25	350,25	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	214	Dodávka kontajner zásuvkový - tlmोčníci	ks	40,924	3,000	122,77	122,77	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	215	Presun hmot pre konštrukcie stolaárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	23,418	8,434	197,51	197,51	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	216	Konštrukcie doplnkové kovové						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	217	Montáž zábradlia schodisk z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg	m	2,092	42,700	89,33	89,33	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	218	Oceľové zábradlie	m	23,523	42,700	1 004,43	1 004,43	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	219	Montáž a dodávka presvetlenej terasy z lexanu hr. 10 mm do al. konštrukcie	m2	24,368	223,319	5 441,84	5 441,84	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	220	Montáž okien plastových	m	9,290	496,760	4 614,90	4 614,90	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	221	Plastové okná a steny - výplne fasády	m2	122,644	235,947	28 937,48	28 937,48	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	222	Montáž stien plastových dvojdielných so zasklením šírky 3115 mm x výšky 2700 mm	ks	63,317	1,000	63,32	63,32	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	223	Plastová stena s dverami viš 2700/3115	kus	972,781	1,000	972,78	972,78	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	224	Montáž stien plastových dvojdielných so zasklením šírky 4065 mm x výšky 2950 mm	ks	63,317	1,000	63,32	63,32	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	225	Plastová stena s dverami viš 2950/4065	kus	1 385,326	1,000	1 385,33	1 385,33	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	226	Montáž dverí plastových, vchodových dvojkridlových, so zasklením	kus	32,179	3,000	96,54	96,54	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	227	Plastové vchodové dvere otváracé viš 2560/1000	kus	296,207	1,000	296,21	296,21	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	228	Plastové vchodové dvere otváracé viš 2590/2810	kus	395,218	2,000	790,44	790,44	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	229	Montáž dverí do oceľovej konštrukcie posuvných dvojkridlových automatických	ks	80,529	2,000	161,06	161,06	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	230	Dodávka automatické dvere posuvné dvojkridlové - vstup, KRISTL	ks	3 506,633	2,000	7 013,27	7 013,27	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	231	Montáž a dodávka zábradlia + nerezového madla dn 60mm	m	70,133	209,800	14 713,90	14 713,90	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	232	Montáž a dodávka svetilka	m2	183,399	24,000	4 401,58	4 401,58	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	233	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	29,360	6,906	202,76	202,76	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	234	Podlahy z dlaždíc						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	235	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramikých do tmelu/hladke 200x100 mm	m2	12,619	27,180	342,98	342,98	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	236	Dlaždice keramiké s protišmykovým povrchom 300x300	m2	10,726	27,724	297,37	297,37	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	237	Montáž sklolív z obkladáček porovinových do tmelu,rovne 200x100 mm,výška 100 mm	m	1,965	320,445	629,67	629,67	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	238	Dlaždice keramiké s protišmykovým povrchom 300x300	m2	8,360	3,883	32,46	32,46	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	239	Dlaždice keramiké s protišmykovým povrchom 300x300	m2	10,726	28,802	308,93	308,93	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	240	Montáž podláh z dlaždíc terazzoých kladených na gumové terče 300x300 mm	m2	8,096	540,940	4 379,45	4 379,45	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	241	Premac LINEA biela,Cerna,mix 2řřa 40 x 40 x 4 cm	kus	3,221	3 448,493	11 107,60	11 107,60	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	242a	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	8,762	411,590	3 606,35	3 606,35	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	242b	Montáž koberca	m2	5,800	206,180	1 195,84	1 195,84	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	243	Dlaždice keramiké s protišmykovým povrchom 300x300	m2	8,360	119,442	998,54	998,54	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	244a	Dlaždice keramiké s protišmykovým povrchom 300x300	m2	10,726	296,256	3 177,64	3 177,64	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	244b	Koberiec APOLLO	m2	13,200	214,427	2 830,44	2 830,44	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	245	Montáž prechodového profilu	m	0,795	35,100	27,90	27,90	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	246	Pripílatok k cene za škárovanie	m2	0,139	462,568	64,30	64,30	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	247	Spárovacie hmoty na obklady a dlažby 5 kg vrece	ks	3,767	296,498	1 116,91	1 116,91	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	248	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	13,290	77,552	1 030,67	1 030,67	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	249	Koberce						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	250	Montáž koberecových plôch	m2	5,800	768,930	4 459,79	4 459,79	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	251	Koberiec APOLLO	m2	13,200	799,680	10 555,78	10 555,78	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	252	KC lepidlo koberecové	m2	0,900	884,270	795,84	795,84	0,00

Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	253	Presun hmôt pre podlahy kobertové	t	347,070	0,672	233,23	233,23	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	254	Dokončovacie práce a obklady						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	255	Montáž obkladov vnútorných sien kladených do tmelu pravouhlých 300 x 150 mm	m2	13,579	409,286	5 557,69	5 557,69	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	256	Obkladačky pórovínové jednofarebné hladké glazúra špeciálna A 300x200	m2	9,750	417,472	4 070,35	4 070,35	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	257	Montáž obkladov vnútorných sien Priplatok k cene za škárovanie	m2	0,060	409,286	24,56	24,56	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	258	Špárovacie hmoty na obklady a dlažby 5 kg vrece	ks	3,767	204,643	770,89	770,89	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	259	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	13,290	6,394	84,98	84,98	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	260	Dokončovacie práce a obklady z kam.						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	261	Montáž obkladov sien pravouhl. doskami z májkých kameňov s lícom rovným, hr. 25 do 30 mm	m2	33,652	253,603	8 508,89	8 508,89	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	262	Skala zvrásnená - obklad	m2	29,910	263,747	7 888,67	7 888,67	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	263	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	15,227	22,796	346,96	346,96	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	264	Dokončovacie práce - nátery						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	265	Nátery oceľ. konšt. syntet. farbých "C", veľmi farbých "CC" farby šedej dvojnás. 1x s emailovaním	m2	3,757	455,421	1 711,02	1 711,02	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	266	Nátery oceľ. konšt. syntet. farbých "C", veľmi farbých "CC" farby šedej základný	m2	1,258	455,421	572,92	572,92	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	267	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmeľením	m2	4,564	46,970	214,37	214,37	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	268	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	1,739	46,970	81,68	81,68	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	269	Nátery stolarských výrobkov syntetické farby slonovej kosti na vzduchu schnúce 2x lakovaním	m2	3,682	206,180	759,15	759,15	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	270	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Lastanoxom Q	m2	2,493	1 895,417	4 725,27	4 725,27	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	271	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	1,916	606,754	1 162,54	1 162,54	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	272	Práce a dodávky M						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	273	Montáže dopr.zariadení,sklad.zar.a váh						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	274	Montáž a dodávka komplet standard. výbava, výťah osobný - zasobovací do nosnosti 500 kg	kpl	18 000,000	1,000	18 000,00	0,00	18 000,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	275	Montáž a dodávka komplet standard. výbava, výťah osobný, do nosnosti 800 kg	kpl	33 274,774	1,000	33 274,77	33 274,77	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	276	Montáž oceľových konštrukcií						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	277	Montáž ocelevej konštrukcie	KG	0,500	14 231,916	7 115,96	7 115,96	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	278	Dodávka - ocelevá konštrukcia	kg	1,200	15 655,108	18 786,13	18 786,13	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	279	Práce a dodávky PSV						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	280	Zdravotechnika - zariadenia, predmety						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	281	Montáž digestora - kuchynľa	ks	14,934	6,000	89,60	89,60	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	282	Dodávka digestor nad tunelovú umývačku riadu df./hft.1200/1200	ks		1,000	0,00	0,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	283	Dodávka nástenný digestor vrátane tukových filtrov, bez osvetlenia df./hft.výška 900/1500/500	ks		1,000	0,00	0,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	284	Dodávka nástenný digestor vrátane tukových filtrov bez osvetlenia df./hft.výška 2400/1400/500	ks		1,000	0,00	0,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	285	Dodávka závesný digestor vrátane tukových filtrov, osvetlenie 1 x neón27W JP 65 df./hft.výška 2400/2400/500	ks		2,000	0,00	0,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	286	Dodávka digestor nad umývačku kuchynského riadu df./hft. 1200/1200	ks		1,000	0,00	0,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	287	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,300	116,477	34,94	34,94	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	288	Dokončovacie práce - čalúnnické						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	289	Montáž skladačích sien jednotlivých alebo dvojdieln. nad 7 m2	m2	40,000	50,490	2 019,60	2 019,60	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	290	Dodávka kladacie steny koženkové - ROLLUS	m2	140,000	50,490	7 068,60	7 068,60	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	291	SO 203 Kongresové centrum - zdravotníctva						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	292	Práce a dodávky HSV						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	293	Zemné práce						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	294	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	7,700	213,400	1 643,18	1 643,18	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	295	Priplatok k cene za lepiivosť hominy 3	m3	4,000	213,400	853,60	853,60	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	296	Výkop šachty zapáženej, hornina 3 do 100 m3	m3	20,000	8,016	160,32	160,32	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	297	Priplatok k cenám za lepiivosť hominy 3	m3	3,000	8,016	24,05	24,05	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	298	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	1,000	56,516	56,52	56,52	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	299	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,677	56,516	38,26	38,26	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	300	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	20,000	90,425	1 808,50	1 808,50	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	301	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	8,000	164,900	1 319,20	1 319,20	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	302	Vodorovné konštrukcie						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	303	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	25,000	19,400	485,00	485,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	304	Rúrové vedenie						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	305	Montáž kanalizačná šachta PVC DN 600	ks	25,000	1,000	25,00	25,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	306	Dodávka - plastová šachta DN 600 komplet dno, stena 2000 mm , poklop tr. C	ks	335,517	1,000	335,52	335,52	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	307	Montáž dažďová šachta PVC DN 600	ks	25,885	5,000	129,43	129,43	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	308	Dodávka - plastová šachta DN 600 komplet dno, stena 2000 mm , poklop tr. C	ks	330,000	5,000	1 650,00	1 650,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	309	Presun hmôt HSV						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	310	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z nŕ z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	15,000	37,041	555,62	555,62	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	311	Práce a dodávky PSV						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	312	Izolácie tepelné						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	313	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	1,365	577,000	787,61	787,61	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	314	Dodávka izolácia MIRELON DN 20	m	1,540	108,000	166,32	166,32	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	315	Dodávka izolácia MIRELON DN 25	m	1,918	295,000	565,81	565,81	0,00

Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	316	Dodávka izolácia MRELON DN 32	m	2,240	174,000	389,76	389,76	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	317	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	1,792	136,000	243,71	243,71	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	318	Dodávka izolácia MRELON DN 40	m	2,758	24,000	66,19	66,19	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	319	Dodávka izolácia MRELON DN 50	m	3,073	61,000	187,45	187,45	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	320	Dodávka izolácia MRELON DN 63	m	3,213	51,000	163,86	163,86	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	321	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	25,707	35,99	35,99	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	322	Zdravotech, vnútorná kanalizácia						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	323	Potrúbie z novodurových núr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	9,000	20,000	180,00	180,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	324	Potrúbie z novodurových núr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	9,000	182,000	1 638,00	1 638,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	325	Potrúbie z novodurových núr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2, 8	m	11,154	41,000	457,31	457,31	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	326	Potrúbie z novodurových núr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3, 9	m	11,833	16,000	189,33	189,33	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	327	Potrúbie kanalizačné pod spevnenou plochou PVC DN 100	m	10,256	5,000	51,28	51,28	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	328	Potrúbie kanalizačné pod spevnenou plochou PVC DN 150	m	20,381	93,000	1 895,43	1 895,43	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	329	Potrúbie z núr PP Poloplast NG odhliučené 110/3, 4 odpadné zvislé	m	34,420	15,000	516,30	516,30	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	330	Potrúbie z núr PP Poloplast NG odhliučené 50/2, 0 odpadné prípojně	m	11,082	9,000	99,74	99,74	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	331	Potrúbie z núr PP Poloplast NG odhliučené 75/2, 6 odpadné prípojně	m	16,251	22,000	357,52	357,52	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	332	Potrúbie kanalizačné z PVC hrdl. dažďové D 140 x 2,9	m	13,815	12,000	165,78	165,78	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	333	Potrúbie kanalizačné z PVC hrdl. dažďové D 160 x 3,3	m	14,335	24,000	344,04	344,04	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	334	Potrúbie z novodurových núr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8	m	7,000	52,000	364,00	364,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	335	Potrúbie z novodurových núr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	6,630	45,000	298,35	298,35	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	336	Potrúbie z novodurových núr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1, 8	m	7,351	39,000	286,69	286,69	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	337	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	1,299	27,000	35,07	35,07	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	338	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,437	34,000	48,86	48,86	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	339	Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	2,129	44,000	93,68	93,68	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	340	Montáž podlahová vpusť HL 310 NPr	ks	6,203	16,000	99,25	99,25	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	341	Strešný vtok s elektrickým ohrevom PP - DN 150 mm	ks	83,519	2,000	167,04	167,04	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	342	Lapač strešných splavínin liatinový - zo šedej liatiny DN 125	ks	60,542	6,000	363,25	363,25	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	343	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10 -68 D 110/800	ks	11,000	3,000	33,00	33,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	344	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,403	389,000	156,77	156,77	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	345	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	0,519	186,000	96,53	96,53	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	346	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,050	79,761	83,75	83,75	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	347	Zdravotechnika - vnútorný vodovod						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	348	Potrúbie z ocele núr pozink.bezžvik.bežných-11 353,0, DN 15	m	7,686	108,000	830,09	830,09	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	349	Potrúbie z ocele núr pozink.bezžvik.bežných-11 353,0, DN 20	m	7,000	295,000	2 065,00	2 065,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	350	Potrúbie z ocele núr pozink.bezžvik.bežných-11 353,0, DN 25	m	11,899	174,000	2 070,43	2 070,43	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	351	Potrúbie z ocele núr pozink.bezžvik.bežných-11 353,0, DN 32	m	13,026	24,000	312,62	312,62	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	352	Potrúbie z ocele núr pozink.bezžvik.bežných-11 353,0, DN 40	m	15,005	61,000	915,31	915,31	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	353	Potrúbie z ocele núr pozink.bezžvik.bežných-11 353,0, DN 50	m	18,253	51,000	930,90	930,90	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	354	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	3,734	125,000	466,75	466,75	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	355	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20	ks	3,734	22,000	82,15	82,15	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	356	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	3,734	3,000	11,20	11,20	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	357	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventíl G 1/2	ks	3,245	115,000	373,18	373,18	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	358	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventíl G 3/4	ks	3,970	22,000	87,34	87,34	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	359	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	6,565	5,000	32,83	32,83	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	360	Montáž armatúry vodov. s 1 závitom , ventíl výtokový G 1	ks	1,107	2,000	2,21	2,21	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	361	Ventíl výtokový K3D G1	ks	4,894	2,000	9,79	9,79	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	362	Montáž armatúry s dvoma závitmi, ventíl priamy G 1/2	ks	1,436	4,000	5,74	5,74	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	363	Ventíl priamy KE 125 C G 1/2	ks	3,363	4,000	13,45	13,45	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	364	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2	ks	1,436	3,000	4,31	4,31	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	365	Armatúry, posúvač klinový VE 3040 G 1/2"	ks	5,286	3,000	15,86	15,86	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	366	Montáž armat. s 2 závitmi, ventíl priamy G 3/4	ks	1,786	20,000	35,72	35,72	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	367	Ventíl priamy 3/4"	ks	4,148	20,000	82,96	82,96	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	368	Montáž armat. s 2 závitmi, posúvač klinový G 3/4	ks	1,786	25,000	44,65	44,65	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	369	Armatúry, posúvač klinový VE 3040 3/4"	ks	6,152	25,000	153,80	153,80	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	370	Montáž armatúry s dvoma závitmi, ventíl priamy G 1	ks	1,944	16,000	31,10	31,10	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	371	Ventíl priamy KE 125 C G 1"	ks	6,144	16,000	98,30	98,30	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	372	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	1,944	9,000	17,50	17,50	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	373	Armatúry, posúvač klinový VE 3040 1"	ks	8,023	9,000	72,21	72,21	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	374	Montáž armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	2,300	3,000	6,90	6,90	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	375	Ventíl priamy KE 125 C G 5/4"	ks	8,643	3,000	25,93	25,93	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	376	Montáž armatúry s dvoma závitmi, ventíl priamy G 6/4	ks	2,981	1,000	2,98	2,98	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	377	Ventíl priamy KE 125 C G 6/4"	ks	10,186	1,000	10,19	10,19	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	378	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 6/4	ks	2,981	1,000	2,98	2,98	0,00

Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	379	Armatúry, posúvač klinový VE 3040 6/4"	ks	15,189	1,000	15,19	15,19	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	380	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 2	ks	3,575	1,000	3,58	3,58	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	381	Ventil priamy KE 125 G G 2"	ks	14,412	1,000	14,41	14,41	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	382	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa s výzbrojou navijac. NOHA typ A25/30 na stenu 800x800x200mm	súb	200,000	1,000	200,00	200,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	383	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	0,810	713,000	577,53	577,53	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	384	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,537	713,000	382,88	382,88	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	385	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,750	102,259	76,69	76,69	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	386	Zdravotechnika - zariadenia, predmety						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	387	Montáž splachovacej nádržky s rohovým ventilom vysoko alebo stredne položených	ks	11,936	2,000	23,87	23,87	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	388	Nádrž splachovacia horná univerzálna	ks	18,022	2,000	36,04	36,04	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	389	Montáž záchoda závesného do masívnej murovanej konštrukcie - GEBERIT	súb	20,925	20,000	418,50	418,50	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	390	Záchodová misa závesná s hlbokým splachovaním odpad vodorovný	ks	330,000	20,000	6 600,00	6 600,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	391	Montážny prvok pre závesné WC	ks	0,886	20,000	17,72	17,72	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	392	Montáž pisoárového záchodu z bieloho dituritu s automatickým splachovaním	súb	9,489	6,000	56,93	56,93	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	393	Sanitárna keramika JIKA pisoár so senzorom AUP 5 /bez zdroja	ks	260,000	6,000	1 560,00	1 560,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	394	Napájací zdroj pre 5 pisoárov 230V/24V,	ks	51,715	6,000	310,29	310,29	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	395	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieloho dituritu na skruty do muriva	súb	15,895	12,000	190,74	190,74	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	396	Sanitárna keramika umývadlo 50cm štand. kvalita	ks	29,163	12,000	349,96	349,96	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	397	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieloho dituritu na skruty do muriva	súb	15,895	12,000	190,74	190,74	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	398	Sanitárna keramika umývadlo 50cm štand. kvalita	ks	29,163	12,000	349,96	349,96	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	399	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieloho dituritu na skruty do muriva	súb	15,895	2,000	31,79	31,79	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	400	Sanitárna keramika JIKA ZITA invalidné umývadlo 1335.0	ks	40,025	2,000	80,05	80,05	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	401	Montáž slápa umývadla	súb	1,970	24,000	47,28	47,28	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	402	Sanitárna keramika slp k umývadiu štandard. kvalita	ks	30,535	24,000	732,84	732,84	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	403	Montážny prvok pre podpory a madlá	súb	20,000	4,000	80,00	80,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	404	Montáž lapač škrobu a tuku	ks	29,792	1,000	29,79	29,79	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	405	Dodávka lapač tuku a škrobu Pureco Parco ST 15	ks	2 623,810	1,000	2 623,81	2 623,81	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	406	Montáž drezu jednoduchého so zápachovou uzávierkou	súb	13,239	1,000	13,24	13,24	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	407	Kuchynský drez nerez 1200x600-155.2xL s odkapovou doskou	ks	70,199	1,000	70,20	70,20	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	408	Montáž výlevky dituritová	súb	14,569	4,000	58,28	58,28	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	409	Sanitárna keramika výlevka typ 71043 bielaV	ks	108,968	4,000	435,87	435,87	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	410	Montáž ventilu nástenného G 3/4	súb	3,944	22,000	86,77	86,77	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	411	Výtokové armatúry výtokový ventil T 212 3/4"	ks	9,825	22,000	216,15	216,15	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	412	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	3,695	87,000	321,47	321,47	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	413	Rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	ks	2,341	87,000	203,67	203,67	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	414	Montáž batérie umývadlovej nástennej senzorzovej	ks	6,157	12,000	73,88	73,88	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	415	Batéria umývadlová stojánkova - senzorová	ks	225,819	12,000	2 709,83	2 709,83	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	416	Napájací zdroj	ks	19,076	3,000	57,23	57,23	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	417	Montáž batérii umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	5,223	14,000	73,12	73,12	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	418	Batéria umývadlová páková s jedným otvorom 1/2"	ks	59,416	14,000	831,82	831,82	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	419	Montáž batérii drezových do jedného otvoru, pákových	ks	5,223	1,000	5,22	5,22	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	420	Batéria drezová páková do 1 otvoru štand. kvalita	ks	21,952	1,000	21,95	21,95	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	421	Montáž batérii umývadlových nástenných pákových	ks	5,417	4,000	21,67	21,67	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	422	Batéria umývadlová nástenná G 1/2" x 150 štand. kvalita	ks	44,652	4,000	178,61	178,61	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	423	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	6,105	1,000	6,11	6,11	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	424	Batéria sprchová páková štand. kvalita	ks	37,217	1,000	37,22	37,22	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	425	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,300	194,448	58,33	58,33	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	426	SO 203 Kongresové centrum - vykurovanie						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	427	Práce a dodávky PSV						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	428	Ústredné kúrenie, stroje						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	429	Skriňa pre rozdeľovač UNIVENTA	ks	55,000	12,000	660,00	660,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	430	Montáž skriniek pre rozdeľovače	ks	15,000	12,000	180,00	180,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	431	Rozdeľovač UNIVENTA MULTI	ks	200,000	12,000	2 400,00	2 400,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	432	Montáž rozdeľovačov	ks	43,000	12,000	516,00	516,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	433	Vykurovací skúška	Nh	11,000	72,000	792,00	792,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	434	Vyregulovanie vykurovacej sústavy	Nh	9,000	6,000	54,00	54,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	435	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	436	Prepoj potrubí a armatúr kúrenia na existujúce rozvody	kpl	4 200,000	1,000	4 308,18	4 200,00	108,18
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	437	Montáž osových rozvodov	m	7,000	270,000	1 890,00	1 890,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	438	Osová závitová rúrka	m	18,000	270,000	4 860,00	4 860,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	439	Náter syntetický základný jednorázový s emailovaním	m	1,600	270,000	432,00	432,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	440	MIRELON tepelná izolácia nálieková hr. 15 mm pre rúrku	m	4,400	270,000	1 188,00	1 188,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	441	Rúrka podlahového vykurovania UNIVENTA typ NOXY 17x2,5	bm	1,376	7 650,000	10 526,40	10 526,40	0,00

Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	442	Polystyrén podlahový pre vykurovanie hr. 30 mm	m2	1,536	3 220,000	4 945,92	4 945,92	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	443	Obvodový dilatčný pás, UNIVENTA	bm	0,562	850,000	477,70	477,70	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	444	Krycia fólia PE 0,2 mm	m2	0,496	1 850,000	917,60	917,60	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	445	Montážne lišty pre podlahové vykurovanie	m	1,160	1 850,000	2 146,00	2 146,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	446	Upínacia spona	ks	0,074	8 500,000	629,00	629,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	447	Plastifikátor UNIVENTA bal. 25 l	l	3,342	520,000	1 737,84	1 737,84	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	448	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	449	Montáž podlahového kúrenia	m2	6,616	1 850,000	12 239,60	12 239,60	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	450	Murárska výpomoc	%	418,653	3,000	1 255,96	1 255,96	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	451	SO 203 Kongresové centrum - vzduchotechnika						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	452	Vzduchotechnika - montáž a dodávka						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	453	Kruhové potrubie SPIRO o100mm vrát.odbočiek a kotvenia	m	6,000	25,000	150,00	150,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	454	Kruhové potrubie SPIRO o125mm vrát.odbočiek a kotvenia	m	6,000	30,000	180,00	180,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	455	Kruhové potrubie SPIRO o160mm vrát.odbočiek a kotvenia	m	7,000	25,000	175,00	175,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	456	Kruhové potrubie SPIRO o200mm vrát.odbočiek a kotvenia	m	8,000	15,000	120,00	120,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	457	Kruhové potrubie SPIRO o250mm vrát.odbočiek a kotvenia	m	9,000	50,000	450,00	450,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	458	Kruhové potrubie SPIRO o315mm vrát.odbočiek a kotvenia	m	12,000	50,000	600,00	600,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	459	Pozinkované potrubie štvorhranné skl, vr.montáže	m2	15,000	250,000	3 750,00	3 750,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	460	Kruhová strieška D150	ks	9,000	3,000	27,00	27,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	461	Kruhová strieška D100	ks	9,000	1,000	9,00	9,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	462	Veľtracia jednotka pre kongresovú halu Fiving bez MaR a zmešavacieho uzla	ks	14 000,000	1,000	14 000,00	14 000,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	463	Axiálny ventilátor s timerom, Systemair BF 100 T	ks	28,000	3,000	84,00	84,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	464	Axiálny ventilátor s timerom, Systemair BF 120 T	ks	33,000	2,000	66,00	66,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	465	Axiálny ventilátor s timerom, Systemair BF 150 T	ks	36,000	1,000	36,00	36,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	466	Potrubný ventilátor Systemair K 160 XL	ks	87,000	2,000	174,00	174,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	467	Izolovaný ventilátor KVO 250	ks	305,000	1,000	305,00	305,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	468	Strešný ventilátor Systemair DHS 310 EV	ks	481,109	1,000	481,11	481,11	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	469	Strešný ventilátor Systemair DVV 630 D4F600 IE2	ks	3 454,069	1,000	3 454,07	3 454,07	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	470	Útlmík hluku LDC 250/900	ks	84,111	1,000	84,11	84,11	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	471	Útlmík hluku TH 1100x450/1500	ks	431,452	2,000	862,90	862,90	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	472	Spätná klapka RKS 160	ks	9,376	2,000	18,75	18,75	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	473	Rekupačná jednotka Systemair MaaE 1100	ks	4 567,134	3,000	13 701,40	13 701,40	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	474	Veľtracia jednotka Frivent bez MaR	ks	5 229,936	2,000	10 459,87	10 459,87	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	475	Rekupačná jednotka Systemair MaaE 2000	ks	5 852,410	1,000	5 852,41	5 852,41	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	476	Kruhová mriežka o160	ks	13,186	2,000	26,37	26,37	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	477	Kruhová mriežka o250	ks	29,024	4,000	116,10	116,10	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	478	Kruhová mriežka o315	ks	26,015	1,000	26,02	26,02	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	479	Malý kuchynský digestor	ks	176,795	2,000	353,59	353,59	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	480	Protidažďová žalúzia PZAL 450x630	ks	67,614	1,000	67,61	67,61	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	481	Protidažďová žalúzia PZAL 315x800	ks	68,956	1,000	68,96	68,96	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	482	Protidažďová žalúzia PZAL 450x450	ks	55,817	2,000	111,63	111,63	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	483	Protidažďová žalúzia PZAL 900x800	ks	116,770	6,000	700,62	700,62	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	484	Protidažďová žalúzia PZAL 250x250	ks	35,589	1,000	35,59	35,59	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	485	Protidažďová žalúzia PZAL 110x310	ks	36,867	1,000	36,87	36,87	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	486	Protidažďová žalúzia PZAL 200x160	ks	32,056	1,000	32,06	32,06	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	487	Regulačná klapka s prípravou na servo RKS 900x800	ks	119,065	6,000	714,39	714,39	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	488	Krycia mriežka 900x800	ks	37,463	6,000	224,78	224,78	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	489	Výustka NOVA A-1-325x225	ks	20,807	4,000	83,23	83,23	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	490	Výustka NOVA A-1-425x225	ks	25,213	33,000	832,03	832,03	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	491	Výustka NOVA C-1-1025x145	ks	42,694	6,000	256,16	256,16	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	492	Výustka NOVA C-1-625x145	ks	35,367	12,000	424,40	424,40	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	493	Odvodný difúzor firmy Systemair, typ EFF-100	ks	12,400	10,000	124,00	124,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	494	Odvodný difúzor firmy Systemair, typ EFF-125	ks	14,139	4,000	56,56	56,56	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	495	Odvodný difúzor firmy Systemair, typ EFF-160	ks	15,846	9,000	142,61	142,61	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	496	Stenová mriežka IMOS SMH 225x125	ks	20,299	10,000	202,99	202,99	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	497	Dverová mriežka IMOS DMNO 220x120	ks	13,520	5,000	67,60	67,60	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	498	Potrubie Flexo D100	bm	2,564	20,000	51,28	51,28	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	499	Potrubie Flexo D125	bm	2,779	10,000	27,79	27,79	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	500	Potrubie Flexo D160	bm	3,104	20,000	62,08	62,08	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	501	Izolácia	m2	10,273	330,000	3 390,09	3 390,09	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	502	Výregulovanie potrubného systému vzť	NH	7,939	60,000	476,34	476,34	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	503	Murárska výpomoc	%	178,907	3,000	536,72	536,72	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	504	Ostatné rozpočtové náklady						

Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	505	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kgl	350,002	1,000	318,09	318,09	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	506	Lešenie , žerňav	kgl	355,500	1,000	355,50	355,50	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	507	SO 203 Kongresové centrum - elektroinštalácia						
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	508	Elektromontáže						
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	509	PLASTOVÁ ROZVODNICA TYP: BS55 PRE 24 MODULOV, "RS3-1"	ks	2 400,000	1,000	2 400,00	2 400,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	510	PLASTOVÁ ROZVODNICA TYP: BS55 PRE 24 MODULOV, "RS3-2"	ks	400,000	1,000	400,00	400,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	511	PLASTOVÁ ROZVODNICA TYP: BS55 PRE 24 MODULOV, "RS3-3"	ks	654,700	1,000	654,70	654,70	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	512	PLASTOVÁ ROZVODNICA TYP: BS55 PRE 24 MODULOV, "RS3-4"	ks	370,000	1,000	370,00	370,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	513	PLASTOVÁ ROZVODNICA RK1	ks	1 900,000	1,000	1 900,00	1 900,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	514	ISTIACA A ROZPOJOVACIA SKRINKA SPP....	ks	125,000	1,000	125,00	125,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	515	MONT.-PLASTOVÁ ROZVODNICA TYP: BS55 PRE 24 MODULOV, "RS2-1"	ks	40,000	1,000	40,00	40,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	516	MONT.-PLASTOVÁ ROZVODNICA TYP: BSST PRE 14 MODULOV, "RS2-2"	ks	35,000	1,000	35,00	35,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	517	MONT.-PLASTOVÁ ROZVODNICA TYP: BS55 PRE 24 MODULOV, "RS3-3"	ks	37,000	1,000	37,00	37,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	518	MONT.-PLASTOVÁ ROZVODNICA TYP: BS55 PRE 24 MODULOV, "RS3-4"	ks	46,000	1,000	46,00	46,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	519	MONT.-PLASTOVÁ ROZVODNICA RK1	ks	210,000	1,000	210,00	210,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	520	MONT.-ISTIACA A ROZPOJOVACIA SKRINKA SPP	ks	9,000	1,000	9,00	9,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	521	MONT.- PATRŇONY DO SPP	ks	0,541	9,000	4,87	4,87	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	522	ZAPOJENIE KÁBLA V ISTIACEJ A ROZPOJOV. SKRINKE	ks	2,928	3,000	8,78	8,78	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	523	MONT.- SVIETIDLO ŽIARIVKOV. PRISADENÉ PMR-ASN T5, 2x35W, IP20, "B"	ks	6,082	24,000	145,97	145,97	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	524	MONT.- SVIETIDLO VÝBOJKOVÉ ASYMETR. FLAT MXI T21172.783.	ks	7,000	13,000	91,00	91,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	525	MONT.- SVIETIDLO ŽIARIV., CHARON RA S24.212.T2.L, 2x13W, IP20/ RASTER /"F"	ks	5,000	38,000	190,00	190,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	526	MONT.- SVIETIDLO ŽIAROVK., CHARON RAS19.111.T1, 60W, IP20 / RASTER/ "G"	ks	6,000	44,000	264,00	264,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	527	MONT.-SVIETIDLO INTERIÉROVÉ "I"	ks	7,000	72,000	504,00	504,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	528	MONT.- SVIETIDLO SO ZABUDOV. ZDROJOM A PIKT. PIKOLUX 11W 3, "J"	ks	7,000	24,000	168,00	168,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	529	MONT.- PIKTOGRAM	ks	9,000	24,000	216,00	216,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	530	MONT.- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ ZAPUSTENÉ VMR T5 4x14, 93, IP20 "K"	ks	9,000	107,000	963,00	963,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	531	MONT.- JEDNOPŮL. VYP. POD OMIETKU, TYP: UNICA U50.201.2SSK+RÁMK	ks	0,899	51,000	45,85	45,85	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	532	MONT.-STRIED. VYP. POD OMIETKU , TYP:UNICA U50.203.2SSK+RÁMK	ks	1,000	38,000	38,00	38,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	533	MONT.-SÉRIOVÝ VYP. POD OMIETKU , TYP:UNICA U50.211.2SSK+RÁMK	ks	1,000	30,000	30,00	30,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	534	MONT.-KRÍŽOVÝ VYP. POD OMIETKU , TYP:UNICA U50.205.2SSK+RÁMK	ks	1,000	4,000	4,00	4,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	535	MONT.-DOMOVÁ ZÁSUVKÁ POD OMIETKU , TYP:UNICA U50.038.25SK+RÁMK	ks	2,000	108,000	216,00	216,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	536	MONT.-DOMOVÁ DVOJZASUVKA POD OMIETKU,TYP:UNICA U50.....+RÁMK	ks	2,000	28,000	56,00	56,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	537	MONT.-KRABICA PRÍSTROJOVÁ 6400-231(1901)	ks	0,640	256,000	163,84	163,84	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	538	MONT.-KRABICA ODBOČNÁ 6400-211(1902)	ks	1,336	124,000	165,66	165,66	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	539	MONT.-KRABICOVÁ ROZVODKA 6400-221(1903), SO SVORKAMI	ks	2,745	72,000	197,64	197,64	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	540	ODVÝČKOVANIE A ZAVÍČKOVANIE KRABICOV. ROZVODKY	ks	0,127	195,000	24,77	24,77	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	541	MONT.- KRABICA KO125	ks	2,628	1,000	2,63	2,63	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	542	MONT.-KÁBEL CYKY2Ax1,5 ,POD OMIETKU	m	0,402	325,000	130,65	130,65	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	543	MONT.-KÁBEL CYKY3Ax1,5 , POD OMIETKU	m	0,402	320,000	128,64	128,64	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	544	MONT.-KÁBEL CYKY3Cx1,5,POD OMIETKU	m	0,402	1 820,000	731,64	731,64	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	545	MONT.-KÁBEL CYKY3Cx2,5 ,POD OMIETKU	m	0,402	2 145,000	862,29	862,29	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	546	MONT.- KÁBEL CYKY 5Cx10	m	0,634	98,000	62,13	62,13	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	547	MONT.- KÁBEL CYKY 4Bx25	m	0,634	33,000	20,92	20,92	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	548	UKONČ. KÁBLA DO 4x10	ks	2,157	65,000	140,21	140,21	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	549	UKONČ. KÁBLA DO 5x10	ks	2,973	6,000	17,84	17,84	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	550	UKONČ. KÁBLA DO 4x25	ks	3,491	4,000	13,96	13,96	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	551	MONT.-HMOŽDINKA HM8	ks	0,569	260,000	147,94	147,94	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	552	MONT.-HMOŽDINKA HM10	ks	0,634	260,000	164,84	164,84	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	553	MONT.-PROTIPOŽIARNA PREPÁŽKA	m2	194,961	1,500	292,44	292,44	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	554	MONT.- SVORKOVNICA HL. POSPÁJANIA V KRABICI KO 125	ks	2,227	2,000	4,45	4,45	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	555	MONT.-VODIČ CYA 10mm	m	0,640	189,000	120,96	120,96	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	556	MONT.-VODIČ CYA 25 mm2	m	0,740	126,000	93,24	93,24	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	557	IMONT.-NŠTALAČ. TRUBKA PVC POD OMIETKU o 16	m	0,565	286,000	161,59	161,59	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	558	MONT.- SVORKA SR03	ks	1,774	39,000	69,19	69,19	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	559	MONT.- SVORKA ST cca	ks	2,478	26,000	64,43	64,43	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	560	MONT.- DROT FeZn o8	m	3,498	52,000	181,90	181,90	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	561	MONT.- PÁSKO Fe Zn 30x4 mm NA POVRCHU	m	2,154	20,000	43,08	43,08	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	562	MONT.- POPISNY ŠTÍTKO	ks	0,176	130,000	22,88	22,88	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	563	OTVOR PRE SKRINKU	ks	9,968	4,000	39,87	39,87	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	564	MURÁRSKE VYP. VYSEK. DRAŽKYA ZACISTENIE PRE RURKU ALEBO KÁBEL DO D 48 mm	m	4,339	1 200,000	5 206,80	5 206,80	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	565	POISTKOVÉ PATRŇONY	ks	2,977	9,000	26,79	26,79	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	566	SVIETIDLO ŽIARIVKOV. PRISADENÉ PMR-ASN T5, 2x35W, IP20, "B"	ks	46,475	38,000	1 766,05	1 766,05	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	567	SVIETIDLO VÝBOJKOVÉ ASYMETR. FLAT MXI T21172.783, HIT-DE 250W, IP66, "D"	ks	287,005	44,000	12 628,22	12 628,22	0,00

Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	568	SVETELNÉ ZDROJE	ks	16,052	44,000	706,29	706,29	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	569	SVETIDLO ŽIARIV., CHARON RA S24.212.T2.L, 2x13W, IP20/ RASTER 7" F"	ks	51,006	38,000	1 938,23	1 938,23	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	570	SVETIDLO ŽIAROVK., CHARON RA S19.111.T1, 60W, IP20 / RASTER/ "G"	ks	22,785	44,000	1 002,54	1 002,54	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	571	SVETIDLO INTERIÉROVÉ Odhad "I"	ks	98,387	72,000	7 083,86	7 083,86	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	572	SVETIDLO SO ZABUDOV. ZDROJOM A PIKTOGRAMOM PKOLUX 11W.3. "J"	ks	32,701	24,000	784,82	784,82	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	573	SVETIDLO ŽIARIKOVÉ ZAPUSTENÉ VMR T5 4x14, 93, IP20 "K"	ks	109,598	107,000	11 726,99	11 726,99	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	574	JEDNOPŮL. VYP. POD OMIETKU, TYP: UNICA U50.201.25SK+RÁMIK	ks	1,906	51,000	97,21	97,21	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	575	RÁMIK	ks	1,942	51,000	99,04	99,04	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	576	STRIED. VYP.POD OMIETKU , TYP:UNICA U50.203.25SK+RÁMIK	ks	2,097	38,000	79,69	79,69	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	577	RÁMIK	ks	1,942	38,000	73,80	73,80	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	578	SÉRIOVY VYP. POD OMIETKU ,TYP:UNICA U50 211.25SK+RÁMIK	ks	3,022	30,000	90,66	90,66	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	579	RÁMIK	ks	1,942	30,000	58,26	58,26	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	580	KRÍŽOVY VYP. POD OMIETKU , TYP:UNICA U50.205.25SK+RÁMIK	ks	3,079	4,000	12,32	12,32	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	581	RÁMIK	ks	1,942	4,000	7,77	7,77	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	582	DOMOVÁ ZÁSUVKA POD OMIETKU ,TYP:UNICA U50.038.25SK+RÁMIK	ks	2,066	108,000	223,13	223,13	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	583	RÁMIK	ks	1,942	108,000	209,74	209,74	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	584	DOMOVÁ DVOUZÁSUVKA POD OMIETKU ,TYP:UNICA U23.065.25SK+RÁMIK	ks	3,677	28,000	102,96	102,96	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	585	RÁMIK	ks	1,942	28,000	54,38	54,38	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	586	KRABICA PRÍSTROJOVÁ 6400-231(1901)	ks	0,215	256,000	55,04	55,04	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	587	KRABICA ODBOČNÁ 6400-211(1902)	ks	0,207	124,000	25,67	25,67	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	588	KRABICOVÁ ROZVODKA 6400-221(1903) ,SO SVORKAMI	ks	1,119	72,000	80,57	80,57	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	589	KRABICA KO125	ks	1,373	1,000	1,37	1,37	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	590	KÁBEL CYKY2Ax1,5	m	0,314	342,000	107,39	107,39	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	591	KÁBEL CYKY3Ax1,5	m	0,424	336,000	142,46	142,46	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	592	KÁBEL CYKY3Cx1,5	m	0,424	1 911,000	810,26	810,26	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	593	KÁBEL CYKY3Cx2,5	m	0,679	2 252,000	1 529,11	1 529,11	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	594	KÁBEL CYKY4Bx25	m	7,638	35,000	267,33	267,33	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	595	KÁBEL CYKY5Cx10	m	3,650	103,000	375,95	375,95	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	596	PROTIPOŽIARNÁ PREPÁŽKA	m	120,000	1,500	180,00	180,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	597	SVORKOVNICA HLAVNÉHO POSPÁJANIA	ks	44,000	1,500	66,00	66,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	598	VODIČ CYA 10 mm2 V TRUBKE	m	0,803	146,000	117,24	117,24	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	599	VODIČ CYA 25 mm2 V TRUBKE	m	1,786	132,000	235,75	235,75	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	600	INŠTALAČ. TRUBKA PVC POD OMIETKU ø 16	m	0,171	231,000	39,50	39,50	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	601	PÁSK FeZn 30x4	m	1,000	22,000	22,00	22,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	602	DROT FeZn ø8 mm	m	1,000	52,000	52,00	52,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	603	HROMOZVOD. SVORKA SVORKA SR03	ks	0,557	39,000	21,72	21,72	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	604	HROMOZVOD. SVORKA SVORKA ST	ks	0,932	26,000	24,23	24,23	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	605	HMOŽDNIKA HM8	ks	0,086	260,000	22,36	22,36	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	606	HMOŽDNIKA HM10	ks	0,119	260,000	30,94	30,94	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	607	PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA.PRÍCHÝTKY.KLINCE.ŠRÖBY.MATICE.DLA ÚVODU CEN 921M)	%	0,078	16 598,130	1 289,22	1 289,22	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	608	PPV Z POL. Č.4.-6/9(PODIEL PRIDRUŽ. VÝKONOV INÝCH PROFESIÍ NAPR. MURÁRSKE VYPOMOCĽ.)	%	0,155	16 598,130	2 578,43	2 578,43	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	609	PRESUN DOD. ZPOLC.1/8	%	0,026	16 598,130	429,70	429,70	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	610	MONTÁŽ DROTU Fe Zn ø8 vč. PODPIER	m	3,521	189,000	665,47	665,47	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	611	MONTÁŽ DROTU Fe Zn ø8 V OCHRANNEJ RURKE , ZVOD	m	3,599	72,000	259,13	259,13	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	612	MONTÁŽ DROTU Fe Zn ø10 V ZEMI	m	0,865	33,000	28,55	28,55	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	613	MONTÁŽ ZEMNEJ TYČE ZT	ks	10,000	8,000	80,00	80,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	614	MONTÁŽ HROMOZVOD. SVORKY DO 2 SKRUTKY	ks	1,813	15,000	27,20	27,20	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	615	MONTÁŽ HROMOZVOD. SVORKY NAD 2 SKRUTKY	ks	2,486	25,000	62,15	62,15	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	616	MONTÁŽ POPIS. ŠTÍTKA OR01	ks	1,266	4,000	5,06	5,06	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	617	MONTÁŽ KRABICE KT 125 , NA OCHRANU SVORKY SZ	ks	2,227	4,000	8,91	8,91	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	618	MONTÁŽ JIMACIA TYČ JP 15	ks	6,688	2,000	13,38	13,38	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	619	MONTÁŽ OCHRANNEJ RURKY POD OMIETKU , ZVOD ø40	m	0,683	72,000	49,18	49,18	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	620	DROT Fe Zn ø8	kg	1,087	130,000	141,31	141,31	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	621	DROT Fe Zn ø10	kg	1,010	30,000	30,30	30,30	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	622	PODPERA VEDEŇIA "PV22"	ks	0,699	64,000	44,74	44,74	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	623	ZEMNÁ TYČ ZT	ks	24,597	8,000	196,78	196,78	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	624	JIMACIA TYČ JP 15	ks	12,428	2,000	24,86	24,86	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	625	HROMOZVOD. SVORKA "S0", "SK"	ks	0,544	21,000	11,42	11,42	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	626	HROMOZVOD. SVORKA "SS"	ks	0,544	15,000	8,16	8,16	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	627	HROMOZVOD. SVORKA "SZ"	ks	0,544	4,000	2,18	2,18	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	628	KRABICA KT 250	ks	1,476	4,000	5,90	5,90	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	629	OCHRANNA RURKA POD OMIETKU , ZVOD ø40	m	1,087	72,000	78,26	78,26	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	630	VYTYČENIE TRASY V ZASTAV. PRIESTORE	km	28,913	0,025	0,72	0,72	0,00

Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	631	VÝHLBENIE KÁBEL RYHY 35x70, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4	m	8,285	25,000	207,13	207,13	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	632	ZÁHOZ KÁBEL RYHY 35x70, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4	m	1,152	25,000	28,80	28,80	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	633	3.VNÚTORNÉ SLABOPRUDOVÉ ROZVODY - ODHAD						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	634	MONT. - DATOVÁ ZÁSUVKA RJ45 5e UNICA U50.471.25SK	ks	11,000	26,000	286,00	286,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	635	MONT. -TELEVIŽNA ZÁSUVKA UNICA U50.451.25SK	ks	2,000	6,000	12,00	12,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	636	MONT. -TELEFÓNNA ZÁSUVKA RJ11 UNICA U50.492.25SK	ks	3,000	10,000	30,00	30,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	637	KRABICA ODOBOČOV. K068(1902),VČ.VYSEK. LOŽKA A MONTÁŽE	ks	4,016	25,000	100,40	100,40	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	638	KRABICA PRÍSTROJ. KP68(1901),VČ.VYSEK. LOŽKA A MONTÁŽE	ks	2,700	42,000	113,40	113,40	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	639	KRABICA ODOBOČOV. KR68(1903),VČ.VYSEK. LOŽKA A MONTÁŽE	ks	5,712	31,000	177,07	177,07	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	640	SVORKOV 2 PÓLOVÁ DO KRABICE KR68 , VČ. MONAŽE	ks	1,860	42,000	78,12	78,12	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	641	RÚRKOV. VEDENIE VČ ZAPOJENIA DO KRABIC D 16 mm	m	2,668	455,000	1 213,94	1 213,94	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	642	MONT. -KÁBEL KOAXIÁL DO 7mm2	m	1,021	208,000	212,37	212,37	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	643	MONT. -KÁBEL FTP 4x2x0,5 V TRUBKE	m	1,021	1 105,000	1 128,21	1 128,21	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	644	MONT. - KÁBEL CHKUV 2Dx1,5 mm2	m	1,021	130,000	132,73	132,73	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	645	MONT. - KÁBEL SYKFY/2x2x0,5/	m	1,021	130,000	132,73	132,73	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	646	UKONČ. UVED. KÁBLOV cca	ks	7,623	46,000	350,66	350,66	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	647	MONT. - PLAST. ŽLAB HMIK 25/25, VČ. PRISLUŠENSTVA cca	m	2,644	104,000	274,98	274,98	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	648	MONT. - ZATIAHNUTIE KÁBLA DO OBJEKTU	m	0,747	325,000	242,78	242,78	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	649	VYZNAČENIE TRASY V OBJEKTE	m	0,290	325,000	94,25	94,25	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	650	TELEVIŽNA ZÁSUVKA UNICA U50.451.25SK	ks	7,280	6,000	43,68	43,68	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	651	RÁMIK	ks	2,335	6,000	14,01	14,01	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	652	TELEFÓNNA ZÁSUVKA RJ11 UNICA U50.492.25SK	ks	5,475	10,000	54,75	54,75	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	653	RÁMIK	ks	2,334	10,000	23,34	23,34	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	654	DATOVÁ ZÁSUVKA RJ45 5e UNICA U50.471.25SK	ks	10,205	26,000	265,33	265,33	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	655	RÁMIK	ks	2,334	26,000	60,68	60,68	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	656	KÁBEL FTP 4x2x0,5 /SXC6-4FTP/	m	0,361	1 160,000	418,76	418,76	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	657	KÁBEL KOAXIÁL DO 7mm2	m	1,431	218,000	311,96	311,96	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	658	KÁBEL CHKUV 2Dx1,5 mm2	m	0,834	110,000	91,74	91,74	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	659	KÁBEL SYKFY/2x2x0,5/	m	0,156	110,000	17,16	17,16	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	660	PLAST. ŽLAB HMIK 25/2 5, VČ. PRISLUŠENSTVA	m	8,244	109,000	898,60	898,60	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	661	MMIOSTAVENISTNÁ DOPRAVA	%	0,112	16 598,130	1 859,03	1 859,03	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	662	PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA.PRÍCHÝTKY.KLINCE.ŠRÔBY.MATICE.DLA ÚVODU CEN 921M)	%	0,093	16 598,130	1 548,14	1 548,14	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	663	PPV Z POL. Č.4.-6/9(PODEIEL PRIDRUŽ. VYKONOV INÝCH PROFESIJ NAPR. MURÁRSKE VYPOMOCĽ.)	%	0,062	16 598,130	1 032,81	1 032,81	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	664	PRESUN DOD. ZPOLČ.1/8	%	0,031	16 598,130	516,33	516,33	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	665	SO 203 Kongresové centrum - prípojka NN						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	666	Elektromontáže - prípojka NN						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	667	KÁBLOVÁ ROZVODNÁ SKRÍŇA "R1", SR5.1	ks	670,000	1,000	670,00	670,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	668	ÚPRAVA TRAFOSTANICE TS 2, prepoje CHBU 240 mm, nový odpiňač 800A , skríňa	pol	1 244,790	1,000	1 244,79	1 244,79	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	669	UKONČENIE KÁBLA DO 3x240+120mm	ks	19,000	32,000	608,00	608,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	670	MONT. - POISTKOVÁ PATRÓNA , PN2 ,250AgG	ks	0,200	12,000	2,40	2,40	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	671	MONT. - POISTKOVÁ PATRÓNA , PN2 ,315AgG	ks	0,200	12,000	2,40	2,40	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	672	MONT. - KÁBLOVÁ ROZVODNÁ SKRÍŇA "R1", SR5.1-	ks	100,000	1,000	100,00	100,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	673	MONT. - PILIER POD SR SKRINE , "R1	ks	40,000	1,000	40,00	40,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	674	MONT. - KÁBEL AYKY-J 3x240+120, VOJNE	m	1,100	400,000	440,00	440,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	675	MONT. - PÁSKO FeZn 30x4 , V ZEMI	m	1,300	200,000	260,00	260,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	676	MONT. - HROMOZVODOVÁ SVORKA SR...	ks	2,000	16,000	32,00	32,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	677	3x240+120mm , KÁBEL. KONCOVKA	ks	45,000	8,000	360,00	360,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	678	MONT. - POISTKOVÁ PATRÓNA , PN2 ,250AgG	ks	7,500	12,000	90,00	90,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	679	MONT. - POISTKOVÁ PATRÓNA , PN2 ,315AgG	ks	7,500	12,000	90,00	90,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	680	KÁBEL AYKY-J 3x240+120 mm	m	10,000	420,000	4 200,00	4 200,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	681	KÁBEL CHBU 240mm	m	20,000	20,000	400,00	400,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	682	PÁSKO FeZn 30x4	m	1,000	210,000	210,00	210,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	683	HROMOZVODOVÁ SVORKA SR...	ks	0,700	16,000	11,20	11,20	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	684	VYTÝČENIE TRASY V ZASTAV. PRIESTORE	km	20,000	0,200	4,00	4,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	685	ROZOBRA Tie A ZLOZENIE DLAZBY	m	8,000	40,000	320,00	320,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	686	VÝHLBENIE KÁBEL RYHY 35x40, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4	m	4,948	200,000	989,60	989,60	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	687	PRETLAK POPOD CESTNÚ KOMUNIKACIU	m	38,875	12,000	466,50	466,50	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	688	PRIPRAVA PRE PILIERE "R1	ks	10,000	1,000	10,00	10,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	689	ZRIAD. KÁBEL. LOŽKA Z PIESKU DÔ hr.10cm	m	1,060	200,000	212,00	212,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	690	ULOŽENIE VYSTRAŽNEJ FÓLIE š.33 cm	m	0,085	200,000	17,00	17,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	691	KÁBEL V OCHRANNEJ RÚRKE Z PE FXKVS 110	m	0,990	56,000	55,44	55,44	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	692	ZÁHOZ KÁBEL RYHY 35x40, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.5	m	0,800	200,000	160,00	160,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	693	ÚPRAVA ZEMINY	m3	3,000	30,500	91,50	91,50	0,00

Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	694	PROVÍZORNÁ UPRAVA TERÉNU ZEMINA tr.4	m2	0,495	64,000	31,68	31,68	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	695	PODKLAD. VRSTVA Z BETÓNU ALEBO HLINOBETÓNU 10cm	m3	12,000	2,800	33,60	33,60	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	696	OCHRANNÁ RÚRKA Z PE FKKV5 110 , 1ks=6m	m	1,668	56,000	93,41	93,41	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	697	SPOJKA FKKVM 110	ks	0,869	9,000	7,82	7,82	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	698	TESNIACI KRÚŽOK FKKVOR 110	ks	1,626	9,000	14,63	14,63	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	699	UKONČOV. UZÁVER KVK 110	ks	2,304	2,000	4,61	4,61	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	700	VÝSTRAŽNÁ FÓLIA š.33cm ČERVENÁ	m	0,120	200,000	24,00	24,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	701	VÝSEKANIE RYH V BETÓNOVOM MURIVE hl.do 25cm š.do 7cm	m	10,602	10,000	106,02	106,02	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	702	PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNE SKÚŠKY	hod	8,482	40,000	339,28	339,28	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	703	MMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA	pol	180,000	1,000	180,00	180,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	704	PODRUŽNÝ MATERIÁL DUA CEN 921M	pol	150,000	1,000	150,00	150,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	705	SO 203 Kongres. centrum - štruktúrovaná kabeľáž, telefónny prepoj						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	706	Štruktúrovaná kabeľáž, telefónny prepoj						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	707	Uloženie optokábla	m	0,700	110,000	77,00	77,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	708	Uloženie FTP kábla	m	0,500	4 200,000	2 100,00	2 100,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	709	Výviazanie káblov, triedenie, značenie	ks	0,500	66,000	33,00	33,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	710	Ukončenie optovláčna	vl	7,000	24,000	168,00	168,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	711	Premernanie optovláčna	vl	8,000	12,000	96,00	96,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	712	Ukončenie FTP kábla - zásuvka+patchpanel	ks	2,000	138,000	276,00	276,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	713	Premernanie FTP kábla	ks	2,576	64,000	164,86	164,86	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	714	Montáž - nosný a montážny materiál	mn	1 839,850	1,000	1 839,85	1 839,85	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	715	Category 6A STP 4x2xAWG23, LSOH bezhalogénový, na 500m bubnoch	m	0,302	4 200,000	1 268,40	1 268,40	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	716	12-vláknový OM2 (50/125µm), LSOH bezhalogénový	m	0,883	110,000	97,13	97,13	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	717	19" výsuvný patch panel, 1U pre 24xSC duplex adaptérov	ks	20,000	2,000	40,00	40,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	718	Pigtail multimode Simplex OM2 (50/125µm), SC, 2m	ks	1,295	24,000	31,08	31,08	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	719	SC-SC adaptér, multimode	ks	0,486	24,000	11,66	11,66	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	720	Ochrana zvaru	ks	0,147	24,000	3,53	3,53	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	721	Zásuvka pre 2xRJ45 vrátane rámečka	ks	4,000	35,000	140,00	140,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	722	Modul do zásuvky RJ45 Cat.6A	ks	8,000	64,000	512,00	512,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	723	Category 6A Patch panel 24xRJ45/s, 6iemy, komplet osadený	ks	72,122	5,000	360,61	360,61	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	724	19" vyvazovací panel 2U - jednostranný, plastová oka 80 x 80 mm	ks	8,831	5,000	44,16	44,16	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	725	19" datový rozv. výška 42U, šíre 800, hĺbka 800	ks	530,266	1,000	530,27	530,27	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	726	19" rozvodný panel 7x250V, prepáňová ochrana, 1U, 2.3m	ks	19,749	1,000	19,75	19,75	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	727	Montážna sada skrutiek M6 /4ks skrutka, 4ks podložka, 4ks matica/	ks	0,500	15,000	7,50	7,50	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	728	19" ventilačná jednotka 60W, 2U, (4x ventilátor) s termostatom	ks	77,494	1,000	77,49	77,49	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	729	Category 6A patch kábel STP - rôzne dĺžky	ks	4,000	90,000	360,00	360,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	730	Patch kábel MM Duplex OM2 (50/125µm), 2xLC-2xSC, 2m	ks	7,000	2,000	14,00	14,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	731	Nosný a montážny materiál (trubky,príchytky,hmoždinky,lísty,zemniace lanko,prístrojové krabice,prepojovacie krabice a skrinky...)	mn	1 692,662	1,000	1 692,66	1 692,66	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	732	SO 203 Kongres. centrum - aktívne prvky a Wifi						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	733	Aktívne prvky a Wifi						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	734	Konfigurácia Wireless Controller	ks	235,000	1,000	235,00	235,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	735	Konfigurácia AP Cisco AIR-LAP1142N	ks	17,000	6,000	102,00	102,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	736	Konfigurácia Switch	ks	125,000	1,000	125,00	125,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	737	Cisco AP LAP1142, 802.11a/g/n Fixed Unified AP, Int Ant, E Reg Domain, základná záruka 1-rok	set	400,000	6,000	2 400,00	2 400,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	738	SMARTNET 8X5XNBD (pre AIR-LAP1142N-E-K9)	ks	120,000	6,000	720,00	720,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	739	Cisco Catalyst 2960S 24 GigE PoE 370W, 4 x SFP LAN Base	ks	1 461,000	1,000	1 461,00	1 461,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	740	SFP FO modul	ks	33,000	2,000	66,00	66,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	741	SO 203 Kongres. centrum - televízne rozvody						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	742	Televízne rozvody						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	743	Montáž						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	744	Uloženie FTP kábla	m	0,600	810,000	486,00	486,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	745	Výviazanie káblov, triedenie, značenie	ks	0,700	14,000	9,80	9,80	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	746	Osadenie a zapojenie zásuvky	ks	2,500	12,000	30,00	30,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	747	Montáž zosilňovača modulu sieťového zdroja	ks	1,500	1,000	1,50	1,50	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	748	Montáž zosilňovača modulu zosilňovača, konfigurácia	ks	30,000	1,000	30,00	30,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	749	Pripojenie súpravy na rozvod	ks	5,000	1,000	5,00	5,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	750	Pripojenie zástrčky napájajúca	ks	3,000	1,000	3,00	3,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	751	Plombovanie rozvodu TV signálu	ks	0,264	15,000	3,96	3,96	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	752	Montáž odbočovača	ks	8,000	2,000	16,00	16,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	753	Montáž zakončovacieho člena	ks	0,616	5,000	3,08	3,08	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	754	Montáž kábla do spojov	ks	1,585	30,000	47,55	47,55	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	755	Meranie TV signálu	ks	4,000	5,000	20,00	20,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	756	Záverečné meranie stúpacého vedenia	ks	4,000	1,000	4,00	4,00	0,00

Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	757	Zaverečné meranie na účastníckej zásuvke 1 kanál	ks	1,321	10,000	13,21	13,21	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	758	Zaverečné meranie na účastníckej zásuvke, všetky kanály	ks	1,585	10,000	15,85	15,85	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	759	Montáž - nosný a montážny materiál	mn	1 819,149	1,000	1 819,15	1 819,15	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	760	Materiál							
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	761	Nosný a montážny materiál (trubky príchytky,hmoždinky,lísty,zemniace lanko,prístrojové krabice,prepojovacie krabice a skrinky,konektory,...)	mn	1 400,000	1,000	1 400,00	1 400,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	762	TV zásuvka vrátane rámečka	ks	11,000	12,000	132,00	132,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	763	Odbočovač	ks	11,000	2,000	22,00	22,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	764	Koašálny kábel 75-7,25, prepojenie	m	0,840	110,000	92,40	92,40	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	765	Koašálny kábel ,bezhalogénový	m	0,700	700,000	490,00	490,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	766	Širokopásmový zosilňovač 40dB so späť kanálom 65Mhz	ks	470,000	1,000	470,00	470,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	767	SO 203 Kongres. centrum - poplachový systém narušenia - PSN							
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	768	Poplachový systém narušenia							
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	769	Uloženie a zavedenie kábla	m	0,500	800,000	400,00	400,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	770	Montáž a programovanie ústredie EZS, odskúšanie funkčnosti	ks	150,000	1,000	150,00	150,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	771	Montáž - snímačov	ks	17,000	19,000	323,00	323,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	772	Montáž poplachovej sirény,zapojenie,preskúšanie	ks	14,000	1,000	14,00	14,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	773	Oživenie a programovanie ZPS	ks	55,000	1,000	55,00	55,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	774	Revízia ZPS zariadenia	ks	105,000	1,000	105,00	105,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	775	Zapojenie vodičov po ukončenom meraní	ks	0,250	41,000	10,25	10,25	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	776	Zapojenie káblov	ks	0,500	41,000	20,50	20,50	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	777	Montáž - nosný a montážny materiál	mn	1 440,370	1,000	1 440,37	1 440,37	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	778	Ovládací panel LCD	ks	104,908	1,000	104,91	104,91	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	779	Ústredňa EZS + príslušenstvo	ks	121,632	1,000	121,63	121,63	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	780	Síreňa 105dB vnútorná	ks	9,111	1,000	9,11	9,11	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	781	Snímač pohybový	ks	24,326	19,000	462,19	462,19	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	782	Kábel ALFA	m	0,400	800,000	320,00	320,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	783	Nosný a montážny materiál (trubky príchytky,hmoždinky,lísty,zemniace lanko,prístrojové krabice,prepojovacie krabice a skrinky,konektory,...)	mn	228,060	1,000	228,06	228,06	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	784	SO 203 Kongres. centrum - evakuačný rozhlas							
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	785	Evakuačný rozhlas							
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	786	Montáž riadiacej jednotky	ks	135,000	3,000	405,00	405,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	787	Montáž a pripojenie stanice hlásateľa	ks	50,000	3,000	150,00	150,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	788	Montáž a pripojenie keramickej svorky	ks	4,000	25,000	100,00	100,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	789	Montáž skrinkového reproduktora 6W	ks	16,000	66,000	1 056,00	1 056,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	790	Skušanie reproduktora	ks	2,551	66,000	168,37	168,37	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	791	Uloženie a zavedenie kábla	m	0,729	950,000	692,55	692,55	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	792	Montáž - nosný a montážny materiál	mn	2 376,600	1,000	2 376,60	2 376,60	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	793	Plena - riadiace jednotka	ks	1 166,224	3,000	3 498,67	3 498,67	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	794	ERO reproduktor	ks	54,671	22,000	1 202,76	1 202,76	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	795	Plena - Stanica hlásateľa	ks	250,000	3,000	750,00	750,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	796	keramicke svorky	ks	3,500	25,000	87,50	87,50	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	797	Kábel 1-CHKE-V 4x1,5	m	1,200	950,000	1 140,00	1 140,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	798	Nosný a montážny materiál (trubky príchytky,hmoždinky,lísty,zemniace lanko,prístrojové krabice,prepojovacie krabice a skrinky,konektory,prístrojové svorkovnice,rozpojovacie pásiky,...)	mn	1 550,000	1,000	1 550,00	1 550,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	799	SO 203 Kongres. centrum - ozvučenie							
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	800	Ozvučenie							
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	801	Montáž a pripojenie DVD playera	ks	100,000	3,000	300,00	300,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	802	Montáž a pripojenie zosilňovača	ks	45,000	6,000	270,00	270,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	803	Uvedenie RU do prevádzky , zaškolenie, odovzdanie	ks	430,968	1,000	430,97	430,97	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	804	Montáž reproduktora 6W	ks	15,000	68,000	1 020,00	1 020,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	805	Skušanie reproduktora	ks	2,514	68,000	170,95	170,95	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	806	Uloženie a zavedenie kábla	m	0,718	2 500,000	1 795,00	1 795,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	807	Montáž - nosný a montážny materiál	mn	2 410,889	1,000	2 410,89	2 410,89	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	808	DVD player, Tuner	ks	610,521	3,000	1 831,56	1 831,56	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	809	2-zónový zosilňovač	ks	466,869	6,000	2 801,21	2 801,21	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	810	Dohladač reproduktorových liniek	ks	772,130	1,000	772,13	772,13	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	811	Reléový box k zapojeniu JSC -132 pre 8 repro.liniek	ks	60,000	4,000	240,00	240,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	812	reproduktor	ks	52,000	68,000	3 536,00	3 536,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	813	Kábel 1-CHKE-V 4x1,5	m	1,150	2 500,000	2 875,00	2 875,00	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	814	Nosný a montážny materiál (trubky príchytky,hmoždinky,lísty,zemniace lanko,prístrojové krabice,prepojovacie krabice a skrinky,konektory,prístrojové svorkovnice,rozpojovacie pásiky,...)	mn	2 011,184	1,000	2 011,18	2 011,18	0,00	
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	815	SO 203 Kongres. centrum - EPS							
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	816	EPS							

Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	817	Hlásič tlačítkový DM2000	ks	48,000	14,000	672,00	672,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	818	Hlásič tepelný DT2063	ks	40,000	56,000	2 240,00	2 240,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	819	Izolátor DB2016	ks	13,000	3,000	39,00	39,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	820	Výstupno výstupný modul IO 2034	ks	140,000	1,000	140,00	140,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	821	Karta pre rozšírenie o 2-4 slučky	ks	140,000	1,000	140,00	140,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	822	Montážna základňa DB2002	ks	4,494	53,000	238,18	238,18	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	823	Montážna základňa DM2000	ks	5,992	14,000	83,89	83,89	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	824	Skřítko manuálneho hlásiča	ks	0,749	20,000	14,98	14,98	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	825	Popisný štítok	ks	0,749	68,000	50,93	50,93	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	826	Kábel JE-H/SiH-V 1x2x0,8	m	0,899	900,000	809,10	809,10	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	827	Kábel JE-H/SiH-V 4x2x0,8	m	1,000	250,000	250,00	250,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	828	Nosný a montážny materiál (trubky,príchytky,hmoždinky,lísty,zemniace lanko,prístrojové krabice,prepojovacie krabice a skrinky,konektory,prístrojové svorkovnice,rozpojovacie pásy...)	mn	954,928	1,000	954,93	954,93	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	829	Zariadenie EPS,montáž tlačidlového hlásiča,zapojenie,preskúšanie na omietku	ks	2,621	14,000	36,69	36,69	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	830	Zariadenie EPS,montáž zásuvky aut.hlásiča,zapojenie,preskúšanie na omietku	ks	7,490	56,000	419,44	419,44	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	831	Meranie kontinuity,izolačného stavu a odporu 1 slučky(vedenia)od jedného signaliz.prvku k druhému	ks	2,621	140,000	366,94	366,94	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	832	P-Montáž ovládacej jednotky ,prípojenie,nastavenie,oživenie,preskúšanie	ks	138,550	1,000	138,55	138,55	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	833	P-prípojenie ovládania na novú ústredňu,prípojenie vstupu a výstupu	ks	138,556	2,000	277,11	277,11	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	834	P-Programovanie požiarnej ústredne prípojenie vedení,oživenie,preskúšanie funkcie	ks	1 160,873	1,000	1 160,87	1 160,87	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	835	Uvedenie požiarneho hlásiča do trvalej prevádzky,očistenie,kontrola,preskúšanie funkcie, zápis	ks	2,621	70,000	183,47	183,47	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	836	Uloženie a zavedenie kábla	m	0,749	1 150,000	861,35	861,35	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	837	Montáž - nosný a montážny materiál	mn	3 145,464	1,000	3 145,46	3 145,46	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	838	SO 203 Kongres. centrum - kamerový systém						
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	839	Kamerový systém						
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	840	Montáž konzoly pre kameru	ks	3,000	24,000	72,00	72,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	841	Montáž kamery- pripojenie na konzolu, montáž objektívu, prípojenie napájania	ks	60,000	24,000	1 440,00	1 440,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	842	Nastavenie záberu kamery	ks	4,000	24,000	96,00	96,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	843	Montáž zdroja pre kameru	ks	11,000	24,000	264,00	264,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	844	Montáž digitálneho videorekordéru –pripojenie k sieť, zapojenie káblov	ks	100,000	2,000	200,00	200,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	845	Montáž LCD monitoru	ks	8,000	2,000	16,00	16,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	846	Montáž prevodníka RS 332/485	ks	7,000	2,000	14,00	14,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	847	Uloženie a zavedenie kábla	m	1,000	2 400,000	2 400,00	2 400,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	848	Montáž - nosný a montážny materiál	mn	933,020	1,000	933,02	933,02	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	849	Farbná CCD kamera 1/3" sony, 540 TVr, 0.2 Lux	ks	205,000	24,000	4 920,00	4 920,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	850	Vonkajší kryt pre kameru	ks	65,000	4,000	260,00	260,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	851	Objektív s automatikou clony, 1/3", CS 2,6-12mm	ks	107,541	24,000	2 580,98	2 580,98	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	852	Konzola pre kameru	ks	9,000	24,000	216,00	216,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	853	Zdroj pre napájanie viacerých kamier 12V DC/2.5A	ks	45,000	24,000	1 080,00	1 080,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	854	Digitálny videorekordér pre 16 kamier, 100 obr./s, 280 HDD	ks	1 270,000	2,000	2 540,00	2 540,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	855	Doplňujúci prehládaci software	ks	180,000	1,000	180,00	180,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	856	LCD monitor 19", AV vstup, VGA	ks	205,000	2,000	410,00	410,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	857	Prevodník RS 332/485	ks	28,000	2,000	56,00	56,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	858	Koaxiálny kábel	m	0,600	2 400,000	1 440,00	1 440,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	859	Napájací kábel	m	0,600	2 400,000	1 440,00	1 440,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	860	Nosný a montážny materiál (trubky,príchytky,hmoždinky,lísty,zemniace lanko,prístrojové krabice,prepojovacie krabice a skrinky,konektory,prístrojové svorkovnice,rozpojovacie pásy...)	mn	1 420,000	1,000	1 420,00	1 420,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	861	SO 203 Kongres. centrum - tимоčnícky system						
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	862	Тимоčnícky systém						
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	863	Montážne práce	ks	2 942,200	1,000	2 942,20	2 942,20	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	864	Sluchátka pre poslucháčov - 4-kanálový all-in-one IR prijímač typu stereo, 4 voľiteľné kanály.	ks	145,000	200,000	29 000,00	29 000,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	865	Stacionárny IR žiarič, montáž na stenu	ks	600,000	3,000	1 800,00	1 800,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	866	Тимоčnícka jednotka - stacionárny IR modulátor (vysielač), 4 prednastavená kanály, IR in/out, audio in/out	ks	520,000	3,000	1 560,00	1 560,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	867	Stojný mikrofón pre тимоčníка	ks	50,000	3,000	150,00	150,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	868	Sluchadlá pre тимоčníка - kvalitné štúdiové sluchadlá	ks	28,000	3,000	84,00	84,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	869	Optoma el. plátno 120" 4:3 MW, 2756x1834mm, 4:3	ks	406,000	3,000	1 218,00	1 218,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	870	Optoma projektor 1280x800, 3000 ANSI	ks	644,000	3,000	1 932,00	1 932,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	871	Kabeláž	m	0,350	400,000	140,00	140,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	872	Pomocný materiál - RGB kable		140,000	1,000	140,00	140,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	873	SO 203 Kongres. centrum - turnikety						
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	874	Тurnikety - dodávka						
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	875	Rídici jednotka snímače bezkontaktných čipů, kryti IP55, napájení 12V DC		520,000	3,000	1 560,00	1 560,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	876	Snímací hlava pro čipové náramky		130,000	12,000	1 560,00	1 560,00	0,00
Aktivita 1 - Výstava kongresového a relaxačného centra	717001 Realizácia nových stavieb	877	Licence firmware za připojení 2 až 4 snímacích hlav k REI-MP		150,000	3,000	450,00	450,00	0,00

Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačního centra	717001 Realizácia nových stavieb	878	Signalizační čísla identifikující osobu		33,000	8,000	264,00	264,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačního centra	717001 Realizácia nových stavieb	879	Elektromagnetický zámek se signalizací otevřených dveří a momentovým kolíkem		40,000	12,000	480,00	480,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačního centra	717001 Realizácia nových stavieb	880	Zálohový zdroj 12V DC, 7A včetně zálohového akumulátoru 18Ah pro napájení snímačů, turniketů a branek		230,000	1,000	230,00	230,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačního centra	717001 Realizácia nových stavieb	881	Dvojitý kruhový vstupní turniket, 4 ramena po 90°, 2x motorová pohonná jednotka, obousměrný provoz, konstrukce - leštěná nerez, bez vodícího zábradlí, venkovní provedení s vyhlídním, výška rámu 1300mm		7 950,000	1,000	7 950,00	7 950,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačního centra	717001 Realizácia nových stavieb	882	Motorová branka, nerezová konstrukce, nerezové křídlo se skleněnou výplní		2 850,000	1,000	2 850,00	2 850,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačního centra	717001 Realizácia nových stavieb	883	Nerezová zábrana se skleněnou výplní, délka 1400mm, výška 1300mm, včetně třetí podpěrné nohy		950,000	2,000	1 900,00	1 900,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačního centra	717001 Realizácia nových stavieb	884	Nerezové zábradlí T k vyplnění zbývajících prostorů u branky		555,000	1,000	555,00	555,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačního centra	717001 Realizácia nových stavieb	885	Snímač čipových náramků sestávající se z velkoplošného LCD displeje s dotykovou obrazovkou, snímací hlavou pro náramkové čipy, řídicí elektroniky		1 000,000	2,000	2 000,00	2 000,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačního centra	717001 Realizácia nových stavieb	886	Zálohový zdroj 12V DC, 7A včetně zálohového akumulátoru 18Ah pro napájení snímačů, turniketů a branek		233,933	2,000	467,87	467,87	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačního centra	717001 Realizácia nových stavieb	887	SW licence pro kontrolu vstupu do hotelových pokojů/branky, turniketů, kanceláří, licence na snímač		67,497	14,000	944,96	944,96	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačního centra	717001 Realizácia nových stavieb	888	Ostatné - inštalácia, služby						
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačního centra	717001 Realizácia nových stavieb	889	Snímač REA/MP	ks	71,430	3,000	214,29	214,29	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačního centra	717001 Realizácia nových stavieb	890	H-PRO snímací hlava	ks	23,810	12,000	285,72	285,72	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačního centra	717001 Realizácia nových stavieb	891	Zámek - otvírač	ks	69,049	12,000	828,59	828,59	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačního centra	717001 Realizácia nových stavieb	892	Číslo do hotelových izieb	ks	21,428	8,000	171,42	171,42	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačního centra	717001 Realizácia nových stavieb	893	Turniket ROUND-J-DUO	ks	715,000	1,000	715,00	715,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačního centra	717001 Realizácia nových stavieb	894	Snímač REA:TOUCH	ks	115,000	2,000	230,00	230,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačního centra	717001 Realizácia nových stavieb	895	Napájecí zdroje s akku	ks	35,000	3,000	105,00	105,00	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačního centra	717001 Realizácia nových stavieb	896	Kabeláž, přivedení napájení, datové a Ethernet kabeláže - odhad	kpl	1 648,549	1,000	1 648,55	1 648,55	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačního centra	713001 Nákup interiérového vybavenia	897	Kongresové a relaxačné centrum - interiérové vybavenie				46 870,89	46 870,89	0,00
Aktivita 1 - Výstavba kongresového a relaxačního centra	713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	898	Kongresové a relaxačné centrum - technológie				199 809,91	199 809,91	0,00
		Celkom					1 609 790,73	1 590 509,95	19 280,78

Intenzita pomoci

Intenzita pomoci (v %)	50%
Oprávněný výdavok	1 590 509,95
NFP	795 254,98