

## Zmenový list číslo 008/2015

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

### Názov zadania

**Zpracovanie legislatívnych úprav pre vybrané druhy tlačív účtovných výkazov podľa zákona č.595/2003 Z.z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov nad údajmi z nového dátového zdroja KRUZ (Komplexný Register Účtovných Závierok) do DWH pre moduly, ktoré boli predmetom 1. Etapy integrácie DWH a ISFS-SD/SAP BW a pre externý výstup pre Datacentrum.**

### Popis zadania

V rámci potrieb Finančnej správy SR a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy požadujeme analýzu a implementáciu legislatívnych úprav pre vybrané druhy tlačív účtovných výkazov nad údajmi z nového dátového zdroja KRUZ do DWH pre moduly, ktoré boli predmetom 1. Etapy integrácie DWH a ISFS-SD/SAP BW. Ide o nasledovné moduly:

- 1) zábezpeka
- 2) dataminingový model na identifikáciu rizikového správania sa subjektov na dani DPH (DM3)
- 3) dataminingový model na identifikáciu rizikového správania sa subjektov pri samotnej registrácii na DPH (DM4)

K uvedenému rozsahu bude doplnená aj možnosť vytvárať externé výstupy pre Datacentrum (slúžiace aj pre AIS-R) mechanizmom poskytnutia \*.unl súborov z DWH.

V rámci realizácie požadujeme zapracovanie nasledujúcich vzorov tlačív pre účtovné výkazy:

- 1) UVFO1v13 Výkaz o príjmoch a výdavkoch
- 2) UVFO2v13 Výkaz o majetku a záväzkoch
- 3) UZFOv14 Účtovná závierka podnikateľov v JÚ
- 4) UVPOD1v11 Súvaha platná od 1.1.2011
- 5) UVPOD2v11 Výkaz ziskov a strát platný od 1.1.2011
- 6) UZPODv14 Účtovná závierka podnikateľov v PÚ (nie kons.)
- 7) UZOZNV14 Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
- 8) UZMUJv14 Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky

Poskytovateľom údajov pre DWH bude v prípade uvedených tlačív nový dátový zdroj KRUZ, s ktorým bude DWH na tento účel prepojené. Podrobnosti výmeny údajov budú predmetom príslušnej analýzy, v rámci ktorej budú popísané detaily pre preberanie údajov z KRUZ do DWH a pre poskytovanie údajov z DWH pre Datacentrum.

#	Príloha	Formát
1.	Vzor tlačiva UVFO1v13 pre Výkaz o príjmoch a výdavkoch	PDF
2.	Vzor tlačiva UVFO2v13 pre Výkaz o majetku a záväzkoch	PDF
3.	Vzor tlačiva UZFOv14 pre Účtovnú závierku podnikateľov v JÚ	PDF
4.	Vzor tlačiva UVPOD1v11 pre Súvahu	PDF
5.	Vzor tlačiva UVPOD2v11 pre Výkaz ziskov a strát	PDF
6.	Vzor tlačiva UZPODv14 pre Účtovnú závierku podnikateľov v PÚ	PDF
7.	Vzor tlačiva UZOZNV14 pre Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky	PDF
8.	Vzor tlačiva UZMUJv14 pre Účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky	PDF

Termín realizácie	14.8.2015
Počet človekohodín	912
Cena v EUR bez DPH	81 377,76, - EUR
DPH	16 275,55, - EUR
Cena v EUR s DPH	97 653,31, - EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

FR SR zabezpečí súčinnosť pre realizáciu ZK 008/2015 od dodávateľa IS KRUZ v dostatočnom rozsahu a predstihu tak, aby rozhranie medzi KRUZ a DWH bolo plne funkčné pred termínom realizácie ZK 008/2015, najneskôr do 3.7.2015.


Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Zmenové konanie navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 80 %.

Dňa .....  




Statutárni zástupcovia zhotoviteľa



Statutárny zástupca objednávateľa

## Kalkulácia ZK 008/2015

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človekohodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	37	89,23	3 301,51	20,00	660,30	3 961,81
2	Analytické práce spolu	262	89,23	23 378,26	20,00	4 675,65	28 053,91
3	Dizajnérske práce	155	89,23	13 830,65	20,00	2 766,13	16 596,78
4	Programátorské práce	263	89,23	23 467,49	20,00	4 693,50	28 160,99
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	145	89,23	12 938,35	20,00	2 587,67	15 526,02
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	21	89,23	1 873,83	20,00	374,77	2 248,60
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	14	89,23	1 249,22	20,00	249,84	1 499,06
8	Podpora inštalčných prác u objednávateľa	6	89,23	535,38	20,00	107,08	642,46
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	5	89,23	446,15	20,00	89,23	535,38
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	4	89,23	356,92	20,00	71,38	428,30
	<b>SPOLU</b>	<b>912</b>		<b>81 377,76</b>		<b>16 275,55</b>	<b>97 653,31</b>

Dňa [redacted]

Statutárnym zastupcovia zhotoviteľa

Statutárnym zástupca objednávateľa

