

## Zmenový list číslo 011/2015

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

### Názov zadania

**Analyza a implementácia novej XSD schémy verzie 1.04 a zapracovanie zmien výpočtu preplatku na základe požiadavky EK podľa dokumentov KELs MOSS 193, 221 a 222 v module MOSS.**

### Popis zadania

Žiadame o analýzu a zapracovanie zmien vyplývajúcich z aktualizácie špecifikácií pre modul MOSS, ktoré zverejňuje Európska Komisia vo forme Known Error List pre Mini One Stop Shop (ďalej len „KEL“) dokumentov. Najdôležitejšie zmeny sú uvedené v KELs MOSS 193, 221 a 222. Ide o zmenu XSD schémy na verziu 1.04 a zapracovanie zmien súvisiacich so zmenou výpočtu preplatku pri opravnom daňovom priznaní, pokiaľ už prebehlo rozdelenie platieb. Zapracovať je potrebné aj ďalšie KELs, ktoré majú status schválené. Implementáciu je nutné realizovať v termíne do 01.07.2015. Pred nasadením do produkcie je požadované vykonanie testovania v MODE2, ktorým sa overí zapracovanie KELs MOSS 193, 221 a 222.

#	Príloha	Formát
1.		

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	1.7.2015
Počet človekohodín	638
Cena v EUR bez DPH	56 928,74,- EUR
DPH	11 385,75,- EUR
Cena v EUR s DPH	68 314,49,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

### Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analyza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia riešenia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (ďalej len „Zmluva“) navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 20 %.

Dňa

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

[Redacted]

Statutárny zástupca objednávateľa


## Kalkulácia ZK 011/2015

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	22	89,23	1 963,06	20,00	392,61	2 355,67
2	Analytické práce spolu	220	89,23	19 630,60	20,00	3 926,12	23 556,72
3	Dizajnérske práce	0	89,23	0,00	20,00	0,00	0,00
4	Programátorské práce	275	89,23	24 538,25	20,00	4 907,65	29 445,90
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	66	89,23	5 889,18	20,00	1 177,84	7 067,02
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	3	89,23	267,69	20,00	53,54	321,23
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	3	89,23	267,69	20,00	53,54	321,23
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	0	89,23	0,00	20,00	0,00	0,00
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	5	89,23	446,15	20,00	89,23	535,38
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	44	89,23	3 926,12	20,00	785,22	4 711,34
	<b>SPOLU</b>	<b>638</b>		<b>56 928,74</b>		<b>11 385,75</b>	<b>68 314,49</b>

Dňa .....



Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa



Štatutárny zástupca objednávateľa