

Zmluva o dielo č. ASM-622/2015
uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
 : **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
 V zastúpení : Ing. Jozef DROZD – generálny riaditeľ
 : národný riaditeľ pre infraštruktúru
 IČO : 30845572
 Bankové spojenie : Štátna pokladnica
 Číslo účtu : 7000171315/8180
 IBAN : SK50 8180 0000 0070 0017 1215
 (ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** : **STAVTYP, s.r.o.**
 Sídlo podnikania : **023 33 Povina 315**
 V zastúpení : **Vladimír TRÚCHLY - konateľ**
 Osoba oprávnená na rokovanie
 vo veciach zmluvných a
 technických : **Vladimír TRÚCHLY**
 IČO : 36370541
 IČO DPH : SK2020991720
 Bankové spojenie :
 Číslo účtu :
 IBAN :
 Číslo telefónu a e-mail : ☎ 0903 832 749, email: stavtyp@gmail.com
 Register : Obchodný, vydal Okresný súd Žilina, oddiel: Sro,
 vložka č. 10238/L
 (ďalej len „zhotoviteľ“)
- 1.3** Za objednávateľa v procese zhotovenia diela a agendou s tým spojenou je oprávnený konať vo veciach :
 a) zmluvných : Ing. Jozef DROZD – generálny riaditeľ Sekcie majetku a infraštruktúry, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, ☎ 0960 322 829.
 b) technických : Ing. Peter BERNÁTH – vedúci Strediska prevádzky objektov Martin, Jilemnického 6, 036 01 Martin (ďalej len „SPO Martin“), ☎ 0960 483 100, 0903 824 399
 c) kontroly prác, preberania diela, fakturácie a reklamácií : Ing. Jozef ADAMČÍK - vedúci oddelenia TTZ, ☎ 0960 442 599, email: jozef.adamcik@mil.sk
- 1.4** Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok II.

Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa vykoná dielo : zabezpečenie porevíznych opráv bleskozvodov Žilina v rozsahu: výkop ryhy betón, tráva, dodávka a montáž (ďalej len: „D+M“) zemniaca tyč dl.2m, D+M svorka zemná SR 03, D+M svorka spojovacia SS, - D+M svorka zemniaca SJ 02, D+M svorka skúšobná SZ + očíslovanie, D+M svorka bleskozvodová do 2 skrutiek, D+M svorka SJ pre upevňovacie tyče D25mm, D+M svorka krížová SK, D+M svorka okapová SO, D+M tyč zvodová JP 15, dĺžka 1,5 m, vodič zberný, zvodový s podperami, D+M pozinkovaný drôt FeZn ø 8 mm, D+M pozinkovaný drôt FeZn ø 10 mm, zmeranie zemného odporu pôdy, vystavenie OPaOS po oprave, urovnanie terénu do pôvodného stavu.
, podľa oceneného popisu rozsahu prác a dodávok uvedeného v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej len „dielo“).
- 2.2 Názov diela: **„Žilina, kas. P. Jilemnického – porevízne opravy bleskozvodov, b. č. 2, 12, 28, 32, 53 – administratívne bud., b. č. 5, 6, 8, 33 – admin. skladové bud., b. č. 16, 18, 22, 23, 24, 29, 31, 63 – skladové bud., b.č. 43, 46, HARD – garážové bud. , b .č. 35 – kuch.jedál. blok “- RŠÚ.**
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevezme a zaplatí zmluvne dohodnutú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy a v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v článku V. tejto zmluvy.
- 2.4 Zhotoviteľ je povinný po vykonaní diela povinný vykonať odbornú skúšku a odbornú prehliadku, vypracovať revíziu správu a to všetko odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve a v súvisiacich technických normách v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ocenený popis prác a dodávok podľa prílohy č. 1 k tejto zmluve.

Článok III.

Čas, spôsob a miesto plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmetné dielo vykoná v termíne: **do 37 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.**
Dielo bude možné realizovať v pracovné dni v pracovnom čase od 7,00 do 15,00 hod. Zmenu pracovného času je možné dohodnúť s vedúcim SPO Martin na základe jednorázového povolenia.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedenom v bode 3.1 tejto zmluvy, pokiaľ mu vo vykonávaní diela bránili okolnosti na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty, ktorej dĺžka sa časovo zhoduje s lehotou, ktorá bránila zhotoviteľovi riadne a včas vykonať dielo pre príčiny a okolnosti zo strany objednávateľa. Dĺžku lehoty o ktorú sa čas na vykonanie diela predlžuje si zmluvné strany dohodnú dodatkom k zmluve.
- 3.3 Miesto vykonania diela: Kasárne Petra Jilemnického, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina.
Objekty v kasárňach: Veliteľská budova b. č. 2, Administratívno-skladová budova b. č. 5, Administratívno-skladová budova b. č. 6, Administratívno-skladová budova b. č. 8, Budova pre výuku b. č. 12, Sklady b. č. 16, Sklad b. č. 18, Budova skladová b. č. 22, Budova skladová b. č. 23, Sklady vševojskové b. č. 24, Administratívna budova b. č. 28, Sklad a dielne b. č. 29, Sklad proviantný b. č. 31, Klub b. č. 32, Budova skladov a učební b. č. 33, Kuchynský blok mužstva b. č. 35, TOV b. č. 43, Garáž b. č. 46, Administratívna budova b. č. 53, Sklad telovýchovného materiálu b. č. 63, Garážová hala HARD.

- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok podľa tejto zmluvy sa považuje za splnený, ak je dielo riadne a včas vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy. Práce musia byť vykonané v súlade so zmluvnými podmienkami, s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o odovzdaní a prevzatí diela podľa súpisu vykonaných prác, podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 3.5 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.

Článok IV.

Cena

- 4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán a je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Súčasťou zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa, ktorá je obsahom prílohy č. 1 k tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela zahŕňa všetky náklady, ktoré v súvislosti s jeho vykonaním zhotoviteľovi vzniknú, vrátane nákladov na dopravu, ako aj nákladov na všetky pomocné práce, pomocný materiál a dopravu, podľa technologického postupu prác.
- 4.2 Zmluvné strany dohodli cenu za dielo nasledovne:
- | | |
|-----------------------|-----------------|
| Cena bez DPH |5 860,57 € |
| DPH 20% |1 172,11 € |
| Cena celkom s DPH.... | 7 032,68 € |
- 4.3 V prípade prác navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec zmluvy alebo prác resp. zmien, ktoré nemohol zhotoviteľ v čase predloženia ponuky predvídať, a ktoré budú mať vplyv na cenu alebo na dobu realizácie diela, bude vykonanie takýchto prác upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Cena prác navyše bude stanovená rovnakým spôsobom ako pri stanovení ceny diela podľa tejto zmluvy a jej neoddeliteľnej prílohy č. 1, po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi potrebu vykonania prác navyše, ktoré nemohol v čase predloženia ponuky predvídať, spolu s cenovou ponukou za práce navyše formou návrhu písomného dodatku. Na dodatok k zmluve, resp. iný návrh zmeny ceny predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.
- 4.4 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, ktoré vykoná bez príkazu alebo rozdielne od týchto zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V.

Platobné podmienky, fakturácia

- 5.1 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi faktúru za vykonané dielo až po ukončení všetkých prác, na základe podpísaného zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1. tohto zákona. Objednávateľovi bude faktúra predložená v troch výtlačkoch do 15 dní po vykonaní a odovzdaní diela v celom rozsahu. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa, revízne správy o vykonaní odbornej skúšky a odbornej prehliadky podľa bodu 2.4 tejto zmluvy a zápis o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený oprávnenými osobami zmluvných strán.
- 5.3 Splatnosť faktúry zhotoviteľa za riadne vykonané dielo je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

- 5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna alebo neúplná, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.5 Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu: SPO Martin uvedenú v bode 1.3 tejto zmluvy.

Článok VI.

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 6.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s realizáciou diela samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pričom sa zaväzuje dodržiavať príslušné technické normy a súvisiace právne predpisy. Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami riadne a včas splniť predmet zmluvy.
- 6.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v článku II. tejto zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov s ich osobnými údajmi, ktorí sa budú podieľať na vykonaní diela, ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel z dôvodu zabezpečenia vstupu do objektu.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru, v ktorom bude dielo vykonávané, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on a jeho pracovníci budú rešpektovať pokyny a inštrukcie riadiacich pracovníkov objednávateľa, ktoré súvisia s vnútorným poriadkom a režimom v mieste vykonávania diela. Za porušenie tejto povinnosti a následne vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 6.6 V prípade potreby zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s SPO Martin, v ktorej bude určené odberné miesto vody a elektrickej energie, a budú v nej dohodnuté podmienky odberu médií a refundácie nákladov za odber elektrickej energie a vody spotrebovanej pri vykonávaní diela.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len „PO“), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), a ochrany životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje likvidovať vzniknutý odpad podľa druhu v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 6.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác, výkonom dodržiavania BOZP a PO: Vladimír Trúchly

Článok VII.

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne vykonané dielo ako celok, o čom sa spíše zápis o odovzdaní a prevzatí diela. Podmienkou prevzatia diela je vypracovanie revíznej správy podľa bodu 2.4. tejto zmluvy.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi odovzdať dielo ako celok, v súlade s platnými slovenskými technickými normami, ktoré sa naň vzťahujú.
- 7.3 Záručná doba riadne vykonaného diela je 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

- 7.4 V prípade zistenia vady na diele počas plynutia záručnej doby má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť, bezplatne vadu odstrániť.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, že na odstránenie vady bude nutné zabezpečiť náhradný diel, lehota odstránenia vady sa predĺži o dobu potrebnú na doručenie náhradného dielu zhotoviteľovi.
- 7.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
- 7.7 Materiály, použité pri výkone diela, ktoré nezodpovedajú zmluvným podmienkam a požadovaným technickým normám, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.8 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

Článok VIII.

Zmluvné sankcie a odstúpenie od zmluvy

- 8.1 Ak, zhotoviteľ nevykoná dielo v termíne podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do vykonania diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, ako aj vady nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady.
- 8.3 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 8.4 Ak objednávateľ ukončí tento zmluvný vzťah, pred dokončením diela bez toho, aby zhotoviteľ porušil povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu do tejto doby preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou.
- 8.5 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje nedodržanie lehoty pre dokončenie diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy a nedodržanie technických noriem podľa bodu 6.1 tejto zmluvy.
- 8.6 Dohodnuté sankcie sú splatné do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. Objednávateľ môže okrem dohodnutej zmluvnej pokuty požadovať aj náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zmluvnej povinnosti zo strany zhotoviteľa.
- 8.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Zásielka s oznámením o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručení aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná. Zmluva v tom prípade zaniká dňom nasledujúcim po dni vrátenia zásielky.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

- 9.1 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojim podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami, ktoré im z nej vyplývajú.
- 9.2 Zmluva môže byť zmenená, alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

- 9.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
- 9.4 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 9.5 Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 9.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §47a Občianskeho zákonníka.
- 9.7 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Súčasťou zmluvy je príloha č. 1 o počte listov osem.

V Bratislave, dňa 26.6.2015

V Povine dňa

.....

Za objednávateľa
Ing. Jozef DROZD

.....

Za zhotoviteľa
Vladimír TRÚCHLY

Príloha č.1 k zmluve o dielo č.ASM-622/2015

Názov diela:

„Žilina, kas. P. Jilemnického – porevázne opravy bleskozvodov, b. č. 2, 12, 28, 32, 53 – administratívne bud., b. č. 5, 6, 8, 33 – admin. skladové bud., b. č. 16, 18, 22, 23, 24, 29, 31, 63 – skladové bud., b.č. 43, 46, HARD – garážové bud. , b .č. 35 – kuch.jedál. blok “- RŠÚ

<i>p. č.</i>	<i>Popis položky (opis prác a dodávok)</i>	<i>Množstvo/ merná jednotka</i>	<i>Cena celkom v eurách bez DPH</i>
------------------	--	-------------------------------------	---

Veliteľská budova b.č. 2

1	výkop ryhy betón, tráva	15,00 m	49,00
2	dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč dl.2m	8,00 kus	124,13
3	D+M svorka zemná SR 03	8,00 kus	5,88
4	D+M svorka spojovacia SS	8,00 kus	3,27
5	D+M svorka zemniaca SJ 02	8,00 kus	9,15
6	D+M svorka skúšobná SZ + očíslovanie	4,00 kus	4,25
7	Vodič zberný, zvodový s podperami	20,00 m	71,87
8	D+M pozinkovaný drôt FeZn ø 10 mm	14,10 kg	24,18
9	zmeranie zemného odporu pôdy	8,00 kus	22,87
10	vystavenie OPaOS po oprave	2,00 hod	22,87
11	urovnanie terénu do pôvodného stavu	1,00 hod	11,43

Administratívno-skladová budova b.č. 5

12	výkop ryhy betón, tráva	15,00 m	49,00
13	D+M zemniaca tyč dl.2m	6,00 kus	93,10
14	D+M svorka zemná SR 03	6,00 kus	4,41
15	D+M svorka spojovacia SS	6,00 kus	2,45
16	D+M svorka zemniaca SJ 02	6,00 kus	6,86
17	D+M svorka skúšobná SZ + očíslovanie	6,00 kus	6,37
18	Vodič zberný, zvodový s podperami	20,00 m	71,87
19	D+M pozinkovaný drôt FeZn ø 10 mm	12,20 kg	20,92
20	zmeranie zemného odporu pôdy	6,00 kus	17,15
21	vystavenie OPaOS po oprave	2,00 hod	22,87
22	urovnanie terénu do pôvodného stavu	1,00 hod	11,43

Administratívno-skladová budova b.č. 6

23	výkop ryhy betón, tráva	15,00 m	49,00
24	D+M zemniaca tyč dl.2m	6,00 kus	93,10
25	D+M svorka zemná SR 03	6,00 kus	4,41
26	D+M svorka spojovacia SS	6,00 kus	2,45
27	D+M svorka zemniaca SJ 02	6,00 kus	6,86
28	D+M svorka skúšobná SZ + očíslovanie	4,00 kus	4,25
29	D+M svorka SJ pre upevňovacie tyče D25mm	2,00 kus	2,29
30	D+M svorka krížová SK	4,00 kus	3,59
31	D+M svorka okapová SO	4,00 kus	5,88
32	D+M tyč zvodová JP 15, dĺžka 1,5 m	2,00 kus	11,43
33	Vodič zberný, zvodový s podperami	15,00 m	53,90
34	D+M pozinkovaný drôt FeZn ø 10 mm	8,20 kg	14,06

<i>p. č.</i>	<i>Popis položky (opis prác a dodávok)</i>	<i>Množstvo/ merná jednotka</i>	<i>Cena celkom v eurách bez DPH</i>
35	zmeranie zemného odporu pôdy	6,00 kus	17,15
36	vystavenie OPaOS po oprave	2,00 hod	22,87
37	urovnanie terénu do pôvodného stavu	1,00 hod	11,43

Administratívno-skladová budova b.č. 8

38	výkop ryhy betón, tráva	20,00 m	65,33
39	D+M zemniaca tyč dl.2m	6,00 kus	93,10
40	D+M svorka zemná SR 03	6,00 kus	4,41
41	D+M svorka spojovacia SS	6,00 kus	2,45
42	D+M svorka zemniaca SJ 02	6,00 kus	6,86
43	D+M svorka skúšobná SZ + očíslovanie	5,00 kus	5,31
44	D+M svorka bleskozvodová do 2 skrutiek	4,00 kus	3,59
45	D+M svorka SJ pre upevňovacie tyče D25mm	4,00 kus	4,57
46	D+M svorka krížová SK	4,00 kus	3,59
47	D+M svorka okapová SO	4,00 kus	5,88
48	D+M tyč zvodová JP 15, dĺžka 1,5 m	2,00 kus	11,43
49	Vodič zberný, zvodový s podperami	20,00 m	71,87
50	D+M pozinkovaný drôt FeZn Ø 10 mm	8,00 kg	13,72
51	zmeranie zemného odporu pôdy	6,00 kus	17,15
52	vystavenie OPaOS po oprave	2,00 hod	22,87
53	urovnanie terénu do pôvodného stavu	1,00 hod	11,43

Budova pre výuku b.č. 12

54	výkop ryhy betón	10,00 m	32,67
55	D+M zemniaca tyč dl.2m	4,00 kus	62,07
56	D+M svorka zemná SR 03	4,00 kus	2,94
57	D+M svorka spojovacia SS	4,00 kus	1,63
58	D+M svorka zemniaca SJ 02	4,00 kus	4,57
59	D+M svorka skúšobná SZ + očíslovanie	2,00 kus	2,12
60	D+M svorka bleskozvodová do 2 skrutiek	4,00 kus	3,59
61	D+M svorka SJ pre upevňovacie tyče D25mm	4,00 kus	4,57
62	D+M svorka krížová SK	4,00 kus	3,59
63	D+M svorka okapová SO	4,00 kus	5,88
64	D+M tyč zvodová JP 15, dĺžka 1,5 m	2,00 kus	11,43
65	Vodič zberný, zvodový s podperami	15,00 m	53,90
66	D+M pozinkovaný drôt FeZn Ø 10 mm	6,40 kg	10,98
67	zmeranie zemného odporu pôdy	4,00 kus	11,43
68	vystavenie OPaOS po oprave	2,00 hod	22,87
69	urovnanie terénu do pôvodného stavu	1,00 hod	11,43

Sklady b.č. 16

70	výkop ryhy betón	10,00 m	32,67
71	D+M zemniaca tyč dl.2m	4,00 kus	62,07
72	D+M svorka zemná SR 03	6,00 kus	4,41
73	D+M svorka spojovacia SS	6,00 kus	2,45
74	D+M svorka zemniaca SJ 02	6,00 kus	6,86
75	D+M svorka skúšobná SZ + očíslovanie	4,00 kus	4,25

<i>p. č.</i>	<i>Popis položky (opis prác a dodávok)</i>	<i>Množstvo/ merná jednotka</i>	<i>Cena celkom v eurách bez DPH</i>
76	D+M svorka bleskozvodová do 2 skrutiek	2,00 kus	1,80
77	D+M svorka SJ pre upevňovacie tyče D25mm	2,00 kus	2,29
78	D+M svorka krížová SK	2,00 kus	1,80
79	D+M svorka okapová SO	3,00 kus	4,41
80	D+M tyč zvodová JP 15, dĺžka 1,5 m	2,00 kus	11,43
81	Vodič zberný, zvodový s podperami	20,00 m	71,87
82	D+M pozinkovaný drôt FeZn Ø 10 mm	8,80 kg	15,09
83	zmeranie zemného odporu pôdy	4,00 kus	11,43
84	vystavenie OPaOS po oprave	2,00 hod	22,87
85	urovnávanie terénu do pôvodného stavu	1,00 hod	11,43

Sklad b.č. 18

86	výkop ryhy betón	10,00 m	32,67
87	D+M zemniaca tyč dl.2m	4,00 kus	62,07
88	D+M svorka zemná SR 03	4,00 kus	2,94
89	D+M svorka spojovacia SS	4,00 kus	1,63
90	D+M svorka zemniaca SJ 02	4,00 kus	4,57
91	D+M svorka skúšobná SZ + očíslovanie	4,00 kus	4,25
92	D+M svorka bleskozvodová do 2 skrutiek	2,00 kus	1,80
93	D+M svorka SJ pre upevňovacie tyče D25mm	2,00 kus	2,29
94	D+M svorka krížová SK	2,00 kus	1,80
95	D+M svorka okapová SO	2,00 kus	2,94
96	D+M tyč zvodová JP 15, dĺžka 1,5 m	2,00 kus	11,43
97	Vodič zberný, zvodový s podperami	15,00 m	53,90
98	D+M pozinkovaný drôt FeZn Ø 10 mm	9,20 kg	15,78
99	zmeranie zemného odporu pôdy	4,00 kus	11,43
100	vystavenie OPaOS po oprave	2,00 hod	22,87
101	urovnávanie terénu do pôvodného stavu	1,00 hod	11,43

Budova skladová b.č. 22

102	výkop ryhy betón	10,00 m	32,67
103	D+M zemniaca tyč dl.2m	4,00 kus	62,07
104	D+M svorka zemná SR 03	4,00 kus	2,94
105	D+M svorka spojovacia SS	4,00 kus	1,63
106	D+M svorka zemniaca SJ 02	4,00 kus	4,57
107	D+M svorka skúšobná SZ + očíslovanie	4,00 kus	4,25
108	D+M svorka bleskozvodová do 2 skrutiek	4,00 kus	3,59
109	D+M svorka SJ pre upevňovacie tyče D25mm	4,00 kus	4,57
110	D+M svorka krížová SK	4,00 kus	3,59
111	D+M svorka okapová SO	4,00 kus	5,88
112	D+M tyč zvodová JP 15, dĺžka 1,5 m	2,00 kus	11,43
113	Vodič zberný, zvodový s podperami	10,00 m	35,93
114	D+M pozinkovaný drôt FeZn Ø 8 mm	5,00 kg	8,58
115	D+M pozinkovaný drôt FeZn Ø 10 mm	8,20 kg	14,06
116	zmeranie zemného odporu pôdy	4,00 kus	11,43

<i>p. č.</i>	<i>Popis položky (opis prác a dodávok)</i>	<i>Množstvo/ merná jednotka</i>	<i>Cena celkom v eurách bez DPH</i>
117	vystavenie OPaOS po oprave	2,00 hod	22,87
118	urovnanie terénu do pôvodného stavu	1,00 hod	11,43

Budova skladová b.č. 23

119	výkop ryhy betón, tráva	10,00 m	32,67
120	D+M zemniaca tyč dl.2m	4,00 kus	62,07
121	D+M svorka zemná SR 03	6,00 kus	4,41
122	D+M svorka spojovacia SS	6,00 kus	2,45
123	D+M svorka zemniaca SJ 02	6,00 kus	6,86
124	D+M svorka skúšobná SZ + očíslovanie	4,00 kus	4,25
125	Vodič zberný, zvodový s podperami	10,00 m	35,93
126	D+M pozinkovaný drôt FeZn Ø 10 mm	6,20 kg	10,63
127	zmeranie zemného odporu pôdy	4,00 kus	11,43
128	vystavenie OPaOS po oprave	2,00 hod	22,87
129	urovnanie terénu do pôvodného stavu	1,00 hod	11,43

Sklady vŕševojskové b.č. 24

130	výkop ryhy betón, tráva	10,00 m	32,67
131	D+M zemniaca tyč dl.2m	4,00 kus	62,07
132	D+M svorka zemná SR 03	4,00 kus	2,94
133	D+M svorka spojovacia SS	4,00 kus	1,63
134	D+M svorka zemniaca SJ 02	4,00 kus	4,57
135	D+M svorka skúšobná SZ + očíslovanie	4,00 kus	4,25
136	Vodič zberný, zvodový s podperami	10,00 m	35,93
137	D+M pozinkovaný drôt FeZn Ø 10 mm	5,60 kg	9,60
138	zmeranie zemného odporu pôdy	4,00 kus	11,43
139	vystavenie OPaOS po oprave	2,00 hod	22,87
140	urovnanie terénu do pôvodného stavu	1,00 hod	11,43

Administratívna budova b.č. 28

141	výkop ryhy betón	10,00 m	32,67
142	D+M zemniaca tyč dl.2m	4,00 kus	62,07
143	D+M svorka zemná SR 03	4,00 kus	2,94
144	D+M svorka spojovacia SS	4,00 kus	1,63
145	D+M svorka zemniaca SJ 02	4,00 kus	4,57
146	D+M svorka skúšobná SZ + očíslovanie	4,00 kus	4,25
147	D+M svorka bleskozvodová do 2 skrutiek	4,00 kus	3,59
148	D+M svorka SJ pre upevňovacie tyče D25mm	2,00 kus	2,29
149	D+M svorka krížová SK	2,00 kus	1,80
150	D+M svorka okapová SO	2,00 kus	2,94
151	D+M tyč zvodová JP 15, dĺžka 1,5 m	2,00 kus	11,43
152	Vodič zberný, zvodový s podperami	20,00 m	71,87
153	D+M pozinkovaný drôt FeZn Ø 8 mm	8,00 kg	13,72
154	D+M pozinkovaný drôt FeZn Ø 10 mm	8,20 kg	14,06
155	zmeranie zemného odporu pôdy	4,00 kus	11,43
156	vystavenie OPaOS po oprave	2,00 hod	22,87
157	urovnanie terénu do pôvodného stavu	1,00 hod	11,43

<i>p. č.</i>	<i>Popis položky (opis prác a dodávok)</i>	<i>Množstvo/ merná jednotka</i>	<i>Cena celkom v eurách bez DPH</i>
------------------	--	-------------------------------------	---

Sklad a dielne b.č. 29

158	výkop ryhy betón	10,00 m	32,67
159	D+M zemniaca tyč dl.2m	4,00 kus	62,07
160	D+M svorka zemná SR 03	3,00 kus	2,21
161	D+M svorka spojovacia SS	4,00 kus	1,63
162	D+M svorka zemniaca SJ 02	4,00 kus	4,57
163	D+M svorka skúšobná SZ + očíslovanie	3,00 kus	3,19
164	D+M svorka bleskozvodová do 2 skrutiek	4,00 kus	3,59
165	D+M svorka SJ pre upevňovacie tyče D25mm	2,00 kus	2,29
166	D+M svorka krížová SK	2,00 kus	1,80
167	D+M svorka okapová SO	2,00 kus	2,94
168	D+M tyč zvodová JP 15, dĺžka 1,5 m	2,00 kus	11,43
169	Vodič zberný, zvodový s podperami	15,00 m	53,90
170	D+M pozinkovaný drôt FeZn ø 8 mm	5,00 kg	8,58
171	D+M pozinkovaný drôt FeZn ø 10 mm	6,50 kg	11,15
172	zmeranie zemného odporu pôdy	4,00 kus	11,43
173	vystavenie OPaOS po oprave	2,00 hod	22,87
174	urovnanie terénu do pôvodného stavu	1,00 hod	11,43

Sklad proviantný b.č. 31

175	výkop ryhy betón, tráva	10,00 m	32,67
176	D+M zemniaca tyč dl.2m	4,00 kus	62,07
177	D+M svorka zemná SR 03	4,00 kus	2,94
178	D+M svorka spojovacia SS	4,00 kus	1,63
179	D+M svorka zemniaca SJ 02	4,00 kus	4,57
180	D+M svorka skúšobná SZ + očíslovanie	4,00 kus	4,25
181	Vodič zberný, zvodový s podperami	20,00 m	71,87
182	D+M pozinkovaný drôt FeZn ø 10 mm	9,20 kg	15,78
183	zmeranie zemného odporu pôdy	4,00 kus	11,43
184	vystavenie OPaOS po oprave	2,00 hod	22,87
185	urovnanie terénu do pôvodného stavu	1,00 hod	11,43

Klub b.č. 32

186	výkop ryhy betón, tráva	10,00 m	32,67
187	D+M zemniaca tyč dl.2m	8,00 kus	124,13
188	D+M svorka zemná SR 03	8,00 kus	5,88
189	D+M svorka spojovacia SS	8,00 kus	3,27
190	D+M svorka zemniaca SJ 02	8,00 kus	9,15
191	D+M svorka skúšobná SZ + očíslovanie	4,00 kus	4,25
192	Vodič zberný, zvodový s podperami	30,00 m	107,80
193	D+M pozinkovaný drôt FeZn ø 10 mm	9,10 kg	15,61
194	zmeranie zemného odporu pôdy	8,00 kus	22,87
195	vystavenie OPaOS po oprave	2,00 hod	22,87
196	urovnanie terénu do pôvodného stavu	1,00 hod	11,43

Budova skladov a učebni b.č. 33

197	výkop ryhy betón, tráva	20,00 m	65,33
-----	-------------------------	---------	-------

<i>p. č.</i>	<i>Popis položky (opis prác a dodávok)</i>	<i>Množstvo/ merná jednotka</i>	<i>Cena celkom v eurách bez DPH</i>
198	D+M zemniaca tyč dl.2m	10,00 kus	155,17
199	D+M svorka zemná SR 03	8,00 kus	5,88
200	D+M svorka spojovacia SS	8,00 kus	3,27
201	D+M svorka zemniaca SJ 02	8,00 kus	9,15
202	D+M svorka skúšobná SZ + očíslovanie	8,00 kus	8,49
203	Vodič zberný, zvodový s podperami	30,00 m	107,80
204	D+M pozinkovaný drôt FeZn Ø 10 mm	15,20 kg	26,07
205	zmeranie zemného odporu pôdy	10,00 kus	28,58
206	vystavenie OPaOS po oprave	2,00 hod	22,87
207	urovnanie terénu do pôvodného stavu	1,00 hod	11,43

Kuchynský blok mužstva b.č. 35

208	výkop ryhy betón, tráva	10,00 m	32,67
209	D+M zemniaca tyč dl.2m	6,00 kus	93,10
210	D+M svorka zemná SR 03	6,00 kus	4,41
211	D+M svorka spojovacia SS	6,00 kus	2,45
212	D+M svorka zemniaca SJ 02	6,00 kus	6,86
213	D+M svorka skúšobná SZ + očíslovanie	6,00 kus	6,37
214	Vodič zberný, zvodový s podperami	25,00 m	89,83
215	D+M pozinkovaný drôt FeZn Ø 10 mm	8,80 kg	15,09
216	zmeranie zemného odporu pôdy	6,00 kus	17,15
217	vystavenie OPaOS po oprave	2,00 hod	22,87
218	urovnanie terénu do pôvodného stavu	1,00 hod	11,43

TOV b.č. 43

219	výkop ryhy betón, tráva	10,00 m	32,67
220	D+M zemniaca tyč dl.2m	4,00 kus	62,07
221	D+M svorka zemná SR 03	4,00 kus	2,94
222	D+M svorka spojovacia SS	4,00 kus	1,63
223	D+M svorka zemniaca SJ 02	4,00 kus	4,57
224	D+M svorka skúšobná SZ + očíslovanie	4,00 kus	4,25
225	Vodič zberný, zvodový s podperami	20,00 m	71,87
226	D+M pozinkovaný drôt FeZn Ø 10 mm	7,60 kg	13,03
227	zmeranie zemného odporu pôdy	4,00 kus	11,43
228	vystavenie OPaOS po oprave	2,00 hod	22,87
229	urovnanie terénu do pôvodného stavu	1,00 hod	11,43

Garáž b.č. 46

230	Vodič zberný, zvodový s podperami	15,00 m	53,90
231	D+M pozinkovaný drôt FeZn Ø 10 mm	10,20 kg	17,49
232	vystavenie OPaOS po oprave	2,00 hod	22,87

Administratívna budova b.č. 53

233	výkop ryhy betón, tráva	20,00 m	65,33
234	D+M zemniaca tyč dl.2m	8,00 kus	124,13
235	D+M svorka zemná SR 03	8,00 kus	5,88
236	D+M svorka spojovacia SS	8,00 kus	3,27
237	D+M svorka zemniaca SJ 02	8,00 kus	9,15

<i>p. č.</i>	<i>Popis položky (opis prác a dodávok)</i>	<i>Množstvo/ merná jednotka</i>	<i>Cena celkom v eurách bez DPH</i>
238	D+M svorka skúšobná SZ + očíslovanie	8,00 kus	8,49
239	Vodič zberný, zvodový s podperami	30,00 m	107,80
240	D+M pozinkovaný drôt FeZn Ø 10 mm	16,10 kg	27,61
241	zmeranie zemného odporu pôdy	8,00 kus	22,87
242	vystavenie OPaOS po oprave	2,00 hod	22,87
243	urovnanie terénu do pôvodného stavu	1,00 hod	11,43

Sklad telovýchovného materiálu b.č. 63

244	výkop ryhy betón, tráva	10,00 m	32,67
245	D+M zemniaca tyč dl.2m	4,00 kus	62,07
246	D+M svorka zemná SR 03	4,00 kus	2,94
247	D+M svorka spojovacia SS	4,00 kus	1,63
248	D+M svorka zemniaca SJ 02	4,00 kus	4,57
249	D+M svorka skúšobná SZ + očíslovanie	2,00 kus	2,12
250	Vodič zberný, zvodový s podperami	10,00 m	35,93
251	D+M pozinkovaný drôt FeZn Ø 10 mm	5,40 kg	9,26
252	zmeranie zemného odporu pôdy	4,00 kus	11,43
253	vystavenie OPaOS po oprave	2,00 hod	22,87
254	urovnanie terénu do pôvodného stavu	1,00 hod	11,43

Garážová hala HARD

255	výkop ryhy betón, tráva	20,00 m	65,33
256	D+M zemniaca tyč dl.2m	6,00 kus	93,10
257	D+M svorka zemná SR 03	6,00 kus	4,41
258	D+M svorka spojovacia SS	6,00 kus	2,45
259	D+M svorka zemniaca SJ 02	6,00 kus	6,86
260	D+M svorka skúšobná SZ + očíslovanie	6,00 kus	6,37
261	Vodič zberný, zvodový s podperami	24,00 m	86,24
262	D+M pozinkovaný drôt FeZn Ø 10 mm	17,80 kg	30,53
263	zmeranie zemného odporu pôdy	6,00 kus	17,15
264	vystavenie OPaOS po oprave	2,00 hod	22,87
265	urovnanie terénu do pôvodného stavu	1,00 hod	11,43

REKAPITULÁCIA

<i>Popis položky (opis prác a dodávok)</i>	<i>Množstvo/ merná jednotka</i>	<i>Cena celkom v eurách bez DPH</i>
výkop ryhy betón	255,00 m	833,03
D+M zemniaca tyč dl.2m	108,00 kus	1675,83
D+M svorka zemná SR 03	109,00 kus	80,12
D+M svorka spojovacia SS	110,00 kus	44,90
D+M svorka zemniaca SJ 02	110,00 kus	125,75
D+M svorka skúšobná SZ + očíslovanie	90,00 kus	95,58
D+M svorka bleskozvodová do 2 skrutiek	24,00 kus	21,55
D+M svorka SJ pre upevňovacie tyče D25mm	22,00 kus	25,16
D+M svorka krížová SK	24,00 kus	21,56
D+M svorka okapová SO	25,00 kus	36,75
D+M tyč zvodová JP 15, dĺžka 1,5 m	16,00 kus	91,44
Vodič zberný, zvodový s podperami	394,00 m	1415,78
D+M pozinkovaný drôt FeZn Ø 8 mm	18,00 kg	30,88
D+M pozinkovaný drôt FeZn Ø 10 mm	201,00 kg	344,70
zmeranie zemného odporu pôdy	108,00 kus	308,67
vystavenie OPaOS po oprave	42,00 hod	480,27
urovnanie terénu do pôvodného stavu	20,00 hod	228,60

V cene sú zahrnuté všetky vedľajšie náklady spojené s vykonaním diela (napr. pomocné práce, pomocný materiál a dopravu).

Cena bez DPH5 860,57 €

DPH 20%1 172,11 €

Cena celkom s DPH....7 032,68 €

.....
Vladimír TRÚCHLY