



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

DODATOK č. 5
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č. Z2111022001301 zo dňa 20. septembra 2012 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211102200130105

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151513
DIČ : 2020845057
konajúci : Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO : 00151742
DIČ : 2020798351
konajúci : Ing. Radko Kuruc, PhD., štátny tajomník

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : **DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska**
sídlo : Kýcherského 5, 811 05 Bratislava 1, Slovenská republika
konajúci : Ing. Milan Muška, Doc. Ing. Jozef Dvonč CSc., JUDr. Margaréta
Tatárová, Ing. Pavel Bojnanský
IČO : 45736359
DIČ : 2023345962
banka : Štátna pokladnica
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky:

predfinancovanie: a) [REDACTED]

refundácia: b) [REDACTED]

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111022001301 zo dňa 20. septembra 2012 (ďalej len „Zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 09. mája 2013 (ďalej len „Dodatok č. 1“), v znení Dodatku č. 2 zo dňa 21. novembra 2013 (ďalej len „Dodatok č. 2“), v znení Dodatku č. 3 zo dňa 3. októbra 2014 (ďalej len „Dodatok č. 3“) a v znení Dodatku č. 4 zo dňa 24. novembra 2014 (ďalej len „Dodatok č. 4“) na realizáciu aktivít projektu: **Dátové centrum obcí a miest** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: 21110220013.

2.1. Znenie článku 3, bod 3.1., písm. b) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **49 539 019,33** EUR (slovom štyridsaťdeväť miliónov päťstotridsaťdeväť tisíc devätnásť eur a tridsaťtri centov).“

2.2. Znenie článku 3, bod 3.1., písm. c) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **47 062 068,36** EUR (slovom štyridsaťsedem miliónov šesťdesiatdva tisíc šesťdesiatosem eur a tridsaťšesť centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.“

2.3. Znenie článku 5, bod 5.1. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije z článku 15 VZP výlučne odsek 3 a vzhľadom na určený systém financovania: predfinancovanie a refundácie sa z článku 16 VZP použijú odseky 1 a 5.“

2.4. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 5 Zmluvy - Predmet podpory NFP.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve je zverejnené na www.informatizacia.sk

3.2 Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

3.3 Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

3.4 Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Radko Kuruc, PhD., štátny tajomník

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Milan Muška

Doc. Ing. Jozef Dvonč CSc.

JUDr. Margaréta Tatárová

Ing. Pavel Bojňanský

Prílohy:

Príloha č. 1 Dodatku č. 5 Zmluvy - Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Dátové centrum obcí a miest	
Kód ITMS	21110220013	
Operačný program	Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atď.)	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Vybudovať DCOM pre sprístupnenie elektronických služieb obciam tak, aby mali možnosť poskytovať tieto elektronické služby občanom a podnikateľom a zabezpečiť ich všeobecnú použiteľnosť.
Špecifický cieľ projektu 1	DCOM poskytne mestám a obciam potrebné aplikácie ako službu, zabezpečí ich integráciu s IS verejnej správy a zároveň sprostredkuje prístup k elektronickým službám samosprávy.
Špecifický cieľ projektu 2	DCOM bude podporovať elektronizáciu služieb pre verejnosť a vybuduje prostredie pre pokrytie vnútorných agend (VA) pre samosprávu využívajúc dostupné riešenia.
Špecifický cieľ projektu 3	Vytvoriť sadu modulov pre poskytovanie minimálne 138 služieb samosprávy vyplývajúcich z originálnych kompetencií integrovaných s ISVS s využitím SM ÚPVS.
Špecifický cieľ projektu 4	Vytvoriť centrálné riešenie pre prístup informačných systémov samosprávy, využívajúcich služby DCOM, k referenčným dátam registrov verejnej správy.

4.a) Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2011	138	2015
Dopad	Počet podaní zrealizovaných elektronicky	počet	96 000	2015	384 000	2020

4.b) Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2011	138	2015
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0	2011	138	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
4 Nasadenie IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	138

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a dizajn IS	11/2013	09/2015
Implementácia IS	11/2013	09/2015
Testovanie IS	02/2014	09/2015
Nasadenie IS	05/2014	09/2015
Obstaranie HW a SW licencií	11/2013	07/2015
Rezerva	03/2013	09/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	11/2011	09/2015
Publicita a informovanosť	01/2012	09/2015

7. Rozpočet projektu podľa skupiny výdavkov

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610-620 Osobné náklady	85 244,51	0,00	85 244,51	Analýza a dizajn IS
610-620 Osobné náklady	18 943,22	0,00	18 943,22	Nasadenie IS
610-620 Osobné náklady	942 335,63	0,00	942 335,63	Riadenie projektu
610-620 Osobné náklady	34 049,63	0,00	34 049,63	Testovanie IS
633002 Materiál Výpočtová technika	5 299 756,80	0,00	5 299 756,80	Obstaranie HW a SW licencií
633002 Materiál Výpočtová technika	4 828,00	0,00	4 828,00	Riadenie projektu
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 941,90	0,00	1 941,90	Riadenie projektu
633006 Všeobecný materiál	19 680,00	0,00	19 680,00	Riadenie projektu
633018 Licencie	1 655 763,12	0,00	1 655 763,12	Obstaranie HW a SW licencií
633018 Licencie	2 367,60	0,00	2 367,60	Riadenie projektu
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	4 800,00	0,00	4 800,00	Publicita a informovanosť
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	141 696,00	0,00	141 696,00	Testovanie IS
637003 Propagácia, reklama a inzercia	759 815,28	0,00	759 815,28	Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	152 424,72	0,00	152 424,72	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	338 574,00	0,00	338 574,00	Implementácia IS
637005 Špeciálne služby	218 160,00	0,00	218 160,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	118 353,10	0,00	118 353,10	Riadenie projektu
637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	259 891,77	0,00	259 891,77	Analýza a dizajn IS
637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	57 753,73	0,00	57 753,73	Nasadenie IS
637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	112 199,50	0,00	112 199,50	Riadenie projektu
637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	102 638,60	0,00	102 638,60	Testovanie IS
920 Rezerva na nepredvídané výdavky	46 297,20	0,00	46 297,20	Rezerva
711003 Nákup softvéru	4 604 394,00	0,00	4 604 394,00	Analýza a dizajn IS
711003 Nákup softvéru	13 181 490,00	0,00	13 181 490,00	Implementácia IS
711003 Nákup softvéru	12 059 835,60	0,00	12 059 835,60	Nasadenie IS
711003 Nákup softvéru	2 527 752,00	0,00	2 527 752,00	Obstaranie HW a SW licencií
711003 Nákup softvéru	2 210 088,00	0,00	2 210 088,00	Testovanie IS
713002 Nákup výpočtovej techniky	399 912,00	0,00	399 912,00	Implementácia IS
713002 Nákup výpočtovej techniky	4 178 033,42	0,00	4 178 033,42	Obstaranie HW a SW licencií
CELKOVO	49 539 019,33	0,00	49 539 019,33	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a dizajn IS	4 949 530,28	0,00	4 949 530,28
2	Implementácia IS	13 919 976,00	0,00	13 919 976,00
3	Testovanie IS	2 488 472,23	0,00	2 488 472,23
4	Nasadenie IS	12 136 532,55	0,00	12 136 532,55
5	Obstaranie HW a SW licencií	13 661 305,34	0,00	13 661 305,34
6	Rezerva	46 297,20	0,00	46 297,20
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		1 201 705,73	0,00	1 201 705,73
Publicita a informovanosť		1 135 200,00	0,00	1 135 200,00
CELKOVO		49 539 019,33	0,00	49 539 019,33

9. Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena € (v EUR) s DPH	Počet jednotiek	Celkom € (v EUR)	Oprávnený výdavok € (v EUR)	Neoprávnený výdavok € (v EUR)	Intenzita pomoci € (v EUR)	NFP € (v EUR)	Komentár
	Vybrať zo zoznamu hlavné a podporné aktivity.	Vybrať zo zoznamu jednotlivých aktivít.	Číslo ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (EKO) oprávnených výdavkov plánovaných pre projekt – klasifikácia podľa zoznamu oprávnených výdavkov. Dôležité je správne začlenenie výdavkov do príslušných ekonomických klasifikácií – bežné a kapitálové výdavky.	Uvádza sa konkrétny názov výdavku, napr. tvorba jednotlivých modulov SW, nákup HW, inštalácia HW a SW, testovanie SW, inzercia v tlači, atď.	Uvádzajú sa reálne a merateľné jednotky	Cena za jednotku, ceny je potrebné zaokrúhľovať matematicky na dve desatinné miesta	Uvádza sa počet jednotiek týkajúci sa daného výdavku, napr. pri jednotke počet ks uvádzať celé číslo bez desatinných miest.	Vložený vzorec násobí počet jednotiek s jednotkovou cenou, ceny sa zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta. Súhrn oprávnených aj neoprávnených výdavkov.	Výdavky vynaložené na HW, SW a služby, ktoré splňajú podmienky oprávnenosti v zmysle príslušnej výzvy, Programového manuálu a Operačného programu, t.j. tie, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu.	Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podľa Programového manuálu OPIS a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vyjadruje sa v % a jej maximálna výška je určená vo výzve.	Výška NFP je daná súčnom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnoty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo výzve.	
1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	komisie 3x5	projekt	259 891,77 €	1	259 891,77 €	259 891,77 €	0,00			ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 1
1a)	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	610-620 Osobné náklady	komisie 3x5 (odvody z dohôd o vykonaní práce)	projekt	85 244,51 €	1	85 244,51 €	85 244,51 €	0,00	95,00%	246 897,18	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 1
2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Dátové centrum - detailný návrh celého riešenia, vrátane špecifikácie SW a HW, služieb eGov, procesov call centra, helpdesk	projekt	3 977 880,00 €	1	3 977 880,00 €	3 977 880,00 €	0,00	95,00%	3 778 986,00	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 1
2a)	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Spoločné obecné úrady	projekt	272 160,00 €	1	272 160,00 €	272 160,00 €	0,00	95,00%	258 552,00	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 1

				(analýza a dizajn IS)									
3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Nákup softvéru	Synchronizácia s legislatívou	projekt	354 354,00 €	1	354 354,00 €	354 354,00 €	0,00	95,00%	336 636,30	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 1
4	Hlavné aktivity	Implementácia IS	637005 Špeciálne služby	Služby infraštruktúry (vytvorenie obrazu desktop a jeho nahrávanie na PC, distribúcia PC na pripojené obce, 7730 PC)	projekt	338 574,00 €	1	338 574,00 €	338 574,00 €	0,00	95,00%	321 645,30	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 2
5	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Projektové riadenie na strane žiadateľa, kontrola kvality - dodávateľsky	projekt	438 942,00 €	1	438 942,00 €	438 942,00 €	0,00	95,00%	416 994,90	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 2
6	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Služby infraštruktúry (inštalácia, oživenie dodaného SW)	projekt	325 128,00 €	1	325 128,00 €	325 128,00 €	0,00	95,00%	308 871,60	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 2
7	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Realizácia riešenia, vývoj modulov eGov DCOM, billing, vývoj rozhraní a integrácie ...	projekt	10 495 752,00 €	1	10 495 752,00 €	10 495 752,00 €	0,00	95,00%	9 970 964,40	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 2
7a)	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Spoločné obecne úrady (implementácia IS)	projekt	817 440,00 €	1	817 440,00 €	817 440,00 €	0,00	95,00%	776 568,00	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 2
8	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Nákup softvéru	Realizácia riešenia - konfigurácia a naplnenie	projekt	1 104 228,00 €	1	1 104 228,00 €	1 104 228,00 €	0,00	95,00%	1 049 016,60	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 2

				Callcentrum, Helpdesk, Web,									
9	Hlavné aktivity	Implementácia IS	713002 Nákup výpočtovej techniky	Služby infraštruktúry (montáž, inštalácia, oživenie dodaného HW)	projekt	399 912,00 €	1	399 912,00 €	399 912,00 €	0,00		379 916,40	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 2
10	Hlavné aktivity	Testovanie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školenia správcov, administrátorov a kľúčových užívateľov (2 per obec x 2 dni)	projekt	141 696,00 €	1	141 696,00 €	141 696,00 €	0,00	95,00%	134 611,20	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 3
11	Hlavné aktivity	Testovanie IS	637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	Testovači za DEUS externí	projekt	102 638,60 €	1	102 638,60 €	102 638,60 €	0,00	95,00%	97 506,67	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 3
11a)	Hlavné aktivity	Testovanie IS	610-620 Osobné náklady	Testovači za DEUS externí (odvody z dohôd o vykonaní práce)	projekt	34 049,63 €	1	34 049,63 €	34 049,63 €	0,00	95,00%	32 347,15	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 3
12	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Testovanie - dodávateľ	projekt	2 132 088,00 €	1	2 132 088,00 €	2 132 088,00 €	0,00	95,00%	2 025 483,60	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 3
12a)	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Nákup softvéru	Spoločné obecné úrady (testovanie IS)	projekt	78 000,00 €	1	78 000,00 €	78 000,00 €	0,00	95,00%	74 100,00	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 3
13	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	Preberanie za DEUS, externí	projekt	57 753,73 €	1	57 753,73 €	57 753,73 €	0,00	95,00%	54 866,04	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 4

13a)	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	610-620 Osobné náklady	Preberanie za DEUS, externí (odvody z dohôd o vykonaní práce)	projekt	18 943,22 €	1	18 943,22 €	18 943,22 €	0,00	95,00%	17 996,06	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 4
14	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Skúšobná prevádzka 3 obce	projekt	3 173 820,00 €	1	3 173 820,00 €	3 173 820,00 €	0,00	95,00%	3 015 129,00	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 4
15	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	plošné rozšírenie 1054 obcí (1920000 obyv.)	projekt	8 739 135,60 €	1	8 739 135,60 €	8 739 135,60 €	0,00	95,00%	8 302 178,82	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 4
15a)	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Nákup softvéru	Spoločné obecné úrady (nasadenie IS)	projekt	146 880,00 €	1	146 880,00 €	146 880,00 €	0,00	95,00%	139 536,00	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 4
16	Hlavné aktivity	Obstaranie HW a SW licencií	633002 Materiál Výpočtová technika	7730 PC a 2448 PSC (multifunkčné)	projekt	5 299 756,80 €	1	5 299 756,80 €	5 299 756,80 €	0,00	95,00%	5 034 768,96	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 5
17	Hlavné aktivity	Obstaranie HW a SW licencií	633018 Licencie	Obstaranie MS Office	projekt	1 655 763,12 €	1	1 655 763,12 €	1 655 763,12 €	0,00	95,00%	1 572 974,96	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 5
18	Hlavné aktivity	Obstaranie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Obstaranie SW vč. 2y maint.	projekt	2 527 752,00 €	1	2 527 752,00 €	2 527 752,00 €	0,00	95,00%	2 401 364,40	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 5
19	Hlavné aktivity	Obstaranie HW a SW licencií	713002 Nákup výpočtovej techniky	Obstaranie HW vč. 2y maint.	projekt	4 178 033,42 €	1	4 178 033,42 €	4 178 033,42 €	0,00	95,00%	3 969 131,75	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 5
20	Hlavné aktivity	Rezerva	920 Rezerva na nepredvídané výdavky	rezerva na vývoj funkcionality (UPVS, legistávia)	projekt	46 297,20 €	1	46 297,20 €	46 297,20 €	0,00	95,00%	43 982,34	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 6
21	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610-620 Osobné náklady	DEUS: monitorovanie a fin.riadenie	projekt	0,00 €	1	0,00 €	0,00 €	0,00	95,00%	0,00	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 7

22	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610-620 Osobné náklady	DEUS: riadenie, fin. riadenie a monitorovanie projektu za DEUS	projekt	906 211,45 €	1	906 211,45 €	906 211,45 €	0,00	95,00%	860 900,88	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 7
23	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Materiál Výpočtová technika	DEUS: desktop/NB pre pracovníkov	projekt	4 828,00 €	1	4 828,00 €	4 828,00 €	0,00	95,00%	4 586,60	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 7
24	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	DEUS: (2x MF tlačiareň, 2x projektor, viazačka)	projekt	1 941,90 €	1	1 941,90 €	1 941,90 €	0,00	95,00%	1 844,81	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 7
25	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633006 Všeobecný materiál	DEUS: papier, obálky, kancelárske potreby	projekt	12 000,00 €	1	12 000,00 €	12 000,00 €	0,00	95,00%	11 400,00	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 7
26	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633006 Všeobecný materiál	DEUS: tonery do tlačiarň	projekt	7 680,00 €	1	7 680,00 €	7 680,00 €	0,00	95,00%	7 296,00	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 7
27	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633018 Licencie	DEUS: SW pre zamestnancov	projekt	2 367,60 €	1	2 367,60 €	2 367,60 €	0,00	95,00%	2 249,22	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 7
28	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Špeciálne služby (právne služby, poradenstvo k VO, konzultácie k ŽoNFP)	projekt	96 666,70 €	1	96 666,70 €	96 666,70 €	0,00	95,00%	91 833,37	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 7
28a)	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Špeciálne služby (podpora projektovej kancelárie)	projekt	21 686,40 €	1	21 686,40 €	21 686,40 €	0,00	95,00%	20 602,08	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 7
29	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637027 Odmeny na základe	Odmeny na základe dohôd o vykonaní	projekt	24 068,90 €	1	24 068,90 €	24 068,90 €	0,00	95,00%	22 865,46	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 7

			dohôd o vykonaní práce	práce (hodnotenie ponúk)									
29a)	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610-620 Osobné náklady	Odvody z odmien na základe dohôd o vykonaní práce (hodnotenie ponúk)	projekt	7 862,35 €	1	7 862,35 €	7 862,35 €	0,00	95,00%	7 469,23	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 7
30	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce (technická pomoc pri vypracovaní podkladov k VO, pomoc pri VO pre menšie obstarávanie podporných aktivít, pri rokovaniach VO, odborné poradenstvo a konzultácie k projektu)	projekt	88 130,60 €	1	88 130,60 €	88 130,60 €	0,00	95,00%	83 724,07	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 7
30a)	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610-620 Osobné náklady	Odvody z odmien na základe dohôd o vykonaní práce (technická pomoc pri vypracovaní podkladov k VO, pomoc pri VO pre menšie	projekt	28 261,83 €	1	28 261,83 €	28 261,83 €	0,00	95,00%	26 848,74	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 7

				obstarávanie podporných aktivít, pri rokovaniach VO, odborné poradenstvo a konzultácie k projektu)									
31	Podporné aktivita	Publicita a informovano sť	637004 Všeobecné služby	Organizácia a účasť na konferenciách, seminároch a workshopoch v samospráve (organizačno- technické zabezpečenie prezentačných stretnutí so samosprávou)	ks	840,00 €	120	100 800,00 €	100 800,00 €	0,00	95,00%	95 760,00	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 8
32	Podporné aktivita	Publicita a informovano sť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Príprava kampane a propagácia - agentúra PR	projekt	39 587,28 €	1	39 587,28 €	39 587,28 €	0,00	95,00%	37 607,92	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 8
32a	Podporné aktivita	Publicita a informovano sť	637004 Všeobecné služby	Informačná tabuľa DCOM	ks	354,00 €	1	354,00 €	354,00 €	0,00	95,00%	336,30	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 8
32b	Podporné aktivita	Publicita a informovano sť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Tlačové konferencie	ks	3 000,00 €	4	12 000,00 €	12 000,00 €	0,00	95,00%	11 400,00	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 8
32c	Podporné aktivita	Publicita a informovano sť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Príprava krátkych tlačových správ/statusový ch informácií	ks	840,00 €	21	17 640,00 €	17 640,00 €	0,00	95,00%	16 758,00	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 8
32d	Podporné aktivita	Publicita a informovano sť	637003 Propagácia,	Newsletter	ks	1 200,00 €	21	25 200,00 €	25 200,00 €	0,00	95,00%	23 940,00	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 8

			reklama a inzercia										
32e	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Vytvorenie dizajn manuálu pre projekt DCOM	ks	7 200,00 €	1	7 200,00 €	7 200,00 €	0,00	95,00%	6 840,00	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 8
32f	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Web stránka projektu DCOM	ks	7 200,00 €	1	7 200,00 €	7 200,00 €	0,00	95,00%	6 840,00	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 8
32g	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Monitoring médií	ks	1 680,00 €	21	35 280,00 €	35 280,00 €	0,00	95,00%	33 516,00	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 8
32h	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637005 Špeciálne služby	Poradenské služby ako podporný nástroj komunikačnej kampane	človekoden	540,00 €	404	218 160,00 €	218 160,00 €	0,00	95,00%	207 252,00	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 8
32i	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Mediálne školenie	ks	4 800,00 €	1	4 800,00 €	4 800,00 €	0,00	95,00%	4 560,00	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 8
32j	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Komunikačný manuál pre projekt DCOM	ks	9 000,00 €	1	9 000,00 €	9 000,00 €	0,00	95,00%	8 550,00	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 8
32k	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Aktualizácia Komunikačného manuálu pre projekt DCOM (6 aktualizácií na kvartálnej báze)	ks	1 080,00 €	6	6 480,00 €	6 480,00 €	0,00	95,00%	6 156,00	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 8

32l	Podporné aktivity	Publicita a informovano sť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Online kampaň projektu DCOM	ks	132 468,00 €	1	132 468,00 €	132 468,00 €	0,00	95,00%	125 844,60	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 8
32m	Podporné aktivity	Publicita a informovano sť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Inzercia v regionálnej tlači	ks	480,00 €	316	151 680,00 €	151 680,00 €	0,00	95,00%	144 096,00	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 8
32n	Podporné aktivity	Publicita a informovano sť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Informačná rádio kampaň	ks	37 500,00 €	1	37 500,00 €	37 500,00 €	0,00	95,00%	35 625,00	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 8
32o	Podporné aktivity	Publicita a informovano sť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Advertoriály v celoslovenskej a regionálnej tlači	ks	17 586,00 €	4	70 344,00 €	70 344,00 €	0,00	95,00%	66 826,80	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 8
32p	Podporné aktivity	Publicita a informovano sť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Prezentačný a konferenčný roll- up	ks	240,00 €	4	960,00 €	960,00 €	0,00	95,00%	912,00	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 8
32q	Podporné aktivity	Publicita a informovano sť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Prezentačné a konferenčné video	ks	9 600,00 €	1	9 600,00 €	9 600,00 €	0,00	95,00%	9 120,00	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 8
32r	Podporné aktivity	Publicita a informovano sť	637004 Všeobecné služby	Letáky	ks	0,18 €	118 000	20 956,80 €	20 956,80 €	0,00	95,00%	19 908,96	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 8
32s	Podporné aktivity	Publicita a informovano sť	637004 Všeobecné služby	Informačné plagáty pre obce (cena je za grafický návrh aj tlač)	ks	0,67 €	6 360	4 273,92 €	4 273,92 €	0,00	95,00%	4 060,22	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 8
32t	Podporné aktivity	Publicita a informovano sť	637004 Všeobecné služby	Reklamné tabule	ks	180,00 €	1	180,00 €	180,00 €	0,00	95,00%	171,00	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 8
32u	Podporné aktivity	Publicita a informovano sť	637003 Propagácia,	Nálepky	ks	0,04 €	45 000	1 620,00 €	1 620,00 €	0,00	95,00%	1 539,00	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 8

			reklama a inzercia										
32v	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Trvale vysvetľujúce tabule	ks	3,00 €	1 060	3 180,00 €	0,00	95,00%	3 021,00	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 8	
32w	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Poznámkový blok	ks	3,00 €	12 000	36 000,00 €	0,00	95,00%	34 200,00	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 8	
32x	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Folder	ks	0,54 €	12 000	6 480,00 €	0,00	95,00%	6 156,00	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 8	
32y	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Propagačný USB kľúč	ks	11,39 €	12 000	136 656,00 €	0,00	95,00%	129 823,20	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 8	
32z	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Propagačné pero	ks	1,81 €	12 000	21 744,00 €	0,00	95,00%	20 656,80	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 8	
32a	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Papierová taška	ks	1,49 €	12 000	17 856,00 €	0,00	95,00%	16 963,20	ŽoNFP, P1 OPIS PROJEKTU, Aktivita 8	
	Celkom							49 539 019,33	49 539 019,33	0,00	47 062 068,36		

Odporúčaná hranica pre podiel výdavkov na nákup a inštaláciu HW a SW licencií z celkových oprávnených výdavkov je 30%.
V položkách 1, 13, 18 a 29 je zaokrúhlenie nadol v neprospech žiadateľa kvôli zosúladeniu so zaokrúhlením 95% celkovej sumy podľa ITMS

