

DODATOK č. 3/2011 k ZMLUVE O DIELO

zo dňa 18.11.2004

„CESTA I/65 NITRA – HRONSKÝ BEŇADIK, BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA, ÚSEK KOLÍŇANY A BELADICE“

Číslo objednávateľa : 6102/24/2004

Číslo zhotoviteľa : 566 - 920 BP

uzatvorenej podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Na základe výzvy objednávateľa list č. č. 4424/2011/6131/2051 zo dňa 24.01.2011 týmto
Dodatkom č.3/2011 dochádza k zmene nasledovných bodov ZOD :

1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ :

Právna forma :

Štatutárny orgán :

Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu :

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných :
- vo veciach cenových
- vo veciach technických :

- vo veciach kvality

IČO :

DIČ :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Telefón /Fax :

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou
č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR
č.100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008

Doc.Ing.Pavel PAVLÁSEK, PhD., generálny riaditeľ SSC

Ing. Viliam ŽÁK, riaditeľ SSC IVSC Bratislava,
Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25

Ing. Helena LAKOTOVÁ, hlavný zamestnanec VO

Rastislav ZIMMERMANN

Ing. Rastislav PALKOVIČ, námestník úseku investičnej
výstavby

Ing. Kamila BELOŠOVIČOVÁ, námestníčka úseku
investičnej prípravy

Dana DOLEJŠOVÁ, oddelenie invest. prípravy stavieb

Darina ŠIMKOVÁ

00 33 28

2021067785

Štátna pokladnica Bratislava

VÚ ŠR SSC 7000135433/8180

02-50255 111, fax: 02-55567974

1.2 Zhotoviteľ :

Právna forma :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Zastúpený :

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa :

- vo veciach zmluvných a cenových :

- vo veciach technických :

Bankové spojenie :

Telefón / Fax :

e-mail :

BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.

Miletičova 23, 821 09 Bratislava

Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného
súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, vl.č. 9097/B

31 396 828

2020338001

SK 2020338001

Ing. Peter ČERTÍK, konateľ

Ing. Milada HENKELOVÁ, prokurista pre oblasť prevádzkovo
- ekonomickú

Ing. Alojz VODANSKÝ, HIP

Dexia, a.s. Bratislava, č.ú. 7810606006/ 5600

Tatra banka, a.s. Bratislava, č.ú. 2623768007/1100

02/ 5020 0601 – 14 fax: 02/ 5557 4118

banskeprojekty@banskeprojekty.sk

meno.priezvisko@banskeprojekty.sk

Čl. 5 Čas plnenia

Znenie sa nahrádza znením :

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia podľa tejto zmluvy pre objednávateľa vykoná nasledovne :

5.1.1 dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) v termíne - odovzdané.

5.1.2 dodanie dokumentácie pre ponuku (DP) v podrobnostiach dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) v termíne :

1. ÚSEK BELADICE – odovzdané

2. ÚSEK ŠTITÁRE – do 30.04.2011

3. ÚSEK KOLÍŇANY – bude upresnený objednávateľom po vydaní stavebného povolenia samostatným listom

Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

Znenie bodov 6.4.1, 6.4.2 a 6.4.3 sa upravuje nasledovne :

a) PÔVODNÁ CENA PODĽA ZOD A JEJ DODATKOV Č.1 a Č.2

6.4.1 DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE (DSP)

	Cena bez DPH	DPH 19 %	Cena s DPH
DSP SPOLU	51 798,28 €	9 841,67 €	61 639,95 €

6.4.2 DOKUMENTÁCIA PRE PONUKU

	Cena bez DPH	DPH 19 %	Cena s DPH
DP SPOLU všetky úseky	24 160,00 €	4 590,40 €	28 750,40 €
z toho :			
1. ÚSEK BELADICE	4 761,45 €	904,68 €	5 666,13 €
2. ÚSEK ŠTITÁRE	10 503,98 €	1 995,75 €	12 499,73 €
3. ÚSEK KOLÍŇANY	8 894,57 €	1 689,97 €	10 584,54 €

6.4.3 CENA ZA DSP a DP SPOLU

	Cena bez DPH	DPH 19 %	Cena s DPH
CENA DSP a DP všetky úseky	75 958,28 €	14 432,07 €	90 390,35 €

Slovom s DPH : Deväťdesiatšiestistodevät'desiat EUR 35/100 s DPH

b) ODOVZDANÉ , VYFAKTUROVANÉ – ODPOČET**6.4.1 DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE (DSP)**

	Cena bez DPH	DPH 19 %	Cena s DPH
CENA DSP	- 51 798,28 €	- 9 841,67 €	- 61 639,95 €

6.4.2 DOKUMENTÁCIA PRE PONUKU

	Cena bez DPH	DPH 19 %	Cena s DPH
CENA DP 1. ÚSEK BELADICE	- 4 761,45 €	- 904,68 €	- 5 666,13 €

6.4.3 CENA ZA DSP a DP ODPOČET SPOLU

	Cena bez DPH	DPH 19 %	Cena s DPH
CENA DSP a DP - ODPOČET	- 56 559,73 €	- 10 746,35 €	- 67 306,08 €

Slovom s DPH : Šesťdesiatšesťtisícšesť EUR 08/100 s DPH

**c) ZOSTATOK CENY PRÁČ PODĽA ZOD A JEJ DODATKOV Č.1 a Č.3
PRE PREDMET PLNENIA OD R. 2011****6.4.1 DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE (DSP)**

	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
DSP SPOLU	0,00 €	0,00 €	0,00 €

6.4.2 DOKUMENTÁCIA PRE PONUKU

	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
DP SPOLU úseky 2.a 3.	19 398,55 €	3 879,71 €	23 278,26 €
z toho :			
2. ÚSEK ŠTITÁRE	10 503,98 €	2 100,80 €	12 604,78 €
3. ÚSEK KOLÍŇANY	8 894,57 €	1 778,91 €	10 673,48 €

6.4.3 CENA ZA DSP a DP SPOLU

	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
CENA DSP a DP všetky úseky	19 398,55 €	3 879,71 €	23 278,26 €

Slovom s DPH : Dvadsaťtisícdeväťdesiatosem EUR 26/100 s DPH

d) NOVÁ CELKOVÁ CENA PREDMETU ZOD A JEJ DODATKOV Č.1 a Č.3

6.4.3 CENA ZA DSP a DP SPOLU

	Cena bez DPH	DPH 19,20 %	Cena s DPH
CENA DSP a DP všetky úseky	75 958,28 €	14 626,06 €	90 584,34 €

Slovom s DPH : Deväťdesiatštyri tisíc päťstoosemdesiatštyri EUR 34/100 s DPH

Dopĺňa sa bod :

6.4.4 V súlade s ustanovením § 85j ods.1 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je v období od 1.januára 2011 DPH 20 %.

Navýšenie zmluvnej ceny z dôvodu zmeny sadzby DPH z 19 na 20% je zrejmé z článku 6 tohto dodatku č.3, písm. a) až d), bodov 6.4.1 až 6.4.3 a predstavuje **193,99 €**.

Čl. 13 Všeobecné dojednania

Dopĺňa sa o :

13.10 Tento dodatok č.3 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZOD č. 566-920 BP a bol vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.

13.11 Dodatok č.3 nadobudne platnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami.

13.10 Tento dodatok č.3 k ZoD je podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. Dodatok č.3 nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri vedenom na Úrade vlády SR.

Ostatné ustanovenia ZOD a jej dodatkov, nezmenené v Dodatku č.3 ostávajú v platnosti.


V Bratislave :

Dňa: 16. 05. 2011

Objednávateľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEŤ
Investičná výstavba a správa
Miletičova 15
820 05 BRATISLAVA

Ing. Viliam ŽÁK
riaditeľ SSC IVSSC Bratislava



V Bratislave :

Dňa: 31.03.2011

Zhotoviteľ :

BRATISLAVA
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
IČO: 31 636 626 DIČ: 31 636 626/602

Ing. Peter ČERTÍK
konateľ

