

D O D A T O K č. 28

k Zmluve o dielo číslo: zhotoviteľa : 119/2001/0, objednávateľa : 95/31/140-Št/DS/2001
na stavbu: R1 Budča - Kováčová
Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
IČO: 35 919 001
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s., Drieňová ul. 27, 826 56 Bratislava
IČO: 313 33 320

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku č. 28 k ZoD:

A. Zmluva o dielo

V súlade s čl. 19.1. Zmluvných podmienok sa z dôvodu nevykonaných prác a nevyfaktúrovaných indexov upravuje základná zmluvná cena celého diela (v zmysle tabuľky č.1) s uvedením špecifikácie v prílohe tohto dodatku nasledovne:

TABUĽKA č.1

	bez DPH	DPH	s DPH
Zmluvná cena určená v dod. č.1 – 27 spolu	33 058 844,33 €	6 144 974,36 €	39 203 818,69 €
Dodatok č. 28	- 58 560,04 €	- 11 712,00 €	- 70 272,05 €
Zmluvná cena určená v ZoD + v dodatkoch č.1- 28	33 000 284,29 €	6 133 262,36 €	39 133 546,64 €
Suma z titulu indexácie od 04/2009 do konca stavby	- 7 778,80 €	- 1 555,76 €	- 9 334,56 €
Cena diela vrátane indexácie	32 992 505,49 €	6 131 706,60 €	39 124 212,08 €

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. zhotoviteľa : 119/2001/0 a č. objednávateľa : 95/31/140-Št/DS/2001 bol vyhotovený v 2-och exemplároch, z toho 1x pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. Dušan Š a m u d o v s k ý, CSc.
člen predstavenstva

Ing. Alan S i t á r
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Ján Z á h r a d n í k
člen predstavenstva

Ing. Viktória Ch o m o v á
členka predstavenstva