

# DODATOK č.1/2011 k ZMLUVE O DIELO

Číslo objednávateľa : 701/6131/2010

Číslo zhotoviteľa : 818-920 BP

uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov

na výkon autorského dozoru na stavbe:

**„CESTA I/65 NITRA – HRONSKÝ BEŇADIK, bezpečnostné opatrenia - úsek Beladice“**

Na základe výzvy objednávateľa list č. č. 4424/2011/6131/2051 zo dňa 24.01.2011 týmto Dodatkom č.1/2011 dochádza k zmene nasledovných bodov ZOD :  
Znenie bodu 1 sa nahrádza znením :

## 1. Zmluvné strany

### 1.1. Objednávateľ : Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma :

rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008

Štatutárny orgán :

Doc.Ing. Pavel PAVLÁSEK, PhD., generálny riaditeľ SSC Bratislava

Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu :

Ing. Viliam ŽÁK, riaditeľ SSC IVSC Bratislava,  
Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných :

Ing. Helena LAKOTOVÁ, hlavný zamestnanec VO

- vo veciach cenových

Rastislav ZIMMERMANN

- vo veciach technických :

Ing. Rastislav PALKOVIČ, námestník úseku investičnej prípravy  
Dezider MOROCZ, pracovník oddelenia realizácie stavieb

- vo veciach kvality

Darina ŠIMKOVÁ

IČO :

00 33 28

DIČ :

2021067785

Bankové spojenie :

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu :

VÚ ŠR SSC 7000135433/8180

Telefón /Fax :

02-50255 111 / 02-55567974

### 1.2 Zhotoviteľ :

**BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.**

Miletičova 23, 821 09 Bratislava

Právna forma :

Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, vl.č. 9097/B

IČO :

31 396 828

DIČ :

2020338001

IČ DPH :

SK 2020338001

Zastúpený :

Ing. Peter ČERTÍK, konateľ

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa :

- vo veciach zmluvných a cenových : Ing. Milada HENKELOVÁ, prokurista pre oblasť prevádz. - ekonomickú

- vo veciach technických :

Ing. Alojz VODANSKÝ, HIP

Bankové spojenie :

Dexia, a.s. Bratislava, č.ú. 7810606006/ 5600

Tatra banka, a.s. Bratislava, č.ú. 2623768007/1100

SLSP, a.s. Bratislava, mp Pezinok, č.ú. 0019235870/0900

02/ 5020 0601 – 14 / 02/ 5557 4118

Telefón / Fax :

e-mail :

banskeprojekty@banskeprojekty.sk

meno.priezvisko@banskeprojekty.sk



## Čl. 6 Čas plnenia

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia podľa tejto zmluvy pre objednávateľa vykoná v lehotách nasledovne :

- **Termín začatia** : dňom podpísania zmluvy o dielo (od odovzdania staveniska)
- **Termín ukončenia**: dňom ukončenia stavby a vypracovania záverečnej správy
- **Predpokladaná doba trvania výstavby** predbežne do 31.3.2012.

## Čl. 7 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

Znenie bodov sa nahrádza znením :

7.5 Cena za výkon AD je dohodnutá v € (eur) a činí pre rok 2011 :

### 7.5.1 JEDNOTKOVÁ CENA ZA VÝKON AD

|                   |       |         |
|-------------------|-------|---------|
| Cena bez DPH:     | ..... | 30,00 € |
| DPH 20 %:         | ..... | 6,00 €  |
| Cena vrátane DPH: | ..... | 36,00 € |

7.5.2 **PREDPOKLADANÁ CENA CELKOM** za predmet zmluvy na predpokladaný rozsah 300 hodín predstavuje :

#### a) Pôvodná cena podľa ZOD :

| Počet hodín | Hodinová sadzba | Cena bez DPH | DPH 19 %   | Cena vrátane DPH |
|-------------|-----------------|--------------|------------|------------------|
| 300 h       | 30,00 €/h       | 9 000,00 €   | 1 710,00 € | 10 710,00 €      |

Slovom bez DPH: **Deväťtisíc € bez DPH**, slovom s DPH : **Desaťtisíc sedemstodesať € s DPH**

#### b) Odpočet vykonaných a vyfakturovaných hodín v r. 2010 :

| Počet hodín | Hodinová sadzba | Cena bez DPH | DPH 19 %   | Cena vrátane DPH |
|-------------|-----------------|--------------|------------|------------------|
| - 70 h      | 30,00 €/h       | - 2 100,00 € | - 399,00 € | - 2 499,00 €     |

#### c) Zostatok ceny pre rok 2011, 2012 :

| Počet hodín | Hodinová sadzba | Cena bez DPH | DPH 20 %   | Cena vrátane DPH |
|-------------|-----------------|--------------|------------|------------------|
| 230 h       | 30,00 €/h       | 6 900,00 €   | 1 380,00 € | 8 280,00 €       |

#### d) Nová celková cena predmetu ZOD vo väzbe na zmenu sadzby DPH

| Počet hodín | Hodinová sadzba | Cena bez DPH | DPH 19, 20% | Cena vrátane DPH |
|-------------|-----------------|--------------|-------------|------------------|
| 70 h        | 30,00 €/h       | 2 100,00 €   | 399,00 €    | 2 499,00 €       |
| 230 h       | 30,00 €/h       | 6 900,00 €   | 1 380,00 €  | 8 280,00 €       |
| 300 h       | 30,00 €/h       | 9 000,00 €   | 1 779,00 €  | 10 779,00 €      |

Slovom bez DPH: **Deväťtisíc € bez DPH**,

Slovom s DPH : **Desaťtisíc sedemstodesaťdeväť € s DPH**

7.6.1 V súlade s ustanovením § 85j ods.1 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je v období od 1.januára 2011 DPH 20 %.

Navýšenie zmluvnej ceny z dôvodu zmeny sadzby DPH z 19 na 20% je zrejmé z bodu 7.5.2, písm. a) a d) a predstavuje **69,0 €**.

**Dopĺňajú sa body :**

- 13.9** Dodatok č.1 vzniká dohodou strán v celom jeho rozsahu.  
Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

Ostatné články a body , nezmenené v tomto dodatku, ostávajú v platnosti bezo zmeny.

**V Bratislave :**

**Dňa: 31.03.2011**

**Zhotovitel' :**



**Ing. Viliam ŽÁK**  
riaditeľ SSC IVSSC Bratislava

*[Handwritten signature]*

**Ing. Peter CERTÍK**  
konateľ