



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

DODATOK č. 4
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Č. Z2111012004001 zo dňa 18. októbra 2013 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200400105

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : **Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika**
IČO : **00151513**
DIČ : **2020845057**
konajúci : **Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky**
ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : **Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika**
IČO : **00151742**
DIČ : **2020798351**
konajúci : **Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu**


ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : **Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby**
sídlo : **Kollárova 8, 917 02 Trnava, Slovenská republika**
konajúci : **Mgr. Rastislav Janota, generálny riaditeľ**
IČO : **42156424**
DIČ : **2022736287**
banka : **[REDAKOVANÉ]**



číslo účtu vo formáte IBAN

predfinancovanie: a) [REDACTED]

refundácia: a) [REDACTED]

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **Z2111012004001** zo dňa 18.10.2013 (ďalej len „Zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.11.2014 („ďalej len Dodatok č. 1“), v znení Dodatku č. 2 zo dňa 30.03.2015 („ďalej len Dodatok č. 2“) a v znení Dodatku č. 3 zo dňa 29.06.2015 („ďalej len Dodatok č. 3“) na realizáciu aktivít projektu: **Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: **21110120040**

2.2. Znenie článku 2, bod 2.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivitu Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.08.2015**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: Záverečný preberací protokol“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

2.3. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 4 Zmluvy - Predmet podpory NFP

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP je zverejnené na www.informatizacia.sk.

3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.


3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa.....30. JÚL 2015.....

Podpis:.....

Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu Ministerstva financií Slovenskej republiky

Za Prijímateľa v Trnave, dňa.....30. JÚL 2015.....

Podpis: 

Mgr. Rastislav Janota, generálny riaditeľ

Prílohy:

Príloha č.1 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok	
Kód ITMS	21110120040	
Operačný program	Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atď.)	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zavedenie centrálneho systému pre platenie a evidenciu správnych a súdnych poplatkov, zvýšenie komfortu poplatníka pri platení, zvýšenie efektívnosti výberu
Špecifický cieľ projektu 1	Vytvorenie jednotnej a centrálnej evidencie správnych a súdnych poplatkov, vrátane evidencie podľa jednotlivých úradov, typov služieb, typov podania a atribútov
Špecifický cieľ projektu 2	Centralizácia kontroly nad výberom správnych a súdnych poplatkov
Špecifický cieľ projektu 3	Zvýšenie komfortu poplatníka pri platení správnych a súdnych poplatkov zavedením nových platobných kanálov.
Špecifický cieľ projektu 4	Zvýšenie efektívnosti výberu, transparentnosti a bezpečnosti výberu správnych a súdnych poplatkov
Špecifický cieľ projektu 5	Zvýšenie dostupnosti a kvality štatistických informácií o správnych a súdnych poplatkoch
Špecifický cieľ projektu 6	Vytvorenie centralizovaného zberu správnych a súdnych poplatkov, a s tým súvisiacich peňažných prevodov smerom od úradov do Štátnej pokladnice

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0	2013	31	2015
Dopad	Úspora času používateľa služby	Eur	0	2015	2 211 448,71	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0	2013	31	2015
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						

Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0	2013	31	2015
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	Počet	0	2013	31	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Analýza a dizajn	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	31
2 Implementácia	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	31
3 Nasadenie	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	31
4 Obstaranie, nákup a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	31
5 Testovanie	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	31

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a dizajn	10/2013	11/2014
Implementácia	12/2013	12/2014
Nasadenie	01/2014	12/2014
Obstaranie, nákup a nasadenie HW a SW licencií	02/2014	12/2014
Testovanie	01/2014	12/2014
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	07/2013	08/2015
Publicita a informovanosť	10/2013	08/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
610620 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	104 400,00 €	0,00 €	104 400,00 €	Riadenie projektu
633002 Výpočtová technika	9 600,00 €	0,00 €	9 600,00 €	Riadenie projektu
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	600,00 €	0,00 €	600,00 €	Riadenie projektu
633006 Všeobecný materiál	3 016,80 €	0,00 €	3 016,80 €	Riadenie projektu
635002 Rutinná a štandardná údržba	60 060,00 €	0,00 €	60 060,00 €	Obstaranie, nákup a nasadenie HW a SW licencií
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	78 000,00 €	0,00 €	78 000,00 €	Nasadenie
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	821,20 €	0,00 €	821,20 €	Publicita a Informovanosť
637003 Propagácia, reklama a inzercia	68 096,71 €	0,00 €	68 096,71 €	Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	82,09 €	0,00 €	82,09 €	Publicita a informovanosť

637005 Špeciálne služby	157 475,52 €	0,00 €	157 475,52 €	Riadenie projektu
711003 Nákup softvéru	716 220,00 €	0,00 €	716 220,00 €	Analýza a dizajn
711003 Nákup softvéru	1 752 690,00 €	0,00 €	1 752 690,00 €	Implementácia
711003 Nákup softvéru	392 820,00 €	0,00 €	392 820,00 €	Nasadenie
711003 Nákup softvéru	1 071 424,14 €	0,00 €	1 071 424,14 €	Obstaranie, nákup a nasadenie HW a SW licencií
711003 Nákup softvéru	260 760,00 €	0,00 €	260 760,00 €	Testovanie
713002 Obstarávanie výpočtovej techniky	343 157,46 €	0,00 €	343 157,46 €	Obstaranie, nákup a nasadenie HW a SW licencií
713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	255 878,40 €	0,00 €	255 878,40 €	Obstaranie, nákup a nasadenie HW a SW licencií
Celkový súčet	5 275 102,32 €	0,00 €	5 275 102,32 €	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a dizajn	716 220,00 €	0,00 €	716 220,00 €
2	Implementácia	1 752 690,00 €	0,00 €	1 752 690,00 €
3	Nasadenie	470 820,00 €	0,00 €	470 820,00 €
4	Obstaranie, nákup a nasadenie HW a SW licencií	1 730 520,00 €	0,00 €	1 730 520,00 €
5	Testovanie	260 760,00 €	0,00 €	260 760,00 €
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	275 092,32 €	0,00 €	275 092,32 €
	Publicita a informovanosť	69 000,00 €	0,00 €	69 000,00 €
	CELKOVO	5 275 102,32 €	0,00 €	5 275 102,32 €

9. Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
	Výber 1 z možností (oblasti aktivity alebo podpoložka)	Výber z jednotlivých aktivít alebo podpoložky projektu	Číslo ekonomického rozpočtového klasifikácie (EKD) spravovaných výdavkov (oblastí) projektu. Dôkladne je spracované výdavkov do príslušných ekonomických klasifikácií - podľa a kapitolové výdavky.	Uvádza sa konkrétny názov výdavku, napr. kúpna jednotkových modulov SW, nákup HW, inštalácia HW a SW, testovanie SW, licencie v soft. atď.	Uvádza sa reálna a merateľná miera jednotky	Cena za jednu jednotku bez DPH	Uvádza sa počet jednotiek vzhľadom na danú jednotku na celú časť.	Uvádza sa súčet jednotiek (v eur) bez DPH podľa jednotiek a príslušnej sadzby DPH. Číslo sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta. Predloženie súčet oprávnených a neoprávnených výdavkov.	Výdavky vynásobené na 100. SW a služby, ktoré súhlasujú podmienky oprávnenosti podľa Programového nariadenia OPIS a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podľa Programového nariadenia OPIS a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Intenzita pomoci je výpočet ako podiel NFP a celkových oprávnených výdavkov projektu. Výsledok sa v % a je zaokrúhľuje na dve desatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo výpise. Uvádza sa v zaokrúhlení na 2 desatinné miesta.	Výška NFP je daná súčtom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnoty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo výpise.	
1.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Dokument technického návrhu riešenia (IKT architektúra, IKT infraštruktúra) - Architekt riešenia - FC1	človekoden	1 200,00	9	12 960,00	12 960,00	0,00	100,00%	12 960,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č.5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
1.2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Dokument technického návrhu riešenia (IKT architektúra, IKT infraštruktúra) - Analytik - FC1	človekoden	1 000,00	8	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00%	9 600,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č.5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
1.3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Dokument technického návrhu riešenia (IKT architektúra, IKT infraštruktúra) - Mladší konzultant - FC1	človekoden	550,00	1	660,00	660,00	0,00	100,00%	660,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č.5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
1.4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Dokument technického návrhu riešenia (IKT architektúra, IKT infraštruktúra) - Konzultant - FC1	človekoden	750,00	2	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%	1 800,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č.5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
1.5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Dokument technického návrhu riešenia (IKT architektúra, IKT infraštruktúra) - Dokumentarista - FC1	človekoden	450,00	1	540,00	540,00	0,00	100,00%	540,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č.5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
2.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Dokument bezpečnostnej analýzy - Architekt riešenia - FC2	človekoden	1 200,00	6,5	9 360,00	9 360,00	0,00	100,00%	9 360,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
2.2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Dokument bezpečnostnej analýzy - Analytik - FC2	človekoden	1 000,00	6	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00%	7 200,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
2.3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Dokument bezpečnostnej analýzy - Mladší konzultant - FC2	človekoden	550,00	1	660,00	660,00	0,00	100,00%	660,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
2.4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Dokument bezpečnostnej analýzy - Konzultant - FC2	človekoden	750,00	8	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00%	7 200,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
2.5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Dokument bezpečnostnej analýzy - Starší konzultant - FC2	človekoden	1 000,00	3	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00%	3 600,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
2.6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Dokument bezpečnostnej analýzy - Konzultant pracovných procesov - FC2	človekoden	1 000,00	3	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00%	3 600,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
2.7	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Dokument bezpečnostnej analýzy - Dokumentarista - FC2	človekoden	450,00	2	1 080,00	1 080,00	0,00	100,00%	1 080,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
3.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Dokument detailnej analýzy a návrhu prezentačných vrstiev - Architekt riešenia - FC1	človekoden	1 200,00	3	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00%	4 320,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č.5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
3.2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Dokument detailnej analýzy a návrhu prezentačných vrstiev - Analytik - FC1	človekoden	1 000,00	10	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	12 000,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č.5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
3.3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Dokument detailnej analýzy a návrhu prezentačných vrstiev - Mladší konzultant - FC1	človekoden	550,00	8	5 280,00	5 280,00	0,00	100,00%	5 280,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č.5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
3.4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Dokument detailnej analýzy a návrhu prezentačných vrstiev - Konzultant - FC1	človekoden	750,00	8	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00%	7 200,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č.5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
3.5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Dokument detailnej analýzy a návrhu prezentačných vrstiev - Starší konzultant - FC1	človekoden	1 000,00	3	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00%	3 600,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č.5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
3.6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Dokument detailnej analýzy a návrhu prezentačných vrstiev - Konzultant pracovných procesov - FC1	človekoden	1 000,00	2	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00%	2 400,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č.5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
3.7	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Dokument detailnej analýzy a návrhu prezentačných vrstiev - Dokumentarista - FC1	človekoden	450,00	2	1 080,00	1 080,00	0,00	100,00%	1 080,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č.5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
4.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Dokument detailnej analýzy a návrhu funkcionalit Generovania a evidencie el. kolkov - Architekt riešenia - FC1	človekoden	1 200,00	12	17 280,00	17 280,00	0,00	100,00%	17 280,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č.5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
4.2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Dokument detailnej analýzy a návrhu funkcionalit Generovania a evidencie el. kolkov - Analytik - FC1	človekoden	1 000,00	20	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00%	24 000,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č.5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
4.3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Dokument detailnej analýzy a návrhu funkcionalit Generovania a evidencie el. kolkov - Mladší konzultant - FC1	človekoden	550,00	29	19 140,00	19 140,00	0,00	100,00%	19 140,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č.5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
11.1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Dokument detailnej analýzy a návrhu funkcionalit Správy a administrácie systému - Architekt riešenia - FC1	človekodoň	1 200,00	4	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00%	5 760,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
11.2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Dokument detailnej analýzy a návrhu funkcionalit Správy a administrácie systému - Analytik - FC1	človekodoň	1 000,00	3	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00%	3 600,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
11.3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Dokument detailnej analýzy a návrhu funkcionalit Správy a administrácie systému - Mladší konzultant - FC1	človekodoň	550,00	7	4 620,00	4 620,00	0,00	100,00%	4 620,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
11.4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Dokument detailnej analýzy a návrhu funkcionalit Správy a administrácie systému - Konzultant - FC1	človekodoň	750,00	5	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00%	4 500,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
11.5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Dokument detailnej analýzy a návrhu funkcionalit Správy a administrácie systému - Starší konzultant - FC1	človekodoň	1 000,00	1	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%	1 200,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
11.6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Dokument detailnej analýzy a návrhu funkcionalit Správy a administrácie systému - Konzultant pracovných procesov - FC1	človekodoň	1 000,00	1	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%	1 200,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
11.7	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn	711003 Nákup softvéru	Dokument detailnej analýzy a návrhu funkcionalit Správy a administrácie systému - Dokumentarista - FC1	človekodoň	450,00	2	1 080,00	1 080,00	0,00	100,00%	1 080,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
12.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia prezentačných vrstiev - Architekt riešenia - FC1	človekodoň	1 200,00	47	67 680,00	67 680,00	0,00	100,00%	67 680,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
12.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia prezentačných vrstiev - Analytik - FC1	človekodoň	1 000,00	7	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00%	8 400,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
12.3	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia prezentačných vrstiev - Mladší konzultant - FC1	človekodoň	550,00	13	8 580,00	8 580,00	0,00	100,00%	8 580,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
12.4	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia prezentačných vrstiev - Konzultant - FC1	človekodoň	750,00	3	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00%	2 700,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
12.5	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia prezentačných vrstiev - Vedúci programátorského tímu - FC1	človekodoň	800,00	4	3 840,00	3 840,00	0,00	100,00%	3 840,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
12.6	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia prezentačných vrstiev - Dokumentarista - FC1	človekodoň	450,00	5	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00%	2 700,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
13.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalit Generovania a evidencie el. kolkov - Architekt riešenia - FC1	človekodoň	1 200,00	124	178 560,00	178 560,00	0,00	100,00%	178 560,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
13.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalit Generovania a evidencie el. kolkov - Analytik - FC1	človekodoň	1 000,00	24	28 800,00	28 800,00	0,00	100,00%	28 800,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
13.3	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalit Generovania a evidencie el. kolkov - Mladší konzultant - FC1	človekodoň	550,00	23	15 180,00	15 180,00	0,00	100,00%	15 180,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
13.4	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalit Generovania a evidencie el. kolkov - Konzultant - FC1	človekodoň	750,00	19	17 100,00	17 100,00	0,00	100,00%	17 100,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
13.5	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalit Generovania a evidencie el. kolkov - Vedúci programátorského tímu - FC1	človekodoň	800,00	8	7 680,00	7 680,00	0,00	100,00%	7 680,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
13.6	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalit Generovania a evidencie el. kolkov - Dokumentarista - FC1	človekodoň	450,00	5	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00%	2 700,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
14.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalit Správy tlače el. kolkov - Architekt riešenia - FC2	človekodoň	1 200,00	3	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00%	4 320,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
14.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalit Správy tlače el. kolkov - Mladší konzultant - FC2	človekodoň	550,00	9	5 940,00	5 940,00	0,00	100,00%	5 940,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
14.3	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalit Správy tlače el. kolkov - Konzultant - FC2	človekodoň	750,00	14	12 600,00	12 600,00	0,00	100,00%	12 600,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
14.4	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalit Správy tlače el. kolkov - Vedúci programátorského tímu - FC2	človekodoň	800,00	4	3 840,00	3 840,00	0,00	100,00%	3 840,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
14.5	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Správy tlačie el. kolkov - Programátor - FC2	človekoden	450,00	115,5	62 370,00	62 370,00	0,00	100,00%	62 370,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
14.6	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Správy tlačie el. kolkov - Dokumentarista - FC2	človekoden	450,00	5	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00%	2 700,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
15.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Integrovaných služieb - Architekt riešenia - FC3	človekoden	1 200,00	4	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00%	5 760,00	Výdavok na funkčný celok 3 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
15.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Integrovaných služieb - Mladší konzultant - FC3	človekoden	550,00	14	9 240,00	9 240,00	0,00	100,00%	9 240,00	Výdavok na funkčný celok 3 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
15.3	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Integrovaných služieb - Konzultant - FC3	človekoden	750,00	24	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00%	21 600,00	Výdavok na funkčný celok 3 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
15.4	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Integrovaných služieb - Vedúci programátorského tímu - FC3	človekoden	800,00	6	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00%	5 760,00	Výdavok na funkčný celok 3 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
15.5	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Integrovaných služieb - Programátor - FC3	človekoden	450,00	235	126 900,00	126 900,00	0,00	100,00%	126 900,00	Výdavok na funkčný celok 3 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
15.6	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Integrovaných služieb - Dokumentarista - FC3	človekoden	450,00	4	2 160,00	2 160,00	0,00	100,00%	2 160,00	Výdavok na funkčný celok 3 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
16.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Evidencie a párovania platieb - Architekt riešenia - FC2	človekoden	1 200,00	25	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%	36 000,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
16.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Evidencie a párovania platieb - Mladší konzultant - FC2	človekoden	550,00	47	31 020,00	31 020,00	0,00	100,00%	31 020,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
16.3	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Evidencie a párovania platieb - Konzultant - FC2	človekoden	750,00	79	71 100,00	71 100,00	0,00	100,00%	71 100,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
16.4	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Evidencie a párovania platieb - Vedúci programátorského tímu - FC2	človekoden	800,00	21	20 160,00	20 160,00	0,00	100,00%	20 160,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
16.5	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Evidencie a párovania platieb - Programátor - FC2	človekoden	450,00	785	423 900,00	423 900,00	0,00	100,00%	423 900,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
16.6	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Evidencie a párovania platieb - Dokumentarista - FC2	človekoden	450,00	14	7 560,00	7 560,00	0,00	100,00%	7 560,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
17.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Správy číselníkov - Architekt riešenia - FC2	človekoden	1 200,00	3	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00%	4 320,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
17.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Správy číselníkov - Mladší konzultant - FC2	človekoden	550,00	10	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00%	6 600,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
17.3	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Správy číselníkov - Konzultant - FC2	človekoden	750,00	15	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00%	13 500,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
17.4	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Správy číselníkov - Vedúci programátorského tímu - FC2	človekoden	800,00	6	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00%	5 760,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
17.5	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Správy číselníkov - Programátor - FC2	človekoden	450,00	111	59 940,00	59 940,00	0,00	100,00%	59 940,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
17.6	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Správy číselníkov - Dokumentarista - FC2	človekoden	450,00	5	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00%	2 700,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
18.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Správy rolí a prístupov - Architekt riešenia - FC2	človekoden	1 200,00	6	8 640,00	8 640,00	0,00	100,00%	8 640,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
18.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Správy rolí a prístupov - Mladší konzultant - FC2	človekoden	550,00	15	9 900,00	9 900,00	0,00	100,00%	9 900,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
18.3	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Správy rolí a prístupov - Konzultant - FC2	človekoden	750,00	20,5	18 450,00	18 450,00	0,00	100,00%	18 450,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
18.4	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Správy rolí a prístupov - Vedúci programátorského tímu - FC2	človekoden	800,00	6,5	6 240,00	6 240,00	0,00	100,00%	6 240,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
18.5	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Správy rolí a prístupov - Programátor - FC2	človekoden	450,00	186	100 440,00	100 440,00	0,00	100,00%	100 440,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
18.6	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Správy rolí a prístupov - Dokumentarista - FC2	človekoden	450,00	8	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00%	4 320,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
19.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Reportingu a BI - Architekt riešenia - FC2	človekoden	1 200,00	8	11 520,00	11 520,00	0,00	100,00%	11 520,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
19.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Reportingu a BI - Mladší konzultant - FC2	človekoden	550,00	30	19 800,00	19 800,00	0,00	100,00%	19 800,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
19.3	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Reportingu a BI - Konzultant - FC2	človekoden	750,00	34	30 600,00	30 600,00	0,00	100,00%	30 600,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
19.4	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Reportingu a BI - Vedúci programátorského tímu - FC2	človekoden	800,00	7	6 720,00	6 720,00	0,00	100,00%	6 720,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivít	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
19.5	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Reportingu a BI - Programátor - FC2	človekodoň	450,00	347	187 380,00	187 380,00	0,00	100,00%	187 380,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
19.6	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Reportingu a BI - Dokumentarista - FC2	človekodoň	450,00	5	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00%	2 700,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
20.1	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Správy a administrácie systému - Architekt riešenia - FC2	človekodoň	1 200,00	3	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00%	4 320,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
20.2	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Správy a administrácie systému - Mladší konzultant - FC2	človekodoň	550,00	7	4 620,00	4 620,00	0,00	100,00%	4 620,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
20.3	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Správy a administrácie systému - Konzultant - FC2	človekodoň	750,00	5	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00%	4 500,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
20.4	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Správy a administrácie systému - Vedúci programátorského tímu - FC2	človekodoň	800,00	5	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%	4 800,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
20.5	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Správy a administrácie systému - Programátor - FC2	človekodoň	450,00	66	35 640,00	35 640,00	0,00	100,00%	35 640,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
20.6	Hlavné aktivity	Implementácia	711003 Nákup softvéru	Implementácia funkcionalít Správy a administrácie systému - Dokumentarista - FC2	človekodoň	450,00	4,5	2 430,00	2 430,00	0,00	100,00%	2 430,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
21.1	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie funkcionalít pre funkčný celok FC1 (alfa a beta testovanie, integračné, záťažové, funkčné a bezpečnostné testovanie) - Konzultant	človekodoň	750,00	51	45 900,00	45 900,00	0,00	100,00%	45 900,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
21.2	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie funkcionalít pre funkčný celok FC1 (alfa a beta testovanie, integračné, záťažové, funkčné a bezpečnostné testovanie) - Vedúci testovacieho tímu	človekodoň	800,00	38	36 480,00	36 480,00	0,00	100,00%	36 480,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
21.3	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie funkcionalít pre funkčný celok FC1 (alfa a beta testovanie, integračné, záťažové, funkčné a bezpečnostné testovanie) - Tester	človekodoň	450,00	115	62 100,00	62 100,00	0,00	100,00%	62 100,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
21.4	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie funkcionalít pre funkčný celok FC1 (alfa a beta testovanie, integračné, záťažové, funkčné a bezpečnostné testovanie) - Dokumentarista	človekodoň	450,00	35	18 900,00	18 900,00	0,00	100,00%	18 900,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
21.5	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie funkcionalít pre funkčný celok FC2 (alfa a beta testovanie, integračné, záťažové, funkčné a bezpečnostné testovanie) - Architekt riešenia	človekodoň	1 200,00	7	10 080,00	10 080,00	0,00	100,00%	10 080,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
21.6	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie funkcionalít pre funkčný celok FC2 (alfa a beta testovanie, integračné, záťažové, funkčné a bezpečnostné testovanie) - Vedúci testovacieho tímu	človekodoň	800,00	13	12 480,00	12 480,00	0,00	100,00%	12 480,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
21.7	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie funkcionalít pre funkčný celok FC2 (alfa a beta testovanie, integračné, záťažové, funkčné a bezpečnostné testovanie) - Tester	človekodoň	450,00	94	50 760,00	50 760,00	0,00	100,00%	50 760,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
21.8	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie funkcionalít pre funkčný celok FC2 (alfa a beta testovanie, integračné, záťažové, funkčné a bezpečnostné testovanie) - Dokumentarista	človekodoň	450,00	5	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00%	2 700,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
21.9	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie funkcionalít pre funkčný celok FC3 (alfa a beta testovanie, integračné, záťažové, funkčné a bezpečnostné testovanie) - Architekt riešenia	človekodoň	1 200,00	4	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00%	5 760,00	Výdavok na funkčný celok 3 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
21.10	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie funkcionalít pre funkčný celok FC3 (alfa a beta testovanie, integračné, záťažové, funkčné a bezpečnostné testovanie) - Vedúci testovacieho tímu	človekodoň	800,00	5	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%	4 800,00	Výdavok na funkčný celok 3 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
21.11	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie funkcionalít pre funkčný celok FC3 (alfa a beta testovanie, integračné, záťažové, funkčné a bezpečnostné testovanie) - Tester	človekodoň	450,00	17	9 180,00	9 180,00	0,00	100,00%	9 180,00	Výdavok na funkčný celok 3 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
21.12	Hlavné aktivity	Testovanie	711003 Nákup softvéru	Testovanie funkcionalít pre funkčný celok FC3 (alfa a beta testovanie, integračné, záťažové, funkčné a bezpečnostné testovanie) - Dokumentarista	človekodoň	450,00	3	1 620,00	1 620,00	0,00	100,00%	1 620,00	Výdavok na funkčný celok 3 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
22.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie prezentačných vrstiev - Analytik - FC1	človekodoň	1 000,00	5	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	6 000,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
22.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie prezentačných vrstiev - Mladší konzultant - FC1	človekodoň	550,00	9	5 940,00	5 940,00	0,00	100,00%	5 940,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
22.3	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie prezentačných vrstiev - Konzultant - FC1	človekodoň	750,00	3	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00%	2 700,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
22.4	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie prezentačných vrstiev - Starší konzultant - FC1	človekodoň	1 000,00	5	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	6 000,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
22.5	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie prezentačných vrstiev - Dokumentarista - FC1	človekodoň	450,00	6	3 240,00	3 240,00	0,00	100,00%	3 240,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
23.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionalít Generovania a evidencie el. kolíkov - Analytik - FC1	človekodoň	1 000,00	17	20 400,00	20 400,00	0,00	100,00%	20 400,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
23.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionality Generovania a evidencie el. kolkov - Mladší konzultant - FC1	človekodoň	550,00	18	11 880,00	11 880,00	0,00	100,00%	11 880,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
23.3	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionality Generovania a evidencie el. kolkov - Konzultant - FC1	človekodoň	750,00	12	10 800,00	10 800,00	0,00	100,00%	10 800,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
23.4	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionality Generovania a evidencie el. kolkov - Starší konzultant - FC1	človekodoň	1 000,00	5	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	6 000,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
23.5	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionality Generovania a evidencie el. kolkov - Dokumentarista - FC1	človekodoň	450,00	25	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00%	13 500,00	Výdavok na funkčný celok 1 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponukou GT/03/10/2013.
24.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionality Správy tlačie el. kolkov - Architekt riešenia - FC2	človekodoň	1 200,00	3	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00%	4 320,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
24.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionality Správy tlačie el. kolkov - Mladší konzultant - FC2	človekodoň	550,00	4	2 640,00	2 640,00	0,00	100,00%	2 640,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
24.3	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionality Správy tlačie el. kolkov - Konzultant - FC2	človekodoň	750,00	6	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00%	5 400,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
24.4	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionality Správy tlačie el. kolkov - Starší konzultant - FC2	človekodoň	1 000,00	4	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%	4 800,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
24.5	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionality Správy tlačie el. kolkov - Dokumentarista - FC2	človekodoň	450,00	5	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00%	2 700,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
25.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionality Integračných služieb - Architekt riešenia - FC3	človekodoň	1 200,00	5	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00%	7 200,00	Výdavok na funkčný celok 3 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
25.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionality Integračných služieb - Mladší konzultant - FC3	človekodoň	550,00	8	5 280,00	5 280,00	0,00	100,00%	5 280,00	Výdavok na funkčný celok 3 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
25.3	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionality Integračných služieb - Konzultant - FC3	človekodoň	750,00	10	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%	9 000,00	Výdavok na funkčný celok 3 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
25.4	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionality Integračných služieb - Starší konzultant - FC3	človekodoň	1 000,00	14	16 800,00	16 800,00	0,00	100,00%	16 800,00	Výdavok na funkčný celok 3 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
25.5	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionality Integračných služieb - Dokumentarista - FC3	človekodoň	450,00	9	4 860,00	4 860,00	0,00	100,00%	4 860,00	Výdavok na funkčný celok 3 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
26.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionality Evidencie a párovania platieb - Architekt riešenia - FC3	človekodoň	1 200,00	8	11 520,00	11 520,00	0,00	100,00%	11 520,00	Výdavok na funkčný celok 3 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
26.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionality Evidencie a párovania platieb - Mladší konzultant - FC3	človekodoň	550,00	26	17 160,00	17 160,00	0,00	100,00%	17 160,00	Výdavok na funkčný celok 3 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
26.3	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionality Evidencie a párovania platieb - Konzultant - FC3	človekodoň	750,00	75	67 500,00	67 500,00	0,00	100,00%	67 500,00	Výdavok na funkčný celok 3 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
26.4	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionality Evidencie a párovania platieb - Starší konzultant - FC3	človekodoň	1 000,00	21	25 200,00	25 200,00	0,00	100,00%	25 200,00	Výdavok na funkčný celok 3 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
26.5	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionality Evidencie a párovania platieb - Dokumentarista - FC3	človekodoň	450,00	6	3 240,00	3 240,00	0,00	100,00%	3 240,00	Výdavok na funkčný celok 3 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
27.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionality Správy číselníkov - Architekt riešenia - FC2	človekodoň	1 200,00	2	2 880,00	2 880,00	0,00	100,00%	2 880,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
27.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionality Správy číselníkov - Mladší konzultant - FC2	človekodoň	550,00	3	1 980,00	1 980,00	0,00	100,00%	1 980,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
27.3	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionality Správy číselníkov - Konzultant - FC2	človekodoň	750,00	9	8 100,00	8 100,00	0,00	100,00%	8 100,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
27.4	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionality Správy číselníkov - Starší konzultant - FC2	človekodoň	1 000,00	4	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%	4 800,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
27.5	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionality Správy číselníkov - Dokumentarista - FC2	človekodoň	450,00	4	2 160,00	2 160,00	0,00	100,00%	2 160,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
28.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionality Správy rolí a prístupov - Architekt riešenia - FC2	človekodoň	1 200,00	3	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00%	4 320,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
28.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionality Správy rolí a prístupov - Mladší konzultant - FC2	človekodoň	550,00	2	1 320,00	1 320,00	0,00	100,00%	1 320,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
28.3	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionality Správy rolí a prístupov - Konzultant - FC2	človekodoň	750,00	18	16 200,00	16 200,00	0,00	100,00%	16 200,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
28.4	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionality Správy rolí a prístupov - Starší konzultant - FC2	človekodoň	1 000,00	6	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00%	7 200,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomocí (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
28.5	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionalít Správy rolí a prístupov - Dokumentarista - FC2	človekodeň	450,00	5	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00%	2 700,00	Výdavok na funkčný celok 2 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
29.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionalít Reportingu a BI - Architekt riešenia - FC3	človekodeň	1 200,00	4	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00%	5 760,00	Výdavok na funkčný celok 3 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
29.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionalít Reportingu a BI - Mladší konzultant - FC3	človekodeň	550,00	5	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00%	3 300,00	Výdavok na funkčný celok 3 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
29.3	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionalít Reportingu a BI - Konzultant - FC3	človekodeň	750,00	23	20 700,00	20 700,00	0,00	100,00%	20 700,00	Výdavok na funkčný celok 3 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
29.4	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionalít Reportingu a BI - Starší konzultant - FC3	človekodeň	1 000,00	17	20 400,00	20 400,00	0,00	100,00%	20 400,00	Výdavok na funkčný celok 3 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
29.5	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionalít Reportingu a BI - Dokumentarista - FC3	človekodeň	450,00	9	4 860,00	4 860,00	0,00	100,00%	4 860,00	Výdavok na funkčný celok 3 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
30.1	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionalít Správy a administrácie systému - Architekt riešenia - FC3	človekodeň	1 200,00	2	2 880,00	2 880,00	0,00	100,00%	2 880,00	Výdavok na funkčný celok 3 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
30.2	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionalít Správy a administrácie systému - Mladší konzultant - FC3	človekodeň	550,00	2	1 320,00	1 320,00	0,00	100,00%	1 320,00	Výdavok na funkčný celok 3 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
30.3	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionalít Správy a administrácie systému - Konzultant - FC3	človekodeň	750,00	1	900,00	900,00	0,00	100,00%	900,00	Výdavok na funkčný celok 3 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
30.4	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionalít Správy a administrácie systému - Starší konzultant - FC3	človekodeň	1 000,00	4	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%	4 800,00	Výdavok na funkčný celok 3 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
30.5	Hlavné aktivity	Nasadenie	711003 Nákup softvéru	Nasadenie funkcionalít Správy a administrácie systému - Dokumentarista - FC3	človekodeň	450,00	4	2 160,00	2 160,00	0,00	100,00%	2 160,00	Výdavok na funkčný celok 3 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
31	Hlavné aktivity	Nasadenie	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Plán školení, školiace materiály a realizácia školení pre administrátorov a používateľov - Školiteľ - FC1 - FC2 - FC3	človekodeň	1 000,00	65	78 000,00	78 000,00	0,00	100,00%	78 000,00	Výdavok na funkčný celok 1, 2 a 3 v zmysle ponuky a objednávky zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií, objednávka č. 5/100/2013/NASES a ponoukou GT/03/10/2013.
32.1	Hlavné aktivity	Obstaranie, nákup a nasadenie HW a SW licencii	713002 Nákup výpočtovej techniky	Obstaranie hardvéru - Server I. - 1. Servisy a príslušenstvo 1.1 serverové systémy prílohy č.1c realizačnej zmluvy	projekt	42 770,00	1	51 324,00	51 324,00	0,00	100,00%	51 324,00	Výdavky na servery v zmysle prílohy č.1c realizačnej zmluvy č. OVO1-2014/00013037.
32.2	Hlavné aktivity	Obstaranie, nákup a nasadenie HW a SW licencii	713002 Nákup výpočtovej techniky	Obstaranie hardvéru - Server II. - 1. Servisy a príslušenstvo 1.1 serverové systémy prílohy č.1c realizačnej zmluvy	projekt	25 700,00	1	30 840,00	30 840,00	0,00	100,00%	30 840,00	Výdavky na servery v zmysle prílohy č.1c realizačnej zmluvy č. OVO1-2014/00013037.
32.3	Hlavné aktivity	Obstaranie, nákup a nasadenie HW a SW licencii	713002 Nákup výpočtovej techniky	Obstaranie hardvéru - Server III. - 1. Servisy a príslušenstvo 1.1 serverové systémy prílohy č.1c realizačnej zmluvy	projekt	6 520,00	1	7 824,00	7 824,00	0,00	100,00%	7 824,00	Výdavky na servery v zmysle prílohy č.1c realizačnej zmluvy č. OVO1-2014/00013037.
33.1	Hlavné aktivity	Obstaranie, nákup a nasadenie HW a SW licencii	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Obstaranie hardvéru - ostatné zariadenia - Firewall - 10. aktívne sieťové prvky a príslušenstvo 3. dátové siete - bezpečnostné prvky prílohy č.1c realizačnej zmluvy	projekt	52 838,00	1	63 405,60	63 405,60	0,00	100,00%	63 405,60	Výdavky na ostatné zariadenia v zmysle prílohy č.1c realizačnej zmluvy č. OVO1-2014/00013037.
33.2	Hlavné aktivity	Obstaranie, nákup a nasadenie HW a SW licencii	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Obstaranie hardvéru - ostatné zariadenia - Konzolový switch - 10. aktívne sieťové prvky a príslušenstvo 1. dátové siete - aktívne prvky prílohy č.1c realizačnej zmluvy	projekt	1 426,00	1	1 711,20	1 711,20	0,00	100,00%	1 711,20	Výdavky na ostatné zariadenia v zmysle prílohy č.1c realizačnej zmluvy č. OVO1-2014/00013037.
33.3	Hlavné aktivity	Obstaranie, nákup a nasadenie HW a SW licencii	713002 Nákup výpočtovej techniky	Obstaranie hardvéru - ostatné zariadenia - Šasi pre server - 1. servery a príslušenstvo 1.1 serverové systémy prílohy č.1c realizačnej zmluvy	projekt	48 620,00	1	58 344,00	58 344,00	0,00	100,00%	58 344,00	Výdavky na ostatné zariadenia v zmysle prílohy č.1c realizačnej zmluvy č. OVO1-2014/00013037.
33.4	Hlavné aktivity	Obstaranie, nákup a nasadenie HW a SW licencii	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Obstaranie hardvéru - ostatné zariadenia - SAN/LAN switch - 10. aktívne sieťové prvky a príslušenstvo 1. dátové siete - aktívne prvky prílohy č.1c realizačnej zmluvy	projekt	114 000,00	1	136 800,00	136 800,00	0,00	100,00%	136 800,00	Výdavky na ostatné zariadenia v zmysle prílohy č.1c realizačnej zmluvy č. OVO1-2014/00013037.
33.5	Hlavné aktivity	Obstaranie, nákup a nasadenie HW a SW licencii	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Obstaranie hardvéru - ostatné zariadenia - SAN switch - 10. aktívne sieťové prvky a príslušenstvo 1. dátové siete - aktívne prvky prílohy č.1c realizačnej zmluvy	projekt	39 210,00	1	47 052,00	47 052,00	0,00	100,00%	47 052,00	Výdavky na ostatné zariadenia v zmysle prílohy č.1c realizačnej zmluvy č. OVO1-2014/00013037.
33.6	Hlavné aktivity	Obstaranie, nákup a nasadenie HW a SW licencii	713002 Nákup výpočtovej techniky	Obstaranie hardvéru - ostatné zariadenia - Diskové pole - 2. diskové polia a príslušenstvo 2.1 systém diskových polí 1. diskové polia prílohy č.1c realizačnej zmluvy	projekt	146 674,55	1	176 009,46	176 009,46	0,00	100,00%	176 009,46	Výdavky na ostatné zariadenia v zmysle prílohy č.1c realizačnej zmluvy č. OVO1-2014/00013037.
34.1	Hlavné aktivity	Obstaranie, nákup a nasadenie HW a SW licencii	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Obstaranie hardvéru - ostatná infraštruktúra - Router - 10. aktívne sieťové prvky a príslušenstvo 1. dátové siete - aktívne prvky prílohy č.1c realizačnej zmluvy	projekt	964,00	1	1 156,80	1 156,80	0,00	100,00%	1 156,80	Výdavky na ostatnú infraštruktúru v zmysle prílohy č.1c realizačnej zmluvy č. OVO1-2014/00013037.
34.2	Hlavné aktivity	Obstaranie, nákup a nasadenie HW a SW licencii	713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	Obstaranie hardvéru - ostatná infraštruktúra - Management switch - 10. aktívne sieťové prvky a príslušenstvo 1. dátové siete - aktívne prvky prílohy č.1c realizačnej zmluvy	projekt	4 794,00	1	5 752,80	5 752,80	0,00	100,00%	5 752,80	Výdavky na ostatnú infraštruktúru v zmysle prílohy č.1c realizačnej zmluvy č. OVO1-2014/00013037.
34.3	Hlavné aktivity	Obstaranie, nákup a nasadenie HW a SW licencii	713002 Nákup výpočtovej techniky	Obstaranie hardvéru - ostatná infraštruktúra - Rack - 1. servery a príslušenstvo 1.1 serverové systémy 2. racky k serverom prílohy č.1c realizačnej zmluvy	projekt	15 680,00	1	18 816,00	18 816,00	0,00	100,00%	18 816,00	Výdavky na ostatnú infraštruktúru v zmysle prílohy č.1c realizačnej zmluvy č. OVO1-2014/00013037.
35.1	Hlavné aktivity	Obstaranie, nákup a nasadenie HW a SW licencii	711003 Nákup softvéru	Obstaranie softvéru - aplikačný softvér - SW a licencie - Aplikačný server - 1. servery a príslušenstvo 1.1 serverové systémy prílohy č.1c realizačnej zmluvy	projekt	127 894,40	1	153 473,28	153 473,28	0,00	100,00%	153 473,28	Výdavky na aplikačný SW v zmysle prílohy č.1c realizačnej zmluvy č. OVO1-2014/00013037.
35.2	Hlavné aktivity	Obstaranie, nákup a nasadenie HW a SW licencii	711003 Nákup softvéru	Obstaranie softvéru - aplikačný softvér - SW a licencie - Virtualizácia - 1. servery a príslušenstvo 1.1 serverové systémy prílohy č.1c realizačnej zmluvy	projekt	97 814,00	1	117 376,80	117 376,80	0,00	100,00%	117 376,80	Výdavky na aplikačný SW v zmysle prílohy č.1c realizačnej zmluvy č. OVO1-2014/00013037.
35.3	Hlavné aktivity	Obstaranie, nákup a nasadenie HW a SW licencii	711003 Nákup softvéru	Obstaranie softvéru - aplikačný softvér - SW a licencie - MSDN - 1. servery a príslušenstvo 1.1 serverové systémy prílohy č.1c realizačnej zmluvy	projekt	11 826,24	1	14 191,49	14 191,49	0,00	100,00%	14 191,49	Výdavky na aplikačný SW v zmysle prílohy č.1c realizačnej zmluvy č. OVO1-2014/00013037.
36.1	Hlavné aktivity	Obstaranie, nákup a nasadenie HW a SW licencii	711003 Nákup softvéru	Obstaranie softvéru - systémový softvér - SW a licencie - OS - 1. servery a príslušenstvo 1.1 serverové systémy prílohy č.1c realizačnej zmluvy	projekt	70 663,69	1	84 796,43	84 796,43	0,00	100,00%	84 796,43	Výdavky na systémový SW v zmysle prílohy č.1c realizačnej zmluvy č. OVO1-2014/00013037.
36.2	Hlavné aktivity	Obstaranie, nákup a nasadenie HW a SW licencii	711003 Nákup softvéru	Obstaranie softvéru - systémový softvér - SW a licencie - Databáza - 1. servery a príslušenstvo 1.1 serverové systémy prílohy č.1c realizačnej zmluvy	projekt	358 605,12	1	430 326,14	430 326,14	0,00	100,00%	430 326,14	Výdavky na systémový SW v zmysle prílohy č.1c realizačnej zmluvy č. OVO1-2014/00013037.

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
37	Hlavné aktivity	Obstaranie, nákup a nasadenie HW a SW licencií	635002 Rutinná a štandardná	Prevádzka hardvéru počas trvania projektu - update firmwarov a otestovanie funkčnosti všetkých HW zariadení počas trvania projektu - FC4	človekoden	550,00	91	60 060,00	60 060,00	0,00	100,00%	60 060,00	Výdavky na prevádzku HW v zmysle zmluvy Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických komunikačných služieb a technológií.
38	Hlavné aktivity	Obstaranie, nákup a nasadenie HW a SW licencií	711003 Nákup softvéru	Podpora a údržba softvéru počas trvania projektu - FC4: - údržba operačných systémov a aplikačných programov, patche a updaty počas trvania projektu - údržba testovacieho a produkčného prostredia	človekoden	550,00	411	271 260,00	271 260,00	0,00	100,00%	271 260,00	Odhad nákladov na licencie a podporu na základe predpokladaného objemu SW potrebného pre vývoj a prevádzku systému počas trvania projektu.
39	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Expert pre podporu riadenia projektu	človekoden	520,00	220	71 760,00	71 760,00	0,00	100,00%	71 760,00	Podľa čiastkovej zmluvy o poskytnutí služieb po verejnom obstarávaní je definovaný ako Expert pre riadenie projektu.
40	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Expert pre koordinačnú a metodickú podporu	človekoden	506,64	115	69 916,32	69 916,32	0,00	100,00%	69 916,32	Podľa čiastkovej Zmluvy o poskytnutí služieb po verejnom obstarávaní je definovaný ako Expert pre koordinačnú a metodickú podporu, cena za človekoden zvýšená z 506,40 EUR na 506,64 EUR podľa vyššej spomínanej zmluvy.
41	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Expert pre monitorovanie programov a projektov	človekoden	526,64	25	15 799,20	15 799,20	0,00	100,00%	15 799,20	Podľa čiastkovej zmluvy o poskytnutí služieb po verejnom obstarávaní je definovaný ako Expert pre monitorovanie programov a projektov, zmena v MJ z projekt na človekoden na základe vyššie spomínanej zmluvy.
42	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633002 Výpočtová technika	Materiálne zabezpečenie (technika)	projekt	8 000,00	1	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00%	9 600,00	Časť techniky zakúpená pre projektového manažéra: Lenovo ThinkPad X1 carbon - new, 14,0", WQHD LED, i5-4200U, 8GB, 180GB SSD, W7Pro+V8Pro, 36M Lenovo ThinkPad OneLink Dock, 36M AOC e2260Pwhu 22" FHD LED, 20M:1, 2ms, 250cd, PIVOT, HDMI, DVI, 36M Connect čierna klávesnica SK, LED podsvietená, USB, 24M Logitech Performance MX EER Laser, 36M HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dn /A4, 20ppm, 36M ADATA DashDrive, 2,5", externý HDD, 2TB, USB 3.0, čierny, 24M ADATA Micro SDHC 32GB + SD adaptér, 60M V rámci položky bude ešte obstaraný nákup technického zabezpečenia pre pozíciu Finančného manažéra.
43	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633006 Všeobecný materiál	Materiálne zabezpečenie (tonery, kancelárske potreby)	projekt	2 514,00	1	3 016,80	3 016,80	0,00	100,00%	3 016,80	4 sady tonerov (black, magenta, yellow, cyan) pre HP LaserJet Pro 400 color MFP M475dn /A4 a ďalšie výdavky na kancelárske potreby zamestnancov NASES v rámci projektu.
44	Podporné aktivity	Riadenie projektu	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	Materiálne zabezpečenie (skartovačka, viazaci prístroj)	projekt	500,00	1	600,00	600,00	0,00	100,00%	600,00	Výdavky na viazačku a skartovačku pre zabezpečenie 2 interných zamestnancov (PM,FM) v rámci riadenia projektu. Nakoľko ešte neprebehlo verejné obstarávanie budú náklady na zariadenia (skartovačka, viazačka) upravené po ukončení VO.
45	Podporné aktivity	Riadenie projektu	610620 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	Riadenie projektu - interní zamestnanci žiadateľa	projekt	104 400,00	1	104 400,00	104 400,00	0,00	100,00%	104 400,00	Náklady zahŕňajú celkové mzdové náklady na 2 zamestnancov tímu na riadenie projektu, počas 25 mesiacov trvania projektu. Celková suma je vypočítaná ako priemerná mesačná superhrubá mzda 2088 €/zamestnanca, pre 2 zamestnancov počas 25 mesiacov, t.j. 2088x2x25=104 400€. Výpočet miezd je v súlade s aktuálnymi mzdovými podmienkami a mzdovou politikou NASES. V stĺpci JC bez DPH je uvedená celková cena práce, vzhľadom k charakteru mzdových výdavkov.
46.1	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637001 Skolenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Zabezpečenie záverečnej konferencie a Catterring	projekt	684,33	1	821,20	821,20	0,00	100,00%	821,20	Náklady na publicitu a informovanosť, vrámci záverečnej konferencie projektu, vrátane stravovacích služieb, prevádzkového zabezpečenia akcie a prenájmu techniky Záverečná konferencia Bórik s Catterringom v hodnote 821,2 €
46.2	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Zabezpečenie medializácie, tlač tlačív a brožúr	projekt	56 747,26	1	68 096,71	68 096,71	0,00	100,00%	68 096,71	Nákup mediálneho priestoru v zmysle realizačnej čiastkovej zmluvy č. 6/62/2015/NASES pre potreby realizovania reklamnej a komunikačnej kampane OP IS a OP TP pre projekt IS PEP. Výdavky na tlač tlačív a brožúr v zmysle objednávky č. 10/109/2014/NASES- zákazka s nízkou hodnotou
46.3	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Zabezpečenie výroby informačných tabúl	projekt	68,41	1	82,09	82,09	0,00	100,00%	82,09	Objednávka č. 10/109/2014/NASES- zákazka s nízkou hodnotou na výrobu trvalo vysvetľujúcich tabulí (komatex 3mm) s rámom a reklamná tabuľa.
SPOLU								€ 275 102,32	€ 275 102,32	0,00	100,00%	€ 275 102,32	