

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Protipovodňové opatrenia a regulácia toku v obci Zbyňov	
Kód ITMS	24120110095	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu	
Prioritná os	2 Ochrana pred povodňami	
Opatrenie	–	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
HT 53 - Predchádzanie rizikám (vrátane návrhu a realizácie plánov a opatrení na predchádzanie prírodným a technologickým rizikám a ich riadenie)	100,00	SF 01 - Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA 09 - Zber, čistenie a rozvod vody	100,00	UZ 05 - Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Žilina
Obec	Zbyňov
Ulica	Hlavná
Číslo	19/1

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Realizácia preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami s cieľom zníženia škôd spôsobenými povodňovými stavmi.
Špecifický cieľ projektu 1	Zabezpečenie dlhodobej a trvalej ochrany územia intravilánu obce pred povodňami na úroveň Q100r.
Špecifický cieľ projektu 2	Implementáciou projektu preventívnych protipovodňových opatrení zabezpečiť podmienky pre ďalší rozvoj obce a využitie ochráneného územia.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledku projektu	počet	0,0000	2011	1,0000	2015
	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	0,0000	2011	1,0000	2015
Dopad	Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou	km ²	0,0000	2015	0,2800	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,0000	2015	0,0000	2020
	Počet osôb chránených pred povodňami v dôsledku realizácie projektu	počet	0,0000	2015	640,0000	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	0,0000	2011	1,0000	2015
Dopad	Plocha územia so zabezpečenou protipovodňovou ochranou	km ²	0,0000	2015	0,2800	2020
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0,0000	2015	0,0000	2020
	Počet osôb chránených pred povodňami v dôsledku realizácie projektu	počet	0,0000	2015	640,0000	2020
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledku projektu	počet	0,0000	2011	1,0000	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1: Príprava projektovej dokumentácie a inžinierske práce	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	1
		Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledku projektu	počet	1
2	Aktivita 2: Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	1
		Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledku projektu	počet	1
3	Aktivita 3: Realizácia stavebných prác	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	1
		Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledku projektu	počet	1
4	Aktivita 4: Stavebný dozor	Počet opatrení zameraných na ochranu pred povodňami	počet	1
		Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledku projektu	počet	1

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1: Príprava projektovej dokumentácie a inžinierske práce	07/2011	08/2011
Aktivita 2: Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby	03/2013	11/2014
Aktivita 3: Realizácia stavebných prác	11/2014	10/2015
Aktivita 4: Stavebný dozor	11/2014	10/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	07/2011	10/2015
Publicita a informovanosť	11/2014	10/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky (v EUR)	Názov aktivity
716 Prípravná a projektová dokumentácia	18 720,00	0,00	18 720,00	
	18 720,00	0,00	18 720,00	Aktivita 1: Príprava projektovej dokumentácie a inžinierske práce
637004 Všeobecné služby	1 020,00	0,00	1 020,00	
	1 020,00	0,00	1 020,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	21 000,00	0,00	21 000,00	
	3 000,00	0,00	3 000,00	Aktivita 2: Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby
	18 000,00	0,00	18 000,00	Riadenie projektu
717001 Realizácia nových stavieb	517 408,06	0,00	517 408,06	
	505 450,06	0,00	505 450,06	Aktivita 3: Realizácia stavebných prác
	11 958,00	0,00	11 958,00	Aktivita 4: Stavebný dozor
920 Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky	50 545,00	0,00	50 545,00	
	50 545,00	0,00	50 545,00	Aktivita 3: Realizácia stavebných prác
CELKOVO	608 693,06	0,00	608 693,06	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1: Príprava projektovej dokumentácie a inžinierske práce	18 720,00	0,00	18 720,00
2	Aktivita 2: Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby	3 000,00	0,00	3 000,00
3	Aktivita 3: Realizácia stavebných prác	555 995,06	0,00	555 995,06
4	Aktivita 4: Stavebný dozor	11 958,00	0,00	11 958,00
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	18 000,00	0,00	18 000,00
	Publicita a informovanosť	1 020,00	0,00	1 020,00
CELKOVO			0,00	608 693,06