

DZM/2013/0475/0004

**DODATOK č. 4
K ZMLUVE O DIELO**

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
na predmet obstarávania

Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice

Evidenčné číslo Objednávateľa: **ZM/2013/0475**

Evidenčné číslo Dodávateľa: **ZoD 189/2013-03**

(ďalej tiež len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Milan Gajdoš – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA – podpredseda predstavenstva

35 919 001

2021937775

SK2021937775

(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane a

Dodávateľ:

Názov:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Inžinierske stavby, a.s.

Priemyselná 6, 042 45 Košice

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 240/V

Philippe Étienne Pierre Corbel – predseda predstavenstva

Ing. Milan Balážik, MBA - na základe plnej moci

31 651 402

2020492111

SK2020492111

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej,
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“).



PREDMET DODATKU

I.

1. Zmluvné strany sa v zmysle bodu 11. Zmluvy o dielo dohodli, že časť Zmluvy o dielo „Osobitné zmluvné podmienky, Zväzok 2“ označená ako Príloha (d) sa mení nasledovne:

V podčlánku 14.7 sa za bodom d) dopĺňa nasledujúci text:

„e) V súlade s podčlánkom 13.8 (Úpravy v dôsledku zmien Nákladov) sa určuje spôsob fakturácie valorizácie nasledovne: Zhotoviteľ vystaví samostatnú súhrnnú faktúru za obdobie jedného kalendárneho roka. Dátum dodania na tejto faktúre bude 31.12. príslušného kalendárneho roka. Podkladom pre vystavenie samostatnej súhrnnej faktúry budú mesačné súpisy indexácie za príslušný kalendárny rok.“

2. Zmluvné strany sa v zmysle bodu 11. Zmluvy o dielo dohodli, že časť Zmluvy o dielo „Cenová časť, Zväzok 4“ označená ako Príloha (i) sa v časti Preambula mení nasledovne:

Bod 3.5.1 znie:

„Vypočítaným indexom v súlade s podčlánkom 13.8 Osobitných zmluvných podmienok, Zväzok 2 sa bude upravovať mesačná odhadovaná zmluvná hodnota stanovená Stavebným dozorom v členení na časti stavby v zmysle článku 14 Osobitných zmluvných podmienok, Zväzok 2. Všeobecné položky sa vo fakturácii neupravujú. Fakturácia valorizácie bude samostatnou súhrnnou faktúrou za obdobie jedného kalendárneho roka v súlade s podčlánkom 14.7 bodom e) Osobitných zmluvných podmienok, Zväzok 2.“

II.

1. Ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom č. 4 nezmenené, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
3. Prílohu tohto Dodatku tvorí:
Príloha č. 1: Splnomocnenie
4. Tento dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5. Tento dodatok č. 4 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 4 prečítali, jeho obsahu porozumeli a sú ochotné prevziať na seba záväzky z neho vyplývajúce, na znak čoho tento dodatok č. 4 podpisujú.

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Philippe Etienne Pierre Corbel
predseda predstavenstva

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva
a investičný riaditeľ

Ing. Milan Balážik, MBA
na základe plnej moci