

ZMLUVA O DIELO
č. objednávateľa: P1/2015/00088/11
č. zhotoviteľa: GR-101/2015

na stavbu: „**Rýchlostná cesta R2 Pstruša - Kriváň**“
 podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Doprastav, a.s.

Sídlo : Drieňová 27, 826 56 Bratislava
 Organizačná zložka : **Závod Prefa**, Drieňová 31, 821 01 Bratislava
 zastúpený v súlade s platným podpisovým poriadkom spoločnosti Doprastav, a.s.:
 Ing. Daliborom Krupom, členom predstavenstva
 Ing. Mariánom Ďurčom, riaditeľom Závodu Prefa,
 na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva zo dňa 23.7.2014
 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 číslo účtu: 5047587956/0900
 IBAN: SK42 0900 0000 0050 4758 7956
 IČO : 31 333 320
 DIČ : 2020372497
 IČ DPH : SK2020372497
 Zapísaný: Obch. register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 581/B

2. Zhotoviteľ: Technická obnova a ochrana železníc, a. s. (TOOŽ)

013 41 Dolný Hričov č.490
 Zastúpený: PaedDr. Peter Kunkela, predseda predstavenstva a generálny
 riaditeľ
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Žilina
 číslo účtu: 2923886232/1100
 IBAN: SK44 1100 0000 0029 2388 6232
 IČO: 43 861 105
 DIČ: 2022502812
 IČ DPH: SK2022502812
 Zapísaný: Obch. register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, vložka č. 10617/L

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu a dohodli si tieto práva a povinnosti:

Úvodné ustanovenia

1. Vzhľadom na to, že:
- Objednávateľ ako člen Združenia „Združenie R2 Pstruša - Kriváň“ uzatvoril na strane zhotoviteľa zmluvu o dielo č. obj. ZM/2013/0399 a č. zhot. 2013/DA/01/022 zo dňa 12.11.2013, kde objednávatelom je Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001 (ďalej len „Investor“) a predmetom zmluvy je realizácia stavby v súvislosti s výstavbou „Rýchlostná cesta R2 Pstruša - Kriváň“ (ďalej len „Stavba“).
 - Objednávateľ má záujem uzatvoriť zmluvu o dielo so Zhotoviteľom na realizáciu stavebných prác tvoriacich časť Stavby v zmysle písmena a) tohto bodu Zmluvy, v rozsahu uvedenom v článku II. tejto Zmluvy a za podmienok stanovených v tejto Zmluve. Zhotoviteľ týmto berie na vedomie a súhlasí, že zmluva medzi Objednávateľom a Investorom súvisí, ovplyvňuje alebo môže mať podstatný vplyv na zmluvný vzťah medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom (zmluva je verejne prístupná).
 - Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ mu k dátumu uzavretia tejto Zmluvy poskytol všetky potrebné údaje, tieto si prečítal, porozumel im a je informovaný o požiadavkách a podmienkach Investora vzťahujúcich sa na realizáciu Stavby v takom rozsahu, v akom súvisia, ovplyvňujú alebo môžu mať vplyv na plnenie tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, a Zhotoviteľ si je takisto plne vedomý záväzkov, rizík a zodpovedností Objednávateľa voči Investorovi, ktoré môžu vzniknúť z porušenia povinností zo strany Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy,
 - Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že Stavba sa realizuje podľa pravidiel a zásad „Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske Diela projektované Objednávateľom, („Červená kniha“) Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008“ a zaväzuje sa rešpektovať jednotlivé postupy v zmysle týchto zásad,
 - Zhotoviteľ bude rešpektovať všetky požiadavky Investora týkajúce sa predmetu realizácie tejto Zmluvy o dielo, o ktorých ho informoval Objednávateľ, tým však nie sú dotknuté jeho povinnosti v zmysle § 551 Obchodného zákonníka,
 - Táto Zmluva vylučuje akékoľvek všeobecné obchodné podmienky Zhotoviteľa a Objednávateľa. V prípade rozporu medzi ustanoveniami uvedenými v tejto Zmluve ustanoveniami uvedenými v ponuke Zhotoviteľa, majú prednosť ustanovenia tejto Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností a možného rozdielného slovného výkladu ustanovení tejto Zmluvy sa použijú definície pojmov zo zmluvy o dielo uzavretej s Investorom.
3. Objednávateľ na účely tejto zmluvy určil nasledovnú korešpondenčnú adresu pre doručovanie bežnej korešpondencie :

Doprastav, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Na uvedený účel bežnou korešpondenciou nie je doručovanie faktúry Zhotoviteľa a dokladov s ňou súvisiacich vrátane opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry a tiež akýchkoľvek písomností týkajúcich sa zádržného.

II. Predmet zmluvy a miesto plnenia

Objednávateľ zadáva Zhotoviteľovi vykonanie diela a Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo na Stavbe :

**„ Rýchlostná cesta R2 Pstruša -- Kriváň“
SO 214-00 Most na R2 nad Slatinou v km 9,735**

A to v súlade s:

- právoplatnými stavebnými povoleniami a vyjadreniami štátnych a verejno-právnych orgánov,
- odovzdanou projektovou dokumentáciou podľa čl. V. tejto zmluvy,
- a podmienkami, ktoré sú dohodnuté v tejto zmluve

1. Zhotoviteľ bude realizovať kompletnú **montáž a demontáž podpornej konštrukcie PIŽMO** vrátane všetkých súvisiacich prác a potrebných mechanizmov, ich presunov a manipulácie s materiálom PIŽMO na základe svojej cenovej ponuky zo dňa 20.4.2015 v predpokladanom rozsahu **76,263 t** v zmysle odovzdanej výrobnotechnickej dokumentácie (VTD) Podpornej konštrukcie podľa článku V. odsek 1 a v súlade so zmluvnými podmienkami tejto stavby, na základe obhliadky staveniska, platných predpisov, STN, STN EN a požiadaviek objednávateľa.

Montáž pižma zahŕňa predmontáž podpornej konštrukcie do blokov umiestnených v blízkosti objektu (do 500 m) a samotnú montáž podpíer PIŽMO automobilovým žeríavom.

Demontáž pižma zahŕňa demontáž podpíer PIŽMO na jednotlivé prvky. Následne po demontáži všetkých podpíer bude pižmo naložené na dopravné prostriedky zhotoviteľa a odvezené zo stavby.

Pižmo použité pri realizácii prác -- jeho prenájom a dovoz na stavbu a zo stavby je predmetom plnenia zmluvy č. 1111/15/Z038 (č. zhotoviteľa GR-164/2015).

Pri manipulácii a vnútrostaveniskovom presune zaistí zhotoviteľ nakladanie a vykladanie materiálu pižmo a samotný vnútrostaveniskový presun pižma v plnom rozsahu (v prípade potreby). V prípade možnosti vyskladnenia materiálu pižmo priamo pri montovanom pilieri v dosahu montážneho prostriedku, nebude zhotoviteľ účtovať objednávateľovi staveniskový presun.

V prípade poškodenia pižma pri montáži a demontáži a s tým spojenej manipulácii a ostatných konštrukcií zhotoviteľ zabezpečí ich opravu alebo dodanie nových prvkov a konštrukcií na vlastné náklady. Poškodenie spôsobené zamestnancami zhotoviteľa musí byť dokladované zápisom a fotodokumentáciou do 24 hodín od vzniku udalosti. Zápis za zhotoviteľa podpíše zodpovedný stavbyvedúci Ing. Vrábel Milan /+421911100554/.

2. Prvky PIŽMO budú uskladnené v blízkosti objektu resp. sa budú vykladať priamo pri pilieroch (maximálna vzdialenosť presunu v rámci staveniska 500 m) v zmysle pokynov objednávateľa. Z tohto miesta bude zhotoviteľ realizovať montáž prvkov konštrukcie PIŽMO s vlastným strojným a dopravným vybavením. Po ukončení prác na stavbe zhotoviteľ na základe výzvy PIŽMO demontuje na prvky, zloží na miesto v zmysle pokynov objednávateľa (v prípade že nebude demontáž spojená priamo s odvozom) a odvezie zo stavby.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených Dokumentáciou pre realizáciu príslušnej časti Stavby tvoriacej predmet diela uvedený v čl. II., bod 1 (ďalej len „Projektová dokumentácia“) a touto zmluvou.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli objednávateľom poskytnuté a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol zistiť už pri oboznámení s týmito podkladmi a stavom staveniska. Na požiadanie Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť mu príslušné oprávnenia na výkon požadovaných alebo špecializovaných činností, ak príslušné oprávnenia Zhotoviteľ nepredloží ani v dodatočnej lehote poskytnutej Objednávateľom (lehota nesmie byť kratšia ako 3 dni), má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. XII tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný používať konštrukcie PIŽMO počas montáže a demontáže s náležitou starostlivosťou a predchádzať ich zničeniu a poškodeniu. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za zničenie, poškodenie alebo iné znehodnotenie konštrukcie PIŽMO počas svojich prác.
6. Zhotoviteľ prehlasuje, že spĺňa respektíve najneskôr v čase podpisu Zmluvy bude spĺňať podmienky v zmysle § 26 ods.1 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Túto podmienku preukáže predložením potvrdení v zmysle § 26 ods. 2 ZVO alebo potvrdením, že je zapísaný v databáze „Zoznam podnikateľov“ Úradu pre verejné obstarávanie. Doklady podľa tohto bodu predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr v deň podpisu Zmluvy inak má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy.

7. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v súlade s Projektovou dokumentáciou zadefinovanou v článku V. tejto Zmluvy a touto Zmluvou vykonané a Objednávateľom prevzaté dielo zaplatiť dohodnutú cenu.

III. Cena diela

1. Cena za dielo, ktoré je podľa čl. II. predmetom tejto zmluvy, je stanovená v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna na dohodnutý rozsah (76,263 t).
2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v súlade s dokumentáciou VTD a touto zmluvou vykonané dielo a objednávatelom prevzaté dielo zaplatiť zhotoviteľovi za podmienok uvedených v čl. VII, dohodnutú cenu za dielo, ktorá v zmysle jednotkových cien z cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 20.4.2015 na predpokladaný rozsah 76,263 t a spôsob montáže a demontáže (montáž a demontáž na prvky) čini:

popis prác (prvky)	JC	uvažované množstvo	cena spolu bez DPH
– montáž pižma do výšky 10 m	116,00 €/t	76,263 t	8 846,508 €
– demontáž pižma do 10 m	92,00 €/t	76,263 t	7 016,196 €

Cena za montáž a demontáž na prvky pred zľavou spolu : 15 862,704 € bez DPH
(slovom: pätnásťtisíc osemstošesťdesiatdva Eur a sedemdesiat centov bez DPH)

Celkovú cenu za montáž a demontáž pižma bude zhotoviteľ fakturovať na základe skutočného množstva pižma (v t) odsúhlaseného objednávatelom a oceneného príslušnými jednotkovými cenami podľa cenovej ponuky a to maximálne do výšky vyššie uvedenej ceny spolu.
V prípade požiadavky objednávatel'a na zvýšenie množstva pižma, je nevyhnutné odsúhlasenie navýšenia ceny diela objednávatelom a následného uzatvorenia dodatku k tejto zmluve.

Cenu za manipuláciu s pižmom (nakladanie, vykladanie, presun po stavenisku) bude zhotoviteľ fakturovať na základe skutočne vykonaných prác (množstva pižma v t) a týchto odsúhlasených jednotkových cien do výšky nižšie uvedenej maximálnej ceny za manipuláciu s pižmom spolu :

Cena za nakladanie materiálu pižmo a vnútrostaveniskový presun: **JC = 5,00 €/t**
Cena za vykladanie materiálu pižmo a vnútrostaveniskový presun: **JC = 5,00 €/t**

Cena za manipuláciu s pižmom na stavbe (v prípade použitia) :

(76,263 t + 76,263 t) x 5,00 €/t = **762,30 € bez DPH**
(slovom: sedemstošesťdesiatdva Eur a tridsať centov bez DPH)

Predpokladaná max. cena celkom :

Cena spolu : 16 625,00 € bez DPH

Zľava 5% : – 831,25 € bez DPH

Spolu : 15 793,75 € bez DPH

(slovom: pätnásťtisíc sedemsto deväťdesiattri Eur a sedemdesiatpäť centov bez DPH)

Dohodnuté jednotkové ceny sú pevné a nemenné. Zahŕňajú všetky práce súvisiace s montážou a demontážou podpier PIŽMO v zmysle odovzdanej VTD, výkazu výmer, TKP stavby, požiadaviek stavby, obhliadky stavby a podľa platných predpisov a noriem, vrátane všetkých potrebných mechanizmov, ich presunov atď.

V cene je zahrnutá predmontáž stenových dielov a blokov PIŽMO na predmontážnej ploche pri pilieroch, montáž podpier PIŽMO automobilovým žeriavom AD na plochách z cestných panelov, vyrovnanie podpier do projektovej polohy, kompletný presun pižma v rámci staveniska.

Dohodnuté jednotkové ceny sú pevné platia počas realizácie diela a aj pre prípadné naviac práce/menej práce a zmeny počas realizácie diela.

Ak bude potrebné vykonať zmeny a príslušné položky neboli ocenené v ponuke, návrh novej ceny je zhotoviteľ povinný odsúhlasiť s objednávatelom.

Konečná cena diela bude určená na základe ceny za skutočné množstvo pižma (v t) oceneného príslušnými JC za montáž a demontáž a ceny za skutočné množstvo pižma manipulovaného v rámci vnútrostaveniskového presunu, po zohľadnení 5 % zľavy z ceny. Zľavu si je objednávatel oprávnený uplatniť pri úhrade poslednej faktúry, za podmienky úhrady všetkých faktúr vzniknutých z tohto zmluvného vzťahu v lehote splatnosti.

3. K cene bude pripočítaná a účtovaná daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) podľa platných právnych predpisov v čase fakturácie.
4. Zhotoviteľ prehlasuje, že cenová ponuka uvedená v Prílohe č. 1 je kompletná a bola vypracovaná na základe Projektovej dokumentácie, ktoré mu boli poskytnuté ako súčasť podkladov k vypracovaniu ponuky vrátane tejto Zmluvy. Zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotoviteľ nemá nárok na navýšenie ceny z dôvodu chybného výpočtu výmery z Projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ si je vedomý toho, že v priebehu vykonávania Diela si nemôže uplatňovať nároky na úpravu dohodnutých podmienok z dôvodov, ktoré mal zistiť pri oboznámení sa s poskytnutými dokladmi pred uzatvorením Zmluvy, staveniskom a miestom vykonania Diela.
5. Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená cena zohľadňuje všetky výrobné náklady, režijné náklady na všetky činnosti Zhotoviteľa potrebné k zhotoveniu a dokončeniu Diela a odstráneniu prípadných väd, ako aj primeraný zisk.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práce a dodávky písomne požadované Objednávatelom, nad zmluvne dohodnutý rozsah, budú považované za naviac práce. Na účely tejto Zmluvy písomným súhlasom sa považuje uzavretie písomného dodatku k tejto Zmluve, ak nie je v ostatných ustanoveniach Zmluvy uvedené inak. Naviac práce sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávatela vykonať na základe písomného dodatku k tejto Zmluve, podpísanom štatutárnymi orgánmi Zmluvných strán, ktorého obsahom bude najmä cena, druh, rozsah a termíny plnenia naviac prác. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru za naviac práce iba na základe objednávky alebo odsúhlasenia naviac prác zástupcami Objednávatela. Zhotoviteľ vykoná naviac práce až po podpise dodatku ku tejto ZoD oboma zmluvnými stranami.
7. V prípade, ak pôjde o naviac práce, ktoré neboli zhotoviteľom položkovite ocenené pri uzatvorení tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný Objednávatelovi predložiť návrh jednotkových cien za tieto nové položky, a postupovať pri uplatnení nároku v súlade s čl. 13 FIDIC. Na základe Zhotoviteľom predloženého návrhu zmluvné strany uzavru po vzájomnom odsúhlasení dodatok k tejto Zmluve.
8. Dohodnutá cena diela zahŕňa všetky činnosti a náklady zhotoviteľa, ktoré sú potrebné k zhotoveniu diela tak, aby dielo bolo užívania schopné vrátane:
 - vlastnej vnútrostaveniskovej vodorovnej a vertikálnej dopravy,
 - poplatkov za poistenie
 - spotrebovanej energie k realizácií diela,
 - vodné, stočné pri realizácii diela,
 - opatrenia bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany počas realizácie,
 - prípadné práce v noci, v dňoch pracovného pokoja, vo sviatkoch a v nadčasoch,
 - prepravu, ubytovanie a zabezpečenie stravovania svojich zamestnancov,
 - nákladov plynúcich z obmedzených priestorov staveniska a verejnej dopravy,
 - náklady na udržiavanie čistoty, bezprašnosti a poriadku na pracovisku,
 - odvoz prebytočného materiálu, odpadov vrátane poplatkov za skládkovanie,
 - náklady na udržiavanie čistoty, bezprašnosti a poriadku na stavenisku
9. Cenu diela je možné zmeniť len na základe dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť prerokovaný a schválený objednávatelom.

IV . Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať práce podľa požiadaviek objednávateľa a v súčinnosti s postupom jeho prác na stavbe podľa odsúhlaseného harmonogramu postupu prác medzi objednávateľom a vyšším dodávateľom v termíne :

Montáž pižma : od 2.5. – 11.5.2015

Demontáž pižma : v zmysle požiadavky objednávateľa, do 7 dní po písomnej výzve od objednávateľa

Predpokladaný termín demontáže : 07-08/2014

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať práce v termínoch a etapách podľa požiadaviek objednávateľa a v súlade s pokynmi zástupcu objednávateľa na stavbe. Podmienkou nástupu na montáž a realizácie vo vyššie uvedenom termíne sú klimatické podmienky umožňujúce realizáciu prác v zmysle platných technologických postupov a noriem STN EN.

Montáž pižma a jeho demontáž budú realizované podľa aktuálneho harmonogramu, ktorý objednávateľ dodá zhotoviteľovi do 3 dní od podpisu zmluvy (objednávky) resp. min. 3 dni pred realizáciou prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať dohodnuté termíny a miľníky v harmonograme a zabezpečiť na realizáciu prác dostatočný počet pracovníkov k jeho dodržaniu.

Posun termínov oproti dohodnutému harmonogramu je možný len na základe písomného odsúhlasenia objednávateľa a vyššieho dodávateľa stavby.

Technologický postup montáže a demontáže pižma odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pred začiatkom montážnych prác.

Ak skutočný postup prác nebude v súlade s dohodnutým harmonogramom, musí zhotoviteľ vykonať nevyhnutné opatrenia, aby sa zabezpečilo jeho dodržanie vrátane nasadenia zvýšeného počtu pracovníkov a techniky na dobehnutie sklzu, pričom nebude mať nárok na úhradu prípadných zvýšených nákladov.

2. Neplnenie termínov, ktoré zhotoviteľ po upozornení objednávateľom v primeranej lehote neodstráni sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.
3. Dielo sa považuje za začaté dňom vykonania prvého zápisu v stavebnom denníku po odovzdaní staveniska, alebo jeho časti a dokončené dňom podpisania Zápisnice o demontáži PIŽMA a to po odstránení väd a nedorobkov, ak sú uvedené v tejto zápisnici.

V. Projektová dokumentácia

1. Zhotoviteľ bude práce realizovať na základe výrobo technickej dokumentácie (VTD) „Podporná konštrukcia pižmo“, ktorú na stavbu : Rýchlostná cesta R2 Pstruša - Kriváň, SO 214 Most na R2 nad Slatinou v km 9,735, (Podporná konštrukcia pri pilieri č.2 a Podporná konštrukcia pri pilieri č.3) v termíne 04/2015 vypracoval Ing. Jozef Paluska, a ktorú mu objednávateľ poskytol v potrebnom rozsahu pred realizáciou prác.
2. Zhotoviteľ bude realizovať a dokončí práce podľa VTD (vrátane zmien), ktorá mu bude zápisnične odovzdaná objednávateľom. Zhotoviteľ nesmie, bez predchádzajúceho, výslovného, písomného súhlasu objednávateľa:
- 2.1 odchýliť sa od VTD počas realizácie a dokončenia diela
 - 2.2 uskutočniť, či už priamo alebo nepriamo, zmeny vo VTP, a
 - 2.3 realizovať alebo dokončiť práce na základe akejkoľvek inej dokumentácie pre realizáciu stavby alebo podobnej dokumentácie, ktorú poskytne zhotoviteľovi tretia osoba.
3. Zhotoviteľ sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli objednávateľom poskytnuté, so staveniskom a miestom na vykonanie diela, nemá proti nim žiadne námietky a je si vedomý, že v priebehu vykonávania diela si nemôže uplatňovať nároky na úpravu dohodnutých podmienok

z dôvodov, ktoré mal a mohol zistiť pri oboznámení sa s dokladmi, staveniskom a miestom vykonania diela.

4. Schválenie odchýlok a zmien dokumentácie objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za technicky správne vykonanie diela, za jeho úplnosť a za jeho súlad so všetkými platnými predpismi a technickými normami SR.

VI. Odovzdanie staveniska

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko písomne v súlade s projektom a harmonogramom stavby, v termíne pred začatím prác.
2. Pri odovzdaní staveniska preukáže objednávateľ zhotoviteľovi doklady potrebné ku začatiu diela.
3. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol podpísaný obidvoma stranami.
4. Neodôvodnené odmietnutie prevzatia staveniska nemá vplyv na termín dokončenia a prípadné uplatnenie zmluvných pokút.
5. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :
 - objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi základové plochy z cestných panelov pre montáž podpier PIŽMO v súlade s projektovou dokumentáciou
 - objednávateľ v čase začatia montáže umožní prístup montážneho prostriedku zhotoviteľa pre celý rozsah montáže etapy.
 - plochy pre montáž podpier odovzdá objednávateľ v predstihu v rozsahu celej plochy základu podpory
 - objednávateľ odovzdá výškové kóty v blízkosti miesta montáže do začatia montážnych prác
 - objednávateľ zaistí dodanie VTD jednotlivých podpier a prípadné zmeny v nej.
 - objednávateľ umožní parkovanie techniky zhotoviteľa v zariadení staveniska, stráženie techniky zhotoviteľa zabezpečí objednávateľ po vzájomnej dohode na objednávateľom určenom mieste.

VII. Platenie za dielo

V oblasti platenia za vykonávanie diela sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

1. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi na potvrdenie súpis (výkazy vykonaných prác) za vykonané práce (po montáži a po demontáži) ocenené podľa jeho cenovej ponuky vždy k poslednému dňu mesiaca resp. za dobu realizácie predmetu zmluvy, ocenené podľa cenovej ponuky.
2. Súpis prác bude vytlačený z informačného systému objednávateľa a bude spracovaný na základe podkladov zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude súpis prác dokladať všetkými potrebnými dokladmi za práce vykonané v príslušnom mesiaci, vždy k 25. dňu v mesiaci. Objednávateľ súpis prác vytlačí a potvrdí k poslednému dňu v mesiaci.
3. Zhotoviteľ je oprávnený po vzájomnom odsúhlasení súpisu prác vystaviť faktúru – daňový doklad. Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác, ktorý bude potvrdený zástupcom objednávateľa na stavbe. Zhotoviteľ použije pri fakturácii DPH vo výške podľa zákona o dani z pridanej hodnoty platného v čase fakturácie. Objednávateľ má právo v mesačnej faktúre, pokiaľ nie je práca vykonaná kvalitne k jeho spokojnosti a všeobecne platných noriem, vylúčiť alebo znížiť cenu takejto práce, ktorá bola započítaná v ktorejkoľvek predchádzajúcej potvrdenej faktúre.
4. Posledný súpis vykonaných prác potvrdí objednávateľ až po ukončení demontáže prác, podpísaný zápisnice o odovzdaní a prevzatí prác a odstránení všetkých prác a nedorobkov na realizovanom diele. Na základe potvrdeného súpisu má zhotoviteľ právo vystaviť poslednú faktúru.

5. Splatnosť číastkových faktúr a záverečnej faktúry je 60 dní od dátumu doručenia faktúry Objednávateľovi („Dohodnutá splatnosť“). Zmluvné strany sa v súlade s § 340a ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že dohoda o splatnosti faktúr nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu v zmysle § 369d Obchodného zákonníka a s uvedenou splatnosťou faktúr súhlasia.
6. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za montáž do výšky 90 % z ceny diela bez DPH, 10 % bude tvoriť zádržné, ktoré bude objednávateľ zadržiavať z mesačnej faktúry. Zhotoviteľ zádržné objednávatel'a uvedie samostatne v každej faktúre. Zádržné sa vypočíta z hodnoty fakturovaných prác bez DPH.
- Zádržné podľa tejto zmluvy je Objednávateľ oprávnený zadržať na svojom účte za účelom zabezpečenia záväzku Zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi vzniká nárok na vrátenie len skutočne zadržanej čiastky v zmysle jednotlivých faktúr. Zmluvné strany výslovne dohodli, že po dobu plnenia predmetu tejto zmluvy suma zádržného nepredstavuje nezaplatenú časť dohodnutej ceny diela, s ktorou by bol Objednávateľ v omeškaní so zaplatením, ale dohodou strán táto nesplatná pohľadávka Zhotoviteľa tvorí v zmysle § 555 a nasl. Občianskeho zákonníka zaistenie povinnosti Zhotoviteľa na účely odstránenia väd vzniknutých pri odovzdaní diela a na účely odstránenie reklamovaných väd zistených v záručnej dobe.
- Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zádržného najmä svoje nároky z väd diela, nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady a straty Objednávateľov plynúce z nedodržania doby výstavby Zhotoviteľom, náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa.
7. Zadržanú sumu podľa odseku 6. tohto článku zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi, na žiadosť zhotoviteľa o uvoľnenie zadržanej sumy, najneskôr do 30 dní po demontáži pižma, po odstránení väd a nedorobkov, ak budú uvedené v "Zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela".
8. Faktúra bude obsahovať:
- a) meno a adresa sídla zhotoviteľa, miesto podnikania, jeho IČO a IČ DPH,
 - b) meno a adresa sídla objednávatel'a, miesto podnikania, jeho IČO a IČ DPH,
 - c) poradové číslo faktúry,
 - d) číslo zmluvy a označenie časti diela,
 - e) dátum, keď boli stavebné práce vykonané, alebo dátum, keď bola platba prijatá pred vykonaním stavebných prác a predtým, ako je uskutočnenie stavebných prác skončené, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 - f) dátum vyhotovenia faktúry,
 - g) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 - h) výšku fakturovanej čiastky v EUR bez DPH,
 - i) sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
 - j) výšku zádržného bez DPH,
 - k) výšku dane spolu v EUR,
 - l) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť (pri platbách v cudzej mene číslo účtu v tvare IBAN a kód banky SWIFT),
 - m) deň odoslania faktúry a lehotu splatnosti,
 - n) pečiatka a podpis vystavovateľa,
 - o) príloha podľa odseku 10 tohto článku.
9. Prílohy faktúr budú tvoriť najmä tieto doklady:
- súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený zástupcom objednávatel'a,
 - stavebný denník,
10. Zhotoviteľ zašle faktúru alebo doručí na adresu:
- Doprastav, a.s.,
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
11. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v odseku 8 a 9, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.

12. Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
14. Faktúru za vykonané naviac práce je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až na základe podpísaného dodatku k zmluve.
15. Záverečná faktúra bude okrem náležitostí uvedených v odseku 8 alebo 9 tohto článku obsahovať :
- vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy - na základe súpisov vykonaných prác a dodaných materiálov podpísaných zástupcom objednávateľa oprávneným konať vo veciach zmluvných,
 - započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb objednávateľa v priebehu výstavby,
 - vyúčtovanie zadržaných platieb,
 - vyúčtovanie všetkých odsúhlasených naviac prác, resp. zníženie ceny diela vyplývajúce z nerealizovaných prác podľa jednotkových cien,
 - vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút podľa čl. XIV. tejto zmluvy ako aj oprávnených zákonných a zmluvných nárokov objednávateľa na náhradu škody, vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených objednávateľovi činnosťou zhotoviteľa,
 - vyúčtovanie zľavy z ceny diela, t.j. ak vznikne objednávateľovi podľa zákona alebo tejto zmluvy nárok na zľavu z ceny diela, je zhotoviteľ povinný o túto zľavu znížiť konečnú faktúru,
 - vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré objednávateľ zhotoviteľovi poskytol alebo pre zhotoviteľa vykonal počas realizácie prác zhotoviteľom
- V prípade, že konečná faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v odseku 8,9 a 15 tohto článku zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
16. Konečnú faktúru za dielo vystaví zhotoviteľ do 14 dní po podpísaní „Zápisnice o demontáži pížma“ objednávateľom.
17. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmena inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do 7 dní po tom, čo ku zmene došlo – platí aj v prípade zmeny počas záručnej doby.
18. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči objednávateľovi z tejto zmluvy akýmkoľvek tretím osobám.
19. Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení si navzájom započítvať vzájomné pohľadávky, ale len s výslovným predchádzajúcim súhlasom druhej zmluvnej strany.
20. Objednávateľ je oprávnený zadržať z fakturovanej ceny diela bez DPH sumu zodpovedajúcu sume DPH uvedenej na každej faktúre vystavenej Zhotoviteľom na Objednávateľa v prípade, ak u Zhotoviteľa nastanú dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov alebo Zhotoviteľ bude zverejnený v príslušnom zozname osôb na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) vedenom Finančným riaditeľstvom SR, alebo bude daná dôvodná obava, že Zhotoviteľ príslušnú daň z pridanej hodnoty alebo jej časť v rozpore so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov nezaplatí. Objednávateľ je oprávnený takto zadržanú sumu použiť na úhradu neuhradenej DPH z faktúr vystavených Zhotoviteľom na Objednávateľa, ktorú bude Objednávateľ povinný uhradiť ako ručiteľ podľa § 69 ods.14 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Nepoužitú časť zadržanej sumy Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi po predložení potvrdenia vydaného príslušným správcom dane, že dôvody, pre ktoré sa stal Objednávateľ ručiteľom za daň z pridanej hodnoty, už odpadli.
21. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa relevantný dôkaz o plnení záväzkov Zhotoviteľa voči svojim Podzhotoviteľom, ktorých zamestnal v súvislosti s realizáciou Diela. V prípade, že si Zhotoviteľ riadne neplní záväzky voči svojim Podzhotoviteľom, môže Objednávateľ pozastaviť úhradu splatných faktúr Objednávateľom.

VIII. Vykonávanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri rešpektovaní všetkých zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky a dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektovou dokumentáciou a touto zmluvou. Zadanie časti diela inej organizácii nie je možné bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
2. Pre realizáciu prác, ktoré jednoznačne nedefinuje odovzdaná projektová dokumentácia, platí norma STN, STN EN a všeobecné právne predpisy.
3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
4. Ak sa Zhotoviteľ stretne s nepriaznivými fyzickými podmienkami, ktoré považuje za nepredvídateľné, vydá oznámenie Objednávateľovi čo najskôr ako je to možné, najneskôr však do 7 dní od kedy sa o nepriaznivých podmienkach dozvedel alebo mohol dozvedieť pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, aby bolo možné dodržať lehoty v zmysle č. 20.1 FIDIC. V tomto oznámení sa popíšu fyzické podmienky, aby mohli byť prehliadnuté Stavebným dozorom a uvedú sa dôvody, prečo ich Zhotoviteľ považuje za nepredvídateľné. Zhotoviteľ je povinný pokračovať v realizácii Diela za použitia takých správnych a primeraných opatrení, ktoré sú vhodné pre tieto fyzické podmienky a je povinný splniť všetky pokyny, ktoré mu môže Stavebný dozor prostredníctvom Objednávateľov vydať.
5. Objednávateľ je oprávnený požadovať akékoľvek zmeny tvaru, kvality alebo množstva prác pri realizácii diela alebo ktorejkoľvek jeho časti, ktoré sú podľa jeho názoru nevyhnutné alebo primerané a má právo ich nariadiť Zhotoviteľovi a ten musí zmeny na základe jeho príkazu vykonať. Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od Zmluvy. V prípade že tieto zmeny majú vplyv na Harmonogram prác alebo zmluvnú cenu, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi návrh na úpravu Harmonogramu a zmluvnej ceny.
6. Zhotoviteľ skontroluje pred začatím prác všetky údaje a výmery podľa predloženej VTD ako aj ich súlad so skutočným stavom na stavbe. Zhotoviteľ prehlasuje, že bol dôkladne oboznámený s projektom -VTD ešte pred uzavretím tejto zmluvy a upozorní na všetky odlišnosti, chyby vo výmerách, vady alebo iné nedostatky dokumentácie pri začatí prác.
7. Za zrealizované práce nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.
8. Zhotoviteľ sa zaručuje za kvalitu a dobrý technický stav všetkých svojich použitých strojov a zariadení, ktorú na požiadanie preukáže objednávateľovi patričnými osvedčeniami.
9. Riadiaci pracovník zhotoviteľa je povinný viesť na pracovisku dokumentáciu :
 - stavebný denník
 - smenovku pracovníkov zhotoviteľa
 - doklady o spôsobilosti pracovníkov
 - kópiu dokladu, že pracovníci zhotoviteľa na stavbe sú v pracovnom alebo inom zmluvnom pomere k zhotoviteľovi
 - knihu úrazov
 - záznamy o školení pracovníkov stavby
10. Stavebný dozor Investora alebo zástupca Objednávateľa sú oprávnení dať zamestnancom Zhotoviteľa alebo podzhotoviteľom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný zamestnanec Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
11. Časový harmonogram prác sa vždy predlžuje o dobu prerušenia prác z dôvodu nepredvídateľných okolností alebo okolností, ktoré vznikli bez zavinenia Zhotoviteľa.
12. Ak má Zhotoviteľ pripomienky k druhu prác stanovených v Projektovej dokumentácii, alebo k spôsobu ich vykonávania, musí tieto bez meškania písomne oznámiť Objednávateľovi.

13. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi zoznam technikov alebo zamestnancov, a zoznam podzhotoviteľov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto Diela a zaväzuje sa, že uvedení zamestnanci a podzhotovitelia budú rešpektovať pokyny strážnej služby alebo zástupcov Objednávateľa. V prípade nerešpektovania strážnej služby alebo zástupcov Objednávateľa má zástupca Objednávateľa právo zakázať vstup príslušným zamestnancom Zhotoviteľa na Stavenisko a Zhotoviteľ je povinný tento zákaz rešpektovať.
14. Zhotoviteľ nesmie zadať práce takému podzhotoviteľovi, ktorý nespĺňa podmienky v zmysle §26 ods.1 Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
15. Objednávateľ môže kedykoľvek vyzvať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal svojho podzhotoviteľa, v prípade že tento nevie hodnoverne preukázať svoju odbornú a zdravotnú spôsobilosť, je nedbanlivý v riadnom plnení svojich zmluvných alebo zákonných povinností alebo nespĺňa podmienky podľa bodu 14 čl.VIII tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je na základe výzvy v zmysle tohto bodu bezodkladne po jej doručení odvolať tohto podzhotoviteľa bez akéhokoľvek nároku Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
16. Má sa za to, že Zhotoviteľ sa uistil, čo sa týka vhodnosti a dostupnosti prístupových ciest na Stavenisko. Zhotoviteľ vynaloží primerané úsilie na to, aby sa predišlo poškodeniu každej cesty alebo mostu v dôsledku dopravy Zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov. Toto úsilie zahŕňa správne používanie vhodných vozidiel a trás na základe dojednania stavebnej dopravy v spolupráci s dotknutými obcami.
17. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť Stavenisko v lehote uvedenej v Preberacom protokole vyhotovenom podľa článku XII. tejto Zmluvy. V opačnom prípade je Objednávateľ, po písomnom upozornení Zhotoviteľa, oprávnený veci vo vlastníctve Zhotoviteľa nachádzajúce sa na Stavenisku nechať odstrániť zo Staveniska tretími osobami na náklady a zodpovednosť Zhotoviteľa.
18. Zhotoviteľ nemôže na stavenisku umiestňovať reklamné tabule alebo viesť v súvislosti so stavbou reklamnú kampaň.
19. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník. Do stavebného denníka bude zapisovať všetky dôležité okolnosti týkajúce sa vykonania Diela, najmä časový postup prác, odchýlky od Projektovej dokumentácie, údaje potrebné pre posúdenie kvality vykonaných prác a ďalšie skutočnosti uvedené v § 28 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Denník bude predkladať k dennému podpisu zástupcom Objednávateľa na stavbe. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom ukončenia demontáže Pížma.
20. Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác predložením výsledkov skúšok a príslušných dokumentov a dokladov kvality zabudovaných stavebných materiálov a zmesí podliehajúcich Vyhláške č. 558/2009 Z.z. Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobností o používaní značiek zhody. Zhotoviteľ smie použiť a zabudovať do predmetu zmluvy iba také materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21. Zhotoviteľ svojimi prácami nesmie obmedzovať premávku na verejných komunikáciách okrem predpokladaných obmedzení, ktoré sú súčasťou Projektovej dokumentácie a prevzatého staveniska.
22. Zhotoviteľ berie na vedomie, že počas zhotovovania Diela sa môžu v mieste zhotovovania diela zdržiavať aj iní zhotovitelia a zaväzuje sa s nimi koordinovať svoj postup tak, aby nedochádzalo k zasahovaniu do povinností jednotlivých zhotoviteľov, obmedzovaní v práci a aby bolo Dielo riadne zhotovené a odovzdané v dohodnutom termíne. Táto skutočnosť nemá vplyv na zmenu dohodnutých podmienok, v prípade ak to neobmedzuje Zhotoviteľa pri vykonávaní diela.
23. Zhotoviteľ je povinný priebežne počas realizácie prác udržiavať na prevzatom stavenisku a priľahlých komunikáciách, určených na dopravu materiálu, poriadok a čistotu a odstraňovať obaly, prepravky, zvyšky materiálov, odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Ak zhotoviteľ nespĺní túto svoju povinnosť, má objednávateľ právo splniť povinnosť zhotoviteľa sám alebo pomocou tretích osôb na náklady zhotoviteľa, pričom je povinný upozorniť zhotoviteľa na tento postup vždy vopred.

24. Od začatia realizácie prác až po ich prevzatie Objednávateľom po montáži znáša Zhotoviteľ zodpovednosť za škody na zhotovovanom Diele. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady.
25. V prípade zahraničného technického personálu a pracovných síl musí Zhotoviteľ zabezpečiť, aby im boli udelené všetky príslušné povolenia k pobytu a pracovné povolenia, ak sú takéto povolenia podľa slovenského právneho poriadku nevyhnutné.
26. Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch, ostatných inžinierskych sieťach a pod., spôsobené ním alebo jeho podzhotoviteľmi počas výkonu prác na Diele a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť a to uvedením do predošlého stavu bez akýchkoľvek ďalších nákladov pre Objednávateľov do doby určenej na ich odstránenie a následne obdržať písomné potvrdenie Stavebného dozoru o odstránení všetkých škôd.
27. V prípade výskytu nepredvídateľných inžinierskych sietí postupuje Zhotoviteľ podľa pokynov Objednávateľov, za predpokladu, že ho o týchto nepredvídateľných inžinierskych sieťach riadne a včas oboznámil.

IX. Spolupráca objednávateľa a zhotoviteľa na stavbe

1. Zhotoviteľ určuje za svojho zástupcu na diele **Ing. Vrábel Milan +421911100554**, ktorý je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí pracoviska, riadení vykonávaných prác, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, kontrolných dňoch, vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní diela alebo jeho ucelenej časti a vystavovaní faktúr. V jeho neprítomnosti ho zastupuje zamestnanec zhotoviteľa, ktorého písomne určí. Tento určený zamestnanec bude mať rovnaké právomoci ako zástupca zhotoviteľa na diele.
2. Objednávateľ určuje ako svojho povereného zástupcu **Ing. Al Heraki Hidayata tel.č. 0907 801 898**, aby riadil a dozoroval celkové plnenie tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, a plnenie jeho povinností a záväzkov v zmysle tejto zmluvy, a to najmä pre zmluvné a technické veci. Poverený zástupca objednávateľa bude primárnou kontaktnou osobou objednávateľa so zhotoviteľom, a pokiaľ objednávateľ neupovedomí zhotoviteľa inak, bude mať plné oprávnenie objednávateľa konať za a v jeho mene na všetky účely v súvislosti s touto zmluvou.
3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že investor vymenoval stavebný dozor, ktorý má určité právomoci, kompetencie a povinnosti v zmysle zmluvy o dielo uzavretej s investorom a ktoré priamo ovplyvňujú realizáciu diela. Akýkoľvek pokyn, rozhodnutie, stanovisko, súhlas, povolenie, určenie alebo osvedčenie alebo stanovenie primeraných opatrení uskutočnených alebo daných stavebným dozorom investora v súlade s jeho povinnosťami podľa zmluvy o dielo uzavretej s investorom sú záväzné pre objednávateľa a v rovnakom rozsahu budú záväzné pre zhotoviteľa od momentu, od kedy o nich objednávateľ zhotoviteľa informoval, pričom v takom prípade bude zhotoviteľ postupovať v súlade s nimi.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi poskytne v požadovanom čase všetky potrebné údaje, záznamy alebo informácie, ktoré má v dispozícii a ktoré budú požadované stavebným dozorom investora, ďalej sa zaväzuje spolupracovať s objednávateľom vo veci do ktorej vstupuje stavebný dozor investora a bude k dispozícii pre diskusie so stavebným dozorom investora počas realizácie a dokončenia diela.
5. Zhotoviteľ nebude priamo iniciovať komunikáciu stavebným dozorom investora vo vzťahu k akejkoľvek záležitosti, ktorá sa týka tejto zmluvy, s výnimkou výslovného písomného schválenia zo strany objednávateľa. Akékoľvek úkony voči stavebnému dozoru investora budú realizované prostredníctvom objednávateľa alebo za prítomnosti objednávateľa, zhotoviteľa a stavebného dozoru investora, ak sa zmluvné strany pre konkrétny prípad nedohodnú inak.
6. Poverený zástupca objednávateľa má právo žiadať zhotoviteľa a zhotoviteľ je v tom prípade povinný ihneď odvolať zo stavby zamestnanca, ktorý si neplní svoje povinnosti, alebo podľa jeho názoru sa

chová nesprávne, alebo svojím chovaním ohrozuje riadne pokračovanie prác svojich spolupracovníkov alebo iných osôb zúčastnených na realizácii diela. Takýto zamestnanec musí byť v čo najkratšej dobe nahradený iným.

7. Poverený zástupca objednávateľa má právo žiadať zhotoviteľa a zhotoviteľ je v tom prípade povinný ihneď odvolať zo stavby zamestnanca, ktorého činnosť spĺňa definíciu nelegálnej práce podľa zák. č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8. Zmeny v poverených osobách zhotoviteľa a objednávateľa sú obe zmluvné strany povinné oznámiť si písomne najneskôr do 3 dní od ich uskutočnenia. Účinnosť zmeny nastane dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

X. Poistenie

1. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za zranenie osôb alebo ich usmrtenie, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác uvedených v predmete plnenia a ako ich dôsledok.
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorené poistenie svojich zamestnancov, stavebného vybavenia a vecí, ktoré sú umiestnené na stavenisku a slúžia na zhotovenie diela a proti stratám a škodám, ktoré môžu vzniknúť. Poistenie bude zabezpečené v čase od začatia prác na pracovisku až do ukončenia záručnej doby, o čom kedykoľvek ho o to Objednávateľ požiada, predloží dôkaz. Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením jeho majetku (v areáli stavby) znáša v plnej výške.

XI. Bezpečnosť a ochrana pri práci (BOZP), ochrana životného prostredia (OŽP) a ochrana pred požiarmi (OPP)

1. Odborná a zdravotná spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa, ako aj zamestnancov prípadného podzhotoviteľa, musí byť vo vzťahu k vykonávaným prácam v súlade s **účinnými všeobecné záväznými právnymi predpismi SR**.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pokynmi objednávateľa, hlavne pokynmi určeného zástupcu objednávateľa, (autorizovaného bezpečnostného technika resp. bezpečnostného technika, technika požiarnej ochrany, energetika, zamestnanca pre oblasť kontroly kvality) a zástupcu investora, ktorým je oblasť BOZP koordinátor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje k súčinnosti s koordinátorom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) investora a s určeným zástupcom objednávateľa, a to po celú dobu realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby prípadné právnické a fyzické osoby, ktoré budú pre neho vykonávať niektoré práce, boli taktiež zaviazané k spolupráci (súčinnosti) s koordinátorom BOZP a určeným zástupcom objednávateľa po celú dobu realizácie diela.
4. Zhotoviteľ je povinný umožniť zástupcovi objednávateľa a koordinátorovi BOZP investora, vykonať zápis do stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností a v rámci kontrolných dní stavby prerokovávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom stavby.
5. Objednávateľ oboznámil zhotoviteľa s environmentálnou politikou objednávateľa a zhotoviteľ sa zaväzuje konať v súlade so zásadami ochrany životného prostredia, ktoré z nej vyplývajú.
6. Vyrubenie zmluvnej pokuty zhotoviteľovi sa netýka práva na náhradu škody spôsobenej porušením povinností riešených zmluvnou pokutou.
7. Pokiaľ objednávateľ zistí, že zhotoviteľ, alebo osoby, za ktoré je zhotoviteľ zodpovedný, porušujú povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, má objednávateľ právo vyzvať zhotoviteľa, aby podľa pokynov objednávateľa vykonal nápravu.

8. Určení zástupcovia zmluvných strán sú povinní sa pred začatím plnenia podľa zmluvy vzájomne informovať o nebezpečenstvách a rizikách možného ohrozenia života a zdravia pri vykonávanom plnení podľa zmluvy a plnenie na ne nadväzujúce alebo s ním súvisiace, o opatreniach prijatých k ochrane proti pôsobeniu identifikovateľných rizík, ktoré sa týkajú poskytovania plnenia pracovných činností na stavenisku, zoznámiť sa s umiestnením prostriedkov prvej pomoci, s traumatologickým plánom a ostatnou dokumentáciou o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na stavenisku. Zmluvné strany o tom vyhotovia zápis, poprípade to uvedú v zápise o prevzatí (odovzdaní) staveniska alebo v stavebnom denníku.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím plnenia svojho záväzku preukázateľne poskytnúť svojim zamestnancom vhodné a primerané informácie a pokyny k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o prijatých opatreniach, hlavne k zdolávaniu požiarov, k poskytnutiu prvej pomoci a k postupu pri mimoriadnych udalostiach na stavenisku.
10. Na základe výzvy objednávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklad o školení zamestnancov zhotoviteľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrane proti požiarom v rozsahu stanovenom právnymi alebo inými predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane proti požiarom.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať objednávateľovi písomné denné zoznamy svojich zamestnancov, ako aj zamestnancov svojho dodávateľa, prípadne ďalších osôb, ktoré sa na stavenisku jeho prostredníctvom podieľajú na jeho plnení. Iné osoby, než osoby uvedené v takomto zozname, môžu na stavenisko vstúpiť len s vedomím určeného zástupcu objednávateľa. Tým nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci týchto osôb po dobu, počas ktorej sa zdržujú na stavenisku.
12. Zhotoviteľ zaistí, aby jeho zamestnanci používali osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovný odev a obuv, hlavne ochranné prilby a výstražné reflexné vesty, prípadne pracovný odev s reflexnými prvkami, a zaväzuje sa ich používanie sústavne kontrolovať.
13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie s logom firmy svojich zamestnancov, ako aj zamestnancov svojich podzhotoviteľov.
14. Zamestnanci zhotoviteľa, ktorí vykonávajú práce vo výškach, nespeologickým spôsobom, alebo nad voľnou hĺbkou sčasti v priestore s kolektívnym zabezpečením a sčasti mimo neho, sú povinní mať po celú dobu na trupe upevnený bezpečnostný postroj s pripájacím lanom a tlmícom pádu. Prítom sa nemení povinnosť zamestnanca vhodným spôsobom sa zaistiť pri vykonávaní prác, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo pádu z výšky alebo do hĺbky na pracovisku bez kolektívneho zabezpečenia.
15. O odovzdávaní prostriedkov kolektívnej ochrany proti pádu medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa vyhotoví písomný zápis. Postačujúci je aj zápis v stavebnom denníku. V prípadoch, keď si kolektívne zabezpečenie vyhotoví pre svoje potreby zhotoviteľ, je jeho povinnosťou toto zabezpečenie pravidelne kontrolovať a udržiavať.
16. Opatrenia k osobnému zabezpečeniu osôb pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou musí zhotoviteľ spracovať písomne, v technologickom alebo pracovnom postupe, v samostatnej kapitole BOZP, OPP a OŽP, s údajmi o spôsobe zaistenia, o použitých osobných ochranných pracovných prostriedkoch, s vyznačením bodov uchytenia, prípadne so statickým výpočtom. Pri zmene pracovného postupu je zhotoviteľ povinný písomne zmeniť pôvodný pracovný postup a tiež príslušné opatrenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zaistiť zamestnancom využívajúcim tento spôsob zabezpečenia školenie o použití príslušného OOPP a odovzdá im prostriedky tohto zabezpečenia na základe písomného zápisu.
17. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa použiť konštrukcie stavby ako prostriedok k zdvíhaniu alebo spúšťaniu bremien.
18. Zhotoviteľ sa zaväzuje používať výhradne bezpečné elektrické alebo iné zariadenia v súlade s právnymi predpismi o technických požiadavkách na výrobky a predložiť objednávateľovi na jeho žiadosť doklady o ich revíziách alebo iné doklady osvedčujúce splnenie podmienok pre ich bezpečnú prevádzku.
19. Dočasné osvetlenie si musí zhotoviteľ zriadiť, udržiavať a prevádzkovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami, poprípade tiež s návodmi od ich výrobcov.
20. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, oznámi zhotoviteľ pri prevzatí staveniska alebo pred začatím plnenia meno a priezvisko osoby zodpovednej za organizáciu práce svojich zamestnancov, ako aj

telefonický kontakt. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaistiť jeho trvalú prítomnosť po dobu výkonu plnenia na stavenisku.

21. Zhotoviteľ je v súlade s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci povinný označiť stavenisko, prípadne jeho samostatnú časť a vykonať štandardné opatrenia z hľadiska BOZ a PO proti vstupu nepovolovaných osôb (páskou vymedzený priestor, výstražné tabuľky). Označenie staveniska zriadené zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný pravidelne kontrolovať a udržiavať po dobu plnenia záväzku.
22. Zamestnanci zhotoviteľa sa môžu zdržiavať len na pracoviskách alebo v priestoroch staveniska, v ktorých plnia pracovné povinnosti pri plnení záväzku zhotoviteľa a ohľadom ktorých prevzali od zhotoviteľa informácie a pokyny o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci; pritom používajú len prístupové cesty určené objednávatelom.
23. Do odovzdania predmetu diela vymedzeného v zmluve resp. jeho časti zodpovedá zhotoviteľ za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich podzhotoviteľov, taktiež za všetky osoby, ktoré sa s jeho vedomím na odovzdanom pracovisku nachádzajú.
24. Skládky a miesta pre uloženie drobného materiálu môže zhotoviteľ zriadiť len v priestoroch určených na to objednávatelom, a to spôsobom zodpovedajúcim predpisom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
25. Každý pracovný úraz zamestnanca zhotoviteľa na stavenisku sa zhotoviteľ zaväzuje bezodkladne oznámiť aj určenému zástupcovi objednávatela a umožniť objednávatelovi účasť pri zisťovaní príčin a okolností vzniku takéhoto pracovného úrazu. Zhotoviteľ rovnako objednávatelovi odovzdá kópiu záznamu o registrovanom pracovnom úraze, a ak ide o evidovaný pracovný úraz, písomne oznámi objednávatelovi údaje o takomto pracovnom úraze. Povinnosťami podľa tohto bodu nie sú dotknuté povinnosti zhotoviteľa podľa právnych predpisov o evidencii a registrácii pracovných úrazov.
26. Zhotoviteľ sa zaväzuje v priebehu plnenia svojho záväzku odovzdávať objednávatelovi "Vyhodnotenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavbách odberateľa", a to ako prílohu faktúr vystavených objednávatelovi k zaplateniu ceny poskytnutých plnení.
27. Zhotoviteľ je povinný zaistiť, aby jeho zamestnanci na stavenisku nepožívali alkoholické nápoje, návykové, omamné a psychotropné látky a nevstupovali na stavenisko pod ich vplyvom. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel má právo vykonať dychové skúšky k zisteniu prítomnosti alkoholu v dychu. Zhotoviteľ je povinný zamestnanca, ktorý vstúpil na stavenisko pod vplyvom alkoholu, návykových, omamných alebo psychotropných látok alebo ich na stavenisku požíva, alebo zamestnanca, ktorý sa odmietol podrobiť dychovej skúške, vykázať zo staveniska. Pokiaľ tak nevykoná ani napriek výzve objednávatela, má právo vykázať ho objednávatel.
28. Práva a povinnosti dohodnuté podľa predchádzajúcich bodov tohto článku ohľadom zamestnancov zhotoviteľa platia obdobne aj vo vzťahu k iným osobám, ktoré sa prostredníctvom zhotoviteľa podieľajú na jeho plnení alebo sa s jeho vedomím zdržiavajú na stavenisku.
29. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať právne a iné predpisy v oblasti ochrany pred požiarimi a dodržiavať pokyny objednávatela v oblasti ochrany pred požiarimi na stavenisku.
30. Zhotoviteľ sa zaväzuje stanoviť opatrenia proti požiarom na stavenisku, pred začatím plnenia svojho záväzku preškoliť v oblasti ochrany pred požiarimi svojich zamestnancov a iné osoby, ktoré sa jeho prostredníctvom podieľajú na jeho plnení, ako aj vykonať na odovzdanom stavenisku kontrolnú činnosť v rozsahu podľa právnych predpisov o ochrane pred požiarimi.
31. O každom požiari vzniknutom na odovzdanom stavenisku zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne oboznámi objednávatela. Tým nie sú dotknuté povinnosti zhotoviteľa ohlásiť požiar príslušnému hasičskému a záchrannému zboru a príslušným orgánom verejnej správy ani iné povinnosti vyplývajúce z právnych a iných predpisov o ochrane pred požiarimi.
32. Pri vykonávaní činností alebo prevádzkovaní zariadení so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, je zhotoviteľ zodpovedný za ich protipožiarne zabezpečenie, hlavne za zamedzenie vzniku nebezpečenstva požiaru, odstránenie horľavých látok, vybavenie hasiacimi prostriedkami, požiarnym dozom a zariadením dostatočných únikových ciest. Kópiu písomného príkazu vydaného podľa právnych predpisov o ochrane pred požiarimi k vykonávaniu činnosti s otvoreným ohňom zhotoviteľ včas predloží tiež určenému zástupcovi objednávatela.

33. Zhotoviteľ rovnako zaisti následný dozor po ukončení prác s otvoreným ohňom alebo iných činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v rozsahu podľa právnych predpisov o ochrane pred požiarom a príslušných technických noriem.
34. Zhotoviteľ prijme všetky opatrenia k obmedzeniu hlučnosti spôsobenej jeho činnosťou na Stavenisku v súlade s právnymi predpismi a ďalej opatrenia k účinnej ochrane spodných vôd, podzemných tokov, drenáží alebo iných zdrojov vody na stavenisku a na príľahlých pozemkoch pred znečistením.
35. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a na prístupových cestách na stavenisku, priebežne odstraňovať odpad a nečistoty, ktoré vznikli pri plnení jeho záväzku, technickými opatreniami zabráňovať ich prenikaniu mimo stavenisko a zaistiť ich uloženie a likvidáciu podľa právnych predpisov o odpadoch. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný mu predložiť doklady o splnení povinností vyplývajúcich z právnych predpisov o odpadoch v súvislosti s plnením jeho záväzku. Na stavenisku je zakázané spaľovať akýkoľvek odpad.
36. Pokiaľ objednávateľ zaviedol na stavenisku triedenie odpadov alebo sa ich zúčastňuje a pokiaľ k tomu vyzve aj zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný dodržiavať takto zavedený postup triedenia a ukladania jednotlivých druhov odpadov.
37. Ak zhotoviteľ neplní ani v dodatočne určenej lehote objednávateľom stanovené povinnosti v oblasti udržiavania čistoty na stavenisku a na prístupových cestách k nemu, alebo nakladanie s odpadmi, je objednávateľ oprávnený tieto povinnosti splniť sám alebo tretou osobou na náklady zhotoviteľa.
38. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vozidlá a stavebné stroje používané pri plnení jeho záväzku proti úniku prevádzkových náplní na stavebné prvky a konštrukcie, do pôdy alebo vôd a neponechávať zbytočne v chode spaľovacie motory. Zhotoviteľ nebude vykonávať údržbu vozidiel alebo stavebných strojov na stavenisku. Pri dopĺňovaní prevádzkových náplní na stavenisku zabezpečí ochranu proti ich úniku mimo prevádzkových nádrží strojov.
39. Zhotoviteľ sa zaväzuje manipulovať s chemickými látkami a chemickými prípravkami na stavenisku spôsobom zodpovedajúcim právnym predpisom o chemických látkach a chemických prípravkoch. Na výzvu objednávateľa je zhotoviteľ povinný poskytnúť odberateľovi zoznam nebezpečných chemických látok a chemických prípravkov, s ktorými pri plnení svojho záväzku manipuluje, ako aj kópie kariet bezpečnostných údajov, prípadne doklady o školení zhotoviteľa alebo jeho zamestnancov autorizovanou osobou, ak to vyžadujú právne predpisy.
40. Zhotoviteľ je povinný pri realizovaní diela dodržiavať právne predpisy o ochrane prírody a krajiny a nepoškodzovať dreviny, prípadne iné porasty.

XII. Odovzdanie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym a včasným dokončením – montážou a demontážou pížma, odovzdaním predmetu diela objednávateľovi v dohodnutom termíne a odstránením vád a nedorobkov. Zhotoviteľ bude dielo odovzdávať a objednávateľ preberať písomne.
2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne ukončené dielo v súlade s VTD, požiadavkami investora a podmienkami uvedenými v tejto zmluve.
3. Súčasťou preberania montáže pížma bude kontrola doplnenia a dotiahnutia skrutiek. Vykonané práce budú odovzdané a prebraté v súlade s článkom IV. odsek 1.
4. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť diela na odovzdanie nie neskôr ako 3 dni pred termínom, kedy bude dielo dokončené a pripravené na odovzdanie.
5. K odovzdávaciemu konaniu pripraví zhotoviteľ doklady na základe požiadaviek investora a objednávateľa.
 - súpis vykonaných prác
 - stavebný denník
6. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky, ktoré malo dielo v čase odovzdania diela – montáže a demontáže, uvedené v Zápise o odovzdaní a prevzatí, riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách dohodnutých v zápise s objednávateľom, v opačnom prípade má objednávateľ právo po

predchádzajúcim písomnom upozornení zhotoviteľa, odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. V takomto prípade objednávateľ nie je viazaný jednotkovými cenami uvedenými v cenovej ponuke zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že o náklady vynaložené objednávateľom na odstránenie vád a nedorobkov bude znížená cena diela, t. j. zhotoviteľ je povinný o tieto náklady znížiť čiastku vyúčtovanú konečnou faktúrou, prípadne objednávateľovi vznikne právo na náhradu týchto nákladov zo zadržaných platieb zhotoviteľa.

7. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na predmete diela až do dňa riadneho odovzdania diela alebo jeho časti zhotoviteľom po ukončení montáže pížma a prevzatia diela objednávateľom a následne od začiatku demontáže po ukončení nájmu.

XIII. Záručná doba

1. Záručná doba na predmet plnenia tejto zmluvy, t.j. na realizované práce je od odovzdania prác po montáži objednávateľovi až do doby demontáže podpier PIŽMO na jednotlivých podperách a ich odvozu zo stavby.
2. Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, t.j. všetky jeho časti spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, musia byť dodané kompletne v patričnej kvalite, VTD zodpovedajúcej schválenému projektu, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia odpovedať platným STN, STN EN, ISO, technickým požiadavkám na stavebné výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z., a ďalším platným právnym predpisom a musí byť v súlade s podmienkami všetkých stavebných povolení. Zhotoviteľ ručí za úplné a kvalitné prevedenie a funkciu diela v rozsahu a parametroch stanovených v projektovej dokumentácii a v ustanoveniach tejto zmluvy a jej príloh.
3. Zhotoviteľ preberá záväzok k odstráneniu všetkých vád (v termíne určenom objednávateľom), za ktoré nesie zodpovednosť v záručnej dobe na svoje náklady a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto zmluvou, bude činiť opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou kvality projektovej dokumentácie, dodávaných materiálových polotovarov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov.

V prípade nesplnenia tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa, zodpovedá zhotoviteľ za všetky poškodenia a vady, ktoré následkom porušenia tejto povinnosti vznikli a ktorých vznik mal zhotoviteľ predpokladať v zmysle svojej odbornej kvalifikácie. Zároveň sa zaväzuje sa uhradiť objednávateľovi všetky takto vzniknuté škody vrátane navyiac prác potrebných k odstráneniu a nahradeniu týchto vád a poškodení.

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých popiera zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov podľa tohto bodu zmluvy bude predmetom dohody zmluvných strán.
5. Na účely Zmluvy má Dielo vady aj v prípade, ak vyhotovenie Diela nezodpovedá účelu požadovanému v Zmluve alebo ak nie je predmet Diela zhotovený v súlade so všeobecne záväznými Právnymi predpismi a technickými predpismi a technickými normami účinnými na území Slovenskej republiky.

XIV. Zmluvné pokuty

1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu za omeškanie, ak nedodrží termíny realizácie v zmysle aktuálneho harmonogramu a/alebo termín dokončenia diela alebo jeho časti, vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.

2. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúr v zmluvnom termíne, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi pokutu za omeškanie s platením faktúry po termíne splatnosti vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
3. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením väd a nedorobkov oznámených objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela (preberací protokol) alebo v záručnej dobe, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia.
4. V prípade nedodržania lehoty na uvoľnenie staveniska zhotoviteľom má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 250,- € za každý aj začatý deň omeškania.
5. Ak zhotoviteľ umiestnil na stavenisku reklamné tabule bez súhlasu objednávateľa, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každý aj začatý deň.
6. V prípade, že zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatíu vykonaných prác, ktoré majú byť zakryté alebo ktoré budú pri preberacom konaní neprístupné a tieto nebudú vykonané podľa predchádzajúcich písomných pripomienok objednávateľa v stavebnom denníku, uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každú márne začatú hodinu prítomnosti zamestnanca – zástupcu objednávateľa na stavbe.
7. V prípade, že poveril vykonaním diela (prác na stavbe) iného podzhotoviteľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa vyžadovať zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- € za každý prípad.
8. V prípade, ak niektorá zo zmluvných poruší záväzok mlčanlivosti podľa čl. XX.3 tejto Zmluvy, je druhá zmluvná strana oprávnená vyžadovať zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- Eur za každý prípad.
9. Za každé porušenie protipožiarňch, hygienických a bezpečnostných a technologických predpisov má objednávateľ nárok sankcionovať zhotoviteľa a to aj opakovane zmluvnou :
 - a. za nepoužívanie ochranných prílb a iných osobných ochranných prostriedkov **300,- €** za každého zamestnanca a každý zistený nedostatok,
 - b. za požívanie alkoholických nápojov **300,- €** za každého zamestnanca,
 - c. za opätovné zaradenie zamestnanca na práce po písomnom vykázaní zo stavby **300,- €** za každého zamestnanca,
 - d. za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP za každý zistený priestupok **300,- €**
 - e. za nedodržanie čistoty a poriadku na pracovisku **150,- €** za každý prípad,
 - f. za nedodržiavanie plánu odpadového hospodárstva a havarijných plánov **300,- €** za každý prípad,
 - g. za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených zariadení bez platných užívacích osvedčení, **300,- €** za každý prípad
 - h. za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnancov **100,- €** za každého zamestnanca,
 - i. za nedodržiavanie pracovných a technologických postupov **100,- €** za každého zamestnanca.
10. Náklady vzniknuté nekvalitou vykonanej práce znáša zhotoviteľ v plnej výške.
11. Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do **14 dní** od doručenia faktúr do miesta sídla zhotoviteľa resp. objednávateľa uvedeného v čl. I. Týmto zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvných strán na uplatnenie nároku na náhradu škody.
12. Zmluvnú pokutu, ako aj nároky na náhradu škody môže objednávateľ resp. zhotoviteľ fakturovať zhotoviteľovi resp. objednávateľovi.
13. Právo objednávateľa resp. zhotoviteľa na náhradu škody podľa čl. XVII ostáva zachované aj popri nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto článku.

Deleted: .

XV. Prerušenie prác a zmena záväzkov

1. Zhotoviteľ je povinný na písomný príkaz povereného zástupcu objednávateľa prerušiť práce na diele na takú dobu a takým spôsobom, ako to považuje zástupca objednávateľa za nutné. Po dobu tohto prerušenia je zhotoviteľ povinný dôsledne chrániť a zabezpečiť dielo. Objednávateľ je v tomto prípade povinný uhradiť všetky vzniknuté viac-náklady.
2. Všetky zmeny technického riešenia voči odsúhlasenej projektovej dokumentácii je možné realizovať až po posúdení a odsúhlasení projektantom objednávateľa.
3. V prípade neplnenia termínov realizácie prác o viac ako 7 dní z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo zadať realizáciu prác inému zhotoviteľovi. Prípadný rozdiel ceny za realizáciu prác sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľ.
4. Akýkoľvek uplatnený nárok Zhotoviteľa neoprávňuje Zhotoviteľa na prerušenie resp. spomalenie prác.

XVI. Odstúpenie od zmluvy, odobratie prác

1. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Za písomné doručenie sa nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom / elektronickou poštou/. Ak sa písomnosť zaslaná zmluvnej strane na adresu uvedenú v tejto zmluve vráti odosielateľovi z akéhokoľvek dôvodu ako nedoručená, považuje sa deň vrátenia nedoručenej písomnosti odosielateľovi za deň jej doručenia, i keď sa o nej adresát nedozvedel.
2. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy alebo odobrať zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami bez ohľadu na jednotkové ceny určené v cenovej ponuke zhotoviteľa z nasledovných dôvodov ležiacich na strane zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy:
 - ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho zmluvného záväzku o viac ako 7 dní,
 - ak zhotoviteľ nezačal realizovať práce v dohodnutých zmluvných termínoch od odovzdania staveniska z dôvodov na jeho strane a je v omeškaní viac ako 7 dní,
 - ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite, podľa odovzdannej dokumentácie VTD, STN, STN EN, TKP stavby a technologických postupov,
 - ak zhotoviteľ neplní príkazy povereného zástupcu objednávateľa,
 - ak dôjde k opakovanému porušeniu protipožiarneho, hygienického, bezpečnostného a technologického predpisu a tieto neboli odstránené napriek písomnej výzve Objedávateľa,
 - ak zhotoviteľ zadal realizáciu prác tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo v rozpore s bodom 14 čl. VIII. tejto Zmluvy
 - ak sa preukáže, že zhotoviteľ nemá potrebnú spôsobilosť alebo oprávnenia na realizáciu diela.
 - ak zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom poruší bod 6 čl. II: tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ neodvolá svojho podzhotoviteľa v súlade s bodom 15 čl. VIII tejto Zmluvy.
3. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy taktiež z týchto dôvodov:
 - ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,
 - ak zhotoviteľ poruší podmienku uvedenú v čl. VIII, bod 3 tejto zmluvy.
 - ak dôjde k predčasnému ukončeniu stavby z dôvodov na strane investora.
4. Na odstúpenie od zmluvy sa použijú ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka.
5. V prípade, že dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy medzi Objedávateľom a Investorom, budú nároky Zhotoviteľa uspokojené do výšky v akej ich schváli a uhradí Investor.
6. Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy:
 - ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou splatného záväzku o viac ako 30 dní.

XVII. Úhrada škôd a nákladov

1. Zhotoviteľ resp. objednávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi resp. zhotoviteľovi v plnej výške. Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až § 386 Obchodného zákonníka.
2. Zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu aj v prípade, ak spôsobí škodu akejkoľvek inej osobe, škodu na cudzích objektoch, zariadeniach pri realizácii stavby a na majetku osôb v súvislosti s prípravou a vykonaním diela. Pre vylúčenie pochybností škodou sa rozumie aj sankcie uložené objednávateľovi investorom alebo inými orgánmi verejnej správy, ak tieto boli uložené v dôsledku činností, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
3. V prípade že zhotoviteľ nekvalitou alebo nedodržaním technologických predpisov pri plnení predmetu zmluvy spôsobí objednávateľovi škody, takéto škody nahradí v plnej výške. V takomto prípade si objednávateľ uplatní náhradu škody samostatnou faktúrou.

XVIII. Riešenie sporov

1. Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť prednostne zmierovacími rokovaniami na úrovni štatutárnych orgánov zmluvných strán.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie miestne príslušnému všeobecnému súdu v Slovenskej republike.
3. V prípade, ak sa predmet sporu bude týkať záležitosti, ohľadom ktorej je aj spor medzi Objednávateľom a Investorom, Zhotoviteľ sa zaväzuje vstúpiť procesne do takéhoto konania medzi Investorom a Objednávateľom, na strane Objednávateľa a poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť na ochranu práv a oprávnených záujmov Objednávateľa v tomto spore.

XIX. Doplnujúce ustanovenia

1. Ak z nejakého dôvodu, ktorý neoprávňuje zhotoviteľa na predĺženie lehoty výstavby bude ohrozený termín dokončenia prác, upozorní poverený zástupca objednávateľa písomne zhotoviteľa na túto skutočnosť a zhotoviteľ je povinný prijať dostatočné opatrenia na minimalizáciu rizika omeškania, o ktorých písomne informuje objednávateľa. Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu dodatočných nákladov za vykonanie prípadných opatrení, ktoré zabezpečia dodržanie termínu dokončenia.
2. V prípade výkonu kontroly/auditu/kontroly na mieste u Objednávateľa zo strany orgánov kontroly a auditu SR a EÚ najmä v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, sa Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi potrebnú súčinnosť a to najmä poskytnutím potrebných dokladov, záznamov dát na pamäťových médiách, výstupov projektu a ostatných informácií vyžadovaných orgánom kontroly a auditu, ak sa týkajú diela. Táto povinnosť trvá do 31.8.2020, pričom uvedená lehota sa môže predĺžiť, ak nastanú skutočnosti podľa článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, o čas trvania týchto skutočností.
3. Zhotoviteľ poskytne neobmedzený prístup a bude spolupracovať so zástupcami Európskej komisie, Európskeho dvoru audítorov, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a s ďalšími oprávnenými orgánmi aby im umožnil inšpekciu a audit ľubovoľného aspektu Zmluvy. Zhotoviteľ uvedie obdobné ustanovenie vo všetkých zmluvách s podzhotoviteľmi alebo dodávateľmi uzatvorených v rámci tejto Zmluvy.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že vykonávajú svoju činnosť v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi, platnými normami a všeobecne uznávanými zásadami poctivého obchodného styku, pri zachovávaní morálnych štandardov a dodržiavaní zásad obchodnej etiky.
5. Zároveň sa zmluvné strany zaväzujú, že sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo byť zo strany tretích osôb považované za nemorálne, v rozpore s dobrými mravmi a v rozpore s obchodnou etikou.
6. V prípade nejasností alebo problémov, alebo vzniku nových skutočností, ktoré sa vyskytnú medzi zmluvnými stranami pri plnení predmetu zmluvy a nie sú upravené touto zmluvou, budú sa tieto problémy riešiť v súlade so znením požiadaviek investora diela.

XX. Záverečné ustanovenia

1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán a ich práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia Obchodným zákonníkom v platnom znení a ostatnými súvisiacimi platnými právnymi predpismi. Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy týkajúce sa realizácie predmetu zmluvy podľa čl. II.1, ktoré vznikli pred uzavretím tejto zmluvy, sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy.
2. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu v peňažných ústavoch, každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej strane.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky informácie a doklady s ktorými bude oboznámený v priebehu účinnosti tejto zmluvy, nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú oznámené tretej osobe. Sú predmetom obchodného tajomstva objednávateľa a sú to dôverné informácie. Zhotoviteľ ich nesmie zverejniť alebo prezradiť v žiadnom komerčnom alebo technickom časopise/publikácii bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Obe strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči nim uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na údaje známe pred uzavretím zmluvy, alebo na údaje všeobecne známe.
4. Pokiaľ je niektoré z ustanovení tejto Zmluvy určené ako neplatné alebo nevymáhateľné z akéhokoľvek dôvodu, zmluvné strany vynaložia maximálne úsilie na dojednanie rovnocennej úpravy tejto Zmluvy s cieľom dosiahnuť pôvodný zámer a účel tejto zmluvy, avšak za predpokladu, že platnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, alebo akýchkoľvek ich častí alebo uplatnení, nebude ovplyvnená nevymáhateľnosťou alebo neplatnosťou akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy, a akékoľvek neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie sa bude považovať za oddelené od zvyšku tejto Zmluvy.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
 - Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 20.4.2015
 - Technicko – kvalitatívne podmienky stavby,
 - Dokumentácia pre vykonanie prác schválená objednávateľom a VTD
 - Harmonogram prác
6. Zmluva môže byť zmenená iba písomne, číslovanými dodatkami, odsúhlasenými oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
7. Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol zmluvnými stranami podpísaný.
8. Objednávateľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy prostredníctvom webu v Centrálnom registri zmlúv, nakoľko táto povinnosť vyplýva zhotoviteľovi zo zákona. /Technická obnova a ochrana železníc je štátnou a.s./
9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR (ďalej len CRZ). Zhotoviteľ bude o zverejnení zmluvy bezodkladne písomne informovať objednávateľa.

10. Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v CRZ.

11. Zhotoviteľ zabezpečí anonymizovanie (t. j. prekrytie, vymazanie alebo iným spôsobom znemožnenie čitateľnosti) nasledovných informácií:

- údajov o bankovom spojení a číisle účtu objednávateľa,
- podpis osôb, ktoré podpísali zmluvu za objednávateľa
- obsahujú údaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a všetky údaje týkajúce sa možnosti kontaktu s touto osobou – mobil, fax, elektronická adresa, adresa pracoviska a pod.).

Anonymizovaním údajov tejto zmluvy podľa bodu 8. tohto článku nie je v súlade s ustanovením § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka dotknutá účinnosť tých ustanovení zmluvy, ktoré neboli sprístupnené.

12. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z toho dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

Deleted: . .

V Bratislave, dňa 29.6.2015

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Dalibor Krupa
člen predstavenstva

PaedDr. Peter Kunkela
predseda predstavenstva

Ing. Marián Ďurčo
riaditeľ Závodu Prefa