



D O D A T O K č. 2 **k ZMLUVE O DIELO**

DZH / 1142 / 2010 / 0002

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení

**Majetkovoprávna príprava k stavebnému povoleniu a následné majetkovoprávne
vysporiadanie stavby diaľnice D1 Hubová - Ivachnová, k. ú. Likavka (číslo stavby 920)**

Číslo objednávateľa: X313-22/08

Číslo zhotoviteľa: 10/2008

ČI.I. **Zmluvné strany**

- 1.1. Objednávateľ :** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené :
Ing. Alan Sitár – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová – člen predstavenstva
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
Oddiel : Sa, vložka č. 3518/B
IČO : 35 919 001
DIČ : 2021937775
IČ DPH : SK2021937775
bankové spojenie:
číslo účtu :

- 1.2 Zhotoviteľ :** **Geoplán, spol. s r. o.**
L. Svobodu 4885/91, 058 01 Poprad
Štatutárny orgán : p. Milan Vdovjak, konateľ spoločnosti
Ing. Ladislav Oško, konateľ spoločnosti
právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Prešov, Oddiel : Sro, vložka č. 1852/P
IČO : 31 693 598
DIČ : 2020516003
IČ DPH : SK2020516003
bankové spojenie:
číslo účtu :

sa dohodli na tomto dodatku č. 2.

Dodatkom č. 2 sa mení zmluva o dielo (ďalej ako „ZOD“) v uvedených častiach takto :

ČI.II. **Predmet dodatku**

Čl. 4 bod 4.3. sa v zmluve o dielo mení nasledovne :

- 4.3 Kompletne majetkovoprávne vysporiadanie na základe geometrického plánu / uzavretie
kúpnych zmlúv, dodanie právoplatného vyvlastňovacieho resp. súdneho rozhodnutia,
uzatvorenie aj iných zmlúv, ktoré bude potrebné doložiť k žiadosti o vydanie kolaudačného
rozhodnutia a pod.) v príslušnom katastrálnom území , uzavretie nájomných zmlúv, zmlúv
o náhrade za zriadené vecné bremeno a pod., podanie návrhu na vklad do katastra
nehnutelností a zabezpečenie vystavenia listu vlastníctva na nadobúdateľa v príslušnom
katastrálnom území

v termíne do 31.12. 2012

Termín dodania služieb sa mení z dôvodu vzniku nasledovných objektívnych skutočností :

- v katastrálnom území bol počas zahájených prác na majetkovoprávnom vysporiadaní zapísaný ROEP, ktorý neumožňuje zápis existujúceho geometrického plánu. Na základe stanoviska Správy katastra v Ružomberku je potrebné časti geometrického plánu zosúladiť so stavom v katastri nehnuteľností, následne bude potrebné dať vypracovať znalecký posudok, ktorý bude slúžiť ako podklad pre vyhotovenie kúpnych zmlúv
- výstavba diaľnice ešte nebola spustená, nie je možné pristúpiť k uzatváraniu nájomných zmlúv a zmlúv na zriadenie vecného bremena

Z uvedených dôvodov nie je možné predmetné služby v dohodnutej lehote ukončiť, sú výlučne mimo zhotoviteľa a zhotoviteľ nezanedbal žiadny pracovný postup smerujúci k úspešnému a včasnému splneniu predmetu zmluvy.

Čl. 5 bod 5.12 sa v zmluve o dielo mení nasledovne:

Faktúry musia obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 71 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Každá faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje : odvolávku na číslo zmluvy o dielo a dodatku, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle predmetu zmluvy, číslo stavby /920/ podľa číselníka stavieb objednávateľa, fakturovanú sumu rozčleniť/priradiť podľa špecifikácie verejnej práce na náklady na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov/V4_3/, náklady na vyhotovovanie zmlúv o budúcich zmluvách, nájomných zmlúv a vecných bremien /V11_2/ a náklady na kolký /V13/. Ak ich faktúra nebude obsahovať, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD v platnosti.

Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. objednávateľa X313-22/08 a č. zhotoviteľa 10/2008 zo dňa 15.05.2008 , bol vyhotovený v 4-och rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Poprade dňa 10.05.2011
Za zhotoviteľa :

V Bratislave dňa :

Za objednávateľa :

10. 05. 2011

Milan Vdovjak
konateľ spoločnosť

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 92 -

Ing. Alan Sitár
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Viktória Chomová
člen predstavenstva