

Dodatok číslo: 1, k Zmluve o dielo č. 107/2015 zo dňa 05.08.2015

na prípravu a realizáciu prác uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

Objednávateľ: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Sídlo: Brečtanová 1, 830 07 Bratislava
Osoba konajúca v mene spoločnosti: Ing. Ján Barczy, predseda predstavenstva
Ing. Ivan Litvaj, člen predstavenstva
Osoba oprávnená zastupovať vo veciach realizácie tejto zmluvy: Ing. Ján Štefanek
Telefón/fax, e-mail: +421 2 594 19 227, stefanek@tipos.sk
IČO: 31 340 822
DIČ: 2020341455
IČ DPH: SK2020341455
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s., Bratislava
Číslo účtu: SK17 1100 0000 0026 2102 0708
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 499/B (ďalej len „**Objednávateľ**“ alebo „**spoločnosť TIPOS**“)

a

Zhotoviteľ: Top Business Company s. r. o.
Sídlo: Zámocká 8, 811 01 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Branislav K o s t u r a
SNP 51, 976 32 Badín
Osoba konajúca v mene spoločnosti: Branislav Kostura, konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená zastupovať vo veciach realizácie tejto zmluvy: Branislav K o s t u r a
Telefón/fax, e-mail: +421 907 334 550
IČO: 44 659 768
DIČ: 2022793190
IČ DPH: SK2022793190
Bankové spojenie: ČSOB a.s., Bratislava
Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 0962 8580
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro , vložka č. 57241/B (ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

2. Predmet zmluvy

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na zvýšení rozsahu stavebných prác, ktoré sú špecifikované v prílohe č.1 k tomuto dodatku.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za ne dohodnutú cenu.
- 2.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že práce špecifikované v prílohe k tomuto dodatku zrealizuje v zmysle príslušných technických noriem.

3. Cena a platobné podmienky

- 3.1 Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu tohto dodatku č.1 k zmluve o dielo 107/2015 je spracovaná v súlade so zákona č. 18/1996 Z. Z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“).

3.2 Cena predmetu diela v rozsahu tohto dodatku je bez DPH: **4 890,22,-** EUR (slovom: štyritisícosemstodevädäťdesiat eur a dvadsaäťdva centov).

3.3 Podkladom pre úhradu dohodnutej ceny bude:

- Faktúra (daňový doklad), vystavená zhotoviteľom po vyskladnení hlavného materiálu, potrebného k realizácii diela v rozsahu tohto dodatku Faktúra bude splatná do 3 dní od jej odoslania objednávateľovi.
- Konečná faktúra (daňový doklad) vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy v rozsahu tohto dodatku a po jeho protokolárnom prevzatí. Faktúra bude splatná do 14 dní od jej odoslania objednávateľovi. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu spoločnosti TIPOS.

4. Čas plnenia

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa čl. 2 tejto zmluvy za cenu podľa čl. 3 tohto dodatku v termíne:

- 4 (štyroch) kalendárnych dní od podpisu tohto dodatku. Nedodržanie zmluvného času plnenia sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

5. Ďalšie zmluvné dojednania

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky ustanovenia a články pôvodnej zmluvy o dielo č.1620 2015/083 zo dňa 05.08.2015, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

5.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Za Objednávateľa

V Bratislave, dňa:

Za Zhotoviteľa

V Bratislave, dňa:

TIP
Bre
830

Ing. Ján Barczy
predseda predstavenstva

Branislav Kostura
konateľ spoločnosti

T
B
80

Ing. Ivan Litvaj
člen predstavenstva

Príloha č. 1:

Súpis stavebných prác a dodávok.


Por. číslo	Popis prác a dodávok	Množstvo	Jedn. cena v €	Cena bez DPH spolu v €
1.	Dodávka nového bleskozvodu	190 m2	7,9	1 501,00
2.	Revízná správa pre bleskozvod	1 súbor	1 000,-	1 000,00
3.	Dodávka žľabov a zvodov vo farbe strechy, vrátane príslušenstva	46 bm	19,07	3 680,60
4.	Krytiny tvrdé, vrátane výdrevy (detail napojenia strešnej krytiny na zvislú stenu opláštenia - zvislý prechod medzi oboma pultovými strechami v dvoch úrovniach)	28 m2	54,00	1 512,00
5.	Celkom	-	-	4 890,22

Za Objednávateľa


V Bratislave, dňa: 

Za Zhotoviteľa

V Bratislave, dňa: 



Ing. Ján Barczy
predseda predstavenstva



Branislav Kostura
konateľ spoločnosti



Ing. Ivan Litvaj
člen predstavenstva