

Dodatok č. 3
k Zmluve na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu:

Diaľnica D2 – Protihluková stena Jarovce

Číslo objednávateľa: **ZM/2014/0212**

Číslo zhotoviteľa: **1415-00**



medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Obchodné meno : **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
 Sídlo : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
 Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
 Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
 Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny
 riaditeľ
 Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA., podpredseda predstavenstva
 Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných :
 - vo veciach technických :

vo veciach cenových :
 Bankové spojenie :

Číslo účtu :
 IČO : 35 919 001
 DIČ : 2021937775
 IČ DPH : SK2021937775
 Tel./Fax :
 (ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Alfa 04 a.s**
 Sídlo: Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu
 Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3355/B
 Štatutárny orgán: Ing. Juraj Fürst, predseda predstavenstva
 Ing. Vladimír Daško, člen predstavenstva
 Ing. Marek Svoboda, člen predstavenstva

Osoby oprávnené na
 rokovanie:
 - vo veciach zmluvných:
 - vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:
 IČO: 35 889 853
 DIČ: 2021835013
 IČ DPH: SK2021835013
 Tel./Fax:
 (ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Dôvodom uzavretia Dodatku č.3 k Zmluve na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu: Diaľnica D2 – Protihluková stena Jarovce (ďalej len „zmluva“) je zmena termínu plnenia diela, na ktorej sa zmluvné strany dohodli z dôvodu nutnosti zapracovania výsledného riešenia doplnenia vybraných prvkov informačného systému diaľnic (ISD) na predmetnom úseku diaľnice D2, ktorého realizáciu si objednávatel počas plnenia predmetu tejto zmluvy objednal ako samostatnú zákazku a jej riešenie je nutné zapracovať do predmetu diela realizovaného podľa tejto zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných úpravách článkov zmluvy:

Čl. 1 PREDMET DODATKU

1. V čl. 5 zmluvy sa body 5.1, 5.3, 5.4 nahrádzajú novými bodmi 5.1, 5.3 a 5.4 ktoré znejú nasledovne:
 - 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť DSP po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach (2x v tlačenej forme a 1x na CD) do sídla objednávateľa do 8 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 3. Súčasťou dodania DSP sú aj overené geometrické plány.
 - 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť DSZ po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach (2x v tlačenej forme a 1x na CD) do sídla objednávateľa do 8 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 3.
 - 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi predložiť koncept majetkovej hranice, hranice dočasných záberov, ročných záberov a vecných bremien na katastrálnej mape za účelom jeho prerokovania a odsúhlasenia objednávateľom najneskôr do 6 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 3.

Čl. 2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Všetky ustanovenia zmluvy neuvedené v dodatku č.3 sa nemenia a zostávajú v platnosti.
2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Účinnosť dodatku č.3 nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnej registri zmlúv.
3. Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávatel a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku č. 3 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

V Bratislave dňa

Objednávatel':

Odtlačok pečiatky:

.....
Ing. Milan Gaľdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva
a investičný riaditeľ

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ':

Odtlačok pečiatky.

.....
Ing. Juraj Fürst
predseda predstavenstva
a riaditeľ

.....
Ing. Vladimír Daško
člen predstavenstva