



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

DODATOK č. 4
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. Z2111012002101 zo dňa 15. mája 2012 (ďalej aj ako „Dodatok“)

ČÍSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ211101200210104

Tento Dodatok je uzavretý medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : **Úrad vlády Slovenskej republiky**
sídlo : **Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1, Slovenská republika**
IČO : **00151513**
DIČ : **2020845057**
konajúci : **Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky**
ako Riadiaci orgán pre OPIS

v zastúpení

názov : **Ministerstvo financií Slovenskej republiky**
sídlo : **Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15, Slovenská republika**
IČO : **00151742**
DIČ : **2020798351**
konajúci : **Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu**

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

na základe Zmluvy o delegovaní právomoci z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti zo dňa 22.12.2009 (ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2 Prijímateľ

názov : **Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky**
sídlo : **Mierová 19, 827 15 Bratislava, Slovenská republika**
konajúci : **JUDr. Vazil Hudák, minister hospodárstva SR**
IČO : **00686832**
DIČ : **2021056818**
banka : **Štátna pokladnica**

číslo účtu vo formáte IBAN:

zálohové platby: a)
refundácia a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

Predmetom tohto Dodatku je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **Z2111012002101** zo dňa 15. mája 2012 (ďalej len „Zmluva“) v znení neskorších dodatkov na realizáciu aktivít projektu: **Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR** (ďalej len „Projekt“), kód ITMS Projektu: **21110120021**.

2.1. Znenie článku 1, bod 1.2 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„Prijímateľ

názov : **Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava, Slovenská republika
konajúci : JUDr. Vazil Hudák, minister hospodárstva SR
IČO : 00686832
DIČ : 2021056818
banka : Štátna pokladnica

číslo účtu vo formáte IBAN:

zálohové platby: a)
refundácia a)

(ďalej len „Prijímateľ“)

2.2. Znenie článku 2, bod 2.4. Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.12.2015**. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Záverečný preberací protokol“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

2.3. Príloha č. 2 Zmluvy - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 Dodatku č. 4 Zmluvy - Predmet podpory NFP.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené. Platné znenie všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve je zverejnené na www.informatizacia.sk.
- 3.2. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.4. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

Ing. Jaroslav Mikla, vedúci služobného úradu Ministerstva financií Slovenskej republiky

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa

Podpis:

JUDr. Vazil Hudák, minister hospodárstva Slovenskej republiky

Prílohy:

Príloha č.1 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky	
Kód ITMS	21110120021	
Operačný program	OP Informatizácia spoločnosti	
Spolufinancovaný z	ERDF	
Prioritná os	Prioritná os 1-Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb	
Opatrenie	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Služby a aplikácie pre občana (elektronické zdravotníctvo, elektronická štátna správa, elektronické učenie, elektronické začlenenie atď.)	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Neuplatňuje sa	100,00	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 región Bratislava
NUTS III	Bratislavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
---------	--------------------------

NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	
Obec	
Ulica	
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Sprístupnenie troch hlavných skupín elektronických služieb MH SR a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti
Špecifický cieľ projektu 1	Vybudovanie rezortného centra zdieľaných služieb, ktoré bude poskytovať vybrané elektronické služby špecifické pre MH SR
Špecifický cieľ projektu 2	Sprístupnenie vybraných elektronických služieb MH SR verejnosti a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0,00	2011	38,00	2015
Dopad	Počet podaní zrealizovaných elektronicky	počet	0,00	2015	249 927,00	2020

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0,00	2011	38,00	2015
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	0,00	2011	38,00	2015

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a dizajn IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	38
2	Implementácia IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	38
3	Nasadenie IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	38
4	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	38
5	Rezerva	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	38
6	Testovanie IS	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online	počet	38

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Analýza a dizajn IS	11/2013	11/2014
Implementácia IS	04/2014	11/2015
Testovanie IS	05/2014	11/2015
Nasadenie IS	08/2014	11/2015
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	11/2013	08/2015
Rezerva	11/2014	03/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	04/2011	12/2015
Publicita a informovanosť	11/2013	12/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637001	79 999,20	0,00	79 999,20	Nasadenie
637003	66 859,20	0,00	66 859,20	Publicita a informovanosť
637004	6 000,00	0,00	6 000,00	Publicita a informovanosť
637005	457 332,00	0,00	457 332,00	Riadenie projektu
637011	23 808,00	0,00	23 808,00	Riadenie projektu
711003	1 115 999,20	0,00	1 115 999,20	Analýza a dizajn
711003	3 424 796,00	0,00	3 424 796,00	Implementácia
711003	609 996,00	0,00	609 996,00	Testovanie
711003	410 997,20	0,00	410 997,20	Nasadenie
711003	1 602 996,00	0,00	1 602 996,00	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
713002	440 998,80	0,00	440 998,80	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
713006	214 999,20	0,00	214 999,20	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
920	178 000,00	0,00	178 000,00	Rezerva
CELKOVO	8 632 780,80	0,00	8 632 780,80	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Analýza a dizajn IS	1 115 999,20	0,00	1 115 999,20
2	Implementácia IS	3 424 796,00	0,00	3 424 796,00
3	Nasadenie IS	490 996,40	0,00	490 996,40
4	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	2 258 994,00	0,00	2 258 994,00
5	Rezerva	178 000,00	0,00	178 000,00
6	Testovanie IS	609 996,00	0,00	609 996,00
Podporné aktivity				
7	Riadenie projektu	481 140,00	0,00	481 140,00
8	Publicita a informovanosť	72 859,20	0,00	72 859,20
CELKOVÝ		8 632 780,80	0,00	8 632 780,80

9. Podrobný rozpočet projektu

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
1	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Softvéru	Dokument súčasného stavu legislatívy upravujúcej cieľové služby	ks	20 833,00	1	24 999,60	24 999,60	0,00	100,00%	24 999,60	Detailný popis aktuálneho stavu legislatívy a právneho rámca pre cieľové služby
2	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Softvéru	Dokument návrhu legislatívnych zmien	ks	60 833,00	1	72 999,60	72 999,60	0,00	100,00%	72 999,60	Detailný popis návrhu potrebných legislatívnych zmien pre implementáciu cieľových služieb v budúcom stave
3	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Softvéru	Dokument analýzy súčasného stavu (životné situácie, služby, procesy, organizácia)	ks	105 000,00	1	126 000,00	126 000,00	0,00	100,00%	126 000,00	Detailný popis vyplývajúci z analýzy aktuálneho stavu pre oblasť životných situácií, služieb, procesov, organizácie vrátane všetkých atribútov
4	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Softvéru	Dokument katalógu požiadaviek	ks	157 500,00	1	189 000,00	189 000,00	0,00	100,00%	189 000,00	Definícia biznis a funkčných požiadaviek uvedených v katalógu požiadaviek (business requirements)
5	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Softvéru	Dokument detailnej funkčnej špecifikácie (životné situácie, elektronické služby, optimalizované procesy a organizácia)	ks	331 666,67	1	398 000,00	398 000,00	0,00	100,00%	398 000,00	Funkčný koncept a popis návrhu cieľového stavu pre oblasť životných situácií, elektronických služieb, optimalizovaných procesov a organizácie definovaných v detailnej funkčnej špecifikácii
6	Hlavné aktivity	Analýza a dizajn IS	711003 Softvéru	Dokument technického návrhu riešenia (IKT architektúra, IKT infraštruktúra)	ks	254 166,67	1	305 000,00	305 000,00	0,00	100,00%	305 000,00	Technický koncept a popis technického návrhu riešenia pre oblasť IKT architektúry a IKT infraštruktúry v cieľovom stave

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
7	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Dokument detailnej analýzy a návrhu funkcionality pre spoločné moduly ÚPVS v rozsahu potrebnom pre poskytovanie elektronických služieb	ks	32 500,00	1	39 000,00	39 000,00	0,00	100,00%	39 000,00	Detailný popis vyplývajúci z analýzy a návrhu funkcionality pre externú integráciu na spoločné moduly ÚPVS v rozsahu potrebnom pre poskytovanie cieľových elektronických služieb (IAM, Notifikačný modul, Platobný modul, Modul elektronického doručovania, eDesk modul, eForm modul, Modul centrálnej elektronickej podateľne, MDUERZ)
8	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Dokument detailnej analýzy a návrhu Front-office komponentov	ks	101 666,67	1	122 000,00	122 000,00	0,00	100,00%	122 000,00	Detailný popis vyplývajúci z analýzy a návrhu Front-office komponentov (Národný portál, Intranetový portál, Elektronické formuláre (rezortné), Elektronická podateľňa (rezortná))
9	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Dokument detailnej analýzy a návrhu Mid-office komponentov pre procesnú integráciu a riadenie podaní	ks	133 333,33	1	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00%	160 000,00	Detailný popis vyplývajúci z analýzy a návrhu Mid-office komponentov pre procesnú integráciu a riadenie podaní (BPM, BRE, WFM, ESB, Definičné údaje podaní, Manažment podaní)
10	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Dokument detailnej analýzy a návrhu Mid-office komponentov pre správu elektronického obsahu a kolaboráciu	ks	65 000,00	1	78 000,00	78 000,00	0,00	100,00%	78 000,00	Detailný popis vyplývajúci z analýzy a návrhu Mid-office komponentov pre správu elektronického obsahu a kolaboráciu (DMS, CMS, Elektronická pošta, Podpora skupinovej spolupráce, Riadenie znalostí)

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
11	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Dokument detailnej analýzy a návrhu Back-office komponentov pre prípravu SVS na integráciu do riešenia a integrácia do IIS MHSR	ks	35 000,00	1	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00%	42 000,00	Detailný popis vyplývajúci z analýzy a návrhu Back-office komponentov pre prípravu systémov vnútornej správy na integráciu do riešenia a integrácia do IIS MHSR (príprava ERP na integráciu a integrácia ERP pre oblasti: účtovníctvo a kontroling, personalistika a mzdy, majetok a sklady, výkazníctvo, rozpočtovanie)
12	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Dokument detailnej analýzy a návrhu Back-office komponentov pre rezortné registre	ks	84 166,67	1	101 000,00	101 000,00	0,00	100,00%	101 000,00	Detailný popis vyplývajúci z analýzy a návrhu Back-office komponentov pre rezortné registre (Register podnikateľov a obchodných subjektov (rezortný), Register importérov a exportérov (rezortný), Register autorizovaných osôb (rezortný), Register audítorov a dotknutých orgánov (rezortný))
13	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Dokument detailnej analýzy a návrhu Back-office komponentov pre správu rezortných agend (MHSR, SARIO, NARMSP)	ks	287 500,00	1	345 000,00	345 000,00	0,00	100,00%	345 000,00	Detailný popis vyplývajúci z analýzy a návrhu Back-office komponentov pre správu rezortných agend (MHSR, SARIO, NARMSP) - v rámci MHSR: Licencovanie a osvedčovanie, Informovanie, Prijímanie hlásení; v rámci SARIO a NARMSP: Podpora investícií, Podpora exportu, Podpora podnikateľov, Vzdelávanie, Riadenie nehnuteľností, Dotácie, Informovanie; v rámci ostatných back-office komponentov: Registratúra, Podpora riadenia projektov

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
14	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Dokument detailnej špecifikácie integrácie na základné registre v rozsahu potrebnom pre poskytovanie elektronických služieb	ks	43 333,00	1	51 999,60	51 999,60	0,00	100,00%	51 999,60	Detailný popis vyplývajúci z analýzy a návrhu funkcionality pre externú integráciu na základné registre v rozsahu potrebnom pre poskytovanie cieľových elektronických služieb (RFO, RPO, RA, RPI)
15	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Dokument detailnej špecifikácie integrácie na externé systémy v rozsahu potrebnom pre poskytovanie elektronických služieb	ks	30 000,00	1	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%	36 000,00	Detailný popis vyplývajúci z analýzy a návrhu funkcionality pre externú integráciu na externé systémy v rozsahu potrebnom pre poskytovanie cieľových elektronických služieb (MFSR (Rozpočtový IS, Štátna pokladňa), MSSR/ÚVSR (Právne predpisy SR a EÚ, JASPI), Ostatné externé systémy (Databáza slovenského a svetového priemyslu, CEP, Kataster nehnuteľností))
16	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Implementované funkcionality spoločných modulov ÚPVS do riešenia IIS MHSR	projekt	99 166,00	1	118 999,20	118 999,20	0,00	100,00%	118 999,20	Vyvinuté funkcionality pre externú integráciu na spoločné moduly ÚPVS v rozsahu potrebnom pre poskytovanie cieľových elektronických služieb (IAM, Notifikačný modul, Platobný modul, Modul elektronického doručovania, eDesk modul, eForm modul, Modul centrálnej elektronickej podateľne, MDUERZ)

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
17	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Implementované Front-office komponenty vrátane ich integrácie do riešenia IIS MHSR	projekt	259 166,00	1	310 999,20	310 999,20	0,00	100,00%	310 999,20	Vyvinuté funkcionality pre Front-office komponenty vrátane ich integrácie do riešenia IIS MHSR (Národný portál, Intranetový portál, Elektronické formuláre (rezortné), Elektronická podateľňa (rezortná))
18	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Implementované Mid-office komponenty pre procesnú integráciu a riadenie podaní vrátane ich integrácie do riešenia IIS MHSR	projekt	315 000,00	1	378 000,00	378 000,00	0,00	100,00%	378 000,00	Vyvinuté funkcionality pre Mid-office komponenty pre procesnú integráciu a riadenie podaní vrátane ich integrácie do riešenia IIS MHSR (BPM, BRE, WFM, ESB, Definičné údaje podaní, Manažment podaní)
19	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Implementované Mid-office komponenty pre správu elektronického obsahu a kolaboráciu vrátane ich integrácie do riešenia IIS MHSR	projekt	185 000,00	1	222 000,00	222 000,00	0,00	100,00%	222 000,00	Vyvinuté funkcionality pre Mid-office komponenty pre správu elektronického obsahu a kolaboráciu vrátane ich integrácie do riešenia IIS MHSR (DMS, CMS, Elektronická pošta, Podpora skupinovej spolupráce, Riadenie znalostí)
20	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Implementované Back-office komponenty pre prípravu SVS na integráciu do riešenia a integrácia do IIS MHSR	projekt	108 333,00	1	129 999,60	129 999,60	0,00	100,00%	129 999,60	Vyvinuté funkcionality pre Back-office komponenty pre prípravu systémov vnútornej správy na integráciu do riešenia a integrácia do IIS MHSR (príprava ERP na integráciu a integrácia ERP pre oblasti: účtovníctvo a kontroling, personalistika a mzdy, majetok a sklady, výkazníctvo, rozpočtovanie)

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
21	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Implementované Back-office komponenty pre rezortné registre vrátane ich integrácie do riešenia IIS MHSR	projekt	201 666,00	1	241 999,20	241 999,20	0,00	100,00%	241 999,20	Vyvinuté funkcionality pre Back-office komponenty pre rezortné registre vrátane ich integrácie do riešenia IIS MHSR (Register podnikateľov a obchodných subjektov (rezortný), Register importérov a exportérov (rezortný), Register autorizovaných osôb (rezortný), Register auditorov a dotknutých orgánov (rezortný))
22	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Implementované Back-office komponenty pre správu rezortných agend (MHSR, SARIO, NARMSP) vrátane ich integrácie do riešenia IIS MHSR	projekt	748 166,00	1	897 799,20	897 799,20	0,00	100,00%	897 799,20	Vyvinuté funkcionality pre Back-office komponenty pre správu rezortných agend (MHSR, SARIO, NARMSP) vrátane ich integrácie do riešenia IIS MHSR - v rámci MHSR: Licencovanie a osvedčovanie, Informovanie, Prijímanie hlásení; v rámci SARIO a NARMSP: Podpora investícií, Podpora exportu, Podpora podnikateľov, Vzdelávanie, Riadenie nehnuteľností, Dotácie, Informovanie; v rámci ostatných back-office komponentov: Registratúra, Podpora riadenia projektov
23	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Implementované integračné väzby / rozhrania na základné registre v rámci riešenia IIS MHSR	projekt	77 500,00	1	93 000,00	93 000,00	0,00	100,00%	93 000,00	Vyvinuté integračné väzby / rozhrania na základné registre v rámci riešenia IIS MHSR (RFO, RPO, RA, RPI)

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivít	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
24	Hlavné aktivity	Implementácia IS	711003 Softvéru	Implementované integračné väzby / rozhrania na externé systémy v rámci riešenia IIS MHSR	projekt	47 500,00	1	57 000,00	57 000,00	0,00	100,00%	57 000,00	Vyvinuté integračné väzby / rozhrania na externé systémy v rámci riešenia IIS MHSR (MFSR (Rozpočtový IS, Štátna pokladňa), MSSR/ÚVSR (Právne predpisy SR a EÚ, JASPI), Ostatné externé systémy (Databáza slovenského a svetového priemyslu, CEP, Kataster nehnuteľností))
25	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Softvéru	Testovacie scenáre a testovacie protokoly funkcionality spoločných modulov ÚPVS v rámci riešenia IIS MHSR	projekt	32 500,00	1	39 000,00	39 000,00	0,00	100,00%	39 000,00	Detailná definícia a popis testovacích prípadov a testovacích scenárov, vrátane výsledných testovacích protokolov z integračných a užívateľských akceptačných testov pre funkcionality spoločných modulov ÚPVS v rámci riešenia IIS MHSR (IAM, Notifikačný modul, Platobný modul, Modul elektronického doručovania, eDesk modul, eForm modul, Modul centrálnej elektronickej podateľne, MDUERZ)
26	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Softvéru	Testovacie scenáre a testovacie protokoly Front-office komponentov	projekt	55 000,00	1	66 000,00	66 000,00	0,00	100,00%	66 000,00	Detailná definícia a popis testovacích prípadov a testovacích scenárov, vrátane výsledných testovacích protokolov z integračných a užívateľských akceptačných testov pre funkcionality Front-office komponentov (Národný portál, Intranetový portál, Elektronické formuláre (rezortné), Elektronická podateľňa (rezortná))

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
27	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Softvéru	Testovacie scenáre a testovacie protokoly Mid-office komponentov pre procesnú integráciu a riadenie podaní	projekt	76 666,00	1	91 999,20	91 999,20	0,00	100,00%	91 999,20	Detailná definícia a popis testovacích prípadov a testovacích scenárov, vrátane výsledných testovacích protokolov z integračných a užívateľských akceptačných testov pre funkcionality Mid-office komponentov pre procesnú integráciu a riadenie podaní (BPM, BRE, WFM, ESB, Definičné údaje podaní, Manažment podaní)
28	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Softvéru	Testovacie scenáre a testovacie protokoly Mid-office komponentov pre správu elektronického obsahu a kolaboráciu	projekt	34 166,00	1	40 999,20	40 999,20	0,00	100,00%	40 999,20	Detailná definícia a popis testovacích prípadov a testovacích scenárov, vrátane výsledných testovacích protokolov z integračných a užívateľských akceptačných testov pre funkcionality Mid-office komponentov pre správu elektronického obsahu a kolaboráciu (DMS, CMS, Elektronická pošta, Podpora skupinovej spolupráce, Riadenie znalostí)
29	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Softvéru	Testovacie scenáre a testovacie protokoly Back-office komponentov pre prípravu SVS na integráciu do riešenia a integrácia do IIS MHSR	projekt	36 666,00	1	43 999,20	43 999,20	0,00	100,00%	43 999,20	Detailná definícia a popis testovacích prípadov a testovacích scenárov, vrátane výsledných testovacích protokolov z integračných a užívateľských akceptačných testov pre funkcionality Back-office komponentov pre prípravu systémov vnútornej správy na integráciu do riešenia a integrácia do IIS MHSR (príprava ERP na integráciu a integrácia ERP pre oblasti: účtovníctvo a kontroling, personalistika a mzdy, majetok a sklady, výkazníctvo, rozpočtovanie)

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
30	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Softvéru	Testovacie scenáre a testovacie protokoly Back-office komponentov pre rezortné registre	projekt	69 166,00	1	82 999,20	82 999,20	0,00	100,00%	82 999,20	Detailná definícia a popis testovacích prípadov a testovacích scenárov, vrátane výsledných testovacích protokolov z integračných a užívateľských akceptačných testov pre funkcionality Back-office komponentov pre rezortné registre (Register podnikateľov a obchodných subjektov (rezortný), Register importérov a exportérov (rezortný), Register autorizovaných osôb (rezortný), Register auditorov a dotknutých orgánov (rezortný))
31	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Softvéru	Testovacie scenáre a testovacie protokoly Back-office komponentov pre správu rezortných agend (MHSR, SARIO, NARMSP)	projekt	155 000,00	1	186 000,00	186 000,00	0,00	100,00%	186 000,00	Detailná definícia a popis testovacích prípadov a testovacích scenárov, vrátane výsledných testovacích protokolov z integračných a užívateľských akceptačných testov pre funkcionality Back-office komponentov pre správu rezortných agend (MHSR, SARIO, NARMSP) - v rámci MHSR: Licencovanie a osvedčovanie, Informovanie, Prijímanie hlásení; v rámci SARIO a NARMSP: Podpora investícií, Podpora exportu, Podpora podnikateľov, Vzdelávanie, Riadenie nehnuteľností, Dotácie, Informovanie; v rámci ostatných back-office komponentov: Registratúra, Podpora riadenia projektov

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
32	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Softvéru	Testovacie scenáre a testovacie protokoly integrácie na základné registre	projekt	26 666,00	1	31 999,20	31 999,20	0,00	100,00%	31 999,20	Detailná definícia a popis testovacích prípadov a testovacích scenárov, vrátane výsledných testovacích protokolov z integračných a užívateľských akceptačných testov pre integráciu na základné registre (RFO, RPO, RA, RPI)
33	Hlavné aktivity	Testovanie IS	711003 Softvéru	Testovacie scenáre a testovacie protokoly integrácie na externé systémy	projekt	22 500,00	1	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00%	27 000,00	Detailná definícia a popis testovacích prípadov a testovacích scenárov, vrátane výsledných testovacích protokolov z integračných a užívateľských akceptačných testov pre integráciu na externé systémy (MFSR (Rozpočtový IS, Štátna pokladňa), MSSR/ÚVSR (Právne predpisy SR a EÚ, JASPI), Ostatné externé systémy (Databáza slovenského a svetového priemyslu, CEP, Kataster nehnuteľností))
34	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Softvéru	Nasadená funkcionálna spoločných modulov ÚPVS do produkčnej prevádzky v rámci riešenia IIS MHSR	projekt	25 000,00	1	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	30 000,00	Zavedená a nainštalovaná funkcionálna pre externú integráciu na spoločné moduly ÚPVS v rozsahu potrebnom pre poskytovanie cieľových elektronických služieb v rámci riešenia IIS MHSR do produkčnej prevádzky (IAM, Notifikačný modul, Platobný modul, Modul elektronického doručovania, eDesk modul, eForm modul, Modul centrálnej elektronickej podateľne, MDUERZ)

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
35	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Softvéru	Nasadené Front-office komponenty do produkčnej prevádzky	projekt	33 333,00	1	39 999,60	39 999,60	0,00	100,00%	39 999,60	Zavedená a nainštalovaná funkcionality pre Front-office komponenty do produkčnej prevádzky (Národný portál, Intranetový portál, Elektronické formuláre (rezortné), Elektronická podateľňa (rezortná))
36	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Softvéru	Nasadené Mid-office komponenty pre procesnú integráciu a riadenie podaní do produkčnej prevádzky	projekt	43 333,00	1	51 999,60	51 999,60	0,00	100,00%	51 999,60	Zavedená a nainštalovaná funkcionality pre Mid-office komponenty pre procesnú integráciu a riadenie podaní do produkčnej prevádzky (BPM, BRE, WFM, ESB, Definičné údaje podaní, Manažment podaní)
37	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Softvéru	Nasadené Mid-office komponenty pre správu elektronického obsahu a kolaboráciu do produkčnej prevádzky	projekt	23 333,00	1	27 999,60	27 999,60	0,00	100,00%	27 999,60	Zavedená a nainštalovaná funkcionality pre Mid-office komponenty pre správu elektronického obsahu a kolaboráciu do produkčnej prevádzky (DMS, CMS, Elektronická pošta, Podpora skupinovej spolupráce, Riadenie znalostí)
38	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Softvéru	Nasadené Back-office komponenty pre prípravu SVS na integráciu do riešenia a integrácia do IIS MHSR do produkčnej prevádzky	projekt	23 333,33	1	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00%	28 000,00	Zavedená a nainštalovaná funkcionality pre Back-office komponenty pre prípravu systémov vnútornej správy na integráciu do riešenia a integrácia do IIS MHSR do produkčnej prevádzky (príprava ERP na integráciu a integrácia ERP pre oblasti: účtovníctvo a kontroling, personalistika a mzdy, majetok a sklady, výkazníctvo, rozpočtovanie)

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
39	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Softvéru	Nasadené Back-office komponenty pre rezortné registre do produkčnej prevádzky	projekt	74 166,00	1	88 999,20	88 999,20	0,00	100,00%	88 999,20	Zavedená a nainštalovaná funkcionality pre Back-office komponenty pre rezortné registre do produkčnej prevádzky (Register podnikateľov a obchodných subjektov (rezortný), Register importérov a exportérov (rezortný), Register autorizovaných osôb (rezortný), Register auditorov a dotknutých orgánov (rezortný))
40	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Softvéru	Nasadené Back-office komponenty pre správu rezortných agend (MHSR, SARIO, NARMSP) do produkčnej prevádzky	projekt	80 833,33	1	97 000,00	97 000,00	0,00	100,00%	97 000,00	Zavedená a nainštalovaná funkcionality pre Back-office komponenty pre správu rezortných agend (MHSR, SARIO, NARMSP) do produkčnej prevádzky - v rámci MHSR: Licencovanie a osvedčovanie, Informovanie, Prijímanie hlásení; v rámci SARIO a NARMSP: Podpora investícií, Podpora exportu, Podpora podnikateľov, Vzdelávanie, Riadenie nehnuteľností, Dotácie, Informovanie; v rámci ostatných back-office komponentov: Registratúra, Podpora riadenia projektov
41	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Softvéru	Sprevádzkované integračné rozhrania IIS MHSR na základné registre v produkčnej prevádzke	projekt	20 833,00	1	24 999,60	24 999,60	0,00	100,00%	24 999,60	Zavedená a nainštalovaná funkcionality pre externú integráciu na základné registre v rámci riešenia IIS MHSR do produkčnej prevádzky (RFO, RPO, RA, RPI)

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
42	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	711003 Softvéru	Sprevádzkované integračné rozhrania IIS MHSR na externé systémy v produkčnej prevádzke	projekt	18 333,00	1	21 999,60	21 999,60	0,00	100,00%	21 999,60	Zavedená a nainštalovaná funkcionality pre externú integráciu na externé systémy v rámci riešenia IIS MHSR do produkčnej prevádzky (MFSR (Rozpočtový IS, Štátna pokladňa), MSSR/ÚVSR (Právne predpisy SR a EÚ, JASPI), Ostatné externé systémy (Databáza slovenského a svetového priemyslu, CEP, Kataster nehnuteľností))
43	Hlavné aktivity	Nasadenie IS	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	Školiaca stratégia, školiace materiály a realizované školenia pre administrátorov a používateľov (pracovníkov rezortu hospodárstva) IIS MHSR	projekt	66 666,00	1	79 999,20	79 999,20	0,00	100,00%	79 999,20	Detailná definícia školiacej stratégie, školiacich materiálov a realizovanie samotných školení pre administrátorov a používateľov (pracovníkov rezortu hospodárstva) integrovaného informačného systému MHSR
44	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Softvéru	SW licencie - Primárna lokalita - Serverové	projekt	435 000,00	1	522 000,00	522 000,00	0,00	100,00%	522 000,00	Softvérové licencie pre serverovú infraštruktúru (systémové, aplikačné, databázové) v rámci primárnej lokality
45	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Softvéru	SW licencie - Primárna lokalita - Užívateľské	projekt	515 000,00	1	618 000,00	618 000,00	0,00	100,00%	618 000,00	Užívateľské softvérové licencie v rámci primárnej lokality
46	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Softvéru	SW licencie - Sekundárna lokalita - Serverové	projekt	305 000,00	1	366 000,00	366 000,00	0,00	100,00%	366 000,00	Softvérové licencie pre serverovú infraštruktúru (systémové, aplikačné, databázové) v rámci sekundárnej lokality

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
47	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Softvéru	SW licencie - Sekundárna lokalita - Užívateľské	projekt	21 666,00	1	25 999,20	25 999,20	0,00	100,00%	25 999,20	Užívateľské softvérové licencie v rámci sekundárnej lokality
48	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Softvéru	Dokument detailnej analýzy a návrhu SW infraštruktúry IIS MHSR	ks	9 166,00	1	10 999,20	10 999,20	0,00	100,00%	10 999,20	Detailný popis vyplývajúci z analýzy a návrhu softvérovej infraštruktúry IIS MHSR (analýza SW infraštruktúry, návrh SW infraštruktúry, popis, pravidlá a spôsob inštalácie a konfigurácie SW infraštruktúry)
49	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Softvéru	Nainštalovaná a nakonfigurovaná SW infraštruktúra IIS MHSR	projekt	19 166,00	1	22 999,20	22 999,20	0,00	100,00%	22 999,20	Nainštalovaná a nakonfigurovaná softvérová infraštruktúra IIS MHSR (serverová a užívateľská) v rámci primárnej a sekundárnej lokality
50	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Výpočtová technika	projekt	300 833,00	1	360 999,60	360 999,60	0,00	100,00%	360 999,60	Produkčné servre pre primárnu a sekundárnu lokalitu, vstupno/výstupné periférne zariadenia pre MHSR, SARIO, NARMSP
51	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Softvéru	Dokument detailnej analýzy a návrhu HW infraštruktúry (výpočtová technika) IIS MHSR	ks	21 666,00	1	25 999,20	25 999,20	0,00	100,00%	25 999,20	Detailný popis vyplývajúci z analýzy a návrhu hardvérovej infraštruktúry - výpočtovej techniky IIS MHSR (analýza HW infraštruktúry - výpočtovej techniky, návrh HW infraštruktúry - výpočtovej techniky, popis, pravidlá a spôsob konfigurácie a nastavenia HW infraštruktúry - výpočtovej techniky)

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
52	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713002 Výpočtovej techniky	Nainštalovaná a nakonfigurovaná HW infraštruktúra (výpočtová technika) IIS MHSR	projekt	66 666,00	1	79 999,20	79 999,20	0,00	100,00%	79 999,20	Nakonfigurovaná a nastavená hardvérová infraštruktúra - výpočtová technika IIS MHSR v rámci primárnej a sekundárnej lokality
53	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Komunikačnej infraštruktúry	Komunikačná technika	projekt	168 333,00	1	201 999,60	201 999,60	0,00	100,00%	201 999,60	Komunikačná technika pre primárnu a sekundárnu lokalitu IIS MHSR
54	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	711003 Softvéru	Dokument detailnej analýzy a návrhu HW infraštruktúry (komunikačná technika) IIS MHSR	ks	9 166,00	1	10 999,20	10 999,20	0,00	100,00%	10 999,20	Detailný popis vyplývajúci z analýzy a návrhu hardvérovej infraštruktúry - komunikačnej techniky IIS MHSR (analýza HW infraštruktúry - komunikačnej techniky, návrh HW infraštruktúry - komunikačnej techniky, popis, pravidlá a spôsob konfigurácie a nastavenia HW infraštruktúry - komunikačnej techniky)
55	Hlavné aktivity	Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií	713006 Komunikačnej infraštruktúry	Nainštalovaná a nakonfigurovaná HW infraštruktúra (komunikačná technika) IIS MHSR	projekt	10 833,00	1	12 999,60	12 999,60	0,00	100,00%	12 999,60	Nakonfigurovaná a nastavená hardvérová infraštruktúra - komunikačná technika IIS MHSR v rámci primárnej a sekundárnej lokality
56	Hlavné aktivity	Rezerva	920 Rezerva	Rezerva na nepredvídané výdavky (na krytie rizík)	projekt	148 333,33	1	178 000,00	178 000,00	0,00	100,00%	178 000,00	Rezerva na krytie nepredvídaných výdavkov v prípade uskutočnenia rizika nedostupnosti spoločných modulov ÚPVS a základných registrov v nevyhnutnom čase pre potrebu externej integrácie IIS MHSR na spoločné moduly ÚPVS a základné registre

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
57	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Riadenie obsahu projektu podľa PRINCE2 / MRP - PM	človeko deň	633,00	170	129 132,00	129 132,00	0,00	100,00%	129 132,00	Služby a aktivity projektového manažéra na riadenie obsahu projektu podľa metodiky riadenia projektov MRP / PRINCE2
58	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Riadenie obsahu projektu podľa PRINCE2 / MRP - PMO	človeko deň	620,00	297,5	221 340,00	221 340,00	0,00	100,00%	221 340,00	Služby a aktivity projektovej kancelárie na riadenie obsahu projektu podľa metodiky riadenia projektov MRP / PRINCE2
59	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Podporné aktivity v zmysle ŠF/KF (Riadenie dodávok, Monitoring, Finančné riadenie)	človeko deň	620,00	127,5	94 860,00	94 860,00	0,00	100,00%	94 860,00	Služby a podporné aktivity v zmysle systému riadenia ŠF/KF, systému finančného riadenia ŠF/KF a programovej riadiacej dokumentácie pre oblasť riadenia dodávok, monitoring a finančné riadenie
60	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637005 Špeciálne služby	Žiadosť o NFP	ks	10 000,00	1	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	12 000,00	Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na základe písomného vyzvania pre Národný projekt: Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR
61	Podporné aktivity	Riadenie projektu	637011 Štúdie, expertízy, posudky	Štúdia uskutočniteľnosti	ks	19 840,00	1	23 808,00	23 808,00	0,00	100,00%	23 808,00	Spracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre Národný projekt: Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR
62	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Reklamná a trvalá vysvetľujúca tabuľa	ks	1 000,00	2	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00%	2 400,00	1 reklamná a 1 trvalá vysvetľujúca tabuľa ako povinná položka v rámci Manuálu pre informovanie a publicitu OPIS
63	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637004 Všeobecné služby	Projektová brožúra	ks	3,00	1000	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00%	3 600,00	Informačný materiál (projektová brožúra), ktorý bude distribuovaný na základe pravidiel a princípov definovaných v detailnom pláne mediálnej komunikácie

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
64	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Príprava detailného komunikačného plánu	človeko deň	544,00	17	11 097,60	11 097,60	0,00	100,00%	11 097,60	Príprava a priebežná aktualizácia detailného plánu mediálnej komunikácie, ktorý sa bude počas projektu prispôbovať reálnym potrebám v snahe o efektívne informovanie a publicitu všetkým definovaným cieľovým skupinám
65	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Koordinácia a tvorba obsahu publicity a informovanosti	človeko deň	544,00	42,5	27 744,00	27 744,00	0,00	100,00%	27 744,00	Služby a aktivity potrebné pre koordináciu, tvorbu a napĺňanie obsahovej stránky publicity a informovanosti
66	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Príprava tlačových správ	človeko deň	544,00	17	11 097,60	11 097,60	0,00	100,00%	11 097,60	Príprava tlačových správ na začiatku realizácie, počas realizácie (pri dôležitých míľnikoch) a po skončení realizácie projektu
67	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Tlačová konferencia	ks	500,00	1	600,00	600,00	0,00	100,00%	600,00	Tlačová konferencia pri spustení aktivít projektu
68	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Projektová odborná konferencia	ks	3 000,00	1	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00%	3 600,00	Projektová odborná konferencia pre zapojené organizácie a odbornú verejnosť v snahe o informovanie a propagáciu priebehu realizácie projektu, cieľov a očakávaných výsledkov / prínosov projektu pre jednotlivé cieľové skupiny
69	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Inzercia v tlači (A4)	ks	200,00	16	3 840,00	3 840,00	0,00	100,00%	3 840,00	Inzercia v tlači (vo formáte A4) na začiatku realizácie, počas realizácie (pri dôležitých míľnikoch) a po skončení realizácie projektu
70	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Vytvorenie informačnej web stránky	ks	1 400,00	1	1 680,00	1 680,00	0,00	100,00%	1 680,00	Vytvorenie informačnej web stránky

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov podpoložka	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Komentár
71	Podporné aktivity	Publicita a informovanosť	637003 Propagácia, reklama a inzercia	Propagačné a reklamné predmety	ks	4,00	1500	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00%	7 200,00	Súbor propagačných a reklamných predmetov, ktoré budú distribuované cieľovým skupinám na základe pravidiel a princípov definovaných v detailnom pláne mediálnej komunikácie
								8 632 780,80	8 632 780,80			8 632 780,80	