

CRZ č. 03207/2015-UVZD-ZT0071/15.00

Dodatok č.1

k zmluve o dielo č. 3/2006 – 64 zo dňa 30.8.2006
pre vysporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkovej osade
ZO SZZ 28-66 **Hýrov II.**, k.ú. Mojšová Lúčka.

Dohoda o ukončení zmluvy

Čl. I

Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Slovenský pozemkový fond

Sídlo: Búdková 36, 817 15 Bratislava

Zastúpený: Ing. Gabriela Matečná, generálna riaditeľka SPF

Ing. Róbert Poloni, námestník generálnej riaditeľky SPF

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7 00000 1638/8180

IBAN : SK35 8180 0000007000001638

IČO: 17 335 345

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel PO,
vložka č. 35/B

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ :

GEODÉZIA Žilina a.s.

Sídlo: Hollého č. 7, 010 50 Žilina

Zastúpený : Ing. Vladimír Stromček, predseda predstavenstva

IČO : 36 859 010

DIČ: 2022633327

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: 3807432/0200

IBAN : SK57 0200 0000 0000 0380 7432

Zapísaný v obchodnom registri : Okr. Súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10650/L

sa dohodli na ukončení zmluvy o dielo č. 3/2006 – 64 zo dňa 30.8.2006 (ďalej len „zmluva o dielo“), predmetom, ktorej bolo vypracovanie diela ku konaniu podľa zákona NR SR č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov k zriadenej osade 28-66 Hýrov II., v katastrálnom území Mojšová Lúčka, obec Žilina, okres Žilina.

Čl. II

Zmluva o dielo po vzájomnej dohode zmluvných strán končí z dôvodu disproporcie požadovanej a ponúkanej ceny za vyhotovenie aktualizácie 1. časti diela, t.j. za aktualizáciu registra pôvodného stavu.

Čl. III

1. Do podpisu tohto dodatku, zhotoviteľ vypracoval a odovzdal v zmysle Čl. I ods. 1 a 1.1. zmluvy o dielo register pôvodného stavu. Podľa prílohy č.1 - Špecifikácie prác jednotlivých častí diela pre vyporiadanie vlastníctva v predmetnej záhradkovej osade, bola objednávateľom uhradená vykalkulovaná cena za register pôvodného stavu vo výške 1 327,76 EUR (40 000,- Sk) bez DPH.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že neevidujú žiadne ďalšie záväzky z doterajšieho zmluvného vzťahu, že cena za doteraz vyhotovenú časť diela je konečná, a zo strany objednávateľa bola táto cena uhradená v plnom rozsahu. Ďalej zmluvné strany berú na vedomie, že ďalšie časti diela podľa Čl. I ods. 1.2. až 1.5. sa nebudú podľa tejto zmluvy o dielo vyhotovovať.

Čl. IV

1. Tento dodatok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia dostane objednávateľ, dve vyhotovenia zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
3. Tento dodatok je povinne zverejňovaný v plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov na internetovej stránke objednávateľa a v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR, s čím zmluvné strany súhlasia.

Za objednávateľa
V Bratislave , dňa

Ing. Gabriela Matečná
generálna riaditeľka

Ing. Róbert Poloni
námetník generálnej riaditeľky

Za zhotoviteľa
V Žiline, dňa

Ing. Vladimír Stromček
predseda predstavenstva