



Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.



DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCII NÁRODNÉHO PROJEKTU "PODPORA PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU PROSTREDNÍCTVOM ROZVOJA POLYTECHNICKEJ VÝCHOVY ZAMERANEJ NA ROZVOJ PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ A PRÁCA S TALENTAMI" č. PV-38/2013 (ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva o spolupráci“)

uzavretý podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi nasledovnými zmluvnými stranami

Realizátor:	Štátny inštitút odborného vzdelávania
sídlo:	Bellova 54/a, 837 63 Bratislava
identifikačné číslo:	17 314 852
daňové identifikačné číslo:	2020887715
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
číslo účtu:	7000065156/8180
konajúci prostredníctvom:	Ing. Branislav Sadloň – hlavný manažér projektu

(ďalej len "**Realizátor**")

a

Škola:	Základná škola
sídlo:	Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné
identifikačné číslo:	35520078
daňové identifikačné číslo:	2021330608
identifikačné číslo pre DPH:	
bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
číslo účtu:	2626551989/1100
konajúca prostredníctvom:	Mgr. Miroslav Postihač

(ďalej len "**Škola**")

1. Predmet Dodatku

- 1.1. Zmluvné strany sa dohodli na prijatí Dodatku k Zmluve o spolupráci s nasledovným obsahom:

ust. čl. 7. ods. 7.1. Zmluvy o spolupráci znie nasledovne:

„7.1. Táto zmluva sa uzatvára na určitý čas, do dňa 30.11.2015.“

2. Záverečné ustanovenia

- 2.1. Dodatok nadobúda platnosť momentom jeho podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- 2.2. Dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy o spolupráci.
- 2.3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, tri pre Realizátora a jeden pre Školu.
- 2.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, považujú ho za dostatočne jasný, určitý a zrozumiteľný, neuzatvárajú ho v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, Dodatok podpisujú.

V Bratislave dňa

Ing. Branislav Sadloň
hlavný manažér projektu
Štátny inštitút odborného vzdelávania

Mgr. Miroslav Postihač
riaditeľ školy
Základná škola